

**CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI
REALIZZATI DA ACEA ATO2
NEL 2015**

13 ottobre 2016

Aggiornato - 8 novembre 2016

SOMMARIO

1. PREMESSE	3
2. GLI INVESTIMENTI NEL 2015	8
2.1 Incidenza delle manutenzioni straordinarie.....	14
2.2 Costo del personale capitalizzato e consumi materie prime capitalizzate.....	17
2.3 Altri riepiloghi	17
3. I CONTRIBUTI PUBBLICI NEL 2015.....	23
3.1 Allacci idrici	23
3.2 I contributi di soggetti pubblici	25
4. GLI AMMORTAMENTI DEGLI INVESTIMENTI NEL 2015	26
4.1 Ammortamento contabile o civilistico	26
4.2 Ammortamento imputato in tariffa.....	26
5. GLI APPALTI CHIUSI.....	27
5.1 Gli appalti chiusi affidati	35
5.2 Gli appalti chiusi in corso di aggiudicazione	38
5.3 Le gare pubblicate nel 2015 e in programmazione nel 2016	39
6. INTERVENTI CON PERIZIE DI VARIANTE IN CORSO	43
7. GLI APPALTI APERTI.....	48
7.1 Manutenzione idraulica	48
7.2 Manutenzione fognaria.....	49
7.3 Manutenzione elettromeccanica e civile	49
7.4 Riepilogo appalti aperti	50
8. PIANO ELIMINAZIONE SCARICHI.....	51

APPENDICE I - Riepilogo investimenti 2003-2015, per comune e ramo

**APPENDICE II - Riepilogo investimenti 2003-2015, totali per destinatario degli interventi
(Comune di Roma, altri Comuni ATO 2, Intercomunali)**

APPENDICE III - Scarichi non a norma

Allegati (*):

Allegato A – Bilancio ACEA ATO2 2015

Allegato B – File gestionale ACEA ATO2 2015, per ramo e per natura, estratto dalla contabilità industriale di ACEA ATO2

Allegato C – File gestionale ACEA ATO2 2015, per dati di bilancio e stratificazione A.E.E.G.S.I., estratto dalla contabilità industriale di ACEA ATO2

Allegato D – Determinazioni del Presidente di ACEA ATO2 di approvazione delle perizie di variante in corso

(*) Gli allegati alla relazione sono disponibili su supporto informatico presso la Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma

1. PREMESSE

Il presente documento illustra e dettaglia gli investimenti realizzati da ACEA ATO2 nel corso del 2015 relativi al S.I.I. nell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma.

Questo consuntivo è in linea sia con la precedente "Procedura per l'individuazione degli investimenti e per le verifiche connesse, in applicazione di quanto disposto dalla Convenzione di Gestione" del 10 marzo 2004 sia con la nuova "Procedura per il monitoraggio degli investimenti" definita nell'ambito del Piano degli Investimenti 2009-2011.

I dati riepilogativi qui riportati provengono dal Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 di ACEA ATO2.

Questi dati sono stati dettagliati sulla base di informazioni ed ulteriori dati specifici forniti dagli uffici di ACEA ATO2.

Scopo della presente relazione è quello di fotografare lo stato degli investimenti al 31 dicembre 2015. Inoltre, la presente relazione è il documento di riferimento per:

1. consentire la verifica del rispetto dei patti contrattuali ovvero dell'entità dei volumi di investimento;
2. fornire tutti i dati per le previste verifiche periodiche sulla tariffa idrica.

L'analisi necessaria alla verifica dell'allineamento dei dati degli investimenti è avvenuta attraverso la consultazione dei documenti qui elencati, allegati alla presente relazione, e in seguito brevemente descritti:

- A.** Bilancio ACEA ATO2 2015;
- B.** File gestionale ACEA ATO2 2015, per ramo e per natura, estratto dalla contabilità industriale di ACEA ATO2;
- C.** File gestionale ACEA ATO2 2015, per dati di bilancio e stratificazione A.E.E.G.S.I., estratto dalla contabilità industriale di ACEA ATO2;

In particolare:

- A.** Il Bilancio ACEA ATO2 2015 è il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in cui sono evidenziate le movimentazioni nel corso dell'esercizio (per ciascuna voce di immobilizzazione materiale e immateriale):
 - a. investimenti risultanti al 31.12.2014;
 - b. incrementi relativi agli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio 2015;
 - c. dismissioni;
 - d. riclassifiche e alienazioni;

- e. ammortamenti;
- f. acquisizioni;
- g. investimenti risultanti al 31.12.2015 ($g = a + b - c + d - e + f$)

Il Bilancio contiene il capitale investito netto, comprensivo del valore netto delle immobilizzazioni al 2015 (IMN) e del valore complessivo delle immobilizzazioni in corso, che corrispondono a investimenti per la realizzazione di parti di impianto non ancora entrati in esercizio.

B. Nel file gestionale 2015, per ramo e per natura, a ciascun cespite è associato il valore consuntivo, l'incremento patrimoniale, le eventuali insussistenze ed alienazioni e gli importi per natura (ossia per ciascuna delle seguenti voci di spesa: attrezzature, direzione lavori e progettazione, lavori, materiali e forniture d'opera, personale ATO2, prestazioni tecniche e professionali, ricerca, software, espropri/risarcimenti/indennizzi). Le commesse, inoltre, sono raggruppate per ramo di appartenenza (idrico, fognario, depurativo, "altri investimenti").

Qui di seguito si descrivono le colonne principali dell'Allegato B:

- (1) **Codice commessa:** è il codice della contabilità di ACEA ATO2 che definisce le commesse di investimento; questo codice è formato da una prima lettera che può essere alternativamente:

Y : per oneri di aumento capitale sociale e per tutte le commesse indicanti beni immateriali (studi e ricerche);

Z : per commesse di manutenzione straordinaria, per nuove costruzioni (sorgenti, acquedotti, adduttrici, alimentatrici, centri idrici, rete idrica, fognatura e depurazione) e per l'acquisto di beni mobili.

Questo codice è seguito da un'altra lettera che può essere:

A : per vecchie commesse relative a nuove costruzioni;

E : per nuove costruzioni relative all'approvvigionamento idrico;

D : per nuove costruzione relative alla fognatura e depurazione;

C : per interventi di manutenzione straordinaria;

Il codice è poi formato da:

- un numero di 2 cifre;
- un acronimo di tre lettere che individua il comune di riferimento;
- un punto;

- un ulteriore numero di due cifre che indica la componente tecnica ossia la tipologia dell'opera (condotte, sollevamenti, fabbricati, ecc.) così come di seguito.

10	Impianti di filtrazione
11	Condotte e alimentatrici idriche; collettori, reti e allacci fognari
12	Sollevamenti idrici
15	Rete BT - MT
7	Fabbricati
8	Opere idrauliche fisse
3	Condotte forzate
33	Rete telecontrollo
9	Serbatoi
17	Allacci e attrezzatura varia e minuta
22	Impianti in edificazione
24	Depuratori
30	Sollevamenti depurazione e fognari
31	Opere civili
18	Arredi e macchine ufficio
19	Computers
20	Autoveicoli da trasporto
23	Studi, ricerche, software e progettazione
26	Terreni ed espropri
99	Personale ATO2

Codici contabili formati in modo diverso da come finora descritto sono relativi a vecchie commesse;

- (2) **Descrizione commessa:** viene fornita una sintetica descrizione dell'investimento;
- (3) **Consuntivo 2015 (comprensivo del Delta):** indica l'importo complessivo dell'investimento effettuato nell'anno, così come risulta nella contabilità di bilancio, al netto delle insussistenze (Delta (8));
- (4) **Roma 2015:** indica l'importo per investimenti afferenti ad opere ed a studi i cui benefici ricadono sul comune di Roma;
- (5) **Altri comuni ATO 2 2015:** indica l'importo per investimenti afferenti ad opere ed a studi i cui benefici ricadono sui comuni dell'ATO 2 con esclusione del comune di Roma;
- (6) **Intercomunali 2015:** indica l'importo per investimenti afferenti ad opere, studi od al sistema informativo i cui benefici ricadono sia sul comune di Roma che su gli altri comuni dell'ATO 2;

- (7) **Incrementi cespiti¹:** indica l'importo complessivo dell'investimento effettuato nell'anno, così come risulta nel libro cespiti e quindi nella contabilità di bilancio;
- (8) **Delta:** delta di allineamento tra libro cespiti e bilancio come descritto nel paragrafo 2
- (9) **Totale per natura:** coincide con il consuntivo (3) ed è la somma delle colonne da (10) a (19) che rappresentano la suddivisione dell'importo totale dell'investimento secondo le seguenti voci di spesa:
- (10) **Attrezzature;**
- (11) **Direzione lavori e progettazione;**
- (12) **Lavori;**
- (13) **Materiali e forniture in opera;**
- (14) **Personale ATO2:** indica l'importo dell'investimento relativo al personale di ACEA ATO2;
- (15) **Prestazioni tecniche e professionali;**
- (16) **Ricerca;**
- (17) **Software;**
- (18) **Espropri, risarcimenti, indennizzi;**
- (19) **Acquisizioni.**

C. Il file gestionale 2015, per dati di bilancio e per stratificazione A.E.E.G.S.I., contiene tutti i cespiti presenti al 2015, con la specifica se *in corso* o *in esercizio*, le relative movimentazioni, il fine valore cespiti e l'incremento patrimoniale funzionale al calcolo previsto dal Metodo Tariffario Idrico.

Di seguito la descrizione delle principali colonne dell'Allegato C:

- (1) **Elemento WBS:** indica il codice commessa;
- (2) **C/E:** indica lo stato della commessa (C: *in corso*; E: *in esercizio*);

¹ Cespiti: beni destinati ad essere impegnati come strumenti di produzione del reddito nel tempo nei diversi esercizi e che hanno una utilità pluriennale.

- (3) **Destinatario:** indica il destinatario dell'intervento (cespite), attraverso un acronimo di 3 cifre per il singolo comune o con la voce "intercomunali" se relativo sia a Roma che ad altri comuni dell'ATO2;
- (4) **Codice istruzione:** indica il codice relativo alla categoria A.E.E.G.S.I. di appartenenza del cespite; in particolare, il valore della cella uguale a 5.3 si riferisce agli allacci;
- (5) **Descrizione categoria cespite:** descrive per esteso la categoria A.E.E.G.S.I. di appartenenza del cespite;
- (6) **Valore acquisito:** valore del cespite relativo al solo anno in corso
- (7) **Fine valore cespite:** è il risultato della somma del valore di acquisto accantonato (ottenuto dai costi annuali precedenti all'entrata in esercizio) e del valore acquisito (relativo al solo movimento dell'anno);
- (8) **Importo investimento:** indica l'importo complessivo dell'investimento effettuato nell'anno, così come risulta nel libro cespiti e nella contabilità di bilancio.

2. GLI INVESTIMENTI NEL 2015

Sulla base dei documenti allegati alla presente relazione si descrivono i totali degli incrementi degli investimenti realizzati da ACEA ATO2 nel 2015 e la corrispondenza degli stessi su ciascuna delle fonti informative utilizzate.

Il Bilancio di ACEA 2015 riporta a pag.116 dell'Allegato A i seguenti valori degli investimenti immateriali (espressi in migliaia di euro):

Immobilizz. immateriali	Incr.ti/	Riclassif.	Alien./dism.
Costi di impianto ed ampliamento	-		
Costi di ricerca e sviluppo	1.598	185	
Diritti di brevetto	49		
Concessioni, licenze e marchi	1.187	25.861	
Avviamento	-		
Immobilizz. in corso	41.112	-24.625	-14.661
Altre immobilizzazioni immateriali	1.279	-1.404	
Totale	45.226	18	-14.661

Totale immobilizzazioni immateriali (Totale A) = 45.226+18-14.661= 30.583 mila euro

e a pag. 117 quelli relativi agli investimenti materiali (espressi in migliaia di euro):

Immobilizz. materiali	Incr.ti	Acq. Ramo	Riclassif.	Alien.
Terreni e fabbricati	2.191	-	-308	
Impianti e macchina	94.329	5.218	23.232	
Attrezzature	13.512		1.231	
Altri beni	4.693		155	
Immobilizz. in corso	37.341		-24.434	-105
Totale	152.067	5.218	18	- 105

Totale immobilizzazioni materiali (Totale B) = 152.067 + 5.218 - 18 - 105 = 157.162 mila euro

Il **totale delle immobilizzazioni**, al 31 dicembre 2015, definito come somma delle immobilizzazioni immateriali e delle immobilizzazioni materiali risulta dunque pari a **187.745 mila euro**:

Incrementi immobilizzazioni immateriali nel 2015 (Totale A)	30.583 mila euro
Incrementi immobilizzazioni materiali nel 2015 (Totale B)	157.162 mila euro
Sommano	187.745 mila euro

Il totale riportato nell'allegato A (Bilancio di ACEA 2015) e pari a 187.745 mila euro non coincide con quello desumibile dal totale della colonna (7) Incrementi cespiti 2015 dell'Allegato B (pari a 188.642 mila euro) in quanto quest'ultimo comprende:

- a) n.6 commesse per un valore di circa 4.329 mila euro, relative all'acquisizione del ramo d'azienda "Acque Potabili S.p.A.", già comprese nel Bilancio ACEA 2014 ma non nel libro cespiti 2014. È stato necessario inserirle, dunque, nel libro cespiti 2015 ma non conteggiarlo nel consuntivo del bilancio 2015;
- b) n.1 commessa di valore pari a 3.424 mila euro relativa all'acquisizione de La Barbuta del comune di Ciampino, non presente nel libro cespiti 2015 ma conteggiato nel bilancio 2015;
- c) n.1 commessa relativa alla dismissione di un automezzo del valore di circa 8 mila euro.

Pertanto, sottraendo al totale della colonna (7) Incrementi cespiti 2015 dell'Allegato B, il valore a) e sommando quelli di b) e c) si ottiene proprio il totale riportato nel bilancio (Allegato A):

Tot. incrementi Libro cespiti 2015	a. (Acq Potab.)	b. (La Barbuta)	c. (automezzo)	Tot. immob. mater. e imm. (Bilancio 2015)
188.642 mila €	- 4.329 mila €	+ 3.424 mila €	+ 8 mila €	= 187.745 mila €

Analogamente, dal file gestionale ACEA (Allegato C, colonna (8) "Importo investimento") si deduce come valore totale, degli investimenti effettuati al 31 dicembre 2015, la somma (espressa in migliaia di euro) di:

Incrementi degli investimenti in corso nel 2015	14.734
Incrementi degli investimenti in esercizio nel 2015	173.009*
Totale incrementi investimenti nel 2015	187.743

*Il totale degli incrementi degli investimenti in esercizio, espresso in migliaia di euro, è comprensivo della quota per gli allacci pari a € 4.921.509 euro (Tabella 2)

Tale valore, in questo caso, è al netto di un importo pari a circa 2 mila euro relativo ad attività non idriche, che non rientrano negli investimenti da considerare per il calcolo tariffario.

Tot. incrementi 2015	altre attività idriche	Tot. immob. mater. e imm. (Bilancio 2015)
187.743 mila €	+ 2 mila €	= 187.745 mila €

Il Metodo Tariffario Idrico dell'A.E.E.G.S.I prevede, inoltre, la determinazione del valore delle immobilizzazioni in corso all'anno di riferimento (LIC). Tale valore infatti, al netto dei saldi invariati da oltre 5 anni, contribuisce al calcolo del capitale investito netto (CIN), in base al quale si procede alla quantificazione degli oneri finanziari e fiscali.

Il dato dei LIC al 2015 è estraibile dall'Allegato C, selezionando dalla colonna "C/E" il valore "C" corrispondente ai cespiti in corso, e calcolando la somma dei valori che ciascun cespite assume alla fine dell'anno 2015 (riportati nella colonna (7) "Fine valore cespite").

Il dato di fine valore cespite è il risultato della somma del valore di acquisto accantonato (ottenuto dai costi annuali precedenti all'entrata in esercizio) e del valore acquisito (relativo al solo movimento dell'anno).

Per il 2015 il totale dei LIC è pari a 120.989.504 €.

Di questi, il totale dei lavori a saldo invariato da oltre 5 anni, cioè dal 1999 al 2009, ammonta a 6.461.920€.

Pertanto, i rimanenti 114.527.584 € costituiscono la quota parte dei LIC utilizzata per la determinazione del capitale oggetto degli oneri fiscali e finanziari nel calcolo tariffario MTI.

Dallo stesso Allegato C, inoltre, è possibile estrarre i totali annui degli incrementi patrimoniali (IP) dei cespiti, raggruppati secondo le categorie di immobilizzazioni indicate dall'A.E.E.G.S.I. (Tabella 1) e funzionali alle elaborazioni tariffarie effettuate con il nuovo metodo MTI. (Tabella 2).

In particolare, per la classificazione degli importi riportati in Tabella 1, sulla base del comune destinatario dell'intervento, è stato effettuato il relativo filtro dei valori a partire dalla colonna (3) "Destinatario", del foglio "Generale" dell'Allegato C.

I valori così ottenuti sono stati poi rettificati sulla base della ripartizione degli importi relativi alle commesse Z710.07, Z710.17, Z710.24, Z710.30, Z710.31, Z710.33, per le quali il 18,7% dell'importo totale è stato attribuito al comune di Fiumicino (e quindi al gruppo "ALTRI") e il rimanente 81,3% a Roma, così come descritto, in dettaglio, nel foglio "Ripartizione importi ROM - FIU" dello stesso Allegato C.

Nell'Appendice I si descrive la ripartizione per ramo, del totale degli investimenti per singolo comune gestito da ACEA ATO2 e, per investimenti intercomunali.

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2015

		Competenze degli Investimenti complessivi (lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2015			SOMMANO	
		Intercomunali	Comune di Roma	Comuni ATO 2 senza Comune di Roma		
Categorie A.E.E.G.S.I.	Terreni	1	€ 31.010	€ 12.400	€ 176.317	€ 219.727
	Fabbricati non industriali	2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Fabbricati industriali	3	€ 528.900	€ 1.791.212	€ 532.542	€ 2.852.653
	Costruzioni leggere	4	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Condutture e opere idrauliche fisse	5	€ 7.997.609	€ 23.823.004	€ 36.828.069	€ 68.648.681
	Serbatoi	6	€ 12.837	€ 97.856	€ 1.383.550	€ 1.494.243
	Impianti di trattamento	7	€ 173.533	€ 9.117.401	€ 7.702.693	€ 16.993.627
	Impianti di sollevamento e pompaggio	8	€ 2.223.422	€ 19.372.444	€ 20.675.954	€ 42.271.820
	Gruppi di misura meccanici ed elettronici	9-10	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Altri impianti	11	€ 0	€ 0	€ 5.217.260	€ 5.217.260
	Laboratorio Attrezzature	12	-€ 53.698	€ 6.670.187	€ 4.986.036	€ 11.602.526
	Telecontrollo	13	€ 923.175	€ 1.200.021	€ 1.122.365	€ 3.245.562
	Autoveicoli	14	€ 4.637.068	€ 0	€ 0	€ 4.637.068
	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzo	15	€ 29.303.876	€ 183	€ 0	€ 29.304.059
	Altre immobilizzazioni mat ed imm	16	-€ 11.576	€ 294.436	€ 972.511	€ 1.255.370
	SOMMANO			€ 45.766.154	€ 62.379.145	€ 79.597.297

Tabella 1

Il totale degli investimenti riportato in tabella e pari a € 187.742.596 è al netto dell'importo di circa € 2.000 descritto a pag. 10. Sommando i due importi si ottiene il valore degli investimenti descritti nel Bilancio ACEA ATO2 2015 (Allegato A), pari a 187.745 mila euro.

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2015 CONSIDERATI NEL CALCOLO DELLA TARIFFA


Investimenti relativi a lavorazioni <i>in esercizio</i> (escluse <i>in corso</i>) nel 2015			
Categorie A.E.E.G.S.I.	Terreni	1	€ 105.181
	Fabbricati non industriali	2	€ 0
	Fabbricati industriali	3	€ 2.108.791
	Costruzioni leggere	4	€ 0
	Condutture e opere idrauliche fisse	5	€ 55.955.911
	Serbatoi	6	€ 157.953
	Impianti di trattamento	7	€ 21.261.237
	Impianti di sollevamento e pompaggio	8	€ 41.667.147
	Gruppi di misura meccanici ed elettronici	9-10	
	Altri impianti	11	€ 5.217.260
	Laboratorio Attrezzature	12	€ 10.133.079
	Telecontrollo	13	€ 3.032.413
	Autoveicoli	14	€ 4.629.318
	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzo	15	€ 27.477.328
	Altre immobilizzazioni mat ed imm	16	€ 1.255.370
	SOMMANO		

Tabella 2

L'importo relativo alla categoria 5 è comprensivo della quota relativa agli allacci, pari a € 4.921.509

L'importo relativo alla categoria 14 è al netto dell'importo relativo all'automezzo dismesso, pari a circa € 8.000

Infine dal file gestionale ACEA 2015, per ramo e per natura, (Allegato B), è possibile ripartire l'importo totale degli investimenti, pari a 187.736 mila euro e al netto dell'alienazione dell'automezzo tra le diverse voci di spesa prese in considerazione:



Sommando a tale valore infatti quello dell'automezzo che corrisponde a 8 mila euro, si ottiene il valore complessivo degli investimenti realizzati dal Gestore e pari a **187.445 mila euro**.

2.1 Incidenza delle manutenzioni straordinarie

Di seguito si riporta il dettaglio delle manutenzioni straordinarie e delle nuove opere, per tipologia di impianto e per ramo. Gli importi sono stati estrapolati dall'Allegato B, prendendo in considerazione la colonna (2) "Descrizione commessa" per distinguere tra "Manutenzioni straordinarie" e "Nuove opere", e le due colonne:

- Lavori (12)
- Materiali e forniture in opera (13)

Manutenzioni: "Lavori" e "Materiali e forniture in opera"

DESCRIZIONE COMMESSA	Lavori	Materiali e Forniture in opera
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTI	€ 2.061.179,87	€ 521.151,88
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI	€ 2.540.971,04	€ 45.266,81
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI IDRICI	€ 2.507.656,31	€ 699.731,03
BONIFICA ALLACCI IDRICI	€ 108.778,18	€ 186.460,10
SOSTITUZIONE CONTATORI	€ 39.387,05	€ 156.750,71
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI	€ 4.813.959,41	€ 219.982,90
BONIFICA CONDOTTE IDRICHE	€ 832.761,19	€ 52.133,13
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE	€ 8.294.218,60	€ 113.722,75
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI	€ 235.761,37	€ 63.106,28
VARIE IDRICHE	€ 104.343,09	€ 661.940,27
TOTALE IDRICO	€ 21.539.016,11	€ 2.720.245,86
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	€ 15.053.603,36	€ 35,50
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTI FOGNARI	€ 2.023.463,00	€ 704.643,37
VARIE FOGNARIE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE RETE FOGNARIA	€ 17.077.066,36	€ 704.678,87
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ROMA NORD	€ 2.305.765,90	€ 1.651.389,91
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE TOR DI VALLE E OSTIA	€ 4.316.645,43	€ 1.788.971,03
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ROMA EST	€ 3.256.142,39	€ 1.464.540,69
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ARRONE E FREGENE	€ 2.439.960,58	€ 46.750,70
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORI MINORI	€ 10.744.623,71	€ 3.523.933,80
VARIE DEPURAZIONE	€ 1.688,92	€ 37.102,50
TOTALE DEPURAZIONE	€ 23.064.826,93	€ 8.512.688,63
TOTALE	€ 61.680.909,40	€ 11.937.613,36
	Sommano	€ 73.618.522,76

Tabella 3


Nuove opere: "Lavori" e "Materiali e forniture in opera"

DESCRIZIONE COMMESSA	Lavori	Materiali e Forniture in opera
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	€ 0,00	€ 0,00
AUTOVEICOLI-MOTOVEICOLI - ARREDI E MACCHINE UFFICIO, ECC.	€ 132.945,17	€ 339.430,03
IMPIANTI FOTOVOLTAICI	€ 35,36	€ 0,00
PRESTAZIONI INFRAGRUPPO (LABORATORI S.P.A.)	€ 291,98	€ 0,00
ALTRI INVESTIMENTI	€ 133.272,51	€ 339.430,03
NUOVE COSTRUZIONI ACQUEDOTTI	€ 3.443.421,52	€ 16.010,21
NUOVE COSTRUZIONI CENTRI IDRICI E SERB. POTAB.	€ 1.179.737,51	€ 1.024.776,36
NUOVI ALLACCI IDRICI	€ 1.828.270,20	€ 463.574,32
AMPLIAMENTO CONDOTTE IDRICHE	€ 1.202.075,90	€ 84.652,32
NUOVE COSTRUZIONI ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI	€ 3.432.183,26	€ 34.127,54
ADEGUAMENTO SICUREZZA 626/94 IDRICO	€ 0,00	€ 0,00
INVESTIMENTI RETE IDRICA	€ 11.085.688,39	€ 1.623.140,75
AMPL. FOGN. ELIMINAZIONE SNAN e Depuratori	€ 14.679.610,89	€ 88.280,12
NUOVI SOLLEVAMENTI FOGNARI	€ 157,76	€ 5.405,91
ADEGUAMENTO SICUREZZA 626/94 FOGNATURA	€ 0,00	€ 0,00
INVESTIMENTI RETE FOGNARIA	€ 14.679.768,65	€ 93.686,03
AMPLIAMENTO DEPURATORI	€ 7.743.219,36	€ 11.936,34
ADEGUAMENTO SICUREZZA 626/94 DEPURAZIONE	€ 258,47	€ 107,80
INVESTIMENTI DEPURAZIONE	€ 7.743.477,83	€ 12.044,14
TOTALE	€ 33.642.207,38	€ 2.068.300,95
	Sommano	€ 35.710.508,33

Tabella 4

	MANUTENZIONI	NUOVE OPERE	Sommano
Materiali e Forniture in opera	€ 11.937.613,36	€ 2.068.300,95	€ 14.005.914,31
Lavori	€ 61.680.909,40	€ 33.642.207,38	€ 95.323.116,78
Sommano	€ 73.618.522,76	€ 35.710.508,33	€ 109.329.031,09

Tabella 5



2.2 Costo del personale capitalizzato e consumi materie prime capitalizzate

Il costo del personale di ACEA ATO2 è pari a € **87.067 x 10³**, così come riportato a pag. 110 dell'Allegato A (Bilancio ACEA ATO2 2015).

Parte del costo del personale è stato contabilizzato anche negli investimenti (€**26.921 x 10³**).

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ammontano a € **8.383 x 10³** (pag. 108 dell'Allegato A).

Tale valore comprende anche gli acquisti relativi agli investimenti patrimoniali derivanti dalla capitalizzazione di oneri interni (consumi di magazzino) pari a € **1.453 x 10³**.

In fase di verifica tariffaria si provvederà a riscontrare che non ci siano duplicazioni di costi imputati ai costi operativi ed agli investimenti.

Nella tabelle successive sono riportati i costi di personale ed i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e la relativa quota parte capitalizzata:

Costo di personale capitalizzato													
(In migliaia di €)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Costi di personale	57.338	63.435	65.945	73.787	76.542	82.608	89.726	88.479	85.704	84.239	85.813	86.901	87.067
Costi di personale capitalizzato	1.278	1.499	1.775	2.390	5.184	6.354	8.797	14.366	17.907	21.081	16.667	16.771	26.921

Tabella 6

Consumi materie capitalizzati													
(In migliaia di €)	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Consumi materie	5.377	6.461	8.292	8.167	9.719	9.789	10.573	12.672	11.049	13.828	11.613	8.764	8.383
Consumi materie capitalizzati	866	966	1.445	1.557	2.367	1.630	1.824	2.572	4.638	3.020	1.896	1.389	1.453

Tabella 7

2.3 Altri riepiloghi

I dati dell'allegato B possono essere rielaborati per fornire riepiloghi come quelli delle seguenti tabelle:

- Riepilogo 1 ALLEGATO B – dettaglio “Altri investimenti”, investimenti “rete idrica”, “rete fognaria”, “depurazione” e totale investimenti;
- Riepilogo 2 ALLEGATO B – “Altri investimenti”, investimenti “rete idrica”, “rete fognaria”, “depurazione” e totale investimenti, per natura.

Nell'Appendice II si riportano le tabelle relative al totale degli investimenti pregressi al 2015, a partire dal 2003.

Dal 2003 al 2010, la ripartizione degli importi è stata rappresentata per tipologia di investimenti, come da consuntivi precedenti (da Tabella 6 a Tabella 13).

Per il 2011, al fine di consentire un confronto del relativo consuntivo sia con quelli degli anni precedenti (2003-2010) che con i successivi (2012, 2013, 2014 e 2015), i dati sono stati descritti in Tabella 5 secondo la stessa ripartizione utilizzata dal 2003 al 2010, e in Tabella 4 in base alla nuova rappresentazione, che tiene conto delle categorie A.E.E.G.S.I.

Riepilogo 1 ALLEGATO B – dettaglio “Altri investimenti” e investimenti “rete idrica”, “rete fognaria” e “depurazione” e totale investimenti

DESCRIZIONE COMMESSA	CONSUNTIVO (al netto del DELTA) 31/12/2015	RM 2015	ALTRI 2015	INTERCOMUNA LI 2015	DELTA 2015	Libro cespiti (Incrementi cespiti) 31/12/2015
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	5.217.260	0	0	5.217.260	905.867	6.123.127
AUTOVEICOLI-MOTOVEICOLI - ARREDI E MACCHINE UFFICIO, ECC.	34.520.342	0	0	34.520.342	0	34.512.591
IMPIANTI FOTOVOLTAICI	8.117	0	8.117	0	0	8.117
PRESTAZIONI INFRAGRUPPO (LABORATORI S.P.A.)	1.598.571	0	0	1.598.571	0	1.598.571
ALTRI INVESTIMENTI	41.344.289	0	8.117	41.336.173	905.867	42.242.406
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTI	3.542.174	0	0	3.542.174	0	3.542.174
NUOVE COSTRUZIONI ACQUEDOTTI	5.079.375	54.675	1.060.440	3.964.259	0	5.079.375
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI	3.388.803	0	0	3.388.803	0	3.388.803
NUOVE COSTRUZIONI CENTRI IDRICI E SERB. POTAB.	3.740.719	847.834	2.865.049	27.837	0	3.740.719
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI IDRICI	5.368.309	2.664.658	2.703.651	0	0	5.368.309
BONIFICA ALLACCI IDRICI	1.571.670	797.474	774.196	0	0	1.571.670
NUOVI ALLACCI IDRICI	4.635.519	2.562.043	2.073.476	0	0	4.635.519
SOSTITUZIONE CONTATORI	302.534	75.231	227.303	0	0	302.534
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI	6.309.962	2.415.708	3.894.254	0	0	6.309.962
AMPLIAMENTO CONDOTTE IDRICHE	1.953.672	1.060.426	893.246	0	0	1.953.672
BONIFICA CONDOTTE IDRICHE	1.371.718	354.386	1.017.332	0	0	1.371.718
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE	10.161.885	2.444.409	7.717.475	0	0	10.161.885
NUOVE COSTRUZIONI ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI	4.767.059	1.872.134	2.834.581	60.344	0	4.767.059
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI	1.028.634	504.805	126.396	397.433	0	1.028.634
ADEGUAMENTO SICUREZZA 626/94 IDRICO	0	0	0	0	0	0
VARIE IDRICHE	2.137.243	1.143.377	0	993.866	0	2.137.243
INVESTIMENTI RETE IDRICA	55.359.275	16.797.161	26.187.399	12.374.714	0	55.359.275

Riepilogo 1 ALLEGATO B – dettaglio “Altri investimenti” e investimenti “rete idrica”, “rete fognaria” e “depurazione” e totale investimenti

DESCRIZIONE COMMESSA	CONSUNTIVO (al netto del DELTA) 31/12/2015	RM 2015	ALTRI 2015	INTERCOMUNALI 2015	DELTA 2015	Libro cespiti (Incrementi cespiti) 31/12/2015
AMPL. FOGN. ELIMINAZIONE SNAN e Depuratori	19.507.986	6.028.260	13.103.614	376.112	0	19.507.986
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	17.203.889	9.508.822	7.695.067	0	0	17.203.889
NUOVI SOLLEVAMENTI FOGNARI	88.477	5.406	83.071	0	0	88.477
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTI FOGNARI	3.573.155	2.058.957	1.340.275	173.923	0	3.573.155
ADEGUAMENTO SICUREZZA 626/94 FOGNATURA	0	0	0	0	0	0
VARIE FOGNARIE	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTI RETE FOGNARIA	40.373.507	17.601.445	22.222.027	550.035	0	40.373.507
AMPLIAMENTO DEPURATORI	10.746.458	5.911.894	4.740.481	94.083	0	10.746.458
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ROMA NORD	4.783.212	4.783.212	0	0	0	4.783.212
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE TOR DI VALLE E OSTIA	7.557.372	7.351.799	205.573	0	0	7.557.372
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ROMA EST	5.678.689	5.678.689	0	0	0	5.678.689
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ARRONE E FREGENE	3.142.547	0	2.833.481	309.066	0	3.142.547
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORI MINORI	19.247.725	2.664.023	16.583.702	0	0	19.247.725
ADEGUAMENTO SICUREZZA 626/94 DEPURAZIONE	814	484	329	0	0	814
VARIE DEPURAZIONE	141.089	0	0	141.089	0	141.089
INVESTIMENTI DEPURAZIONE	51.297.906	26.390.102	24.363.566	544.238	0	51.297.906
CONTRATTI DI SERVIZIO	-630.738	0	0	-630.738	0	-630.738
TOTALE	187.744.240	60.788.708	72.781.109	54.174.422	905.867	188.642.357

Tabella 8

Il totale degli investimenti riportato in tabella e pari a € 187.744.240 si discosta da quello (pari a 187.744.596 mila euro) riportato nel Bilancio ACEA ATO2 2015 (Allegato A), di circa 300 €.

Riepilogo 2 ALLEGATO B – “Altri investimenti” e investimenti “rete idrica”, “rete fognaria” e “depurazione” e totale investimenti, per natura

DESCRIZIONE COMMESSA	(9) TOT. PER NATURA	(10) ATTREZZATURE	(11) D.L. e PROGETTAZIONI	(12) LAVORI	(13) MATERIALI E FORNITURE IN OPERA	(14) PERSONALE ATO2	(15) PRESTAZIONI TECNICHE E PROFESSIONALI	(16) RICERCA	(17) SOFTWARE	(18) ESPROPRI RISARCIMENTI INDENNIZZI	(19) ACQUISIZIONI
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	5.217.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.217.260
AUTOVEICOLI-MOTOVEICOLI- ARREDI E MACCHINE UFFICIO, ECC.	34.512.591	6.546.043	1.641.777	132.945	339.430	5.899.140	622	0	19.935.993	16.641	0
IMPIANTI FOTOVOLTAICI	8.117	0	0	35	0	8.081	0	0	0	0	0
PRESTAZIONI INFRAGRUPPO (LABORATORI S.P.A.)	1.598.571	0	1.378.375	292	0	55.923	0	163.981	0	0	0
ALTRI INVESTIMENTI	41.336.539	6.546.043	3.020.152	133.273	339.430	5.963.145	622	163.981	19.935.993	16.641	5.217.260
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTI	3.542.174	0	3.852	2.061.180	521.152	867.934	87.207	0	0	849	0
NUOVE COSTRUZIONI ACQUEDOTTI	5.079.375	0	1.257.442	3.443.422	16.010	109.954	181.889	0	0	70.658	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI	3.388.803	0	9.120	2.540.971	45.267	683.081	104.331	0	0	6.033	0
NUOVE COSTRUZIONI CENTRI IDRICI E SERB. POTAB.	3.740.719	0	518.339	1.179.738	1.024.776	119.176	33.886	0	0	864.804	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI IDRICI	5.368.309	0	7.342	2.507.656	699.731	1.325.217	807.225	0	18.054	3.084	0
BONIFICA ALLACCI IDRICI	1.571.670	0	0	108.778	186.460	1.273.811	2.604	0	0	17	0
NUOVI ALLACCI IDRICI	4.635.519	0	0	1.828.270	463.574	2.126.227	215.236	0	0	2.211	0
SOSTITUZIONE CONTATORI	302.534	0	0	39.387	156.751	106.396	0	0	0	0	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI	6.309.962	0	15.193	4.813.959	219.983	1.084.472	176.355	0	0	0	0
AMPLIAMENTO CONDOTTE IDRICHE	1.953.672	0	51.352	1.202.076	84.652	533.378	63.129	0	0	19.085	0
BONIFICA CONDOTTE IDRICHE	1.371.718	0	50.975	832.761	52.133	413.037	19.402	0	0	3.408	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE	10.161.885	0	6.164	8.294.219	113.723	1.675.453	71.823	0	0	504	0
NUOVE COSTRUZIONI ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI	4.767.059	0	1.000.970	3.432.183	34.128	134.724	120.423	0	0	44.631	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI	1.028.634	0	0	235.761	63.106	722.537	6.623	0	0	607	0
ADEGUAMENTO SICUREZZA 626/94 IDRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIE IDRICHE	2.137.243	94.156	300.000	104.343	661.940	540.565	45.870	0	0	390.369	0
INVESTIMENTI RETE IDRICA	55.359.275	94.156	3.220.749	32.624.705	4.343.387	11.715.962	1.936.003	0	18.054	1.406.259	0

Riepilogo 2 ALLEGATO B – “Altri investimenti” e investimenti “rete idrica”, “rete fognaria” e “depurazione” e totale investimenti, per natura

DESCRIZIONE COMMESSA	(9) TOT. PER NATURA	(10) ATTREZZATUR E	(11) D.L. e PROGETTAZION E	(12) LAVORI	(13) MATERIALI E FORNITURE IN OPERA	(14) PERSONALE ATO2	(15) PRESTAZIONI TECNICHE E PROFESSIONA LI	(16) RICERCA	(17) SOFTWARE	(18) ESPROPRI RISARCIMEN TI INDENNIZZI	(19) ACQUISIZIONI
AMPL. FOGN. ELIMINAZIONE SNAN e Depuratori	19.507.986	0	3.221.988	14.679.611	88.280	1.022.371	292.013	0	0	203.724	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	17.203.889	0	90.478	15.053.603	36	1.741.992	310.850	0	0	6.930	0
NUOVI SOLLEVAMENTI FOGNARI	88.477	0	8.163	158	5.406	40.796	3.320	0	0	30.634	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTI FOGNARI	3.573.155	0	0	2.023.463	704.643	808.498	36.434	0	0	117	0
ADEGUAMENTO SICUREZZA 626/94 FOGNATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIE FOGNARIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVESTIMENTI RETE FOGNARIA	40.373.507	0	3.320.629	31.756.835	798.365	3.613.656	642.617	0	0	241.405	0
AMPLIAMENTO DEPURATORI	10.746.458	0	227.503	2.305.766	1.651.390	543.099	20.633	0	0	34.821	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ROMA NORD	4.783.212	0	278.944	4.316.645	1.788.971	925.896	246.375	0	0	541	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE TOR DI VALLE E OSTIA	7.557.372	0	155.916	3.256.142	1.464.541	650.410	108.960	0	0	42.720	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ROMA EST	5.678.689	0	391.871	2.439.961	46.751	196.626	67.289	0	0	50	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ARNONE E FREGENE	3.142.547	0	1.421.279	10.744.624	3.523.934	3.151.667	398.886	0	0	7.336	0
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORI MINORI	19.247.725	0	0	258	108	376	72	0	0	0	0
ADEGUAMENTO SICUREZZA 626/94 DEPURAZIONE	814	70.025	0	1.689	37.103	32.233	39	0	0	0	0
VARIE DEPURAZIONE	141.089										
INVESTIMENTI DEPURAZIONE	51.297.906	70.025	2.475.512	23.065.085	8.512.796	5.500.307	842.254	0	0	85.468	0
CONTRATTI DI SERVIZIO	-630.738			-630.738							
TOTALE	187.736.489	6.710.224	12.037.042	86.949.160	13.993.978	26.793.071	3.421.496	163.981	19.954.047	1.749.773	5.217.260

Tabella 9

Sommando il totale per natura pari a 187.736 mila euro, il valore relativo all’alienazione degli automezzi pari a 8 mila euro (riportato a pag.10), si ottiene il totale pari a 187.745 mila euro da Allegato Bilancio ACEA ATO2 2015 (Allegato A).

3. I CONTRIBUTI PUBBLICI NEL 2015

Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni del gestore del SII, riconosciuti in tariffa, si fa riferimento anche ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i contributi di allacciamento [...] (art. 15.5 del MTI-2 Allegato A Delibera 664/215).

3.1 Allacci idrici

La tabella successiva mostra gli investimenti relativi agli allacci idrici realizzati da ACEA ATO2 S.p.A. nel periodo 2003 – 2015:

Anni	Investimenti per nuovi allacci idrici
2003	€ 4.661.783,64
2004	€ 7.063.432,69
2005	€ 6.152.561,61
2006	€ 5.754.728,67
2007	€ 5.659.235,30
2008	€ 5.857.938,18
2009	€ 7.139.198,00
2010	€ 8.810.403,00
2011	€ 8.079.397,00
2012	€ 10.544.880,12
2013	€ 8.027.821,47
2014	€ 4.657.942,23
2015	€ 4.921.508,80

Tabella 10

Il totale degli investimenti relativi ai nuovi allacci idrici, per il 2015, pari a € 4.921.508,80, è stato estratto dall'Allegato C (foglio: "Generale"), filtrando dalla colonna "Codice istruzione" (4) il valore "18".

La spesa per i suddetti investimenti è coperta in parte dai contributi per gli allacci idrici pagati dagli utenti così come previsto dal Regolamento di Utenza.

I contributi corrisposti dagli utenti vengono trattati diversamente a seconda che si riferiscano ad interventi che non determinano una estensione di rete (contributi per altre prestazioni (1)), oppure ad interventi che necessitano di scavo e di posa tubazione (contributi di allacciamento (2)).

Nel primo caso i contributi si configurano come corrispettivo per la prestazione di un servizio (ad esempio l'installazione di un nuovo misuratore su impianto esistente, tecnicamente "imbraca") e quindi vengono iscritti direttamente come ricavi nel Conto Economico dell'esercizio in cui sono corrisposti; nel secondo caso, trattandosi di estensione di rete (ad esempio nuovo allaccio tra la condotta principale e l'utenza da alimentare), i contributi si configurano come contributi in conto capitale e quindi trattati in Bilancio alla stregua dei contributi pubblici.

La tabella, di seguito riportata, evidenzia per gli anni 2003-2015 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dagli utenti e la suddivisione tra i contributi di allacciamento e altre prestazioni.

Anni	Contributi per altre prestazioni (1)	Contributi di allacciamento (2)	Contributi di cassa per gli allacci idrici (1) + (2)
2003	€ 1.819.365	€ 2.052.160	€ 3.871.525
2004	€ 2.335.872	€ 2.634.067	€ 4.969.939
2005	€ 2.394.029	€ 2.699.649	€ 5.093.678
2006	€ 2.436.385	€ 2.747.413	€ 5.183.789
2007	€ 2.203.654	€ 2.484.971	€ 4.688.625
2008	€ 2.422.086	€ 2.731.288	€ 5.153.374
2009	€ 2.295.500	€ 2.588.543	€ 4.884.043
2010	€ 2.413.771	€ 2.721.912	€ 5.135.683
2011	€ 2.177.292	€ 2.455.245	€ 4.632.537
2012	€ 2.128.647	€ 2.400.389	€ 4.529.036
2013	€ 1.533.638	€ 1.729.422	€ 3.263.060
2014	€ 1.335.776	€ 1.506.301	€ 2.842.077
2015	€ 1.024.528	€ 1.312.936	€ 2.337.465

Tabella 11

A partire dal Bilancio dell'Esercizio 2008 i contributi di allacciamento con effetti a partire dall'avvio del Servizio Idrico Integrato, sono stati assimilati di fatto a contributi pubblici in conto capitale.

Per l'anno 2015, l'aliquota dei contributi a fondo perduto relativa agli allacci (al netto delle prestazioni all'utenza) è di **€ 1.312.936**.

Questo importo è quello utilizzato nella determinazione dell'articolazione tariffaria e differisce da quello desumibile da bilancio.

Ai fini della redazione del bilancio infatti, poiché nel rispetto del principio della competenza economica, i costi e i ricavi dell'esercizio devono essere contabilizzati nel momento della loro maturazione e non nel momento dei relativi incassi o esborsi monetari, l'aliquota relativa ai contributi di allacciamento è presente in termini di *risconti passivi*.

Essi fanno parte, cioè, di quelle operazioni di rettifica necessarie a togliere quote di costi o ricavi che sono già stati registrati a seguito dell'incasso o del pagamento, ma che sono di competenza degli esercizi futuri.

Vengono pertanto rilasciati progressivamente a Conto Economico, come Ricavi, in rate costanti lungo un arco temporale pari alla durata della vita utile del cespite di riferimento.

Il risconto serve quindi per inserire nella contabilità generale di un anno solare solo la parte di costo o ricavo di competenza di quello stesso anno.

Pertanto il valore dei ricavi relativi ai contributi di allacciamento, per l'anno 2015, è pari a € 2.004.286.

Il totale invece al 31 dicembre 2015 dei ricavi relativi ai contributi di allacciamento è pari a **15.030 mila euro** come riportato a pag. 106 dell'Allegato A (Bilancio ACEA ATO2 S.p.A.).

3.2 I contributi di soggetti pubblici

I contributi a fondo perduto, finanziati dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma, incassati nell'anno 2015 dal gestore del SII, e ad esclusione di quelli relativi agli allacci sopra descritti, sono stati utilizzati per la realizzazione di infrastrutture relative alle categorie:

- 5-Condotture e opere idrauliche fisse
- 7-Impianti di trattamento

Il totale, che ammonta a € **2.275.697** si ripartisce nelle due suddette categorie secondo quanto riportato nella tabella successiva (Tabella 12), insieme al dettaglio degli interventi ad esse collegate:

- descrizione dell'intervento e categoria A.E.E.G.S.I. di appartenenza;
- ente erogatore del contributo pubblico;
- importo deliberato e riferimenti alla relativa delibera;
- importo incassato e relativa data di registrazione.

Descrizione dell'opera	Codice categoria A.E.E.G.S.I.	Ente Erogatore	Importo deliberato	Riferimenti delibere	Importo incassato	Data registrazione incasso
Sistemazione reti fognanti e potenziamento depurazione Castel Gandolfo	7	Regione Lazio	1.320.388,94	Delibera G.R. n.1114 del 31/12/2005	€ 31.707,85	27-feb-15
					€ 639.214,60	5-giu-15
Acquedotti ARSIAL	5	Regione Lazio	13.500.000,00	Delibera G.R. 1209 del 21/11/2003	€ 80.347,72	27-feb-15
					€ 457.385,00	27-feb-15
					€ 474.620,00	27-feb-15
					€ 592.421,86	27-feb-15
TOTALE CONTRIBUTI					€ 2.275.697,03	

Tabella 12

4. GLI AMMORTAMENTI DEGLI INVESTIMENTI NEL 2015

4.1 Ammortamento contabile o civilistico

L'ammortamento civilistico è regolamentato dagli artt. 2424, 2425 e 2426 del Codice Civile.

Negli artt. 2424 e 2425 sono stabiliti gli obblighi di iscrizione all'attivo di bilancio del costo dei cespiti, la relativa iscrizione al fondo di ammortamento nel passivo e i criteri da seguire per la loro valutazione.

Il punto 2 dell'art. 2426, invece, ne stabilisce il criterio di valutazione, sia per i beni strumentali materiali sia per i beni immateriali, stabilendo che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Il valore dell'ammortamento è direttamente desumibile dal capitolo "Note al Conto Economico del Bilancio 2015" (Allegato A – Bilancio ACEA ATO2 2015 – paragrafo 2e) di pag.111 o nelle tabelle di pagg.116-117), come somma dell'ammortamento relativo alle immobilizzazioni immateriali (pari a € 38.172 mila) e a quello relativo alle immobilizzazioni materiali (pari a € 57.648 mila).

4.2 Ammortamento imputato in tariffa

Il calcolo della tariffa idrica secondo il metodo tariffario idrico prevede la conoscenza del capitale investito e l'ammortamento annuo che vanno imputati in tariffa.

Il calcolo dell'ammortamento secondo quanto previsto dall'art. 18 dell'Allegato A della delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013, tiene conto della vita utile regolatoria (VU) delle sole immobilizzazioni in esercizio, del valore netto delle immobilizzazioni del gestore (IMN) e del valore del contributo a fondo perduto incassato dal gestore per la realizzazione delle immobilizzazioni (comma 2 dell'art.18).

Analogamente, va calcolata la componente di ammortamento sui contributi a fondo perduto, secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 18.

5. GLI APPALTI CHIUSI

Con la dizione di appalti “chiusi” si intende un appalto che fa riferimento ad un intervento determinato ed unicamente definito.

Il precedente Consuntivo degli Investimenti 2014 conteneva un elenco di 149 appalti chiusi.

Nel corso del 2015 di questo elenco sono stati depennati 32 interventi:

- n.9 interventi con lavori in corso al 31 dicembre 2014 (fonte RI 2014), indicati in Tabella 13:

Codice	Intervento
NRD10208	Interventi di Risanamento degli Acquedotti ARSIAL – Acquedotto Camuccini – alimentazione dal sistema idrico romano
ROM11405	Alimentatrice DN 400 per la zona industriale di Castel Romano
ROM30606	Realizzazione rete idrica e rete fognaria su Via di Bacanello e strade limitrofe - Parte idrica e fognaria
PAL30108	Eliminazione dello scarico non a norma PALF01
ROM30904	Collegamento Borgata Ottavia - Adduttrice Maglianella VI Tronco (eliminazione scarichi ROMF52 e ROMF54)
APE10304	"Sorgenti del Peschiera - sostituzione delle tubazioni DN1350 di by-pass con tubazioni DN1600
NRD10106	Interventi di risanamento degli acquedotti ARSIAL nei Comuni di Roma e Fiumicino - 1° stralcio funzionale - 1° lotto Acquedotto comprensorio Testa di Lepre
ART10208 (ART10109)	Condotta Località "Macere" - Serbatoio "La Torre"
RPA40208	Appalto integrato avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione Valle Focicchia nel Comune di Rocca di Papa (RM)

Tabella 13

- n.13 interventi già in fase di collaudo al 31 dicembre 2014 (vedi la successiva Tabella 14):

Codice	Intervento
ROM41207	Impianto di Depurazione Roma Sud - Potenziamento della sedimentazione primaria
ROM10307	Alimentazione idrica della Città dello Sport condotta Dn 300 in ghisa sferoidale ed impianto di sollevamento
ROM12804	"Condotta adduttrice Torrenova-Eur Lavori di completamento"
SUD40105	Ampliamento del depuratore di S. M. in Fornarola di Albano Laziale
MON30204	Ristrutturazione del sistema di fognatura e depurazione del Comune di Monterotondo 3° lotto - Collettore bacino Carapone
MON40104	"Ristrutturazione del sistema di fognatura e depurazione del comune di Monterotondo - I lotto nuovo, impianto di depurazione Semblera"
MON40108	Adeguamento dell'impianto di depurazione Scoppio di Monterotondo - Interventi urgenti
GUI10304	Lavori di ampliamento del serbatoio di Albuccione esistente nel Comune di Guidonia Montecelio
ASI10107	Potenziamento centrale di pompaggio del Ceraso e condotta di collegamento DN600
MAR30108	Realizzazione di una premente per l'eliminazione del depuratore Cava dei Selci, collettamento al depuratore Santa Maria delle Mole ed eliminazione SNAM MARF03 nel Comune di Marino (RM)
LAN10207	Serbatoio Monte Giove Relativi Collegamenti ed impianto di Potabilizzazione
LAR10107	Realizzazione del Serbatoio Colle Paccione e relativi collegamenti
RPR40110	Adeguamento dell'impianto di depurazione Beccaccia (Rocca Priora)

Tabella 14

- n. 6 interventi in fase di ultimazione (vedi la successiva Tabella 15):

Codice	Intervento
FIA40106	Lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione Doria di Fiano Romano
FIU40108	Adeguamento depuratore Fregene
MAR40208	Ristrutturazione depuratore Valle dei Morti nel Comune di Marino
RPR40110	Adeguamento e Potenziamento depuratore Beccaccia

NV30105	Risanamento igienico - sanitario Comune di Fonte Nuova – II Lotto Collettori – II Stralcio
FNV40105	Risanamento igienico-sanitario Comune di Fonte Nuova – I° Lotto Depuratore

Tabella 15

- n. 4 interventi la cui realizzazione è stata abbandonata:

1. “Nuovo depuratore loc. Tragliatella”. L’intervento, già previsto nel Piano degli Interventi approvato dalla CdS con Delibera 9/14 a carico di ACEA ATO 2 S.p.A., su richiesta, nel 2014, dell’Ufficio Tecnico dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma sarà finanziato e realizzato invece dallo stesso Comune di Roma, tramite un soggetto terzo.

La Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma, con nota prot. n. 422-14 del 26 novembre 2014, ha autorizzato l’utilizzo dell’economia di spesa, conseguente al mancato finanziamento del depuratore in oggetto, per la realizzazione della rete a fognaria a servizio dello stesso depuratore.

Il Comune di Roma, con successiva nota del 10 aprile 2015 prot. n. 18865, ha richiesto poi di utilizzare la suddetta economia di spesa per la realizzazione della rete idrica invece che per il completamento della rete fognaria.

Pertanto la STO ATO 2, così come consentito dalla procedura per il monitoraggio degli interventi approvata dalla CdS con Delibera n. 5/09 del 7 ottobre 2009, ha successivamente autorizzato quanto richiesto dal Comune con la suddetta nota (prot. n. 18865).

2. “Potenziamento Centro idrico Torrenova - Serbatoio Città dello Sport”. È stato stralciato dal piano successivamente all’arresto dei lavori dovuto a rinvenimenti archeologici. Il finanziamento è stato del tutto sospeso dal Commissario dei Mondiali del Nuoto.

3. “FIU5014 - Rimozione tubazione DN 500 adduttrice dismessa”. Non è più a carico di ACEA ATO 2 S.p.A. ma della Società privata Inertras. Si riferisce ad un tratto di condotta dell’acquedotto Roma-Fiumicino-Fregene II tronco compreso tra il centro idrico di Ponte Galeria ed il nodo di derivazione, attualmente dismesso e sostituito dall’adduttrice in funzione DN 600-800 Ponte Galeria – Fiumicino. Inizialmente la rimozione doveva avvenire da parte di Acea, ma successivamente con note prot. n. 169 del 2 luglio 2015 la società Inertras ha richiesto l’autorizzazione ai lavori di rimozione della condotta a proprie spese.

4. “Ampliamento impianto di depurazione Borgonovo di Tivoli” è stato sostituito dall’intervento TIV30116 – Collegamento a Roma est del depuratore Borgonovo.

Inoltre, l'intervento "ALB10108 - Condotte di collegamento e collettore di scarico del serbatoio - I Colli" nel comune di Albano Laziale, che non era inserito nei 149 appalti di cui sopra (ma previsto nel Piano degli Interventi 2009-2011), risulta al 31 dicembre 2015 in fase di collaudo. L'importo relativo all'intervento è stato consuntivato nel Bilancio ACEA ATO 2 S.p.A. del 2012.

Dal rapporto informativo 2015 di ACEA ATO 2 S.p.A. e da comunicazioni ulteriori ricevute dal Gestore, è stato possibile redigere l'elenco degli appalti chiusi (aggiornato al 31 dicembre 2015), per i quali ne è prevista una realizzazione più o meno parziale nel quadriennio 2016-2019.

Questi interventi sono n. 213 e il loro stato attuale di realizzazione è quello riportato nella Tabella seguente:

Stato Intervento	N°
Progetto Preliminare	42
Progetto Definitivo	60
Progetto Esecutivo	7
Gara	7
Lavori	38
<i>da avviare</i>	59
SOMMANO	213

Tabella 16

Il dettaglio relativo a ciascuno di questi interventi è riportato in Tabella 17

Si precisa che il termine "gara", riportato in tabella, si riferisce agli appalti per i quali è in corso la procedura di esperimento gara o, ancorché esperita la gara, ai lavori che non sono ancora stati consegnati.

ELENCO APPALTI CHIUSI ESEGUIBILI NEL QUADRIENNIO 2016-2019

TIPOLOGIA PIANO DEGLI INTERVENTI	COMUNE	CODICE	DENOMINAZIONE INTERVENTO	STATO INTERVENTO	DA AVVIARE
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - MANTENIMENTO A NUOVO - OPERE STRATEGICHE	ACQ. MARCIO	AAM10216	BONIFICA PROGRAMMATA SISTEMA ACQUEDOTTO MARCIO		x
	ACQ. PESCHIERA	APE10112	INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA GALLERIA COLLETRICE DELLE SORGENTI DEL PESCHIERA	definitivo	
	CASTEL GANDOLFO	CSG10116	NUOVA PREMENTE SFORZA CESARINI		x
	CASTELNUOVO DI PORTO	APE10312	BONIFICA CONDOTTA DI DERIVAZIONE DALL'ACQUEDOTTO PESCHIERA (FINESTRA XXIX) VERSO IL COMUNE DI RIANO	definitivo	
	FRASCATI	FRA10112	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CENTRO IDRICO "BUNKER" FRASCATI	definitivo	
	INTERCOMUNALE	ASI10112	BONIFICA CONDOTTE: VECCHIO ACQUEDOTTO SIMBRIVIO CASTELLI - TRATTA 29; NUOVO ACQUEDOTTO SIMBRIVIO CASTELLI - TRATTE: 199 E 201	preliminare	
		ASI10116	BONIFICA CONDOTTA IDRICA TRATTA 49 SIMBRIVIO	preliminare	
	MONTECOMPATRI	MTP10112	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CENTRO IDRICO "ROMITO" MONTE COMPATRI	preliminare	
	ROCCA PRIORA	RPR10112	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CENTRO IDRICO "CALCARA"ROCCA PRIORA	preliminare	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - EMERGENZA IDRICA	ACQ. SIMBRIVIO	ASI10304	CONDOTTA LABICO-VELLETRI (IV LOTTO I COLLI-COLLI ILLIRIO) E COLL. POZZI DOGANELLA (4C)		x
		ASI10507	CONDOTTA DN 1000/600 DA M.TE CASTELLONE (S.VITO ROMANO) A GENAZZANO	preliminare	
		ASI10607	CONDOTTA DN 600 DA CAVE A COLLE S.ANGELO (VALMONTONE)		x
	CASTELNUOVO DI PORTO	CPO10113	CONDOTTA IDRICA DAL POZZO ASSURA AL SERBATOIO MONTE LA GUARDIA (CASTELNUOVO DI PORTO)	gara	
		CPO20115	RETE IDRICA CONSORZIO VALLE IORIO		x
	CIAMPINO	CIA10104	NUOVO SERBATOIO "PREZIOSA" E CONDOTTE DI COLLEGAMENTO	lavori	
	FIANO ROMANO	FIA10114	NUOVO POZZO SASSETE	esecutivo	
	FRASCATI	AAM10504	ALIMENTAZIONE INTEGRATIVA DEL SISTEMA IDRICO DI FRASCATI DALL'VIII SIFONE CERASO - I LOTTO - TRATTO DALLA GALLERIA DI COLLE DRUNI AL COLLEGAMENTO CON LA CONDOTTA DN 600 ESISTENTE	esecutivo	
	INTERCOMUNALE	ASI10207		definitivo	
		SUD90116	POTABILIZZATORE E ADEGUAMENTO CENTRALE LAURENTINA		x
	LANUVIO	LAN10107	SERBATOIO CARLO FONTANA, RELATIVI COLLEGAMENTI ED IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	lavori	
	MARCELLINA	MRC10106	NUOVO SERBATOIO "MACCHIA MICCIA BASSO"	definitivo	
	RETE ARSIAL	NRD10108	INT. DI RISANAMENTO ARSIAL I STRALCIO I LOTTO ACQ.CASACCIA - SANTA BRIGIDA, TRAGLIATELLA E BRANDOSA	lavori	
		NRD10114	(lotto) ACQUEDOTTO MONTE OLIVIERO - CONDOTTA DN 100 DI COMPLETAMENTO	definitivo	
		NRD10209	INTERVENTI RISANAMENTO ACQUEDOTTI ARSIAL - ACQUEDOTTI MALBORGHETTO, MONTE OLIVIERO E PIANSACCOCCIA	definitivo	
SANTA MARINELLA	SMA20113	SOSTITUZIONI FONTI FF.SS. - DN150 SU VIA AURELIA	gara		
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - OPERE STRATEGICHE	ACQ. PESCHIERA	APE10116	MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO PESCHIERA		x
	FIANO ROMANO	FIA10116	ADDUTTRICE BELVEDERE - SASSETE		x
		FIA10407	NUOVO SERBATOIO BELVEDERE	definitivo	
		FIA10507	ALIMENTATRICE AL SERBATOIO DI CAPODIMONTE DALL'ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA DESTRO	lavori	
	FIUMICINO	FIU10108	NUOVI SERBATOI LUNGO L'ADD. OLGIATA CIVITAVECCHIA - SERBATOIO FIUMICINO ARANOVA	preliminare	
		FIU10111	COMPLETAMENTO ADDUTTRICE PONTE GALERIA - FIUMICINO		x
	GENAZZANO	GEZ20116	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ SAN PIETRO E SOSTITUZIONE TUBAZIONE IN VIA LUIGI PETROSELLI		x
	GUIDONIA MONTECELIO	GUI10106	ALIMENTATRICE IDRICA LOCALITÀ CARCIBOVE	definitivo	
		GUI10204	ADDUTTRICE E ALIMENTATRICE IDRICA ALBUCCIONE	lavori	
	INTERCOMUNALE	SUD10115	ALIMENTAZIONE IDRICA NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ROMANI		x
		VST10112	REALIZZAZIONE IMPIANTO BOOSTER SULL'ADDUTTRICE OLGIATA - CIVITAVECCHIA		x
	MONTEROTONDO	MON10116	COLLEGAMENTO A CAPPUCCINI		x
	ROMA	CNT10105	AMPLIAMENTO SERBATOIO PONTE GALERIA	definitivo	
		ROM10104	CENTRO PRENESTINO (SERBATOI E CONDOTTE)	preliminare	
		ROM10106	CENTRO IDRICO CASTELL'ARCIONE E RELATIVI COLLEGAMENTI	definitivo	
		ROM10112	ALIMENTATRICE PONTE DI NONA		x
		ROM10204	SECONDA VASCA DEL CENTRO IDRICO CASILINO	esecutivo	
		ROM10212	NUOVA ADDUTTRICE BORGO LOTTI-FALCOGNANA NEL COMUNE DI ROMA	preliminare	
		ROM10308	ALIMENTATRICE ZONA IDRICA S1B - VIA DELLA STORTA	definitivo	
		ROM10509	REALIZZAZIONE DN 700 DAL CENTRO IDRICO AURELIO		x
		ROM10704	ADDUTTRICE DN800 - DAL C.I. AURELIO AL C.I. P.TE GALERIA	esecutivo	
		ROM10905	COMPLETAMENTO DN 500 ALIMENTATRICE PRIMA PORTA	lavori	
		ROM11105	ADDUTTRICE OTTAVIA - TRIONFALE - NODO AURELIO (I LOTTO AL NODO TRIONFALE)		x
		ROM11205	COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'ADDUTTRICE DN 1600 CASTELL'ARCIONE - SALONE DAL NODO CAPANNACCE AL NODO SALONE	lavori	
		ROM11304	ALIMENTATRICE DN 800 DA OSTIA ANTICA AD OSTIA	definitivo	
		ROM30806	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SOTTOPASSO SIFONI DELL'ACQUA MARCIA		x
	SANTA MARINELLA	SMA10108	NUOVI SERBATOI LUNGO L'ADD. OLGIATA CIVITAVECCHIA - NUOVO SERBATOIO CAMPO SPORTIVO		x
	SARACINESCO	SRC10115	PERFORAZIONE NUOVO POZZO	preliminare	
	TIVOLI	TIV10108	CONDOTTA PER L'ALIMENTAZIONE IDRICA DI VILLAGGIO ADRIANO - TIVOLI	lavori	

TIPOLOGIA PIANO DEGLI INTERVENTI	COMUNE	CODICE	DENOMINAZIONE INTERVENTO	STATO INTERVENTO	DA AVVIARE
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO	COLLEFERRO	CLF50116	POTENZIAMENTO CONDOTTA DISTRIBUTRICE ZONA "IV KM" NEL COMUNE DI COLLEFERRO		x
	FIUMICINO	FIU30116	RETE IDRICA E FOGNARIA SU VICOLO COCCIA DI MORTO		x
	GENAZZANO	GE220216	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO RETE IDRICA IN LOCALITÀ MACCARECCE		x
	INTERCOMUNALE	SUD20116	ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DELLA VALLE DEL GIOVENZANO		x
	ROMA	ROM20112	REALIZZAZIONE RETE IDRICA NEL COMPRESORIO TORRETTA SITO AL KM 12,5 DI VIA LAURENTINA NEL COMUNE DI ROMA	preliminare	
		ROM20313	CONDOTTA IDRICA VIA ARDEATINA	definitivo	
		ROM21604	RETE IDRICA MONTEMIGLIORE	definitivo	
		ROM30112	RETE IDRICA E FOGNARIA CASTEL DI GUIDO - VIA NEVIANI VIA GISMONDI - PARTE IDRICA	definitivo	
		ROM30508	REALIZ. RETE IDRICA E FOGN. CONSORZI DUE PINI ANGUILLARESE E COLLE DEI PINI ANGUILLARESE - I FASE - PARTE IDRICA	definitivo	
		ROM30706	REALIZ. RETE IDRICA E FOGN. LOC. FONTANA ROTTA - CASALE DEL FINOCCHIO (VIII MUN.) - PARTE IDRICA	definitivo	
		ROM35905	REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA SU VIA CERMENATI E STRADE LIMITROFE - MUNICIPIO IV - PARTE IDRICA	lavori	
		ROM36005	REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA VIA BOSCO MARENCO - PARTE IDRICA	lavori	
	ZAGAROLO	ZAG20116	ESTENSIONE RETE IDRICA COLLE PALLAVICINI - ZAGAROLO		x
FORNITURA ACQUA POTABILE - MANTENIMENTO A NUOVO - EMERGENZA IDRICA	FIUMICINO	FIU50115	BONIFICA RETI ACQUEDOTTI ARSIAL - PRATARONI, TRAGUATA, TESTA DI LEPRE		x
		FIU50116	BONIFICA RETI ACQUEDOTTI ARSIAL - TRAGLIATELLA		x
	RETE ARSIAL	-	MALBORGHETTO, PIANSCACCOCIA, MONTE OLIVIERO, S. MARIA GALERIA, MALVICINO, OLGIATA, CASACCIA S.BRIGIDA, BRANDOSA NEL COMUNE DI ROMA		x
		NRD10109	INTERVENTI RISANAMENTO ACQUEDOTTI ARSIAL - BONIFICA RETI ACQUEDOTTO CAMUCCINI	lavori	
FORNITURA ACQUA POTABILE - RISANAMENTO IGIENICO	ARTENA	ART20115	ALIMENTAZIONE LOCALITÀ TAGLIENTE E CASA COLONNELLA DAL SERBATOIO "LE MACERE"	preliminare	
	GUIDONIA MONTECELIO	GUI20104	BONIFICA RETE IDRICA NEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO - LOC."VILLANOVA"	definitivo	
		GUI20204	BONIFICA RETE IDRICA NEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO - LOC. "PICHINI"	lavori	
	MENTANA	MEN50112	BONIFICA RETE IDRICA NEL COMUNE DI MENTANA	preliminare	
	ROMA	ROM20111	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO RURALE "I PIANI DI OSTIA" - ANELLO A - CBTAR	definitivo	
	SACROFANO	SAC20112	POTENZIAMENTO CONDOTTE IDRICHE NEL COMUNE DI SACROFANO	preliminare	
	SAN GREGORIO DA SASSOLA	SGS50116	BONIFICA TRATTO IDRICO DI CONDOTTA IN VIA FAUSTINIANA	lavori	
	SANT'ORESTE	SOR50112	BONIFICA RETE IDRICA NEL COMUNE DI SANT'ORESTE	preliminare	
TIVOLI	TIV20104	BONIFICA RETE IDRICA VILLA ADRIANA	esecutivo		
	TIV20204	BONIFICA RETE IDRICA "TIVOLI TERME"	definitivo		
FORNITURA DI FOGNATURA - MANTENIMENTO A NUOVO - RISANAMENTO IGIENICO	CERVETERI	CER30115	RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA E RELATIVI MANUFATTI (VIA DEL LAVATORE)	preliminare	
	INTERCOMUNALE	CIC30116	BONIFICA SISTEMA DI COLLETTAMENTO FOGNARIO AFFERENTE AL DEPURATORE CONSORTILE SITO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CICILIANO	preliminare	
	MONTEROTONDO	MON30115	RISANAMENTO DELLA RETE FOGNARIA AFFERENTE AL DEPURATORE SCOPPIO - COMUNE DI MONTEROTONDO	preliminare	
	ROMA	ROM35405	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MISTA LOCALITÀ OTTAVIA (XIX MUN.)	definitivo	
	SANTA MARINELLA	SMA30115	SPOSTAMENTO E POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO "BAIA SMERALDA"	preliminare	
		SMA60116	SISTEMAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNARIA PER COLLEGAMENTO DEFINITIVO DEP. NAVETTA (ELIMINAZIONE)		x
	TIVOLI	TIV60112	BONIFICA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE BIVIO SAN POLO DI TIVOLI		x
FORNITURA DI FOGNATURA - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO	ALBANO LAZIALE	ALB30116	REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIA VALLE POZZO - VIA PIANI DI MONTE SAVELLO		x
		ALB30216	COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO EX DOCUP 1 E 2 AREA INDUSTRIALE DI PAVONA (PIANI DI MONTE SAVELLO - CANCELLIERA)		x
	FIUMICINO	FIU30106	RETE FOGNARIA SU VIA MONTI DELL'ARA - MACCARESE	lavori	
		FIU30116	RETE IDRICA E FOGNARIA SU VICOLO COCCIA DI MORTO		x
		FIU30204	FOGNATURA VIALE DEL PORTO - III LOTTO	lavori	
	GENAZZANO	GE230116	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOCALITÀ MACCARECCE		x
	INTERCOMUNALE	SUD20116	ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DELLA VALLE DEL GIOVENZANO		x
	MARINO	MAR30109	FOGN. PROSSIMITA' DI VIA APPIA NUOVA KM 21,00, , VIA CASA ROSSA, VIA NETTUNENSE, ED ELIM. DEP. EX-DALLAS	lavori	
	ROMA	ROM30107	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA BORGO S. ISIDORO	definitivo	
		ROM30112	RETE IDRICA E FOGNARIA CASTEL DI GUIDO - VIA NEVIANI VIA GISMONDI	definitivo	
		ROM30114	RETE FOGNARIA PIANO DI ZONA B42 STAGNI DI OSTIA	preliminare	
		ROM30207	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA BORGO CESANO	definitivo	
		ROM30212	REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA VIA VITTORE CAMELIO		x
		ROM30306	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA CURIONI (V MUN.)	definitivo	
		ROM30312	REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA DI SANTA CORNELIA, VIA SORMANO, VIA LUISIANO E VIA RONCARÒ NEL COMUNE DI ROMA		x
		ROM30508	REALIZ. RETE IDRICA E FOGN. CONSORZI DUE PINI ANGUILLARESE E COLLE DEI PINI ANGUILLARESE - I FASE - PARTE FOGNARIA	definitivo	
		ROM30608	COMPLETAMENTO RETE DI FOGNATURA IN LOCALITÀ SANTA CORNELIA		x
		ROM30706	REALIZ. RETE IDRICA E FOGN. LOC. FONTANA ROTTA - CASALE DEL FINOCCHIO (VIII MUN.) - PARTE FOGNARIA	definitivo	
		ROM31004	RISANAMENTO FOGNATURA A SERVIZIO DI VIA CAPALTI E STRADE LIMITROFE	lavori	
		ROM31106	REALIZZAZIONE RETE DI FOGNATURA NERA CONSORZIO GIUSTINIANA VIII	preliminare	
		ROM33905	COMPLETAMENTO QUADRANTE DEL PIGNETO (VI MUN)		x
		ROM34005	COMPLETAMENTO RETE E COLLETTORE FOGNARIO SUL QUADRANTE DI VIA DEGLI ANGELI	preliminare	
		ROM34205	COMPLETAMENTO FOGNATURA SU VIA DEL MANDRIONE		x
		ROM34805	RETE FOGNARIA ACQUE NERE VIA FORMIA E STRADE LIMITROFE	preliminare	
		ROM35705	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PRATAPORCI (VIII MUN)	definitivo	
		ROM35905	REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA SU VIA CERMENATI E STRADE LIMITROFE - MUNICIPIO IV - PARTE FOGNARIA	lavori	
		ROM36005	REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA VIA BOSCO MARENCO - PARTE FOGNARIA	lavori	
		ROM36105	INTERVENTI MUNICIPIO V - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA SU VIA DI PIETRALATA	lavori	
	SANTA MARINELLA	SMA30309	RETE FOGNARIA COLFIORITO - BELVEDERE	preliminare	
	ZAGAROLO	ZAG30116	ESTENSIONE RETE ZAGAROLO FOGNARIO		x

TIPOLOGIA PIANO DEGLI INTERVENTI	COMUNE	CODICE	DENOMINAZIONE INTERVENTO	STATO INTERVENTO	DA AVVIARE
IMPATTO CON L'AMBIENTE - MANTENIMENTO A NUOVO - DEPURATORI	PALESTRINA	PAL40107	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE RIO PEPE E COLLETTORE QUADRELLE	definitivo	
	POMEZIA	POM40111	RIPRISTINO SCARICO A MARE DEPURATORE CROCETTA	preliminare	
		POM40112	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO CROCETTA NEL COMUNE DI POMEZIA		x
		POM40211	RIPRISTINO SCARICO A MARE DEPURATORE PRATICA	preliminare	
		POM40212	INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO PRATICA DI MARE NEL COMUNE DI POMEZIA		x
	ROMA	ROM40115	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CASAL MONASTERO		x
		ROM40316	DEPURATORE ROMA SUD - INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DEL COMPARTO DI OSSIDAZIONE		x
		ROM40412	REVAMPING BIOFILTRAZIONE I - OTV E NUOVA CABINA ARIA ROMA SUD	preliminare	
		ROM40416	DEPURATORE ROMA NORD - INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DEL COMPARTO DI OSSIDAZIONE		x
		ROM40512	REVAMPING BIOFILTRAZIONE II - STEREAU E NUOVA CABINA ARIA ROMA SUD		x
ROM40612		OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE ROMA SUD		x	
SAN CESAREO	SCE40112	ADEGUAMENTO DEPURATORE LA VETRICE	preliminare		
IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO	FIUMICINO	FIU30104	NUOVO COLLETTORE ISOLA SACRA OSTIA	preliminare	
		FIU30107	COLLETTORE FOGNARIO DI ARANOVA		x
	INTERCOMUNALE	SUD30107	IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEI TERRITORI DI CARPINETO ROMANO, GAVIGNANO, MONTELACINO - I LOTTO	esecutivo	
		SUD30207	RISANAMENTO SANITARIO DI MONTECOMPATRI E ROMA	definitivo	
		VST30106	POTENZIAMENTO COLLETTORE COBIS	definitivo	
	RIANO	RIA30111	DISMISSIONE DEPURATORI PONTE SODO E MONTELUONGO	preliminare	
	ROMA	ROM30215	RIPRISTINO FOGNATURA DN500 DI SELVOTTA SPONDA FOSSO RADICELLI	preliminare	
		ROM30309	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANALE DEL DERIVATORE DI S. BASILIO	gara	
		ROM32805	ADDUTTRICE ACQUE BIANCHE DEL FOSSO ALMONE-TEVERE	preliminare	
	SACROFANO	SAC30116	ELIMINAZIONE DEL DEPURATORE "GUADO TUFO"		x
	SAN POLO DEI CAVALIERI	SPC40112	NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RETE FOGNARIA SANTA BALBINA	preliminare	
	SANT'ORESTE	SOR40116	ELIMINAZIONE DEPURATORE FONTANE NUOVE		x
	TIVOLI	TIV30109	COLLETTORE FOGNARIO BIVIO SAN POLO - POLVERIERA	definitivo	
		TIV30111	ELIMINAZIONE DEPURATORE ARCI	definitivo	
		TIV30116	COLLEGAMENTO A ROMA EST DEL DEPURATORE DI BORGONOVO	preliminare	
	TIV30209	COLLETTORE FOGNARIO CAPANNELLE - PONTE LUCANO DI TIVOLI	definitivo		
IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI	CARPINETO ROMANO	CAR40108	IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO	lavori	
	CERVETERI	CER40108	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE NELLA FRAZIONE DI CERI	definitivo	
	CIAMPINO	CIA30104	ELIMINAZIONE DELLO SCARICO SUL FOSSO DELLA MARANELLA – COMUNE DI CIAMPINO	gara	
	FRASCATI	FRA30106	RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO LOC. COCCIANO (ELIM. SNAN FRAF04 FRAF06 E FRAF07)	lavori	
		FRA30107	ELIMINAZIONE SCARICO F2 NEL COMUNE DI FRASCATI	lavori	
	GUIDONIA MONTECELIO	EST30104	COLL.LA BOTTE-LOTTI MONNARESI-V.GARIBALDI (GUIDONIA,ELIMINAZ.SC.F11EF10) E CAMPO LIMPIDO (TIVOLI)	lavori	
		GUI30204	COLLETTORE ALBUCCIONE - PIP. TAVERNELLE (ELIM. SNAN GUIF4,GUIF05 ,GUIF16,GUIF17 E GUIF18)	lavori	
	JENNE	IEN40115	COMPLETAMENTO DEPURATORE COSTA DEL FIUME E SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO	definitivo	
	MENTANA	MEN30105	RISANAM. IGIENICO-SANIT. - II LOTTO COLLETTORI	lavori	
	ROMA	-	ELIMINAZIONE SCARICHI F13 E F20 - COLLETTORE ACQUA TRAVERSA VI LOTTO - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	definitivo	
		ROM30110	COLLETTORE DI ISOLA FARNESE CRESCENZA III LOTTO (ELIMINAZIONE SCARICHI F77,F81 E BY-PASS DEPURATORE GIUSTINIANELLA) - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	definitivo	
		ROM30204	COLLETTORE IV MIGLIO - ALMONE (ELIMINAZIONE SCARICO C04) - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	lavori	
		ROM30505	COMPLETAMENTO COLLETTORE CAMPANELLE (ELIMINAZIONE SCARICO F57A) - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	lavori	
		ROM30804	PONTE LADRONE II LOTTO (ELIMINAZIONE SCARICHI C06 E F65) - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	definitivo	
		ROM31404	ELIMINAZIONE SCARICO F14 - VIA FLAMINIA VECCHIA - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	lavori	
		ROM32504	ELIMINAZIONE SCARICO F23 AL COLLETTORE DI REBIBBIA - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	esecutivo	
		ROM32604	ELIMINAZIONE SCARICO F19 - VIA VEIENTANA (COLLEG. CRESCENZA II LOTTO) - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	definitivo	
		ROM33304	MAGLIANELLA VI TRONCO BY-PASS DEP.PALMAROLA (ELIM. SCARICO F51) - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	definitivo	
		TIVOLI	TIV30204	RISANAMENTO IG.-SANITARIO BACINO S. GIOVANNI (ELIM. SNAN F4)	gara
		TIV40109	NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE POLVERIERA	definitivo	
	VELLETRI	VEL30107	ELIMINAZIONE SNAN F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 NEL COMUNE DI VELLETRI	lavori	

TIPOLOGIA PIANO DEGLI INTERVENTI	COMUNE	CODICE	DENOMINAZIONE INTERVENTO	STATO INTERVENTO	DA AVVIARE
SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI	ALLUMIERE	ALL40108	ADEGUAMENTO DEPURATORE BOLZELLA	definitivo	
	ARTENA	ART40107	AMPLIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE VALLE PISCIANA	definitivo	
	CASTELNUOVO DI PORTO	CPO30110	DISMISSIONE DEPURATORI MONTE POZZOLANA E VALLE LINDA	preliminare	
		CPO40111	ADEGUAMENTO DEPURATORE PROTEZIONE CIVILE E PROLUNGAMENTO DELLO SCARICO AL TEVERE	gara	
	CERVETERI	CER40211	POTENZIAMENTO DEPURATORE VALCANNETO		x
	FIUMICINO	FIU40108	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FREGENE - RISTRUTTURAZIONE, RINNOVO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO	lavori	
	FORMELLO	FOR30109	RILANCIO DELLE ACQUE DEPURATE PRESSO L'IMPIANTO DI PRATO LA CORTE AL FOSSO DELLA VALCHETTA	definitivo	
		FOR40111	POTENZIAMENTO DEPURATORE PRATO LA CORTE	preliminare	
	GENAZZANO	GEZ40107	POTENZIAMENTO IMPIANTO DEL COMUNE DI GENAZZANO	definitivo	
	GUIDONIA MONTECELIO	GUI40104	AMPLIAMENTO DEPURATORE PONTE LUCANO DI GUIDONIA MONTECELIO	definitivo	
		GUI40109	AMPLIAMENTO DEPURATORE CAR - SETTEVILLE	preliminare	
	LANUVIO	LAN40112	POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LA PIETRARA CON SISTEMA MBR	definitivo	
	LARIANO	LAR40107	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE "VALLE MAZZONE"	lavori	
	MARCELLINA	MRC40116	ADEGUAMENTO FONTE TONELLO		x
	MARINO	MAR40108	AMPLIAMENTO DEPURATORE SANTA MARIA DELLE MOLE	preliminare	
	MENTANA	MEN40105	RISANAM.IGIENICO-SANIT. - I° LOTTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	lavori	
	MONTE PORZIO CATONE	MPC30110	ELIM. DEP.COLLE PISANO E SONNINO - MONTE PORZIO CATONE I° STRALCIO ELIM. DEPURATORE COLLE PISANO	lavori	
		MPC30112	ELIM. DEP.COLLE PISANO E SONNINO - MONTE PORZIO CATONE II° STRALCIO ELIMINAZIONE DEPURATORE SONNINO	gara	
	MONTEROTONDO	MON40116	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEPURATORE SCOPIO		x
	OLEVANO ROMANO	OVE40115	REALIZZAZIONE TRATTAMENTO BOTTINI IMPIANTO DI DEPURAZIONE OLEVANO SUD		x
	RIANO	RIA40109	AMPLIAMENTO DEPURATORE PIANA PERINA	preliminare	
	ROCCA DI PAPA	RPA40108	ADEGUAMENTO DEPURATORE VIVARO	lavori	
	ROIATE	ROI40108	ADEGUAMENTO IMPIANTO FOSSO CIPPONE ED ELIMINAZIONE FOSSO IANNI	definitivo	
	ROMA	-	ROMA SUD - PROGETTAZIONE NUOVO SISTEMA DI AERAZIONE		x
		MFF00114	ELIMINAZIONE DEPURATORE PARCO DELLA TIBURTINA	preliminare	
		ROM30308	ELIMINAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CASE ROSSE DEL COMUNE DI ROMA	preliminare	
		ROM30407	ELIMINAZIONE DEPURATORE FINOCCHIO E COLLETTAMENTO A ROMA EST	definitivo	
		ROM30409	ELIMINAZIONE DEPURATORE NUOVA PALOCCO	preliminare	
		ROM40113	POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SETTECAMINI - FASE B		x
		ROM40210	DEPURATORE ROMA SUD - POTENZIAMENTO DEI PRETRATTAMENTI	lavori	
		ROM40216	NUOVA LINEA DEP ROMA SUD		x
		ROM40312	IMPIANTO DI DEPURAZIONE ROMA SUD - NUOVO IMPIANTO DI SCARICO DELL'EFFLUENTE FINALE	definitivo	
		ROM40712	IMPIANTO DEPURAZIONE ROMA SUD - ADEGUAMENTO SEDIMENTAZIONE SECONDARIA		x
		ROM40906	IMPIANTO DI DEPURAZIONE ROMA NORD - POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA LINEA LIQUAMI		x
		ROM41012	NUOVO COMPARTO DI DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE ROMA SUD	definitivo	
		ROM41104	DEPURATORE DI ROMA SUD: IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI LAVAGGIO DELLA BIOFILTRAZIONE	lavori	
	SACROFANO	SAC40108	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA GRICCIA	definitivo	
	SANTA MARINELLA	SMA40109	ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTA MARINELLA CENTRO		x
		SMA40113	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SANTA MARINELLA NORD E SUD - INTERVENTI URGENTI	lavori	
	SANT'ORESTE	SOR40110	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEPURATORE VALLE MAGGESE	definitivo	
	SEGN	SEG40107	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI VALLE MACERINA	definitivo	
	TIVOLI	TIV40204	ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE DI PONTE LUCANO DI TIVOLI E COLLETTORE AFFERENTE	definitivo	
	TOLFA	MED40114	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEPURATORE POZZO	preliminare	
	VEJANO	VEI40207	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOCALITÀ PRATI SANT'ORSIO	definitivo	
	VELLETRI	VEL40108	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LA CHIUSA - VELLETRI	definitivo	
	ZAGAROLO	ZAG40107	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE VALLE GIORDANO E COLLETTORE STAZIONE	definitivo	

Tabella 17

5.1 Gli appalti chiusi affidati

Dal 2003 risultano in essere al 31 dicembre 2015, 73 appalti chiusi affidati per un importo totale di € 233.280.264.

Di questi, 64 interventi sono stati o solo aggiudicati, o con lavori in corso, o in fase di collaudo /esercizio, come riportato nella Tabella seguente:

Tipo di Appalti	Importo	n. Appalti	Roma	Altri Comuni ATO 2	Interventi Commissario Delegato del Simbrivio
Lavori aggiudicati	€ 1.455.964,73	1	1	0	0
Lavori in corso	€ 139.384.411,49	40	13	21	6
Lavori ultimati in fase di collaudo/esercizio	€ 74.399.887,85	23	6	8	9
TOTALE	€ 215.240.264,07	64	20	29	15

Tabella 18

In particolare, sul totale di € 215.240.264,07, risulta un ammontare di € 73.524.832 per gli appalti nel comune di Roma, € 98.522.713 per quelli relativi agli altri comuni dell'ATO 2 e € 43.192.719 per gli interventi del Commissario Delegato del Simbrivio.

Di tali importi, le aliquote relative agli stati di avanzamento lavori emessi nel 2015 (cfr RI 2015) trovano riscontro nel consuntivo 2015, confrontandoli con quanto imputato alle commesse corrispondenti a tali appalti, alla voce (12) "Lavori" del libro cespiti (Allegato B):

Destinatari	Importo (€)	Contabilità dei Lavori (SAL 2015) ²	Consuntivo degli investimenti ³
ROMA	€ 73.524.832	€ 11.521.245	€ 8.453.396
Altri comuni ATO 2	€ 98.522.713	€ 19.824.357	€ 18.894.679
Interventi Commissario Delegato del Simbrivio	€ 43.192.719	€ 3.349.520	€ 3.381.528
TOTALE	€ 215.240.264	€ 34.695.122	€ 30.729.604

Tabella 19

Nelle tabelle successive si descrivono, nel dettaglio, gli appalti chiusi affidati al 31/12/2015, distinguendo ogni singola commessa, sulla base del destinatario dell'intervento (Roma, altri comuni ATO 2, o del Commissario Delegato del Simbrivio) e dello stato dei lavori:

- lavori aggiudicati;
- lavori in corso;
- lavori ultimati in fase di collaudo.

² Contabilità da SAL: sono stati considerati valori degli stati avanzamento lavori emessi nel 2015 (fonte: RI 2015)

³ Consuntivo degli investimenti: sono state considerate le somme contabilizzate nel 2015 per i singoli cespiti degli appalti chiusi in corso, alla voce Lavori (12) dell'Allegato B

ELENCO APPALTI CHIUSI AFFIDATI (al 31 dicembre 2015)

Comune di Roma							
O.I.	ACRONIMO	APPALTO	IMPRESA	Data inizio lavori	Importo netto d'appalto comprensivo di PDV (compresa sicurezza)	ESEGUITO PROGRESSIVO AL 31/12/2015	SAL 2015
AAT2IN-FGZD23ROM.11	ROM30404	Adduttrice Maglianella V tronco - Eliminazione scarico F61	MONACO S.p.A. in ATI con TECNICA S.r.l.	21/06/2010	€ 14.136.075	€ 14.131.053	€ 620.000
AAT2IN-FGZD29ROM.11	ROM36105	INTERVENTI MUNICIPIO V° - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA SU VIA DI PIETRALATA	ZAPPA BEBEDETTO IN ATI CON GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE	21/11/2011	€ 3.083.163	€ 2.635.000	€ 425.000
AAT2IN-FGZD27ROM.11	ROM35905	Realizzazione rete idrica e fognaria su via Cermenati e strade limitrofe	Consorzio Imprese Riunite	06/02/2012	€ 2.440.755	€ 2.337.000	€ 485.000
AAT2IN-FGZD49ROM.11	ROM31404	Eliminazione Scarico F14 su Via Flaminia Vecchia	EDILEUROPA s.r.l. in A.T.I. con G.&M. LAVORI s.r.l.	20/06/2012	€ 626.801	€ 190.000	€ 50.000
AAT2IN-DPZD47ROM.24	ROM41104	Impianto di Depurazione Roma Sud, Impianto di trattamento delle acque di lavaggio della biofiltrazione	SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A. in ATI con COMAB S.r.l.	26/06/2013	€ 6.344.229	€ 6.079.366	€ 1.239.848
AAT2IN-FGZD13ROM.11	ROM30505	Completamento Collettore Campanelle - Eliminazione scarico F57a	ALLERTA s.r.l.	01/07/2013	€ 2.032.618	€ 1.925.000	€ 525.000
AAT2IN-FGZD09ROM.11	ROM30204	Collettore IV Miglio – Almone (eliminazione scarico C4)	Cicchetti Remo e figlio s.r.l.	18/11/2013	€ 1.715.340	€ 1.440.000	€ 890.000
AAT2IN-FGZD16ROM.11	ROM31004	RISANAMENTO FOGNATURA A SERVIZIO DI VIA CAPALTI E STRADE LIMITROFE	EURO SCAVI 2003 SRL	30/04/2014	€ 1.361.032	€ 1.040.000	€ 890.000
AAT2IN-DPZD82ROM.24	ROM40210	Potenziamento dei Pretrattamenti del Depuratore di Roma Sud	G.T.A. S.r.l. in ATI con SIBA S.p.A. e CICCETTI REMO & FIGLIO S.r.l.	26/06/2014	€ 8.530.628	€ 3.830.000	€ 3.480.000
AAT2IN-ADZE01ROM.11	ROM10905	Completamento DN500 Alimentatrice Prima Porta	POGGIO BUSTONE S.r.l.	13/07/2015	€ 631.122	€ 425.000	€ 425.000
AAT2IN-FGZD28ROM.11	ROM36005	Realizzazione rete idrica e fognaria via Bosco Marengo	ANTONINI SRL	09/09/2015	€ 1.440.955	€ -	€ -
AAT2IN-DZE28ROM.11	ROM10414	Alimentatrice DN1000 dal C.I. Prenestino a PONTE Lanciani e Alimentatrice DN 1200 dal C.I. Prenestino a Via Tiburtina – tratto via Tiburtina (Comune Roma)	MARIO CIPRIANI S.R.L.	21/10/2015	€ 1.264.180	€ 400.000	€ 400.000
AAT2IN-ADZE03ROM.11	ROM11205	Completamento dell'adduttrice DN 1600 Castell'Arcione - Salone	SPOSATO COSTRUZIONI Srl	-	€ 5.169.837	€ -	€ -
AAT2IN-DPZD41ROM.24	ROM41207	Impianto di Depurazione Roma Sud - Potenziamento della sedimentazione primaria	SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l.	25/08/2011	€ 2.309.749	€ 2.309.749	€ -
AAT2IN-FGZD15ROM.11	ROM30904	Collegamento Borgata Ottavia-Adduttrice Maglianella VI tronco (Eliminazione scarichi F52 e F54)	C.M.&M.	29/08/2011	€ 4.400.743	€ 4.400.743	€ 2.090.743
AAT2IN-AA0006052	ROM10307	Alimentazione idrica della Città dello Sport condotta Dn 300 in ghisa sferoidale ed impianto di sollevamento	DI CESARE GINO S.r.l.	18/04/2012	€ 1.293.131	€ 1.293.131	€ 411
AAT2IN-ADZE09ROM.11	ROM12804	"Condotta adduttrice Torrenova-Eur Lavori di completamento"	ITER GESTIONI E APPALTI S.p.A.	18/12/2007	€ 12.796.750	€ 12.790.000	€ -
AAT2IN-FGZD36ROM.11	ROM30606	Realizzazione rete idrica e fognaria su via di Baccanello e strade limitrofe	Cicchetti Remo e figlio Srl	07/11/2011	€ 2.981.483	€ 2.980.000	€ -
AAT2IN-ADZE04ROM.11	ROM11405	Alimentatrice DN 400 per la zona industriale Castel Romano	CONSORZIO IMPRESE RIUNITE	04/10/2012	€ 966.243	€ 966.243	€ 243
TOTALE					€ 73.524.832	€ 59.172.285	€ 11.521.245

Interventi Commissario Delegato del Simbrivio							
O.I.	ACRONIMO	APPALTO	IMPRESA	Data inizio lavori	Importo netto d'appalto comprensivo di PDV (compresa sicurezza)	ESEGUITO PROGRESSIVO AL 31/12/2015	SAL 2015
AAT2IN-FGZD05VEL.11	VEL30107	Eliminazione scarichi F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8--F9-F12 nel Comune di Velletri I Stralcio	CICCETTI REMO & FIGLIO S.r.l.	11/01/2011	€ 3.556.101	€ 2.197.879	€ 930.000
AAT2IN-DPZD11MAR.24	MAR40208	Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione Valle dei Morti, ubicato nel Comune di Grottaferrata ed al servizio del centro urbano di Marino	LIGIAM S.r.l. in ATI con ACCIONA AGUA S.A. - Costituita Società consortile ECOCASTELLI S.c.a.r.l.	31/03/2011	€ 4.656.074	€ 4.654.543	€ 4.543
AAT2IN-DPZD05RPA.24	RPA40108	Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento dei lavori per l'adeguamento dell'impianto di depurazione sito in località Vivaro del Comune di Rocca di Papa (Roma)	Pascucci Opere Pubbliche	27/08/2012	€ 1.739.317	€ 1.739.000	€ 361.224
AAT2IN-DSZE03CIA.09	CIA10104	Nuovo Serbatoio Preziosa cond. di colleg. dal Serbatoio Pesaro ed imp. di soll. dal DN 1000 Cavona-Palomba	COOPERATIVA DI COSTRUZIONE SOCIETA' COOPERATIVA-SIREM	25/11/2013	€ 4.662.265	€ 1.240.000	€ 550.000
AAT2IN-DPZD05CAR.24	CAR40108	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RETE DI COLLETTAMENTO AFFERENTE NEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO	CCC in ATI con IETTO Spa	05/02/2015	€ 2.730.474	€ 790.000	€ 790.000
AAT2IN-DPZD11LAR.24	LAR40107	Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione (Valle Mazzone) sito nel Comune di Lariano (RM) -	R.D.R. S.r.l.	22/04/2015	€ 3.648.475	€ 550.000	€ 550.000
AAT2IN-ADZE03ALB.11	ALB10108	Condotte di collegamento e collettore di scarico del serbatoio "I Colli" nel comune di Albano Laziale	CALDANI IRRIGAZIONE S.r.l. in A.T.I. con Metis Engineering and Financial Consulting S.r.l.	07/10/2009	€ 4.919.206	€ 4.919.206	€ 3.293
AAT2IN-CPZE15000.12	ASH10107	Potenziamento centrale di pompaggio del Ceraso e condotta di collegamento DN600	EDILMASSIMO s.r.l. inATI con GI.SO s.r.l. e FERRANTI S.r.l.	20/05/2010	€ 4.072.192	€ 4.072.192	€ -
AAT2IN-FGZD10MAR.11	MAR30108	Realizzazione di una premente per l'eliminazione del depuratore Cava dei Selci, collettamento al depuratore Santa Maria delle Mole ed eliminazione SNAM MARF03 nel Comune di Marino (RM)	MONACO S.p.A.	22/11/2010	€ 1.800.492	€ 1.800.492	€ 1.238
AAT2IN-ADZE01ART.11	ART10208	Condotta Località "Macere" - Serbatoio "La Torre"	Acqua e Ambiente Società Consortile a r.l.	10/02/2011	€ 2.248.670	€ 2.248.670	€ -
AAT2IN-DSZE02LAN.09	LAN10207	Serbatoio Monte Giove Relativi Collegamenti ed impianto di Potabilizzazione	ARDEATINA APPALTI S.r.l.	09/03/2011	€ 1.478.719	€ 1.478.719	€ 862
AAT2IN-FGZD05PAL.11	PAL30108	Eliminazione dello scarico non a norma PALF01	ANTHEA IDRAGAS Sr.l.	11/05/2011	€ 1.969.463	€ 1.969.463	€ 4.463
AAT2IN-DPZC30RPA.24	RPA40208	Appalto integrato avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione Valle Focicchia nel Comune di Rocca di Papa (RM)	G.T.A. s.r.l.	18/07/2011	€ 2.797.390	€ 2.797.203	€ 143.203
AAT2IN-DSZE01LAR.09	LAR10107	Realizzazione del Serbatoio Colle Paccione e relativi collegamenti	NUOVA ELETTROMECCANICA S.R.L.	05/09/2011	€ 1.639.180	€ 1.639.180	€ 228
AAT2IN-DPZD04RPR.24	RPR40110	Adeguamento dell'impianto di depurazione Beccaccia (Rocca Priora)	Integra s.r.l.	20/11/2012	€ 1.274.701	€ 1.274.701	€ 10.468
Totale					€ 43.192.719	€ 33.371.247	€ 3.349.520

Legenda

	Appalti in corso
	Appalti aggiudicati
	Appalti ultimati in fase di collaudo/esercizio

Altri Comuni ATO 2							
O.I.	ACRONIMO	APPALTO	IMPRESA	Data inizio lavori	Importo netto d'appalto comprensivo di PDV (compresa sicurezza)	ESEGUITO PROGRESSIVO AL 31/12/2015	SAL 2015
AAT2IN-FGZD04FNV.11	FNV30105	Risanamento igienico sanitario comune di Fonte Nuova - 2 lotto collettori - Il stralcio	Impresa DI Cesare Gino srl	22/02/2012	€ 3.143.700	€ 3.141.283	€ 86.283
AAT2IN-FGZD04FRA.11	FRA30106	RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO FRASCATI LOC. COCCIANO (Eliminazione SNAN f4-f6-f7)	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	02/03/2012	€ 4.833.624	€ 4.733.116	€ 1.078.116
AAT2IN-DPZD10FNV.24	FNV40105	Risanamento igienico sanitario comune di Fonte Nuova - 1 lotto: Impianto di depurazione	EDIL ALTA s.r.l. in ATI con CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.	02/10/2012	€ 7.297.338	€ 7.297.338	€ 747.338
AAT2IN-FGZD05FRA.11	FRA30107	ELIMINAZIONE SNAN F2 IN COMUNE DI FRASCATI	CICCHETTI REMO & FIGLIO S.r.l.	03/10/2012	€ 4.250.073	€ 4.140.000	€ 1.560.000
AAT2IN-DPZ125FIU.30	FIU40108	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FREGENE - Ristrutturazione, rinnovo ed adeguamento dell'impianto	SIBA S.p.A. in A.T.I. con CCC SOCIETA' COOPERATIVA	23/05/2013	€ 7.068.613	€ 4.705.000	€ 2.750.000
AAT2IN-ADZE02TIV.11	TIV10108	"Condotta per l'alimentazione della rete idrica di Villaggio Adriano e Villa Adriana - Comune di Tivoli" - rif. Gara on-line n. 155/ATO2 - CIG 43444880EA	CO.I.STRA S.R.L.	18/11/2013	€ 2.020.523	€ 1.898.000	€ 1.638.000
AAT2IN-DSZE01LAN.09	LAN10107	Nuovo Serbatoio Carlo Fontana, relativi collegamenti ed impianto di potabilizzazione	Di Cesare Gino S.r.l.	29/01/2014	€ 2.600.252	€ 1.630.000	€ 720.000
AAT2IN-ADZE17FIA.11	FIA10507	Alimentatrice al serbatoio Capodimonte dalla finestra XXIII del Peschiera Destro	CONSORZIO IMPRESE RIUNITE s.c.a.r.l. (Impresa Esecutrice Monaco S.p.A.)	04/02/2014	€ 2.119.253	€ 1.250.000	€ 800.000
AAT2IN-DPZD12FIA.24	FIA40106	Lavori di Ampliamento dell'Impianto di depurazione DORIA di Fiano Romano - Opere di completamento	TECNICOS S.R.L.	10/02/2014	€ 3.591.114	€ 1.760.000	€ 660.000
AAT2IN-FGZD05FIU.11	FIU30106	Rete fognaria su via Monti dell'ARA-Macchese	SEMAR APPALTI s.r.l.	28/03/2014	€ 1.096.011	€ 950.000	€ 880.000
AAT2IN-ADZE47000.11	NRD10108	Interventi di risanamento degli acquedotti ARSIAL nei comuni di Roma e Fiumicino 1° stralcio 1° lotto - Acquedotti Casaccia - Santa Brigida, Tragliatella e Brandosa"	SEMAR APPALTI S.R.L.	12/05/2014	€ 4.672.411	€ 3.250.000	€ 2.720.000
AAT2IN-FGZD06MPC.11	MPC30110	ELIMINAZIONE DEPURATORE COLLE PISANO - I STRALCIO	ANTONINI SRL	03/11/2014	€ 1.105.799	€ 510.000	€ 510.000
AAT2IN-FGZD04MEN.11	MEN30105	Risanamento igienico-sanitario Comune di Mentana - Il Lotto: Collettori	CALDANI IRRIGAZIONE S.r.l.	10/11/2014	€ 5.399.191	€ 3.260.000	€ 3.260.000
AAT2IN-FGZD04FIU.11	FIU30204	"Fognatura Viale di Porto III Lotto", Comune di Fiumicino	MUCCITELLI s.r.l.	26/01/2015	€ 883.783	€ 650.000	€ 650.000
AAT2IN-FGZD12MAR.11	MAR30109	Realizzazione fognature in prossimità di via Appia km 21, su via Casa Rossa, via Nettunense ed eliminazione depuratore ex Dallas" nel Comune di Marino	EURO SCAVI 2003 SRL	08/04/2015	€ 1.264.180	€ 400.000	€ 400.000
AAT2IN-DSZE06GUI.11	GUI20204	"BONIFICA RETE IDRICA LOCALITA' PICHINI - GUIDONIA nel territorio dei Comuni di Guidonia Montecelio e Sant'Angelo Romano"	ELPIDIA 2000 S.r.l.	08/07/2015	€ 966.827	€ 500.000	€ 500.000
AAT2IN-DSZE49000.11	NRD10109	"Interventi di risanamento degli Acquedotti ARSIAL - Acquedotto CAMUCCINI (Comuni di Sacrofano, Roma e Formello) sostituzione delle condotte di rete"	BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	08/07/2015	€ 1.817.382	€ 295.000	€ 295.000
AAT2IN-ADZE02GUI.11	GUI10204	ADDUTTRICE ED ALIMENTATRICE IDRICA ALBUCCIONE - COMUNE DI TIVOLI E GUIDONIA	Cicchetti Remo e figlio s.r.l.	05/10/2015	€ 2.414.359	€ 20.000	€ 20.000
AAT2IN-FGZD06000.11	EST30104	"Collettore La Botte - Lotti Monnaresi (Guidonia, eliminazione scarichi F10 E F11) e Campo Limpido (Tivoli)" - GARA 157/ATO2 - Sistema di Qualificazione Settori Speciali - CIG 4480532BF6	MONACO SpA	12/10/2015	€ 2.754.899	€ 200.000	€ 200.000
AAT2IN-DPZD10MEN.24	MEN40105	Risanam.igienico-sanit. Comune di Mentana - 1° lotto impianto di depurazione	EDILALTA SRL	Appalto Integrato	€ 6.321.281	€ -	€ -
AAT2IN-CPZE44000.02	APE10112	INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA GALLERIA COLLETRICE DELLE SORGENTI DEL PESCHIERA	ATI Betti S.p.A. - SAVINI COSTRUZIONI S.r.l.	Appalto Integrato	€ 3.994.359	€ -	€ -
AAT2IN-DPZC31SMA.24	SMA40113	"Adeguamento degli impianti di depurazione Santa Marinella Sud e Nord - Comune di Santa Marinella"	INTEGRA S.r.l.	14/10/2015	€ 1.455.965	€ 120.000	€ 120.000
AAT2IN-DPZD20000.24	SUD40105	Ampliamento del depuratore di S. M. in Fornarola di Albano Laziale	SARA C.S.	06/07/2009	€ 5.607.936	€ 5.607.936	€ -
AAT2IN-DPFG05MON.11	MON30204	Ristrutturazione del sistema di fognatura e depurazione del Comune di Monterotondo 3° lotto - Collettore bacino Carapone	Consorzio Stabile Roma Duemila s.c.a.r.l.	12/02/2009	€ 4.400.743	€ 4.400.743	€ -
AAT2IN-CPZE26000.11	APE10304	"Sorgenti del Peschiera - sostituzione delle tubazioni DN1350 di by-pass con tubazioni DN1600	TE.SI. Costruzioni s.r.l.	25/03/2009	€ 1.247.605	€ 1.245.333	€ -
AAT2IN-ADZE46000.11	NRD10106	Interventi di risanamento degli acquedotti ARSIAL nei Comuni di Roma e Fiumicino - 1° stralcio funzionale - 1° lotto Acquedotto comprensorio Testa di Lepre	Cicchetti Remo e figlio Srl	16/12/2009	€ 1.396.055		€ -
AAT2IN-DPZD10MON.24	MON40104	"Ristrutturazione del sistema di fognatura e depurazione del comune di Monterotondo - 1 lotto nuovo, impianto di depurazione Semblera"	LIGEAM s.r.l	27/05/2010	€ 8.632.100	€ 8.632.100	€ -
AAT2IN-DPZD11MON.24	MON40108	Adeguamento dell'impianto di depurazione Scoppio di Monterotondo - Interventi urgenti	IMPEC COSTRUZIONI S.p.A. (Capogruppo) in A.T.I. con PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI S.p.A., R.D.R. S.r.l., SIEMENS S.p.A.	12/01/2011	€ 4.256.825	€ 4.256.825	€ 50.153
AAT2IN-DSZE03GUI.09	GUI10304	Lavori di ampliamento del serbatoio di Albuccione esistente nel Comune di Guidonia Montecelio	I.A.B. S.p.A.	11/05/2011	€ 1.145.852	€ 1.145.852	€ 430
AAT2IN-ADZE50000.11	NRD10208	Risanamento acquedotti ARSIAL. Acquedotto Camuccini - Comune di Sacrofano. Sistema Idrico Romano	MUCCITELLI s.r.l.	21/08/2013	€ 764.659	€ 764.038	€ 179.038
Totale					€ 98.522.713	€ 66.762.565	€ 19.824.357

Legenda

	Appalti in corso
	Appalti aggiudicati
	Appalti ultimati in fase di collaudo/esercizio

Tabella 20

Per le commesse FIA40106, ART10208 e FIU30106 i valori di "Importo netto d'appalto" e/o "Eseguito progressivo al 2014", quest'ultimo utilizzato per il calcolo del SAL 2015 sono differenti rispetto al corrispondente refuso riportato nel Consuntivo degli Investimenti 2014.

5.2 Gli appalti chiusi in corso di aggiudicazione

Tra gli appalti chiusi, al 31 dicembre 2015, ne risultano 9 “in corso di aggiudicazione”, per un importo totale di € 18.040.000, ripartito in € 610.000 per il Comune di Roma e € 17.430.000 relativamente ad altri Comuni dell’ATO2.

Comune di Roma					
O.I.	ACRONIMO	APPALTO	IMPRESA	Data inizio lavori	Importo netto d'appalto comprensivo di PDV(compresa sicurezza)
AAT2IN-FGZD75ROM.11	ROM30309	RISANAMENTO E SISTEMAZIONE CANALE DERIVATORE SAN BASILIO	-	-	€ 610.000
Totale					€ 610.000
Altri Comuni ATO 2					
O.I.	ACRONIMO	APPALTO	IMPRESA	Data inizio lavori	Importo netto d'appalto comprensivo di PDV(compresa sicurezza)
AAT2IN-DSZE27000.09	AAM10504	BANDO ALIMENTAZIONE FRASCATI DA VIII SIFONE	in corso di aggiudicazione	-	€ 5.720.000
AAT2IN-FGZD04CIA.11	CIA30104	ELIMINAZIONE DELLO SCARICO SUL FOSSO DELLA MARRANELLA	in corso di aggiudicazione	-	€ 970.000
AAT2IN-ADZE03CPO.11	CPO10113	CONDOTTA IDRICA DAL POZZO ASSURA AL SERBATOIO MONTE LA GUARDIA	in corso di aggiudicazione	-	€ 840.000
AAT2IN-DPZD48CPO.24	CPO40111	ADEGUAMENTO DEPURATORE PROTEZIONE CIVILE E PROLUNGAMENTO DELLO SCARICO AL TEVERE	in corso di aggiudicazione	-	€ 2.550.000
AAT2IN-FGZD08MPC.11	MPC30112	ELIMINAZIONE DEPURATORI COLLE PISANO E SONNINO NEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE -II STRALCIO	in corso di aggiudicazione	-	€ 2.820.000
AAT2IN-DPZD05ROI.24	ROI40108	ADEGUAMENTO IMPIANTO FOSSO CIPPONE ED ELIMINAZIONE FOSSO IANNI	in corso di aggiudicazione	-	€ 2.570.000
AAT2IN-ADZE04SMA.11	SMA20113	DISMISSIONE ALIMENTAZIONE FFSS VIA AURELIA	in corso di aggiudicazione	-	€ 690.000
AAT2IN-FGZD04TIV.11	TIV30204	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO BACINO SAN GIOVANNI - ELIMINAZIONE SCARICO TIVF04	in corso di aggiudicazione	-	€ 1.270.000
Totale					€ 17.430.000

Tabella 21

5.3 Le gare pubblicate nel 2015 e in programmazione nel 2016

Per quanto riguarda gli appalti non ancora affidati, nel corso del 2015 sono state pubblicate le seguenti 10 gare (Tabella 22):

Gare pubblicate nel corso del 2015

Data pubblicazione	Bacino	Oggetto della Gara	Importo	Codice	Priorità
apr-15	SANTA MARINELLA	Adeguamento dell'impianto di depurazione Santa Marinella NORD e SUD	2,89	ZC31SMA.24	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
mag-15	SANTA MARINELLA	DISMISSIONE ALIMENTAZIONE FFSS VIA AURELIA	0,69	ADZE04SMA.1 1	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - EMERGENZA IDRICA
set-15	CASTELNUOVO DI PORTO	ADEGUAMENTO DEPURATORE PROTEZIONE CIVILE E PROLUNGAMENTO DELLO SCARICO AL TEVERE	2,55	DPZD48CPO.24	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
ott-15	FRASCATI	BANDO ALIMENTAZIONE FRASCATI DA VIII SIFONE	5,72	DSZE27000.09	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - EMERGENZA IDRICA
ott-15	CIAMPINO	ELIMINAZIONE DELLO SCARICO SUL FOSSO DELLA MARRANELLA	0,97	FGZD04CIA.11	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI
nov-15	ROIATE	ADEGUAMENTO IMPIANTO FOSSO CIPPONE ED ELIMINAZIONE FOSSO IANNI	2,57	DPZD05ROI.24	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
mag-15	ROMA	RISANAMENTO E SISTEMAZIONE CANALE DERIVATORE SAN BASILIO	0,61	FGZD75ROM.1 1	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
apr-15	Castelnuovo di Porto	CONDOTTA IDRICA DAL POZZO ASSURA AL SERBATOIO MONTE LA GUARDIA	0,84	ADZE03CPO.11	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - EMERGENZA IDRICA
nov-15	TIVOLI	RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO BACINO SAN GIOVANNI - ELIMINAZIONE SCARICO TIVF04	1,27	FGZD04TIV.11	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI
apr-15	MONTE PORZIO CATONE	ELIMINAZIONE DEPURATORI COLLE PISANO E SONNINO NEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE - II STRALCIO	2,82	FGZD75MPC.1 1	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI

Tabella 22

Inoltre, sono previste 35 gare per il 2016, come rappresentato nella Tabella che segue (Tabella 23).

Gare in programmazione nel 2016

Data prevista di pubblicazione	Bacino	Oggetto della Gara	Importo	Codice	Priorità
giu-16	ROMA	ADDUTTRICE MAGLIANELLA VI TRONCO ELIMINAZIONE SCARICO ROMF 51 (Appalto Integrato)	10,74	ROM33304	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI
gen-16	ZAGAROLO	AMPLIAMENTO IMP.DP.VALLE GIORDANO E COLL.STAZIONE (Appalto Integrato)	8,64	ZAG40107	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
apr-16	ROMA	ELIMINAZIONE SCARICO ROMF23 AL COLLETTORE REBIBBIA	1,85	ROM32504	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI
apr-16	ROMA	Ponte Ladrone II Lotto(Eliminazione ROMC06- ROMF65)CDC AA004 ZD14ROM.11(Appalto Integrato) PONTE LADRONE II LOTTO (ELIMINAZIONE ROMC06-ROMF65)CDC AA004 ZD14ROM.11 (APPALTO INTEGRATO)	15,98	ROM30804	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI
nov-16	ROMA	CONDOTTA IDRICA VIA ARDEATINA	1,82	ROM20313	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
set-16	ROMA	AMPLIAMENTO SERBATOIO C.IDR.CASILINO	10,60	ROM10204	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - OPERE STRATEGICHE
dic-16	VEJANO	LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VEJANO	1,76	VEI40207	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
ago-16	VELLETRI	ADEGUAMENTO IMP.DEP."LA CHIUSA"	3,58	VEL40108	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
ago-16	SANTORESTE	RISTRUTTURAZIONE E ADEG.TO DEP.VALLE MAGGESE	2,80	SOR40110	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
apr-16	CERVETERI	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE DI CERI - COMUNE DI CERVETERI	0,56	CER40108	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI

Data prevista di pubblicazione	Bacino	Oggetto della Gara	Importo	Codice	Priorità
mar-16	JENNE	COMPLETAMENTO E LA MESSA IN ESERCIZIO DEL DEPURATORE DI JENNE	0,80	IEN40115	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
nov-16	MONTEROTONDO	RISANAMENTO DELLA RETE FOGNARIA AFFERENTE AL DEPURATORE SCOPPIO - COMUNE DI MONTEROTONDO	0,82	MON30104	FORNITURA DI FOGNATURA - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
nov-16	RIANO	BONIFICA CONDOTTA DI DERIVAZIONE DALL'ACQUEDOTTO PESCHIERA (FINESTRA XXIX) VERSO IL COMUNE DI RIANO	0,57	APE10312	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - OPERE STRATEGICHE
nov-16	ROMA	AMPLIAMENTO SERBATOIO PONTE GALERIA	2,73	CNT10105	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - OPERE STRATEGICHE
set-16	ROMA	DISMISSIONE DEPURATORE PARCO DELLA TIBURTINA	0,60	MFF00114	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
giu-16	ROMA	RETE IDRICA MONTEMIGLIORE	2,60	ROM21604	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
lug-16	ROMA	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA BORGO S.ISIDORO - TENUTA PICCIRILLI	2,40	ROM30107	FORNITURA DI FOGNATURA - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
mag-16	ROMA	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA BORGO CESANO	3,68	ROM30207	FORNITURA DI FOGNATURA - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
dic-16	ROMA	ELIMINAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CASE ROSSE DEL COMUNE DI ROMA	0,98	ROM30308	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
nov-16	ROMA	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SETTECAMINI CON TECNOLOGIA MBBR	4,50	ROM40113	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
set-16	ROMA	ELIMINAZIONE SCARICO ROMF19 VIA VEIENTANA	2,39	ROM32604	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI
dic-16	ROMA	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PRATAPORCI (VIII MUN.)	1,40	ROM35705	FORNITURA DI FOGNATURA - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
giu-16	ROMA	NUOVO COMPARTO DI DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE ROMA SUD	5,90	ROM41012	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
ott-16	TIVOLI	BONIFICA RETE IDRICA VILLA ADRIANA	3,35	TIV20104	FORNITURA ACQUA POTABILE - RISANAMENTO IGIENICO
ott-16	TIVOLI	BONIFICA RETE IDRICA TIVOLI TERME	2,35	TIV20204	FORNITURA ACQUA POTABILE - RISANAMENTO IGIENICO

Data prevista di pubblicazione	Bacino	Oggetto della Gara	Importo	Codice	Priorità
giu-16	ARTENA	AMPLIAMENTO DEP. VALLE PISCIANA	5,73	ART40107	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
nov-16	FIUMICINO	ADDUTTRICE ø800 DA C.I. AURELIO A C.I. PONTE GALERIA	11,25	ROM10704	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - OPERE STRATEGICHE
mag-16	SEGNİ	POTENZIAMENTO DEP. VALLE MACERINA	5,93	SEG40107	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
mar-16	ROMA	IMPIANTO DI DEPURAZIONE ROMA SUD - NUOVO IMPIANTO DI SCARICO DELL'AFFLUENTE FINALE	4,40	ROM40312	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
mag-16	ROMA	COLLETTORE DI ISOLA FARNESE CRESCENZA III LOTTO (ELIMINAZIONE SCARICHI F77, F81 E BY-PASS DEPURATORE GIUSTINIANELLA)	34,66	ROM30110	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI
mag-16	ROMA	RETE IDRICA E FOGNARIA DEI CONSORZI COLLE DEI PINI E DUE PINI ANGUILLARESE - MUNICIPIO XX	5,51	ROM30508	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
lug-16	ROMA	INTERVENTI DI RISANAMENTO DEGLI ACQUEDOTTI ARSIAL - ACQUEDOTTI MALBORGHETTO, MONTE OLIVIERO E PIANSAOCOCCIA.	1,02	NRD10209	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - EMERGENZA IDRICA
mar-16	GUIDONIA	ALIMENTATRICE IDRICA LOCALITÀ CARCIBOVE.	1,28	GUI10106	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - OPERE STRATEGICHE
nov-16	ALLUMIERE	ADEGUAMENTO DEPURATORE "BOLZELLA"	2,61	ALL40108	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
dic-16	INTERCOMUNALE	ALIMENTAZIONE IDRICA NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ROMANI – COMUNE DI ARICCIA	2,00	SUD10115	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - OPERE STRATEGICHE

Tabella 23

L'importo indicato nelle Tabelle 22 e 23 si riferisce ai costi a base d'appalto (alla somma cioè dell'importo lavori e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed espressi in milioni di euro.

6. INTERVENTI CON PERIZIE DI VARIANTE IN CORSO

Dei n. 213 interventi previsti nel Piano degli Interventi 2016-2019, n. 32 di essi sono, alla data di redazione del presente consuntivo, oggetto di perizie di variante in corso.

In Tabella 24 è riportato il dettaglio di ciascun intervento interessato da una o più perizie di variante.

In particolare si distinguono, per ciascun intervento, l'importo dei lavori oggetto della gara, l'importo aggiudicato comprensivo degli oneri per la sicurezza, e l'importo definitivo successivo all'ultima perizia di variante (nel caso cioè l'intervento fosse stato interessato da più perizie di variante è stato riportato solo l'importo risultante a seguito di quella più recente).

Complessivamente l'importo totale di aggiudicazione (somma degli importi dei 32 interventi in esame) ammontava a € 78.736.664,00; in seguito alle perizie di variante l'importo ha subito un incremento di circa il 27 %, risultando pari a € 107.629.676,57.

Per ragioni di sintesi espositiva, in tabella sono stati indicati, per ogni intervento, il numero e la data di adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della perizia di variante corrispondente.

In ogni determinazione vengono descritte le motivazioni che hanno determinato la necessità di provvedere alla redazione delle varianti (con richiamo alle corrispondenti norme del Capitolato Speciale d'Appalto e della Normativa vigente), i maggiori lavori previsti e la conseguente variazione del quadro economico.

L'intera documentazione è disponibile su supporto informatico presso la Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma.

A titolo di esempio, si descrivono qui di seguito due perizie di variante, che hanno interessato interventi previsti nella pianificazione dell'ATO 2:

1. “Impianto di depurazione di Fregene. Ristrutturazione, rinnovo ed adeguamento dell'impianto”
FIU40108

Il depuratore di Fregene, con una potenzialità di circa 76.000 ab/eq. serve le località di Passoscuro, parte di Aranova, Maccarese, Focene e Fregene.

Gli interventi prevedono principalmente la ristrutturazione dei pretrattamenti, con la realizzazione di un nuovo canale per l'installazione di due unità in parallelo per la grigliatura media e fine, la conversione delle unità di sedimentazione primaria in vasche di denitrificazione, l'introduzione di un sistema di filtrazione a sabbia e il potenziamento della linea fanghi.

I lavori, il cui costo di gara previsto era pari a 6.790.000,00, sono stati aggiudicati per un importo di € 5.262.308,70 nel 2013.

Durante l'esecuzione dei lavori si sono manifestate delle problematiche riconducibili sostanzialmente a variazioni della quota piezometrica della falda, non prevedibili nella fase progettuale, che modificando lo stato dei luoghi hanno determinato la necessità di ulteriori indagini, dell'approfondimento di alcuni scavi, della realizzazione di opere di consolidamento e della modifica di tipologia di materiale delle tubazioni previste.

Secondo quanto previsto dalle norme del Capitolato Speciale d'Appalto e dalla Normativa vigente ai sensi:

- dell'art. 132 comma 1 lettera C) del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., per cause imprevedute ed imprevedibili non presenti al momento della progettazione a causa della variazione dello stato dei luoghi in cui si interviene, che non mutano sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto;
- dell'art. 221 comma 1 lettera f) del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 132 comma 3 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. per i lavori disposti in somma urgenza in sede di consegna dei lavori; in quanto gli interventi previsti sono da intendersi come lavori complementari,

è stato possibile redigere una Perizia di Variante che ha determinato rispetto al quadro economico di aggiudicazione un incremento delle somme a base d'appalto pari € 1.872.232,59 (di cui € 1.639.987,48 per lavori a corpo, € 130.000,00 per lavori in economia, € 70.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 32.245,11 per oneri relativi alla progettazione esecutiva delle opere aggiuntive e complementari).

Successivamente, a valle di una trattativa intrapresa con l'impresa aggiudicatrice si è ottenuto un ulteriore ribasso rispetto a quello calcolato nell'ambito della gara, riducendo l'importo dei maggiori lavori dovuti alla variante da € 1.872.232,59 a € 1.806.304,65, come rappresentato nel quadro economico sottostante, estratto dalla Determinazione del Presidente n. 85 del 23/04/2014:

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 – QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

A)	SOMME A BASE D'APPALTO	PERIZIA	AGGIUDICAZIONE	differenza
A.1	LAVORI A CORPO	€ 6.586.835,87	€ 5.012.776,33	€ 1.574.059,54
A.2	LAVORI IN ECONOMIA	€ 149.532,37	€ 19.532,37	€ 130.000,00
A.3	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 300.000,00	€ 230.000,00	€ 70.000,00
A.4	ONERI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE COMPLEMENTARI	€ 32.245,11	€ -	€ 32.245,11
	TOTALE A)	€ 7.068.613,35	€ 5.262.308,70	€ 1.806.304,65
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ -
B.2	COLLAUDO TECNICO, AMMINISTRATIVO E STATICO	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ -
B.3	IMPREVISTI	€ -	€ 679.000,00	-€ 679.000,00
B.4	ONERI PER LA DIREZIONE LAVORI	€ 543.000,00	€ 543.000,00	€ -
B.5	SPESE GENERALI A SEGUITO DELLA PDV N.1	€ 248.141,40	€ -	€ 248.141,40
	TOTALE B)	€ 855.141,40	€ 1.286.000,00	-€ 430.858,60
D)	ECONOMICI DERIVANTI DAL RIBASSO DI GARA	€ 152.245,11	€ 1.527.491,30	-€ 1.375.246,19
A)+B)+D)	TOTALE GENERALE APPALTO (OLTRE IVA)	€ 8.076.000,00	€ 8.076.000,00	€ -

La fine dei lavori, da Piano degli Interventi 2016-2019, è prevista per il 2016.

2. "Risanamento igienico sanitario Frascati località Cocciano (eliminazione SNAN F4-F6-F7)"
 FRA30106

L'intervento è finalizzato al completamento e al potenziamento del sistema fognario – depurativo a servizio delle zone urbanizzate in località Cocciano, Spinetta e Cisternole. e nell'eliminazione degli scarichi non a norma FRAF04, FRAF06 e FRAF07.

I lavori, il cui costo di gara previsto era pari a 6.558.800,00, sono stati aggiudicati per un importo di € 3.490.756,00 nel 2011 (di cui € 3.251.956,00 per lavori e € 238.800,00 per oneri della sicurezza).

Durante l'esecuzione dei lavori, in seguito a problematiche tecniche sopravvenute durante gli scavi, a sopralluoghi e osservazioni di RFI sulla scelta del tracciato e sulla base della necessità espressa dal Comune di Frascati di estendere la rete fognaria, è stato convenuto di redigere una perizia di variante con oggetto i lavori qui di seguito descritti:

- opere in variante ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera C) del D. Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.:
 - maggiore presenza di roccia (prevista in appalto da compensare a misura);
 - sottopasso della ferrovia Roma-Velletri in microtunneling con tubazione in gres DN 600 per una lunghezza totale di circa metri 55,00;

- opere aggiuntive e complementari ai sensi dell'art. 221 comma 1 lettera f) del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.:
 - potenziamento dei pozzetti di predisposizione allacci utenze fognarie in numero stimato pari a 60;
 - potenziamento della fognatura a gravità e dell'alimentazione idrica della zona (incluse le predisposizioni per allacci delle utenze private), per una lunghezza totale di circa 2.300 m, su via Cisternole Vecchia, via Grotte dello Stinco, via Colle dello Stinco, Vicolozzo di Spinetta - ex Lazzaretto e via SS. Apostoli, compresa la realizzazione del potenziamento della rete idrica su via San Giacinto;

Il maggior onere per l'esecuzione dei lavori oggetto di perizia di variante e suppletiva n.1, rispetto al quadro economico di aggiudicazione, risulta pari a € 1.342.868,23, di cui € 1.239.979,71 per lavori (somma di € 1.123.925,68 per maggiori lavori a corpo e di € 116.054,03 per lavori in economia) e € 102.888,52 per gli oneri della sicurezza.

Il quadro economico modificato in seguito alla perizia è risultato quindi il seguente:

PERIZIA PdV1 QUADRO ECONOMICO			
A)	SOMME A BASE D'APPALTO		
a.1)	Lavori	€	3.251.956,00
a.2)	Oneri della Sicurezza	€	238.800,00
a.3)	Lavori Perizia PdV 1	€	1.239.979,71
a.4)	Oneri della Sicurezza Perizia PdV 1	€	102.888,52
	TOTALE A)		€ 4.833.624,23
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1)	Rilievi, accertamenti e indagini		
b.1.1)	Rilievi pianoaltimetrici con metodi celerimetrici	€	12.400,00
b.1.2)	Indagini geognostiche, D.L. indagini geognostiche	€	42.300,00
	TOTALE b.1)	€	54.700,00
b.2)	Oneri per allaccio e spostamento pubblici servizi		€ 7.000,00
b.3)	Imprevisti		€ -
b.4)	Oneri patrimoniali (espropri, servitù, occupazioni, concessioni, convenzioni)		€ 172.000,00
b.5)	Spese tecniche		
b.5.1)	Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva, strutturale)	€	198.200,00
b.5.2)	Direzione Lavori	€	146.900,00
b.5.3)	Misura e contabilità	€	50.600,00
b.5.4)	Assistenza giornaliera (ispettore di cantiere)	€	122.300,00
b.5.5)	Prefattibilità e studio di fattibilità ambientale	€	52.000,00
b.5.6)	Attività preliminari alla progettazione e alle conferenze di servizi	€	28.000,00
b.5.7)	Responsabile e coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri	€	163.200,00
b.5.8)	Relazioni geologiche	€	39.800,00
b.5.9)	Adeguamento Spese Tecniche Perizia PdV 1	€	432.345,65
	TOTALE b.5)	€	1.233.345,65
b.6)	Responsabile del procedimento		€ 88.100,00
b.7)	Espletamento delle procedure previste dalla normativa sulle espropriazioni		€ 50.000,00
b.8)	Collaborazioni specialiste, indagini archeologiche, ecc.		€ 15.000,00
b.9)	Spese per pubblicità e commissioni aggiudicatrici		€ 35.000,00
b.10)	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi		€ 36.400,00
b.11)	Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (legge 23/12/2005 n. 266 - Delibera Autorità LLPP del 26/01/2006)		€ 500,00
	(TOTALE B)		€ 1.692.045,65
D)	RIBASSO DI GARA		
d.1)	economie derivanti dal ribasso di gara del 48,545%		€ 1.619.830,12
A)+B)+D)	TOTALE GENERALE		€ 8.145.500,00
C)	IVA		
c.1)	IVA (10% di A+b3+D)	€	645.345,44
c.2)	IVA (20% di b1+b2+b5+b6+b7+b8+b9+b10)	€	217.440,00
c.3)	IVA (22% Spese Tecniche di Perizia di Var. e Sup.n.1)	€	95.116,04
	TOTALE C)		€ 957.901,48

L'importo dei lavori a seguito della perizia di variante risulta pari quindi a € 4.833.624,23, ottenuto come somma di € 3.251.956,00 (importo di aggiudicazione al netto degli oneri della sicurezza) e di € 1.239.979,71 (somma degli importi dei lavori a corpo e in economia dovuti alla perizia).

La fine dei lavori, da Piano degli Interventi 2016-2019, è prevista per il 2016.

ELENCO INTERVENTI CON PERIZIE DI VARIANTE IN CORSO

N.	O.I.	APPALTO	Importo lavori a GARA (compresa sicurezza)	Importo AGGIUDICATO (compresa sicurezza)	Importo Oneri Sicurezza	Importo netto a seguito di ULTIMA PDV (compresa sicurezza)	Oneri di sicurezza a seguito di ULTIMA PDV	CODICE ATO2	N. DETERMINA PRESIDENTE ACEA ATO2	DATA DETERMINA
1	AAT2IN-ADZA26000.11	"Rete idrica Piano di Zona Monte Stallonara", Comune di Roma (XI Municipio)	€ 1.287.000,00	€ 763.064,90	€ 87.000,00	€ 863.431,79	€ 87.000,00	ROM20113	183	01/10/2015
2	AAT2IN-ADZE01ROM.11	Completamento DN500 Alimentatrice Prima Porta	€ 873.900,00	€ 653.551,69	€ 92.800,00	€ 655.952,73	€ 92.800,00	ROM10905	52	19/09/2016
3	AAT2IN-ADZE02TIV.11	"Condotta per l'alimentazione della rete idrica di Villaggio Adriano e Villa Adriana – Comune di Tivoli" – rif. Gara on-line n. 155/ATO2 - CIG 43444880EA	€ 2.034.000,00	€ 1.215.178,89	€ 121.000,00	€ 2.020.522,87	€ 121.000,00	TIV10108	210	03/11/2015
4	AAT2IN-ADZE28ROM.11	Alimentatrice DN1000 dal C.I. Prenestino a Ponte Lanciani e Alimentatrice DN 1200 dal C.I. Prenestino a Via Tiburtina – tratto via Tiburtina (Comune Roma)	€ 1.483.670,00	€ 1.107.779,28	€ 74.175,00	€ 1.264.179,73	€ 230.575,45	MAR30109	186	01/09/2015
5	AAT2IN-ADZE47000.11	Interventi di risanamento degli acquedotti ARSIAL nei comuni di Roma e Fiumicino 1° stralcio 1° lotto – Acquedotti Casaccia – Santa Brigida, Tragliatella e Brandosa"	€ 5.330.300,00	€ 3.114.916,03	€ 403.300,00	€ 4.672.411,09	€ 607.547,03	NRD10108	185	01/10/2015
6	AAT2IN-ADZE50000.11	Risanamento acquedotti ARSIAL. Acquedotto Camuccini - Comune di Sacrofano. Sistema Idrico Romano	€ 722.200,00	€ 534.548,49	€ 81.700,00	€ 764.659,29	€ 81.700,00	NRD10208	223	22/09/2014
7	AAT2IN-DPZ125FIU.30	Impianto di depurazione di Fregene - Ristrutturazione, rinnovo ed adeguamento dell'impianto	€ 6.790.000,00	€ 5.262.308,70	€ 230.000,00	€ 7.068.613,35	€ 300.000,00	FIU40108	85	23/04/2014
8	AAT2IN-DPZC30RPA.24	Appalto integrato avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione Valle Focicchia nel Comune di Rocca di Papa (RM)	€ 2.800.000,00	€ 2.367.452,50	€ 125.000,00	€ 2.797.389,86	€ 130.343,45	RPA40208	25	06/02/2014
9	AAT2IN-DPZD04RPR.24	Adeguamento dell'impianto di depurazione Beccaccia (Rocca Priora)	€ 1.714.000,00	€ 1.172.000,00	€ 20.000,00	€ 1.329.945,37	€ 20.000,00	RPR40110	20	18/02/2015
10	AAT2IN-DPZD05CAR.24	Realizzazione impianto di depurazione e rete di collettamento afferente nel comune di Carpineto Romano	€ 2.857.599,40	€ 2.528.885,62	€ 151.250,24	€ 2.730.474,25	€ 163.135,24	CAR40108	112/A2	23/04/2013
11	AAT2IN-DPZD05RPA.24	Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento dei lavori per l'adeguamento dell'impianto di depurazione sito in località Vivaro del Comune di Rocca di Papa (Roma)	€ 1.167.601,38	€ 1.122.649,32	€ 43.800,00	€ 1.692.340,09	€ 43.800,00	RPA40108	202/A2	03/07/2013
12	AAT2IN-DPZD11LAR.24	Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione (Valle Mazzone) sito nel Comune di Lariano (RM)	€ 3.917.391,80	€ 3.343.589,78	€ 92.300,00	€ 3.648.475,19	€ 101.300,00	LAR40107	259/A2	13/08/2013
13	AAT2IN-DPZD11MAR.24	Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione Valle dei Morti, ubicato nel Comune di Grottaferrata ed al servizio del centro	€ 4.725.000,00	€ 4.268.463,91	€ 250.000,00	€ 4.656.073,90	€ 250.000,00	MAR40208	286/A2	30/09/2013
14	AAT2IN-DPZD11MON.24	Adeguamento dell'impianto di depurazione Scoppio di Monterotondo - Interventi urgenti	€ 5.050.000,00	€ 3.700.579,81	€ 297.367,92	€ 4.256.824,92	€ 332.132,20	MON40108	342/A2	19/10/2012
15	AAT2IN-DPZD47ROM.24	Impianto di Depurazione Roma Sud, Impianto di trattamento delle acque di lavaggio della biofiltrazione	€ 6.990.000,00	€ 4.446.212,00	€ 230.000,00	€ 6.344.228,89	€ 355.669,69	ROM41104	224	14/12/2015
16	AAT2IN-DPZD82ROM.24	Potenziamento dei Pretrattamenti del Depuratore di Roma Sud	€ 6.450.000,00	€ 5.066.313,04	€ 970.000,00	€ 8.530.627,78	€ 1.160.000,00	ROM40210	784	01/10/2015
17	AAT2IN-DSZE02LAN.09	Serbatoio Monte Giove Relativi Collegamenti ed impianto di Potabilizzazione	€ 1.584.500,00	€ 1.216.192,63	€ 118.600,00	€ 1.478.718,92	€ 118.600,00	LAN10207	152/A2	10/06/2013
18	AAT2IN-DSZE03CIA.09	Nuovo Serbatoio Preziosa cond. di colleg. dal Serbatoio Pesaro ed imp. di soll. dal DN 1000 Cavona-Palomba	€ 5.128.100,00	€ 2.912.081,46	€ 220.300,00	€ 4.662.265,01	€ 431.328,72	CIA10104	74	30/03/2015
19	AAT2IN-FGZD04FNV.11	Risanamento igienico sanitario comune di Fonte Nuova - 2 lotto collettori - Il stralcio	€ 4.724.800,00	€ 2.953.038,05	€ 456.460,00	€ 3.143.699,69	€ 456.460,00	FNV30105	196	07/08/2014
20	AAT2IN-FGZD04FRA.11	Risanamento igienico-sanitario Frascati loc. Cocciano (Eliminazione SNAN F4-F6-F7)	€ 6.558.800,00	€ 3.490.756,00	€ 238.800,00	€ 4.833.624,23	€ 341.688,52	FRA30106	47	25/02/2014
21	AAT2IN-FGZD05FIU.11	Rete fognaria su via Monti dell'ARA-Maccarese	€ 1.159.000,00	€ 826.397,69	€ 94.000,00	€ 1.096.011,11	€ 94.000,00	FIU30106	259	26/11/2014
22	AAT2IN-FGZD05FRA.11	Eliminazione SNAN F2 in comune di Frascati	€ 4.371.000,00	€ 2.625.295,08	€ 266.300,00	€ 4.250.073,18	€ 301.443,97	FRA30107	127	26/05/2014
23	AAT2IN-FGZD05PAL.11	Eliminazione dello scarico non a norma PALF01	€ 2.565.000,00	€ 1.522.946,10	€ 132.000,00	€ 1.969.462,95	€ 150.965,25	PAL30108	117/A2	02/05/2013
24	AAT2IN-FGZD05VEL.11	Eliminazione scarichi F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8--F9-F12 nel Comune di Velletri I Stralcio	€ 2.715.000,00	€ 2.109.000,00	€ 215.000,00	€ 3.556.100,71	€ 215.000,00	VEL30107	222	22/09/2014
25	AAT2IN-FGZD06000.11	"Collettore La Botte – Lotti Monnaresi (Guidonia, eliminazione scarichi F10 E F11) e Campo Limpido (Tivoli)" - GARA 157/ATO2 – Sistema di Qualificazione Settori Speciali - CIG 4480532BF6	€ 3.945.000,00	€ 2.239.246,60	€ 305.000,00	€ 2.754.898,88	€ 443.000,00	EST30104	164	01/09/2015
26	AAT2IN-FGZD09ROM.11	Collettore IV Miglio – Almone (eliminazione scarico C4)	€ 2.590.300,00	€ 1.515.638,80	€ 156.500,00	€ 1.715.340,37	€ 156.500,00	ROM30204	50	11/03/2015
27	AAT2IN-FGZD13ROM.11	Completamento Collettore Campanelle - Eliminazione scarico F57a	€ 1.515.700,00	€ 1.305.542,00	€ 145.700,00	€ 2.032.618,22	€ 145.700,00	ROM30505	107	26/05/2015
28	AAT2IN-FGZD15ROM.11	Collegamento Borgata Ottavia-Adduttrice Maglianello VI tronco (Eliminazione scarichi F52 e F54)	€ 2.173.000,00	€ 1.645.525,60	€ 226.600,00	€ 2.315.988,60	€ 226.600,00	ROM30904	8	14/01/2014
29	AAT2IN-FGZD16ROM.11	Risanamento fognatura a servizio di via Capalti e strade limitrofe	€ 1.798.000,00	€ 1.033.202,59	€ 98.000,00	€ 1.361.031,54	€ 119.000,00	ROM31004	69	30/03/2015
30	AAT2IN-FGZD23ROM.11	Adduttrice Maglianello V tronco - Eliminazione scarico F61	€ 13.159.000,00	€ 8.698.761,20	€ 1.424.000,00	€ 14.136.074,68	€ 1.930.953,61	ROM30404	150	23/07/2015
31	AAT2IN-FGZD27ROM.11	Realizzazione rete idrica e fognaria su via Cermenati e strade limitrofe	€ 2.658.200,00	€ 1.632.878,78	€ 192.300,00	€ 2.386.737,87	€ 192.300,00	ROM35905	20	06/02/2014
32	AAT2IN-FGZD29ROM.11	Interventi Municipio V° - Realizzazione rete fognaria si via di Pietralata	€ 2.852.400,00	€ 2.342.667,46	€ 79.100,00	€ 2.665.710,62	€ 79.100,00	ROM36105	220	22/09/2014
TOTALE			€ 113.690.462,58	€ 78.736.664,00	€ 7.638.353,16	€ 107.654.507,68	€ 9.479.643,13			

Tabella 24

7. GLI APPALTI APERTI

L'art. 154, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 prevede la possibilità di stipula di contratti cosiddetti "aperti".

Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità della stazione appaltante.

Gli appalti aperti sono gli appalti utilizzati principalmente per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli stessi sono però utilizzati anche per nuove realizzazioni di piccola entità per le quali non risulterebbe economico indire una gara ad hoc.

ACEA ATO2 S.p.A. ha suddiviso tali appalti in base alla tipologia dei lavori a cui si riferiscono:

- Manutenzione Idraulica
- Manutenzione Fognaria
- Manutenzione Elettromeccanica e civile.

7.1 Manutenzione idraulica

Per quanto riguarda la manutenzione idraulica nel corso del 2015 sono stati utilizzati 25 appalti aperti, i cui lavori sono stati consegnati 6 nel 2013, 12 nel 2014 e 7 nel 2015.

L'importo speso su tali appalti nel corso del 2015 risulta essere di € **21.829.419,83** suddiviso come di seguito riportato:

MANUTEZIONE ORDINARIA	€ 3.610.297,56
MANUTEZIONE STRAORDINARIA	€ 14.800.382,26
INVESTIMENTI	€ 2.933.871,86
LAVORI ESEGUITI PER CONTO TERZI	€ 484.868,15
SOMMANO	€ 21.829.419,83

Tabella 25

Di tali somme, solo quanto speso come manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni vengono contabilizzate come investimenti, ovvero:

MANUTEZIONE STRAORDINARIA	€ 14.800.382,26
INVESTIMENTI	€ 2.933.871,86
Totale investimenti	€ 17.734.254,12

Tabella 26

7.2 Manutenzione fognaria

Per quanto riguarda la manutenzione idraulica nel corso del 2015 sono stati utilizzati 20 appalti aperti, i cui lavori sono stati consegnati 2 nel 2012, 7 nel 2013, 7 nel 2014 e 4 nel 2015.

L'importo speso su tali appalti, nel corso del 2015, risulta essere di € 17.353.024,33 suddiviso come di seguito riportato:

MANUTEZIONE ORDINARIA	€ 626.089,03
MANUTEZIONE STRAORDINARIA	€ 14.874.152,19
INVESTIMENTI	€ 1.338.119,58
LAVORI ESEGUITI PER CONTO TERZI	€ 514.663,53
SOMMANO	€ 17.353.024,33

Tabella 27

Di tali somme, solo quanto speso come manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni vengono contabilizzate come investimenti, ovvero:

MANUTEZIONE STRAORDINARIA	€ 14.874.152,19
INVESTIMENTI	€ 1.338.119,58
Totale investimenti	€ 16.212.271,77

Tabella 28

7.3 Manutenzione elettromeccanica e civile

Per quanto riguarda la manutenzione idraulica nel corso del 2015 sono stati utilizzati 50 appalti aperti, i cui lavori sono stati consegnati 1 nel 2011, 2 nel 2012, 14 nel 2013, 20 nel 2014 e 13 nel 2015.

L'importo speso su tali appalti nel corso del 2015 risulta essere di € 20.523.820,37 suddiviso come di seguito riportato:

MANUTEZIONE ORDINARIA	€ 346.089,97
MANUTEZIONE STRAORDINARIA	€ 19.894.532,05
INVESTIMENTI	€ 78.187,84
LAVORI ESEGUITI PER CONTO TERZI	€ 205.010,51
SOMMANO	€ 20.523.820,37

Tabella 29

Di tali somme, solo quanto speso come manutenzione straordinaria e nuove realizzazioni vengono contabilizzate come investimenti, ovvero:

MANUTEZIONE STRAORDINARIA	€ 19.894.532,05
INVESTIMENTI	€ 78.187,84
Totale investimenti	€ 19.972.719,89

Tabella 30

7.4 Riepilogo appalti aperti

Quindi si può vedere dall'analisi della contabilità dei lavori che il totale degli investimenti realizzati tramite appalti aperti per l'anno 2015 è di € **53.919.245,78**, di cui € **49.569.066,50** per manutenzione straordinaria e € **4.350.179,28** per nuove realizzazioni.

	MANUTEZIONE STRAORDINARIA	INVESTIMENTI	TOTALE
Manutenzione Idraulica	€ 14.800.382,26	€ 2.933.871,86	€ 17.734.254,12
Manutenzione fognaria	€ 14.874.152,19	€ 1.338.119,58	€ 16.212.271,77
Manutenzione Elettromeccanica e Civile	€ 19.894.532,05	€ 78.187,84	€ 19.972.719,89
TOTALE	€ 49.569.066,50	€ 4.350.179,28	€ 53.919.245,78

Tabella 31

Il valore delle manutenzioni straordinarie che si evince dalla contabilità dei lavori (€ **49.569.066,50**) è compatibile con quanto emerge dai dati di bilancio (Allegato A) e dal file gestionale della contabilità industriale di ACEA ATO2 S.p.A. 2015 (Allegato B) e riportato in in Tabella 3 al paragrafo 2.1 (€ **61.680.909,40**).

Per quanto riguarda invece la voce "investimento" (nuove realizzazioni), la somma di quanto speso tramite appalti aperti (€ **4.350.179,28**) e appalti chiusi (€ 34.695.122, cfr paragrafo precedente), trova corrispondenza con il totale contabilizzato in bilancio (Allegato A) e analizzato nel libro cespiti 2015 (Allegato B):

	Contabilità dei Lavori	Consuntivo dei Lavori (colonna (12) dell'Allegato B)
Appalti aperti	€ 4.350.179	-
Appalti chiusi	€ 34.695.122	€ 30.729.604
Totale	€ 39.045.301	€ 30.729.604

Tabella 32

8. PIANO ELIMINAZIONE SCARICHI

A partire dall'avvio del S.I.I., 1° gennaio 2003, fino al 31 dicembre 2015, sono stati eliminati complessivamente, sul territorio gestito da ACEA ATO2 S.p.A., 158 scarichi non depurati, di cui 61 nel comune di Roma e 97 negli altri comuni dell'ATO 2.

Nel corso del 2015 è stato censito un nuovo scarico che si è aggiunto ai 95 attivi al 31 dicembre 2014; mentre ne sono stati eliminati 8 nel corso dello stesso anno.

Pertanto, al 31 dicembre 2015 risultano attivi 88 scarichi, di cui 18 relativi al comune di Roma e 70 agli altri comuni dell'ATO 2.

Successivamente, nel corso di gennaio 2016, sono stati eliminati 3 scarichi, per cui l'aggiornamento dello stato degli scarichi non a norma attivi al 31 gennaio 2016 è di 85 scarichi.

SNAN attivi al 31/12/2014	SNAN eliminati nel corso del 2015	SNAN aggiunti nel corso del 2015	SNAN attivi al 31/12/2015	SNAN attivi al 31/01/2016
95	8	1	88	85
104.808 residenti	5.808 residenti	n.d.	99.000 residenti	97.635 residenti

Tabella 33

Negli anni il numero di scarichi non depurati conosciuti è variato in quanto:

- sono stati individuati nuovi scarichi, precedentemente non censiti, con il graduale procedere delle acquisizioni dei servizi comunali;
- sono stati realizzati alcuni interventi per l'eliminazione degli scarichi già noti.


Nella tabella seguente sono riportati al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2003, la somma progressiva all'anno corrispondente degli scarichi censiti, attivi ed eliminati.

Per il 2016, i dati si riferiscono al 31 gennaio 2016:

Anno	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
censiti	122	142	163	208	227	234	234	234	234	241	243	245	246	246
eliminati	30	33	49	61	64	82	97	110	122	134	141	150	158	161
attivi	92	109	114	147	163	152	137	124	112	107	102	95	88	85

Tabella 34

Nel corso del 2015 sono stati eliminati 8 scarichi.



Per gli 88 scarichi ancora attivi al 31/12/2015, sono previsti 47 interventi, di cui: 32 saranno realizzati da ACEA ATO2 S.p.A. con finanziamento da Tariffa (per 56 scarichi), mentre 17 interventi (per 32 scarichi) saranno eliminati con finanziamenti pubblici e realizzati da altri soggetti.

Per quanto riguarda gli interventi per l'eliminazione degli scarichi ancora attivi a cura di ACEA ATO2 S.p.A. risulta che:

Programmazione in corso	N° Interventi	N° Scarichi	Totale ATO 2* MI €	Roma MI €	Altri Comuni MI €	Completamento entro
lavori in corso	18	39	25,2	1,1	24,1	2018
gare	2	2	2,2	0,0	2,2	2017
autorizzazioni	12	15				2019
progettazione	-	-	-	-	-	-
Totale	32	56	27,4	1,1	26,3	-

Tabella 35

* Si riferisce all'importo totale di spesa previsto per il quadriennio 2016-2019, e già scorporato delle spese avvenute fino al 31 dicembre 2015. Nel caso degli interventi in fase di autorizzazione, all'importo di circa 31 MI € previsti per il quadriennio, sono in programmazione ulteriori 40 MI € circa per quegli interventi la cui conclusione avverrà successivamente al 2019.

In Appendice III sono riportati:

1. l'elenco degli scarichi non a norma esistenti nell'ATO 2 con il dettaglio degli interventi di eliminazione previsti e lo stato dei lavori;
2. l'elenco degli scarichi eliminati al 31/12/2015.

APPENDICE I

Riepilogo investimenti 2003-2015, per comune e ramo

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
AFF	AFFILE	IDR 01/07/2005 FOG 01/07/2005 DEP 01/07/2005	9,5	Somma		€ 133.513,10	€ 956.318,81	€ 150.380,30	€ 1.240.212,21
				2015		€ 80.459,65	€ 111.186,72	€ 24.366,06	€ 216.012,43
				2014		€ 28.737,96	€ 70.051,01	€ 22.937,02	€ 121.725,99
				2013		€ 276,29	€ 59.307,01	€ 11.489,08	€ 71.072,38
				2012		€ 2.790,99	€ 26.102,82	€ 8.139,54	€ 37.033,35
				2011		€ 16.206,05	€ 29.157,09	-€ 45.180,92	€ 182,22
				2010		€ 0,00	€ 56.742,46	€ 76.067,07	€ 132.809,53
				2009		€ 0,00	€ 125.012,10	€ 6.601,57	€ 131.613,67
				2008		€ 0,00	€ 214.531,12	€ 2.220,99	€ 216.752,11
				2007		€ 2.321,13	€ 98.057,02	€ 41.996,88	€ 142.375,03
				2006		€ 2.721,03	€ 29.171,46	€ 1.373,01	€ 33.265,50
				2005		€ 0,00	€ 137.000,00	€ 370,00	€ 137.370,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
AGO	AGOSTA	DEP 19/10/2009	0,0	Somma		€ 0,00	€ 4.869,62	€ 0,00	€ 4.869,62
				2015		€ 0,00	€ 4.065,91	€ 0,00	€ 4.065,91
				2014		€ 0,00	€ 657,15	€ 0,00	€ 657,15
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 146,56	€ 0,00	€ 146,56
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
ALB	ALBANO LAZIALE	IDR 01/01/2005 FOG 01/01/2005 DEP 01/01/2005	10,0	Somma		€ 1.762.061,01	€ 2.464.264,84	€ 18.710.476,62	€ 22.936.802,47
				2015		€ 270.843,68	€ 179.213,25	€ 601.946,99	€ 1.052.003,92
				2014		€ 98.312,97	€ 158.737,59	€ 536.047,53	€ 793.098,09
				2013		€ 223.504,22	€ 260.323,30	€ 577.145,87	€ 1.060.973,39
				2012		€ 57.750,18	€ 279.075,18	€ 527.663,12	€ 864.488,48
				2011		€ 45.151,04	€ 262.914,68	€ 4.221.401,74	€ 4.529.467,46
				2010		€ 36.195,97	€ 72.412,99	€ 7.516.235,85	€ 7.624.844,81
				2009		€ 30.129,15	€ 486.432,06	€ 2.169.383,56	€ 2.685.944,77
				2008		€ 246.061,95	€ 237.357,51	€ 591.925,23	€ 1.075.344,69
				2007		€ 591.200,22	€ 167.306,81	€ 663.554,40	€ 1.422.061,43
				2006		€ 162.911,63	€ 353.667,97	€ 505.384,15	€ 1.021.963,75
				2005		€ 0,00	€ 6.823,50	€ 799.788,18	€ 806.611,68
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
ALL	ALLUMIERE	IDR 01/07/2006 FOG 01/07/2006 DEP 01/07/2006	8,5	Somma		€ 1.329.599,91	€ 837.761,19	€ 1.117.593,77	€ 3.284.954,87
				2015		€ 300.346,62	€ 108.504,15	€ 130.659,14	€ 539.509,91
				2014		€ 288.346,37	€ 137.210,32	€ 124.591,34	€ 550.148,03
				2013		€ 253.367,72	€ 127.062,79	€ 83.996,46	€ 464.426,97
				2012		€ 216.954,39	€ 87.362,27	€ 99.303,49	€ 403.620,15
				2011		€ 21.852,44	€ 98.343,70	€ 195.058,55	€ 315.254,69
				2010		€ 31.298,09	€ 54.701,98	€ 141.261,41	€ 227.261,48
				2009		€ 148.497,03	€ 58.898,42	€ 180.586,12	€ 387.981,57
				2008		€ 3.021,62	€ 75.089,00	€ 33.356,93	€ 111.467,55
				2007		€ 45.383,57	€ 90.588,56	€ 121.422,81	€ 257.394,94
				2006		€ 20.532,06	€ 0,00	€ 7.357,52	€ 27.889,58
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
ANG	ANGUILLARA SABAZIA	DEP 01/01/2003	0,0	Somma		€ 0,00	€ 5.235,47	€ 39.312,42	€ 44.547,89
				2015		€ 0,00	€ 5.235,47	€ 0,00	€ 5.235,47
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 838,81	€ 838,81
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 363,61	€ 363,61
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.110,00	€ 1.110,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
ANT	ANTICOLI CORRADO	DEP 19/10/2009	0,0	Somma		€ 178.712,11	€ 0,00	€ 8.364,76	€ 187.076,87
				2015		€ 40.757,98	€ 0,00	€ 5.854,56	€ 46.612,54
				2014		€ 43.394,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.394,09
				2013		€ 989,17	€ 0,00	€ 2.510,20	€ 3.499,37
				2012		€ 68.336,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.336,09
				2011		€ 17.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.820,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 301,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 301,21
				2006		€ 7.113,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.113,57
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
ARC	ARCINAZZO ROMANO	IDR 18/07/2005 FOG 18/07/2005 DEP 18/07/2005	9,5	Somma		€ 250.181,17	€ 196.027,68	€ 437.083,03	€ 883.291,88
				2015		€ 71.338,75	€ 13.356,86	€ 94.023,98	€ 178.719,59
				2014		€ 16.119,19	€ 16.192,90	€ 109.423,15	€ 141.735,24
				2013		€ 136.933,64	€ 10.309,29	€ 36.583,69	€ 183.826,62
				2012		€ 0,00	€ 64.085,53	€ 25.348,66	€ 89.434,19
				2011		€ 0,00	€ 19.151,49	€ 20.029,04	€ 39.180,53
				2010		€ 0,00	€ 6.811,50	€ 15.961,77	€ 22.773,27
				2009		€ 3.937,26	€ 10.119,84	€ 43.651,65	€ 57.708,75
				2008		€ 1.805,40	€ 2.881,03	€ 81.198,20	€ 85.884,63
				2007		€ 9.374,72	€ 17.610,63	€ 10.307,89	€ 37.293,24
				2006		€ 10.672,21	€ 22.508,61	€ 555,00	€ 33.735,82
				2005		€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
ARD	ARDEA	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 14.062,82	€ 14.062,82
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.611,58	€ 1.611,58
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 10.479,53	€ 10.479,53
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 521,11	€ 521,11
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.450,60	€ 1.450,60
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
ARI	ARICCIA	IDR 01/01/2007 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 506.016,61	€ 2.683.713,34	€ 6.510.406,40	€ 9.700.136,35
				2015		€ 24.715,06	€ 689.817,63	€ 784.322,16	€ 1.498.854,85
				2014		€ 29.617,60	€ 385.454,45	€ 678.001,69	€ 1.093.073,74
				2013		€ 90.685,44	€ 228.624,58	€ 1.071.133,10	€ 1.390.443,12
				2012		€ 235.120,46	€ 225.371,68	€ 1.279.137,89	€ 1.739.630,03
				2011		€ 5.596,84	€ 707.728,61	€ 1.823.889,14	€ 2.537.214,59
				2010		€ 5.159,79	€ 140.351,80	€ 344.714,34	€ 490.225,93
				2009		€ 23.558,44	€ 182.006,26	€ 144.987,09	€ 350.551,79
				2008		€ 72.382,54	€ 91.184,83	€ 198.222,92	€ 361.790,29
				2007		€ 19.180,44	€ 33.173,50	€ 185.998,07	€ 238.352,01
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
ARS	ARSOLI	DEP 19/10/2009	0,0	Somma		€ 183.045,89	€ 20.817,82	€ 0,00	€ 203.863,71
				2015		€ 123.375,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 123.375,02
				2014		€ 23.360,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.360,37
				2013		€ 13.810,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.810,93
				2012		€ 6.635,13	€ 20.817,82	€ 0,00	€ 27.452,95
				2011		€ 586,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 586,49
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 11.189,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.189,09
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 1.633,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.633,08
				2006		€ 2.455,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.455,78
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
ART	ARTENA	IDR 01/01/2006 FOG 01/01/2006 DEP 01/01/2006	9,0	Somma		€ 4.079.119,07	€ 951.134,87	€ 6.130.321,43	€ 11.160.575,37
				2015		€ 238.491,97	€ 61.434,45	€ 341.231,25	€ 641.157,67
				2014		€ 149.345,01	€ 105.565,37	€ 369.837,22	€ 624.747,60
				2013		€ 225.364,52	€ 102.367,12	€ 167.593,10	€ 495.324,74
				2012		€ 1.088.050,29	€ 63.219,74	€ 1.980.009,39	€ 3.131.279,42
				2011		€ 649.158,67	€ 106.322,11	€ 1.064.186,06	€ 1.819.666,84
				2010		€ 745.313,41	€ 90.786,28	€ 481.929,37	€ 1.318.029,06
				2009		€ 644.837,80	€ 69.009,11	€ 1.148.440,94	€ 1.862.287,85
				2008		€ 119.216,31	€ 32.529,48	€ 475.126,80	€ 626.872,59
				2007		€ 136.245,23	€ 243.107,46	€ 98.798,40	€ 478.151,09
				2006		€ 83.095,86	€ 76.793,75	€ 3.168,90	€ 163.058,51
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
BEL	BELLEGRA	IDR 01/01/2007 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 625.587,03	€ 402.852,13	€ 293.175,01	€ 1.321.614,17
				2015		€ 152.446,90	€ 68.146,57	€ 57.633,30	€ 278.226,77
				2014		€ 163.399,13	€ 163.345,56	€ 71.293,63	€ 398.038,32
				2013		€ 163.146,38	€ 41.543,93	€ 68.016,54	€ 272.706,85
				2012		€ 24.071,82	€ 20.620,78	€ 26.479,20	€ 71.171,80
				2011		€ 51.334,27	€ 39.353,81	€ 34.495,29	€ 125.183,37
				2010		€ 60.040,09	€ 11.272,56	€ 19.754,43	€ 91.067,08
				2009		€ 0,00	€ 32.853,51	€ 8.352,31	€ 41.205,82
				2008		€ 0,00	€ 17.014,20	€ 7.150,31	€ 24.164,51
				2007		€ 543,60	€ 8.701,21	€ 0,00	€ 9.244,81
				2006		€ 4.604,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.604,84
				2005		€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
BRA	BRACCIANO	IDR 18/07/2016 FOG 31/05/2016 DEP 01/01/2003	0,0	Somma		€ 0,00	€ 86.424,93	€ 3.322,09	€ 89.747,02
				2015		€ 0,00	€ 9.200,13	€ 1.191,96	€ 10.392,09
				2014		€ 0,00	€ 197,03	€ 0,00	€ 197,03
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 20.256,00	€ 0,00	€ 20.256,00
				2008		€ 0,00	€ 1.160,54	€ 0,00	€ 1.160,54
				2007		€ 0,00	-€ 13,27	€ 188,83	€ 175,56
				2006		€ 0,00	€ 52.020,00	€ 1.941,30	€ 53.961,30
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 3.604,50	€ 0,00	€ 3.604,50
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
	CAMERATA NUOVA	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 118,40	€ 118,40
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 118,40	€ 118,40
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
CAN	CANTERANO	IDR 29/12/2014 DEP 19/10/2009	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.364,48	€ 3.364,48
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.364,48	€ 3.364,48
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
CAP	CAPENA	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 1.288,42	€ 0,00	€ 50,00	€ 1.338,42
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 1.288,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.288,42
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNAURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
CAR	CARPINETO ROMANO	IDR 01/04/2005 FOG 01/04/2005 DEP 01/04/2005	9,8	Somma		€ 1.111.311,26	€ 1.180.240,76	€ 789.996,43	€ 3.081.548,45
				2015		€ 842.716,44	€ 146.731,20	€ 129.348,77	€ 1.118.796,41
				2014		€ 2.562,02	€ 111.488,60	€ 58.652,12	€ 172.702,74
				2013		€ 29.626,16	€ 23.205,74	€ 183.516,62	€ 236.348,52
				2012		€ 33.474,49	€ 49.343,10	€ 72.969,48	€ 155.787,07
				2011		€ 39.486,58	€ 119.013,37	€ 37.193,15	€ 195.693,10
				2010		€ 27.382,25	€ 82.716,06	€ 51.158,11	€ 161.256,42
				2009		€ 134.234,21	€ 75.899,99	€ 24.566,13	€ 234.700,33
				2008		€ 1.829,11	€ 49.744,26	€ 136.302,06	€ 187.875,43
				2007		€ 0,00	€ 261.556,63	€ 21.520,57	€ 283.077,20
				2006		€ 0,00	€ 235.541,81	€ 47.769,42	€ 283.311,23
				2005		€ 0,00	€ 25.000,00	€ 27.000,00	€ 52.000,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
CAS	CASAPE	IDR 01/02/2005 FOG 01/02/2005 DEP 01/02/2005	9,9	Somma		€ 113.710,80	€ 334.986,83	€ 317.068,74	€ 765.766,37
				2015		€ 80.627,82	€ 42.897,46	€ 27.663,63	€ 151.188,91
				2014		€ 12.938,58	€ 18.238,38	€ 14.457,96	€ 45.634,92
				2013		€ 0,00	€ 23.650,80	€ 14.847,36	€ 38.498,16
				2012		€ 2.386,17	€ 36.387,23	€ 9.753,74	€ 48.527,14
				2011		€ 17.758,23	€ 61.430,85	€ 107.439,57	€ 186.628,65
				2010		€ 0,00	€ 118.668,24	€ 38.868,82	€ 157.537,06
				2009		€ 0,00	€ 4.641,38	€ 12.910,03	€ 17.551,41
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 8.262,63	€ 8.262,63
				2007		€ 0,00	€ 5.951,61	€ 8.371,81	€ 14.323,42
				2006		€ 0,00	€ 23.120,88	€ 74.123,19	€ 97.244,07
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 370,00	€ 370,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
CAV	CAVE	IDR 16/11/2006 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 739.333,64	€ 1.207.059,91	€ 2.412.104,51	€ 4.358.498,06
				2015		€ 177.479,25	€ 208.663,95	€ 167.617,39	€ 553.760,59
				2014		€ 31.771,89	€ 256.745,31	€ 134.300,25	€ 422.817,45
				2013		€ 46.461,34	€ 157.413,78	€ 155.747,58	€ 359.622,70
				2012		€ 22.879,40	€ 85.949,00	€ 281.955,81	€ 390.784,21
				2011		€ 55.536,95	€ 180.616,81	€ 295.619,22	€ 531.772,98
				2010		€ 65.217,24	€ 55.272,12	€ 202.147,81	€ 322.637,17
				2009		€ 36.803,08	€ 88.394,41	€ 905.331,76	€ 1.030.529,25
				2008		€ 286.884,99	€ 130.363,85	€ 221.280,19	€ 638.529,03
				2007		€ 16.299,50	€ 43.640,68	€ 48.104,50	€ 108.044,68
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
CER	CERVETERI	IDR 01/02/2008 FOG 01/02/2008 DEP 01/02/2008	6,9	Somma		€ 4.851.666,39	€ 1.762.030,63	€ 5.234.009,03	€ 11.847.706,05
				2015		€ 991.027,88	€ 280.886,63	€ 790.049,94	€ 2.061.964,45
				2014		€ 496.227,04	€ 213.364,33	€ 282.620,07	€ 992.211,44
				2013		€ 727.157,01	€ 125.512,47	€ 411.779,76	€ 1.264.449,24
				2012		€ 820.979,75	€ 201.326,98	€ 518.295,14	€ 1.540.601,87
				2011		€ 607.290,48	€ 349.411,84	€ 1.055.588,87	€ 2.012.291,19
				2010		€ 681.085,12	€ 257.612,82	€ 1.073.034,16	€ 2.011.732,10
				2009		€ 322.939,17	€ 277.210,83	€ 978.877,92	€ 1.579.027,92
				2008		€ 204.959,94	€ 56.704,73	€ 107.141,86	€ 368.806,53
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 7.707,92	€ 7.707,92
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 8.913,39	€ 8.913,39
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
CIA	CIAMPINO	IDR 10/07/2003 FOG 10/07/2003 DEP 10/07/2003	11,5	Somma		€ 1.830.001,47	€ 903.081,08	€ 6.384.373,21	€ 9.117.455,76
				2015		€ 74.135,40	€ 74.966,52	€ 721.123,16	€ 870.225,08
				2014		€ 91.066,50	€ 101.892,05	€ 1.206.149,68	€ 1.399.108,23
				2013		€ 70.339,45	€ 114.679,33	€ 146.525,62	€ 331.544,40
				2012		€ 182.482,84	€ 151.691,75	€ 121.557,24	€ 455.731,83
				2011		€ 324.356,75	€ 114.547,73	€ 159.394,76	€ 598.299,24
				2010		€ 507.514,59	€ 11.053,71	€ 277.980,05	€ 796.548,35
				2009		€ 78.715,30	€ 21.470,28	€ 306.020,22	€ 406.205,80
				2008		€ 230.456,57	€ 15.597,87	€ 343.315,76	€ 589.370,20
				2007		€ 60.711,64	€ 152.263,80	€ 445.502,95	€ 658.478,39
				2006		€ 180.206,23	€ 90.217,94	€ 678.296,18	€ 948.720,35
				2005		€ 3.876,20	€ 40.591,00	€ 1.894.008,86	€ 1.938.476,06
				2004		€ 26.140,00	€ 14.109,10	€ 82.785,91	€ 123.035,01
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.712,82	€ 1.712,82				
CIC	CICILIANO	IDR 01/09/2004 FOG 01/09/2004	0,0	Somma		€ 438.561,68	€ 535.634,26	€ 384.900,28	€ 1.359.096,22
				2015		€ 14.385,30	€ 85.186,83	€ 58.022,92	€ 157.595,05
				2014		€ 73.888,65	€ 74.149,73	€ 18.576,85	€ 166.615,23
				2013		€ 206.090,86	€ 23.576,70	€ 23.198,88	€ 252.866,44
				2012		€ 144.196,87	€ 5.437,44	€ 55.228,89	€ 204.863,20
				2011		€ 0,00	€ 23.490,79	€ 31.446,34	€ 54.937,13
				2010		€ 0,00	€ 30.576,91	€ 36.316,60	€ 66.893,51
				2009		€ 0,00	€ 113.426,96	€ 19.240,41	€ 132.667,37
				2008		€ 0,00	€ 82.697,10	€ 33.306,44	€ 116.003,54
				2007		€ 0,00	€ 88.635,77	€ 100.637,95	€ 189.273,72
				2006		€ 0,00	€ 8.456,03	€ 555,00	€ 9.011,03
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 370,00	€ 370,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
CIN	CINETO ROMANO	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 175.133,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.133,04
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 518,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 518,22
				2011		€ 48.167,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.167,93
				2010		€ 34.824,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.824,24
				2009		€ 91.622,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.622,65
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
CIV	CIVITAVECCHIA	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 19.837,36	€ 19.837,36
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 13.405,00	€ 13.405,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 4.952,36	€ 4.952,36
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.480,00	€ 1.480,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
CLF	COLLEFERRO	IDR 26/05/2015	0,0	Somma		€ 6.950,41	€ 16.555,04	€ 68.035,63	€ 91.541,08
				2015		€ 6.950,41	€ 16.555,04	€ 68.035,63	€ 91.541,08
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
CMO	CANALE MONTERANO	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 5.270,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.270,30
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 2.870,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.870,53
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 1.839,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.839,21
				2006		€ 560,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 560,56
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
COL	COLONNA	IDR 01/03/2006 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 466.284,83	€ 246.040,12	€ 1.495.824,85	€ 2.208.149,80
				2015		€ 47.516,50	€ 17.346,68	€ 47.004,72	€ 111.867,90
				2014		€ 23.356,22	€ 83.311,79	€ 35.910,96	€ 142.578,97
				2013		€ 76.218,89	€ 63.422,28	€ 87.270,20	€ 226.911,37
				2012		€ 286.249,46	€ 16.603,91	€ 244.921,62	€ 547.774,99
				2011		€ 6.860,57	€ 18.516,44	€ 219.441,80	€ 244.818,81
				2010		€ 9.655,47	€ 4.781,85	€ 176.074,83	€ 190.512,15
				2009		€ 69,00	€ 23.678,75	€ 441.693,87	€ 465.441,62
				2008		€ 15.265,12	€ 2.967,61	€ 181.721,78	€ 199.954,51
				2007		€ 1.093,60	€ 15.410,81	€ 61.785,07	€ 78.289,48
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
CPO	CASTELNUOVO DI PORTO	IDR 01/07/2006 FOG 01/07/2006 DEP 01/07/2006	8,5	Somma		€ 3.601.941,80	€ 1.126.646,50	€ 1.428.279,15	€ 6.156.867,45
				2015		€ 260.006,74	€ 94.715,13	€ 147.482,71	€ 502.204,58
				2014		€ 99.543,67	€ 9.616,91	€ 105.842,94	€ 215.003,52
				2013		€ 206.981,08	€ 162.437,93	€ 90.453,17	€ 459.872,18
				2012		€ 324.288,53	€ 209.763,15	€ 145.486,61	€ 679.538,29
				2011		€ 209.094,81	€ 89.453,16	€ 284.268,13	€ 582.816,10
				2010		€ 94.738,55	€ 106.833,82	€ 300.505,15	€ 502.077,52
				2009		€ 93.608,22	€ 31.620,26	€ 109.152,20	€ 234.380,68
				2008		€ 2.133.682,63	€ 253.908,42	€ 165.740,03	€ 2.553.331,08
				2007		€ 179.997,57	€ 168.297,72	€ 71.068,86	€ 419.364,15
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 496,35	€ 496,35
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 7.783,00	€ 7.783,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
CPR	CAPRANICA PRENESTINA	IDR 29/12/2014 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 0,00	€ 37.614,30	€ 32.139,48	€ 69.753,78
				2015		€ 0,00	€ 4.002,57	€ 13.607,21	€ 17.609,78
				2014		€ 0,00	€ 1.802,35	€ 1.038,26	€ 2.840,61
				2013		€ 0,00	€ 2.041,37	€ 778,02	€ 2.819,39
				2012		€ 0,00	€ 10.291,16	€ 0,00	€ 10.291,16
				2011		€ 0,00	€ 5.399,64	€ 130,37	€ 5.530,01
				2010		€ 0,00	€ 11.582,81	€ 16.585,62	€ 28.168,43
				2009		€ 0,00	€ 2.494,40	€ 0,00	€ 2.494,40
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
CRL oppure CRV	CERRETO LAZIALE	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 28.898,61	€ 28.898,61
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.102,44	€ 1.102,44
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.118,12	€ 2.118,12
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 798,94	€ 798,94
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 24.879,11	€ 24.879,11
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
CSG	CASTEL GANDOLFO	IDR 01/12/2005 FOG 01/12/2005 DEP 01/12/2005	9,1	Somma		€ 96.579,18	€ 4.002.635,52	€ 2.768.914,20	€ 6.868.128,90
				2015		€ 608,12	€ 323.778,17	€ 189.755,24	€ 514.141,53
				2014		€ 4.200,00	€ 1.004.237,11	€ 142.695,70	€ 1.151.132,81
				2013		€ 719,43	€ 68.961,02	€ 143.457,52	€ 213.137,97
				2012		€ 668,81	€ 52.985,57	€ 155.441,22	€ 209.095,60
				2011		€ 1.664,64	€ 397.087,94	€ 150.914,70	€ 549.667,28
				2010		€ 3.144,41	€ 890.276,35	€ 135.291,55	€ 1.028.712,31
				2009		€ 1.709,23	€ 1.007.295,73	€ 141.193,72	€ 1.150.198,68
				2008		€ 20.145,35	€ 94.265,68	€ 652.246,30	€ 766.657,33
				2007		€ 58.470,77	€ 118.036,73	€ 122.165,52	€ 298.673,02
				2006		€ 5.248,42	€ 45.711,22	€ 935.752,73	€ 986.712,37
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
CSM	CASTEL MADAMA	IDR 01/05/2004 FOG 01/05/2004 DEP 01/05/2004	10,7	Somma		€ 883.033,92	€ 982.465,91	€ 1.700.417,20	€ 3.565.917,03
				2015		€ 196.429,47	€ 86.503,61	€ 244.655,08	€ 527.588,16
				2014		€ 22.411,33	€ 165.451,19	€ 76.532,29	€ 264.394,81
				2013		€ 68.393,80	€ 100.186,89	€ 218.485,00	€ 387.065,69
				2012		€ 49.215,95	€ 60.578,58	€ 91.174,18	€ 200.968,71
				2011		€ 40.905,59	€ 106.655,87	€ 228.951,07	€ 376.512,53
				2010		€ 30.795,75	€ 301.652,20	€ 71.490,02	€ 403.937,97
				2009		€ 57.163,69	€ 45.560,20	€ 45.888,07	€ 148.611,96
				2008		€ 153.571,75	€ 83.579,30	-€ 197.381,75	€ 39.769,30
				2007		€ 144.534,16	€ 16.659,72	€ 677.496,56	€ 838.690,44
				2006		€ 88.268,08	€ 8.638,35	€ 18.666,86	€ 115.573,29
				2005		€ 31.344,35	€ 7.000,00	€ 209.574,29	€ 247.918,64
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 14.885,53	€ 14.885,53
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
CSP	CIVITELLA SAN PAOLO	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 8.739,59	€ 8.739,59
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 499,46	€ 499,46
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 66,70	€ 66,70
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 70,64	€ 70,64
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 63,64	€ 63,64
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 458,41	€ 458,41
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 5.980,74	€ 5.980,74
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				CSR	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	IDR 01/01/2007 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma	
2015		€ 0,00	€ 4.503,48					€ 25.494,01	€ 29.997,49
2014		€ 0,00	€ 3.748,30					€ 29.153,03	€ 32.901,33
2013		€ 0,00	€ 4.560,31					€ 17.000,04	€ 21.560,35
2012		€ 0,00	€ 4.305,66					€ 12.976,33	€ 17.281,99
2011		€ 0,00	€ 3.097,95					€ 34.080,38	€ 37.178,33
2010		€ 0,00	€ 0,00					€ 88.523,98	€ 88.523,98
2009		€ 0,00	€ 1.442,66					€ 26.265,84	€ 27.708,50
2008		€ 0,00	€ 0,00					€ 1.557,02	€ 1.557,02
2007		€ 0,00	€ 0,00					€ 1.351,72	€ 1.351,72
2006		€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00
2005		€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00
2004		€ 0,00	€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00
CVR	CERVERA DI ROMA	IDR 01/10/2005 FOG 01/10/2005 DEP 01/10/2005	9,3	Somma		€ 0,00	€ 74.553,14	€ 858.041,71	€ 932.594,85
				2015		€ 0,00	€ 7.394,88	€ 243.442,82	€ 250.837,70
				2014		€ 0,00	€ 24.705,87	€ 110.411,52	€ 135.117,39
				2013		€ 0,00	€ 12.401,61	€ 53.396,14	€ 65.797,75
				2012		€ 0,00	€ 641,62	€ 27.333,23	€ 27.974,85
				2011		€ 0,00	€ 2.294,99	€ 143.664,87	€ 145.959,86
				2010		€ 0,00	€ 9.049,59	€ 47.655,76	€ 56.705,35
				2009		€ 0,00	€ 15.997,94	€ 109.463,29	€ 125.461,23
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 80.429,78	€ 80.429,78
				2007		€ 0,00	€ 2.066,64	€ 25.053,38	€ 27.120,02
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 17.190,92	€ 17.190,92
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIA	FIANO ROMANO	IDR 15/02/2006 FOG 15/02/2006 DEP 15/02/2006	8,9	Somma		€ 5.476.021,35	€ 1.389.352,28	€ 7.913.331,91	€ 14.778.705,54
				2015		€ 838.077,92	€ 35.841,01	€ 1.304.692,64	€ 2.178.611,57
				2014		€ 1.338.744,80	€ 53.853,14	€ 948.376,95	€ 2.340.974,89
				2013		€ 439.257,75	€ 28.953,32	€ 863.619,06	€ 1.331.830,13
				2012		€ 1.522.445,86	€ 103.026,22	€ 428.273,69	€ 2.053.745,77
				2011		€ 604.537,14	€ 178.624,81	€ 618.878,79	€ 1.402.040,74
				2010		€ 61.451,94	€ 23.125,19	€ 1.092.361,16	€ 1.176.938,29
				2009		€ 107.321,84	€ 193.354,90	€ 615.606,13	€ 916.282,87
				2008		€ 331.395,29	€ 719.841,36	€ 1.599.807,05	€ 2.651.043,70
				2007		€ 215.391,74	€ 52.732,33	€ 422.434,59	€ 690.558,66
				2006		€ 17.397,07	€ 0,00	€ 19.281,85	€ 36.678,92
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIL	FILACCIANO	IDR 01/01/2007 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 301.732,64	€ 195.357,87	€ 208.840,33	€ 705.930,84
				2015		€ 40.178,95	€ 65.411,49	€ 12.966,88	€ 118.557,32
				2014		€ 42.713,32	€ 29.088,10	€ 8.129,86	€ 79.931,28
				2013		€ 5.967,68	€ 29.034,22	€ 14.550,03	€ 49.551,93
				2012		€ 19.383,43	€ 12.142,26	€ 20.070,68	€ 51.596,37
				2011		€ 17.080,52	€ 14.551,20	€ 6.189,51	€ 37.821,23
				2010		€ 20.557,53	€ 20.041,40	€ 20.883,64	€ 61.482,57
				2009		€ 155.851,21	€ 5.474,16	€ 87.903,84	€ 249.229,21
				2008		€ 0,00	€ 19.615,04	€ 33.810,98	€ 53.426,02
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 4.334,91	€ 4.334,91
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIT	FILETTINO	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
FIU	FIUMICINO	IDR 01/01/2003 FOG 01/01/2003 DEP 01/01/2003	12,0	Somma		€ 10.978.785,87	€ 11.473.620,05	€ 10.042.700,87	€ 32.495.106,79
				2015		€ 3.131.886,19	€ 2.160.702,75	€ 1.129.182,51	€ 6.421.771,45
				2014		€ 2.700.805,14	€ 719.545,46	€ 595.669,98	€ 4.016.020,58
				2013		€ 869.869,33	€ 401.384,51	€ 916.779,49	€ 2.188.033,33
				2012		€ 867.251,76	€ 446.884,95	€ 811.031,35	€ 2.125.168,06
				2011		€ 830.040,98	€ 992.313,59	€ 633.818,94	€ 2.456.173,51
				2010		€ 747.174,20	€ 922.106,66	€ 862.371,14	€ 2.531.652,00
				2009		€ 333.590,34	€ 890.227,32	€ 985.209,80	€ 2.209.027,46
				2008		€ 116.636,68	€ 615.700,48	€ 669.180,67	€ 1.401.517,83
				2007		€ 581.470,35	€ 2.334.769,78	€ 688.070,61	€ 3.604.310,74
				2006		€ 160.870,16	€ 1.022.685,59	€ 546.926,93	€ 1.730.482,68
				2005		€ 262.442,92	€ 678.741,32	€ 795.404,76	€ 1.736.589,00
				2004		€ 80.031,67	€ 234.655,45	€ 625.143,02	€ 939.830,14
2003		€ 296.716,14	€ 53.902,19	€ 783.911,67	€ 1.134.530,00				
FNV	FONTE NUOVA	IDR 01/07/2004 FOG 01/07/2004 DEP 01/07/2004	10,5	Somma		€ 11.908.143,29	€ 9.418.240,87	€ 5.061.131,61	€ 26.387.515,77
				2015		€ 412.325,37	€ 351.121,18	€ 773.436,42	€ 1.536.882,97
				2014		€ 4.670.062,39	€ 1.155.566,40	€ 236.294,06	€ 6.061.922,85
				2013		€ 3.567.688,77	€ 2.996.268,49	€ 742.428,12	€ 7.306.385,38
				2012		€ 1.429.461,01	€ 1.123.435,89	€ 633.531,89	€ 3.186.428,79
				2011		€ 679.536,30	€ 489.430,76	€ 396.909,20	€ 1.565.876,26
				2010		€ 72.165,81	€ 629.256,59	€ 436.283,40	€ 1.137.705,80
				2009		€ 168.504,77	€ 846.903,29	€ 304.022,29	€ 1.319.430,35
				2008		€ 410.065,54	€ 432.513,70	€ 474.570,50	€ 1.317.149,74
				2007		€ 354.696,14	€ 116.611,52	€ 712.778,53	€ 1.184.086,19
				2006		€ 143.637,19	€ 694.666,12	€ 278.214,15	€ 1.116.517,46
				2005		€ 0,00	€ 532.466,93	€ 72.663,05	€ 605.129,98
				2004		€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
FOR	FORMELLO	IDR 01/07/2009 FOG 01/07/2009 DEP 01/07/2009	5,5	Somma		€ 1.584.006,98	€ 866.004,03	€ 1.770.066,08	€ 4.220.077,09
				2015		€ 166.967,72	€ 123.122,35	€ 263.433,13	€ 553.523,20
				2014		€ 81.128,23	€ 69.807,65	€ 260.763,19	€ 411.699,07
				2013		€ 327.077,86	€ 64.394,92	€ 296.124,00	€ 687.596,78
				2012		€ 502.077,82	€ 67.668,08	€ 300.397,51	€ 870.143,41
				2011		€ 248.844,89	€ 406.010,17	€ 430.058,71	€ 1.084.913,77
				2010		€ 210.817,94	€ 102.490,52	€ 154.869,02	€ 468.177,48
				2009		€ 47.092,52	€ 32.510,34	€ 64.420,52	€ 144.023,38
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
FRA	FRASCATI	IDR 01/03/2006 FOG 01/03/2006 DEP 01/03/2006	8,8	Somma		€ 314.293,52	€ 13.087.637,36	€ 3.803.269,55	€ 17.205.200,43
				2015		€ 13.130,34	€ 3.255.392,68	€ 387.846,70	€ 3.656.369,72
				2014		€ 100.126,13	€ 2.747.985,98	€ 369.394,14	€ 3.217.506,25
				2013		€ 82.977,79	€ 3.573.396,69	€ 583.993,50	€ 4.240.367,98
				2012		€ 34.143,34	€ 1.947.026,45	€ 627.777,68	€ 2.608.947,47
				2011		€ 3.460,56	€ 450.173,36	€ 517.857,08	€ 971.491,00
				2010		€ 60.238,78	€ 154.514,29	€ 530.249,90	€ 745.002,97
				2009		€ 2.230,50	€ 393.791,51	€ 281.679,82	€ 677.701,83
				2008		€ 12.209,00	€ 208.453,64	€ 339.441,37	€ 560.104,01
				2007		€ 3.576,08	€ 347.492,33	€ 145.136,47	€ 496.204,88
				2006		€ 2.201,00	€ 9.410,43	€ 18.625,39	€ 30.236,82
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.267,50	€ 1.267,50
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
GAL	GALLICANO NEL LAZIO	IDR 01/01/2007 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 547.740,94	€ 317.812,47	€ 449.861,12	€ 1.315.414,53
				2015		€ 135.547,04	€ 15.119,28	€ 67.113,28	€ 217.779,60
				2014		€ 58.861,67	€ 10.863,07	€ 49.873,61	€ 119.598,35
				2013		€ 156.492,56	€ 11.764,28	€ 33.658,77	€ 201.915,61
				2012		€ 128.576,09	€ 12.676,25	€ 114.166,19	€ 255.418,53
				2011		€ 43.082,47	€ 14.097,39	€ 48.780,90	€ 105.960,76
				2010		€ 5.669,16	€ 45.171,58	€ 92.189,21	€ 143.029,95
				2009		€ 6.916,11	€ 26.804,38	€ 22.588,42	€ 56.308,91
				2008		€ 10.806,44	€ 144.549,68	€ 14.325,27	€ 169.681,39
				2007		€ 334,40	€ 36.766,56	€ 7.165,47	€ 44.266,43
				2006		€ 1.455,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.455,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
GAV	GAVIGNANO	IDR 01/08/2005 FOG 01/08/2005 DEP 01/08/2005	9,4	Somma		€ 333.043,06	€ 303.699,50	€ 372.712,47	€ 1.009.455,03
				2015		€ 5.270,50	€ 11.547,30	€ 54.920,20	€ 71.738,00
				2014		-€ 10.686,69	€ 6.548,71	€ 32.593,88	€ 28.455,90
				2013		€ 6.894,41	€ 6.558,38	€ 48.702,86	€ 62.155,65
				2012		€ 20.462,92	€ 36.398,61	€ 6.148,17	€ 63.009,70
				2011		€ 65.247,84	€ 17.664,80	€ 34.270,59	€ 117.183,23
				2010		€ 86.580,17	€ 29.467,12	€ 117.077,83	€ 233.125,12
				2009		€ 8.619,06	€ 28.976,44	€ 38.865,92	€ 76.461,42
				2008		€ 17.830,67	€ 144.505,94	€ 24.953,66	€ 187.290,27
				2007		€ 77.884,69	€ 12.024,01	€ 14.454,16	€ 104.362,86
				2006		€ 53.754,49	€ 10.008,19	€ 725,20	€ 64.487,88
				2005		€ 1.185,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.185,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
GEN	GENZANO DI ROMA	IDR 02/11/2006 FOG 02/11/2006 DEP 02/11/2006	8,2	Somma		€ 2.678.406,75	€ 1.033.849,06	€ 6.318.899,48	€ 10.031.155,29
				2015		€ 572.667,05	€ 429.010,53	€ 628.318,87	€ 1.629.996,45
				2014		€ 75.082,53	€ 133.817,72	€ 1.336.601,09	€ 1.545.501,34
				2013		€ 72.791,30	€ 137.837,04	€ 1.012.752,58	€ 1.223.380,92
				2012		€ 111.042,22	€ 83.004,32	€ 840.743,32	€ 1.034.789,86
				2011		€ 190.628,78	€ 89.154,77	€ 838.667,19	€ 1.118.450,74
				2010		€ 346.066,62	€ 37.419,16	€ 618.893,85	€ 1.002.379,63
				2009		€ 1.104.488,69	€ 73.242,27	€ 462.694,37	€ 1.640.425,33
				2008		€ 99.007,32	€ 20.201,01	€ 358.639,46	€ 477.847,79
				2007		€ 106.632,24	€ 30.162,24	€ 221.588,75	€ 358.383,23
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
GER	GERANO	IDR 29/12/2014	0,0	Somma		€ 0,00	€ 7.578,76	€ 16.432,62	€ 24.011,38
				2015		€ 0,00	€ 4.952,54	€ 15.938,94	€ 20.891,48
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 2.626,22	€ 0,00	€ 2.626,22
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 493,68	€ 493,68
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
GEZ	GENAZZANO	IDR 01/07/2007 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 645.522,97	€ 1.123.382,05	€ 552.959,30	€ 2.321.864,32
				2015		€ 90.185,08	€ 49.121,54	€ 149.170,18	€ 288.476,80
				2014		€ 35.537,46	€ 100.717,42	€ 88.985,20	€ 225.240,08
				2013		€ 150.278,77	€ 54.536,74	€ 70.956,29	€ 275.771,80
				2012		€ 45.037,06	€ 84.882,17	€ 63.267,27	€ 193.186,50
				2011		€ 128.957,84	€ 222.946,55	€ 42.514,51	€ 394.418,90
				2010		€ 144.414,23	€ 221.376,47	€ 59.050,31	€ 424.841,01
				2009		€ 2.145,08	€ 179.946,42	€ 33.366,40	€ 215.457,90
				2008		€ 42.353,42	€ 186.968,13	€ 33.983,86	€ 263.305,41
				2007		€ 6.614,03	€ 22.886,61	€ 11.665,28	€ 41.165,92
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
GUI oppure GIU	GUIDONIA MONTECELIO	IDR 01/01/2003 FOG 01/01/2003 DEP 01/01/2003	12,0	Somma		€ 7.779.344,76	€ 10.546.970,86	€ 19.164.475,98	€ 37.490.791,60
				2015		€ 2.062.321,07	€ 953.553,22	€ 1.255.859,25	€ 4.271.733,54
				2014		€ 1.284.649,87	€ 840.429,16	€ 1.132.295,24	€ 3.257.374,27
				2013		€ 1.531.051,24	€ 408.698,91	€ 1.187.253,51	€ 3.127.003,66
				2012		€ 517.812,84	€ 566.403,93	€ 1.636.905,48	€ 2.721.122,25
				2011		€ 407.245,64	€ 647.950,30	€ 1.407.818,83	€ 2.463.014,77
				2010		€ 486.087,85	€ 729.786,01	€ 1.582.131,81	€ 2.798.005,67
				2009		€ 419.742,00	€ 1.793.506,05	€ 1.417.950,94	€ 3.631.198,99
				2008		€ 444.945,72	€ 995.240,35	€ 3.528.613,82	€ 4.968.799,89
				2007		€ 292.341,82	€ 1.418.920,25	€ 2.287.773,75	€ 3.999.035,82
				2006		€ 149.006,91	€ 1.857.407,86	€ 1.671.109,82	€ 3.677.524,59
				2005		€ 184.139,80	€ 148.106,52	€ 860.606,54	€ 1.192.852,86
				2004		€ 0,00	€ 167.649,91	€ 860.077,74	€ 1.027.727,65
2003		€ 0,00	€ 19.318,39	€ 336.079,25	€ 355.397,64				

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
GOR	GORGA	IDR 01/08/2005 FOG 01/08/2005 DEP 01/08/2005	9,4	Somma		€ 2.535.088,03	€ 210.418,94	€ 125.047,14	€ 2.870.554,11
				2015		€ 41.609,78	€ 9.303,17	€ 19.153,20	€ 70.066,15
				2014		€ 16.625,79	€ 20.921,05	€ 10.995,71	€ 48.542,55
				2013		€ 45.355,29	€ 5.220,13	€ 15.376,75	€ 65.952,17
				2012		€ 100.205,46	€ 34.120,15	€ 11.817,71	€ 146.143,32
				2011		€ 2.315.743,27	€ 10.608,86	€ 19.126,38	€ 2.345.478,51
				2010		€ 4.006,88	€ 8.303,05	€ 37.213,36	€ 49.523,29
				2009		€ 11.541,56	€ 26.875,63	€ 3.762,18	€ 42.179,37
				2008		€ 0,00	€ 95.066,90	€ 5.043,59	€ 100.110,49
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 623,87	€ 623,87
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.934,39	€ 1.934,39
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
GRO	GROTTAFERRATA	IDR 09/06/2003 FOG 09/06/2003 DEP 09/06/2003	11,6	Somma		€ 1.917.085,57	€ 918.582,52	€ 4.460.890,85	€ 7.296.558,94
				2015		€ 1.224.933,89	€ 44.055,04	€ 652.288,85	€ 1.921.277,78
				2014		€ 89.687,75	€ 96.494,07	€ 438.396,01	€ 624.577,83
				2013		€ 164.580,47	€ 117.819,33	€ 259.155,24	€ 541.555,04
				2012		€ 286.834,66	€ 51.332,84	€ 305.562,87	€ 643.730,37
				2011		€ 42.203,61	€ 136.282,18	€ 308.816,36	€ 487.302,15
				2010		€ 15.878,79	€ 54.537,84	€ 364.844,74	€ 435.261,37
				2009		€ 5.991,18	€ 15.979,11	€ 404.945,08	€ 426.915,37
				2008		€ 25.052,20	€ 23.942,52	€ 1.291.423,59	€ 1.340.418,31
				2007		€ 20.230,58	€ 54.234,70	€ 151.169,30	€ 225.634,58
				2006		€ 26.513,59	€ 109.048,05	€ 75.196,02	€ 210.757,66
				2005		€ 8.100,00	€ 35.000,00	€ 93.220,54	€ 136.320,54
				2004		€ 7.078,85	€ 179.856,84	€ 114.302,85	€ 301.238,54
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.569,40	€ 1.569,40				
IEN	JENNE	IDR 01/03/2006 FOG 01/03/2006 DEP 01/03/2006	8,8	Somma		€ 250.503,42	€ 933.691,96	€ 304.475,45	€ 1.488.670,83
				2015		€ 22.693,24	€ 7.220,21	€ 17.009,39	€ 46.922,84
				2014		€ 34.470,25	€ 34.194,03	€ 17.526,24	€ 86.190,52
				2013		€ 3.665,42	€ 29.525,17	€ 54.150,60	€ 87.341,19
				2012		€ 7.613,52	€ 8.602,60	€ 37.285,05	€ 53.501,17
				2011		€ 182.060,99	€ 78.968,62	€ 22.214,20	€ 283.243,81
				2010		€ 0,00	€ 23.889,61	€ 89.768,22	€ 113.657,83
				2009		€ 0,00	€ 23.003,26	-€ 678,76	€ 22.324,50
				2008		€ 0,00	€ 188.021,61	€ 27.946,93	€ 215.968,54
				2007		€ 0,00	€ 494.298,82	€ 39.253,58	€ 533.552,40
				2006		€ 0,00	€ 45.968,03	€ 0,00	€ 45.968,03
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
LAB	LABICO	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 762,08	€ 762,08
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 762,08	€ 762,08
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
LAD	LADISPOLI	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.204,65	€ 2.204,65
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.170,95	€ 2.170,95
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 33,70	€ 33,70
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
LAN	LANUVIO	IDR 02/05/2006 FOG 02/05/2006 DEP 02/05/2006	8,7	Somma		€ 1.156.171,89	€ 1.734.492,58	€ 7.500.694,30	€ 10.391.358,77
				2015		€ 17.133,79	€ 185.988,39	€ 972.616,92	€ 1.175.739,10
				2014		€ 28.118,19	€ 65.054,46	€ 1.565.758,26	€ 1.658.930,91
				2013		€ 289.730,59	€ 298.986,21	€ 1.763.475,74	€ 2.352.192,54
				2012		€ 625.033,97	€ 721.727,18	€ 1.798.789,47	€ 3.145.550,62
				2011		€ 20.987,85	€ 157.276,62	€ 516.701,38	€ 694.965,85
				2010		€ 132.314,07	€ 52.149,06	€ 263.095,75	€ 447.558,88
				2009		€ 2.066,36	€ 179.197,47	€ 274.633,35	€ 455.897,18
				2008		€ 30.248,59	€ 21.381,99	€ 96.646,35	€ 148.276,93
				2007		€ 10.238,48	€ 41.144,90	€ 247.197,68	€ 298.581,06
				2006		€ 300,00	€ 11.586,30	€ 1.779,40	€ 13.665,70
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
LAR	LARIANO	IDR 02/05/2006 FOG 02/05/2006 DEP 02/05/2006	8,7	Somma		€ 1.424.112,35	€ 585.052,00	€ 6.675.814,39	€ 8.684.978,74
				2015		€ 648.652,27	€ 12.518,13	€ 638.005,80	€ 1.299.176,20
				2014		€ 23.113,88	€ 37.282,54	€ 524.307,05	€ 584.703,47
				2013		€ 39.099,50	€ 46.709,78	€ 825.179,50	€ 910.988,78
				2012		€ 207.894,98	€ 48.793,59	€ 1.872.483,88	€ 2.129.172,45
				2011		€ 66.901,34	€ 36.278,51	€ 454.709,35	€ 557.889,20
				2010		€ 134.877,65	€ 31.688,09	€ 324.348,03	€ 490.913,77
				2009		€ 244.025,34	€ 56.801,06	€ 1.300.838,20	€ 1.601.664,60
				2008		€ 45.860,45	€ 1.832,38	€ 566.936,56	€ 614.629,39
				2007		€ 12.231,94	€ 283.852,94	€ 153.006,02	€ 449.090,90
				2006		€ 1.455,00	€ 29.294,98	€ 16.000,00	€ 46.749,98
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
LIC	LICENZA	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNAURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
MAN	MANDELA	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
MAR	MARINO	IDR 01/09/2007 FOG 01/09/2007 DEP 01/09/2007	7,3	Somma		€ 10.016.344,73	€ 6.010.131,58	€ 4.490.882,54	€ 20.517.358,85
				2015		€ 396.615,35	€ 1.035.272,40	€ 811.571,50	€ 2.243.459,25
				2014		€ 1.242.224,41	€ 440.482,55	€ 670.408,38	€ 2.353.115,34
				2013		€ 3.202.924,79	€ 704.465,44	€ 391.757,02	€ 4.299.147,25
				2012		€ 2.831.537,47	€ 967.652,53	€ 490.203,37	€ 4.289.393,37
				2011		€ 909.828,59	€ 1.719.945,34	€ 824.117,89	€ 3.453.891,82
				2010		€ 382.824,73	€ 483.299,80	€ 895.961,38	€ 1.762.085,91
				2009		€ 453.778,86	€ 620.429,49	€ 336.639,29	€ 1.410.847,64
				2008		€ 596.010,53	€ 26.689,49	€ 65.264,31	€ 687.964,33
				2007		€ 600,00	€ 11.894,54	€ 4.959,40	€ 17.453,94
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
MAZ	MANZIANA	IDR 01/12/2015 FOG 01/12/2015 DEP 01/01/2003	0,0	Somma		€ 2.563,94	€ 738,56	€ 860,54	€ 4.163,04
				2015		€ 0,00	€ 738,56	€ 120,54	€ 859,10
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 2.563,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.563,94
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 740,00	€ 740,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
MCP oppure MTP	MONTE COMPATRI	IDR 01/03/2006 FOG 01/03/2006 DEP 01/03/2006	8,8	Somma		€ 1.569.715,11	€ 1.433.897,67	€ 1.954.254,16	€ 4.957.866,94
				2015		€ 63.391,70	€ 41.459,10	€ 201.225,10	€ 306.075,90
				2014		€ 83.031,84	€ 274.622,64	€ 112.189,18	€ 469.843,66
				2013		€ 93.976,34	€ 96.981,15	€ 126.272,23	€ 317.229,72
				2012		€ 469.593,41	€ 111.999,10	€ 370.150,46	€ 951.742,97
				2011		€ 519.575,10	€ 417.611,90	€ 420.363,48	€ 1.357.550,48
				2010		€ 101.371,87	€ 45.816,47	€ 255.019,89	€ 402.208,23
				2009		€ 16.254,40	€ 118.574,43	€ 153.746,28	€ 288.575,11
				2008		€ 62.565,56	€ 183.160,87	€ 148.830,89	€ 394.557,32
				2007		€ 58.943,27	€ 121.231,66	€ 112.393,68	€ 292.568,61
				2006		€ 78.990,94	€ 22.440,35	€ 54.062,97	€ 155.494,26
				2005		€ 22.020,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.020,68
2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
MEN	MENTANA	IDR 07/06/2004 FOG 07/06/2004 DEP 07/06/2004	10,6	Somma		€ 5.322.878,56	€ 7.134.316,94	€ 4.380.534,20	€ 16.837.729,70
				2015		€ 921.554,76	€ 3.868.186,37	€ 281.466,82	€ 5.071.207,95
				2014		€ 277.066,95	€ 384.210,31	€ 220.089,27	€ 881.366,53
				2013		€ 115.072,65	€ 139.967,98	€ 155.625,11	€ 410.665,74
				2012		€ 923.275,88	€ 214.071,08	€ 214.494,67	€ 1.351.841,63
				2011		€ 892.036,51	€ 275.588,51	€ 254.266,05	€ 1.421.891,07
				2010		€ 363.859,61	€ 186.014,23	€ 385.815,12	€ 935.688,96
				2009		€ 1.054.159,82	€ 354.641,02	€ 375.557,08	€ 1.784.357,92
				2008		€ 260.417,37	€ 439.360,52	€ 944.894,83	€ 1.644.672,72
				2007		€ 164.911,20	€ 855.590,00	€ 1.000.859,74	€ 2.021.360,94
				2006		€ 259.443,30	€ 218.689,56	€ 352.399,00	€ 830.531,86
				2005		€ 91.080,51	€ 197.997,36	€ 160.195,23	€ 449.273,10
2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 34.871,28	€ 34.871,28				
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
MEQ	MARANO EQUO	DEP 19/10/2009	0,0	Somma		€ 296.988,29	€ 3.800,00	€ 116.779,25	€ 417.567,54
				2015		€ 74.169,09	€ 0,00	€ 76.950,91	€ 151.120,00
				2014		€ 90.094,81	€ 3.800,00	€ 39.828,34	€ 133.723,15
				2013		€ 25.759,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.759,89
				2012		€ 29.108,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.108,02
				2011		€ 1.080,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.080,64
				2010		€ 1.083,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.083,42
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 29.516,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.516,51
				2007		€ 21.265,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.265,01
				2006		€ 24.910,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.910,90
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
MON	MONTEROTONDO	IDR 01/01/2003 FOG 01/01/2003 DEP 01/01/2003	12,0	Somma		€ 17.940.286,52	€ 10.890.847,82	€ 6.643.571,52	€ 35.474.705,86
				2015		€ 576.211,09	€ 350.191,00	€ 534.584,90	€ 1.460.986,99
				2014		€ 388.501,99	€ 373.217,52	€ 274.890,52	€ 1.036.610,03
				2013		€ 2.516.605,37	€ 629.183,37	€ 273.127,27	€ 3.418.916,01
				2012		€ 7.060.903,94	€ 1.524.324,79	€ 542.707,95	€ 9.127.936,68
				2011		€ 5.008.626,71	€ 2.208.017,06	€ 469.047,85	€ 7.685.691,62
				2010		€ 988.719,92	€ 1.884.583,92	€ 781.736,42	€ 3.655.040,26
				2009		€ 51.218,08	€ 1.316.108,06	€ 708.748,73	€ 2.076.074,87
				2008		€ 566.333,76	€ 544.154,90	€ 1.119.923,82	€ 2.230.412,48
				2007		€ 258.989,66	€ 586.728,51	€ 425.386,07	€ 1.271.104,24
				2006		€ 22.658,38	€ 593.521,37	€ 422.462,23	€ 1.038.641,98
				2005		€ 41.707,93	€ 648.492,14	€ 706.567,28	€ 1.396.767,35
2004		€ 459.809,69	€ 177.543,16	€ 318.038,97	€ 955.391,82				
2003		€ 0,00	€ 54.782,02	€ 66.349,51	€ 121.131,53				
MOR	MORLUPO	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 896,53	€ 0,00	€ 367,15	€ 1.263,68
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 896,53	€ 0,00	€ 367,15	€ 1.263,68
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
MPC oppure MPT	MONTE PORZIO CATONE	IDR 01/01/2006 FOG 01/03/2006 DEP 01/03/2006	9,0	Somma		€ 3.830.366,94	€ 1.262.007,02	€ 711.928,59	€ 5.804.302,55
				2015		€ 221.204,03	€ 623.777,45	€ 133.315,76	€ 978.297,24
				2014		€ 883.899,58	€ 118.419,70	€ 97.507,02	€ 1.099.826,30
				2013		€ 113.769,63	€ 93.579,21	€ 89.863,40	€ 297.212,24
				2012		€ 364.036,78	€ 165.836,06	€ 43.677,93	€ 573.550,77
				2011		€ 1.707.726,88	€ 89.445,82	€ 25.342,25	€ 1.822.514,95
				2010		€ 419.041,60	€ 114.136,98	€ 86.686,34	€ 619.864,92
				2009		€ 3.738,36	€ 21.896,11	€ 40.061,68	€ 65.696,15
				2008		€ 31.249,59	€ 25.132,72	€ 137.625,77	€ 194.008,08
				2007		€ 18.205,77	€ 6.180,52	€ 57.848,44	€ 82.234,73
				2006		€ 67.494,72	€ 3.602,45	€ 0,00	€ 71.097,17
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
MRC	MARCELLINA	IDR 01/07/2004 FOG 01/07/2004 DEP 01/07/2004	10,5	Somma		€ 991.425,73	€ 820.707,12	€ 3.261.399,35	€ 5.073.532,20
				2015		€ 303.133,14	€ 126.148,16	€ 229.818,67	€ 659.099,97
				2014		€ 283.139,23	€ 112.047,36	€ 134.667,33	€ 529.853,92
				2013		€ 162.991,47	€ 150.379,84	€ 318.071,26	€ 631.442,57
				2012		€ 34.560,81	€ 58.705,50	€ 241.206,82	€ 334.473,13
				2011		€ 68.770,20	€ 93.363,82	€ 238.822,63	€ 400.956,65
				2010		€ 54.276,25	€ 39.451,94	€ 357.259,65	€ 450.987,84
				2009		€ 19.360,19	€ 9.879,48	€ 75.880,98	€ 105.120,65
				2008		€ 15.950,25	€ 18.185,06	€ 704.842,66	€ 738.977,97
				2007		€ 45.838,64	€ 55.084,98	€ 868.210,43	€ 969.134,05
				2006		€ 3.405,55	€ 124.460,98	€ 77.953,13	€ 205.819,66
				2005		€ 0,00	€ 33.000,00	€ 14.665,79	€ 47.665,79
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
MTL	MONTELANICO	IDR 01/01/2005 FOG 01/01/2005 DEP 01/01/2005	10,0	Somma		€ 626.875,51	€ 431.729,35	€ 1.383.466,09	€ 2.442.070,95
				2015		€ 265.786,69	€ 41.525,27	€ 68.268,38	€ 375.580,34
				2014		€ 88.012,47	€ 21.724,93	€ 52.829,16	€ 162.566,56
				2013		€ 65.954,31	€ 16.591,50	€ 160.319,68	€ 242.865,49
				2012		€ 22.297,06	€ 31.076,95	€ 43.400,07	€ 96.774,08
				2011		€ 91.858,94	€ 6.665,74	€ 19.369,88	€ 117.894,56
				2010		€ 770,88	€ 17.616,88	€ 72.773,44	€ 91.161,20
				2009		€ 909,00	€ 40.842,28	€ 13.265,58	€ 55.016,86
				2008		€ 33.793,58	€ 219.781,27	€ 453.316,72	€ 706.891,57
				2007		€ 14.696,12	€ 14.076,38	€ 301.875,95	€ 330.648,45
				2006		€ 21.409,46	€ 14.054,15	€ 76.063,52	€ 111.527,13
				2005		€ 21.387,00	€ 7.774,00	€ 121.983,71	€ 151.144,71
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
NAZ	NAZZANO	IDR 01/06/2006 FOG 01/06/2006 DEP 01/06/2006	8,6	Somma		€ 552.475,26	€ 101.399,24	€ 262.910,85	€ 916.785,35
				2015		€ 59.290,41	€ 58.615,55	€ 44.864,94	€ 162.770,90
				2014		€ 59.792,66	€ 16.031,90	€ 28.073,19	€ 103.897,75
				2013		€ 13.075,77	€ 1.919,61	€ 8.553,54	€ 23.548,92
				2012		€ 36.967,07	€ 3.976,94	€ 35.893,63	€ 76.837,64
				2011		€ 137.240,21	€ 0,00	€ 31.548,47	€ 168.788,68
				2010		€ 132.400,60	€ 91,53	€ 41.323,16	€ 173.815,29
				2009		€ 99.828,12	€ 0,00	€ 10.857,27	€ 110.685,39
				2008		€ 10.136,82	€ 20.763,71	€ 42.043,82	€ 72.944,35
				2007		€ 3.605,60	€ 0,00	€ 19.752,83	€ 23.358,43
				2006		€ 138,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
NEM	NEMI	IDR 03/04/2006 FOG 02/11/2006 DEP 02/11/2006	8,2	Somma		€ 0,00	€ 418.833,66	€ 1.172.126,07	€ 1.590.959,73
				2015		€ 0,00	€ 35.322,53	€ 202.814,06	€ 238.136,59
				2014		€ 0,00	€ 1.068,46	€ 102.582,73	€ 103.651,19
				2013		€ 0,00	€ 11.723,50	€ 89.958,89	€ 101.682,39
				2012		€ 0,00	€ 62.961,42	€ 143.002,87	€ 205.964,29
				2011		€ 0,00	€ 13.190,23	€ 92.554,90	€ 105.745,13
				2010		€ 0,00	€ 25.775,14	€ 174.152,02	€ 199.927,16
				2009		€ 0,00	€ 21.558,17	€ 142.132,91	€ 163.691,08
				2008		€ 0,00	€ 181.996,04	€ 110.989,48	€ 292.985,52
				2007		€ 0,00	€ 45.024,05	€ 108.346,11	€ 153.370,16
				2006		€ 0,00	€ 20.214,12	€ 5.592,10	€ 25.806,22
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
OLE	OLEVANO ROMANO	IDR 29/12/2014 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 1.062.051,59	€ 1.260.836,29	€ 721.648,81	€ 3.044.536,69
				2015		€ 334.961,69	€ 111.301,10	€ 100.491,73	€ 546.754,52
				2014		€ 566.357,27	€ 143.938,43	€ 421,16	€ 710.716,86
				2013		€ 18.130,07	€ 89.412,10	€ 2.041,21	€ 109.583,38
				2012		€ 20.826,20	€ 81.421,98	€ 445,20	€ 102.693,38
				2011		€ 10.945,57	€ 136.021,75	€ 794,79	€ 147.762,11
				2010		€ 5.858,20	€ 98.737,52	€ 0,00	€ 104.595,72
				2009		€ 22.233,55	€ 241.297,88	€ 5.983,95	€ 269.515,38
				2008		€ 14.706,88	€ 199.036,45	€ 3.610,16	€ 217.353,49
				2007		€ 47.301,03	€ 159.669,08	€ 607.860,61	€ 814.830,72
				2006		€ 6.831,13	€ 0,00	€ 6.831,13	€ 6.831,13
				2005		€ 13.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.900,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
ORI	ORIOLO ROMANO	IDR 01/10/2007 FOG 01/10/2007 DEP 01/01/2003	7,3	Somma		€ 0,00	€ 202.614,62	€ 837.218,27	€ 1.039.832,89
				2015		€ 0,00	€ 12.530,53	€ 77.883,94	€ 90.414,47
				2014		€ 0,00	€ 9.410,97	€ 84.628,45	€ 94.039,42
				2013		€ 0,00	€ 19.788,60	€ 74.134,16	€ 93.922,76
				2012		€ 0,00	€ 50.563,10	€ 116.110,65	€ 166.673,75
				2011		€ 0,00	€ 61.206,77	€ 229.778,32	€ 290.985,09
				2010		€ 0,00	€ 30.624,58	€ 161.430,99	€ 192.055,57
				2009		€ 0,00	€ 12.372,20	€ 46.119,02	€ 58.491,22
				2008		€ 0,00	€ 6.117,87	€ 32.849,60	€ 38.967,47
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 13.913,14	€ 13.913,14
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 370,00	€ 370,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
PAL	PALESTRINA	IDR 01/03/2006 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 3.146.816,14	€ 3.912.332,73	€ 4.694.918,55	€ 11.754.067,42
				2015		€ 397.174,38	€ 256.735,39	€ 587.021,78	€ 1.240.931,55
				2014		€ 435.857,40	€ 502.941,77	€ 374.876,46	€ 1.313.675,63
				2013		€ 635.113,38	€ 754.399,95	€ 611.440,12	€ 2.000.953,45
				2012		€ 696.566,68	€ 964.946,70	€ 1.076.950,62	€ 2.738.464,00
				2011		€ 390.382,07	€ 1.017.575,81	€ 777.285,51	€ 2.185.243,39
				2010		€ 427.438,25	€ 250.339,31	€ 648.923,33	€ 1.326.700,89
				2009		€ 51.362,91	€ 68.221,21	€ 211.264,32	€ 330.848,44
				2008		€ 19.616,68	€ 97.172,59	€ 185.408,10	€ 302.197,37
				2007		€ 69.721,37	€ 0,00	€ 221.467,48	€ 291.188,85
				2006		€ 23.583,02	€ 0,00	€ 280,83	€ 23.863,85
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
	PERCILE	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
PIS	PISONIANO	IDR 01/01/2005 FOG 01/01/2005 DEP 01/01/2005	10,0	Somma		€ 119.112,08	€ 812.408,79	€ 360.092,73	€ 1.291.613,60
				2015		€ 85.296,35	€ 178.099,79	€ 160.687,24	€ 424.083,38
				2014		€ 2.237,66	€ 37.953,68	€ 10.126,82	€ 50.318,16
				2013		€ 7.500,00	€ 95.949,85	€ 23.148,76	€ 126.598,61
				2012		€ 205,48	€ 48.417,47	€ 33.324,82	€ 81.947,77
				2011		€ 22.362,69	€ 10.867,78	€ 22.763,32	€ 55.993,79
				2010		€ 0,00	€ 65.829,61	€ 9.585,31	€ 75.414,92
				2009		€ 0,00	€ 260.170,47	€ 20.691,13	€ 280.861,60
				2008		€ 0,00	€ 14.365,08	€ 2.272,76	€ 16.637,84
				2007		€ 0,00	€ 56.755,06	€ 62.117,46	€ 118.872,52
				2006		€ 1.509,90	€ 44.000,00	€ 10.511,70	€ 56.021,60
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 4.863,41	€ 4.863,41
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
POL	POLI	IDR 02/04/2007 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 340.284,36	€ 195.742,04	€ 316.836,04	€ 852.862,44
				2015		€ 92.839,47	€ 11.356,63	€ 55.174,49	€ 159.370,59
				2014		€ 119.303,29	€ 38.189,33	€ 38.785,35	€ 196.277,97
				2013		€ 112.945,90	€ 19.809,47	€ 43.771,74	€ 176.527,11
				2012		€ 4.589,78	€ 8.052,01	€ 5.282,61	€ 17.924,40
				2011		€ 242,94	€ 50.254,31	€ 40.185,75	€ 90.683,00
				2010		€ 6.500,00	€ 0,00	€ 26.508,14	€ 33.008,14
				2009		€ 0,00	€ 18.270,72	€ 59.274,62	€ 77.545,34
				2008		€ 1.809,17	€ 34.455,37	€ 28.029,19	€ 64.293,73
				2007		€ 0,00	€ 15.354,20	€ 19.824,15	€ 35.178,35
				2006		€ 2.053,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.053,81
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
POM	POMEZIA	FOG 01/05/2006 DEP 01/05/2006	8,7	Somma		€ 4.900.271,79	€ 3.138.545,00	€ 354.206,57	€ 8.393.023,36
				2015		€ 1.696.465,99	€ 526.284,60	€ 77.213,06	€ 2.299.963,65
				2014		€ 914.702,12	€ 402.378,23	€ 8.053,22	€ 1.325.133,57
				2013		€ 689.715,32	€ 267.755,00	€ 19.299,66	€ 976.769,98
				2012		€ 604.111,50	€ 489.893,60	€ 3.947,42	€ 1.097.952,52
				2011		€ 51.367,17	€ 562.781,74	€ 2.820,08	€ 616.968,99
				2010		€ 105.595,61	€ 200.487,59	€ 5.067,90	€ 311.151,10
				2009		€ 272.280,31	€ 204.998,45	€ 191.529,49	€ 668.808,25
				2008		€ 121.077,12	€ 190.254,68	€ 5.513,25	€ 316.845,05
				2007		€ 359.632,76	€ 228.621,11	€ 10.227,49	€ 598.481,36
				2006		€ 85.323,89	€ 65.090,00	€ 30.535,00	€ 180.948,89
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
PON	PONZANO ROMANO	IDR 01/10/2007 FOG 01/10/2007 DEP 01/10/2007	7,3	Somma		€ 391.793,29	€ 79.951,78	€ 336.313,76	€ 808.058,83
				2015		€ 9.642,79	€ 1.516,38	€ 27.563,14	€ 38.722,31
				2014		€ 32.171,98	€ 1.763,29	€ 36.625,74	€ 70.561,01
				2013		€ 9.488,59	-€ 128,38	€ 85.605,28	€ 94.965,49
				2012		€ 33.449,18	€ 8.333,37	€ 27.249,19	€ 69.031,74
				2011		€ 296.240,75	€ 16.540,17	€ 12.999,47	€ 325.780,39
				2010		€ 0,00	€ 19.928,30	€ 59.588,22	€ 79.516,52
				2009		€ 0,00	€ 31.998,65	€ 51.960,12	€ 83.958,77
				2008		€ 10.800,00	€ 0,00	€ 34.722,60	€ 45.522,60
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
	ROCCAGIOVINE	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.014,92	€ 1.014,92
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.014,92	€ 1.014,92
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
RCC	ROCCA CANTERANO	IDR 30/12/2014 DEP 19/10/2009	0,0	Somma		€ 0,00	€ 433,00	€ 46.362,96	€ 46.795,96
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 46.362,96	€ 46.362,96
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 433,00	€ 0,00	€ 433,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
RCV	ROCCA DI CAVE	IDR 01/03/2007 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 955.618,81	€ 377.194,24	€ 110.602,81	€ 1.443.415,86
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 108.058,67	€ 139.916,61	€ 18.107,93	€ 266.083,21
				2013		€ 490.058,40	€ 13.880,12	€ 16.809,97	€ 520.748,49
				2012		€ 199.668,41	€ 172.500,91	€ 6.333,32	€ 378.502,64
				2011		€ 87.690,82	€ 16.782,36	€ 21.935,96	€ 126.409,14
				2010		€ 59.131,97	€ 33.543,42	€ 28.969,52	€ 121.644,91
				2009		€ 7.156,24	€ 570,82	€ 10.539,31	€ 18.266,37
				2008		€ 3.659,30	€ 0,00	€ 3.368,49	€ 7.027,79
				2007		€ 195,00	€ 0,00	€ 4.538,31	€ 4.733,31
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
RIA	RIANO	IDR 16/05/2007 FOG 16/05/2007 DEP 16/05/2007	7,7	Somma		€ 1.371.862,85	€ 1.437.001,90	€ 1.927.368,70	€ 4.736.233,45
				2015		€ 65.419,02	€ 131.584,87	€ 236.123,04	€ 433.126,93
				2014		€ 74.871,66	€ 255.870,34	€ 75.624,85	€ 406.366,85
				2013		€ 352.310,03	€ 264.117,07	€ 96.496,34	€ 712.923,44
				2012		€ 215.415,60	€ 172.076,59	€ 85.343,68	€ 472.835,87
				2011		€ 182.927,63	€ 211.851,14	€ 373.361,85	€ 768.140,62
				2010		€ 205.463,90	€ 134.477,01	€ 584.540,21	€ 924.481,12
				2009		€ 165.628,68	€ 181.833,27	€ 108.356,97	€ 455.818,92
				2008		€ 98.817,22	€ 71.946,75	€ 235.548,84	€ 406.312,81
				2007		€ 11.009,11	€ 13.244,86	€ 131.972,92	€ 156.226,89
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIG	RIGNANO FLAMINIO	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIO	RIOFREDDO	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 34.494,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.494,58
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 24.107,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.107,47
				2011		€ 1.067,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.067,48
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 9.319,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.319,63
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ROI	ROIATE	IDR 01/01/2007 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 695.086,81	€ 416.984,82	€ 164.064,92	€ 1.276.136,55
				2015		€ 73.822,19	€ 59.569,39	€ 52.787,03	€ 186.178,61
				2014		€ 17.936,36	€ 28.951,83	€ 12.356,63	€ 59.244,82
				2013		€ 131.242,38	€ 33.577,74	€ 28.818,24	€ 193.638,36
				2012		€ 233.093,45	€ 15.604,63	€ 9.119,66	€ 257.817,74
				2011		€ 147.584,41	€ 54.290,10	€ 12.691,67	€ 214.566,18
				2010		€ 86.022,83	€ 48.230,46	€ 21.689,44	€ 155.942,73
				2009		€ 4.197,03	€ 114.776,13	€ 3.051,05	€ 122.024,21
				2008		€ 438,16	€ 61.984,54	€ 12.263,54	€ 74.686,24
				2007		€ 750,00	€ 0,00	€ 11.287,66	€ 12.037,66
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ROM	ROMA	IDR 01/01/2003 FOG 01/01/2003 DEP 01/01/2003	12,0	Somma		€ 182.254.021,89	€ 177.475.001,22	€ 255.166.571,34	€ 614.895.594,45
				2015		€ 26.421.535,60	€ 17.600.453,95	€ 16.235.534,41	€ 60.257.523,96
				2014		€ 21.338.249,89	€ 15.308.473,09	€ 15.256.815,10	€ 51.903.538,08
				2013		€ 16.339.840,09	€ 16.297.845,12	€ 13.337.740,39	€ 45.975.425,60
				2012		€ 18.657.431,49	€ 21.166.114,17	€ 18.222.253,25	€ 58.045.798,91
				2011		€ 15.571.196,43	€ 20.468.434,47	€ 26.212.355,46	€ 62.251.986,36
				2010		€ 14.968.049,91	€ 20.094.495,79	€ 27.858.651,44	€ 62.921.197,14
				2009		€ 16.334.474,09	€ 10.877.645,22	€ 26.633.558,68	€ 53.845.677,99
				2008		€ 15.036.095,13	€ 9.419.866,93	€ 19.678.794,18	€ 44.134.756,24
				2007		€ 11.357.029,86	€ 16.942.925,33	€ 20.399.799,81	€ 48.699.755,00
				2006		€ 7.557.898,67	€ 11.635.998,75	€ 18.963.053,12	€ 38.156.950,54
				2005		€ 7.395.720,13	€ 11.277.388,61	€ 16.935.131,86	€ 35.608.240,60
				2004		€ 5.736.340,74	€ 4.724.480,65	€ 17.559.111,76	€ 28.019.933,15
				2003		€ 5.540.159,87	€ 1.660.879,14	€ 17.873.771,88	€ 25.074.810,89
ROV	ROVIANO	DEP 19/10/2009	0,0	Somma		€ 0,00	€ 95.862,68	€ 0,00	€ 95.862,68
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 95.862,68	€ 0,00	€ 95.862,68
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RPA	ROCCA DI PAPA	IDR 29/12/2014 FOG 13/02/2015 DEP 04/06/2015	0,0	Somma		€ 7.518.760,13	€ 134.033,89	€ 360.119,54	€ 8.012.913,56
				2015		€ 740.025,51	€ 87.247,24	€ 359.602,67	€ 1.186.875,42
				2014		€ 788.494,64	€ 0,00	€ 247,52	€ 788.742,16
				2013		€ 1.597.568,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.597.568,73
				2012		€ 2.969.696,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.969.696,26
				2011		€ 1.127.503,52	€ 45.986,65	€ 1,69	€ 1.173.491,86
				2010		€ 26.939,32	€ 800,00	-€ 732,34	€ 27.006,98
				2009		€ 93.334,71	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 94.334,71
				2008		€ 175.197,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.197,44
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RPR	ROCCA PRIORA	IDR 01/03/2006 FOG 01/08/2015 DEP 01/08/2015	0,0	Somma		€ 1.628.135,25	€ 0,00	€ 3.765.512,00	€ 5.393.647,25
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 26.230,33	€ 0,00	€ 207.203,69	€ 233.434,02
				2013		€ 1.316.172,65	€ 0,00	€ 228.458,65	€ 1.544.631,30
				2012		€ 95.697,67	€ 0,00	€ 503.817,00	€ 599.514,67
				2011		€ 8.125,44	€ 0,00	€ 247.601,33	€ 255.726,77
				2010		€ 166.631,69	€ 0,00	€ 370.704,61	€ 537.336,30
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 943.585,80	€ 943.585,80
				2008		€ 15.277,47	€ 0,00	€ 973.718,21	€ 988.995,68
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 290.422,71	€ 290.422,71
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
RSS	ROCCA SANTO STEFANO	IDR 01/01/2005 FOG 01/01/2005 DEP 01/01/2005	10,0	Somma		€ 135.781,94	€ 695.636,94	€ 253.296,13	€ 1.084.715,01
				2015		€ 52.672,56	€ 85.030,75	€ 48.818,10	€ 186.521,41
				2014		€ 1.309,76	€ 143.519,83	€ 12.245,92	€ 157.075,51
				2013		€ 51.635,59	€ 11.837,48	€ 6.097,96	€ 69.571,03
				2012		€ 20.721,36	€ 235.803,64	€ 6.627,82	€ 263.152,82
				2011		€ 2.942,67	€ 99.419,20	€ 145.240,48	€ 247.602,35
				2010		€ 6.500,00	€ 95.643,35	€ 9.539,15	€ 111.682,50
				2009		€ 0,00	€ 24.382,69	€ 6.074,91	€ 30.457,60
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 11.769,61	€ 11.769,61
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 5.957,18	€ 5.957,18
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 555,00	€ 555,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 370,00	€ 370,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SAC	SACROFANO	IDR 16/05/2006 FOG 16/05/2006 DEP 16/05/2006	8,7	Somma		€ 1.331.118,25	€ 1.871.715,98	€ 2.213.208,01	€ 5.416.042,24
				2015		€ 139.215,30	€ 105.062,25	€ 215.598,58	€ 459.876,13
				2014		€ 157.691,34	€ 84.487,57	€ 187.916,85	€ 430.095,76
				2013		€ 276.559,33	€ 46.007,50	€ 274.128,55	€ 596.695,38
				2012		€ 41.774,71	€ 167.558,97	€ 151.670,10	€ 361.003,78
				2011		€ 216.534,78	€ 51.448,91	€ 225.410,06	€ 493.393,75
				2010		€ 104.168,20	€ 42.038,92	€ 201.547,08	€ 347.754,20
				2009		€ 197.601,29	€ 113.229,88	€ 64.502,01	€ 375.333,18
				2008		€ 59.531,64	€ 831.229,66	€ 403.337,60	€ 1.294.098,90
				2007		€ 137.590,66	€ 372.241,00	€ 479.197,18	€ 989.028,84
				2006		€ 451,00	€ 58.411,32	€ 9.900,00	€ 68.762,32
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SAM	SAMBUCI	IDR 01/07/2005 FOG 01/07/2005 DEP 01/07/2005	9,5	Somma		€ 149.014,10	€ 279.897,56	€ 456.009,60	€ 884.921,26
				2015		€ 11.955,90	€ 29.322,58	€ 30.382,86	€ 71.661,34
				2014		€ 86.869,62	€ 24.622,48	€ 8.743,02	€ 120.235,12
				2013		-€ 1.583,21	€ 36.288,35	€ 14.096,12	€ 48.801,26
				2012		€ 30.234,62	€ 6.319,97	€ 23.101,92	€ 59.656,51
				2011		€ 20.340,73	€ 104.024,37	€ 13.762,51	€ 138.127,61
				2010		€ 1.196,44	€ 68.425,11	€ 20.049,45	€ 89.671,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 12.790,63	€ 12.790,63
				2008		€ 0,00	€ 10.058,66	€ 265.025,32	€ 275.083,98
				2007		€ 0,00	€ 836,04	€ 14.610,33	€ 15.446,37
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 51.077,44	€ 51.077,44
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.370,00	€ 2.370,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SAR	SANT'ANGELO ROMANO	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.226,72	€ 3.226,72
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 212,17	€ 212,17
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.014,55	€ 3.014,55
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SCE	SAN CESAREO	IDR 01/03/2006 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 1.109.302,57	€ 635.182,21	€ 1.513.400,02	€ 3.257.884,80
				2015		€ 324.429,83	€ 30.290,61	€ 139.641,68	€ 494.362,12
				2014		€ 317.053,39	€ 14.844,37	€ 169.855,93	€ 501.753,69
				2013		€ 76.659,15	€ 191.783,53	€ 104.617,27	€ 373.059,95
				2012		€ 61.380,14	€ 180.377,95	€ 66.771,14	€ 308.529,23
				2011		€ 30.145,34	€ 10.613,77	€ 96.121,09	€ 136.880,20
				2010		€ 272.190,18	€ 12.429,38	€ 304.579,84	€ 589.199,40
				2009		€ 11.317,55	€ 153.095,68	€ 480.146,26	€ 644.559,49
				2008		€ 9.905,89	€ 40.946,92	€ 73.555,21	€ 124.408,02
				2007		€ 6.221,10	€ 800,00	€ 78.111,60	€ 85.132,70
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SEG	SEJNI	IDR 02/05/2006 FOG 02/05/2006 DEP 02/05/2006	8,7	Somma		€ 273.341,11	€ 1.190.144,34	€ 2.019.484,81	€ 3.482.970,26
				2015		€ 127.401,42	€ 123.985,37	€ 220.104,26	€ 471.491,05
				2014		€ 11.798,91	€ 171.987,27	€ 182.920,70	€ 366.706,88
				2013		€ 31.013,12	€ 118.014,43	€ 159.601,96	€ 308.629,51
				2012		€ 22.614,70	€ 79.911,31	€ 143.292,93	€ 245.818,94
				2011		€ 4.483,60	€ 54.452,48	€ 155.055,65	€ 213.991,73
				2010		€ 9.667,14	€ 141.072,03	€ 349.629,97	€ 500.369,14
				2009		€ 7.579,41	€ 133.635,83	€ 254.259,50	€ 395.474,74
				2008		€ 6.136,90	€ 63.352,58	€ 268.258,76	€ 337.748,24
				2007		€ 52.645,91	€ 303.733,04	€ 272.280,15	€ 628.659,10
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 14.080,93	€ 14.080,93
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SGS	SAN GREGORIO DA SASSOLA	IDR 01/08/2004 FOG 01/08/2004 DEP 01/08/2004	10,4	Somma		€ 316.441,13	€ 202.785,13	€ 386.822,23	€ 906.048,49
				2015		€ 128.304,54	€ 5.778,08	€ 118.753,45	€ 252.836,07
				2014		€ 10.078,95	€ 11.470,51	€ 23.917,43	€ 45.466,89
				2013		€ 108.196,51	€ 54.972,34	€ 41.019,89	€ 204.188,74
				2012		€ 30.918,11	€ 12.291,04	€ 66.634,59	€ 109.843,74
				2011		€ 242,94	€ 13.714,18	€ 28.419,10	€ 42.376,22
				2010		€ 7.627,70	€ 24.470,44	€ 72.594,52	€ 104.692,66
				2009		-€ 2.142,57	€ 50.676,39	€ 6.166,82	€ 54.700,64
				2008		€ 5.011,85	€ 4.834,33	€ 19.563,40	€ 29.409,58
				2007		€ 26.289,90	€ 3.477,01	€ 2.414,34	€ 32.181,25
				2006		€ 1.913,20	€ 776,18	-€ 7.031,31	-€ 4.341,93
				2005		€ 0,00	€ 20.324,63	€ 14.370,00	€ 34.694,63
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SMA	SANTA MARINELLA	IDR 01/01/2006 FOG 01/01/2006 DEP 01/01/2006	9,0	Somma		€ 5.545.660,80	€ 5.862.561,53	€ 6.155.512,24	€ 17.563.734,57
				2015		€ 1.348.496,68	€ 783.513,63	€ 453.622,03	€ 2.585.632,34
				2014		€ 381.991,50	€ 322.613,99	€ 273.051,37	€ 977.656,86
				2013		€ 509.964,49	€ 327.227,22	€ 578.634,43	€ 1.415.826,14
				2012		€ 335.939,48	€ 937.343,35	€ 814.896,59	€ 2.088.179,42
				2011		€ 304.167,54	€ 523.846,08	€ 669.782,20	€ 1.497.795,82
				2010		€ 267.309,24	€ 426.070,24	€ 496.365,96	€ 1.189.745,44
				2009		€ 427.110,18	€ 518.540,59	€ 709.922,79	€ 1.655.573,56
				2008		€ 655.182,43	€ 851.122,11	€ 538.094,76	€ 2.044.399,30
				2007		€ 878.033,53	€ 582.589,23	€ 1.141.978,22	€ 2.602.600,98
				2006		€ 437.465,73	€ 589.695,09	€ 479.163,89	€ 1.506.324,71
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
SOR	SANT'ORESTE	IDR 01/06/2006 FOG 01/06/2006 DEP 01/06/2006	9,0	Somma		€ 755.243,37	€ 293.793,64	€ 1.309.151,55	€ 2.358.188,56
				2015		€ 111.893,63	€ 15.018,09	€ 161.301,52	€ 288.213,24
				2014		€ 106.345,54	€ 19.311,02	€ 117.098,73	€ 242.755,29
				2013		€ 77.346,18	€ 15.013,48	€ 126.390,34	€ 218.750,00
				2012		€ 142.848,77	€ 56.472,49	€ 158.619,63	€ 357.940,89
				2011		€ 261.850,30	€ 129.591,71	€ 184.627,27	€ 576.069,28
				2010		€ 24.354,10	€ 8.105,79	€ 42.888,16	€ 75.348,05
				2009		€ 20.241,96	€ 30.011,71	€ 77.237,86	€ 127.491,53
				2008		€ 1.166,91	€ 17.220,72	€ 366.655,93	€ 385.043,56
				2007		€ 8.493,42	€ 3.048,63	€ 74.332,11	€ 85.874,16
				2006		€ 702,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 702,56
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SPC	SAN POLO DEI CAVALIERI	IDR 05/05/2008 FOG 05/05/2008 DEP 05/05/2008	6,7	Somma		€ 176.773,76	€ 208.724,56	€ 445.923,33	€ 831.421,65
				2015		€ 9.784,11	€ 12.351,37	€ 69.589,54	€ 91.725,02
				2014		€ 79.105,41	€ 55.314,16	€ 55.279,70	€ 189.699,27
				2013		€ 7.536,03	€ 21.811,10	€ 62.877,18	€ 92.224,31
				2012		€ 46.200,42	€ 29.295,25	€ 73.625,37	€ 149.121,04
				2011		€ 24.080,80	€ 9.779,42	€ 82.955,78	€ 116.816,00
				2010		€ 6.500,00	€ 49.409,30	€ 75.809,48	€ 131.718,78
				2009		€ 14,99	€ 17.776,94	€ 21.659,72	€ 39.451,65
				2008		€ 3.552,00	€ 12.987,02	€ 4.126,56	€ 20.665,58
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SRC	SARACINESCO	IDR 02/05/2006 FOG 02/05/2006 DEP 02/05/2006	8,7	Somma		€ 0,00	€ 68.162,14	€ 442.433,61	€ 510.595,75
				2015		€ 0,00	€ 4.678,55	€ 94.201,92	€ 98.880,47
				2014		€ 0,00	€ 270,10	€ 24.381,56	€ 24.651,66
				2013		€ 0,00	€ 1.306,30	€ 31.526,38	€ 32.832,68
				2012		€ 0,00	€ 2.665,86	€ 30.064,63	€ 32.730,49
				2011		€ 0,00	€ 31.071,39	€ 61.241,60	€ 92.312,99
				2010		€ 0,00	€ 5.192,70	€ 28.169,99	€ 33.362,69
				2009		€ 0,00	€ 10.903,31	€ 40.562,27	€ 51.465,58
				2008		€ 0,00	€ 9.264,01	€ 83.328,80	€ 92.592,81
				2007		€ 0,00	€ 2.809,92	€ 47.446,56	€ 50.256,48
				2006		€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.490,10	-€ 8.490,10
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SUB	SUBIACO	IDR 01/12/2005 FOG 01/12/2005 DEP 01/12/2005	9,1	Somma		€ 631.615,93	€ 1.591.160,45	€ 1.601.711,63	€ 3.824.488,01
				2015		€ 84.970,51	€ 119.086,22	€ 209.047,82	€ 413.104,55
				2014		€ 38.328,64	€ 376.724,72	€ 186.625,74	€ 601.679,10
				2013		€ 263.790,03	€ 261.295,43	€ 377.112,88	€ 902.198,34
				2012		€ 18.971,02	€ 102.224,95	€ 179.121,12	€ 300.317,09
				2011		€ 23.988,51	€ 76.389,07	€ 145.738,53	€ 246.116,11
				2010		€ 42.336,58	€ 70.110,77	€ 164.137,87	€ 276.585,22
				2009		€ 23,86	€ 122.162,91	€ 29.600,39	€ 151.787,16
				2008		€ 33.677,46	€ 181.215,71	€ 53.871,33	€ 268.764,50
				2007		€ 33.352,41	€ 206.388,58	€ 225.261,25	€ 465.002,24
				2006		€ 92.176,91	€ 75.562,09	€ 31.194,70	€ 198.933,70
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
SVR	SAN VITO ROMANO	IDR 01/01/2007 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 194.090,42	€ 1.176.562,36	€ 1.182.082,95	€ 1.552.735,73
				2015		€ 35.610,93	€ 90.827,47	€ 45.080,87	€ 171.519,27
				2014		€ 22.664,10	€ 227.536,73	€ 29.554,40	€ 279.755,23
				2013		€ 131.898,63	€ 136.555,40	€ 22.143,66	€ 290.597,69
				2012		€ 1.946,08	€ 62.112,45	€ 17.258,74	€ 81.317,27
				2011		€ 0,00	€ 119.120,77	€ 14.667,36	€ 133.788,13
				2010		€ 0,00	€ 104.310,95	€ 38.600,26	€ 142.911,21
				2009		€ 0,00	€ 226.672,66	€ 3.547,90	€ 230.220,56
				2008		€ 0,00	€ 180.399,87	€ 8.261,73	€ 188.661,60
				2007		€ 0,00	€ 29.026,06	€ 2.968,03	€ 31.994,09
				2006		€ 1.970,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.970,68
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
TIV	TIVOLI	IDR 01/01/2003 FOG 01/01/2003 DEP 01/01/2003	12,0	Somma		€ 4.023.547,67	€ 6.758.641,32	€ 11.492.928,56	€ 22.275.117,55
				2015		€ 729.973,64	€ 763.511,74	€ 2.614.757,11	€ 4.108.242,49
				2014		€ 609.460,72	€ 899.486,02	€ 1.189.592,88	€ 2.698.539,62
				2013		-€ 204.001,98	€ 675.771,02	€ 971.940,66	€ 1.443.709,70
				2012		€ 642.374,34	€ 721.221,86	€ 595.812,50	€ 1.959.408,70
				2011		€ 557.849,99	€ 344.320,03	€ 522.790,85	€ 1.424.960,87
				2010		€ 241.976,97	€ 1.303.307,72	€ 1.000.957,91	€ 2.546.242,60
				2009		€ 312.370,87	€ 347.388,27	€ 583.433,27	€ 1.243.192,41
				2008		€ 141.812,57	€ 454.051,00	€ 784.963,82	€ 1.380.827,39
				2007		€ 411.794,28	€ 673.124,34	€ 1.388.738,15	€ 2.473.656,77
				2006		€ 136.404,06	€ 389.797,59	€ 388.064,72	€ 914.266,37
				2005		€ 63.918,21	€ 88.826,60	€ 667.188,78	€ 819.933,59
				2004		€ 379.111,36	€ 35.003,40	€ 250.943,09	€ 665.057,85
2003		€ 502,64	€ 62.831,73	€ 533.744,82	€ 597.079,19				
TOL	TOLFA	IDR 01/07/2006 FOG 01/07/2006 DEP 01/07/2006	8,5	Somma		€ 2.267.064,81	€ 1.340.668,30	€ 2.280.545,91	€ 5.888.279,02
				2015		€ 202.783,99	€ 95.425,62	€ 178.215,44	€ 476.425,05
				2014		€ 178.648,53	€ 85.973,46	€ 74.497,47	€ 339.119,46
				2013		€ 221.896,81	€ 289.167,06	€ 121.874,14	€ 632.938,01
				2012		€ 187.815,89	€ 135.476,40	€ 290.501,81	€ 613.794,10
				2011		€ 269.873,07	€ 86.036,38	€ 617.288,96	€ 973.198,41
				2010		€ 440.783,23	€ 118.120,05	€ 185.498,54	€ 744.401,82
				2009		€ 305.542,93	€ 200.742,65	€ 288.356,12	€ 794.641,70
				2008		€ 241.387,74	€ 255.446,85	€ 199.258,84	€ 696.093,43
				2007		€ 216.650,94	€ 74.279,83	€ 322.572,52	€ 613.503,29
				2006		€ 1.681,68	€ 0,00	€ 2.482,07	€ 4.163,75
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
TOR	TORRITA TIBERINA	IDR 01/07/2007 FOG 01/07/2007 DEP 01/07/2007	7,5	Somma		€ 251.291,71	€ 214.502,87	€ 340.210,52	€ 806.005,10
				2015		€ 9.242,86	€ 8.192,61	€ 46.355,43	€ 63.790,90
				2014		€ 2.324,16	€ 68.528,74	€ 40.477,84	€ 111.330,74
				2013		€ 22.794,93	€ 18.451,53	€ 27.138,71	€ 68.385,17
				2012		€ 18.609,30	-€ 7.550,73	-€ 31.036,04	-€ 19.977,47
				2011		€ 55.673,42	€ 43.142,65	€ 68.857,50	€ 167.673,57
				2010		€ 61.643,24	€ 27.460,96	€ 82.781,18	€ 171.885,38
				2009		€ 49.536,27	€ 28.112,63	€ 29.803,15	€ 107.452,05
				2008		€ 31.467,53	€ 24.164,48	€ 61.418,55	€ 117.050,56
				2007		€ 0,00	€ 4.000,00	€ 14.414,20	€ 18.414,20
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
TRE oppure TRV	TREVI NEL LAZIO	DEP 01/09/2008	0,0	Somma		€ 673.659,13	€ 0,00	€ 20.768,68	€ 694.427,81
				2015		€ 324.901,09	€ 0,00	€ 219,09	€ 325.120,18
				2014		€ 264.032,55	€ 0,00	€ 23,76	€ 264.056,31
				2013		€ 23.393,30	€ 0,00	€ 4.005,80	€ 27.399,10
				2012		€ 14.218,58	€ 0,00	€ 2.542,11	€ 16.760,69
				2011		€ 242,94	€ 0,00	€ 3.007,32	€ 3.250,26
				2010		€ 4.636,57	€ 0,00	€ 6.177,30	€ 10.813,87
				2009		€ 42.234,10	€ 0,00	€ 92,63	€ 42.326,73
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.659,53	€ 3.659,53
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.041,14	€ 1.041,14
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
TVG	TREVIGNANO ROMANO	IDR 01/01/2006 FOG 01/01/2006 DEP 01/01/2003	12,0	Somma		€ 0,00	€ 1.062.303,71	€ 4.342.919,97	€ 5.405.223,68
				2015		€ 0,00	€ 122.198,22	€ 610.865,89	€ 733.064,11
				2014		€ 0,00	€ 128.766,26	€ 332.178,97	€ 460.945,23
				2013		€ 0,00	€ 257.871,57	€ 931.823,70	€ 1.189.695,27
				2012		€ 0,00	€ 52.625,26	€ 544.162,34	€ 596.787,60
				2011		€ 0,00	€ 97.383,78	€ 1.011.656,51	€ 1.109.040,29
				2010		€ 0,00	€ 208.363,65	€ 323.164,63	€ 531.528,28
				2009		€ 0,00	€ 130.711,47	€ 131.536,13	€ 262.247,60
				2008		€ 0,00	€ 21.966,73	€ 246.128,97	€ 268.095,70
				2007		€ 0,00	€ 42.416,77	€ 170.471,99	€ 212.888,76
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 40.930,84	€ 40.930,84
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
VAL	VALLEPIETRA	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.795,37	€ 1.795,37
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 7,33	€ 7,33
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.788,04	€ 1.788,04
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
VEI	VEJANO	IDR 03/04/2006 FOG 03/04/2006 DEP 03/04/2006	8,8	Somma		€ 723.863,71	€ 307.695,91	€ 932.306,57	€ 1.963.866,19
				2015		€ 71.244,67	€ 5.759,80	€ 40.696,25	€ 117.700,72
				2014		€ 56.617,02	€ 7.954,73	€ 45.418,05	€ 109.989,80
				2013		€ 54.076,77	€ 4.414,73	€ 147.593,09	€ 206.084,59
				2012		-€ 17.086,05	€ 2.936,69	€ 319.182,51	€ 305.033,15
				2011		€ 68.616,05	€ 4.487,76	€ 60.027,37	€ 133.131,18
				2010		€ 64.932,80	€ 32.842,33	€ 112.911,76	€ 210.686,89
				2009		€ 174.620,58	€ 120.305,79	€ 34.047,18	€ 328.973,55
				2008		€ 128.176,82	€ 72.641,40	€ 139.444,06	€ 340.262,28
				2007		€ 103.697,60	€ 52.712,46	€ 32.616,30	€ 189.026,36
				2006		€ 18.967,45	€ 3.640,22	€ 370,00	€ 22.977,67
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
VEL	VELLETRI	IDR 16/11/2006 FOG 16/11/2006 DEP 16/11/2006	8,2	Somma		€ 1.599.357,32	€ 5.865.584,13	€ 22.975.870,54	€ 30.440.811,99
				2015		€ 516.475,70	€ 1.550.129,50	€ 4.175.240,02	€ 6.241.845,22
				2014		€ 373.448,49	€ 2.072.976,79	€ 3.873.842,99	€ 6.320.268,27
				2013		€ 113.750,62	€ 305.018,70	€ 3.098.852,41	€ 3.517.621,73
				2012		€ 110.677,98	€ 238.020,66	€ 2.461.281,72	€ 2.809.980,36
				2011		€ 144.917,49	€ 947.741,59	€ 2.627.400,84	€ 3.720.059,92
				2010		€ 186.491,72	€ 106.558,43	€ 2.454.387,94	€ 2.747.438,09
				2009		€ 86.260,50	€ 262.355,66	€ 1.245.233,54	€ 1.593.849,70
				2008		€ 40.865,10	€ 256.337,67	€ 2.768.815,93	€ 3.066.018,70
				2007		€ 26.469,72	€ 126.445,13	€ 270.815,15	€ 423.730,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
VIC	VICOVARO	IDR 01/01/2006 FOG 01/01/2006 DEP 01/01/2006	9,0	Somma		€ 611.998,60	€ 1.210.905,04	€ 1.039.789,45	€ 2.862.693,09
				2015		€ 181.292,50	€ 206.495,67	€ 137.644,45	€ 525.432,62
				2014		€ 15.264,37	€ 133.746,13	€ 147.275,97	€ 296.286,47
				2013		€ 24.313,02	€ 50.285,90	€ 279.062,85	€ 353.661,77
				2012		€ 27.729,63	€ 159.760,50	€ 101.810,89	€ 289.301,02
				2011		€ 2.350,06	€ 292.632,44	€ 96.425,68	€ 391.408,18
				2010		€ 13.343,75	€ 159.974,94	€ 74.207,31	€ 247.526,00
				2009		€ 3.288,20	€ 74.055,63	€ 64.180,78	€ 141.524,61
				2008		€ 164.583,37	€ 104.506,98	€ 87.228,06	€ 356.318,41
				2007		€ 179.833,70	€ 29.446,85	€ 48.453,46	€ 257.734,01
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
VLM	VALMONTONE	IDR 03/12/2015	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 297,50	€ 297,50
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 297,50	€ 297,50
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
ZAG	ZAGAROLO	IDR 01/02/2006 FOG 01/02/2006 DEP 01/02/2006	8,9	Somma		€ 475.067,01	€ 1.894.850,97	€ 2.477.674,71	€ 4.847.592,69
				2015		€ 56.347,21	€ 124.194,08	€ 252.117,61	€ 432.658,90
				2014		€ 48.867,44	€ 222.259,60	€ 202.488,19	€ 473.615,23
				2013		€ 162.065,92	€ 64.539,43	€ 216.629,09	€ 443.234,44
				2012		€ 173.089,55	€ 215.755,41	€ 192.042,12	€ 580.887,08
				2011		€ 7.731,74	€ 488.614,84	€ 354.047,17	€ 850.393,75
				2010		€ 3.408,38	€ 596.611,58	€ 443.590,92	€ 1.043.610,88
				2009		€ 6.045,51	€ 139.067,57	€ 212.545,63	€ 357.658,71
				2008		€ 11.596,49	€ 31.377,51	€ 130.819,36	€ 173.793,36
				2007		€ 2.461,50	€ 12.430,95	€ 473.394,62	€ 488.287,07
				2006		€ 3.453,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.453,27
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	INTERCOMUNALI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO	
				Somma		€ 16.554.926,57	€ 8.712.948,20	€ 101.428.103,53	€ 126.695.978,30	
				2015		€ 524.022,91	€ 547.081,09	€ 11.330.140,12	€ 12.401.244,12	
				2014		€ 876.834,79	€ 823.143,50	€ 7.182.378,05	€ 8.882.356,34	
				2013		€ 1.524.307,03	€ 428.731,35	€ 4.819.168,42	€ 6.772.206,80	
				2012		€ 1.980.342,21	€ 1.159.846,87	€ 6.878.079,66	€ 10.018.268,74	
				2011		€ 3.740.687,04	€ 2.020.853,27	€ 11.857.069,09	€ 17.618.609,40	
				2010		€ 1.698.937,57	€ 314.890,38	€ 9.616.774,38	€ 11.630.602,33	
				2009		€ 813.945,46	€ 136.948,29	€ 7.605.182,82	€ 8.556.076,57	
				2008		€ 832.677,07	€ 1.521.075,27	€ 9.930.235,59	€ 12.283.987,93	
				2007		€ 1.365.062,95	€ 1.003.850,96	€ 15.013.430,79	€ 17.382.344,70	
				2006		€ 1.033.358,10	€ 251.001,16	€ 5.659.441,80	€ 6.943.801,06	
				2005		€ 619.554,28	€ 467.417,50	€ 3.284.224,72	€ 4.371.196,50	
				2004		€ 523.276,96	€ 1.260,00	€ 3.123.197,30	€ 3.647.734,26	
				2003		€ 1.021.920,20	€ 36.848,56	€ 5.128.780,79	€ 6.187.549,55	
				Somma	€ 108.890.951,28				€ 108.890.951,28	
				2015	€ 40.713.551,46				€ 40.713.551,46	
				2014	€ 19.384.853,74				€ 19.384.853,74	
				2013	€ 2.490.341,54				€ 2.490.341,54	
				2012	€ 2.234.903,12				€ 2.234.903,12	
				2011	€ 4.752.021,33				€ 4.752.021,33	
				2010	€ 5.916.072,79				€ 5.916.072,79	
				2009	€ 5.904.831,09				€ 5.904.831,09	
				2008	€ 7.578.565,92				€ 7.578.565,92	
				2007	€ 4.460.403,61				€ 4.460.403,61	
				2006	€ 5.694.167,68				€ 5.694.167,68	
				2005	€ 3.133.137,44				€ 3.133.137,44	
				2004	€ 4.055.962,12				€ 4.055.962,12	
				2003	€ 2.572.139,44				€ 2.572.139,44	
				SOMMA	€ 108.890.951,28	€ 356.657.301,13	€ 334.707.528,79	€ 590.473.091,18	€ 1.390.728.872,38	
				SOMMA CONSUNTIVO	2015	€ 40.713.551,46	€ 51.297.906,49	€ 40.373.506,98	€ 55.359.274,57	€ 187.744.239,50
				SOMMA CONSUNTIVO	2014	€ 19.384.853,74	€ 43.729.480,27	€ 33.739.283,18	€ 43.961.976,05	€ 140.815.593,24
				SOMMA CONSUNTIVO	2013	€ 2.490.341,54	€ 41.778.673,09	€ 32.942.864,68	€ 40.863.392,75	€ 118.075.272,06
				SOMMA CONSUNTIVO	2012	€ 2.234.903,12	€ 49.410.787,23	€ 37.889.085,51	€ 50.499.239,95	€ 140.034.015,81
				SOMMA CONSUNTIVO	2011	€ 4.752.021,33	€ 40.979.948,53	€ 39.701.426,92	€ 65.733.197,90	€ 151.166.594,68
				SOMMA CONSUNTIVO	2010	€ 5.916.072,79	€ 26.820.650,96	€ 33.088.168,19	€ 66.692.466,86	€ 132.517.358,80
				SOMMA CONSUNTIVO	2009	€ 5.904.831,09	€ 25.413.964,95	€ 24.817.321,87	€ 55.171.881,45	€ 111.307.999,36
				SOMMA CONSUNTIVO	2008	€ 7.578.565,92	€ 24.547.183,33	€ 21.958.035,58	€ 53.561.700,08	€ 107.645.484,91
				SOMMA CONSUNTIVO	2007	€ 4.460.403,61	€ 18.832.064,16	€ 29.509.281,78	€ 52.598.135,83	€ 105.399.885,38
				SOMMA CONSUNTIVO	2006	€ 5.694.167,68	€ 11.009.176,99	€ 18.846.878,95	€ 31.593.190,65	€ 67.143.414,27
				SOMMA CONSUNTIVO	2005	€ 3.133.137,44	€ 8.766.377,01	€ 14.364.950,11	€ 26.712.307,00	€ 52.976.771,56
				SOMMA CONSUNTIVO	2004	€ 4.055.962,12	€ 7.211.789,27	€ 5.588.163,01	€ 23.000.407,95	€ 39.856.322,35
				SOMMA CONSUNTIVO	2003	€ 2.572.139,44	€ 6.859.298,85	€ 1.888.562,03	€ 24.725.920,14	€ 36.045.920,46

* Il dato del 2015 si discosta da quello riportato nell'Allegato A (Bilancio Acea Ato 2 S.p.A 2015) per circa 300 €

APPENDICE II

**Riepilogo investimenti 2003-2015, totali per destinatario degli interventi (Comune di Roma,
altri Comuni ATO 2, Intercomunali)**

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2014

			Competenze degli Investimenti complessivi (lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2014			
			Intercomunali	Comune di Roma	Comuni ATO 2 senza Comune di Roma	SOMMANO
Categorie A.E.E.G.S.I.	Terreni	1	€ 32.213	€ 0	€ 62.493	€ 94.706
	Fabbricati non industriali	2	€ 0			€ 0
	Fabbricati industriali	3	€ 364.129	€ 1.797.533	€ 500.207	€ 2.661.869
	Costruzioni leggere	4	€ 0			€ 0
	Condutture e opere idrauliche fisse	5	€ 5.535.283	€ 25.625.436	€ 32.098.277	€ 63.258.995
	Serbatoi	6	€ 12.200	€ 303.043	€ 2.585.258	€ 2.900.502
	Impianti di trattamento	7	€ 44.548	€ 7.385.968	€ 10.493.950	€ 17.924.466
	Impianti di sollevamento e pompaggio	8	€ 1.809.541	€ 15.732.277	€ 14.523.081	€ 32.064.900
	Gruppi di misura meccanici ed elettronici	9-10	€ 0	€ 1.327	€ 0	€ 1.327
	Altri impianti	11	€ 4.329.333			€ 4.329.333
	Laboratorio Attrezzature	12	€ 929.486	€ 10.413	€ 7	€ 939.906
	Telecontrollo	13	€ 1.201.490	€ 671.233	€ 381.571	€ 2.254.295
	Autoveicoli	14	-€ 137.885			-€ 137.885
	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzo	15	€ 1.239.542			€ 1.239.542
	Altre immobilizzazioni mat ed imm	16	€ 13.252.638	-€ 18.592		€ 13.234.045
	SOMMANO			€ 28.612.517	€ 51.508.638	€ 60.644.845
Integrazione relativa all'acquisizione ramo d'azienda "Acque Potabili"						€ 49.000
SOMMANO						€ 140.815.000

Tabella 1

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2013

		Competenze degli Investimenti complessivi (lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2013			
		Intercomunali	Comune di Roma	Comuni ATO 2 senza Comune di Roma	
Categorie A.E.E.G.S.I.	Terreni	1	€ 2.990	€ 0	€ 47.338
	Fabbricati non industriali	2	€ 0		
	Fabbricati industriali	3	€ 361.305	€ 2.120.271	€ 581.066
	Costruzioni leggere	4	€ 0		
	Condutture e opere idrauliche fisse	5	€ 2.336.991	€ 24.758.483	€ 29.420.865
	Serbatoi	6	€ 39.920	€ 33.994	€ 1.681.006
	Impianti di trattamento	7	€ 933.439	€ 4.416.509	€ 16.264.111
	Impianti di sollevamento e pompaggio	8	€ 359.720	€ 12.916.702	€ 9.593.411
	Gruppi di misura meccanici ed elettronici	9-10	€ 0	€ 323.950	€ 68.129
	Altri impianti	11	€ 0		
	Laboratorio Attrezzature	12	€ 2.216.232	€ 463.257	€ 4.464.388
	Telecontrollo	13	€ 469.245	€ 942.259	€ 716.985
	Autoveicoli	14	-€ 22.528		
	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzo	15	€ 2.565.234		
	Altre immobilizzazioni mat ed imm	16	€ 0		
	SOMMANO			€ 9.262.548	€ 45.975.426

Tabella 2

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2012

		Competenze degli Investimenti complessivi (lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2012			
		Intercomunali	Comune di Roma	Comuni ATO 2 senza Comune di Roma	
Categorie A.E.E.G.S.I.	Terreni	1	€ 7.534	€ 1.993	€ 27.227
	Fabbricati non industriali	2	€ 0		
	Fabbricati industriali	3	€ 519.107	€ 402.033	€ 193.596
	Costruzioni leggere	4	€ 0		
	Condutture e opere idrauliche fisse	5	€ 4.859.540	€ 31.546.742	€ 28.577.401
	Serbatoi	6	€ 395.961	€ 486.251	€ 4.305.360
	Impianti di trattamento	7	€ 1.483.496	€ 6.671.702	€ 19.510.083
	Impianti di sollevamento e pompaggio	8	€ 238.534	€ 13.490.217	€ 11.123.021
	Gruppi di misura meccanici ed elettronici	9-10	€ 0	€ 2.379.641	€ 515.606
	Altri impianti	11	€ 0		
	Laboratorio Attrezzature	12	€ 2.164.618	€ 1.538.951	€ 4.561.770
	Telecontrollo	13	€ 451.372	€ 1.528.269	€ 920.981
	Autoveicoli	14	-€ 26.519		
	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzo	15	€ 2.159.529		
	Altre immobilizzazioni mat ed imm	16	€ 0		
	SOMMANO			€ 12.253.172	€ 58.045.799

Tabella 3

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2011

		Competenze degli Investimenti complessivi (lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2011			SOMMANO	
		Intercomunali	Comune di Roma	Comuni ATO 2 senza Comune di Roma		
Categorie A.E.E.G.S.I.	Terreni	1	€ 29.753	-€ 74.324	€ 23.177	-€ 21.394
	Fabbricati non industriali	2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Fabbricati industriali	3	€ 455.431	€ 344.570	€ 409.786	€ 1.209.786
	Costruzioni leggere	4	€ 0	€ 0	€ 3.102	€ 3.102
	Condutture e opere idrauliche fisse	5	€ 5.074.222	€ 35.784.348	€ 31.915.384	€ 72.773.955
	Serbatoi	6	€ 5.204.155	€ 101.305	€ 2.110.060	€ 7.415.520
	Impianti di trattamento	7	€ 6.250.359	€ 2.496.975	€ 15.655.484	€ 24.402.818
	Impianti di sollevamento e pompaggio	8	€ 13.862.027	€ 4.753.714	€ 14.266.523	€ 32.882.264
	Gruppi di misura meccanici ed elettronici	9-10	€ 0	€ 4.128.285	€ 368.802	€ 4.497.088
	Altri impianti	11	€ 0		€ 0	€ 0
	Laboratorio Attrezzature	12	€ 732.983	€ 100.267	€ 11.784	€ 845.035
	Telecontrollo	13	€ 721.870	€ 869.305	€ 953.874	€ 2.545.049
	Autoveicoli	14	€ 57.480	€ 0	€ 0	€ 57.480
	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzo	15	€ 4.508.796	€ 0	€ 0	€ 4.508.796
	Altre immobilizzazioni mat ed imm	16	€ 47.097	€ 0	€ 0	€ 47.097
	SOMMANO			€ 36.944.173	€ 48.504.445	€ 65.717.976

Tabella 4

Il valore totale pari a 151.166 mila euro si discosta da quello riportato nel Bilancio 2011 (e in tabella xx) per una riclassifica dal 2010 al 2011 del personale capitalizzato, che ammonta a € 244 mila. La suddetta spesa era già stata infatti contabilizzata nel Bilancio 2010, ma non compresa nel libro cespiti dello stesso anno perché successiva alla chiusura della contabilità del Gestore (cfr. “Nota integrativa Consuntivo 2011_28gen15” – pagg.7-8).

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2011

	Competenze degli investimenti			sommano	
	Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma		
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 1.186.833,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.186.833,67
	sistema informativo territoriale & studi	€ 3.589.614,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.589.614,68
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 14.690.525,40	€ 10.241.201,61	€ 11.210.047,76	€ 36.141.774,77
	reti idriche	€ 577.281,29	€ 7.679.174,44	€ 5.929.255,82	€ 14.185.711,55
	reti e collettori fognari	€ 2.173.105,45	€ 20.460.337,20	€ 17.144.070,43	€ 39.777.513,08
	depurazione	€ 3.726.648,50	€ 15.490.344,82	€ 21.879.174,20	€ 41.096.167,52
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 4.247.456,85	€ 3.858.378,82	€ 8.105.835,67
bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 4.119.967,48	€ 3.127.423,23	€ 7.247.390,71	
opere	€ 21.167.560,64	€ 62.238.482,40	€ 63.148.350,26	€ 146.554.393,30	
SOMMANO	€ 25.944.008,99	€ 62.238.482,40	€ 63.148.350,26	€ 151.330.841,65	

Tabella 5

INSUSSISTENZE	-€ 1.058.570,93
SOMMANO	€ 150.272.270,72
ONERI FINANZIARI	€ 649.876,13
SOMMANO	€ 150.922.146,85

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2011 pari a € 150.922.146,85 è comprensivo dei contributi di allacciamento pari a € 2.455.245 ed è al netto di € 244 mila euro – nota a pag. 26.

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2010

	Competenze degli investimenti			sommano	
	Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma		
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)(*)	€ 2.588.253,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.588.253,36
	sistema informativo territoriale & studi	€ 3.335.655,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.335.655,43
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 1.850.641,77	€ 3.012.573,26	€ 10.996.278,42	€ 35.859.493,45
	reti idriche	€ 439.693,03	€ 6.539.961,39	€ 8.693.393,28	€ 15.673.047,70
	reti e collettori fognari	€ 314.890,38	€ 20.199.251,66	€ 12.721.087,94	€ 33.235.229,98
	depurazione	€ 1.642.949,17	€ 15.148.242,54	€ 10.041.783,43	€ 26.832.975,14
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 5.303.745,21	€ 3.519.685,84	€ 8.823.431,05
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 3.216.865,76	€ 3.946.359,14	€ 7.163.224,90
	opere	€ 4.248.174,35	€ 63.420.639,82	€ 49.918.588,05	€ 127.587.402,22
	SOMMANO	€ 20.172.083,14	€ 63.420.639,82	€ 49.918.588,05	€ 133.511.311,01

Tabella 6

INSUSSISTENZE	-€ 993.951,82
SOMMANO	€ 132.517.359,19

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2010 pari a € 132.517.359,19 è comprensivo dei contributi di allacciamento pari a € 2.721.912.

(*) nella voce "varie" sono compresi € 244.447,79 "TFR personale ATO2 – commessa ZXX1.99" - nota a pag. 26

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2009

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 1.995.734,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.995.734,67
	sistema informativo territoriale & studi	€ 3.909.096,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.909.096,42
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 10.841.522,66	€ 14.981.879,42	€ 6.944.480,62	€ 32.767.882,70
	reti idriche	€ 508.254,18	€ 4.472.194,47	€ 6.275.793,51	€ 11.256.242,16
	reti e collettori fognari	€ 125.172,82	€ 10.848.782,62	€ 13.835.366,43	€ 24.809.321,87
	depurazione	€ 808.693,22	€ 16.320.938,31	€ 8.292.333,42	€ 25.421.964,95
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 5.118.983,32	€ 2.020.214,76	€ 7.139.198,08
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 2.088.232,04	€ 1.920.326,47	€ 4.008.558,51
	opere	€ 12.283.642,88	€ 53.831.010,18	€ 39.288.515,21	€ 105.403.168,27
	SOMMANO		€ 18.188.473,97	€ 53.831.010,18	€ 39.288.515,21

Tabella 7

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2009 pari a € 111.307.999 è comprensivo di contributo pubblico pari a € 1.278.429 e di contributi di allacciamento pari a € 2.588.543.

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2008

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 5.134.514,71	€ 0,00	€ 99.847,94	€ 5.234.362,65
	sistema informativo territoriale & studi	€ 2.344.203,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.344.203,27
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 15.675.767,24	€ 9.021.783,48	€ 4.593.831,31	€ 29.291.382,03
	reti idriche	€ 629.157,68	€ 4.788.962,31	€ 10.315.302,21	€ 15.733.422,20
	reti e collettori fognari	€ 1.526.980,27	€ 9.419.866,93	€ 11.011.188,38	€ 21.958.035,58
	depurazione	€ 832.677,07	€ 15.031.818,07	€ 8.682.688,19	€ 24.547.183,33
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 4.284.295,83	€ 1.573.642,35	€ 5.857.938,18
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 1.542.274,59	€ 1.136.683,08	€ 2.678.957,67
	opere	€ 18.664.582,26	€ 44.089.001,21	€ 37.313.335,52	€ 100.066.918,99
	SOMMANO		€ 26.143.300,24	€ 44.089.001,21	€ 37.413.183,46

Tabella 8

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2008 pari a € 107.645.484 è comprensivo di contributi di allacciamento pari a € 2.731.288

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2007

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 2.564.799,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.564.799,28
	sistema informativo territoriale & studi	€ 1.895.604,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.895.604,33
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 15.153.058,67	€ 5.549.576,43	€ 3.791.873,63	€ 24.494.508,73
	reti idriche	€ 0,00	€ 8.977.822,52	€ 9.742.051,92	€ 18.719.874,44
	reti e collettori fognari	€ 1.001.577,63	€ 16.942.925,33	€ 11.564.778,82	€ 29.509.281,78
	depurazione	€ 2.026.058,01	€ 10.810.265,87	€ 5.995.740,28	€ 18.832.064,16
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 4.329.521,97	€ 1.230.056,42	€ 5.559.578,39
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 1.512.048,78	€ 2.312.125,49	€ 3.824.174,27
	opere	€ 18.180.694,31	€ 48.122.160,90	€ 34.636.626,56	€ 100.939.481,77
	SOMMANO		€ 22.641.097,92	€ 48.122.160,90	€ 34.636.626,56

Tabella 9

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2007 pari a € 105.399.885 è comprensivo di contributi di allacciamento pari a € 2.484.971

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2006

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 3.460.162,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.460.162,77
	sistema informativo territoriale & studi	€ 2.234.004,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.234.004,91
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 5.654.839,31	€ 4.995.498,22	€ 1.268.376,63	€ 11.918.714,16
	reti idriche	€ 25.954,49	€ 1.310.923,88	€ 12.008.762,12	€ 13.345.640,49
	reti e collettori fognari	€ 229.649,16	€ 11.635.998,75	€ 6.959.879,04	€ 18.825.526,95
	depurazione	€ 1.198.796,49	€ 7.378.199,12	€ 2.432.181,38	€ 11.009.176,99
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 4.472.648,59	€ 1.282.080,08	€ 5.754.728,67
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 362.120,85	€ 233.338,48	€ 595.459,33
	opere	€ 7.109.239,45	€ 30.155.389,41	€ 24.184.617,73	€ 61.449.246,59
	SOMMANO		€ 12.803.407,13	€ 30.155.389,41	€ 24.184.617,73

Tabella 10

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2006 pari a € 67.143.414,27 è comprensivo di contributi pubblici pari a € 6.259.869 e di contributi di allacciamento pari a € 2.747.413

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2005

	Competenze degli investimenti			sommano	
	Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma		
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 1.572.215,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.572.215,52
	sistema informativo territoriale & studi	€ 1.560.927,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.560.927,82
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 3.550.583,55	€ 2.428.918,92	€ 1.687.525,87	€ 7.667.028,34
	reti idriche	€ 0,00	€ 9.153.880,33	€ 3.722.819,34	€ 12.876.699,67
	reti e collettori fognari	€ 254.458,98	€ 11.323.809,91	€ 2.670.456,98	€ 14.248.725,87
	depurazione	€ 815.070,18	€ 7.269.742,95	€ 714.541,13	€ 8.799.354,26
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 5.110.774,54	€ 1.041.787,07	€ 6.152.561,61
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 727.902,34	€ 182.840,72	€ 910.743,06
	opere	€ 4.620.112,71	€ 36.015.028,99	€ 10.019.971,11	€ 50.655.112,81
	SOMMANO	€ 7.753.256,05	€ 36.015.028,99	€ 10.019.971,11	€ 53.788.256,15

Tabella 11

INSUSSISTENZE	- € 811.484,59
SOMMANO	€ 52.976.771,56

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2005 pari a € 52.976.771 e comprensivo di contributi di allacciamento pari a € 2.699.649

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2004

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 2.525.014,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.525.014,87
	sistema informativo territoriale & studi	€ 1.530.947,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.530.947,25
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 2.881.305,58	€ 3.840.068,96	€ 682.682,63	€ 7.404.057,17
	reti idriche	€ 0,00	€ 6.724.428,51	€ 788.003,33	€ 7.512.431,84
	reti e collettori fognari	€ 0,00	€ 4.724.480,65	€ 863.682,36	€ 5.588.163,01
	depurazione	€ 317.846,63	€ 5.867.263,62	€ 1.026.679,02	€ 7.211.789,27
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 6.197.712,66	€ 865.720,03	€ 7.063.432,69
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 687.261,96	€ 333.224,29	€ 1.020.486,25
	opere	€ 3.199.152,21	€ 28.041.216,36	€ 4.559.991,66	€ 35.800.360,23
	SOMMANO		€ 7.255.114,33	€ 28.041.216,36	€ 4.559.991,66

Tabella 12

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2004 pari a € 39.856.322,35 è comprensivo di contributi pubblici pari a € 2.258.661 e di contributi di allacciamento pari a € 2.634.067

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2003

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 1.185.314,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.185.314,26
	sistema informativo territoriale & studi	€ 1.386.825,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.386.825,18
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 5.678.760,35	€ 8.293.486,84	€ 39.636,85	€ 14.011.884,04
	reti idriche	€ 0,00	€ 4.250.806,60	€ 1.066.993,92	€ 5.317.800,52
	reti e collettori fognari	€ 9.155,00	€ 1.352.724,44	€ 136.932,14	€ 1.498.811,58
	depurazione	€ 515.444,81	€ 6.447.619,52	€ 285.984,97	€ 7.249.049,30
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 4.097.977,53	€ 563.806,11	€ 4.661.783,64
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 681.521,35	€ 52.930,59	€ 734.451,94
	opere	€ 6.203.360,16	€ 25.124.136,28	€ 2.146.284,58	€ 33.473.781,02
	SOMMANO		€ 8.775.499,60	€ 25.124.136,28	€ 2.146.284,58

Tabella 13

Dismissione autovetture	-€ 33.682,56
Ricavi vendite autovetture	€ 22.469,16
SOMMANO	€ 36.034.707,06

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2003 pari a € 36.034.707 è comprensivo di contributi di allacciamento pari a € 2.052.160

APPENDICE III

Scarichi non a norma

1. Elenco scarichi attivi nei Comuni serviti da ACEA ATO2 al 31 dicembre 2015

N. scarico	Cod. Scarico	Data presa in carico o atto esistenza	Comune	Ubicazione	Abitanti residenti afferenti	Corpo idrico ricettore	N. dep.	Depuratore ricettore scarico quando collegato	N. interv.	Intervento	Soggetto finanziatore	Soggetto realizzatore	Inizio lavori	Fine lavori	Stato dell'intervento al 31/12/2014	Procedimento penale
42	MONF04	01-gen-03	Monterotondo	Tangenziale Nomentana San Martino		Rio Pozzo	14	Dep. Botticelli (nuovo)	19	MEN40105: Risanam. igienico-sanit. - 1 lotto impianto di depurazione (MENF01, MENF02, MENF03, MENF04, MENF05, MONF04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2017	Lavori in corso	x
42	MONF04	01-gen-03	Monterotondo	Tangenziale Nomentana San Martino	2.470	Rio Pozzo	14	Dep. Botticelli (nuovo)	20	MEN30105: Risanam. igienico-sanit. - II lotto collettori (MENF01, MENF02, MENF03, MENF04, MENF05, MONF04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2017	Lavori in corso	
43	MONF09	03-dic-13	Monterotondo	Via San Domenico			16	Semblera	21	Eliminazione SNAN MONF09	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2015	2015	Iter autorizzativo	
44	OLEF01	20-lug-12	Olevano Romano	via Bartolomeo Riccardi	n.d.	Suolo		Olevano Sud	22	Lavori in corso dal comune	COMUNE	COMUNE				
45	OLEF02	20-lug-12	Olevano Romano	Via San Martino Annunziata	n.d./62?	Suolo		Olevano Sud	23	Eliminazione scarico non a norma OLEF02	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2013	2015	Lavori in corso	
46	OLEF04	20-lug-12	Olevano Romano	Via Selva di Sotto	41	Fosso		Olevano Sud	24	Eliminazione scarico non a norma OLEF04	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2015	2015	Lavori in corso	
47	OLEF05	20-lug-12	Olevano Romano	via Giovanni XXIII	219	Suolo		Olevano Nord	25	Lavori in corso dal comune	COMUNE	COMUNE				
48	PISF01	01-gen-05	Pisoniano	Strada vicinale della Carpineta	30	Suolo		Ciciliano	7	Opere di fognatura e depurazione per il risanamento della Media Valle dell'Aniene sottobacino Torrente Fiumicino (elim. SNAN CICF03, CICF04, PISF01 e PISF02)	PROVINCIA DI ROMA	PROVINCIA DI ROMA				
49	PISF02	01-gen-05	Pisoniano	via Secondo Bernardini	30	Suolo		Ciciliano	7	Opere di fognatura e depurazione per il risanamento della Media Valle dell'Aniene sottobacino Torrente Fiumicino (elim. SNAN CICF03, CICF04, PISF01 e PISF02)	PROVINCIA DI ROMA	PROVINCIA DI ROMA				
50	PONF01	01-ott-07	Ponzano Romano	loc. S. Antonio - Canepina	n.d.	Fosso		-----	26	APQ8 - tutela delle acque e gestione integrata delle risorse diriche - Opere di collettamento e depurazione in loc. S. Antonio - canepina (elim. SNAN PONF01)	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO				
51	RIAF02	16-mag-07	Riano	via Napoli (proseguimento)	n.d.	Fosso di Ponte Sodo		Ponte Sodo	27	MFF017-0: RIAF02-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico RIAF02	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2016	2016	Iter autorizzativo	
52	ROMC03	01-gen-03	Roma	Via dei Due Ponti	16.414	Fosso della Crescenza	19	Roma Nord	28	Collettore Crescenza I lotto (eliminazione scarichi ROMC03 ROMC03a)	COMUNE	COMUNE				
53	ROMC03a	01-gen-03	Roma	Via dei Due Ponti	301	Fosso della Crescenza	19	Roma Nord	28	Collettore Crescenza I lotto (eliminazione scarichi ROMC03 ROMC03a)	COMUNE	COMUNE				
54	ROMC04	01-gen-03	Roma	Via Amia Regilla	16.860	Fosso dello Statuario	20	Roma Sud	29	ROM302/04 : Collettore IV Miglio - Almone (eliminazione scarico ROMC04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2015	Lavori in corso	
55	ROMC06	01-gen-03	Roma	Via del Risaro	1.232	Fosso del Frasso	20	Roma Sud	30	ROM308/04 : Ponte Ladrone II lotto (eliminazione scarichi ROMC06 e ROMF65)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2016	OLTRE	Iter autorizzativo	
56	ROMF65	01-gen-03	Roma	Via Sarsina - Vitinia	4.651	Fiume Tevere	20	Roma Sud	30	ROM308/04 : Ponte Ladrone II lotto (eliminazione scarichi ROMC06 e ROMF65)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2016	OLTRE	Iter autorizzativo	
57	ROMF13	01-gen-03	Roma	Via del Casale di Monte Arsiccio	1.899	Fosso dell'Acquatrasversa	19	Roma Nord	31	Collettore acqua traversa VI lotto (eliminazione scarichi ROMF13 ROMF20)	COMUNE	COMUNE				
58	ROMF20	01-gen-03	Roma	Via Carlo Gherardini	1.114	Fosso Monte Arsiccio	19	Roma Nord	31	Collettore acqua traversa VI lotto (eliminazione scarichi ROMF13 ROMF20)	COMUNE	COMUNE				
59	ROMF14	01-gen-03	Roma	Via di Tor di Quinto	70	Fosso della Crescenza	19	Roma Nord	32	ROM314/04 : Eliminazione scarico ROMF14 - via Flaminia Vecchia	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2012	2014	Lavori in corso	
60	ROMF18	01-gen-03	Roma	Via Veientana	1.208	Fosso della Crescenza	19	Roma Nord	33	Collettore Crescenza II lotto (eliminazione scarichi ROMF18, ROMF18a, ROMF18b)	COMUNE	COMUNE				
61	ROMF18a	01-gen-03	Roma	Via Veientana	3.050	Fosso della Crescenza	19	Roma Nord	33	Collettore Crescenza II lotto (eliminazione scarichi ROMF18, ROMF18a, ROMF18b)	COMUNE	COMUNE				
62	ROMF18b	01-gen-03	Roma	Via Casalattico	3.041	Fosso del Fontaniletto	19	Roma Nord	33	Collettore Crescenza II lotto (eliminazione scarichi ROMF18, ROMF18a, ROMF18b)	COMUNE	COMUNE				
63	ROMF19	01-gen-03	Roma	Via Veientana	1.650	Fosso di Volusia	19	Roma Nord	34	ROM326/04 : eliminazione scarico ROMF19 - Via Veientana Collegamento Crescenza II lotto (eliminazione scarico F19)	COMUNE	ACEA ATO 2 Spa	2016	2016	Iter autorizzativo	
64	ROMF23	01-gen-03	Roma	Via Campotosto, 88	1.915	Fiume Aniene	19	Roma Nord	35	ROM325/04 : Eliminazione dello scarico ROMF23 al collettore Rebibbia	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2016	2017	Iter autorizzativo	
65	ROMF51	01-gen-03	Roma	Via Boccea	1.530	Fosso della Maglianella	20	Roma Sud	36	ROM333/04: Maglianella VI tronco By-pass dep. Palmarella (eliminazione scarico ROMF51)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2015	OLTRE	Iter autorizzativo	
66	ROMF57a	01-gen-03	Roma	Via Enrico di Mattei	1.077	Fosso del Fagiano	20	Roma Sud	37	ROM305/05 : Completamento collettore Campanelle (eliminazione scarico ROMF57a)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2013	2015	Lavori in corso	
67	ROMF69	01-gen-03	Roma	via Laurentina km. 6,5	345	Fosso della Mandriola		Loc. USOS Schizzanello	38	Collettore depuratore locale USOS Schizzanello (eliminazione scarico F69)	COMUNE	COMUNE			Lavori in corso	
68	ROMF77	01-gen-03	Roma	Isola Farnese - (Centro Urbano)	1.165	Fosso del Pioro	19	Roma Nord	39	Collettore Crescenza III Lotto (eliminazione scarichi ROMF77 e ROMF81)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2016	OLTRE	Iter autorizzativo	
69	ROMF81	01-gen-03	Roma	Via del Prato della Corte	10.235	Fosso del Pioro	19	Roma Nord	39	Collettore Crescenza III Lotto (eliminazione scarichi ROMF77 e ROMF81)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2016	OLTRE	Iter autorizzativo	
70	RSSF01	01-gen-05	Rocca Santo Stefano	Loc. Fontana grande	450	Fosso del Colle		Nuovo impianto Cupelletta	40	Realizzazione tronchi di fognatura e realizzazione di impianto di sollevamento loc. La Valle (elim. SNAN RSSF01)	REGIONE LAZIO	COMUNE				
71	RSSF02	01-gen-05	Rocca Santo Stefano	via della Fontana Vizza	90	Suolo		Nuovo impianto Cupelletta	41	Costruzione impianto di depurazione loc. Cupelletta e realizzazione tronchi di fognatura nel centro storico (elim. SNAN RSSF02)	REGIONE LAZIO	COMUNE				
72	SPCF01	05-mag-08	San Polo dei Cavalieri	centro sportivo comunale	25	Suolo		-----	42	Intervento eliminazione scarico	COMUNE	COMUNE				
73	SUBF02	01-dic-05	Subiaco	via Campo D'Arco (cimitero)	90	Fiume Aniene		Dep. S. Angelo	43	Opere igienico sanitarie Tronco riarco (tronco fognatura località Campo d'arco) (Elim.SNAN SUBF02)	PROVINCIA DI ROMA	PROVINCIA DI ROMA				
74	TIVF03	01-gen-03	TIVOLI	Loc. Bivio San Paolo	890	Suolo		Dep. locale	44	Depuratore Locale - Eliminazione SNAN TIVF03	COMUNE	COMUNE				
75	TIVF04	01-gen-03	Tivoli	stazione FF.SS. di Tivoli	180	FiumeAniene - bacino S. Giovanni	23	Dep. Ponte Lucano di Tivoli	45	TIV30204: Risanamento ig.-sanitario bacino S. Giovanni (elim. snan F4)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2015	2016	Gara	
76	TIVF05	10-gen-12	Tivoli	Via Strada Crocette	100	FiumeAniene - bacino S. Giovanni	24	Nuovo depuratore e Polveriera	46	TIV40109: Nuovo depuratore Polveriera	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2017	oltre	Iter autorizzativo	
77	VELF01	16-nov-06	Velletri	Via Ponte Bianco	1.020	Fosso del Peschio	25	La Chiusa	47	VEL30107: Eliminazione snan F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
78	VELF02	16-nov-06	Velletri	via di S. Anatolia	1.500	Fosso di S. Anatolia	25	La Chiusa	47	VEL30107: Eliminazione snan F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
79	VELF03	16-nov-06	Velletri	Via delle Fosse (Zona Rioli)	40	Fosso di S. Anatolia	25	La Chiusa	47	VEL30107: Eliminazione snan F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
80	VELF04	16-nov-06	Velletri	Via delle Fosse	940	Suolo	25	La Chiusa	47	VEL30107: Eliminazione snan F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
81	VELF05	16-nov-06	Velletri	Via dei Bastioni	70	Fosso di S. Anatolia	25	La Chiusa	47	VEL30107: Eliminazione snan F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
82	VELF06	16-nov-06	Velletri	Via dei Bastioni	1.430	Fosso di S. Anatolia	25	La Chiusa	47	VEL30107: Eliminazione snan F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
83	VELF07	16-nov-06	Velletri	Via dei Bastioni (scuola Carabinieri)	20	Fosso di S. Anatolia	25	La Chiusa	47	VEL30107: Eliminazione snan F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
84	VELF08	16-nov-06	Velletri	via Ponte di Ferro	190	Fosso di S. Anatolia	25	La Chiusa	47	VEL30107: Eliminazione snan F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
85	VELF09	16-nov-06	Velletri	via Paganico	460	Fosso di S. Anatolia	25	La Chiusa	47	VEL30107: Eliminazione snan F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
86	VELF12	16-nov-06	Velletri	Via Lata (angolo via dei Volsci)	1.780	Fosso del Peschio	25	La Chiusa	47	VEL30107: Eliminazione snan F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
87	VICF01	01-gen-06	Vicovaro	via San Cosimato (loc. San Cosimato)	210	Fosso Licenza		Dep. Reotula	48	MFF 004 11 Eliminazione SNAN VICF01	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2015	2015	Iter autorizzativo	
88	SVRF02		San Vito Romano	via Pietro Baccelli				Pastine	49			ACEA ATO 2 Spa			Lavori in corso	

2. Elenco Scarichi eliminati dal 2003 al 31/12/2015

N.	Codice Scarico	Comune	Data presa in carico	Intervento	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Depuratore ricettore	Abitanti afferenti	Soggetto finanziatore	Soggetto realizzatore	Anno eliminazione/di smissione	Interventi altri Enti	Scarico Attivo perché subordinato ad altro intervento	Procedimento penale
1	ALBF01	Albano Laziale	01-gen-05	Eliminazione dello scarico ALBF01 sul Fosso S. Palomba (via delle grotte)	via delle Grotte (prossimità depuratore dismesso)	Fosso Secco	Santa Maria in Fornarola	2040	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010			
2	ALBF02	Albano Laziale	01-gen-05	ALB302R : Eliminazione dello scarico ALBF02 sul Fosso S. Palomba (viaTenutella)	via Tenutella (prossimità depuratore dismesso)	Fosso di Santa Palomba	Santa Maria in Fornarola	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
3	ALBF07	Albano Laziale	01-gen-05	ALB301/05 : Realizzazione rete fognaria nel Comune di Albano (eliminazione scarico ALBF07)	via della Abbadia	Suolo	Fontana di Papa	50	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010		x	
4	ALBF10	Albano Laziale	01-gen-05	Eliminazione scarico ALBF10 (ex SC10) proveniente dal comune di Ariccia tramite collettore su S.S. Nettunense	via Rufelli (Ariccia)	Fosso Dell'Abbadia	Fontana di Papa	n.d.	Provincia di Roma	Comune	2007			
5	ALBF12 (già SC12)	Albano Laziale	01-gen-05	Intervento: "Variante Appia Bis"	via Donizzetti	Fosso di Santa Palomba	Santa Maria in Fornarola	n.d.	Regione	-----	2005			
6	ALBF13	Albano Laziale	18-lug-08	Ampliamento impiantodi depurazione Santa Maria in Fornarola	Braccio scarico depuratore S. Maria Fornarola	Fosso S. Maria in Fornarola	Santa Maria in Fornarola	40	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
7	ALBF14	Albano Laziale	10-gen-12	Eliminazione scarico via penna Fredda	via Penna fredda loc. Monte Savello	Fosso	Santa Maria in Fornarola	18	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2013			
8	ARIF02	Ariccia	01-gen-07	ARIF02 ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico ARIF02 (via variante Cancelliera per collegamento fosso secco con via Cancelliera)	Loc. Cancelliera - via Variante Cancelliera	Fosso Secco	Santa Maria in Fornarola	70	Comune	Comune	2015			
9	ARIF03	Ariccia	01-gen-07	APQ8 - realizzazione collegamento fognante via Rufelli - via Rufelli, regimentazione idraulica via delle Cerquette, fognature e sollevamento via Campoleone (bonifica SNAN ARIF03)	Loc. Cecchina - via Rufelli - SS207 Nettunense	Fosso dell'Abbadia	Fontana di Papa	n.d.	Regione Lazio + Comune	Comune	2007			
10	CAVF01	Cave	01-gen-07	MF011-0: CAVF01-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi CAVF01	Loc.Rapello - zona Centro Storico-via del Fossato	Suolo	Dep.Fosso Rio / Valli	260	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
11	CAVF02	Cave	01-gen-07	Eliminazione scarichi CAVF02 - CAVF04 nel Comune di Cave	zona Centro Storico - via delle Tende	Impluvio naturale	Dep.Fosso Rio / Valli	50	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2013			
12	CAVF03	Cave	01-gen-07	Eliminazione scarico CAVF03	ss 155 per Fiuggi	impluvio naturale afferente al Fosso Rio	Dep.Fosso Rio / Valli	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
13	CICF01	Ciciliano	01-set-04	CICF01-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione dello scarico CICF01	Via Beato Tommaso da Cori	Suolo	Dep. Ciciliano	660	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010		x	x
14	CICF02	Ciciliano	01-set-04	Eliminazione SNAN CICF02	Via Beato Tommaso da Cori	Suolo	Dep. Ciciliano	100	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010		x	
15	CSGF01	Castel Gandolfo	01-dic-05	Sistemazione ree fognaria loc. S.Eugenio, loc. Madonna di cocchio, loc. le mole, loc. laghetto,loc..	Loc. pavona Laghetto - via delle Rose	Fosso Rudicelli	Santa Maria in Fornarola	300	Regione Lazio + Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
16	CSGF02	Castel Gandolfo	01-gen-05	CSG30107:Sistemazione rete fognaria Loc. S.Eugenio, Loc. madonna di cocchio, Loc. le Mole, Loc. laghetto, Loc.	Loc. Tenuta del Laghetto - via Vicolo della Viola	Fosso Rudicelli	Santa Maria in Fornarola	n.d.	Regione Lazio + Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
17	CSGF03	Castel Gandolfo	01-dic-05	Opere igienico-sanitario Rio Petroso-Castelluccia II lotto	Loc. Le Mole - via dell'Orto Nuovo	Fosso Rio Petroso	Santa Maria in Fornarola	160	Regione Lazio	Comune	2011			
18	CSGF04	Castel Gandolfo	01-dic-05	Eliminazione SNAN CSGF04	Loc. Lago - via dei Pescatori	Lago di Castel Gandolfo	Santa Maria in Fornarola	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2006			
19	CVRF01	Cervara	01-ott-05	Eliminazione SNAN CVRF01 - loc. le Selve	S.P. delle Selve	impluvio naturale fino al Fosso dell'Obbaco	Dep. Marano Equo	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
20	CVRF02	Cervara	01-ott-05	AAM301/06 : Prot.Sorg. A.Marcia III lotto Dep. e Coll. (1° stralcio Coll. Cervara Arsoli) (eliminazione SNAN CVRF02)	S.P. Subiaco	Suolo	Dep. Arsoli	260	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
21	FILF01	Filacciano	01-gen-07	Eliminazione SNAN FILF01	Strada di Porta Fascina civ. 1/2	Suolo	definito scarico inesistente	20	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
22	FNVF04	Fonte Nuova	01-lug-04	FNV301/07 : Risanamento Igienico-sanitario: Collettori (eliminazione scarichi FNVF04, FNVF12, FNVF13, FNVF14)	via Platone	Fosso delle Spallette	Tor Lupara 1	1140	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
23	FNVF07	Fonte Nuova	01-lug-04	Impianto di depurazione per lo scarico FNVF07 nel comune di Fonte Nuova	via Manzoni	Suolo		320	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			x
24	FNVF08	Fonte Nuova	01-lug-04	Eliminazione SNAN FNVF08	Via Palombarese 6	Suolo	Dep. Marco Simone	1000	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
25	FNVF10	Fonte Nuova	01-lug-04	Costruzione collettore primario Pichini - S. Lucia (eliminazione scarichi FNVF08, FNVF10, FNVF11 e GUIF15)	Via Palombarese 656	Fosso di Santa Lucia	Dep. Marco Simone	260	Acea Ato2 SpA	- - -	2009			x
26	FNVF12	Fonte Nuova	01-lug-04	FNV301/07 : Risanamento Igienico-sanitario: Collettori (eliminazione scarichi FNVF04, FNVF12, FNVF13, FNVF14)	via Ovidio	Suolo	Tor Lupara 1	160	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			x
27	FNVF13	Fonte Nuova	01-lug-04	FNV301/07 : Risanamento Igienico-sanitario: Collettori (eliminazione scarichi FNVF04, FNVF12, FNVF13, FNVF14)	via Ovidio	Fosso Spallette	Tor Lupara 1	0	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
28	FNVF14	Fonte Nuova	01-lug-04	FNV301/07 : Risanamento Igienico-sanitario: Collettori (eliminazione scarichi FNVF04, FNVF12, FNVF13, FNVF14)	via Socrate	Affluente al Fosso Spallette	Tor Lupara 1	0	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
29	FNVF15	Fonte Nuova	01-lug-04	-----	via di Tor S. Antonio	Fosso S. Antonio	Dep. Marco Simone	4234	-----	-----	2005			
30	FRAF01	Frascati	01-mar-06	Completamento rete fognante: collettore principale e rete secondaria (elim. SNAN FRAF01 e FRAF05)	Loc. Centro Urbano - via di Fontana Vecchia	Fosso di Fontana Vecchia	Roma Est	400	Comune	Comune	2010			
31	*FRAF02	Frascati		Risanamento igienico sanitario - Eliminazione SNAN FRAF02 nel comune di Frascati	via Enrico Fermi	Fosso di Colle Pizzuto	Roma Est	1780	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
32	FRAF03	Frascati	01-mar-06	FRAF03-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico FRAF03	Loc. Macchia dello Sterparo - via Macchia dello Sterparo	Fosso dell'Armetta	Roma Est	3670	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011		x	
33	FRAF05	Frascati	01-mar-06	Completamento rete fognante: collettore principale e rete secondaria (elim. SNAN FRAF01 e FRAF05)	Loc. Centro Urbano - via di San Domenico Savio	Fosso di Fontana Vecchia	Roma Est	1890	Comune	Comune	2010			
34	FRAF08	Frascati		fosse biologiche eliminazione fosse biologiche il loc. villa muti	Via Fontana Vecchia	Fosso di Fontana Vecchia	Roma Est	130	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
35	GORF01	Gorga	01-ago-05	eliminazione degli scarichi GORF1 - GORF2 - GORF3	via Fontanella (loc.Lago)	Fosso di Via Piana	Nuovo Depuratore	280	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
36	GORF02	Gorga	01-ago-05	eliminazione degli scarichi GORF1 - GORF2 - GORF3	via Nuova (loc.Pantanella)	Pendio naturale del versante nord-est (suolo)	Nuovo Depuratore	100	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			x
37	GORF03	Gorga	01-ago-05	eliminazione degli scarichi GORF1 - GORF2 - GORF3	viale dello sport (loc. Casaccioni)	Fosso Casaccioni	Nuovo Depuratore	150	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
38	GUIF01a	Guidonia Montecelio	01-gen-03	ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi GUIF01a - GUIF01b - GUIF19 - GUIF20 - GUIF21	Cosorzi Marco Simone Nuovo e Vecchio e Colle Ridente	Fosso Marco Simone	Dep. Marco Simone	820	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
39	GUIF01b	Guidonia Montecelio	01-gen-03	ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi GUIF01a - GUIF01b - GUIF19 - GUIF20 - GUIF21	Cosorzi Marco Simone Nuovo e Vecchio e Colle Ridente	Fosso Marco Simone	Dep. Marco Simone	1460	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
40	GUIF01c	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Eliminazione SNAN GUIF01c	Colleverde	Fosso S. Antonio	Dep. Marco Simone	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
41	GUIF01d	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Eliminazione SNAN GUIF01d	Colleverde	Fosso S. Antonio	Dep. Marco Simone	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
42	GUIF01e	Guidonia Montecelio	01-gen-03	GUIF01e-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico GUIF01e	Via Croce del Sud (Colleverde)	Fosso S. Antonio	Dep. Marco Simone	570	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010			

2. Elenco Scarichi eliminati dal 2003 al 31/12/2015

N.	Codice Scarico	Comune	Data presa in carico	Intervento	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Depuratore ricettore	Abitanti afferenti	Soggetto finanziatore	Soggetto realizzatore	Anno eliminazione/di smissione	Interventi altri Enti	Scarico Attivo perché subordinato ad altro intervento	Procedimento penale
43	GUIF01f	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Eliminazione SNAN GUIF01f	Poggiofiorito	Fosso S. Antonio	Dep. Marco Simone	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
44	GUIF03	Guidonia Montecelio	01-gen-03	-----	Cosorzi Marco Simone Nuovo e Vecchio e Colle Ridente	Fosso Marco Simone	Dep. Marco Simone	---	-----	-----	2005			
45	GUIF03a	Guidonia Montecelio	01-gen-03	-----	Cosorzi Marco Simone Nuovo e Vecchio e Colle Ridente	Fosso Marco Simone	Dep. Marco Simone	---	-----	-----	2005			
46	GUIF03b	Guidonia Montecelio	01-gen-03	-----	Cosorzi Marco Simone Nuovo e Vecchio e Colle Ridente	Fosso Marco Simone	Dep. Marco Simone	---	-----	-----	2005			
47	GUIF07	Guidonia Montecelio	01-gen-03	-----	via Triburtina Km 26 (loc. Villanova)	Fosso delle Prata	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	---	-----	-----	2005			
48	GUIF09	Guidonia Montecelio	01-gen-03	-----	via Triburtina Km 26 (loc. Villanova)	Fosso delle Prata	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	---	-----	-----	2005			
49	GUIF11	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Depuratore locale nel lungo termine: Coll.la botte-lotti monnaresi-v.garibaldi (guidonia,eliminaz.sc.F11.F10 e F22) e campo limpido (Tivoli)	Via dei Colli (Loc. La Botte)	Fosso delle Prata	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	680	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			x
50	GUIF14a	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Realizzazione fognatura	Montecelio	scarico a cielo aperto	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	---	Comune	-----	2005			
51	GUIF14b	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Realizzazione fognatura	Montecelio	scarico a cielo aperto	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	---	Comune	-----	2005			
52	GUIF14c	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Realizzazione fognatura	Montecelio	scarico a cielo aperto	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	---	Comune	-----	2005			
53	GUIF14d	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Realizzazione fognatura	Montecelio	scarico a cielo aperto	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	---	Comune	-----	2005			
54	GUIF14e	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Eliminazione scarico N.A.N. F14c (Guidonia) - Intervento Unità Manutenzione Fognature	via cinque Sassi (Montecelio)	scarico a cielo aperto	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2007			
55	GUIFa	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Eliminazione scarico N.A.N. F" a" via della Pietrara (Guidonia) - Intervento Unità Manutenzione Fognature	via della Pietrara	Dispersione sul terreno	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	---	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2006			
56	GUIFb	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Eliminazione SNAN GUIFb	via Tiburtina incrocio via del Barco	Fiume Aniene	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	---	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
57	GUIF20	Guidonia Montecelio	06-mar-06	Ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi GUIF20	via Monte Rosa (Colleverde - Poggiofiorito)	Suolo	Dep. Marco Simone	470	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
58	GUIF21	Guidonia Montecelio	06-mar-06	Ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi GUIF21	via Monte Rosa (Colleverde - Poggiofiorito)	Fosso S. Antonio	Dep. Marco Simone	590	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
59	GUIF23	Guidonia Montecelio		MFF00513 Eliminazione SNAN GUIF23	via Monte Buono (Colleverde II)		Dep. Marco Simone	10	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2015			
60	LANF01	Lanuvio	02-mag-06	Eliminazione SNAN LANF01	Via Montegiogio Nuovo	Fosso dell'Acqua Buona	-----	100	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
61	LANF02	Lanuvio	02-mag-06	eliminazione scarico LANF02 - via formale rotondo - prima e seconda parte	Loc. campoleone - prossimità via Formale Rotondo	Fosso della Ficocchia	Dep. Comune di Aprilia	110	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2013			
62	LARF01	Lariano	02-mag-06	Eliminazione SNAN LARF01	Loc. Valle Mazzone	impluvio naturale	Dep. Valle Mazzone	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
63	MARF01	Marino	01-set-07	MARF01 - ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico MARF01	loc. Castelluccia - via dei Canneti	Fosso Rio Petroso	Santa Maria delle Mole	720	Regione	Comune	2010			
64	MARF02	Marino	01-set-07	MARF02-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico MARF02	Loc. Santa Maria delle Mole - via Curiel	Fosso delle Scopette	Santa Maria delle Mole	250	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
65	MARF03	Marino	01-set-07	Eliminazione depuratore "cava dei selci" e collettamento al depuratore "santa maria delle mole" (elim. Snan MARF03)	Loc. cava dei selci -via Appia vecchia sede	Suolo	Santa Maria delle Mole	160	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2013			
66	MARF04	Marino	01-set-07	Eliminazione SNAN MARF04	Loc. Acqua Santa - via delle Valli	Suolo	Santa Maria delle Mole	100	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
67	MARF05	Marino	01-set-07	MARF05 - ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico MARF05	Loc. acqua santa - via Ferentum	Suolo	Cave di Peperino	20	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
68	MONF01	Monterotondo	01-gen-03	Adeguamento depuratore Scoppio nel comune di Monterotondo	via della Fonte	Fosso dei Condotti	Scoppio	9750	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2013			
69	MONF02	Monterotondo	01-gen-03	-----	Contrada Vallagati	Fosso dei Condotti	Dep. Semblera	n.d.	-----	-----	2004			
70	MONF03	Monterotondo	01-gen-03	-----	via dello Stadio	Fosso dei Condotti	Dep. Semblera	n.d.	-----	-----	2004			
71	MONF05	Monterotondo	01-gen-03	Ristrutt. Fog. E dep. - III lotto coll. Bacino Carrapone	Strada Provinciale delle Fornaci	Fosso Carrapone	Dep. Semblera	220	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
72	MONF06	Monterotondo	01-gen-03	Ristrutt. Fog. E dep. - III lotto coll. Bacino Carrapone	Strada Provinciale delle Fornaci	Suolo	Dep. Semblera	4360	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
73	MONF07	Monterotondo	01-gen-03	Ristrutt. Fog. E dep. - III lotto coll. Bacino Carrapone	Strada Vicinale Reviola (parte alta)	Suolo	Dep. Semblera	380	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
74	MONF08	Monterotondo	01-gen-03	Ristrutt. Fog. E dep. - III lotto coll. Bacino Carrapone	SP delle Fornaci	Rio delle Fornaci	Dep. Semblera	120	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
75	MTPF01	Montecompatri	01-mar-06	Ponte Ladrone I Lotto (eliminazione scarico RomC05)	Loc. carrarecce - via Cannetacce - via delle Pedicate	Fosso Valle dei Dodici	Carrarecce	1.170	Provincia di Roma + Comune	Comune	2013			
76	OLEF03	Olevano Romano	20-lug-12	MFF01511-0 Eliminazione scarico non a norma OLEF03	Via San Martino Annunziata	Suolo	Olevano Sud	868	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2015			
77	PALF01	Palestrina	20-lug-12	PAL30108: Eliminazione dello scarico non a norma PALF01	Loc. Cadavasso - via del Cadavasso		Boccapiana	100	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2015			
78	RIAF01	Riano	16-mag-07		Loc. Pontaccio		Piana Perina	n.d.	Comune	Comune	2013			
79	ROMC02	Roma						2.000	-----	-----	2003			
80	ROMC05	Roma	01-gen-03	Ponte Ladrone I Lotto (eliminazione scarico RomC05)	Via di Mezzocamino	Fosso di Spinaceto	Roma Sud	23	Comune	Acea Ato2 SpA	2008			
81	ROMC07	Roma						6.050	-----	-----	2003			
82	ROMC08	Roma						8.000	-----	-----	2003			
83	ROMC08a	Roma							-----	-----	2003			
84	ROMC09	Roma						30.028	-----	-----	2003			
85	ROMC10	Roma	01-gen-03	Maglianella IV lotto	Via della Maglianella	Fosso Maglianella	Roma Sud	31	Comune	Acea Ato2 SpA	2006			

2. Elenco Scarichi eliminati dal 2003 al 31/12/2015

N.	Codice Scarico	Comune	Data presa in carico	Intervento	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Depuratore ricettore	Abitanti afferenti	Soggetto finanziatore	Soggetto realizzatore	Anno eliminazione/di smissione	Interventi altri Enti	Scarico Attivo perché subordinato ad altro intervento	Procedimento penale
86	ROMC11	Roma	01-gen-03	Maglianella IV lotto	Via della Maglianella	Fosso Maglianella	Roma Sud	13	Comune	Acea Ato2 SpA	2006			
87	ROMF07	Roma	01-gen-03	Collettore Marranella II-I lotto (eliminazione scarico F07)	Via Monti di Pietralata	Fosso della Marranella	Roma Nord	27	Comune	Comune	2006			
88	ROMF09	Roma						24.000	-----	-----	2003			
89	ROMF10	Roma						1.000	-----	-----	2003			
90	ROMF12	Roma						6000	-----	-----	2003			
91	ROMF15	Roma	01-gen-03	Adduttrice Nord Ovest a Roma Nord (eliminazione scarichi ROMF15, ROMF16, ROMF22, ROMF22b)	Via del Ponte di Castel Giubileo	Fosso Valchetta	Roma Nord	791	Comune	Acea Ato2 SpA	2008			
92	ROMF16	Roma	01-gen-03	Adduttrice Nord Ovest a Roma Nord (eliminazione scarichi ROMF15, ROMF16, ROMF22, ROMF22b)	Via Veientana Vetere	Fosso Valchetta	Roma Nord	2.478	Comune	Acea Ato2 SpA	2008			
93	ROMF17	Roma						3.000	-----	-----	2003			
94	ROMF22	Roma	01-gen-03	Adduttrice Nord Ovest a Roma Nord (eliminazione scarichi ROMF15, ROMF16, ROMF22, ROMF22b)	Loc. Labaro - Via Ornica	Fosso Valchetta	Roma Nord	3782	Comune	Acea Ato2 SpA	2008			
95	ROMF22b	Roma	01-gen-03	Adduttrice Nord Ovest a Roma Nord (eliminazione scarichi ROMF15, ROMF16, ROMF22, ROMF22b)	Loc. Labaro - Via Castellanza	Fosso Valchetta	Roma Nord	882	Comune	Acea Ato2 SpA	2008			
96	ROMF25	Roma						600	-----	-----	2003			
97	ROMF28	Roma						600	-----	-----	2003			
98	ROMF30	Roma							-----	-----	2003			
99	ROMF34	Roma	01-gen-03	ex ROM331 : eliminazione scarico ROMF34 Fosso del Cavaliere	Via Gravina di Puglia (Due Torri)	Fosso del Cavaliere	Roma Est	250	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
100	ROMF37	Roma						200	-----	-----	2003			
101	**ROM F38	Roma	01-gen-03	Rete fognaria - via del Risaro ROM F38 - ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico ROMF38	via del Risaro	Fosso del Risaro	Roma Sud	349	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
102	ROMF39	Roma	01-gen-03	Rete fognaria - via Fusignano ROMF39-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico ROMF39	Via Fusignano	Fosso della Castelluccia	Roma Sud	466	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
103	ROMF40	Roma	01-gen-03	Colleg. Castel di Leva	Via Laurentina - Via Tor Pagnotta	Fosso Acqua Acetosa	Roma Sud	1.270	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2005			
104	ROMF42	Roma						300	-----	-----	2003			
105	ROMF43	Roma						23672	-----	-----	2003			
106	ROMF44	Roma							-----	-----	2003			
107	ROMF45	Roma	01-gen-03	Via della stazione Aurelia (eliminazione scarico F45)	Via Aurelia Km 8/9	Fosso di Acquafredda	Roma Sud	852	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
108	ROMF47	Roma	01-gen-03	Collettore Rio Galeria	Casalotti - Via Casal Selce	Fosso di Campomorto	Roma Sud	11757	Comune	Comune	2006			
109	ROMF48	Roma	01-gen-03	Collettore Rio Galeria	Casalotti - Via Borgosesia	Fosso della Quistione	Roma Sud	3918	Comune	Comune	2006			
110	ROMF49	Roma						2800	-----	-----	2003			
111	ROMF52	Roma	01-gen-03	ROM309/04 : Colleg. B.ta Ottavia - Add. Maglianella VI tronco (eliminazione scarichi ROMF52 e ROMF54)	Via Giuseppe Carampi	Fosso del Marmo Nuovo	Roma Sud	3315	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2015			
112	ROMF53	Roma	01-gen-03	Collegamento Adduttrice Maglianella V Lotto (Eliminazione scarico F61)	via Valle dei Fontanili	Fosso dei Fontanili	Roma Sud	11577	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
113	ROMF54	Roma	01-gen-03	ROM309/04 : Colleg. B.ta Ottavia - Add. Maglianella VI tronco (eliminazione scarichi ROMF52 e ROMF54)	Via Isidoro Carini	Fosso del Marmo Nuovo	Roma Sud	719	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2015			
114	ROMF55	Roma						3500	-----	-----	2003			
115	ROMF56	Roma	01-gen-03	Collettore Rio Galeria	Via Boccea Km 10 - 12	Fosso Pratorotondo	Roma Sud	1737	Comune	Comune	2006			
116	ROMF57	Roma	01-gen-03	Collettore Rio Galeria	Via Domenico Montagnana	Fosso dell'Acquasona	Roma Sud	7208	Comune	Comune	2006			
117	ROMF58	Roma						1000	-----	-----	2003			
118	ROMF59	Roma						600	-----	-----	2003			
119	ROMF60	Roma	01-gen-03	Collettore Rio Galeria	Casal Selce	Rio Galeria	Roma Sud	1078	Comune	Comune	2006			
120	ROMF61	Roma	01-gen-03	ROM304/04Maglianella V tronco (eliminazione scarico F61)	via Caresana	Fosso dei Mimmoli	Roma Sud	827	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
121	ROMF62	Roma						1000	-----	-----	2003			
122	ROMF63	Roma						1000	-----	-----	2003			
123	ROMF64	Roma	01-gen-03	Collettore Rio Galeria	Via del Fosso di Galeria	Rio Galeria	Roma Sud	1339	Comune	Comune	2006			
124	ROMF67	Roma	01-gen-03	Eliminazione scarico f67 e by-pass depuratore dragoncello	Via di Dragoncello	Fiume Tevere	Roma Sud	1676	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010			
125	ROMF67bis	Roma						4500	-----	-----	2003			
126	ROMF68	Roma						3000	-----	-----	2003			
127	ROMF70	Roma						1000	-----	-----	2003			
128	ROMF71	Roma	01-gen-03	-----	Castel di Leva Poggetto - Mulino del Poggio	Fosso di Tor Pagnotta	Roma Sud	4500	-----	-----	2004			

2. Elenco Scarichi eliminati dal 2003 al 31/12/2015

N.	Codice Scarico	Comune	Data presa in carico	Intervento	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Depuratore ricettore	Abitanti afferenti	Soggetto finanziatore	Soggetto realizzatore	Anno eliminazione/di smissione	Interventi altri Enti	Scarico Attivo perché subordinato ad altro intervento	Procedimento penale
129	ROMF72	Roma						750	-----	-----	2003			
130	ROMF71a	Roma	01-gen-03	Rete fognaria - Colli della Castelluccia - ROMF71a-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico ROMF71a via C. Parona	Via Corrado Parona	Fosso della Castelluccia	Roma Sud	237	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
131	ROMF74	Roma						2000	-----	-----	2003			
132	ROMF74a	Roma	01-gen-03	Colleg. Maglianella	Via Portuense	Fosso della Maglianella	Roma Sud	34	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2005			
133	ROMF74b	Roma	01-gen-03	Colleg. Maglianella	Via Portuense	Fosso Galeria	Roma Sud	1183	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2005			
134	ROMF80	Roma	01-gen-03	-----	via Fontana Morta	Fosso di Cesano	Depuratore Cobis	256	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2005			
135	ROMF82	Roma						1584	-----	-----	2003			
136	ROMF83	Roma	01-gen-03	Eliminazione scarichi ROMF83 e ROMF83a coll. Sacrofanese	Via Saronno (via Lonato)	Fosso del Pantano (fosso di	Roma Nord	1202	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2005			
137	ROMF83a	Roma	01-gen-03	Eliminazione scarichi ROMF83 e ROMF83a coll. Sacrofanese	Via Saronno	Fosso del Pantano	Roma Nord	415	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
138		Roma	01-gen-03		Borgata Selcetta	Fosso della Selcetta			Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2003			
139		Roma	01-gen-03		Borgata Selcetta	Fosso della Selcetta			Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2003			
140	SEGF01	Segni	02-mag-06	Soll. mattatoio - SEGF01-rinnovo impianto - eliminazione scarico SEGF01	Loc. Mattatoio - Traversa via Gavignano	Fosso di Scolo	Valle Macerina	380	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010			
141	SEGF02	Segni	02-mag-06	Eliminazione SNAN SEGF02	Loc. Orti - Lago - Corso Vittorio Emanuele	Fosso Scuro	Valle Macerina	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
142	SEGF03	Segni	02-mag-06	Eliminazione SNAN SEGF03	Loc. Prato Coppolone - via Traiana	Fosso La Mola	Valle Macerina	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
143	SEGF04	Segni	02-mag-06	Eliminazione SNAN SEGF04	Loc. La Fontana - via della Fontana	Fosso La Mola	Valle Macerina	5000	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
144	SEGF05	Segni	02-mag-06	A_148: SEGF05 - SEGF06-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi SEGF05 e SEGF06	Valle Macerina	Suolo	Valle Macerina	130	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2015			
145	SEGF06	Segni	02-mag-06		Valle Macerina	Suolo	Valle Macerina	150			2006			
146	SRCF01	Saracinesco	02-mag-06	Eliminazione SNAN SRCF01	Loc. Passo Matteo - strada Rifolta	Suolo	Dep. Saracinesco	70	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010			
147	SRCF02	Saracinesco	- - -	Eliminazione SNAN SRCF02	Strada comunale per Anticoli Corrado	Suolo	-----	44	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011		x	x
148	SUBF01	Subiaco	01-dic-05	Eliminazione SNAN SUBF01	Via Campo D'Arco 2 (Convento S. Francesco)	Fiume Aniene	Dep. Sant'Angelo	30	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008		x	
149	SVERF01	San Vito Romano	01-gen-07	Eliminazione SNAN SVERF01	Via Remigio De Paolis (Loc. Arcatura)	Suolo	Pastine	320	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010			
150	TIVF01	Tivoli	01-gen-03	Eliminazione SNAN TIVF01 - int. Comunale	L.go S. Angelo	Canale Gregoriano	Ponte Lucano di Tivoli	n.d.	Comune	Comune	2006			
151	TIVF02	Tivoli	01-gen-03	TIVF02-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico TIVF02	Via Paterno	Fiume Aniene	Ponte Lucano di Tivoli	400	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
152	TOLF01	Tolfa	01-lug-06	TOLF01-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico TOLF01	Via dei Sugheri	Fosso dell'Ovo	Lizzera	43	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
153	TOLF02	Tolfa	01-lug-06	Progetto impianto di sollevamento in località Pacifica (elim. SNAN TOLF02)	via della Concia	Fosso	Dep. Pozzo	10	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
154	VELF10	Velletri	06-nov-16	Eliminazione SNAN VELF10	Via di Santa Anatolia	Fosso di S. Anatolia	La Chiusa	550	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
155	VELF11	Velletri	06-nov-16	Eliminazione SNAN VELF11	Via dei Cinque Archi	Fosso di S. Anatolia	La Chiusa	770	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
156	VELF13	Velletri	06-nov-16	Eliminazione SNAN VELF13	Via Ponte della Regina	Fosso Pane e Vino	La Chiusa	30	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
157	VICF02	Vicovaro	01-gen-06	Eliminazione SNAN VICF02	Via Piana	Fiume Aniene	Dep. Via Piana	120	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010			
158	VICF03	Vicovaro	01-gen-06	Eliminazione SNAN VICF03	via Valeria Vecchia	Impluvio Naturale	Dep. Via Piana	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			

