

CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI
REALIZZATI DA ACEA ATO2 NEL 2016

6 Luglio 2018

SOMMARIO

1. PREMESSE	3
2. GLI INVESTIMENTI NEL 2016	9
2.1 Incidenza delle manutenzioni straordinarie.....	15
2.2 Costo del personale capitalizzato e consumi materie prime capitalizzate.....	19
2.3 Altri riepiloghi	20
3. I CONTRIBUTI PUBBLICI NEL 2016.....	25
3.1 Allacci idrici.....	25
3.2 I contributi di soggetti pubblici	27
4. GLI AMMORTAMENTI DEGLI INVESTIMENTI NEL 2016	28
4.1 Ammortamento contabile o civilistico	28
5. GLI APPALTI CHIUSI.....	29
6. INTERVENTI CON PERIZIE DI VARIANTE IN CORSO	46
7. PIANO ELIMINAZIONE SCARICHI.....	52

APPENDICE I - Riepilogo investimenti 2003-2016, per comune e ramo

**APPENDICE II - Riepilogo investimenti 2003-2016, totali per destinatario degli interventi
(Comune di Roma, altri Comuni ATO 2, Intercomunali)**

APPENDICE III - Scarichi non a norma

Allegati (*):

Allegato A – Bilancio ACEA ATO2 2016

Allegato B – File gestionale ACEA ATO2 2016, per ramo e per natura, estratto dalla contabilità industriale di ACEA ATO2

Allegato C – File gestionale ACEA ATO2 2016, per dati di bilancio e stratificazione ARERA, estratto dalla contabilità industriale di ACEA ATO2

Allegato D – Determinazioni del Presidente di ACEA ATO2 di approvazione delle perizie di variante in corso

(*) Gli allegati alla relazione sono disponibili su supporto informatico presso la Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma

1. PREMESSE

Il presente documento illustra e dettaglia gli investimenti realizzati da ACEA ATO2 nel corso del 2016 relativi al S.I.I. nell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma.

Questo consuntivo è in linea sia con la precedente “Procedura per l’individuazione degli investimenti e per le verifiche connesse, in applicazione di quanto disposto dalla Convenzione di Gestione” del 10 marzo 2004 sia con la nuova “Procedura per il monitoraggio degli investimenti” definita nell’ambito del Piano degli Investimenti 2009-2011.

I dati riepilogativi qui riportati provengono dal Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 di ACEA ATO2.

Questi dati sono stati dettagliati sulla base di informazioni ed ulteriori dati specifici forniti dagli uffici di ACEA ATO2.

Scopo della presente relazione è quello di fotografare lo stato degli investimenti al 31 dicembre 2016. Inoltre, la presente relazione è il documento di riferimento per:

1. consentire la verifica del rispetto dei patti contrattuali ovvero dell’entità dei volumi di investimento;
2. fornire tutti i dati per le previste verifiche periodiche sulla tariffa idrica.

L’analisi necessaria alla verifica dell’allineamento dei dati degli investimenti è avvenuta attraverso la consultazione dei documenti qui elencati, allegati alla presente relazione, e in seguito brevemente descritti:

- A.** Bilancio ACEA ATO2 2016;
- B.** File gestionale ACEA ATO2 2016, per ramo e per natura, estratto dalla contabilità industriale di ACEA ATO2 (libro cespiti);
- C.** File gestionale ACEA ATO2 2016, per dati di bilancio e stratificazione ARERA, estratto dalla contabilità industriale di ACEA ATO2 (libro cespiti);

In particolare:

- A.** Il Bilancio ACEA ATO2 2016 è il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, in cui sono evidenziate le movimentazioni nel corso dell’esercizio (per ciascuna voce di immobilizzazione materiale e immateriale):
 - a. investimenti risultanti al 31.12.2016;
 - b. incrementi relativi agli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio 2016;
 - c. dismissioni;
 - d. riclassifiche e alienazioni;
 - e. ammortamenti;

- f. acquisizioni;
- g. investimenti risultanti al 31.12.2016 ($g = a + b - c + d - e + f$)

Il Bilancio contiene il capitale investito netto, comprensivo del valore netto delle immobilizzazioni al 2016 (IMN) e del valore complessivo delle immobilizzazioni in corso, che corrispondono a investimenti per la realizzazione di parti di impianto non ancora entrati in esercizio.

B. Nel file gestionale 2016, per ramo e per natura, a ciascun cespite è associato il valore consuntivo, l'incremento patrimoniale, le eventuali insussistenze ed alienazioni e gli importi per natura (ossia per ciascuna delle seguenti voci di spesa: attrezzature, direzione lavori e progettazione, lavori, materiali e forniture d'opera, personale ATO2, prestazioni tecniche e professionali, ricerca, software, espropri/risarcimenti/indennizzi). Le commesse, inoltre, sono raggruppate per ramo di appartenenza (idrico, fognario, depurativo, "altri investimenti").

Qui di seguito si descrivono le colonne principali dell'Allegato B:

(1) **Natura del costo:** è il codice che definisce la sotto-categoria dell'investimento:

IR : Investimenti nuove opere sorgenti

IRM : Mantenimento funzionalità sorgenti

IP : Investimenti nuovi impianti potabilizzazione

IPM : Mantenimento funzionalità impianti di potabilizzazione

IA : Investimenti opere di Adduzione/alimentazione/acquedotto/centri idrici

IAM : Mantenimento funzionalità Adduzione/alimentazione/acquedotto/centri idrici

ID : Investimenti ampliamento rete distribuzione/condotte, bonifica condotte

IDM : Mantenimento funzionalità rete distribuzione/condotte + sostituzione contatori

IAL : nuovi allacci

IBAL: bonifica allacci

IALM : mantenimento funzionalità allacci

IAS : Adeguamento impianti 81/2008

IV: Spese varie comparto idrico: attrezzature e apparecchiature mobili

FNR : Realizzazione di reti fognarie + Realizzazione di nuovi collettori fognari, eliminazione scarichi non depurati

FNS : Realizzazione di nuovi sollevamenti fognari

FM : Mantenimento funzionalità

FAS : Adeguamento impianti 81/2008

FV : Spese varie comparto fognario: attrezzature e apparecchiature mobili

DN : realizzazione di nuovi impianti

DA : ampliamento/potenziamento impianti esistenti

DAQ : nuove opere di adeguamento impianti 152/2006, DM 185/03, DGR 668/07

DM : mantenimento funzionalità

DAS : Adeguamento impianti 81/2008

DV: Spese varie comparto depurativo: attrezzature e apparecchiature mobili

SIT : investimenti finalizzati all'implementazione del
Sistema Informativo

VARIE : autoveicoli, motoveicoli, arredi, macchine da ufficio, impianti fotovoltaici ecc.

INF : Investimenti beni immateriali

- (2) **WBS old:** è il vecchio codice della contabilità di ACEA ATO2 che definisce le commesse di investimento.
- (3) **Descrizione WBS:** viene fornita una sintetica descrizione dell'investimento;
- (4) **Totale complessivo 2016:** indica l'importo complessivo dell'investimento effettuato nell'anno, così come risulta nella contabilità di bilancio, al netto delle **dismissioni** (18); indica l'importo complessivo dell'investimento effettuato nell'anno, così come risulta nel libro cespiti¹ e quindi nella contabilità di bilancio;
- (5) **Roma 2016:** indica l'importo per investimenti afferenti ad opere ed a studi i cui benefici ricadono sul comune di Roma;
- (6) **Altri comuni ATO 2 2016:** indica l'importo per investimenti afferenti ad opere ed a studi i cui benefici ricadono sui comuni dell'ATO 2 con esclusione del comune di Roma;

¹ Cespiti: beni destinati ad essere impegnati come strumenti di produzione del reddito nel tempo nei diversi esercizi e che hanno una utilità pluriennale.

- (7) **Intercomunali 2016:** indica l'importo per investimenti afferenti ad opere, studi od al sistema informativo i cui benefici ricadono sia sul comune di Roma che su gli altri comuni dell'ATO 2;
- (8) **Acquisizioni:** presa in carico dei servizi di un comune/comuni da parte del gestore del S.I.I. dell'ATO 2;
- (9) **Altre spese;**
- (10) **Attrezzature;**
- (11) **Direzione lavori e progettazione;**
- (12) **Espropri, risarcimenti, indennizzi;**
- (13) **Lavori;**
- (14) **Materiali e forniture in opera;**
- (15) **Personale ACEA ATO2:** indica l'importo dell'investimento relativo al personale di ACEA ATO2;
- (16) **Prestazioni tecniche e professionali;**
- (17) **Software e hardware;**
- (18) **Dismissioni**
- (19) **Totale per natura:** coincide con il totale complessivo 2016 (4) ed è la somma delle colonne da (8) a (18) che rappresentano la suddivisione dell'importo totale dell'investimento.

C. Il file gestionale 2016, per dati di bilancio e per stratificazione ARERA, contiene tutti i cespiti presenti al 2016, con la specifica se *in corso* o *in esercizio*, le relative movimentazioni, il fine valore cespite e l'incremento patrimoniale funzionale al calcolo previsto dal Metodo Tariffario Idrico.

Di seguito la descrizione delle principali colonne dell'Allegato C:

- (1) **WBS old**
- (2) **Definizione del cespite:** descrizione del cespite
- (3) **M – materiale/I – immateriale:** definisce se il cespite fa parte dei beni materiali o immateriali

(4) **WBS new:** indica il nuovo codice commessa utilizzato. Di seguito la descrizione delle componenti principali che formano il codice:

- quattro caratteri che si riferiscono alla società di gestione (es. AAT2: ACEA ATO 2);
- cinque caratteri che indicano il tipo di attività, tra quelle elencate nella seguente tabella:

Codice attività operativa	Descrizione attività operativa
IAT01	Attività materiale inv.
ICS01	Costruzione nominativa
ICS02	Costruzione ricorrente
IIM01	Attività immateriali inv.
IMO07	Manutenzione civile e idraulica programmata inv.
IMO08	Manutenzione elettromeccanica reattiva inv.
IMO09	Manutenzione elettronica reattiva inv.
IMO12	Manutenzione civile e idraulica reattiva inv.
IMO18	Sostituzione rete e impianti programmata inv.
IMO19	Sostituzione contatori programmata inv.
IMO20	Sostituzione rete e impianti reattiva inv.
IRN01	Rinnovo/ammodernamento investimento
IRN03	Ampliamento
IRN04	Rifacimento

- tre caratteri che individuano il comune di riferimento;
- un numero compreso da 0 a 23 che definisce il tipo di impianto tra quelli di seguito elencati:

Codice tipo di impianto	Descrizione tipo di impianto
002	Acquedotti
003	Adduttrici
005	Centro idrico/Manufatto di rete
006	Rete
007	Imp. Potabilizzazione
008	Sollevamento
009	Collettore
011	Allacci
012	Contatori
013	Casa dell'acqua
017	Impianti di captazione < 30 mc/h
018	Impianti di depurazione > 2.000 AE
021	Misuratori
022	Attrezzature
023	Hardware/Software

- (5) **Codice attività operativa**
 - (6) **Descrizione attività operativa**
 - (7) **Comune:** comune di ubicazione del cespite (destinatario dell'intervento). La voce "000-ATO2-Fittizio" si riferisce a beni intercomunali
 - (8) **Categoria regolatoria:** indica il codice relativo alla categoria ARERA di appartenenza del cespite; in particolare, il valore della cella uguale a 5.3 si riferisce agli allacci;
 - (9) **Descrizione categoria regolatoria:** descrive per esteso la categoria ARERA di appartenenza del cespite;
 - (10) **C/E:** indica lo stato della commessa (C: *in corso*; E: *in esercizio*);
 - (11) **Valut.val.acq:** valore del cespite al netto delle dismissioni;
 - (12) **Incrementi cespiti:** indica l'importo complessivo dell'investimento effettuato nell'anno, così come risulta nel libro cespiti e nella contabilità di bilancio a lordo delle dismissioni
 - (13) **Dismissioni:** è il risultato della somma di dismissioni, alienazioni, eccessi di accantonamento e riclassifiche, dovuti in generale anche a problemi tecnici del sistema contabile in fase di evoluzione.
- Nelle tabelle e nelle descrizioni che seguono si indicherà per sintesi con "Dismissioni" quanto definito alla voce (13).
- (14) **Fine valore cespite:** è il risultato della somma del valore di acquisto accantonato (ottenuto dai costi annuali precedenti all'entrata in esercizio) e del valore acquisito (relativo al solo movimento dell'anno);
 - (15) **Ramo:** indica se il cespite si riferisce a ramo idrico, fognario, depurativo o a investimenti comuni;
 - (16) **Amm. straordinario**

2. GLI INVESTIMENTI NEL 2016

Sulla base dei documenti allegati alla presente relazione si descrivono i totali degli incrementi degli investimenti realizzati da ACEA ATO2 nel 2016 e la corrispondenza degli stessi su ciascuna delle fonti informative utilizzate.

L'Allegato A "Bilancio di ACEA 2016" riporta a pag.101 dell'Allegato A i seguenti valori degli investimenti immateriali (espressi in migliaia di euro):

Immobilizz. immateriali	Incr.ti	Ammortamenti
Costi di impianto ed ampliamento	-	-
Costi di ricerca e sviluppo	-	-
Diritti di brevetto	-	-
Concessioni, licenze e marchi	31.740	-25.015
Avviamento	-	-20.451
Immobilizz. in corso	6.968	-
Altre immobilizzazioni immateriali	692	-233
Totale (A)	39.399	-45.669

e a pag. 103 quelli relativi agli investimenti materiali (espressi in migliaia di euro):

Immobilizz. materiali	Incr.ti	Acq. Ramo	Ammortamenti
Terreni e fabbricati	32.942	-	-1.941
Impianti e macchina	107.901	-	-60.770
Attrezzature	12.961	-	- 6.091
Altri beni	1.795	-	-1.029
Immobilizz. in corso	27.674	5.426	-
Totale	187.272	5.426	- 69.830

Il **totale degli incrementi**, al 31 dicembre 2016, **per le immobilizzazioni immateriali e materiali**, pari a **226.671 mila euro** è così composto:

Incrementi immobilizzazioni immateriali nel 2016 (Totale A)	39.399 mila euro
Incrementi immobilizzazioni materiali nel 2016 (Totale B)	187.272 mila euro
Sommano	226.671 mila euro

L'Allegato B "File gestionale ACEA ATO2 2016 per ramo e per natura" riporta i seguenti valori degli investimenti:

(2) WBS old	(3) Descrizione WBS	(4) Totale complessivo 2016
AUTOVEICOLI-MOTOVEICOLI - ARREDI E MACCHINE UFFICIO, ECC. Totale		38.911.750,53
PRESTAZIONI INFRAGRUPPO (LABORATORI S.P.A.) Totale		-2.549.497,84
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE Totale		1.065,13
ACQUISTO SEDE Totale		35.192.397,70
ACQUISIZIONE RAMO D'AZIENDA Totale		5.426.010,00
DISTRICT METERING Totale		515.756,11
NON POTABILE Totale		9.779,40
		77.507.261,03
ADEGUAMENTO SICUREZZA 626/94 DEPURAZIONE Totale		-1.183,69
AMPLIAMENTO DEPURATORI Totale		10.462.516,59
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ARNONE E FREGENE Tot		2.945.715,53
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ROMA EST Totale		6.299.272,63
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ROMA NORD Totale		2.848.634,82
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE TOR DI VALLE E OSTIA T		6.234.880,64
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORI MINORI Totale		24.227.065,11
VARIE DEPURAZIONE Totale		235.317,15
		53.252.218,78
AMPL. FOGN. ELIMINAZIONE SNAN e Depuratori Totale		8.666.890,66
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA Totale		10.315.787,26
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTI FOGNARI Totale		5.486.770,81
NUOVI SOLLEVAMENTI FOGNARI Totale		217.036,51
VARIE FOGNARIE Totale		112.190,16
		24.798.675,40
AMPLIAMENTO CONDOTTE IDRICHE Totale		1.343.669,98
APPARECC - ATTREZZ - SALA-OP - IDRICHE Totale		2.205.611,90
BONIFICA ALLACCI IDRICI Totale		452.847,56
BONIFICA CONDOTTE IDRICHE Totale		2.246.177,09
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI Totale		818.216,89
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI Totale		1.508.309,67
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI Totale		2.382.022,89
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI IDRICI Totale		5.341.396,46
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE Totale		29.157.743,46
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTI Totale		3.412.727,55
NUOVE COSTRUZIONI ACQUEDOTTI Totale		7.110.820,28
NUOVE COSTRUZIONI ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI Totale		3.341.255,11
NUOVE COSTRUZIONI CENTRI IDRICI E SERB. POTAB. Totale		3.576.588,26
NUOVI ALLACCI IDRICI Totale		6.006.062,41
SOSTITUZIONE CONTATORI Totale		728.483,52
		69.631.933,03
	TOTALE COMPLESSIVO	225.190.088,24

Il totale riportato nell'allegato A (Bilancio di ACEA 2016) e pari a 226.671 mila euro non coincide con quello desumibile dal totale della colonna (4) Totale complessivo 2016 dell'Allegato B (pari a 225.190 mila euro) in quanto:

- a) l'importo totale da libro cespiti è comprensivo dell'importo relativo all'acquisizione delle reti del comune di Pomezia pari a 5.426 mila euro.
In particolare, nel libro, tale importo è ottenuto dalla somma di 2 cespiti differenti: a1) 5.259 mila euro: relativo all'acquisizione vera e propria e a2) 166 mila euro: relativo alle spese notarili necessarie all'acquisizione;
- b) l'importo totale da libro cespiti è al netto del valore pari a circa 6.907 mila euro relativo a dismissioni ed alienazioni delle immobilizzazioni materiali di riclassifica ammortamenti appostati in bilancio nella semestrale 2016 per sopperire a problemi tecnici del sistema contabile in fase di evoluzione e cambiamento.

Pertanto sommando, al totale in Bilancio (Allegato A) il valore di a) e sottraendo quello di b) si ottiene proprio il totale riportato nel file gestionale (Allegato B):

All. A Tot. immob. mater. e imm. (Bilancio 2016)	a. (Pomezia)	b. (alienaz. e dismiss.)	All. B Tot. incrementi (Libro cespiti 2016)
226.671 mila €	+ 5.426 mila €	- 6.907 mila €	= 225.190 mila €

Analogamente, dal file gestionale ACEA (Allegato C, colonna (11) "Valut.val.acq.") si deduce come valore totale, degli investimenti effettuati al 31 dicembre 2016, la somma (espressa in migliaia di euro) di:

Incrementi degli investimenti in corso nel 2016	23.850
Incrementi degli investimenti in esercizio nel 2016	201.340*
Totale incrementi investimenti nel 2016	225.190

*Il totale degli incrementi degli investimenti in esercizio, espresso in migliaia di euro, è comprensivo della quota per gli allacci pari a € 5.832.195,43 (Tabella 2)

Il valore degli incrementi in esercizio nel 2016, risultante dall'Allegato C è dunque pari a 201.340 mila euro.

Per i fini tariffari, al totale di € 201.340 mila risultante dalla contabilità industriale di ACEA:

- 1) **si deve sottrarre** l'importo relativo all'acquisto della sede in piazzale Ostiense, identificato con codice WBS: AAT2-IRN01-000S1018.25, e pari a € 35.193 mila, così come stabilito dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma con Delibera 2-17 del 20 dicembre 2017;
- 2) **si deve ri-sommare** un importo di € 947 mila relativo alle dismissioni precedentemente sottratto in quanto compreso nel valore totale sopra indicato di € 6.907 mila, ma che ai fini tariffari non può essere considerato perché relativo a cespiti dismessi a vita utile conclusa

Pertanto, gli incrementi degli investimenti in esercizio nel 2016 utilizzati nel calcolo tariffario risultano dalla seguente somma:

€ **201.340** (totale cespiti in esercizio 2016) – **35.193** (cespite relativo alla sede) + **947** (dismissioni non sottraibili ai fini tariffari perché riferiti a cespiti con VU conclusa) = € **167.094 mila**.

In Tabella 2 inoltre è stato riportato anche il valore degli incrementi risultanti dall'applicazione del parametro di misurazione delle prestazioni di servizi MALL nel periodo 2016-2017, prevista ai sensi dell'art. 30.6 della Convenzione integrata per l'affidamento del S.I.I. dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma approvata dalla Conferenza dei Sindaci con delibera 1-16 del 27 luglio 2016.

Lo stesso Disciplinare (paragrafo 12.3) prevede che in sede di revisione tariffaria questo parametro sia moltiplicato ai costi operativi riconosciuti in tariffa negli anni precedenti la revisione causando un aumento o una diminuzione della tariffa per gli anni successivi; variazioni quindi legate alla qualità delle prestazioni fornite dal Gestore.

Il Metodo Tariffario Idrico dell'ARERA prevede, inoltre, la determinazione del valore delle immobilizzazioni in corso all'anno di riferimento (LIC). Tale valore infatti, al netto dei saldi invariati da oltre 5 anni, contribuisce al calcolo del capitale investito netto (CIN), in base al quale si procede alla quantificazione degli oneri finanziari e fiscali.

Il dato dei LIC al 2016 è estraibile dall'Allegato C, selezionando dalla colonna "C/E" il valore "C" corrispondente ai cespiti in corso, e calcolando la somma dei valori che ciascun cespite assume alla fine dell'anno 2016 (riportati nella colonna (14) "Fine valore cespite").

Il dato di fine valore cespite è il risultato della somma del valore di acquisto accantonato (ottenuto dai costi annuali precedenti all'entrata in esercizio) e del valore acquisito (relativo al solo movimento dell'anno).

Per il 2016 il totale dei LIC è pari a € 144.839.972

Di questi, il totale dei lavori a saldo invariato da oltre 5 anni, cioè dal 1999 al 2010, ammonta a € 7.568.110.02, come riscontrabile con la pivot presente nel foglio "LIC" dedicata a questo calcolo.

Pertanto, i rimanenti € 137.271.862,35 costituiscono la quota parte dei LIC utilizzata per la determinazione del capitale oggetto degli oneri fiscali e finanziari nel calcolo tariffario MTI.

Dallo stesso Allegato C, inoltre, è possibile estrarre dal foglio "Cespiti 2016" i totali annui degli incrementi patrimoniali (IP) dei cespiti, raggruppati secondo le categorie di immobilizzazioni indicate dall'ARERA (Tabella 1) e funzionali alle elaborazioni tariffarie effettuate con il nuovo metodo MTI. (Tabella 2).

In particolare, per la classificazione degli importi riportati in Tabella 1, sulla base del comune destinatario dell'intervento, è stato effettuato il relativo filtro dei valori a partire dalla colonna (7) "Comune", dell'Allegato C.

Nell'Appendice I si descrive la ripartizione per ramo, del totale degli investimenti per singolo comune gestito da ACEA ATO2 e, per investimenti intercomunali.

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2016

			Competenze degli Investimenti complessivi (lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2016			
			Intercomunali	Comune di Roma	Comuni ATO 2 senza Comune di Roma	SOMMANO
Categorie ARERA	Terreni	1	€ 160.037	€ 33.318	€ 183.794	€ 377.148
	Fabbricati non industriali	2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Fabbricati industriali	3	€ 247.642	€ 591.983	€ 810.223	€ 1.649.848
	Costruzioni leggere	4	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Condutture e opere idrauliche fisse	5	€ 5.815.552	€ 23.000.721	€ 42.116.593	€ 70.932.866
	Serbatoi	6	-€ 30.462	€ 49.273	€ 2.407.047	€ 2.425.858
	Impianti di trattamento	7	€ 978.159	€ 6.851.605	€ 8.261.890	€ 16.091.655
	Impianti di sollevamento e pompaggio	8	€ 3.411.097	€ 20.795.967	€ 21.651.570	€ 45.858.635
	Gruppi di misura meccanici ed elettronici	9-10	€ 8.797	€ 33.001	€ 735.440	€ 777.238
	Altri impianti	11	€ 5.426.010	€ 0	€ 0	€ 5.426.010
	Laboratorio Attrezzature	12	€ 1.540.983	€ 2.137.013	€ 2.344.093	€ 6.022.089
	Telecontrollo	13	€ 680.068	€ 1.124.397	€ 1.293.548	€ 3.098.014
	Autoveicoli	14	€ 635.125	€ 0	€ 0	€ 635.125
	Studi, ricerche,brevetti, diritti di utilizzo	15	€ 36.024.613	€ 0	€ 0	€ 36.024.613
	Altre immobilizzazioni mat ed imm	16	€ 9.762	€ 145.081	€ 523.749	€ 678.592
	SOMMANO			€ 54.907.382	€ 54.762.360	€ 80.327.948
			SOMMANO			€ 189.997.691

Tabella 1

Il totale degli investimenti riportato in tabella e pari a € 189.997.742 è al netto dell'importo di € 35.192.398 relativo all'acquisto della sede. Sommando i due importi si ottiene il valore degli investimenti riportato nel Bilancio ACEA ATO2 2016 (Allegato A), pari a 225.190 mila euro.


INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2016 CONSIDERATI NEL CALCOLO DELLA TARIFFA

		Investimenti relativi a lavorazioni <i>in esercizio</i> (escluse <i>in corso</i>) nel 2016		
		Totale complessivo	MALL	SOMMANO
Categorie ARERA	Terreni	1	€ 174.154	€ 174.154
	Fabbricati non industriali	2	€ 0	€ 0
	Fabbricati industriali	3	€ 1.576.253	€ 54.807
	Costruzioni leggere	4	€ 0	€ 0
	Condutture e opere idrauliche fisse	5	€ 62.402.068	€ 2.169.731
	Serbatoi	6	€ 0	€ 0
	Impianti di trattamento	7	€ 6.312.344	€ 219.481
	Impianti di sollevamento e pompaggio	8	€ 45.473.168	€ 1.581.110
	Gruppi di misura meccanici ed elettronici	9-10	€ 756.447	€ 26.302
	Altri impianti	11	€ 0	€ 0
	Laboratorio Attrezzature	12	€ 8.065.984	€ 280.456
	Telecontrollo	13	€ 3.008.385	€ 104.602
	Autoveicoli	14	€ 1.572.663	€ 54.682
	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzo	15	€ 37.090.532	€ 1.289.645
	Altre immobilizzazioni mat ed imm	16	€ 662.950	€ 23.051
SOMMANO		€ 167.094.948	€ 5.803.867	€ 161.291.081

Tabella 2

L'importo relativo alla categoria 5 è comprensivo della quota relativa agli allacci pari a € 5.832.195,43, degli importi dovuti a dismissioni di cespiti post VU termianta ed è al netto dell'importo di € 35.192.398 relativo all'acquisto della sede.

Infine dal file gestionale ACEA 2016, per ramo e per natura, (Allegato B), è possibile ripartire l'importo totale degli investimenti, pari a 189.998 mila euro di cui alla precedente Tabella 1.



2.1 Incidenza delle manutenzioni straordinarie

Di seguito si riporta il dettaglio delle manutenzioni straordinarie e delle nuove opere, per tipologia di impianto e per ramo. Gli importi sono stati estrapolati dall'Allegato B, prendendo in considerazione le colonne (2) e (3) per distinguere tra “Manutenzioni straordinarie” e “Nuove opere”, e le colonne relative agli importi per natura:

Dati sulle manutenzioni straordinarie estratti dall’Allegato B


DESCRIZIONE COMMESSA	Attrezzature	Direzione Lavori e progettazione	Lavori	Materiali e Forniture in opera	Personale ATO2	Prest. Tecniche e Professionali	Software e Hardware	Espropri e servitù	Altre spese	Dismissioni	TOTALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTI	€ 0	€ 80.948	€ 1.993.585	€ 529.666	€ 816.408	€ 28.738	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 36.618	€ 3.412.728
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI	€ 0	€ 71.386	€ 339.037	€ 28.394	€ 386.410	€ 74.936	€ 0	€ 0	€ 115	-€ 82.062	€ 818.217
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI IDRICI	€ 0	€ 15.917	€ 3.490.726	€ 675.250	€ 1.281.805	€ 219.286	€ 0	€ 0	€ 4.554	-€ 346.141	€ 5.341.396
BONIFICA ALLACCI IDRICI	€ 0	€ 0	€ 23.436	€ 69	€ 452.510	€ 925	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 24.093	€ 452.848
SOSTITUZIONE CONTATORI	€ 0	€ 470	€ 639	€ 230.179	€ 791.399	€ 12	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 294.216	€ 728.484
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI	€ 0	€ 21.117	€ 1.260.572	€ 275.679	€ 958.931	€ 81.281	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 215.559	€ 2.382.023
BONIFICA CONDOTTE IDRICHE	€ 0	€ 106.166	€ 1.719.920	€ 115.799	€ 295.352	€ 36.197	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 27.256	€ 2.246.177
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE	€ 0	€ 1.555.230	€ 21.166.129	€ 642.245	€ 3.360.700	€ 2.608.850	€ 0	€ 0	€ 18.010	-€ 193.419	€ 29.157.743
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI	€ 0	€ 156.230	€ 359.930	€ 53.261	€ 900.210	€ 11.314	€ 0	€ 556	€ 28.237	-€ 1.429	€ 1.508.310
TOTALE IDRICO	€ 0	€ 2.007.464	€ 30.353.975	€ 2.550.542	€ 9.243.726	€ 3.061.539	€ 0	€ 556	€ 50.915	-€ 1.220.792	€ 46.047.925
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	€ 0	€ 348.064	€ 8.620.994	€ 137.970	€ 748.800	€ 563.307	€ 0	€ 0	€ 1.516	-€ 104.864	€ 10.315.787
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTI FOGNARI	€ 0	€ 151.888	€ 3.451.616	€ 794.539	€ 1.000.832	€ 193.649	€ 0	€ 0	€ 351	-€ 106.104	€ 5.486.771
VARIE FOGNARIE	€ 0	€ 0	€ 67.171	€ 11.240	€ 33.780	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 112.190
TOTALE RETE FOGNARIA	€ 0	€ 499.952	€ 12.139.781	€ 943.749	€ 1.783.411	€ 756.956	€ 0	€ 0	€ 1.867	-€ 210.967	€ 15.914.748
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ROMA NORD	€ 0	€ 109.177	€ 2.275.906	€ 94.816	€ 545.988	€ 46.734	€ 0	€ 0	€ 2.157	-€ 226.143	€ 2.848.635
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE TOR DI VALLE E OSTIA	€ 0	€ 154.006	€ 3.517.892	€ 1.619.916	€ 1.075.886	€ 63.605	€ 0	€ 0	€ 2.883	-€ 199.307	€ 6.234.881
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ROMA EST	€ 0	€ 356.943	€ 4.487.737	€ 332.917	€ 1.106.926	€ 54.597	€ 0	€ 0	€ 7.041	-€ 46.888	€ 6.299.273
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ARNONE E FREGENE	€ 0	€ 189.341	€ 1.938.809	€ 466.003	€ 391.563	€ 4.695	€ 0	€ 0	€ 3.019	-€ 47.714	€ 2.945.716
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORI MINORI	€ 0	€ 1.227.393	€ 13.083.331	€ 6.463.303	€ 3.528.588	€ 307.920	€ 0	€ 9.409	€ 32.576	-€ 425.454	€ 24.227.065
VARIE DEPURAZIONE	€ 224.830	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.487	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 235.317
TOTALE DEPURAZIONE	€ 224.830	€ 2.036.859	€ 25.303.675	€ 8.976.955	€ 6.659.438	€ 477.551	€ 0	€ 9.409	€ 47.676	-€ 945.506	€ 42.790.886
TOTALE	€ 224.830	€ 4.544.275	€ 67.797.431	€ 12.471.246	€ 17.686.575	€ 4.296.046	€ 0	€ 9.965	€ 100.458	-€ 2.377.266	€ 104.753.559

Tabella 3

Dati sulle nuove opere estratti dall’Allegato B

DESCRIZIONE COMMESSA	Attrezzature	Direzione Lavori e progettazione	Lavori	Materiali e Forniture in opera	Personale ATO2	Prest. Tecniche e Professionali	Software e Hardware	Espropri e servitù	Altre spese	Dismissioni	TOTALE
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.065	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.065
AUTOVEICOLI-MOTOVEICOLI - ARREDI E MACCHINE UFFICIO, ECC.	€ 1.605.774	€ 685.000	€ 8.706	€ 509.074	€ 8.108.817	€ 20.361	€ 29.037.413	€ 0	€ 0	-€ 1.063.394	€ 38.911.750
PRESTAZIONI INFRAGRUPPO (LABORATORI S.P.A.)	€ 0	€ 4.000	€ 0	€ 0	€ 73	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 2.553.571	-€ 2.549.498
ALTRI INVESTIMENTI	€ 1.605.774	€ 689.000	€ 8.706	€ 509.074	€ 8.109.955	€ 20.361	€ 29.037.413	€ 0	€ 0	-€ 3.616.965	€ 36.363.318
NUOVE COSTRUZIONI ACQUEDOTTI	€ 0	€ 2.230.702	€ 4.632.000	€ 5.032	€ 163.889	€ 59.938	€ 0	€ 17.258	€ 2.000	€ 0	€ 7.110.820
NUOVE COSTRUZIONI CENTRI IDRICI E SERB. POTAB.	€ 0	€ 874.068	€ 2.250.278	€ 197.452	€ 158.221	€ 86.746	€ 0	€ 45.654	€ 86.339	-€ 122.170	€ 3.576.588
NUOVI ALLACCI IDRICI	€ 0	€ 232.212	€ 3.742.877	€ 314.534	€ 1.316.020	€ 395.903	€ 0	€ 586	€ 140.804	-€ 136.874	€ 6.006.062
AMPLIAMENTO CONDOTTE IDRICHE	€ 0	€ 155.845	€ 902.431	€ 105.780	€ 314.356	€ 59.467	€ 0	€ 41.070	€ 446	-€ 235.725	€ 1.343.670
NUOVE COSTRUZIONI ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI	€ 0	€ 868.189	€ 2.188.526	€ 591	€ 180.377	€ 85.834	€ 0	€ 21.545	€ 15.857	-€ 19.664	€ 3.341.255
INVESTIMENTI RETE IDRICA	€ 0	€ 4.361.016	€ 13.716.112	€ 623.390	€ 2.132.863	€ 687.889	€ 0	€ 126.113	€ 245.446	-€ 514.433	€ 21.378.396
AMPL. FOGN. ELIMINAZIONE SNAN e Depuratori	€ 0	€ 2.021.887	€ 5.639.157	€ 133.623	€ 820.094	€ 205.554	€ 0	€ 236.751	€ 18.615	-€ 408.790	€ 8.666.891
NUOVI SOLLEVAMENTI FOGNARI	€ 0	€ 0	€ 149.940	€ 0	€ 0	€ 16.378	€ 0	€ 0	€ 50.718	€ 0	€ 217.037
INVESTIMENTI RETE FOGNARIA	€ 0	€ 2.021.887	€ 5.789.097	€ 133.623	€ 820.094	€ 221.933	€ 0	€ 236.751	€ 69.333	-€ 408.790	€ 8.883.927
AMPLIAMENTO DEPURATORI	€ 0	€ 2.866.285	€ 6.695.878	€ 275.319	€ 334.474	€ 168.967	€ 0	€ 5.986	€ 165.843	-€ 50.236	€ 10.462.517
ADEGUAMENTO SICUREZZA 626/94 DEPURAZIONE	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.497	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 6.680	-€ 1.184
INVESTIMENTI DEPURAZIONE	€ 0	€ 2.866.285	€ 6.695.878	€ 280.816	€ 334.474	€ 168.967	€ 0	€ 5.986	€ 165.843	-€ 56.916	€ 10.461.333
TOTALE	€ 1.605.774	€ 9.938.188	€ 26.209.793	€ 1.546.902	€ 11.397.386	€ 1.099.149	€ 29.037.413	€ 368.850	€ 480.623	-€ 4.597.104	€ 77.086.974

Tabella 4



Natura investimento	MANUTENZIONI	NUOVE OPERE	SOMMANO
Attrezzature	€ 224.830	€ 1.605.774	€ 1.830.605
Direzione Lavori e progettazione	€ 4.544.275	€ 9.938.188	€ 14.482.464
Lavori	€ 67.797.431	€ 26.209.793	€ 94.007.223
Materiali e Forniture in opera	€ 12.471.246	€ 1.546.902	€ 14.018.148
Personale ATO2	€ 17.686.575	€ 11.397.386	€ 29.083.961
Prest. Tecniche e Professionali	€ 4.296.046	€ 1.099.149	€ 5.395.196
Software e Hardware	€ 0	€ 29.037.413	€ 29.037.413
Espropri e servitù	€ 9.965	€ 368.850	€ 378.815
Altre spese	€ 100.458	€ 480.623	€ 581.080
Dismissioni	-€ 2.377.266	-€ 4.597.104	-€ 6.974.370
Sommano	€ 104.753.559	€ 77.086.974	€ 181.840.533

Da cui, sommando ulteriormente le seguenti voci:

Acquisizioni	€ 5.426.010
District metering Totale	€ 515.756
Non potabile Totale	€ 9.779
Apparecc-attrezz-sala op-idriche Totale	€ 2.205.612
Sommano	€ 8.157.157

si ottiene il valore complessivo di € 189.997.691 riportato in Tabella 2.

2.2 Costo del personale capitalizzato e consumi materie prime capitalizzate

Il costo del personale di ACEA ATO2 è pari a € **88.970 x 10³**, così come riportato a pag. 128 dell'Allegato A (Bilancio ACEA ATO2 2016).

Parte del costo del personale è stato contabilizzato anche negli investimenti (**€30.055 x 10³**).

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ammontano a € **10.332 x 10³** (pag. 125 dell'Allegato A).

Tale valore comprende anche gli acquisti relativi agli investimenti patrimoniali derivanti dalla capitalizzazione di oneri interni (consumi di magazzino) pari a € **1.637 x 10³**.

In fase di verifica tariffaria si provvederà a riscontrare che non ci siano duplicazioni di costi imputati ai costi operativi ed agli investimenti.

Nella tabelle successive sono riportati i costi di personale ed i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e la relativa quota parte capitalizzata:

Costo di personale capitalizzato													
(In migliaia di €)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Costi di personale	63.435	65.945	73.787	76.542	82.608	89.726	88.479	85.704	84.239	85.813	86.901	87.067	88.970
Costi di personale capitalizzato	1.499	1.775	2.390	5.184	6.354	8.797	14.366	17.907	21.081	16.667	16.771	26.921	30.055

Tabella 5

Consumi materie capitalizzati													
(In migliaia di €)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Consumi materie	6.461	8.292	8.167	9.719	9.789	10.573	12.672	11.049	13.828	11.613	8.764	8.383	10.332
Consumi materie capitalizzati	966	1.445	1.557	2.367	1.630	1.824	2.572	4.638	3.020	1.896	1.389	1.453	1.637

Tabella 6

2.3 Altri riepiloghi

I dati dell'allegato B possono essere rielaborati per fornire riepiloghi come quelli delle seguenti tabelle:

- Riepilogo 1 ALLEGATO B – dettaglio “Altri investimenti”, investimenti “rete idrica”, “rete fognaria”, “depurazione” e totale investimenti;
- Riepilogo 2 ALLEGATO B – “Altri investimenti”, investimenti “rete idrica”, “rete fognaria”, “depurazione” e totale investimenti, per natura.

Nell'Appendice II si riportano le tabelle relative al totale degli investimenti pregressi al 2016, a partire dal 2003.

Dal 2003 al 2010, la ripartizione degli importi è stata rappresentata per tipologia di investimenti, come da consuntivi precedenti (da Tabella 6 a Tabella 13).

Per il 2011, al fine di consentire un confronto del relativo consuntivo sia con quelli degli anni precedenti (2003-2010) che con i successivi (2012, 2013, 2014, 2015 e 2016), i dati sono stati descritti in Tabella 5 secondo la stessa ripartizione utilizzata dal 2003 al 2010, e in Tabella 4 in base alla nuova rappresentazione, che tiene conto delle categorie ARERA

Riepilogo 1 ALLEGATO B – dettaglio “Altri investimenti” e investimenti “rete idrica”, “rete fognaria” e “depurazione” e totale investimenti

DESCRIZIONE COMMESSA	Roma	Altri Comuni	Beni Comuni	Dismissioni	TOTALE
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	€ 0	€ 0	€ 1.065	€ 0	€ 1.065
AUTOVEICOLI-MOTOVEICOLI - ARREDI E MACCHINE UFFICIO, ECC.	€ 0	€ 0	€ 38.911.751	-€ 1.063.394	€ 38.911.751
PRESTAZIONI INFRAGRUPPO (LABORATORI S.P.A.)	€ 0	€ 0	-€ 2.549.498	-€ 2.553.571	-€ 2.549.498
ALTRI INVESTIMENTI	€ 0	€ 0	€ 36.363.318	-€ 3.616.965	€ 36.363.318
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTI	€ 2.965	€ 907.593	€ 2.502.170	-€ 36.618	€ 3.412.728
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI	€ 0	€ 0	€ 818.217	-€ 82.062	€ 818.217
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI IDRICI	€ 2.297.833	€ 3.014.251	€ 29.312	-€ 346.141	€ 5.341.396
BONIFICA ALLACCI IDRICI	€ 419.081	€ 33.766	€ 0	-€ 24.093	€ 452.848
SOSTITUZIONE CONTATORI	€ 24.059	€ 695.628	€ 8.797	-€ 294.216	€ 728.484
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI	€ 860.731	€ 1.520.132	€ 1.160	-€ 215.559	€ 2.382.023
BONIFICA CONDOTTE IDRICHE	€ 282.565	€ 1.963.613	€ 0	-€ 27.256	€ 2.246.177
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE	€ 9.778.734	€ 19.378.823	€ 186	-€ 193.419	€ 29.157.743
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI	€ 488.682	€ 485.959	€ 533.669	-€ 1.429	€ 1.508.310
NUOVE COSTRUZIONI ACQUEDOTTI	€ 251.029	€ 1.839.466	€ 5.020.326	€ 0	€ 7.110.820
NUOVE COSTRUZIONI CENTRI IDRICI E SERB. POTAB.	€ 183.191	€ 3.006.375	€ 387.023	-€ 122.170	€ 3.576.588
NUOVI ALLACCI IDRICI	€ 3.291.724	€ 2.663.520	€ 50.818	-€ 136.874	€ 6.006.062
AMPLIAMENTO CONDOTTE IDRICHE	€ 498.352	€ 845.318	€ 0	-€ 235.725	€ 1.343.670
NUOVE COSTRUZIONI ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI	€ 1.353.025	€ 2.006.371	-€ 18.142	-€ 19.664	€ 3.341.255
ACQUISIZIONE RAMO D'AZIENDA Totale	€ 0	€ 0	€ 5.426.010	€ 0	€ 5.426.010
DISTRICT METERING Totale	€ 0	€ 0	€ 515.756	€ 0	€ 515.756
NON POTABILE Totale	€ 0	€ 0	€ 9.779	€ 0	€ 9.779
APPARECC - ATTREZZ - SALA-OP - IDRICHE Totale	€ 443.030	€ 484.438	€ 1.278.144	-€ 25.743	€ 2.205.612
INVESTIMENTI IDRICO	€ 20.175.002	€ 38.845.251	€ 16.563.226	-€ 1.760.968	€ 75.583.479

Tabella 7

L’importo toale è dato dalla somma degli importi relativi ai singoli destinatari (Roma, altri comuni o beni comuni). In tabella viene evidenziato anche il vaore dell’importo relativo alle dismissioni che rappresenta una delle voci “per natura” che compongono il totale, così come illustrato a pagina 6.

Riepilogo 1 ALLEGATO B – dettaglio “Altri investimenti” e investimenti “rete idrica”, “rete fognaria” e “depurazione” e totale investimenti

DESCRIZIONE COMMESSA	Roma	Altri Comuni	Beni Comuni	Dismissioni	TOTALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	€ 2.971.848	€ 7.080.159	€ 263.781	-€ 104.864	€ 10.315.787
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTI FOGNARI	€ 3.630.589	€ 1.629.903	€ 226.280	-€ 106.104	€ 5.486.771
VARIE FOGNARIE	€ 0	€ 0	€ 112.190	€ 0	€ 112.190
AMPL. FOGN. ELIMINAZIONE SNAN e Depuratori	€ 2.692.408	€ 5.968.422	€ 6.061	-€ 408.790	€ 8.666.891
NUOVI SOLLEVAMENTI FOGNARI	€ 0	€ 217.037	€ 0	€ 0	€ 217.037
INVESTIMENTI FOGNARIO	€ 9.294.845	€ 14.895.520	€ 608.311	-€ 619.758	€ 24.798.675
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ROMA NORD	€ 2.848.635	€ 0	€ 0	-€ 226.143	€ 2.848.635
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE TOR DI VALLE E OSTIA	€ 6.001.139	€ 233.741	€ 0	-€ 199.307	€ 6.234.881
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ROMA EST	€ 6.299.273	€ 0	€ 0	-€ 46.888	€ 6.299.273
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ARNONE E FREGENE	€ 0	€ 2.022.728	€ 922.987	-€ 47.714	€ 2.945.716
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORI MINORI	€ 4.114.686	€ 20.112.379	€ 0	-€ 425.454	€ 24.227.065
AMPLIAMENTO DEPURATORI	€ 6.028.782	€ 4.219.512	€ 214.223	-€ 50.236	€ 10.462.517
ADEGUAMENTO SICUREZZA 626/94 DEPURAZIONE	€ 0	-€ 1.184	€ 0	-€ 6.680	-€ 1.184
VARIE DEPURAZIONE	€ 0	€ 0	€ 235.317	€ 0	€ 235.317
INVESTIMENTI DEPURAZIONE	€ 25.292.514	€ 26.587.177	€ 1.372.527	-€ 1.002.422	€ 53.252.219
TOTALE	€ 54.762.360	€ 80.327.948	€ 54.907.382	-€ 7.000.113	€ 189.997.691

Tabella 8

L’importo totale è dato dalla somma degli importi relativi ai singoli destinatari (Roma, altri comuni o beni comuni). In tabella viene evidenziato anche il vaore dell’importo relativo alle dismissioni che rappresenta una delle voci “per natura” che compongono il totale, così come illustrato a pagina 6.

La differenza tra il totale delle dismissioni investimenti riportato in tabella e pari a € - 7.000.113 e quello (pari a € 6.907.911,76) riportato negli Allegati B e C e' determinato dalla diversa rappresentazione dell'eliminazione delle scritture di incremento per giroconto o per errori materiali

Riepilogo 2 ALLEGATO B – “Altri investimenti” e investimenti “rete idrica”, “rete fognaria” e “depurazione” e totale investimenti, per natura

DESCRIZIONE COMMESSA	Attrezzature	Direzione Lavori e progettazione	Lavori	Materiali e Forniture in opera	Personale ATO2	Prest. Tecniche e Professionali	Software e Hardware	Espropri e servitù	Acquisizioni	Altre spese	Dismissioni	TOTALE
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.065	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.065
AUTOVEICOLI-MOTOVEICOLI - ARREDI E MACCHINE UFFICIO, ECC.	€ 1.605.774	€ 685.000	€ 8.706	€ 509.074	€ 8.108.817	€ 20.361	€ 29.037.413	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 1.063.394	€ 38.911.750
PRESTAZIONI INFRAGRUPPO (LABORATORI S.P.A.)	€ 0	€ 4.000	€ 0	€ 0	€ 73	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 2.553.571	-€ 2.549.498
ALTRI INVESTIMENTI	€ 1.605.774	€ 689.000	€ 8.706	€ 509.074	€ 8.109.955	€ 20.361	€ 29.037.413	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 3.616.965	€ 36.363.318
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTI	€ 0	€ 80.948	€ 1.993.585	€ 529.666	€ 816.408	€ 28.738	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 36.618	€ 3.412.728
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI	€ 0	€ 71.386	€ 339.037	€ 28.394	€ 386.410	€ 74.936	€ 0	€ 0	€ 0	€ 115	-€ 82.062	€ 818.217
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI IDRICI	€ 0	€ 15.917	€ 3.490.726	€ 675.250	€ 1.281.805	€ 219.286	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.554	-€ 346.141	€ 5.341.396
BONIFICA ALLACCI IDRICI	€ 0	€ 0	€ 23.436	€ 69	€ 452.510	€ 925	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 24.093	€ 452.848
SOSTITUZIONE CONTATORI	€ 0	€ 470	€ 639	€ 230.179	€ 791.399	€ 12	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 294.216	€ 728.484
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI	€ 0	€ 21.117	€ 1.260.572	€ 275.679	€ 958.931	€ 81.281	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 215.559	€ 2.382.023
BONIFICA CONDOTTE IDRICHE	€ 0	€ 106.166	€ 1.719.920	€ 115.799	€ 295.352	€ 36.197	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 27.256	€ 2.246.177
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE	€ 0	€ 1.555.230	€ 21.166.129	€ 642.245	€ 3.360.700	€ 2.608.850	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.010	-€ 193.419	€ 29.157.743
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI	€ 0	€ 156.230	€ 359.930	€ 53.261	€ 900.210	€ 11.314	€ 0	€ 556	€ 0	€ 28.237	-€ 1.429	€ 1.508.310
NUOVE COSTRUZIONI ACQUEDOTTI	€ 0	€ 2.230.702	€ 4.632.000	€ 5.032	€ 163.889	€ 59.938	€ 0	€ 17.258	€ 0	€ 2.000	€ 0	€ 7.110.820
NUOVE COSTRUZIONI CENTRI IDRICI E SERB. POTAB.	€ 0	€ 874.068	€ 2.250.278	€ 197.452	€ 158.221	€ 86.746	€ 0	€ 45.654	€ 0	€ 86.339	-€ 122.170	€ 3.576.588
NUOVI ALLACCI IDRICI	€ 0	€ 232.212	€ 3.742.877	€ 314.534	€ 1.316.020	€ 395.903	€ 0	€ 586	€ 0	€ 140.804	-€ 136.874	€ 6.006.062
AMPLIAMENTO CONDOTTE IDRICHE	€ 0	€ 155.845	€ 902.431	€ 105.780	€ 314.356	€ 59.467	€ 0	€ 41.070	€ 0	€ 446	-€ 235.725	€ 1.343.670
NUOVE COSTRUZIONI ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI	€ 0	€ 868.189	€ 2.188.526	€ 591	€ 180.377	€ 85.834	€ 0	€ 21.545	€ 0	€ 15.857	-€ 19.664	€ 3.341.255
ACQUISIZIONE RAMO D'AZIENDA Totale	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.426.010	€ 0	€ 0	€ 5.426.010
DISTRICT METERING Totale	€ 0	€ 126.083	€ 1.815	€ 10.847	€ 375.986	€ 269	€ 756	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 515.756
NON POTABILE Totale	€ 0	€ 0	€ 9.771	€ 0	€ 8	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.779
APPARECC - ATTREZZ - SALA-OP - IDRICHE Totale	€ 708.555	€ 0	€ 379.327	€ 544.756	€ 578.919	€ 12.833	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.965	-€ 25.743	€ 2.205.612
INVESTIMENTI IDRICO	€ 708.555	€ 6.494.563	€ 44.461.000	€ 3.729.535	€ 12.331.501	€ 3.762.530	€ 756	€ 126.669	€ 5.426.010	€ 303.326	-€ 1.760.968	€ 75.583.479

Tabella 9

Riepilogo 2 ALLEGATO B – “Altri investimenti” e investimenti “rete idrica”, “rete fognaria” e “depurazione” e totale investimenti, per natura

DESCRIZIONE COMMESSA	Attrezzature	Direzione Lavori e progettazione	Lavori	Materiali e Forniture in opera	Personale ATO2	Prest. Tecniche e Professionali	Software e Hardware	Espropri e servitù	Acquisizioni	Altre spese	Dismissioni	TOTALE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	€ 0	€ 348.064	€ 8.620.994	€ 137.970	€ 748.800	€ 563.307	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.516	-€ 104.864	€ 10.315.787
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTI FOGNARI	€ 0	€ 151.888	€ 3.451.616	€ 794.539	€ 1.000.832	€ 193.649	€ 0	€ 0	€ 0	€ 351	-€ 106.104	€ 5.486.771
VARIE FOGNARIE	€ 0	€ 0	€ 67.171	€ 11.240	€ 33.780	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 112.190
AMPL. FOGN. ELIMINAZIONE SNAN e Depuratori	€ 0	€ 2.021.887	€ 5.639.157	€ 133.623	€ 820.094	€ 205.554	€ 0	€ 236.751	€ 0	€ 18.615	-€ 408.790	€ 8.666.891
NUOVI SOLLEVAMENTI FOGNARI	€ 0	€ 0	€ 149.940	€ 0	€ 0	€ 16.378	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50.718	€ 0	€ 217.037
INVESTIMENTI FOGNARIO	€ 0	€ 2.521.840	€ 17.928.877	€ 1.077.371	€ 2.603.505	€ 978.889	€ 0	€ 236.751	€ 0	€ 71.200	-€ 619.758	€ 24.798.675
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ROMA NORD	€ 0	€ 109.177	€ 2.275.906	€ 94.816	€ 545.988	€ 46.734	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.157	-€ 226.143	€ 2.848.635
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE TOR DI VALLE E OSTIA	€ 0	€ 154.006	€ 3.517.892	€ 1.619.916	€ 1.075.886	€ 63.605	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.883	-€ 199.307	€ 6.234.881
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ROMA EST	€ 0	€ 356.943	€ 4.487.737	€ 332.917	€ 1.106.926	€ 54.597	€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.041	-€ 46.888	€ 6.299.273
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE ARNONE E FREGENE	€ 0	€ 189.341	€ 1.938.809	€ 466.003	€ 391.563	€ 4.695	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.019	-€ 47.714	€ 2.945.716
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORI MINORI	€ 0	€ 1.227.393	€ 13.083.331	€ 6.463.303	€ 3.528.588	€ 307.920	€ 0	€ 9.409	€ 0	€ 32.576	-€ 425.454	€ 24.227.065
AMPLIAMENTO DEPURATORI	€ 0	€ 2.866.285	€ 6.695.878	€ 275.319	€ 334.474	€ 168.967	€ 0	€ 5.986	€ 0	€ 165.843	-€ 50.236	€ 10.462.517
ADEGUAMENTO SICUREZZA 626/94 DEPURAZIONE	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.497	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 6.680	-€ 1.184
VARIE DEPURAZIONE	€ 224.830	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.487	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 235.317
INVESTIMENTI DEPURAZIONE	€ 224.830	€ 4.903.144	€ 31.999.553	€ 9.257.771	€ 6.993.912	€ 646.518	€ 0	€ 15.395	€ 0	€ 213.519	-€ 1.002.422	€ 53.252.219
TOTALE	€ 2.539.160	€ 14.608.546	€ 94.398.136	€ 14.573.751	€ 30.038.873	€ 5.408.298	€ 29.038.169	€ 378.815	€ 5.426.010	€ 588.045	-€ 7.000.113	€ 189.997.691

Tabella 10

3. I CONTRIBUTI PUBBLICI NEL 2016

Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni del gestore del SII, riconosciuti in tariffa, si fa riferimento anche ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i contributi di allacciamento [...] (art. 15.5 del MTI-2 Allegato A Delibera 664/215).

3.1 Allacci idrici

La tabella successiva mostra gli investimenti relativi agli allacci idrici realizzati da ACEA ATO2 S.p.A. nel periodo 2003 – 2016:

Anni	Investimenti per nuovi allacci idrici
2003	€ 4.661.783,64
2004	€ 7.063.432,69
2005	€ 6.152.561,61
2006	€ 5.754.728,67
2007	€ 5.659.235,30
2008	€ 5.857.938,18
2009	€ 7.139.198,00
2010	€ 8.810.403,00
2011	€ 8.079.397,00
2012	€ 10.544.880,12
2013	€ 8.027.821,47
2014	€ 4.657.942,23
2015	€ 4.921.508,80
2016	€ 5.832.195,43

Tabella 11

Il totale degli investimenti relativi ai nuovi allacci idrici, per il 2016, pari a € 5.832.195,43, è stato estratto dall'Allegato C, filtrando dalla colonna "Categoria regolatoria" (8) il valore "5.3".

La spesa per i suddetti investimenti è coperta in parte dai contributi per gli allacci idrici pagati dagli utenti così come previsto dal Regolamento di Utenza.

I contributi corrisposti dagli utenti vengono trattati diversamente a seconda che si riferiscano ad interventi che non determinano una estensione di rete (contributi per altre prestazioni (1)), oppure ad interventi che necessitano di scavo e di posa tubazione (contributi di allacciamento (2)).

Nel primo caso i contributi si configurano come corrispettivo per la prestazione di un servizio (ad esempio l'installazione di un nuovo misuratore su impianto esistente, tecnicamente "imbraca") e quindi vengono iscritti direttamente come ricavi nel Conto Economico dell'esercizio in cui sono corrisposti; nel secondo caso, trattandosi di estensione di rete (ad esempio nuovo allaccio tra la condotta principale e l'utenza da alimentare), i contributi si configurano come contributi in conto capitale e quindi trattati in Bilancio alla stregua dei contributi pubblici.

La tabella, di seguito riportata, evidenzia per gli anni 2003-2016 l'ammontare complessivo dei contributi corrisposti dagli utenti e la suddivisione tra i contributi di allacciamento e altre prestazioni.

Anni	Contributi per altre prestazioni (1)	Contributi di allacciamento (2)	Contributi di cassa per gli allacci idrici (1) + (2)
2003	€ 1.819.365	€ 2.052.160	€ 3.871.525
2004	€ 2.335.872	€ 2.634.067	€ 4.969.939
2005	€ 2.394.029	€ 2.699.649	€ 5.093.678
2006	€ 2.436.385	€ 2.747.413	€ 5.183.789
2007	€ 2.203.654	€ 2.484.971	€ 4.688.625
2008	€ 2.422.086	€ 2.731.288	€ 5.153.374
2009	€ 2.295.500	€ 2.588.543	€ 4.884.043
2010	€ 2.413.771	€ 2.721.912	€ 5.135.683
2011	€ 2.177.292	€ 2.455.245	€ 4.632.537
2012	€ 2.128.647	€ 2.400.389	€ 4.529.036
2013	€ 1.533.638	€ 1.729.422	€ 3.263.060
2014	€ 1.335.776	€ 1.506.301	€ 2.842.077
2015	€ 1.024.528	€ 1.312.936	€ 2.337.465
2016	€ 710.996	€ 2.909.231	€ 3.620.227

Tabella 12

A partire dal Bilancio dell'Esercizio 2008 i contributi di allacciamento con effetti a partire dall'avvio del Servizio Idrico Integrato, sono stati assimilati di fatto a contributi pubblici in conto capitale.

Per l'anno 2016, l'aliquota dei contributi a fondo perduto relativa agli allacci (al netto delle prestazioni all'utenza) è di € **2.909.231**.

Questo importo è quello utilizzato nell'aggiornamento tariffario e differisce da quello desumibile da bilancio.

Ai fini della redazione del bilancio infatti, poiché nel rispetto del principio della competenza economica, i costi e i ricavi dell'esercizio devono essere contabilizzati nel momento della loro maturazione e non nel momento dei relativi incassi o esborsi monetari, l'aliquota relativa ai contributi di allacciamento è presente in termini di *risconti passivi*.

Essi fanno parte, cioè, di quelle operazioni di rettifica necessarie a togliere quote di costi o ricavi che sono già stati registrati a seguito dell'incasso o del pagamento, ma che sono di competenza degli esercizi futuri.

Vengono pertanto rilasciati progressivamente a Conto Economico, come Ricavi, in rate costanti lungo un arco temporale pari alla durata della vita utile del cespite di riferimento.

Il risconto serve quindi per inserire nella contabilità generale di un anno solare solo la parte di costo o ricavo di competenza di quello stesso anno.

Pertanto il valore dei risconti relativi ai contributi di allacciamento, al 31 dicembre 2016, è pari a **15.741 mila euro** come riportato a pag. 123 dell'Allegato A (Bilancio ACEA ATO2 S.p.A.).

3.2 I contributi di soggetti pubblici

I contributi a fondo perduto, finanziati dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma, incassati nell'anno 2016 dal gestore del SII, e ad esclusione di quelli relativi agli allacci sopra descritti, sono stati utilizzati per la realizzazione di infrastrutture relative alla categoria "7-Impianti di trattamento" e relative ad un solo intervento "Sistemazione rete fognanti e potenziamento depurazione Castel Gandolfo".

Il totale degli importi incassati nel 2016, che ammonta a **€ 514.597,28** è dettagliato nella tabella successiva (Tabella 13), insieme alle seguenti voci:

- descrizione dell'intervento e categoria ARERA di appartenenza;
- ente erogatore del contributo pubblico;
- importo deliberato e riferimenti alla relativa delibera;
- importo incassato e relativa data di registrazione.

Descrizione dell'Opera	Codice categoria A.E.E.G.S.I.	Ente Erogatore	Importo deliberato	Riferimenti delibere	Importo incassato	Data registrazione incasso
Sistemazione reti fognanti e potenziamento depurazione Castel Gandolfo	7	Regione Lazio	1.320.388,94	Delibera G.R. n.1114 del 31/12/2005	€ 199.222,35	19-set-16
					€ 184.306,41	
					€ 131.068,52	
TOTALE CONTRIBUTI					€ 514.597,28	

Tabella 13

4. GLI AMMORTAMENTI DEGLI INVESTIMENTI NEL 2016

4.1 Ammortamento contabile o civilistico

L'ammortamento civilistico è regolamentato dagli artt. 2424, 2425 e 2426 del Codice Civile.

Negli artt. 2424 e 2425 sono stabiliti gli obblighi di iscrizione all'attivo di bilancio del costo dei cespiti, la relativa iscrizione al fondo di ammortamento nel passivo e i criteri da seguire per la loro valutazione.

Il punto 2 dell'art. 2426, invece, ne stabilisce il criterio di valutazione, sia per i beni strumentali materiali sia per i beni immateriali, stabilendo che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione.

Il valore dell'ammortamento è direttamente desumibile dal capitolo "Note allo stato Patrimoniale" del Bilancio 2016 (Allegato A – Bilancio ACEA ATO2 2016 – paragrafo 1 – tabelle di pagg.101-103), come somma dell'ammortamento relativo alle immobilizzazioni immateriali (pari a € 45.699 mila) e a quello relativo alle immobilizzazioni materiali (pari a € 69.830 mila).

4.2 Ammortamento imputato in tariffa

Il calcolo della tariffa idrica secondo il metodo tariffario idrico prevede la conoscenza del capitale investito e l'ammortamento annuo che vanno imputati in tariffa.

Il calcolo dell'ammortamento secondo quanto previsto dall'art. 18 dell'Allegato A della delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013, tiene conto della vita utile regolatoria (VU) delle sole immobilizzazioni in esercizio, del valore netto delle immobilizzazioni del gestore (IMN) e del valore del contributo a fondo perduto incassato dal gestore per la realizzazione delle immobilizzazioni (comma 2 dell'art.18).

Analogamente, va calcolata la componente di ammortamento sui contributi a fondo perduto, secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 18.

5. GLI APPALTI CHIUSI

Con la dizione di appalti “chiusi” si intende un appalto che fa riferimento ad un intervento determinato ed unicamente definito.

Il Programma degli Interventi in vigore, approvato il 26 luglio 2016 e relativo al quadriennio 2016-2019, prevede 275 appalti chiusi.

Di questi, 131 sono stati ereditati dal Programma precedente (2014-2017), mentre 144 sono stati individuati successivamente e pertanto inseriti nella pianificazione approvata il 26 luglio 2016.

Nella pianificazione poi, aggiornata al 31 dicembre 2016, risultano infine, per il quadriennio 2016-2019, 212 appalti chiusi il cui stato di realizzazione a fine 2016 è quello riportato nella Tabella seguente:

Stato Intervento	N°
Progetto Preliminare	10
Progetto Definitivo	71
Progetto Esecutivo	53
Lavori aggiudicati (gara)	3
Lavori in corso	49
da avviare	14
Appalto integrato	11
Concluso	1
SOMMANO	212

Tabella 14

Il dettaglio relativo a ciascuno di questi interventi è riportato in Tabella 155

Si precisa che il termine “gara”, riportato in tabella, si riferisce agli appalti per i quali è in corso la procedura di esperimento gara o, ancorché esperita la gara, ai lavori che non sono ancora stati consegnati.

ELENCO APPALTI CHIUSI ESEGUIBILI NEL QUADRIENNIO 2016-2019

TIPOLOGIA	COMUNE	INTERVENTO	STATO INTERVENTO 2016	DA AVVIARE
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - MANTENIMENTO A NUOVO - OPERE STRATEGICHE	ACQ. MARCIO	BONIFICA PROGRAMMATA SISTEMA ACQUEDOTTO MARCIO		x
	ACQ. PESCHIERA	INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA GALLERIA COLLETRICE DELLE SORGENTI DEL PESCHIERA	Lavori	
	CASTEL GANDOLFO	NUOVA PREMENTE SFORZA CESARINI	Definitivo	
	CASTELNUOVO DI PORTO	BONIFICA CONDOTTA DI DERIVAZIONE DALL’ACQUEDOTTO PESCHIERA (FINESTRA XXIX) VERSO IL COMUNE DI RIANO	Esecutivo	
	FRASCATI	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CENTRO IDRICO "BUNKER" FRASCATI	Esecutivo	
	INTERCOMUNALE	BONIFICA CONDOTTE: VECCHIO ACQUEDOTTO SIMBRIVIO CASTELLI - TRATTA 29; NUOVO ACQUEDOTTO SIMBRIVIO CASTELLI - TRATTE: 199 E 201	Esecutivo	
		BONIFICA CONDOTTA IDRICA TRATTA 49 SIMBRIVIO	Esecutivo	
	MONTECOMPATRI	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CENTRO IDRICO "ROMITO" MONTE COMPATRI	Esecutivo	
	ROCCA PRIORA	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CENTRO IDRICO "CALCARA"ROCCA PRIORA	Esecutivo	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - EMERGENZA IDRICA	ACQ. SIMBRIVIO	CONDOTTA LABICO-VELLETRI (IV LOTTO I COLLI-COLLI ILLIRIO) E COLL. POZZI DOGANELLA (4C)	Definitivo	
		CONDOTTA DN 1000/600 DA M.TE CASTELLONE (S.VITO ROMANO) A GENAZZANO	Esecutivo	
		CONDOTTA DN 600 DA CAVE A COLLE S.ANGELO (VALMONTONE)	Esecutivo	
	CASTELNUOVO DI PORTO	CONDOTTA IDRICA DAL POZZO ASSURA AL SERBATOIO MONTE LA GUARDIA (CASTELNUOVO DI PORTO)	Lavori	
		RETE IDRICA CONSORZIO VALLE IORO	Esecutivo	
	CIAMPINO	NUOVO SERBATOIO "PREZIOSA" E CONDOTTE DI COLLEGAMENTO	Lavori	
	FIANO ROMANO	NUOVO POZZO SASSETE	Esecutivo	
	FRASCATI	ALIMENTAZIONE INTEGRATIVA DEL SISTEMA IDRICO DI FRASCATI DALL'VIII SIFONE	Lavori	
	INTERCOMUNALE	ACQUEDOTTO DALLA SORGENTE DEL PERTUSO ALL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL CERASO – I LOTTO – TRATTO DALLA GALLERIA DI COLLE DRUNI AL COLLEGAMENTO CON LA CONDOTTA DN 600 ESISTENTE	Appalto Integrato	
		POTABILIZZATORE E ADEGUAMENTO CENTRALE LAURENTINA	Definitivo	
	LANUVIO	SERBATOIO CARLO FONTANA, RELATIVI COLLEGAMENTI ED IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE	Lavori	
	MARCELLINA	NUOVO SERBATOIO "MACCHIA MICCIA BASSO"	Esecutivo	
	RETE ARSIAL	INT. DI RISANAMENTO ARSIAL I STRALCIO I LOTTO ACQ.CASACCIA - SANTA BRIGIDA, TRAGLIATELLA E BRANDOSA	Lavori	
		INTERVENTI DI RISANAMENTO DEGLI ACQUEDOTTI ARSIAL (I Stralcio funzionale – Il lotto)	Definitivo	
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - OPERE STRATEGICHE		ACQUEDOTTO MONTE OLIVIERO - CONDOTTA DN 100 DI COMPLETAMENTO		
		INTERVENTI RISANAMENTO ACQUEDOTTI ARSIAL - ACQUEDOTTI MALBORGHETTO, MONTE OLIVIERO E PIANSACCOCCIA	Esecutivo	
	SANTA MARINELLA	SOSTITUZIONI FONTI FF.SS. - DN150 SU VIA AURELIA	Lavori	
	ACQ. PESCHIERA	MESSA IN SICUREZZA ACQUEDOTTO PESCHIERA	Preliminare	
	FIANO ROMANO	ADDUTTRICE BELVEDERE - SASSETE	Definitivo	
		NUOVO SERBATOIO BELVEDERE	Definitivo	
		ALIMENTATRICE AL SERBATOIO DI CAPODIMONTE DALL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA DESTRO	Lavori	
	FIUMICINO	NUOVI SERBATOI LUNGO L'ADD. OLGIAATA CIVITAVECCHIA - SERBATOIO FIUMICINO ARANOVA	Esecutivo	
		COMPLETAMENTO ADDUTTRICE PONTE GALERIA - FIUMICINO		x
	GENAZZANO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACQUEDOTTO IN LOCALITÀ SAN PIETRO E SOSTITUZIONE TUBAZIONE IN VIA LUIGI PETROSELLI	Definitivo	
	GUIDONIA MONTECELIO	ALIMENTATRICE IDRICA LOCALITÀ CARCIBOVE	Gara	
		ADDUTTRICE E ALIMENTATRICE IDRICA ALBUCCIONE	Lavori	
	INTERCOMUNALE	ALIMENTAZIONE IDRICA NUOVO OSPEDALE DEI CASTELLI ROMANI	Gara	
		REALIZZAZIONE IMPIANTO BOOSTER SULL’ADDUTTRICE OLGIAATA - CIVITAVECCHIA	Definitivo	
	MONTEROTONDO	COLLEGAMENTO A CAPPUCCINI	Definitivo	
	ROMA	AMPLIAMENTO SERBATOIO PONTE GALERIA	Esecutivo	
		CENTRO PRENESTINO (SERBATOI E CONDOTTE)	Preliminare	
		CENTRO IDRICO CASTELL'ARCIONE E RELATIVI COLLEGAMENTI	Definitivo	
		ALIMENTATRICE PONTE DI NONA	Definitivo	
		SECONDA VASCA DEL CENTRO IDRICO CASILINO	Esecutivo	
		NUOVA ADDUTTRICE BORGO LOTTI-FALCOGNANA NEL COMUNE DI ROMA	Esecutivo	
		ALIMENTATRICE ZONA IDRICA S1B - VIA DELLA STORTA	Definitivo	
		REALIZZAZIONE DN 700 DAL CENTRO IDRICO AURELIO		x
		ADDUTTRICE DN800 - DAL C.I. AURELIO AL C.I. P.TE GALERIA	Definitivo	
		COMPLETAMENTO DN 500 ALIMENTATRICE PRIMA PORTA	Lavori	
		ADDUTTRICE OTTAVIA - TRIONFALE - NODO AURELIO (I LOTTO AL NODO TRIONFALE)		x
		COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL’ADDUTTRICE DN 1600 CASTELL’ARCIONE – SALONE DAL NODO CAPANNACCE AL NODO SALONE	Lavori	
		ALIMENTATRICE DN 800 DA OSTIA ANTICA AD OSTIA	Definitivo	
		RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SOTTOPASSO SIFONI DELL’ACQUA MARCIA		x
	SANTA MARINELLA	NUOVI SERBATOI LUNGO L'ADD. OLGIAATA CIVITAVECCHIA - NUOVO SERBATOIO CAMPO SPORTIVO	Esecutivo	
	SARACINESCO	PERFORAZIONE NUOVO POZZO	Esecutivo	
	TIVOLI	CONDOTTA PER L'ALIMENTAZIONE IDRICA DI VILLAGGIO ADRIANO - TIVOLI	Lavori	

TIPOLOGIA	COMUNE	INTERVENTO	STATO INTERVENTO 2016	DA AVVIARE
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO	COLLEFERRO	POTENZIAMENTO CONDOTTA DISTRIBUTRICE ZONA "IV KM" NEL COMUNE DI COLLEFERRO	Definitivo	
	GENAZZANO	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO RETE IDRICA IN LOCALITÀ MACCARECCE	Preliminare	
	INTERCOMUNALE	ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DELLA VALLE DEL GIOVENZANO	Definitivo	
	ROMA	REALIZZAZIONE RETE IDRICA NEL COMPENSORIO TORRETTA SITO AL KM 12,5 DI VIA LAURENTINA NEL COMUNE DI ROMA	Definitivo	
		CONDOTTA IDRICA VIA ARDEATINA	Esecutivo	
		RETE IDRICA MONTEMIGLIORE	Definitivo	
		RETE IDRICA E FOGNARIA CASTEL DI GUIDO - VIA NEVIANI VIA GISMONDI - PARTE IDRICA	Definitivo	
		REALIZ. RETE IDRICA E FOGN. CONSORZI DUE PINI ANGUILLARESE E COLLE DEI PINI ANGUILLARESE - I FASE - PARTE IDRICA	Definitivo	
		REALIZ. RETE IDRICA E FOGN. LOC. FONTANA ROTTA - CASALE DEL FINOCCHIO (VIII MUN.) - PARTE IDRICA	Definitivo	
		REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA SU VIA CERMENATI E STRADE LIMITROFE - MUNICIPIO IV - PARTE IDRICA	Lavori	
		REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA VIA BOSCO MARENGO - PARTE IDRICA	Lavori	
	ZAGAROLO	ESTENSIONE RETE IDRICA COLLE PALLAVICINI - ZAGAROLO	Esecutivo	
FORNITURA ACQUA POTABILE - MANTENIMENTO A NUOVO- EMERGENZA IDRICA	FIUMICINO	BONIFICA RETI ACQUEDOTTI ARSIAL - PRATARONI, TRAGLIATA, TESTA DI LEPRE	Definitivo	
		BONIFICA RETI ACQUEDOTTI ARSIAL - TRAGLIATELLA	Definitivo	
	RETE ARSIAL	INTERVENTI RISANAMENTO ACQUEDOTTI ARSIAL - BONIFICA RETI ACQUEDOTTI MALBORGHETTO, PIANSAOCOCCIA, MONTE OLIVIERO, S. MARIA GALERIA, MALVICINO, OLGIATA, CASACCIA S.BRIGIDA, BRANDOSA NEL COMUNE DI ROMA		x
		INTERVENTI RISANAMENTO ACQUEDOTTI ARSIAL - BONIFICA RETI ACQUEDOTTO CAMUCCINI	Lavori	
FORNITURA ACQUA POTABILE - RISANAMENTO IGIENICO	ARTENA	ALIMENTAZIONE LOCALITÀ TAGLIENTE E CASA COLONNELLA DAL SERBATOIO "LE MACERE"	Esecutivo	
	GUIDONIA MONTECELIO	BONIFICA RETE IDRICA NEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO - LOC."VILLANOVA"	Definitivo	
		BONIFICA RETE IDRICA NEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO - LOC. "PICHINI"	Lavori	
	MENTANA	BONIFICA RETE IDRICA NEL COMUNE DI MENTANA	Preliminare	
	ROMA	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO RURALE “I PIANI DI OSTIA” – ANELLO A – CBTAR	Definitivo	
	SACROFANO	POTENZIAMENTO CONDOTTE IDRICHE NEL COMUNE DI SACROFANO	Esecutivo	
	SAN GREGORIO DA SASSOLA	BONIFICA TRATTO IDRICO DI CONDOTTA IN VIA FAUSTINIANA	Concluso	
	SANT'ORESTE	BONIFICA RETE IDRICA NEL COMUNE DI SANT'ORESTE	Preliminare	
	TIVOLI	BONIFICA RETE IDRICA VILLA ADRIANA	Definitivo	
		BONIFICA RETE IDRICA "TIVOLI TERME"	Definitivo	
FORNITURA DI FOGNATURA - MANTENIMENTO A NUOVO - RISANAMENTO IGIENICO	CERVETERI	RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA E RELATIVI MANUFATTI (VIA DEL LAVATORE)	Definitivo	
	INTERCOMUNALE	BONIFICA SISTEMA DI COLLETTAMENTO FOGNARIO AFFERENTE AL DEPURATORE CONSORTILE SITO NEL TERRITORIO COMUNALE DI CICILIANO	Esecutivo	
	MONTEROTONDO	RISANAMENTO DELLA RETE FOGNARIA AFFERENTE AL DEPURATORE SCOPPIO - COMUNE DI MONTEROTONDO	Definitivo	
	ROMA	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MISTA LOCALITÀ OTTAVIA (XIX MUN.)	Definitivo	
	SANTA MARINELLA	SPOSTAMENTO E POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO "BAIA SMERALDA"	Esecutivo	
		SISTEMAZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E RETE FOGNARIA PER COLLEGAMENTO DEFINITIVO DEP. NAVETTA (ELIMINAZIONE)	Esecutivo	
	TIVOLI	BONIFICA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE BIVIO SAN POLO DI TIVOLI	Definitivo	

TIPOLOGIA	COMUNE	INTERVENTO	STATO INTERVENTO 2016	DA AVVIARE
FORNITURA DI FOGNATURA - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO	ALBANO LAZIALE	REALIZZAZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIA VALLE POZZO - VIA PIANI DI MONTE SAVELLO	Definitivo	
		COMPLETAMENTO/ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO EX DOCUP 1 E 2 AREA INDUSTRIALE DI PAVONA (PIANI DI MONTE SAVELLO - CANCELLIERA)	Preliminare	
	FIUMICINO	RETE FOGNARIA SU VIA MONTI DELL'ARA - MACCARESE	Lavori	
		RETE IDRICA E FOGNARIA SU VICOLO COCCIA DI MORTO		x
		FOGNATURA VIALE DEL PORTO - III LOTTO	Lavori	
	GENAZZANO	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA IN LOCALITÀ MACCARECCE	Preliminare	
	INTERCOMUNALE	ALLACCIO IDRICO E FOGNARIO DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DELLA VALLE DEL GIOVENZANO	Definitivo	
	MARINO	FOGN. PROSSIMITA' DI VIA APPIA NUOVA KM 21,00, , VIA CASA ROSSA, VIA NETTUNENSE, ED ELIM. DEP. EX-DALLAS	Lavori	
	ROMA	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA BORGO S. ISIDORO	Esecutivo	
		RETE IDRICA E FOGNARIA CASTEL DI GUIDO - VIA NEVIANI VIA GISMONDI	Definitivo	
		RETE FOGNARIA PIANO DI ZONA B42 STAGNI DI OSTIA	Preliminare	
		COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA BORGO CESANO	Esecutivo	
		REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA VIA VITTORE CAMELIO	Preliminare	
		REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA CURIONI (V MUN.)	Esecutivo	
		REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA DI SANTA CORNELIA, VIA SORMANO, VIA LUISIANO E VIA RONCARÒ NEL COMUNE DI ROMA		x
		REALIZ. RETE IDRICA E FOGN. CONSORZI DUE PINI ANGUILLARESE E COLLE DEI PINI ANGUILLARESE - I FASE - PARTE FOGNARIA	Definitivo	
		COMPLETAMENTO RETE DI FOGNATURA IN LOCALITÀ SANTA CORNELIA		x
		REALIZ. RETE IDRICA E FOGN. LOC. FONTANA ROTTA - CASALE DEL FINOCCHIO (VIII MUN.) - PARTE FOGNARIA	Definitivo	
		RISANAMENTO FOGNATURA A SERVIZIO DI VIA CAPALTI E STRADE LIMITROFE	Lavori	
		RELIZZAZIONE RETE DI FOGNATURA NERA CONSORZIO GIUSTINIANA VIII	Definitivo	
		COMPLETAMENTO QUADRANTE DEL PIGNETO (VI MUN)		x
		COMPLETAMENTO RETE E COLLETTORE FOGNARIO SUL QUADRANTE DI VIA DEGLI ANGELI	Esecutivo	
		COMPLETAMENTO FOGNATURA SU VIA DEL MANDRIONE	Preliminare	
		RETE FOGNARIA ACQUE NERE VIA FORMIA E STRADE LIMITROFE	Definitivo	
		REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PRATAPORCI (VIII MUN)	Definitivo	
		REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA SU VIA CERMENATI E STRADE LIMITROFE - MUNICIPIO IV - PARTE FOGNARIA	Lavori	
		REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA VIA BOSCO MARENGO - PARTE FOGNARIA	Lavori	
		INTERVENTI MUNICIPIO V - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA SU VIA DI PIETRALATA	Lavori	
	SANTA MARINELLA	RETE FOGNARIA COLFIORITO - BELVEDERE	Definitivo	
	ZAGAROLO	ESTENSIONE RETE ZAGAROLO FOGNARIO	Definitivo	
	PALESTRINA	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE RIO PEPE E COLLETTORE QUADRELLE		x
	POMEZIA	RIPRISTINO SCARICO A MARE DEPURATORE CROCETTA	Definitivo	
		INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO CROCETTA NEL COMUNE DI POMEZIA	Appalto Integrato	
		RIPRISTINO SCARICO A MARE DEPURATORE PRATICA	Definitivo	
		INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO PRATICA DI MARE NEL COMUNE DI POMEZIA	Appalto Integrato	
	ROMA	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CASAL MONASTERO	Appalto Integrato	
		DEPURATORE ROMA SUD - INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DEL COMPARTO DI OSSIDAZIONE	Appalto Integrato	
		REVAMPING BIOFILTRAZIONE I - OTV E NUOVA CABINA ARIA ROMA SUD	Appalto Integrato	
		DEPURATORE ROMA NORD - INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE ENERGETICA DEL COMPARTO DI OSSIDAZIONE	Appalto Integrato	
		REVAMPING BIOFILTRAZIONE II - STEREAU E NUOVA CABINA ARIA ROMA SUD	Esecutivo	
		OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE ROMA SUD	Definitivo	
	SAN CESAREO	ADEGUAMENTO DEPURATORE LA VETRICE	Esecutivo	

TIPOLOGIA	COMUNE	INTERVENTO	STATO INTERVENTO 2016	DA AVVIARE
IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI	CARPINETO ROMANO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO	Lavori	
	CERVETERI	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE NELLA FRAZIONE DI CERI	Appalto Integrato	
	CIAMPINO	ELIMINAZIONE DELLO SCARICO SUL FOSSO DELLA MARANELLA – COMUNE DI CIAMPINO	Lavori	
	FRASCATI	RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO LOC. COCCIANO (ELIM. SNAN FRAF04 FRAF06 E FRAF07)	Lavori	
		ELIMINAZIONE SCARICO F2 NEL COMUNE DI FRASCATI	Lavori	
	GUIDONIA MONTECELIO	COLL.LA BOTTE-LOTTI MONNARESI-V.GARIBALDI (GUIDONIA,ELIMINAZ.SC.F11EF10) E CAMPO LIMPIDO (TIVOLI)	Lavori	
		COLLETTORE ALBUCCIONE - PIP. TAVERNELLE (ELIM. SNAN GUIF4,GUIF05 ,GUIF16,GUIF17 E GUIF18)	Lavori	
	JENNE	COMPLETAMENTO DEPURATORE COSTA DEL FIUME E SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO	Gara	
	MENTANA	RISANAM. IGIENICO-SANIT. - II LOTTO COLLETTORI	Lavori	
	ROMA	ELIMINAZIONE SCARICHI F13 E F20 - COLLETTORE ACQUA TRAVERSA VI LOTTO - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	Definitivo	
		COLLETTORE DI ISOLA FARNESE CRESCENZA III LOTTO (ELIMINAZIONE SCARICHI F77,F81 E BY-PASS DEPURATORE GIUSTINIANELLA) - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	Definitivo	
		COLLETTORE IV MIGLIO - ALMONE (ELIMINAZIONE SCARICO C04) - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	Lavori	
		COMPLETAMENTO COLLETTORE CAMPANELLE (ELIMINAZIONE SCARICO F57A) - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	Lavori	
		PONTE LADRONE II LOTTO (ELIMINAZIONE SCARICHI C06 E F65) - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	Definitivo	
		ELIMINAZIONE SCARICO F14 - VIA FLAMINIA VECCHIA - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	Lavori	
		ELIMINAZIONE SCARICO F23 AL COLLETTORE DI REBIBBIA - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	Esecutivo	
		ELIMINAZIONE SCARICO F19 - VIA VEIENTANA (COLLEG. CRESCENZA II LOTTO) - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	Esecutivo	
		MAGLIANELLA VI TRONCO BY-PASS DEP.PALMAROLA (ELIM. SCARICO F51) - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059	Definitivo	
	TIVOLI	RISANAMENTO IG.-SANITARIO BACINO S. GIOVANNI (ELIM. SNAN F4)	Lavori	
		NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE POLVERIERA	Definitivo	
	VELLETRI	ELIMINAZIONE SNAN F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 NEL COMUNE DI VELLETRI	Lavori	
IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO	FIUMICINO	NUOVO COLLETTORE ISOLA SACRA OSTIA	Definitivo	
		COLLETTORE FOGNARIO DI ARANOVA	Definitivo	
	INTERCOMUNALE	COLLETTORE INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE E RELATIVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEI TERRITORI DI CARPINETO ROMANO, GAVIGNANO, MONTELACINO - I LOTTO	Esecutivo	
		RISANAMENTO SANITARIO DI MONTECOMPATRI E ROMA	Definitivo	
		POTENZIAMENTO COLLETTORE COBIS	Esecutivo	
	RIANO	DISMISSIONE DEPURATORI PONTE SODO E MONTELUNGO	Definitivo	
	ROMA	RIPRISTINO FOGNATURA DN500 DI SELVOTTA SPONDA FOSSO RADICELLI	Esecutivo	
		RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANALE DEL DERIVATORE DI S. BASILIO	Lavori	
		ADDUTTRICE ACQUE BIANCHE DEL FOSSO ALMONE-TEVERE	Esecutivo	
	SACROFANO	ELIMINAZIONE DEL DEPURATORE "GUADO TUFO"	Definitivo	
	SAN POLO DEI CAVALIERI	NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RETE FOGNARIA SANTA BALBINA	Esecutivo	
	SANT'ORESTE	ELIMINAZIONE DEPURATORE FONTANE NUOVE	Definitivo	
	TIVOLI	COLLETTORE FOGNARIO BIVIO SAN POLO - POLVERIERA	Definitivo	
		ELIMINAZIONE DEPURATORE ARCI	Definitivo	
		COLLEGAMENTO A ROMA EST DEL DEPURATORE DI BORGONOVO	Esecutivo	
		COLLETTORE FOGNARIO CAPANNELLE - PONTE LUCANO DI TIVOLI	Esecutivo	

TIPOLOGIA	COMUNE	INTERVENTO	STATO INTERVENTO 2016	DA AVVIARE
SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI	ALLUMIERE	ADEGUAMENTO DEPURATORE BOLZELLA	Appalto Integrato	
	ARTENA	AMPLIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE VALLE PISCIANA	Definitivo	
	CASTELNUOVO DI PORTO	DISMISSIONE DEPURATORI MONTE POZZOLANA E VALLE LINDA	Esecutivo	
		ADEGUAMENTO DEPURATORE PROTEZIONE CIVILE E PROLUNGAMENTO DELLO SCARICO AL TEVERE	Lavori	
	CERVETERI	POTENZIAMENTO DEPURATORE VALCANNETO	Definitivo	
	FIUMICINO	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FREGENE - RISTRUTTURAZIONE, RINNOVO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO	Lavori	
	FORMELLO	RILANCIO DELLE ACQUE DEPURATE PRESSO L'IMPIANTO DI PRATO LA CORTE AL FOSSO DELLA VALCHETTA	Esecutivo	
		POTENZIAMENTO DEPURATORE PRATO LA CORTE	Definitivo	
	GENAZZANO	POTENZIAMENTO IMPIANTO DEL COMUNE DI GENAZZANO	Definitivo	
	GUIDONIA MONTECELIO	AMPLIAMENTO DEPURATORE PONTE LUCANO DI GUIDONIA MONTECELIO	Esecutivo	
		AMPLIAMENTO DEPURATORE CAR - SETTEVILLE	Appalto Integrato	
	LANUVIO	POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LA PIETRARA CON SISTEMA MBR	Appalto Integrato	
	LARIANO	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE "VALLE MAZZONE"	Lavori	
	MARCELLINA	ADEDUAMENTO FONTE TONELLO	Esecutivo	
	MARINO	AMPLIAMENTO DEPURATORE SANTA MARIA DELLE MOLE	Esecutivo	
	MENTANA	RISANAM.IGIENICO-SANIT. - I° LOTTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE	Lavori	
	MONTE PORZIO CATONE	ELIM. DEP.COLLE PISANO E SONNINO - MONTE PORZIO CATONE I° STRALCIO ELIM. DEPURATORE COLLE PISANO	Lavori	
		ELIM. DEP.COLLE PISANO E SONNINO - MONTE PORZIO CATONE II° STRALCIO ELIMINAZIONE DEPURATORE SONNINO	Lavori	
	MONTEROTONDO	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEPURATORE SCOPPIO	Esecutivo	
	OLEVANO ROMANO	REALIZZAZIONE TRATTAMENTO BOTTINI IMPIANTO DI DEPURAZIONE OLEVANO SUD	Esecutivo	
	RIANO	AMPLIAMENTO DEPURATORE PIANA PERINA	Esecutivo	
	ROCCA DI PAPA	ADEGUAMENTO DEPURATORE VIVARO	Lavori	
	ROIATE	ADEGUAMENTO IMPIANTO FOSSO CIPPONE ED ELIMINAZIONE FOSSO IANNI	Lavori	
	ROMA	ROMA SUD - PROGETTAZIONE NUOVO SISTEMA DI AERAZIONE		x
		ELIMINAZIONE DEPURATORE PARCO DELLA TIBURTINA	Esecutivo	
		ELIMINAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CASE ROSSE DEL COMUNE DI ROMA	Esecutivo	
		ELIMINAZIONE DEPURATORE FINOCCHIO E COLLETTAMENTO A ROMA EST	Definitivo	
		ELIMINAZIONE DEPURATORE NUOVA PALOCCO	Definitivo	
		POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SETTECAMINI - FASE B		x
		DEPURATORE ROMA SUD - POTENZIAMENTO DEI PRETRATTAMENTI	Lavori	
		NUOVA LINEA DEP ROMA SUD	Definitivo	
		IMPIANTO DI DEPURAZIONE ROMA SUD - NUOVO IMPIANTO DI SCARICO DELL'EFFLUENTE FINALE	Definitivo	
		IMPIANTO DEPURAZIONE ROMA SUD - ADEGUAMENTO SEDIMENTAZIONE SECONDARIA		x
		IMPIANTO DI DEPURAZIONE ROMA NORD - POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA LINEA LIQUAMI	Definitivo	
		NUOVO COMPARTO DI DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE ROMA SUD	Definitivo	
		DEPURATORE DI ROMA SUD: IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI LAVAGGIO DELLA BIOFILTRAZIONE	Lavori	
	SACROFANO	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA GRICCIA	Definitivo	
	SANTA MARINELLA	ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTA MARINELLA CENTRO	Esecutivo	
		ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SANTA MARINELLA NORD E SUD - INTERVENTI URGENTI	Lavori	
	SANT'ORESTE	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEPURATORE VALLE MAGGESE	Definitivo	
	SEGNI	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI VALLE MACERINA	Definitivo	
	TIVOLI	ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE DI PONTE LUCANO DI TIVOLI E COLLETTORE AFFERENTE	Esecutivo	
	TOLFA	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEPURATORE POZZO	Esecutivo	
	VEJANO	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOCALITÀ PRATI SANT'ORSIO	Definitivo	
	VELLETRI	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LA CHIUSA - VELLETRI	Lavori	
	ZAGAROLO	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE VALLE GIORDANO E COLLETTORE STAZIONE	Lavori	

Tabella 15

5.1 Gli appalti chiusi affidati

Al 31 dicembre 2016 risultano in essere 78 appalti chiusi affidati per un importo totale di € 239.905.137, più un appalto identificato con codice ROM31404 il cui contratto è stato rescisso.

Nella Tabella seguente sono riportati i dettagli sui 78 appalti relativamente allo stato dei lavori e agli importi distinti per destinatario degli interventi:

Tipo di Appalti	Importo	n. Appalti	Roma	Altri Comuni ATO 2	Interventi Commissario Delegato del Simbrivio
Lavori aggiudicati	€ 1.117.780	1	1	0	0
Lavori da aggiudicare	€ 3.986.755	2	0	2	0
Lavori in corso	€ 107.895.268	41	11	26	4
Lavori ultimati in fase di collaudo/esercizio	€ 120.395.946	34	10	13	11
TOTALE	€ 233.395.750	78	22	41	15

Tabella 16

In particolare, sul totale di € 233.395.750, risulta un ammontare di € 79.193.919 per gli appalti nel comune di Roma, € 117.532.293 per quelli relativi agli altri comuni dell'ATO 2 e € 36.669.538 per gli interventi del Commissario Delegato del Simbrivio.

Di tali importi, le aliquote relative agli stati di avanzamento lavori emessi nel 2016 (cfr RI 2016) trovano riscontro nel consuntivo 2016, confrontandoli con quanto imputato alle commesse corrispondenti a tali appalti, alla voce (13) "Lavori" del libro cespiti (Allegato B):

Destinatari	Importo (€)	Contabilità dei Lavori (SAL 2016)²	Consuntivo degli investimenti 2016³
ROMA	€ 79.193.919	€ 10.405.508	€ 9.166.922,32
Altri comuni ATO 2	€ 117.532.293	€ 14.336.228	€ 13.251.833,99
Interventi Commissario Delegato del Simbrivio	€ 36.669.538	€ 3.312.084	€ 4.093.934,58
TOTALE	€ 233.395.750	€ 28.053.821	€ 26.512.690,89

Tabella 17

Nelle tabelle successive si descrivono, nel dettaglio, gli appalti chiusi affidati al 31/12/2016, distinguendo ogni singola commessa, sulla base del destinatario dell'intervento (Roma, altri comuni ATO 2, o del Commissario Delegato del Simbrivio) e dello stato dei lavori (lavori: aggiudicati – da aggiudicare - in corso - ultimati o in fase di collaudo).

² Contabilità da SAL: sono stati considerati valori degli stati avanzamento lavori emessi nel 2016 (fonte: Rapporto Informativo 2016)

³ Consuntivo degli investimenti: sono state considerate le somme contabilizzate nel 2016 per i singoli cespiti degli appalti chiusi in corso, alla voce Lavori (13) dell'Allegato B

ELENCO APPALTI CHIUSI AFFIDATI (al 31 dicembre 2016)

COMUNE DI ROMA								
O.I.	Acronimo	Appalto	Impresa	Data inizio lavori	Importo netto d'appalto comprensivo di PDV(compresa sicurezza) anno 2016	Eseguito progressivo 31/12/2016	Stato Lavori 2016	SAL 2016
AAT2IN-FGZD29ROM.11	ROM36105	INTERVENTI MUNICIPIO V° - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA SU VIA DI PIETRALATA	ZAPPA BEBEDETTO IN ATI CON GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE	21/11/2011	€ 3.083.163	€ 3.080.000	in corso	€ 445.000
AAT2IN-FGZD49ROM.11	ROM31404	Eliminazione Scarico F14 su Via Flaminia Vecchia	EDILEUROPA s.r.l. in A.T.I. con G.&M. LAVORI s.r.l.	20/06/2012			contratto rescisso	€ -
AAT2IN-FGZD09ROM.11	ROM30204	Collettore IV Miglio – Almone (eliminazione scarico C4)	CICCHETTI REMO & FIGLIO s.r.l	18/11/2013	€ 1.715.340	€ 1.630.000	in corso	€ 190.000
AAT2IN-FGZD16ROM.11	ROM31004	RISANAMENTO FOGNATURA A SERVIZIO DI VIA CAPALTI E STRADE LIMITROFE	EURO SCAVI 2003 SRL	30/04/2014	€ 1.574.050	€ 1.565.000	in corso	€ 525.000
AAT2IN-DPZD82ROM.24	ROM40210	Potenziamento dei Pretrattamenti del Depuratore di Roma Sud	G.T.A. S.r.l. in ATI con SIBA S.p.A. e CICCHETTI REMO & FIGLIO S.r.l.	26/06/2014	€ 8.530.628	€ 7.480.000	in corso	€ 3.650.000
AAT2IN-ADZE01ROM.11	ROM10905	Completamento DN500 Alimentatrice Prima Porta	POGGIO BUSTONE S.r.l.	13/07/2015	€ 655.953	€ 650.000	in corso	€ 225.000
AAT2IN-FGZD28ROM.11	ROM36005	Realizzazione rete idrica e fognaria via Bosco Marengo	ANTONINI SRL	09/09/2015	€ 1.440.955	€ -	in corso	€ -
AAT2IN-DZE28ROM.11	ROM10414	Alimentatrice DN1000 dal C.I. Prenestino a PONTE Lanciani e Alimentatrice DN 1200 dal C.I. Prenestino a Via Tiburtina – tratto via Tiburtina (Comune Roma)	MARIO CIPRIANI S.R.L.	21/10/2015	€ 1.561.543	€ 1.040.000	in corso	€ 640.000
AAT2IN-ADZE03ROM.11	ROM11205	Completamento dell'adduttrice DN 1600 Castell'Arcione - Salone	SPOSATO COSTRUZIONI Srl	09/11/2016	€ 5.169.837	€ -	in corso	€ -
AAT2IN-DPZ144.ROM.30		REVAMPING DEL COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROMA NORD (FASE 2)	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA	01/07/2015	€ 2.018.517	€ 2.018.517	in corso	€ 2.018.517
AAT2IN-DPZ141ROM.30		REVAMPING DEL COMPARTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROMA EST (FASE 2)	DEGREMONT SPA	07/08/2015	€ 2.222.500	€ 2.222.500	in corso	€ 2.222.500
AAT2IN-FGZD75ROM.11	ROM30309	RISANAMENTO E SISTEMAZIONE CANALE DERIVATORE SAN BASILIO	EMPIRE SRL	27/06/2016	€ 401.876	€ -	in corso	€ -
AAT2IN-FGZD13ROM.11	ROM30505	Completamento Collettore Campanelle - Eliminazione scarico F57a	ALLERTA s.r.l.	01/07/2013	€ 2.032.618	€ 2.032.618	in fase di collaudo	€ 107.618
AAT2IN-DPZD47ROM.24	ROM41104	Impianto di Depurazione Roma Sud, Impianto di trattamento delle acque di lavaggio della biofiltrazione	SIDERIDRAULIC SYSTEM S.p.A. in ATI con COMAB S.r.l.	26/06/2013	€ 6.344.229	€ 6.344.229	in fase di collaudo	€ 264.863
AAT2IN-FGZD27ROM.11	ROM35905	Realizzazione rete idrica e fognaria su via Cermenati e strade limitrofe	CONSORZIO IMPRESE RIUNITE	06/02/2012	€ 2.440.755	€ 2.440.755	in fase di collaudo	€ 103.755
AAT2IN-FGZD23ROM.11	ROM30404	Adduttrice Maglianella V tronco - Eliminazione scarico F61	MONACO S.p.A. in ATI con TECNICA S.r.l.	21/06/2010	€ 14.136.075	€ 14.136.075	in fase di collaudo	€ 5.022
AAT2IN-DPZD41ROM.24	ROM41207	Impianto di Depurazione Roma Sud - Potenziamento della sedimentazione primaria	SPOSATO COSTRUZIONI S.r.l.	25/08/2011	€ 2.309.749	€ 2.309.749	in fase di collaudo	€ -
AAT2IN-FGZD15ROM.11	ROM30904	Collegamento Borgata Ottavia-Adduttrice Maglianella VI tronco (Eliminazione scarichi F52 e F54)	C.M.&M.	29/08/2011	€ 4.400.743	€ 4.400.743	in esercizio	€ -
AAT2TN-AA0006052	ROM10307	Alimentazione idrica della Città dello Sport condotta DN 300 in ghisa sferoidale ed impianto di sollevamento	DI CESARE GINO S.r.l.	18/04/2012	€ 1.293.131	€ 1.293.131	in fase di collaudo	€ -
AAT2IN-ADZE09ROM.11	ROM12804	"Condotta adduttrice Torrenova-Eur Lavori di completamento"	ITER GESTIONI E APPALTI S.p.A.	18/12/2007	€ 12.796.750	€ 12.796.750	in fase di collaudo	€ 6.750
AAT2IN-FGZD36ROM.11	ROM30606	Realizzazione rete idrica e fognaria su via di Baccanello e strade limitrofe	CICCHETTI REMO & FIGLIO s.r.l	07/11/2011	€ 2.981.483	€ 2.981.483	in fase di collaudo	€ 1.483
AAT2IN-ADZE04ROM.11	ROM11405	Alimentatrice DN 400 per la zona industriale Castel Romano	CONSORZIO IMPRESE RIUNITE	04/10/2012	€ 966.243	€ 966.243	in fase di collaudo	€ -
AAT2IN-FGZD21ROM.11	ROM32504	ELIMINAZIONE SCARICO F23 REBIBBIA	MONACO SpA	-	€ 1.117.780	€ -	aggiudicata	€ -
SOMMANO					€ 79.193.918,21	€ 69.387.793,06	€ 10.405.508,36	

Legenda



- Appalti in corso
- Appalti in corso di aggiudicazione
- Appalti aggiudicati
- Appalti ultimati in fase di collaudo/esercizio

INTERVENTI COMMISSARIO DELEGATO DEL SIMBRIVIO								
O.I.	Acronimo	Appalto	Impresa	Data inizio lavori	Importo netto d'appalto comprensivo di PDV(compresa sicurezza) anno 2016	Eseguito progressivo 31/12/2016	Stato Lavori 2016	SAL 2016
AAT2IN-FGZD05VEL.11	VEL30107	Elinimazione scarichi F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8--F9-F12 nel Comune di Velletri I Stralcio	CICCHETTI REMO & FIGLIO s.r.l	11/01/2011	€ 3.556.101	€ 3.262.879	in corso	€ 1.065.000
AAT2IN-DSZE03CIA.09	CIA10104	Nuovo Serbatoio Preziosa cond. di colleg. dal Serbatoio Pesaro ed imp. di soll. dal DN 1000 Cavona-Palomba	COOPERATIVA DI COSTRUZIONE SOCIETA' COOPERATIVA-SIREM	25/11/2013	€ 4.662.265	€ 2.635.000	in corso	€ 1.395.000
AAT2IN-DPZD05CAR.24	CAR40108	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RETE DI COLLETTAMENTO AFFERENTE NEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO	CCC in ATI con IETTO SpA	05/02/2015	€ 2.730.474	€ 890.049	in corso	€ 100.049
AAT2IN-DPZD11LAR.24	LAR40107	Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione (Valle Mazzone) sito nel Comune di Lariano (RM) -	R.D.R. S.r.l.	22/04/2015	€ 3.648.475	€ 1.300.000	in corso	€ 750.000
AAT2IN-DPZD11MAR.24	MAR40208	Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione Valle dei Morti, ubicato nel Comune di Grottaferrata ed al servizio del centro urbano di Marino	LIGEAM S.r.l. in ATI con ACCIONA AGUA S.A. - Costituita Società consortile ECOCASTELLI s.c.a.r.l.	31/03/2011	€ 4.656.074	€ 4.656.074	in fase di collaudo	€ 1.531
AAT2IN-DPZD05RPA.24	RPA40108	Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento dei lavori per l'adeguamento dell'impianto di depurazione sito in località Vivaro del Comune di Rocca di Papa (Roma)	Pascucci Opere Pubbliche	27/08/2012	€ 1.739.317	€ 1.739.317	in fase di collaudo	€ 317
AAT2IN-ADZE03ALB.11	ALB10108	Condotte di collegamento e collettore di scarico del serbatoio "I Colli" nel comune di Albano Laziale	CALDANI IRRIGAZIONE S.r.l. in A.T.I. con Metis Engineering and Financial Consulting S.r.l.	07/10/2009	€ 4.919.206	€ 4.919.206	in fase di collaudo	€ -
AAT2IN-CPZE15000.12	ASI10107	Potenziamento centrale di pompaggio del Ceraso e condotta di collegamento DN600	EDILMASSIMO s.r.l. inATI con GI.SO s.r.l. e FERRANTI S.r.l.	20/05/2010	€ 4.072.192	€ 4.072.192	in fase di collaudo	€ -
AAT2IN-FGZD10MAR.11	MAR30108	Realizzazione di una premente per l’eliminazione del depuratore Cava dei Selci, collettamento al depuratore Santa Maria delle Mole ed eliminazione SNAM MARF03 nel Comune di Marino (RM)	MONACO S.p.A.	22/11/2010	€ 1.800.492	€ 1.800.492	in fase di collaudo	€ -
AAT2IN-ADZE01ART.11	ART10208	Condotta Località "Macere" - Serbatoio "La Torre"	Acqua e Ambiente Società Consortile a r.l.	10/02/2011	€ 2.234.877	€ 2.234.877	in fase di collaudo	€ -
AAT2IN-DSZE02LAN.09	LAN10207	Serbatoio Monte Giove Relativi Collegamenti ed impianto di Potabilizzazione	ARDEATINA APPALTI S.r.l.	09/03/2011	€ 1.478.719	€ 1.478.719	collaudati	€ -
AAT2IN-FGZD05PAL.11	PAL30108	Eliminazione dello scarico non a norma PALF01	ANTHEA IDRAGAS Sr.l.	11/05/2011	€ 1.969.463	€ 1.969.463	in fase di collaudo	€ -
AAT2IN-DPZC30RPA.24	RPA40208	Appalto integrato avente ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dell’impianto di depurazione Valle Focicchia nel Comune di Rocca di Papa (RM)	G.T.A. s.r.l.	18/07/2011	€ 2.797.390	€ 2.797.390	collaudati	€ 187
AAT2IN-DSZE01LAR.09	LAR10107	Realizzazione del Serbatoio Colle Paccione e relativi collegamenti	NUOVA ELETTROMECCANICA S.R.L.	05/09/2011	€ 1.639.180	€ 1.639.180	in fase di collaudo	€ -
AAT2IN-DPZD04RPR.24	RPR40110	Adeguamento dell’impianto di depurazione Beccaccia (Rocca Priora)	Integra s.r.l.	20/11/2012	€ 1.274.701	€ 1.274.701	in fase di collaudo	€ -
SOMMANO					€ 43.178.925,58	€ 36.669.538,12		€ 3.312.083,79

Legenda

Appalti in corso

Appalti in corso di aggiudicazione

Appalti aggiudicati

Appalti ultimati in fase di collaudo/esercizio

ALTRI COMUNI ATO 2								
O.I.	Acronimo	Appalto	Impresa	Data inizio lavori	Importo netto d'appalto comprensivo di PDV(compresa sicurezza) anno 2016	Eseguito progressivo 31/12/2016	Stato Lavori 2016	SAL 2016
AAT2IN-DSZE27000.09	AAM10504	BANDO ALIMENTAZIONE FRASCATI DA VIII SIFONE	CICCHETTI REMO & FIGLIO S.r.l.	-	€ 3.112.555	€ -	da aggiudicare	€ -
AAT2IN-ADZE04GUI.11	GUI10106	ALIMENTATRICE IDRICA LOCALITÀ CARCIBOVE	CICCHETTI REMO & FIGLIO S.r.l.	-	€ 874.200	€ -	da aggiudicare	€ -
AAT2IN-FGZD04FRA.11	FRA30106	RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO FRASCATI LOC. COCCIANO (Eliminazione SNAN f4-f6-f7)	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	02/03/2012	€ 5.600.829	€ 4.733.116	in corso	€ -
AAT2IN-FGZD05FRA.11	FRA30107	ELIMINAZIONE SNAN F2 IN COMUNE DI FRASCATI	CICCHETTI REMO & FIGLIO S.r.l.	03/10/2012	€ 4.446.138	€ 4.245.000	in corso	€ 105.000
AAT2IN-DPZ125FIU.30	FIU40108	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FREGENE - Ristrutturazione, rinnovo ed adeguamento dell'impianto	SIBA S.p.A. in A.T.I. con CCC SOCIETA' COOPERATIVA	23/05/2013	€ 7.068.613	€ 6.405.000	in corso	€ 1.700.000
AAT2IN-ADZE02TIV.11	TIV10108	“Condotta per l’alimentazione della rete idrica di Villaggio Adriano e Villa Adriana – Comune di Tivoli” – rif. Gara on-line n. 155/ATO2 - CIG 43444880EA	CO.I.STRA S.R.L.	18/11/2013	€ 2.020.523	€ 2.005.505	in corso	€ 107.505
AAT2IN-DSZE01LAN.09	LAN10107	Nuovo Serbatoio Carlo Fontana, relativi collegamenti ed impianto di potabilizzazione	DI CESARE GINO S.r.l.	29/01/2014	€ 2.600.252	€ 1.630.000	in corso	€ -
AAT2IN-ADZE17FIA.11	FIA10507	Alimentatrice al serbatoio Capodimonte dalla finestra XXIII del Peschiera Destro	CONSORZIO IMPRESE RIUNITE s.c.a.r.l. (Impresa Esecutrice Monaco S.p.A.)	04/02/2014	€ 2.483.226	€ 2.410.000	in corso	€ 1.160.000
AAT2IN-CPZE18FIA.08	FIA10114	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POZZO SASSETE, COMUNE DI FIANO ROMANO IN SOSTITUZIONE DEL POZZO ESISTENTE	GEODES S.R.L.	05/09/2016	€ 98.994	€ 40.000	in corso	€ 40.000
AAT2IN-FGZD04ZAG.11	ZAG40107	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE VALLE GIORDANO E COLLETTORE STAZIONE	GTA SRL	15/11/2016	€ 5.620.478	€ -	in corso	€ -
AAT2IN-ADZE47000.11	NRD10108	Interventi di risanamento degli acquedotti ARSIAL nei comuni di Roma e Fiumicino 1° stralcio 1° lotto – Acquedotti Casaccia – Santa Brigida, Tragliatella e Brandosa”	SEMAR APPALTI S.R.L.	12/05/2014	€ 5.232.411	€ 5.227.000	in corso	€ 1.977.000
AAT2IN-FGZD06MPC.11	MPC30110	ELIMINAZIONE DEPURATORE COLLE PISANO - I STRALCIO	ANTONINI SRL	03/11/2014	€ 1.105.799	€ 560.000	in corso	€ 50.000
AAT2IN-FGZD04MEN.11	MEN30105	Risanamento igienico-sanitario Comune di mentana - II Lotto: Collettori	CALDANI IRRIGAZIONE S.r.l.	10/11/2014	€ 6.648.525	€ 3.460.000	in corso	€ 200.000
AAT2IN-FGZD12MAR.11	MAR30109	Realizzazione fognature in prossimità di via Appia km 21, su via Casa Rossa, via Nettunense ed eliminazione depuratore ex Dallas” nel Comune di Marino	EURO SCAVI 2003 SRL	08/04/2015	€ 818.552	€ 616.234	in corso	€ 216.234
AAT2IN-DSZE06GUI.11	GUI20204	“BONIFICA RETE IDRICA LOCALITA’ PICHINI – GUIDONIA nel territorio dei Comuni di Guidonia Montecelio e Sant’Angelo Romano”	ELPIDIA 2000 S.r.l.	08/07/2015	€ 1.107.568	€ 965.000	in corso	€ 465.000
AAT2IN-DSZE49000.11	NRD10109	“Interventi di risanamento degli Acquedotti ARSIAL – Acquedotto CAMUCCINI (Comuni di Sacrofano, Roma e Formello) sostituzione delle condotte di rete”	BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.	08/07/2015	€ 1.817.382	€ 1.790.000	in corso	€ 1.495.000
AAT2IN-ADZE02GUI.11	GUI10204	ADDUTTRICE ED ALIMENTATRICE IDRICA ALBUCCIONE – COMUNE DI TIVOLI E GUIDONIA	CICCHETTI REMO & FIGLIO S.r.l.	05/10/2015	€ 2.414.359	€ 680.000	in corso	€ 660.000
AAT2IN-FGZD06000.11	EST30104	"Collettore La Botte – Lotti Monnaresi (Guidonia, eliminazione scarichi F10 E F11) e Campo Limpido (Tivoli)" - GARA 157/ATO2 – Sistema di Qualificazione Settori Speciali - CIG 4480532BF6	MONACO SpA	12/10/2015	€ 2.754.899	€ 500.000	in corso	€ 300.000
AAT2IN-DPZD10MEN.24	MEN40105	Risanam.igienico-sanit. Comune di Mentana - 1° lotto impianto di depurazione	EDILALTA SRL	Appalto Integrato	€ 6.321.281	€ 1.225.000	in corso	€ 1.225.000

Legenda

Appalti in corso

Appalti in corso di aggiudicazione

Appalti aggiudicati

Appalti ultimati in fase di collaudo/esercizio

O.I.	Acronimo	Appalto	Impresa	Data inizio lavori	Importo netto d'appalto comprensivo di PDV(compresa sicurezza) anno 2016	Eseguito progressivo 31/12/2016	Stato Lavori 2016	SAL 2016
AAT2IN-CPZE44000.02	APE10112	INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA GALLERIA COLLETRICE DELLE SORGENTI DEL PESCHIERA	ATI Betti S.p.A. - SAVINI COSTRUZIONI S.r.l.	Appalto Integrato	€ 4.144.105	€ 150.000	in corso	€ 150.000
AAT2IN-DPZC31SMA.24	SMA40113	"Adeguamento degli impianti di depurazione Santa Marinella Sud e Nord - Comune di Santa Marinella"	INTEGRA S.r.l.	14/10/2015	€ 1.964.419	€ 1.655.000	in corso	€ 1.535.000
AAT2IN-FGZD04CIA.11	CIA30104	Eliminazione dello scarico sul Fosso della Maranella	EURO SCAVI 2003 SRL	05/07/2016	€ 606.787	€ -	in corso	€ -
AAT2IN-ADZE03CPO.11	CPO10113	CONDOTTA IDRICA DAL POZZO ASSURA AL SERBATOIO MONTE LA GUARDIA	MUCCITELLI	01/11/2016	€ 543.869	€ 40.000	in corso	€ 40.000
AAT2IN-DPZD48CPO.24	CPO40111	ADEGUAMENTO DEPURATORE PROTEZIONE CIVILE E PROLUNGAMENTO DELLO SCARICO AL TEVERE	SO.T.ECO. S.P.A.	01/09/2016	€ 1.930.294	€ -	in corso	€ -
AAT2IN-FGZD08MPC.11	MPC30112	Eliminazione depuratori Colle Pisano e Sonnino nel Comune di Monte Porzio Catone -Il Stralcio	CEBAT SRL	23/05/2016	€ 1.189.003	€ -	in corso	€ -
AAT2IN-DPZD05ROI.24	ROI40108	Adeguamento impianto Fosso Cippone ed eliminazione fosso Ianni.	ECOSYSTEM	01/09/2016	€ 1.617.973	€ -	in corso	€ -
AAT2IN-ADZE04SMA.11	SMA20113	DISMISSIONE ALIMENTAZIONE FFSS VIA AURELIA	EUROSCAVI	01/11/2016	€ 366.895	€ -	in corso	€ -
AAT2IN-FGZD04TIV.11	TIV30204	Risanamento igienico sanitario bacino San Giovanni - eliminazione scarico TIVF04	EURO SCAVI 2003 SRL	26/10/2016	€ 909.802	€ -	in corso	€ -
AAT2IN-FGZD05FIU.11	FIU30106	Rete fognaria su via Monti dell'ARA-Maccarese	SEMAR APPALTI s.r.l.	28/03/2014	€ 1.096.011	€ 1.096.011	in fase di collaudo	€ 146.011
AAT2IN-DPZD12FIA.24	FIA40106	Lavori di Ampliamento dell'Impianto di depurazione DORIA di Fiano Romano - Opere di completamento	TECNECOS S.R.L.	10/02/2014	€ 2.101.351	€ 2.101.351	in fase di collaudo	€ 431.351
AAT2IN-DPZD10FNV.24	FNV40105	Risanamento igienico sanitario comune di Fonte Nuova - 1 lotto: Impianto di depurazione	EDIL ALTA s.r.l. in ATI con CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.	02/10/2012	€ 7.297.338	€ 7.297.338	collaudati	-€ 0
AAT2IN-DPZD20000.24	SUD40105	Ampliamento del depuratore di S. M. in Fornarola di Albano Laziale	SARA C.S.	06/07/2009	€ 5.607.936	€ 5.607.936	in fase di collaudo	€ -
AAT2IN-DPFG05MON.11	MON30204	Ristrutturazione del sistema di fognatura e depurazione del Comune di Monterotondo 3° lotto - Collettore bacino Carapone	CONSORZIO STABILLE ROMA DUEMILAS.c.a.r.l.	12/02/2009	€ 4.400.743	€ 4.400.743	in fase di collaudo	€ -
AAT2IN-CPZE26000.11	APE10304	"Sorgenti del Peschiera - sostituzione delle tubazioni DN1350 di by-pass con tubazioni DN1600	TE.SI. Costruzioni s.r.l.	25/03/2009	€ 1.247.605	€ 1.247.605	collaudati	€ -
AAT2IN-ADZE46000.11	NRD10106	Interventi di risanamento degli acquedotti ARSIAL nei Comuni di Roma e Fiumicino - 1° stralcio funzionale - 1° lotto Acquedotto comprensorio Testa di Lepre	CICCHETTI REMO & FIGLIO S.r.l.	16/12/2009	€ 1.396.055	€ 1.396.055	in fase di collaudo	€ 1.396.055
AAT2IN-DPZD10MON.24	MON40104	"Ristrutturazione del sistema di fognatura e depurazione del comune di Monterotondo - I lotto nuovo, impianto di depurazione Semblera"	LIGIAM s.r.l	27/05/2010	€ 8.632.100	€ 8.632.100	in fase di collaudo	€ -
AAT2IN-DPZD11MON.24	MON40108	Adeguamento dell'impianto di depurazione Scoppio di Monterotondo - Interventi urgenti	IMPEC COSTRUZIONI S.p.A. (Capogruppo) in A.T.I. con PAOLO DE LUCA COSTRUZIONI S.p.A., R.D.R. S.r.l., SIEMENS S.p.A.	12/01/2011	€ 4.256.825	€ 4.256.825	in fase di collaudo	€ -
AAT2IN-DSZE03GUI.09	GUI10304	Lavori di ampliamento del serbatoio di Albuccione esistente nel Comune di Guidonia Montecelio	I.A.B. S.p.A.	11/05/2011	€ 1.145.852	€ 1.145.852	in fase di collaudo	€ -
AAT2IN-ADZE50000.11	NRD10208	Risanamento acquedotti ARSIAL. Acquedotto Camuccini - Comune di Sacrofano. Sistema Idrico Romano	MUCCITELLI s.r.l.	21/08/2013	€ 764.659	€ 764.038	in fase di collaudo	-€ 0
AAT2IN-FGZD04FIU.11	FIU30204	"Fognatura Viale di Porto III Lotto", Comune di Fiumicino	MUCCITELLI s.r.l.	26/01/2015	€ 1.022.384	€ 1.022.384	in fase di collaudo	€ 372.384
AAT2IN-FGZD04FNV.11	FNV30105	Risanamento igienico sanitario comune di Fonte Nuova - 2 lotto collettori - Il stralcio	DI CESARE GINO S.r.l.	22/02/2012	€ 3.143.700	€ 3.143.700	collaudati	€ 2.416
SOMMANO					€ 117.532.293	€ 80.448.794		€ 13.773.956
TOTALE APPALTI CHIUSI					SOMMANO € 239.905.136,53	€ 186.506.124,75		€ 27.491.548,47

Tabella 18

Legenda

Appalti in corso

Appalti in corso di aggiudicazione

Appalti aggiudicati

Appalti ultimati in fase di collaudo/esercizio

5.2 Gli appalti chiusi in corso di aggiudicazione

Tra gli appalti chiusi, al 31 dicembre 2016, ne risultano 2 “in corso di aggiudicazione”, per un importo totale di € 3.986.755 e relativi ad altri Comuni dell’ATO2.

ALTRI COMUNI ATO 2							
O.I.	Acronimo	Appalto	Impresa	Data inizio lavori	Importo netto d'appalto comprensivo di PDV(compresa sicurezza) anno 2016	Eseguito progressivo 31/12/2016	Stato Lavori 2016
AAT2IN-DSZE27000.09	AAM10504	BANDO ALIMENTAZIONE FRASCATI DA VIII SIFONE	CICCHETTI REMO & FIGLIO S.r.l.	-	€ 3.112.555	€ -	da aggiudicare
AAT2IN-ADZE04GUI.11	GUI10106	ALIMENTATRICE IDRICA LOCALITÀ CARCIBOVE	CICCHETTI REMO & FIGLIO S.r.l.	-	€ 874.200	€ -	da aggiudicare
				SOMMANO	€ 3.986.755		

Tabella 19

5.3 Le gare pubblicate nel 2016 e in programmazione nel 2017

Per quanto riguarda gli appalti non ancora affidati, nel corso del 2016 sono state pubblicate le seguenti 10 gare (Tabella 20):

Gare pubblicate nel corso del 2016

Data pubblicazione	Bacino	Oggetto della Gara	Importo	Codice	Priorità
gen-16	Zagarolo	AMPLIAMENTO IMP.DP.VALLE GIORDANO E COLL.STAZIONE (Appalto Integrato)	8,64	ZAG40107	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
mar-16	Roma	Impianto di depurazione Roma Sud - Nuovo Impianto di scarico dell'affluente finale	4,40	ROM40312	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
giu-16	Roma	NUOVO COMPARTO DI DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI - IMPIANTO DI DEPURAZIONE ROMA SUD	5,90	ROM41012	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
ott-16	Tivoli	Bonifica rete idrica Villa Adriana	3,35	TIV20104	FORNITURA ACQUA POTABILE - RISANAMENTO IGIENICO
ott-16	Tivoli	Bonifica rete idrica Tivoli Terme	2,35	TIV20204	FORNITURA ACQUA POTABILE - RISANAMENTO IGIENICO
nov-16	Allumiere	Adeguamento depuratore "Bolzella"	2,61	ALL40108	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
nov-16	Monterotondo	Risanamento della rete fognaria afferente al depuratore Scoppio - Comune di Monterotondo	0,82	MON30104	FORNITURA DI FOGNATURA - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
nov-16	Riano	Bonifica condotta di derivazione dall'acquedotto Peschiera (finestra XXIX) verso il Comune di Riano	0,57	APE10312	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - OPERE STRATEGICHE
nov-16	Roma	Adeguamento dell'impianto Settecami con tecnologia MBBR	4,50	ROM40113	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
dic-16	Vejano	Lavori di ampliamento impianto di depurazione di Vejano	1,76	VEI40207	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI

Tabella 20

Inoltre, sono previste 47 gare per il 2017, come rappresentato nella Tabella che segue (Tabella 21).

Gare in programmazione nel 2017

Data prevista di pubblicazione	Bacino	Tipologia	Oggetto della Gara	Importo	Codice	Priorità
gen-17	Jenne	SQ depuratori	Completamento e messa in esercizio del depuratore di Jenne	0,85	IEN40115	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
gen-17	Guidonia	CIA/CF	Alimentatrice idrica località Carcibove	1,28	GUI10106	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - OPERE STRATEGICHE
feb-17	Cerveteri	SQ depuratori	Realizzazione impianto di depurazione e potenziamento della rete fognaria nella frazione di Ceri (Comune di Cerveteri)	1,20	CER40108	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI
feb-17	Roma	CIA/CF	Collettore di Isola Farnese Crescenza III^ Lotto - Eliminazione scarichi F77, F81 e by pass depuratore Giustinianella	34,66	ROM30110	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI
feb-17	Intercomunale	CIA/CF	Alimentazione idrica nuovo Ospedale dei Castelli Romani (Comune di Ariccia)	2,00	SUD10115	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - OPERE STRATEGICHE
mar-17	Colonna	CIA/CF	Serbatoio Colonna	0,40	-	-
mar-17	Roma	CIA/CF	Adduttrice Maglianella - VI tronco - Eliminazione scarico ROMF 51 (Appalto Integrato)	10,74	ROM33304	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI
apr-17	Tivoli	CIA/CF	Collettore fognario Capannelle - Ponte Lucano (Tivoli)	4,29	TIV30209	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
apr-17	Roma	CIA/CF	Dismissione impianto di depurazione Parco della Tiburtina	0,60	MFF00114	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
apr-17	Roma	CIA/CF	Ponte Ladrone II^ Lotto - Eliminazione ROMC 06 - ROMF 65 (Appalto Integrato)	15,98	ROM30804	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI
mag-17	Roma	CIA/CF	Eliminazione scarico F19 - Via Veientana (collegamento Crescenza - II Lotto)	3,90	ROM32604	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI

Data prevista di pubblicazione	Bacino	Tipologia	Oggetto della Gara	Importo	Codice	Priorità
mag-17	Roma	CIA/CF	Eliminazione scarichi F13 e F20 - collettore acqua traversa VI Lotto	5,40	-	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI
mag-17	Roma	CIA/CF	Condotta idrica Via Ardeatina	1,82	ROM20313	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
mag-17	Roma	RF	Realizzazione rete fognaria Prataporci - VIII Municipio	1,40	ROM35705	FORNITURA DI FOGNATURA - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
giu-17	Ardea	RI	Impianto di potabilizzazione Pozzi Laurentino	9,20	-	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - EMERGENZA IDRICA
giu-17	Ardea	RI	Impianto di potabilizzazione Pozzi Pescarella	5,00	-	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - EMERGENZA IDRICA
lug-17	Roma	CIA/CF	Interventi di risanamento degli acquedotti ARSIAL - acquedotti Malborghetto, Monte Oliviero e Piansaccoccia	1,02	NRD10209	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - EMERGENZA IDRICA
lug-17	Formello	CIA/CF	Rilancio delle acque depurate presso l'impianto di Prato La Corte al Fosso della Valchetta	0,72	FOR30109	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
lug-17	Roma	CIA/CF	Ripristino fognatura DN500 di Selvotta sponda Fosso Radicelli	0,75	ROM30215	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
lug-17	Rocca di Papa	CIA/CF	Condotta Rocca di Papa	0,35	RPA10116	-
ago-17	Allumiere	SQ depuratori	Adeguamento impianto di depurazione Bolzella	2,61	ALL40108	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
ago-17	Roma	CIA/CF	Ampliamento serbatoio Ponte Galeria	2,73	CNT10105	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - OPERE STRATEGICHE
ago-17	Roma	CIA/CF	Realizzazione rete fognaria Borgo S. Isidoro	2,40	ROM30107	FORNITURA DI FOGNATURA - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
ott-17	Sant'Oreste	SQ depuratori	Adeguamento impianto di depurazione Valle Maggese	2,80	SOR40110	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI

Data prevista di pubblicazione	Bacino	Tipologia	Oggetto della Gara	Importo	Codice	Priorità
ott-17	Lanuvio	SQ depuratori	Potenziamento ed adeguamento impianto di depurazione La Pietrara con sistema MBR	2,40	LAN40112	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
ott-17	Cerveteri	CIA/CF	Ripristino condotta fognaria e relativi manufatti (Via del Lavatore)	0,4 0,2	CER30115	FORNITURA DI FOGNATURA - MANTENIMENTO A NUOVO - RISANAMENTO IGIENICO
ott-17	Roma	CIA/CF	Rete idrica e fognaria Castel di Guido - Via Neviani - Via Gismondi	2,50	ROM30112/I	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
ott-17	Roma	RF	Realizzazione rete fognaria Via Curioni (V Municipio)	0,88	ROM30306	FORNITURA DI FOGNATURA - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO
ott-17	Castelnuovo di Porto	RI	Rete Idrica Consorzio Valle loro	1,00	CPO20115	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - EMERGENZA IDRICA
nov-17	Guidonia	SQ depuratori	Ampliamento depuratore CAR - Setteville	4,3 2,91	GUI40109	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
nov-17	Frascati	CIA/CF	Ristrutturazione e messa in sicurezza Centro Idrico "Bunker" - Frascati	2,90	FRA10112	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - MANTENIMENTO A NUOVO - OPERE STRATEGICHE
dic-17	Roma	SQ depuratori	Depuratore Massimina	0,80	ROM40511	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI
dic-17	Roma	SQ depuratori	Depuratore Roma Nord - Interventi di ottimizzazione energetica del comparto di ossidazione	4,60	ROM40416	IMPATTO CON L'AMBIENTE - MANTENIMENTO A NUOVO - DEPURATORI
dic-17	Roma	SQ depuratori	Depuratore Trigoria	3,00	-	-
dic-17	Roma	SQ depuratori	Eliminazione dell'impianto di depurazione Case Rosse (Comune di Roma)	1,6 0,95	ROM30308	SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI

Data prevista di pubblicazione	Bacino	Tipologia	Oggetto della Gara	Importo	Codice	Priorità
dic-17	Roma	SQ depuratori	Revamping biofiltrazione I - OTV e nuova cabina aria Roma Sud	4,00	ROM40412	IMPATTO CON L'AMBIENTE - MANTENIMENTO A NUOVO DEPURATORI
dic-17	Pomezia	SQ depuratori	Interventi di ripristino funzionalità impianto Pratica di Mare nel Comune di Pomezia	1,55	POM40212	IMPATTO CON L'AMBIENTE - MANTENIMENTO A NUOVO DEPURATORI
dic-17	Roma	SQ depuratori	Adeguamento impianto Casal Monastero	2,00	ROM40115	IMPATTO CON L'AMBIENTE - MANTENIMENTO A NUOVO DEPURATORI
dic-17	Montelanico	CIA/CF	Collettore di scarico del depuratore Pratolungo	2,00	MTL40117	-
dic-17	Castelnuovo di Porto	CIA/CF	Bonifica condotta di derivazione dell'acquedotto Peschiera (finestra XXIX) verso il Comune di Riano	0,97	APE10312	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - MANTENIMENTO A NUOVO - OPERE STRATEGICHE
dic-17	Sacrofano	CIA/CF	Potenziamento condotte idriche nel Comune di Sacrofano	2,70	SAC20112	FORNITURA ACQUA POTABILE - RISANAMENTO IGIENICO
dic-17	Artena	CIA/CF	Alimentazione località Tagliente e Casa Colonnella dal Serbatoio "Le Macere"	1,50	ART20115	FORNITURA ACQUA POTABILE - RISANAMENTO IGIENICO
dic-17	Santa Marinella	CIA/CF	Sistemazione impianti di sollevamento e rete fognaria per collegamento definitivo dep. Navetta (Eliminazione)	0,29	SMA60116	FORNITURA DI FOGNATURA - MANTENIMENTO A NUOVO - RISANAMENTO IGIENICO
dic-17	Santa Marinella	CIA/CF	Spostamento e potenziamento sollevamento "Baia Smeralda"	0,64	SMA30115	FORNITURA DI FOGNATURA - MANTENIMENTO A NUOVO - RISANAMENTO IGIENICO
dic-17	Marcellina	CIA/CF	Nuovo serbatoio "Macchia Miccia Basso"	1,50	MRC10106	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - EMERGENZA IDRICA
dic-17	Rocca Priora	CIA/CF	Ristrutturazione e messa in sicurezza Centro Idrico "Calcara" Rocca Priora	1,40	RPR10112	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - MANTENIMENTO A NUOVO - OPERE STRATEGICHE
dic-17	Roma	CIA/CF	Eliminazione scarico ROMF23 al collettore Rebibbia	1,85	ROM32504	IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI

Tabella 21

L'importo indicato nelle Tabelle 22 e 23 si riferisce ai costi a base d'appalto (alla somma cioè dell'importo lavori e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) e sono espressi in milioni di euro.

6. INTERVENTI CON PERIZIE DI VARIANTE IN CORSO

Dei n. 213 interventi previsti nel Piano degli Interventi 2016-2019, alla data di approvazione dello stesso, n. 36 di essi sono/sono stati, alla data del 31 dicembre 2016, oggetto di perizie di variante in corso.

In particolare, rispetto al quadro presentato nel Consuntivo precedente relativo all'anno 2015:

- due interventi si sono conclusi nel 2016;
- due nuovi interventi hanno previsto determinando la necessità di una perizia di variante nel corso del 2016.

In Tabella 24 è riportato il dettaglio di ciascun intervento interessato da una o più perizie di variante alla data del 31 dicembre 2016 (sia dei n.34 interventi non conclusi quindi che dei n.2 interventi conclusi nel 2016).

In particolare si distinguono, per ciascun intervento, l'importo dei lavori oggetto della gara, l'importo aggiudicato comprensivo degli oneri per la sicurezza, e l'importo definitivo successivo all'ultima perizia di variante (nel caso cioè l'intervento fosse stato interessato da più perizie di variante è stato riportato solo l'importo risultante a seguito di quella più recente) e lo stato dei lavori alla data del 31 dicembre 2016.

Complessivamente l'importo totale di aggiudicazione (somma degli importi dei 34 interventi ancora non conclusi) ammontava a € 84.675.198,61; in seguito alle perizie di variante l'importo ha subito un incremento di circa il 36 %, risultando pari a € 115.435.475,27.

Per ragioni di sintesi espositiva, in tabella sono stati indicati, per ogni intervento, il numero e la data di adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della perizia di variante corrispondente.

In ogni determinazione vengono descritte le motivazioni che hanno determinato la necessità di provvedere alla redazione delle varianti (con richiamo alle corrispondenti norme del Capitolato Speciale d'Appalto e della Normativa vigente), i maggiori lavori previsti e la conseguente variazione del quadro economico.

L'intera documentazione è disponibile su supporto informatico presso la Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma.

A titolo di esempio, si descrive qui di seguito una perizia di variante, che ha interessato un intervento previsto nella pianificazione dell'ATO 2:

“Lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione Doria di Fiano Romano (Roma) – Opere di completamento” – FIA40106

L'intervento, previsto già nella programmazione 2014-2017, è finalizzato all'aumento della potenzialità del depuratore Doria.

Il quadro economico del progetto esecutivo alla data di approvazione del Programma degli Interventi 2014-2017 era il seguente:

	IMPORTI (Euro)
A) Lavori a base d'appalto	
A.1 Lavori	3.950.000
A.2 Oneri della sicurezza	270.000
TOTALE A)	4.220.000
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1 Oneri Patrimoniali (Servitù, occupazioni, licenze e canoni)	0
B.2 Oneri per allaccio ai pubblici servizi	30.000
B.3 Imprevisti	210.000
B.4 Spese generali	820.000
TOTALE B)	1.060.000
IMPORTO TOTALE (A+B)	5.280.000
B.5 I.V.A. (10% di A+B.3)	443.000
B.6 I.V.A. (20% di B.4)	164.000
TOTALE I.V.A.	532.200

I lavori sono stati realizzati per un importo di € 1.905.051,90 e a seguito della rescissione del contratto, posto a base di appalto, con Determinazione del Presidente di ACEA n. PRES 030 del 13/11/2013 è stato autorizzato l'affidamento dei lavori ad un nuovo contraente e approvato il progetto esecutivo delle opere di completamento residue, per complessivi € 1.678.881,34.

Il nuovo quadro economico relativo alle opere di completamento è stato il seguente:

QUADRO ECONOMICO APPALTO - OPERE DI COMPLETAMENTO		
A	SOMME A BASE D'APPALTO (OPERE DI COMPLETAMENTO)	
a1	Lavori	
a1.1	Lavori a Corpo	1.583.537,83
a1.3	Lavori in economia	41.940,73
a2	Oneri per la sicurezza	53.402,78
	Totale A	1.678.881,34
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	Oneri Patrimoniali (Espropri, servitù, occupazioni, concessioni, convenzioni)	0,00
b2	Oneri per allaccio ai servizi pubblici	30.000,00
b3	Imprevisti	0,00
b4	Spese Generali	884.000,00
b5	Opere eseguite da R.P.A. Srl	1.905.051,90
	Totale B	2.819.051,90
	Totale A+B	4.497.933,24
C	IVA	
	IVA 10% su A+b3+b5+d1	359.111,39
	IVA 20% su b4	176.800,00
	Totale IVA	535.911,39
D	ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA	760.998,33
d1	Ulteriore ribasso trattativa PS1 - Addendum del 05/02/2013	7.180,69
	Totale D	768.179,02
	Totale generale A+B+C+D	5.802.023,65

Successivamente, durante la realizzazione dell'opera si sono presentate le problematiche di seguito illustrate:

- A. ritardata consegna degli schemi elettrici da parte della società AEG s.n .c. (subappaltatrice della fallita R.P.A. srl). Questo ha procurato forti rallentamenti sia per le lavorazioni inerenti gli impianti elettrici che per la revisione ed il ripristino dei quadri elettrici già consegnati in impianto ma successivamente danneggiati dai roditori. Tali ritardi hanno causato a loro volta un rallentamento delle operazioni successive come l'installazione e taratura dei macchinari;
- B. durante l'esecuzione della paratia di pali DN 800, per la realizzazione del comparto relativo alle vasche di ossidazione, nitrificazione, denitrificazione e prima pioggia, in fase di trivellazione, sono stati trovati consistenti strati di roccia intervallati da sabbie e argille. Tale circostanza ha richiesto l'utilizzo di diversi tipi di macchinari per l'effettuazione di uno stesso foro ed ha comportato, oltre all'impiego di differenti tecnologie, molto più tempo di quello previsto;
- C. durante la posa delle tubazioni in acciaio ed il completamento dei circuiti idraulici è emersa una sottostima nel progetto esecutivo della quantità di pezzi speciali ed apparecchiatura quali curve e saracinesche, per cui è stata autorizzata la fornitura e posa delle apparecchiature idrauliche, indispensabili per il funzionamento degli impianti, non inserite nel progetto esecutivo a base d'appalto;
- D. per poter effettuare la demolizione del secondo sedimentatore esistente è stata effettuata un'approfondita operazione di bonifica con aspirazione, trasporto e smaltimento dei fanghi e delle sabbie presenti. Tali operazioni sono risultate più gravose di quanto atteso in appalto poiché nel sedimentatore erano presenti maggiori quantità di materiali rispetto a quanto previsto;
- E. durante l'allestimento dei locali quadri elettrici, il cablaggio dei cavi e l'installazione dei quadri locali si è ritenuto opportuno apportare dei cambiamenti, non sostanziali, al progetto iniziale come ad esempio installare gli impianti di condizionamento all'interno dei locali quadri elettrici, installare delle tettoie di protezione alle pulsantiere dei comandi locali e dotare l'impianto di due ulteriori gruppi presa 220/380 V;
- F. si è valutato di revisionare sia il comparto dei pretrattamenti, (già precedentemente installati dall'Impresa R.P.A. Srl ormai fallita) che il comparto dei trattamenti finali ed apportare piccole sistemazioni per una migliore fruibilità dell'impianto;
- G. a seguito di un sopralluogo congiunto tra Acea Elabori S.p.a. e Acea AT02 S.p.a. si è convenuto di:

1. costruire uno sghialatore, lungo la linea fognaria, nei pressi dello scolmatore e modificare in parte lo scolmatore stesso;

2. intervenire sul comparto di disidratazione fanghi ormai non funzionante.

È stato necessario quindi redigere una Perizia di Variante e Suppletiva n.1, secondo le norme del Capitolato Speciale d'Appalto e la Normativa vigente al sensi dell'art. 132 comma 1 lettera cl del D.Lgs n. 163/06 e sS.mm.ii. per cause impreviste ed imprevedibili non presenti al momento della progettazione a causa della variazione dello stato dei luoghi in cui si interviene, che non mutano sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto e dell' art.221 comma 1 lettera fl del D.Lgs. 163/2006 e sS.mm.ii. e, in quanto gli interventi stessi sono da intendersi come lavori complementari, non compresi nel progetto esecutivo originario e nel contratto iniziale, i quali sono divenuti necessari per circostanze impreviste e, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, risultano strettamente necessari al suo perfezionamento, nell'esclusivo interesse della Committenza ed al fine del miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

I maggiori lavori oggetto della Perizia di Variante e Suppletiva n.1 sono di seguito sinteticamente richiamati:

1. ritardata consegna degli schemi elettrici da parte della società AEG S.n.c.
2. utilizzo di diversi tipi di macchinari per l'effettuazione della palificata DN 800 (comparto ossidazione);
3. completamento dei circuiti idraulici;
4. operazione di bonifica secondo sedimentatore esistente;
5. integrazione impianto elettrico;
6. sistemazione pretrattamenti e trattamenti finali;
7. sghiaiatore e disidratazione fanghi;

Il maggior importo totale pari ad € 573.688,69 di cui € 422.469,72 per lavori inerenti la Perizia di Variante e Suppletiva n.1, € 50.549,26 per le spese tecniche dovute all'attività di Direzione Lavori e alla riprogettazione delle opere ed € 100.669,71 per l'incremento dell'I.V.A. (dovuto ai maggiori lavori e alle spese tecniche) ricadono sul budget Investimenti C.d.C. LABOR-AAT2, WBS AAT2INDPZD12F24 competenza anno 2016.

Si riporta qui di seguito il definitivo quadro economico dell'intervento.

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
A	SOMME A BASE D'APPALTO (OPERE DI COMPLETAMENTO)	Opere di Completamento	PS n° 1	Differenza d= c-b
a1	Lavori	b	c	
a1.1	Lavori a Corpo	1.583.537,83	1.982.577,55	399.039,72
a1.3	Lavori in economia	41.940,73	51.940,73	10.000,00
a2	Oneri per la sicurezza	53.402,78	66.832,78	13.430,00
	Totale A	1.678.881,34	2.101.351,06	422.469,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Oneri Patrimoniali (Espropri, servitù, occupazioni, concessioni, convenzioni)	0,00	0,00	0,00
b2	Oneri per allaccio ai servizi pubblici	30.000,00	30.000,00	0,00
b3	Imprevisti	0,00	0,00	0,00
b4	Spese Generali	884.000,00	884.000,00	0,00
b5	Opere eseguite da R.P.A. Srl	1.905.051,90	1.905.051,90	0,00
b6	Spese generali di PS n° 1	0,00	50.549,26	50.549,26
	Totale B	2.819.051,90	2.869.601,16	50.549,26
	Totale A+B	4.497.933,24	4.970.952,22	473.018,98
C	IVA			
	IVA 10% su A+b3+b5+d1+d2	359.111,39	448.660,26	89.548,87
	IVA 20% su b4	176.800,00	176.800,00	0,00
	IVA 22% su b6	0,00	11.120,84	11.120,84
	Totale IVA	535.911,39	636.581,10	100.669,71
D	ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO DI GARA	760.998,33	760.998,33	0,00
d1	Ulteriore ribasso trattativa PS1 - Addendum del 05/02/2013	7.180,69	7.180,69	
d2	Maggiori importi di perizia	0,00	473.018,98	
d3	Maggiore IVA	0,00	100.669,71	
	Totale D	768.179,02	194.490,33	-573.688,69
	Totale generale A+B+C+D	5.802.023,65	5.802.023,65	0,00

ELENCO INTERVENTI CON PERIZIE DI VARIANTE IN CORSO nel 2016

N.	O.I.	APPALTO	Importo lavori a GARA (compresa sicurezza)	Importo AGGIUDICATO (compresa sicurezza)	Importo Oneri Sicurezza	Importo netto a seguito di ULTIMA PDV (compresa sicurezza)	Oneri di sicurezza a seguito di ULTIMA PDV	CODICE ATO2	N. DETERMINA PRESIDENTE ACEA ATO2	DATA DETERMINA	STATO DEI LAVORI al 31 dicembre 2016
1	AAT2IN-ADZA26000.11	"Rete idrica Piano di Zona Monte Stallonara", Comune di Roma (XI Municipio)	€ 1.287.000,00	€ 763.064,90	€ 87.000,00	€ 863.431,79	€ 87.000,00	ROM20113	183	01/10/2015	concluso
2	AAT2IN-ADZE01ROM.11	Completamento DN500 Alimentatrice Prima Porta	€ 873.900,00	€ 653.551,69	€ 92.800,00	€ 655.952,73	€ 92.800,00	ROM10905	52	19/09/2016	in corso
3	AAT2IN-ADZE02TIV.11	"Condotta per l'alimentazione della rete idrica di Villaggio Adriano e Villa Adriana – Comune di Tivoli" – rif. Gara on-line n. 155/ATO2 - CIG 43444880EA	€ 2.034.000,00	€ 1.215.178,89	€ 121.000,00	€ 2.020.522,87	€ 121.000,00	TIV10108	210	03/11/2015	in corso
4	AAT2IN-ADZE28ROM.11	Alimentatrice DN1000 dal C.I. Prenestino a Ponte Lanciani e Alimentatrice DN 1200 dal C.I. Prenestino a Via Tiburtina – tratto via Tiburtina (Comune Roma)	€ 1.483.670,00	€ 1.107.779,28	€ 74.175,00	€ 1.264.179,73	€ 230.575,45	MAR30109	186	01/09/2015	in corso
5	AAT2IN-ADZE47000.11	Interventi di risanamento degli acquedotti ARSIAL nei comuni di Roma e Fiumicino 1° stralcio 1° lotto – Acquedotti Casaccia – Santa Brigida, Tragliatella e Brandosa"	€ 5.330.300,00	€ 3.114.916,03	€ 403.300,00	€ 4.672.411,09	€ 607.547,03	NRD10108	185	01/10/2015	in corso
6	AAT2IN-ADZE50000.11	Risanamento acquedotti ARSIAL. Acquedotto Camuccini - Comune di Sacrofano. Sistema Idrico Romano	€ 722.200,00	€ 534.548,49	€ 81.700,00	€ 764.659,29	€ 81.700,00	NRD10208	223	22/09/2014	in fase di collaudo
7	AAT2IN-DPZ125FIU.30	Impianto di depurazione di Fregene - Ristrutturazione, rinnovo ed adeguamento dell'impianto	€ 6.790.000,00	€ 5.262.308,70	€ 230.000,00	€ 7.068.613,35	€ 300.000,00	FIU40108	85	23/04/2014	in corso
8	AAT2IN-DPZC30RPA.24	Appalto integrato avente ad oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione Valle Focicchia nel Comune di Rocca di Papa (RM)	€ 2.800.000,00	€ 2.367.452,50	€ 125.000,00	€ 2.797.389,86	€ 130.343,45	RPA40208	25	06/02/2014	collaudato
9	AAT2IN-DPZD04RPR.24	Adeguamento dell'impianto di depurazione Beccaccia (Rocca Priora)	€ 1.714.000,00	€ 1.172.000,00	€ 20.000,00	€ 1.329.945,37	€ 20.000,00	RPR40110	20	18/02/2015	in fase di collaudo
10	AAT2IN-DPZD05CAR.24	Realizzazione impianto di depurazione e rete di collettamento afferente nel comune di Carpineto Romano	€ 2.857.599,40	€ 2.528.885,62	€ 151.250,24	€ 2.730.474,25	€ 163.135,24	CAR40108	112/A2	23/04/2013	in corso
11	AAT2IN-DPZD05RPA.24	Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento dei lavori per l'adeguamento dell'impianto di depurazione sito in località Vivaro del Comune di Rocca di Papa (Roma)	€ 1.167.601,38	€ 1.122.649,32	€ 43.800,00	€ 1.692.340,09	€ 43.800,00	RPA40108	202/A2	03/07/2013	in fase di collaudo
12	AAT2IN-DPZD11LAR.24	Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per l'adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione (Valle Mazzone) sito nel Comune di Lariano (RM)	€ 3.917.391,80	€ 3.343.589,78	€ 92.300,00	€ 3.648.475,19	€ 101.300,00	LAR40107	259/A2	13/08/2013	in corso
13	AAT2IN-DPZD11MAR.24	Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione Valle dei Morti, ubicato nel Comune di Grottaferrata ed al servizio del centro	€ 4.725.000,00	€ 4.268.463,91	€ 250.000,00	€ 4.656.073,90	€ 250.000,00	MAR40208	286/A2	30/09/2013	in fase di collaudo
14	AAT2IN-DPZD11MON.24	Adeguamento dell'impianto di depurazione Scoppio di Monterotondo - Interventi urgenti	€ 5.050.000,00	€ 3.700.579,81	€ 297.367,92	€ 4.256.824,92	€ 332.132,20	MON40108	342/A2	19/10/2012	in fase di collaudo
15	AAT2IN-DPZD47ROM.24	Impianto di Depurazione Roma Sud, Impianto di trattamento delle acque di lavaggio della biofiltrazione	€ 6.990.000,00	€ 4.446.212,00	€ 230.000,00	€ 6.344.228,89	€ 355.669,69	ROM41104	224	14/12/2015	in fase di collaudo
16	AAT2IN-DPZD82ROM.24	Potenziamento dei Pretrattamenti del Depuratore di Roma Sud	€ 6.450.000,00	€ 5.066.313,04	€ 970.000,00	€ 8.530.627,78	€ 1.160.000,00	ROM40210	784	01/10/2015	in corso
17	AAT2IN-DSZE02LAN.09	Serbatoio Monte Giove Relativi Collegamenti ed impianto di Potabilizzazione	€ 1.584.500,00	€ 1.216.192,63	€ 118.600,00	€ 1.478.718,92	€ 118.600,00	LAN10207	152/A2	10/06/2013	collaudato
18	AAT2IN-DSZE03CIA.09	Nuovo Serbatoio Preziosa cond. di colleg. dal Serbatoio Pesaro ed imp. di soll. dal DN 1000 Cavona-Palomba	€ 5.128.100,00	€ 2.912.081,46	€ 220.300,00	€ 4.662.265,01	€ 431.328,72	CIA10104	74	30/03/2015	in corso
19	AAT2IN-FGZD04FNV.11	Risanamento igienico sanitario comune di Fonte Nuova - 2 lotto collettori - Il stralcio	€ 4.724.800,00	€ 2.953.038,05	€ 456.460,00	€ 3.143.699,69	€ 456.460,00	FNV30105	196	07/08/2014	collaudato
20	AAT2IN-FGZD04FRA.11	Risanamento igienico-sanitario Frascati loc. Cocciano (Eliminazione SNAN F4-F6-F7)	€ 6.558.800,00	€ 3.490.756,00	€ 238.800,00	€ 4.833.624,23	€ 341.688,52	FRA30106	47	25/02/2014	in corso
21	AAT2IN-FGZD05FIU.11	Rete fognaria su via Monti dell'ARA-Maccarese	€ 1.159.000,00	€ 826.397,69	€ 94.000,00	€ 1.096.011,11	€ 94.000,00	FIU30106	259	26/11/2014	in fase di collaudo
22	AAT2IN-FGZD05FRA.11	Eliminazione SNAN F2 in comune di Frascati	€ 4.371.000,00	€ 2.625.295,08	€ 266.300,00	€ 4.250.073,18	€ 301.443,97	FRA30107	127	26/05/2014	in corso
23	AAT2IN-FGZD05PAL.11	Eliminazioen dello scarico non a norma PALF01	€ 2.565.000,00	€ 1.522.946,10	€ 132.000,00	€ 1.969.462,95	€ 150.965,25	PAL30108	117/A2	02/05/2013	in fase di collaudo
24	AAT2IN-FGZD05VEL.11	Elinimazione scarichi F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8--F9-F12 nel Comune di Velletri I Stralcio	€ 2.715.000,00	€ 2.109.000,00	€ 215.000,00	€ 3.556.100,71	€ 215.000,00	VEL30107	222	22/09/2014	in corso
25	AAT2IN-FGZD06000.11	"Collettore La Botte – Lotti Monnaresi (Guidonia, eliminazione scarichi F10 E F11) e Campo Limpido (Tivoli)" - GARA 157/ATO2 – Sistema di Qualificazione Settori Speciali - CIG 4480532BF6	€ 3.945.000,00	€ 2.239.246,60	€ 305.000,00	€ 2.754.898,88	€ 443.000,00	EST30104	164	01/09/2015	in corso
26	AAT2IN-FGZD09ROM.11	Collettore IV Miglio – Almone (eliminazione scarico C4)	€ 2.590.300,00	€ 1.515.638,80	€ 156.500,00	€ 1.715.340,37	€ 156.500,00	ROM30204	50	11/03/2015	in corso
27	AAT2IN-FGZD13ROM.11	Completamento Collettore Campanelle - Eliminazione scarico F57a	€ 1.515.700,00	€ 1.305.542,00	€ 145.700,00	€ 2.032.618,22	€ 145.700,00	ROM30505	107	26/05/2015	in fase di collaudo
28	AAT2IN-FGZD15ROM.11	Collegamento Borgata Ottavia-Adduttrice Maglianella VI tronco (Eliminazione scarichi F52 e F54)	€ 2.173.000,00	€ 1.645.525,60	€ 226.600,00	€ 2.315.988,60	€ 226.600,00	ROM30904	8	14/01/2014	concluso
29	AAT2IN-FGZD16ROM.11	Risanamento fognatura a servizio di via Capalti e strade limitrofe	€ 1.798.000,00	€ 1.033.202,59	€ 98.000,00	€ 1.361.031,54	€ 119.000,00	ROM31004	69	30/03/2015	in corso
30	AAT2IN-FGZD23ROM.11	Adduttrice Maglianella V tronco - Eliminazione scarico F61	€ 13.159.000,00	€ 8.698.761,20	€ 1.424.000,00	€ 14.136.074,68	€ 1.930.953,61	ROM30404	150	23/07/2015	in fase di collaudo
31	AAT2IN-FGZD27ROM.11	Realizzazione rete idrica e fognaria su via Cermenati e strade limitrofe	€ 2.658.200,00	€ 1.632.878,78	€ 192.300,00	€ 2.386.737,87	€ 192.300,00	ROM35905	20	06/02/2014	in fase di collaudo
32	AAT2IN-FGZD29ROM.11	Interventi Municipio V° - Realizzazione rete fognaria si via di Pietralata	€ 2.852.400,00	€ 2.342.667,46	€ 79.100,00	€ 2.665.710,62	€ 79.100,00	ROM36105	220	22/09/2014	in corso
33	AAT2IN-FGZD16ROM.11	Risanamento fognatura a servizio di via Capalti e strade limitrofe	€ 1.798.000,00	€ 1.033.202,59	€ 98.000,00	€ 1.574.050,32	€ 134.000,00	ROM31004	Pres. 22	12/04/2016	in corso
34	AAT2IN-DPZD12FIA.24	Lavori di ampliamento dell'impianto di depurazione Doria di Fiano Romano - Opere di completamento	€ 1.678.881,34	€ 1.678.881,34	€ 53.402,78	€ 2.101.351,06	€ 66.832,78	FIA40106	Pres. 36	16/06/2016	in fase di collaudo
35	AAT2IN-FGZD29ROM.11	Interventi Municipio V° - Realizzazione rete fognaria su via di Pietralata	€ 2.852.400,00	€ 2.342.667,46	€ 79.100,00	€ 3.083.182,52	€ 100.421,21	ROM36105	Pres. 56	19/09/2016	in corso
36	AAT2IN-FGZD04FIU.11	"Fognatura Viale di Porto III Lotto", Comune di Fiumicino	€ 1.324.000,00	€ 883.783,22	€ 224.000,00	€ 1.022.383,69	€ 234.000,00	FIU30204	Pres. 46	21/07/2016	in fase di collaudo
TOTALE			€ 121.343.743,92	€ 84.675.198,61	€ 8.092.855,94	€ 115.435.475,27	€ 10.014.897,12				

Tabella 22

7. PIANO ELIMINAZIONE SCARICHI

A partire dall'avvio del S.I.I., 1° gennaio 2003, fino al 31 dicembre 2016, sono stati eliminati complessivamente, sul territorio gestito da ACEA ATO2 S.p.A., 163 scarichi non depurati, di cui 61 nel comune di Roma e 102 negli altri comuni dell'ATO 2.

Pertanto, al 31 dicembre 2016 risultano attivi 83 scarichi, di cui 18 relativi al comune di Roma e 65 agli altri comuni dell'ATO 2.

SNAN attivi al 31/12/2015	SNAN eliminati nel corso del 2016	SNAN aggiunti nel corso del 2016	SNAN attivi al 31/12/2016
88	5	-	83
107.424 residenti	2.457 residenti*	n.d.	103.509 residenti

Tabella 33

Negli anni il numero di scarichi non depurati conosciuti è variato in quanto:

- sono stati individuati nuovi scarichi, precedentemente non censiti, con il graduale procedere delle acquisizioni dei servizi comunali;
- sono stati realizzati alcuni interventi per l'eliminazione degli scarichi già noti.


Nella tabella seguente sono riportati al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2003, la somma progressiva all'anno corrispondente degli scarichi censiti, attivi ed eliminati.

Per il 2016, i dati si riferiscono al 31 gennaio 2016:

Anno	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
censiti	122	142	163	208	227	234	234	234	234	241	243	245	246	246
eliminati	30	33	49	61	64	82	97	110	122	134	141	150	158	163
attivi	92	109	114	147	163	152	137	124	112	107	102	95	88	83

Tabella 34

Nel corso del 2016 sono stati eliminati 5 scarichi.



Per gli 83 scarichi ancora attivi al 31/12/2016, sono previsti 44 interventi, di cui: 27 saranno realizzati da ACEA ATO2 S.p.A. con finanziamento da Tariffa (per 51 scarichi), mentre 17 interventi (per 32 scarichi) saranno eliminati con finanziamenti pubblici e realizzati da altri soggetti.

Per quanto riguarda gli interventi per l'eliminazione degli scarichi ancora attivi a cura di ACEA ATO2 S.p.A. risulta che:

Programmazione in corso	N° Interventi	N° Scarichi	Totale ATO 2* MI €	Roma MI €	Altri Comuni MI €	Completamento entro
lavori in corso	16	36	29,4	1,1	28,3	2018
gare	1	1	1,8	1,8	-	2018
autorizzazioni	10	14	69,4	63,7	5,7	2019
progettazione	-	-	-	-	-	-
Totale	27	51	101	67	34	-

Tabella 35

* Si riferisce all'importo totale di spesa previsto per il quadriennio 2016-2019.

Nel caso degli interventi in fase di autorizzazione, all'importo di circa 69,4 Ml € previsti per il quadriennio, si aggiungono ulteriori 39,4 Ml € circa per n.4 interventi la cui conclusione avverrà successivamente al 2019:

1. Ponte Ladrone II lotto (eliminazione scarichi C06 E F65) – codice intervento ROM30804
2. Maglianella VI tronco by-pass dep.palmarola (elim. scarico F51) – codice intervento ROM33304
3. Collettore Crescenza III lotto – codice intervento ROM30110
4. Nuovo depuratore Polveriera – codice intervento TIV40109

In Appendice III sono riportati:

1. l'elenco degli scarichi non a norma esistenti nell'ATO 2 con il dettaglio degli interventi di eliminazione previsti e lo stato dei lavori;
2. l'elenco degli scarichi eliminati al 31/12/2016.

APPENDICE I

Riepilogo investimenti 2003-2016, per comune e ramo

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	BENI COMUNI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
LAD	LADISPOLI	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.204,65	€ 2.204,65
				2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.170,95	€ 2.170,95
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 33,70	€ 33,70
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
LAN	LANUVIO	IDR 02/05/2006 FOG 02/05/2006 DEP 02/05/2006	8,7	Somma		€ 1.242.329,88	€ 1.781.263,59	€ 8.486.074,24	€ 11.509.667,71
				2016		€ 86.157,99	€ 46.771,01	€ 985.379,94	€ 1.118.308,94
				2015		€ 17.133,79	€ 185.988,39	€ 972.616,92	€ 1.175.739,10
				2014		€ 28.118,19	€ 65.054,46	€ 1.565.758,26	€ 1.658.930,91
				2013		€ 289.730,59	€ 298.986,21	€ 1.763.475,74	€ 2.352.192,54
				2012		€ 625.033,97	€ 721.727,18	€ 1.798.789,47	€ 3.145.550,62
				2011		€ 20.987,85	€ 157.276,62	€ 516.701,38	€ 694.965,85
				2010		€ 132.314,07	€ 52.149,06	€ 263.095,75	€ 447.558,88
				2009		€ 2.066,36	€ 179.197,47	€ 274.633,35	€ 455.897,18
				2008		€ 30.248,59	€ 21.381,99	€ 96.646,35	€ 148.276,93
				2007		€ 10.238,48	€ 41.144,90	€ 247.197,68	€ 298.581,06
				2006		€ 300,00	€ 11.586,30	€ 1.779,40	€ 13.665,70
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
LAR	LARIANO	IDR 02/05/2006 FOG 02/05/2006 DEP 02/05/2006	8,7	Somma		€ 2.338.780,70	€ 622.868,45	€ 7.602.537,22	€ 10.564.186,37
				2016		€ 914.668,35	€ 37.816,45	€ 926.722,83	€ 1.879.207,63
				2015		€ 648.652,27	€ 12.518,13	€ 638.005,80	€ 1.299.176,20
				2014		€ 23.113,88	€ 37.282,54	€ 524.307,05	€ 584.703,47
				2013		€ 39.099,50	€ 46.709,78	€ 825.179,50	€ 910.988,78
				2012		€ 207.894,98	€ 48.793,59	€ 1.872.483,88	€ 2.129.172,45
				2011		€ 66.901,34	€ 36.278,51	€ 454.709,35	€ 557.889,20
				2010		€ 134.877,65	€ 31.688,09	€ 324.348,03	€ 490.913,77
				2009		€ 244.025,34	€ 56.801,06	€ 1.300.838,20	€ 1.601.664,60
				2008		€ 45.860,45	€ 1.832,38	€ 566.936,56	€ 614.629,39
				2007		€ 12.231,94	€ 283.852,94	€ 153.006,02	€ 449.090,90
				2006		€ 1.455,00	€ 29.294,98	€ 16.000,00	€ 46.749,98
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
LIC	LICENZA	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MAN	MANDELA	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 109,89	€ 109,89
				2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 109,89	€ 109,89
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MAR	MARINO	IDR 01/09/2007 FOG 01/09/2007 DEP 01/09/2007	7,3	Somma		€ 10.346.678,90	€ 6.623.425,31	€ 5.489.264,78	€ 22.459.368,99
				2016		€ 330.334,17	€ 613.293,73	€ 998.382,24	€ 1.942.010,14
				2015		€ 396.615,35	€ 1.035.272,40	€ 811.571,50	€ 2.243.459,25
				2014		€ 1.242.224,41	€ 440.482,55	€ 670.408,38	€ 2.353.115,34
				2013		€ 3.202.924,79	€ 704.465,44	€ 391.757,02	€ 4.299.147,25
				2012		€ 2.831.537,47	€ 967.652,53	€ 490.203,37	€ 4.289.393,37
				2011		€ 909.828,59	€ 1.719.945,34	€ 824.117,89	€ 3.453.891,82
				2010		€ 382.824,73	€ 483.299,80	€ 895.961,38	€ 1.762.085,91
				2009		€ 453.778,86	€ 620.429,49	€ 336.639,29	€ 1.410.847,64
				2008		€ 596.010,53	€ 26.689,49	€ 65.264,31	€ 687.964,33
				2007		€ 600,00	€ 11.894,54	€ 4.959,40	€ 17.453,94
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MAZ	MANZIANA	DEP 01/01/2003	0,0	Somma		€ 2.563,94	€ 10.894,47	€ 734.735,94	€ 748.194,35
				2016		€ 0,00	€ 10.155,91	€ 733.875,40	€ 744.031,31
				2015		€ 0,00	€ 738,56	€ 120,54	€ 859,10
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 2.563,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.563,94
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 740,00	€ 740,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MCP oppure MTP	MONTECOMPATRI	IDR 01/03/2006 FOG 01/03/2006 DEP 01/03/2006	8,8	Somma		€ 1.599.877,32	€ 1.510.714,25	€ 2.287.150,04	€ 5.397.741,61
				2016		€ 30.162,21	€ 76.816,58	€ 332.895,88	€ 439.874,67
				2015		€ 63.391,70	€ 41.459,10	€ 201.225,10	€ 306.075,90
				2014		€ 83.031,84	€ 274.622,64	€ 112.189,18	€ 469.843,66
				2013		€ 93.976,34	€ 96.981,15	€ 126.272,23	€ 317.229,72
				2012		€ 469.593,41	€ 111.999,10	€ 370.150,46	€ 951.742,97
				2011		€ 519.575,10	€ 417.611,90	€ 420.363,48	€ 1.357.550,48
				2010		€ 101.371,87	€ 45.816,47	€ 255.019,89	€ 402.208,23
				2009		€ 16.254,40	€ 118.574,43	€ 153.746,28	€ 288.575,11
				2008		€ 62.565,56	€ 183.160,87	€ 148.830,89	€ 394.557,32
				2007		€ 58.943,27	€ 121.231,66	€ 112.393,68	€ 292.568,61
				2006		€ 78.990,94	€ 22.440,35	€ 54.062,97	€ 155.494,26
				2005		€ 22.020,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.020,68
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	BENI COMUNI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
MEN	MENTANA	IDR 07/06/2004 FOG 07/06/2004 DEP 07/06/2004	10,6	Somma		€ 7.117.520,28	€ 7.737.147,96	€ 4.860.068,77	€ 19.714.737,01
				2016		€ 1.794.641,72	€ 602.831,02	€ 479.534,57	€ 2.877.007,31
				2015		€ 921.554,76	€ 3.868.186,37	€ 281.466,82	€ 5.071.207,95
				2014		€ 277.066,95	€ 384.210,31	€ 220.089,27	€ 881.366,53
				2013		€ 115.072,65	€ 139.967,98	€ 155.625,11	€ 410.665,74
				2012		€ 923.275,88	€ 214.071,08	€ 214.494,67	€ 1.351.841,63
				2011		€ 892.036,51	€ 275.588,51	€ 254.266,05	€ 1.421.891,07
				2010		€ 363.859,61	€ 186.014,23	€ 385.815,12	€ 935.688,96
				2009		€ 1.054.159,82	€ 354.641,02	€ 375.557,08	€ 1.784.357,92
				2008		€ 260.417,37	€ 439.360,52	€ 944.894,83	€ 1.644.672,72
				2007		€ 164.911,20	€ 855.590,00	€ 1.000.859,74	€ 2.021.360,94
				2006		€ 259.443,30	€ 218.689,56	€ 352.399,00	€ 830.531,86
				2005		€ 91.080,51	€ 197.997,36	€ 160.195,23	€ 449.273,10
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 34.871,28	€ 34.871,28
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Somma		€ 353.886,74	€ 3.800,00	€ 117.480,82	€ 475.167,56
MEQ	MARANO EQUO	DEP 19/10/2009	0,0	2016		€ 56.898,45	€ 0,00	€ 701,57	€ 57.600,02
				2015		€ 74.169,09	€ 0,00	€ 76.950,91	€ 151.120,00
				2014		€ 90.094,81	€ 3.800,00	€ 39.828,34	€ 133.723,15
				2013		€ 25.759,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.759,89
				2012		€ 29.108,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.108,02
				2011		€ 1.080,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.080,64
				2010		€ 1.083,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.083,42
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 29.516,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.516,51
				2007		€ 21.265,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.265,01
				2006		€ 24.910,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.910,90
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Somma		€ 18.663.024,11	€ 11.198.426,63	€ 7.533.823,72	€ 37.395.274,46
MON	MONTEROTONDO	IDR 01/01/2003 FOG 01/01/2003 DEP 01/01/2003	12,0	2016		€ 722.737,59	€ 307.578,81	€ 890.252,20	€ 1.920.568,60
				2015		€ 576.211,09	€ 350.191,00	€ 534.584,90	€ 1.460.986,99
				2014		€ 388.501,99	€ 373.217,52	€ 274.890,52	€ 1.036.610,03
				2013		€ 2.516.605,37	€ 629.183,37	€ 273.127,27	€ 3.418.916,01
				2012		€ 7.060.903,94	€ 1.524.324,79	€ 542.707,95	€ 9.127.936,68
				2011		€ 5.008.626,71	€ 2.208.017,06	€ 469.047,85	€ 7.685.691,62
				2010		€ 988.719,92	€ 1.884.583,92	€ 781.736,42	€ 3.655.040,26
				2009		€ 51.218,08	€ 1.316.108,06	€ 708.748,73	€ 2.076.074,87
				2008		€ 566.333,76	€ 544.154,90	€ 1.119.923,82	€ 2.230.412,48
				2007		€ 258.989,66	€ 586.728,51	€ 425.386,07	€ 1.271.104,24
				2006		€ 22.658,38	€ 593.521,37	€ 422.462,23	€ 1.038.641,98
				2005		€ 41.707,93	€ 648.492,14	€ 706.567,28	€ 1.396.767,35
				2004		€ 459.809,69	€ 177.543,16	€ 318.038,97	€ 955.391,82
				2003		€ 0,00	€ 54.782,02	€ 66.349,51	€ 121.131,53
				Somma		€ 896,53	€ 0,00	€ 478,76	€ 1.375,29
MOR	MORLUPO	NON TRASFERITI	0,0	2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 111,61	€ 111,61
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 896,53	€ 0,00	€ 367,15	€ 1.263,68
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Somma		€ 4.095.929,38	€ 1.669.952,37	€ 888.100,93	€ 6.653.982,68
MPC oppure MPT	MONTE PORZIO CATONE	IDR 01/01/2006 FOG 01/03/2006 DEP 01/03/2006	9,0	2016		€ 265.562,44	€ 407.945,35	€ 176.172,34	€ 849.680,13
				2015		€ 221.204,03	€ 623.777,45	€ 133.315,76	€ 978.297,24
				2014		€ 883.899,58	€ 118.419,70	€ 97.507,02	€ 1.099.826,30
				2013		€ 113.769,63	€ 93.579,21	€ 89.863,40	€ 297.212,24
				2012		€ 364.036,78	€ 165.836,06	€ 43.677,93	€ 573.550,77
				2011		€ 1.707.726,88	€ 89.445,82	€ 25.342,25	€ 1.822.514,95
				2010		€ 419.041,60	€ 114.136,98	€ 86.686,34	€ 619.864,92
				2009		€ 3.738,36	€ 21.896,11	€ 40.061,68	€ 65.696,15
				2008		€ 31.249,59	€ 25.132,72	€ 137.625,77	€ 194.008,08
				2007		€ 18.205,77	€ 6.180,52	€ 57.848,44	€ 82.234,73
				2006		€ 67.494,72	€ 3.602,45	€ 0,00	€ 71.097,17
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Somma		€ 2.472.646,97	€ 832.591,73	€ 3.795.289,10	€ 7.100.527,80
MRC	MARCELLINA	IDR 01/07/2004 FOG 01/07/2004 DEP 01/07/2004	10,5	2016		€ 1.481.221,24	€ 11.884,61	€ 533.889,75	€ 2.026.995,60
				2015		€ 303.133,14	€ 126.148,16	€ 229.818,67	€ 659.099,97
				2014		€ 283.139,23	€ 112.047,36	€ 134.667,33	€ 529.853,92
				2013		€ 162.991,47	€ 150.379,84	€ 318.071,26	€ 631.442,57
				2012		€ 34.560,81	€ 58.705,50	€ 241.206,82	€ 334.473,13
				2011		€ 68.770,20	€ 93.363,82	€ 238.822,63	€ 400.956,65
				2010		€ 54.276,25	€ 39.451,94	€ 357.259,65	€ 450.987,84
				2009		€ 19.360,19	€ 9.879,48	€ 75.880,98	€ 105.120,65
				2008		€ 15.950,25	€ 18.185,06	€ 704.842,66	€ 738.977,97
				2007		€ 45.838,64	€ 55.084,98	€ 868.210,43	€ 969.134,05
				2006		€ 3.405,55	€ 124.460,98	€ 77.953,13	€ 205.819,66
				2005		€ 0,00	€ 33.000,00	€ 14.665,79	€ 47.665,79
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Somma		€ 917.804,86	€ 451.345,28	€ 1.439.872,32	€ 2.809.022,46
MTL	MONTELANICO	IDR 01/01/2005 FOG 01/01/2005 DEP 01/01/2005	10,0	2016		€ 290.929,35	€ 19.615,93	€ 56.406,23	€ 366.951,51
				2015		€ 265.786,69	€ 41.525,27	€ 68.268,38	€ 375.580,34
				2014		€ 88.012,47	€ 21.724,93	€ 52.829,16	€ 162.566,56
				2013		€ 65.954,31	€ 16.591,50	€ 160.319,68	€ 242.865,49
				2012		€ 22.297,06	€ 31.076,95	€ 43.400,07	€ 96.774,08
				2011		€ 91.858,94	€ 6.665,74	€ 19.369,88	€ 117.894,56
				2010		€ 770,88	€ 17.616,88	€ 72.773,44	€ 91.161,20
				2009		€ 909,00	€ 40.842,28	€ 13.265,58	€ 55.016,86
				2008		€ 33.793,58	€ 219.781,27	€ 453.316,72	€ 706.891,57
				2007		€ 14.696,12	€ 14.076,38	€ 301.875,95	€ 330.648,45
				2006		€ 21.409,46	€ 14.054,15	€ 76.063,52	€ 111.527,13
				2005		€ 21.387,00	€ 7.774,00	€ 121.983,71	€ 151.144,71
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Somma		€ 917.804,86	€ 451.345,28	€ 1.439.872,32	€ 2.809.022,46

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	BENI COMUNI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
NAZ	NAZZANO	IDR 01/06/2006 FOG 01/06/2006 DEP 01/06/2006	8,6	Somma		€ 611.639,27	€ 121.814,30	€ 329.560,73	€ 1.063.014,30
				2016		€ 59.164,01	€ 20.415,06	€ 66.649,88	€ 146.228,95
				2015		€ 59.290,41	€ 58.615,55	€ 44.864,94	€ 162.770,90
				2014		€ 59.792,66	€ 16.031,90	€ 28.073,19	€ 103.897,75
				2013		€ 13.075,77	€ 1.919,61	€ 8.553,54	€ 23.548,92
				2012		€ 36.967,07	€ 3.976,94	€ 35.893,63	€ 76.837,64
				2011		€ 137.240,21	€ 0,00	€ 31.548,47	€ 168.788,68
				2010		€ 132.400,60	€ 91,53	€ 41.323,16	€ 173.815,29
				2009		€ 99.828,12	€ 0,00	€ 10.857,27	€ 110.685,39
				2008		€ 10.136,82	€ 20.763,71	€ 42.043,82	€ 72.944,35
				2007		€ 3.605,60	€ 0,00	€ 19.752,83	€ 23.358,43
				2006		€ 138,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
NEM	NEMI	IDR 03/04/2006 FOG 02/11/2006 DEP 02/11/2006	8,2	Somma		€ 0,00	€ 479.485,55	€ 1.377.908,42	€ 1.857.393,97
				2016		€ 0,00	€ 60.651,89	€ 205.782,35	€ 266.434,24
				2015		€ 0,00	€ 35.322,53	€ 202.814,06	€ 238.136,59
				2014		€ 0,00	€ 1.068,46	€ 102.582,73	€ 103.651,19
				2013		€ 0,00	€ 11.723,50	€ 89.958,89	€ 101.682,39
				2012		€ 0,00	€ 62.961,42	€ 143.002,87	€ 205.964,29
				2011		€ 0,00	€ 13.190,23	€ 92.554,90	€ 105.745,13
				2010		€ 0,00	€ 25.775,14	€ 174.152,02	€ 199.927,16
				2009		€ 0,00	€ 21.558,17	€ 142.132,91	€ 163.691,08
				2008		€ 0,00	€ 181.996,04	€ 110.989,48	€ 292.985,52
				2007		€ 0,00	€ 45.024,05	€ 108.346,11	€ 153.370,16
				2006		€ 0,00	€ 20.214,12	€ 5.592,10	€ 25.806,22
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
OLE	OLEVANO ROMANO	IDR 01/01/2015 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 1.290.984,54	€ 1.338.052,49	€ 930.707,10	€ 3.559.744,13
				2016		€ 228.932,95	€ 77.216,20	€ 209.058,29	€ 515.207,44
				2015		€ 334.961,69	€ 111.301,10	€ 100.491,73	€ 546.754,52
				2014		€ 566.357,27	€ 143.938,43	€ 421,16	€ 710.716,86
				2013		€ 18.130,07	€ 89.412,10	€ 2.041,21	€ 109.583,38
				2012		€ 20.826,20	€ 81.421,98	€ 445,20	€ 102.693,38
				2011		€ 10.945,57	€ 136.021,75	€ 794,79	€ 147.762,11
				2010		€ 5.858,20	€ 98.737,52	€ 0,00	€ 104.595,72
				2009		€ 22.233,55	€ 241.297,88	€ 5.983,95	€ 269.515,38
				2008		€ 14.706,88	€ 199.036,45	€ 3.610,16	€ 217.353,49
				2007		€ 47.301,03	€ 159.669,08	€ 607.860,61	€ 814.830,72
				2006		€ 6.831,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.831,13
				2005		€ 13.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.900,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ORI	ORIOLO ROMANO	IDR 01/10/2007 FOG 01/10/2007 DEP 01/01/2003	7,3	Somma		€ 0,00	€ 278.574,95	€ 938.912,89	€ 1.217.487,84
				2016		€ 0,00	€ 75.960,33	€ 101.694,62	€ 177.654,95
				2015		€ 0,00	€ 12.530,53	€ 77.883,94	€ 90.414,47
				2014		€ 0,00	€ 9.410,97	€ 84.628,45	€ 94.039,42
				2013		€ 0,00	€ 19.788,60	€ 74.134,16	€ 93.922,76
				2012		€ 0,00	€ 50.563,10	€ 116.110,65	€ 166.673,75
				2011		€ 0,00	€ 61.206,77	€ 229.778,32	€ 290.985,09
				2010		€ 0,00	€ 30.624,58	€ 161.430,99	€ 192.055,57
				2009		€ 0,00	€ 12.372,20	€ 46.119,02	€ 58.491,22
				2008		€ 0,00	€ 6.117,87	€ 32.849,60	€ 38.967,47
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 13.913,14	€ 13.913,14
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 370,00	€ 370,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PAL	PALESTRINA	IDR 01/03/2006 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 3.778.525,68	€ 4.184.822,23	€ 5.613.202,31	€ 13.576.550,22
				2016		€ 631.709,54	€ 272.489,50	€ 918.283,76	€ 1.822.482,80
				2015		€ 397.174,38	€ 256.735,39	€ 587.021,78	€ 1.240.931,55
				2014		€ 435.857,40	€ 502.941,77	€ 374.876,46	€ 1.313.675,63
				2013		€ 635.113,38	€ 754.399,95	€ 611.440,12	€ 2.000.953,45
				2012		€ 696.566,68	€ 964.946,70	€ 1.076.950,62	€ 2.738.464,00
				2011		€ 390.382,07	€ 1.017.575,81	€ 777.285,51	€ 2.185.243,39
				2010		€ 427.438,25	€ 250.339,31	€ 648.923,33	€ 1.326.700,89
				2009		€ 51.362,91	€ 68.221,21	€ 211.264,32	€ 330.848,44
				2008		€ 19.616,68	€ 97.172,59	€ 185.408,10	€ 302.197,37
				2007		€ 69.721,37	€ 0,00	€ 221.467,48	€ 291.188,85
				2006		€ 23.583,02	€ 0,00	€ 280,83	€ 23.863,85
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	PERCILE	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PIS	PISONIANO	IDR 01/01/2005 FOG 01/01/2005 DEP 01/01/2005	10,0	Somma		€ 198.993,05	€ 834.365,15	€ 389.495,47	€ 1.422.853,67
				2016		€ 79.880,97	€ 21.956,36	€ 29.402,74	€ 131.240,07
				2015		€ 85.296,35	€ 178.099,79	€ 160.687,24	€ 424.083,38
				2014		€ 2.237,66	€ 37.953,68	€ 10.126,82	€ 50.318,16
				2013		€ 7.500,00	€ 95.949,85	€ 23.148,76	€ 126.598,61
				2012		€ 205,48	€ 48.417,47	€ 33.324,82	€ 81.947,77
				2011		€ 22.362,69	€ 10.867,78	€ 22.763,32	€ 55.993,79
				2010		€ 0,00	€ 65.829,61	€ 9.585,31	€ 75.414,92
				2009		€ 0,00	€ 260.170,47	€ 20.691,13	€ 280.861,60
				2008		€ 0,00	€ 14.365,08	€ 2.272,76	€ 16.637,84
				2007		€ 0,00	€ 56.755,06	€ 62.117,46	€ 118.872,52
				2006		€ 1.509,90	€ 44.000,00	€ 10.511,70	€ 56.021,60
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 4.863,41	€ 4.863,41
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
POL	POLI	IDR 02/04/2007 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 636.781,01	€ 253.477,55	€ 384.051,87	€ 1.274.310,43
				2016		€ 296.496,65	€ 57.735,51	€ 67.215,83	€ 421.447,99
				2015		€ 92.839,47	€ 11.356,63	€ 55.174,49	€ 159.370,59
				2014		€ 119.303,29	€ 38.189,33	€ 38.785,35	€ 196.277,97
				2013		€ 112.945,90	€ 19.809,47	€ 43.771,74	€ 176.527,11
				2012		€ 4.589,78	€ 8.052,01	€ 5.282,61	€ 17.924,40
				2011		€ 242,94	€ 50.254,31	€ 40.185,75	€ 90.683,00
				2010		€ 6.500,00	€ 0,00	€ 26.508,14	€ 33.008,14
				2009		€ 0,00	€ 18.270,72	€ 59.274,62	€ 77.545,34
				2008		€ 1.809,17	€ 34.455,37	€ 28.029,19	€ 64.293,73
				2007		€ 0,00	€ 15.354,20	€ 19.824,15	€ 35.178,35
				2006		€ 2.053,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.053,81
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	BENI COMUNI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
POM	POMEZIA	FOG 01/05/2006 DEP 01/05/2006	8,7	Somma		€ 6.607.358,87	€ 4.013.866,64	€ 366.845,33	€ 10.988.070,84
				2016		€ 1.707.087,08	€ 875.321,64	€ 12.638,76	€ 2.595.047,48
				2015		€ 1.696.465,99	€ 526.284,60	€ 77.213,06	€ 2.299.963,65
				2014		€ 914.702,12	€ 402.378,23	€ 8.053,22	€ 1.325.133,57
				2013		€ 689.715,32	€ 267.755,00	€ 19.299,66	€ 976.769,98
				2012		€ 604.111,50	€ 489.893,60	€ 3.947,42	€ 1.097.952,52
				2011		€ 51.367,17	€ 562.781,74	€ 2.820,08	€ 616.968,99
				2010		€ 105.595,61	€ 200.487,59	€ 5.067,90	€ 311.151,10
				2009		€ 272.280,31	€ 204.998,45	€ 191.529,49	€ 668.808,25
				2008		€ 121.077,12	€ 190.254,68	€ 5.513,25	€ 316.845,05
				2007		€ 359.632,76	€ 228.621,11	€ 10.227,49	€ 598.481,36
				2006		€ 85.323,89	€ 65.090,00	€ 30.535,00	€ 180.948,89
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PON	PONZANO ROMANO	IDR 01/10/2007 FOG 01/10/2007 DEP 01/10/2007	7,3	Somma		€ 424.097,03	€ 94.070,94	€ 349.199,07	€ 867.367,04
				2016		€ 32.303,74	€ 14.119,16	€ 12.885,31	€ 59.308,21
				2015		€ 9.642,79	€ 1.516,38	€ 27.563,14	€ 38.722,31
				2014		€ 32.171,98	€ 1.763,29	€ 36.625,74	€ 70.561,01
				2013		€ 9.488,59	-€ 128,38	€ 85.605,28	€ 94.965,49
				2012		€ 33.449,18	€ 8.333,37	€ 27.249,19	€ 69.031,74
				2011		€ 296.240,75	€ 16.540,17	€ 12.999,47	€ 325.780,39
				2010		€ 0,00	€ 19.928,30	€ 59.588,22	€ 79.516,52
				2009		€ 0,00	€ 31.998,65	€ 51.960,12	€ 83.958,77
				2008		€ 10.800,00	€ 0,00	€ 34.722,60	€ 45.522,60
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	ROCCAGIOVINE	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.597,30	€ 1.597,30
				2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 582,38	€ 582,38
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.014,92	€ 1.014,92
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RCC	ROCCA CANTERANO	IDR 01/01/2015 DEP 19/10/2009	0,0	Somma		€ 0,00	€ 433,00	€ 93.802,41	€ 94.235,41
				2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 47.439,45	€ 47.439,45
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 46.362,96	€ 46.362,96
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 433,00	€ 0,00	€ 433,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RCV	ROCCA DI CAVE	IDR 01/03/2007 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 980.159,92	€ 405.110,21	€ 149.564,94	€ 1.534.835,07
				2016		€ 22.313,33	€ 16.759,28	€ 24.231,35	€ 63.303,96
				2015		€ 2.227,78	€ 11.156,69	€ 14.730,78	€ 28.115,25
				2014		€ 108.058,67	€ 139.916,61	€ 18.107,93	€ 266.083,21
				2013		€ 490.058,40	€ 13.880,12	€ 16.809,97	€ 520.748,49
				2012		€ 199.668,41	€ 172.500,91	€ 6.333,32	€ 378.502,64
				2011		€ 87.690,82	€ 16.782,36	€ 21.935,96	€ 126.409,14
				2010		€ 59.131,97	€ 33.543,42	€ 28.969,52	€ 121.644,91
				2009		€ 7.156,24	€ 570,82	€ 10.539,31	€ 18.266,37
				2008		€ 3.659,30	€ 0,00	€ 3.368,49	€ 7.027,79
				2007		€ 195,00	€ 0,00	€ 4.538,31	€ 4.733,31
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIA	RIANO	IDR 16/05/2007 FOG 16/05/2007 DEP 16/05/2007	7,7	Somma		€ 1.711.987,99	€ 1.819.794,21	€ 2.177.040,25	€ 5.708.822,45
				2016		€ 340.125,14	€ 382.792,31	€ 249.671,55	€ 972.589,00
				2015		€ 65.419,02	€ 131.584,87	€ 236.123,04	€ 433.126,93
				2014		€ 74.871,66	€ 255.870,34	€ 75.624,85	€ 406.366,85
				2013		€ 352.310,03	€ 264.117,07	€ 96.496,34	€ 712.923,44
				2012		€ 215.415,60	€ 172.076,59	€ 85.343,68	€ 472.835,87
				2011		€ 182.927,63	€ 211.851,14	€ 373.361,85	€ 768.140,62
				2010		€ 205.463,90	€ 134.477,01	€ 584.540,21	€ 924.481,12
				2009		€ 165.628,68	€ 181.833,27	€ 108.356,97	€ 455.818,92
				2008		€ 98.817,22	€ 71.946,75	€ 235.548,84	€ 406.312,81
				2007		€ 11.009,11	€ 13.244,86	€ 131.972,92	€ 156.226,89
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIG	RIGNANO FLAMINIO	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	BENI COMUNI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
RIO	RIOFREDDO	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 34.494,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.494,58
				2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 24.107,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.107,47
				2011		€ 1.067,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.067,48
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 9.319,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.319,63
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ROI	ROIATE	IDR 01/01/2007 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 762.886,77	€ 423.155,15	€ 200.868,87	€ 1.386.910,79
				2016		€ 67.799,96	€ 6.170,33	€ 36.803,95	€ 110.774,24
				2015		€ 73.822,19	€ 59.569,39	€ 52.787,03	€ 186.178,61
				2014		€ 17.936,36	€ 28.951,83	€ 12.356,63	€ 59.244,82
				2013		€ 131.242,38	€ 33.577,74	€ 28.818,24	€ 193.638,36
				2012		€ 233.093,45	€ 15.604,63	€ 9.119,66	€ 257.817,74
				2011		€ 147.584,41	€ 54.290,10	€ 12.691,67	€ 214.566,18
				2010		€ 86.022,83	€ 48.230,46	€ 21.689,44	€ 155.942,73
				2009		€ 4.197,03	€ 114.776,13	€ 3.051,05	€ 122.024,21
				2008		€ 438,16	€ 61.984,54	€ 12.263,54	€ 74.686,24
				2007		€ 750,00	€ 0,00	€ 11.287,66	€ 12.037,66
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ROM	ROMA	IDR 01/01/2003 FOG 01/01/2003 DEP 01/01/2003	12,0	Somma		€ 207.546.536,08	€ 186.765.933,00	€ 275.160.220,72	€ 669.472.689,80
				2016		€ 25.292.514,19	€ 9.294.844,67	€ 20.175.001,52	€ 54.762.360,38
				2015		€ 26.421.535,60	€ 17.596.541,06	€ 16.054.182,27	€ 60.072.258,93
				2014		€ 21.338.249,89	€ 15.308.473,09	€ 15.256.815,10	€ 51.903.538,08
				2013		€ 16.339.840,09	€ 16.297.845,12	€ 13.337.740,39	€ 45.975.425,60
				2012		€ 18.657.431,49	€ 21.166.114,17	€ 18.222.253,25	€ 58.045.798,91
				2011		€ 15.571.196,43	€ 20.468.434,47	€ 26.212.355,46	€ 62.251.986,36
				2010		€ 14.968.049,91	€ 20.094.495,79	€ 27.858.651,44	€ 62.921.197,14
				2009		€ 16.334.474,09	€ 10.877.645,22	€ 26.633.558,68	€ 53.845.677,99
				2008		€ 15.036.095,13	€ 9.419.866,93	€ 19.678.794,18	€ 44.134.756,24
				2007		€ 11.357.029,86	€ 16.942.925,33	€ 20.399.799,81	€ 48.699.755,00
				2006		€ 7.557.898,67	€ 11.635.998,75	€ 18.963.053,12	€ 38.156.950,54
				2005		€ 7.395.720,13	€ 11.277.388,61	€ 16.935.131,86	€ 35.608.240,60
				2004		€ 5.736.340,74	€ 4.724.480,65	€ 17.559.111,76	€ 28.019.933,15
				2003		€ 5.540.159,87	€ 1.660.879,14	€ 17.873.771,88	€ 25.074.810,89
ROV	ROVIANO	DEP 19/10/2009	0,0	Somma		€ 0,00	€ 95.862,68	€ 0,00	€ 95.862,68
				2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 95.862,68	€ 0,00	€ 95.862,68
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RPA	ROCCA DI PAPA	IDR 01/01/2015 FOG 13/02/2015	0,0	Somma		€ 7.738.630,86	€ 456.691,46	€ 1.205.916,02	€ 9.401.238,34
				2016		€ 219.870,73	€ 322.657,57	€ 845.796,48	€ 1.388.324,78
				2015		€ 740.025,51	€ 87.247,24	€ 359.602,67	€ 1.186.875,42
				2014		€ 788.494,64	€ 0,00	€ 247,52	€ 788.742,16
				2013		€ 1.597.568,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.597.568,73
				2012		€ 2.969.696,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.969.696,26
				2011		€ 1.127.503,52	€ 45.986,65	€ 1,69	€ 1.173.491,86
				2010		€ 26.939,32	€ 800,00	-€ 732,34	€ 27.006,98
				2009		€ 93.334,71	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 94.334,71
				2008		€ 175.197,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.197,44
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RPR	ROCCA PRIORA	IDR 01/03/2006 FOG 30/07/2015 DEP 30/07/2015	0,0	Somma		€ 1.813.129,92	€ 42.339,63	€ 4.463.794,53	€ 6.319.264,08
				2016		€ 97.114,35	€ 24.113,00	€ 427.912,54	€ 549.139,89
				2015		€ 87.880,32	€ 18.226,63	€ 270.369,99	€ 376.476,94
				2014		€ 26.230,33	€ 0,00	€ 207.203,69	€ 233.434,02
				2013		€ 1.316.172,65	€ 0,00	€ 228.458,65	€ 1.544.631,30
				2012		€ 95.697,67	€ 0,00	€ 503.817,00	€ 599.514,67
				2011		€ 8.125,44	€ 0,00	€ 247.601,33	€ 255.726,77
				2010		€ 166.631,69	€ 0,00	€ 370.704,61	€ 537.336,30
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 943.585,80	€ 943.585,80
				2008		€ 15.277,47	€ 0,00	€ 973.718,21	€ 988.995,68
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 290.422,71	€ 290.422,71
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RSS	ROCCA SANTO STEFANO	IDR 01/01/2005 FOG 01/01/2005 DEP 01/01/2005	10,0	Somma		€ 165.746,13	€ 786.874,58	€ 287.642,60	€ 1.240.263,31
				2016		€ 29.964,19	€ 91.237,64	€ 34.346,47	€ 155.548,30
				2015		€ 52.672,56	€ 85.030,75	€ 48.818,10	€ 186.521,41
				2014		€ 1.309,76	€ 143.519,83	€ 12.245,92	€ 157.075,51
				2013		€ 51.635,59	€ 11.837,48	€ 6.097,96	€ 69.571,03
				2012		€ 20.721,36	€ 235.803,64	€ 6.627,82	€ 263.152,82
				2011		€ 2.942,67	€ 99.419,20	€ 145.240,48	€ 247.602,35
				2010		€ 6.500,00	€ 95.643,35	€ 9.539,15	€ 111.682,50
				2009		€ 0,00	€ 24.382,69	€ 6.074,91	€ 30.457,60
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 11.769,61	€ 11.769,61
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 5.957,18	€ 5.957,18
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 555,00	€ 555,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 370,00	€ 370,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SAC	SACROFANO	IDR 16/05/2006 FOG 16/05/2006 DEP 16/05/2006	8,7	Somma		€ 1.390.524,40	€ 1.909.465,80	€ 2.685.850,85	€ 5.985.841,05
				2016		€ 59.406,15	€ 37.749,82	€ 472.642,84	€ 569.798,81
				2015		€ 139.215,30	€ 105.062,25	€ 215.598,58	€ 459.876,13
				2014		€ 157.691,34	€ 84.487,57	€ 187.916,85	€ 430.095,7

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	BENI COMUNI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
SAM	SAMBUCI	IDR 01/07/2005 FOG 01/07/2005 DEP 01/07/2005	9,5	Somma		€ 158.788,30	€ 315.954,02	€ 510.268,13	€ 985.010,45
				2016		€ 9.774,20	€ 36.056,46	€ 54.258,53	€ 100.089,19
				2015		€ 11.955,90	€ 29.322,58	€ 30.382,86	€ 71.661,34
				2014		€ 86.869,62	€ 24.622,48	€ 8.743,02	€ 120.235,12
				2013		-€ 1.583,21	€ 36.288,35	€ 14.096,12	€ 48.801,26
				2012		€ 30.234,62	€ 6.319,97	€ 23.101,92	€ 59.656,51
				2011		€ 20.340,73	€ 104.024,37	€ 13.762,51	€ 138.127,61
				2010		€ 1.196,44	€ 68.425,11	€ 20.049,45	€ 89.671,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 12.790,63	€ 12.790,63
				2008		€ 0,00	€ 10.058,66	€ 265.025,32	€ 275.083,98
				2007		€ 0,00	€ 836,04	€ 14.610,33	€ 15.446,37
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 51.077,44	€ 51.077,44
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.370,00	€ 2.370,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SAR	SANT'ANGELO ROMANO	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.826,20	€ 3.826,20
				2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 599,48	€ 599,48
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 212,17	€ 212,17
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.014,55	€ 3.014,55
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCE	SAN CESAREO	IDR 01/03/2006 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 1.246.978,80	€ 673.710,31	€ 1.743.570,89	€ 3.664.260,00
				2016		€ 137.676,23	€ 38.528,10	€ 230.170,87	€ 406.375,20
				2015		€ 324.429,83	€ 30.290,61	€ 139.641,68	€ 494.362,12
				2014		€ 317.053,39	€ 14.844,37	€ 169.855,93	€ 501.753,69
				2013		€ 76.659,15	€ 191.783,53	€ 104.617,27	€ 373.059,95
				2012		€ 61.380,14	€ 180.377,95	€ 66.771,14	€ 308.529,23
				2011		€ 30.145,34	€ 10.613,77	€ 96.121,09	€ 136.880,20
				2010		€ 272.190,18	€ 12.429,38	€ 304.579,84	€ 589.199,40
				2009		€ 11.317,55	€ 153.095,68	€ 480.146,26	€ 644.559,49
				2008		€ 9.905,89	€ 40.946,92	€ 73.555,21	€ 124.408,02
				2007		€ 6.221,10	€ 800,00	€ 78.111,60	€ 85.132,70
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SEG	SEGNİ	IDR 02/05/2006 FOG 02/05/2006 DEP 02/05/2006	8,7	Somma		€ 304.897,59	€ 1.245.855,57	€ 2.294.083,56	€ 3.844.836,72
				2016		€ 31.556,48	€ 55.711,23	€ 274.598,75	€ 361.866,46
				2015		€ 127.401,42	€ 123.985,37	€ 220.104,26	€ 471.491,05
				2014		€ 11.798,91	€ 171.987,27	€ 182.920,70	€ 366.706,88
				2013		€ 31.013,12	€ 118.014,43	€ 159.601,96	€ 308.629,51
				2012		€ 22.614,70	€ 79.911,31	€ 143.292,93	€ 245.818,94
				2011		€ 4.483,60	€ 54.452,48	€ 155.055,65	€ 213.991,73
				2010		€ 9.667,14	€ 141.072,03	€ 349.629,97	€ 500.369,14
				2009		€ 7.579,41	€ 133.635,83	€ 254.259,50	€ 395.474,74
				2008		€ 6.136,90	€ 63.352,58	€ 268.258,76	€ 337.748,24
				2007		€ 52.645,91	€ 303.733,04	€ 272.280,15	€ 628.659,10
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 14.080,93	€ 14.080,93
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SGS	SAN GREGORIO DA SASSOLA	IDR 01/08/2004 FOG 01/08/2004 DEP 01/08/2004	10,4	Somma		€ 333.916,36	€ 225.105,26	€ 1.067.952,82	€ 1.626.974,44
				2016		€ 17.475,23	€ 22.320,13	€ 681.130,59	€ 720.925,95
				2015		€ 128.304,54	€ 5.778,08	€ 118.753,45	€ 252.836,07
				2014		€ 10.078,95	€ 11.470,51	€ 23.917,43	€ 45.466,89
				2013		€ 108.196,51	€ 54.972,34	€ 41.019,89	€ 204.188,74
				2012		€ 30.918,11	€ 12.291,04	€ 66.634,59	€ 109.843,74
				2011		€ 242,94	€ 13.714,18	€ 28.419,10	€ 42.376,22
				2010		€ 7.627,70	€ 24.470,44	€ 72.594,52	€ 104.692,66
				2009		-€ 2.142,57	€ 50.676,39	€ 6.166,82	€ 54.700,64
				2008		€ 5.011,85	€ 4.834,33	€ 19.563,40	€ 29.409,58
				2007		€ 26.289,90	€ 3.477,01	€ 2.414,34	€ 32.181,25
				2006		€ 1.913,20	€ 776,18	-€ 7.031,31	-€ 4.341,93
				2005		€ 0,00	€ 20.324,63	€ 14.370,00	€ 34.694,63
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SMA	SANTA MARINELLA	IDR 01/01/2006 FOG 01/01/2006 DEP 01/01/2006	9,0	Somma		€ 7.815.816,04	€ 6.983.343,67	€ 6.983.420,14	€ 21.450.579,85
				2016		€ 2.270.155,24	€ 788.782,14	€ 827.907,90	€ 3.886.845,28
				2015		€ 1.348.496,68	€ 783.513,63	€ 453.622,03	€ 2.585.632,34
				2014		€ 381.991,50	€ 322.613,99	€ 273.051,37	€ 977.656,86
				2013		€ 509.964,49	€ 327.227,22	€ 578.634,43	€ 1.415.826,14
				2012		€ 335.939,48	€ 937.343,35	€ 814.896,59	€ 2.088.179,42
				2011		€ 304.167,54	€ 523.846,08	€ 669.782,20	€ 1.497.795,82
				2010		€ 267.309,24	€ 426.070,24	€ 496.365,96	€ 1.189.745,44
				2009		€ 427.110,18	€ 518.540,59	€ 709.922,79	€ 1.655.573,56
				2008		€ 655.182,43	€ 851.122,11	€ 538.094,76	€ 2.044.399,30
				2007		€ 878.033,53	€ 582.589,23	€ 1.141.978,22	€ 2.602.600,98
				2006		€ 437.465,73	€ 589.695,09	€ 479.163,89	€ 1.506.324,71
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SOR	SANT'ORESTE	IDR 01/06/2006 FOG 01/06/2006 DEP 01/06/2006	9,0	Somma		€ 891.800,73	€ 389.689,89	€ 1.733.417,66	€ 3.014.908,28
				2016		€ 136.557,36	€ 95.896,25	€ 424.266,11	€ 656.719,72
				2015		€ 111.893,63	€ 15.018,09	€ 161.301,52	€ 288.213,24
				2014		€ 106.345,54	€ 19.311,02	€ 117.098,73	€ 242.755,29
				2013		€ 77.346,18	€ 15.013,48	€ 126.390,34	€ 218.750,00
				2012		€ 142.848,77	€ 56.472,49	€ 158.619,63	€ 357.940,89
				2011		€ 261.850,30	€ 129.591,71	€ 184.627,27	€ 576.069,28
				2010		€ 24.354,10	€ 8.105,79	€ 42.888,16	€ 75.348,05
				2009		€ 20.241,96	€ 30.011,71	€ 77.237,86	€ 127.491,53
				2008		€ 1.166,91	€ 17.220,72	€ 366.655,93	€ 385.043,56
				2007		€ 8.493,42	€ 3.048,63	€ 74.332,11	€ 85.874,16
				2006		€ 702,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 702,56
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	BENI COMUNI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
SPC	SAN POLO DEI CAVALIERI	IDR 05/05/2008 FOG 05/05/2008 DEP 05/05/2008	6,7	Somma		€ 263.988,78	€ 220.861,79	€ 803.153,25	€ 1.288.003,82
				2016		€ 87.215,02	€ 12.137,23	€ 357.229,92	€ 456.582,17
				2015		€ 9.784,11	€ 12.351,37	€ 69.589,54	€ 91.725,02
				2014		€ 79.105,41	€ 55.314,16	€ 55.279,70	€ 189.699,27
				2013		€ 7.536,03	€ 21.811,10	€ 62.877,18	€ 92.224,31
				2012		€ 46.200,42	€ 29.295,25	€ 73.625,37	€ 149.121,04
				2011		€ 24.080,80	€ 9.779,42	€ 82.955,78	€ 116.816,00
				2010		€ 6.500,00	€ 49.409,30	€ 75.809,48	€ 131.718,78
				2009		€ 14,99	€ 17.776,94	€ 21.659,72	€ 39.451,65
				2008		€ 3.552,00	€ 12.987,02	€ 4.126,56	€ 20.665,58
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SRC	SARACINESCO	IDR 02/05/2006 FOG 02/05/2006 DEP 02/05/2006	8,7	Somma		€ 17.974,70	€ 72.487,74	€ 473.978,75	€ 564.441,19
				2016		€ 17.974,70	€ 4.325,60	€ 31.545,14	€ 53.845,44
				2015		€ 0,00	€ 4.678,55	€ 94.201,92	€ 98.880,47
				2014		€ 0,00	€ 270,10	€ 24.381,56	€ 24.651,66
				2013		€ 0,00	€ 1.306,30	€ 31.526,38	€ 32.832,68
				2012		€ 0,00	€ 2.665,86	€ 30.064,63	€ 32.730,49
				2011		€ 0,00	€ 31.071,39	€ 61.241,60	€ 92.312,99
				2010		€ 0,00	€ 5.192,70	€ 28.169,99	€ 33.362,69
				2009		€ 0,00	€ 10.903,31	€ 40.562,27	€ 51.465,58
				2008		€ 0,00	€ 9.264,01	€ 83.328,80	€ 92.592,81
				2007		€ 0,00	€ 2.809,92	€ 47.446,56	€ 50.256,48
				2006		€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.490,10	-€ 8.490,10
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SUB	SUBIACO	IDR 01/12/2005 FOG 01/12/2005 DEP 01/12/2005	9,1	Somma		€ 730.813,48	€ 1.717.657,29	€ 1.847.237,74	€ 4.295.708,51
				2016		€ 99.197,55	€ 126.496,84	€ 245.526,11	€ 471.220,50
				2015		€ 84.970,51	€ 119.086,22	€ 209.047,82	€ 413.104,55
				2014		€ 38.328,64	€ 376.724,72	€ 186.625,74	€ 601.679,10
				2013		€ 263.790,03	€ 261.295,43	€ 377.112,88	€ 902.198,34
				2012		€ 18.971,02	€ 102.224,95	€ 179.121,12	€ 300.317,09
				2011		€ 23.988,51	€ 76.389,07	€ 145.738,53	€ 246.116,11
				2010		€ 42.336,58	€ 70.110,77	€ 164.137,87	€ 276.585,22
				2009		€ 23,86	€ 122.162,91	€ 29.600,39	€ 151.787,16
				2008		€ 33.677,46	€ 181.215,71	€ 53.871,33	€ 268.764,50
				2007		€ 33.352,41	€ 206.388,58	€ 225.261,25	€ 465.002,24
				2006		€ 92.176,91	€ 75.562,09	€ 31.194,70	€ 198.933,70
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SVR	SAN VITO ROMANO	IDR 01/01/2007 FOG 01/01/2007 DEP 01/01/2007	8,0	Somma		€ 299.164,79	€ 1.310.587,10	€ 271.137,32	€ 1.880.889,21
				2016		€ 105.074,37	€ 134.024,74	€ 89.054,37	€ 328.153,48
				2015		€ 35.610,93	€ 90.827,47	€ 45.080,87	€ 171.519,27
				2014		€ 22.664,10	€ 227.536,73	€ 29.554,40	€ 279.755,23
				2013		€ 131.898,63	€ 136.555,40	€ 22.143,66	€ 290.597,69
				2012		€ 1.946,08	€ 62.112,45	€ 17.258,74	€ 81.317,27
				2011		€ 0,00	€ 119.120,77	€ 14.667,36	€ 133.788,13
				2010		€ 0,00	€ 104.310,95	€ 38.600,26	€ 142.911,21
				2009		€ 0,00	€ 226.672,66	€ 3.547,90	€ 230.220,56
				2008		€ 0,00	€ 180.399,87	€ 8.261,73	€ 188.661,60
				2007		€ 0,00	€ 29.026,06	€ 2.968,03	€ 31.994,09
				2006		€ 1.970,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.970,68
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TIV	TIVOLI	IDR 01/01/2003 FOG 01/01/2003 DEP 01/01/2003	12,0	Somma		€ 4.774.908,59	€ 7.507.554,88	€ 12.427.553,98	€ 24.710.017,45
				2016		€ 751.360,92	€ 748.913,56	€ 934.625,42	€ 2.434.899,90
				2015		€ 729.973,64	€ 763.511,74	€ 2.614.757,11	€ 4.108.242,49
				2014		€ 609.460,72	€ 899.486,02	€ 1.189.592,88	€ 2.698.539,62
				2013		-€ 204.001,98	€ 675.771,02	€ 971.940,66	€ 1.443.709,70
				2012		€ 642.374,34	€ 721.221,86	€ 595.812,50	€ 1.959.408,70
				2011		€ 557.849,99	€ 344.320,03	€ 522.790,85	€ 1.424.960,87
				2010		€ 241.976,97	€ 1.303.307,72	€ 1.000.957,91	€ 2.546.242,60
				2009		€ 312.370,87	€ 347.388,27	€ 583.433,27	€ 1.243.192,41
				2008		€ 141.812,57	€ 454.051,00	€ 784.963,82	€ 1.380.827,39
				2007		€ 411.794,28	€ 673.124,34	€ 1.388.738,15	€ 2.473.656,77
				2006		€ 136.404,06	€ 389.797,59	€ 388.064,72	€ 914.266,37
				2005		€ 63.918,21	€ 88.826,60	€ 667.188,78	€ 819.933,59
				2004		€ 379.111,36	€ 35.003,40	€ 250.943,09	€ 665.057,85
				2003		€ 502,64	€ 62.831,73	€ 533.744,82	€ 597.079,19
TOL	TOLFA	IDR 01/07/2006 FOG 01/07/2006 DEP 01/07/2006	8,5	Somma		€ 2.474.990,76	€ 1.409.198,03	€ 2.435.304,93	€ 6.319.493,72
				2016		€ 207.925,95	€ 68.529,73	€ 154.759,02	€ 431.214,70
				2015		€ 202.783,99	€ 95.425,62	€ 178.215,44	€ 476.425,05
				2014		€ 178.648,53	€ 85.973,46	€ 74.497,47	€ 339.119,46
				2013		€ 221.896,81	€ 289.167,06	€ 121.874,14	€ 632.938,01
				2012		€ 187.815,89	€ 135.476,40	€ 290.501,81	€ 613.794,10
				2011		€ 269.873,07	€ 86.036,38	€ 617.288,96	€ 973.198,41
				2010		€ 440.783,23	€ 118.120,05	€ 185.498,54	€ 744.401,82
				2009		€ 305.542,93	€ 200.742,65	€ 288.356,12	€ 794.641,70
				2008		€ 241.387,74	€ 255.446,85	€ 199.258,84	€ 696.093,43
				2007		€ 216.650,94	€ 74.279,83	€ 322.572,52	€ 613.503,29
				2006		€ 1.681,68	€ 0,00	€ 2.482,07	€ 4.163,75
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOR	TORRITA TIBERINA	IDR 01/07/2007 FOG 01/07/2007 DEP 01/07/2007	7,5	Somma		€ 275.219,46	€ 221.777,27	€ 420.596,87	€ 917.593,60
				2016		€ 23.927,75	€ 7.274,40	€ 80.386,35	€ 111.588,50
				2015		€ 9.242,86	€ 8.192,61	€ 46.355,43	€ 63.790,90
				2014		€ 2.324,16	€ 68.528,74	€ 40.477,84	€ 111.330,74
				2013		€ 22.794,93	€ 18.451,53	€ 27.138,71	€ 68.385,17
				2012		€ 18.609,30	-€ 7.550,73	-€ 31.036,04	-€ 19.977,47
				2011		€ 55.673,42	€ 43.142,65	€ 68.857,50	€ 167.673,57
				2010		€ 61.643,24	€ 27.460,96	€ 82.781,18	€ 171.885,38
				2009		€ 49.536,27	€ 28.112,63	€ 29.803,15	€ 107.452,05
				2008		€ 31.467,53	€ 24.164,48	€ 61.418,55	€ 117.050,56
				2007		€ 0,00	€ 4.000,00	€ 14.414,20	€ 18.414,20
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	BENI COMUNI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
TRE oppure TRV	TREVI NEL LAZIO	DEP 01/09/2008	0,0	Somma		€ 724.610,94	€ 0,00	€ 22.778,12	€ 747.389,06
				2016		€ 50.951,81	€ 0,00	€ 2.009,44	€ 52.961,25
				2015		€ 324.901,09	€ 0,00	€ 219,09	€ 325.120,18
				2014		€ 264.032,55	€ 0,00	€ 23,76	€ 264.056,31
				2013		€ 23.393,30	€ 0,00	€ 4.005,80	€ 27.399,10
				2012		€ 14.218,58	€ 0,00	€ 2.542,11	€ 16.760,69
				2011		€ 242,94	€ 0,00	€ 3.007,32	€ 3.250,26
				2010		€ 4.636,57	€ 0,00	€ 6.177,30	€ 10.813,87
				2009		€ 42.234,10	€ 0,00	€ 92,63	€ 42.326,73
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.659,53	€ 3.659,53
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.041,14	€ 1.041,14
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TVG	TREVIGNANO ROMANO	IDR 01/01/2006 FOG 01/01/2006 DEP 01/01/2003	12,0	Somma		€ 0,00	€ 1.107.092,64	€ 4.674.279,64	€ 5.781.372,28
				2016		€ 0,00	€ 44.788,93	€ 331.359,67	€ 376.148,60
				2015		€ 0,00	€ 122.198,22	€ 610.865,89	€ 733.064,11
				2014		€ 0,00	€ 128.766,26	€ 332.178,97	€ 460.945,23
				2013		€ 0,00	€ 257.871,57	€ 931.823,70	€ 1.189.695,27
				2012		€ 0,00	€ 52.625,26	€ 544.162,34	€ 596.787,60
				2011		€ 0,00	€ 97.383,78	€ 1.011.656,51	€ 1.109.040,29
				2010		€ 0,00	€ 208.363,65	€ 323.164,63	€ 531.528,28
				2009		€ 0,00	€ 130.711,47	€ 131.536,13	€ 262.247,60
				2008		€ 0,00	€ 21.966,73	€ 246.128,97	€ 268.095,70
				2007		€ 0,00	€ 42.416,77	€ 170.471,99	€ 212.888,76
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 40.930,84	€ 40.930,84
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VAL	VALLEPIETRA	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.941,89	€ 1.941,89
				2016		€ 0,00	€ 0,00	€ 146,52	€ 146,52
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 7,33	€ 7,33
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.788,04	€ 1.788,04
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VEI	VEJANO	IDR 03/04/2006 FOG 03/04/2006 DEP 03/04/2006	8,8	Somma		€ 810.007,40	€ 307.757,20	€ 1.005.150,76	€ 2.122.915,36
				2016		€ 86.143,69	€ 61,29	€ 72.844,19	€ 159.049,17
				2015		€ 71.244,67	€ 5.759,80	€ 40.696,25	€ 117.700,72
				2014		€ 56.617,02	€ 7.954,73	€ 45.418,05	€ 109.989,80
				2013		€ 54.076,77	€ 4.414,73	€ 147.593,09	€ 206.084,59
				2012		-€ 17.086,05	€ 2.936,69	€ 319.182,51	€ 305.033,15
				2011		€ 68.616,05	€ 4.487,76	€ 60.027,37	€ 133.131,18
				2010		€ 64.932,80	€ 32.842,33	€ 112.911,76	€ 210.686,89
				2009		€ 174.620,58	€ 120.305,79	€ 34.047,18	€ 328.973,55
				2008		€ 128.176,82	€ 72.641,40	€ 139.444,06	€ 340.262,28
				2007		€ 103.697,60	€ 52.712,46	€ 32.616,30	€ 189.026,36
				2006		€ 18.967,45	€ 3.640,22	€ 370,00	€ 22.977,67
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VEL	VELLETRI	IDR 16/11/2006 FOG 16/11/2006 DEP 16/11/2006	8,2	Somma		€ 1.959.464,16	€ 7.385.637,40	€ 26.431.564,80	€ 35.776.666,36
				2016		€ 360.106,84	€ 1.520.053,27	€ 3.455.694,26	€ 5.335.854,37
				2015		€ 516.475,70	€ 1.550.129,50	€ 4.175.240,02	€ 6.241.845,22
				2014		€ 373.448,49	€ 2.072.976,79	€ 3.873.842,99	€ 6.320.268,27
				2013		€ 113.750,62	€ 305.018,70	€ 3.098.852,41	€ 3.517.621,73
				2012		€ 110.677,98	€ 238.020,66	€ 2.461.281,72	€ 2.809.980,36
				2011		€ 144.917,49	€ 947.741,59	€ 2.627.400,84	€ 3.720.059,92
				2010		€ 186.491,72	€ 106.558,43	€ 2.454.387,94	€ 2.747.438,09
				2009		€ 86.260,50	€ 262.355,66	€ 1.245.233,54	€ 1.593.849,70
				2008		€ 40.865,10	€ 256.337,67	€ 2.768.815,93	€ 3.066.018,70
				2007		€ 26.469,72	€ 126.445,13	€ 270.815,15	€ 423.730,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VIC	VICOVARO	IDR 01/01/2006 FOG 01/01/2006 DEP 01/01/2006	9,0	Somma		€ 735.860,63	€ 1.289.470,86	€ 1.350.528,18	€ 3.375.859,67
				2016		€ 123.862,03	€ 78.565,82	€ 310.738,73	€ 513.166,58
				2015		€ 181.292,50	€ 206.495,67	€ 137.644,45	€ 525.432,62
				2014		€ 15.264,37	€ 133.746,13	€ 147.275,97	€ 296.286,47
				2013		€ 24.313,02	€ 50.285,90	€ 279.062,85	€ 353.661,77
				2012		€ 27.729,63	€ 159.760,50	€ 101.810,89	€ 289.301,02
				2011		€ 2.350,06	€ 292.632,44	€ 96.425,68	€ 391.408,18
				2010		€ 13.343,75	€ 159.974,94	€ 74.207,31	€ 247.526,00
				2009		€ 3.288,20	€ 74.055,63	€ 64.180,78	€ 141.524,61
				2008		€ 164.583,37	€ 104.506,98	€ 87.228,06	€ 356.318,41
				2007		€ 179.833,70	€ 29.446,85	€ 48.453,46	€ 257.734,01
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VLM	VALMONTONE	NON TRASFERITI	0,0	Somma		€ 20.476,19	€ 0,00	€ 120.334,63	€ 140.810,82
				2016		€ 20.476,19	€ 0,00	€ 120.037,13	€ 140.513,32
				2015		€ 0,00	€ 0,00	€ 297,50	€ 297,50
				2014		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2013		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2012		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2011		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2010		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2009		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2008		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2007		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ZAG	ZAGAROLO	IDR 01/02/2006 FOG 01/02/2006 DEP 01/02/2006	8,9	Somma		€ 723.202,90	€ 2.145.506,92	€ 2.838.452,01	€ 5.707.161,83
				2016		€ 248.135,89	€ 250.655,95	€ 360.777,30	€ 859.569,14
				2015		€ 56.347,21	€ 124.194,08	€ 252.117,61	€ 432.658,90
				2014		€ 48.867,44	€ 222.259,60	€ 202.488,19	€ 473.615,23
				2013		€ 162.065,92	€ 64.539,43	€ 216.629,09	€ 443.234,44
				2012		€ 173.089,55	€ 215.755,41	€ 192.042,12	€ 580.887,08
				2011		€ 7.731,74	€ 488.614,84	€ 354.047,17	€ 850.393,75
				2010		€ 3.408,38	€ 596.611,58	€ 443.590,92	€ 1.043.610,88
				2009		€ 6.045,51	€ 139.067,57	€ 212.545,63	€ 357.658,71
				2008		€ 11.596,49	€ 31.377,51	€ 130.819,36	€ 173.793,36
				2007		€ 2.461,50	€ 12.430,95	€ 473.394,62	€ 488.287,07
				2006		€ 3.453,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.453,27
				2005		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2004		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				2003		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Acronimo	Comune	Data inizio acquisizioni	Anni di totale gestione ACEA	Anno consuntivo	BENI COMUNI	DEPURAZIONE	FOGNATURA	IDRICO	TOTALE COMPLESSIVO
	INVESTIMENTI INTERCOMUNALI			Somma		€ 17.927.453,85	€ 9.325.172,12	€ 112.221.135,88	€ 139.473.761,85
				2016		€ 1.372.527,28	€ 608.311,03	€ 10.611.680,21	€ 12.592.518,52
				2015		€ 524.022,91	€ 550.993,98	€ 11.511.492,26	€ 12.586.509,15
				2014		€ 876.834,79	€ 823.143,50	€ 7.182.378,05	€ 8.882.356,34
				2013		€ 1.524.307,03	€ 428.731,35	€ 4.819.168,42	€ 6.772.206,80
				2012		€ 1.980.342,21	€ 1.159.846,87	€ 6.878.079,66	€ 10.018.268,74
				2011		€ 3.740.687,04	€ 2.020.853,27	€ 11.857.069,09	€ 17.618.609,40
				2010		€ 1.698.937,57	€ 314.890,38	€ 9.616.774,38	€ 11.630.602,33
				2009		€ 813.945,46	€ 136.948,29	€ 7.605.182,82	€ 8.556.076,57
				2008		€ 832.677,07	€ 1.521.075,27	€ 9.930.235,59	€ 12.283.987,93
				2007		€ 1.365.062,95	€ 1.003.850,96	€ 15.013.430,79	€ 17.382.344,70
				2006		€ 1.033.358,10	€ 251.001,16	€ 5.659.441,80	€ 6.943.801,06
				2005		€ 619.554,28	€ 467.417,50	€ 3.284.224,72	€ 4.371.196,50
				2004		€ 523.276,96	€ 1.260,00	€ 3.123.197,30	€ 3.647.734,26
				2003		€ 1.021.920,20	€ 36.848,56	€ 5.128.780,79	€ 6.187.549,55
				Somma	€ 186.398.212,31				€ 186.398.212,31
	ALTRI INVESTIMENTI			2016	€ 77.507.261,03				€ 77.507.261,03
				2015	€ 40.713.551,46				€ 40.713.551,46
				2014	€ 19.384.853,74				€ 19.384.853,74
				2013	€ 2.490.341,54				€ 2.490.341,54
				2012	€ 2.234.903,12				€ 2.234.903,12
				2011	€ 4.752.021,33				€ 4.752.021,33
				2010	€ 5.916.072,79				€ 5.916.072,79
				2009	€ 5.904.831,09				€ 5.904.831,09
				2008	€ 7.578.565,92				€ 7.578.565,92
				2007	€ 4.460.403,61				€ 4.460.403,61
				2006	€ 5.694.167,68				€ 5.694.167,68
				2005	€ 3.133.137,44				€ 3.133.137,44
				2004	€ 4.055.962,12				€ 4.055.962,12
				2003	€ 2.572.139,44				€ 2.572.139,44
				SOMMA	€ 186.398.212,31	€ 409.909.519,91	€ 359.506.204,19	€ 660.105.024,21	€ 1.580.726.562,92
				SOMMA CONSUNTIVO		€ 77.507.261,03	€ 53.252.218,78	€ 24.798.675,40	€ 69.631.933,03
				SOMMA CONSUNTIVO		€ 40.713.551,46	€ 51.297.906,49	€ 40.373.506,98	€ 55.359.274,57
				SOMMA CONSUNTIVO		€ 19.384.853,74	€ 43.729.480,27	€ 33.739.283,18	€ 43.961.976,05
				SOMMA CONSUNTIVO		€ 2.490.341,54	€ 41.778.673,09	€ 32.942.864,68	€ 40.863.392,75
				SOMMA CONSUNTIVO		€ 2.234.903,12	€ 49.410.787,23	€ 37.889.085,51	€ 50.499.239,95
				SOMMA CONSUNTIVO		€ 4.752.021,33	€ 40.979.948,53	€ 39.701.426,92	€ 65.733.197,90
				SOMMA CONSUNTIVO		€ 5.916.072,79	€ 26.820.650,96	€ 33.088.168,19	€ 66.692.466,86
				SOMMA CONSUNTIVO		€ 5.904.831,09	€ 25.413.964,95	€ 24.817.321,87	€ 55.171.881,45
				SOMMA CONSUNTIVO		€ 7.578.565,92	€ 24.547.183,33	€ 21.958.035,58	€ 53.561.700,08
				SOMMA CONSUNTIVO		€ 4.460.403,61	€ 18.832.064,16	€ 29.509.281,78	€ 52.598.135,83
				SOMMA CONSUNTIVO		€ 5.694.167,68	€ 11.009.176,99	€ 18.846.878,95	€ 31.593.190,65
				SOMMA CONSUNTIVO		€ 3.133.137,44	€ 8.766.377,01	€ 14.364.950,11	€ 26.712.307,00
				SOMMA CONSUNTIVO		€ 4.055.962,12	€ 7.211.789,27	€ 5.588.163,01	€ 23.000.407,95
				SOMMA CONSUNTIVO		€ 2.572.139,44	€ 6.859.298,85	€ 1.888.562,03	€ 24.725.920,14

Il dato del 2015 si discosta da quello riportato nell'Allegato A della relazione Consuntivo degli Investimenti 2015 (Bilancio Acea ATO 2 S.p.A. 2015) per circa 300 €

Il dato del 2016 è al netto dell'importo di € 35.192.398 relativo all'acquisto della sede.

Il dato del 2011 si discosta da quello riportato nel Bilancio Acea Ato 2 S.p.A 2011 per una riclassifica dal 2010 al 2011 del personale capitalizzato, che ammonta a 244 mila euro. La suddetta spesa era già stata infatti contabilizzata nel bilancio 2010, ma non compresa nel libro cespiti dello stesso anno perché successiva alla chiusura della contabilità del Gestore.

Pertanto, per il 2011, la commessa relativa al personale capitalizzato (pari a 244 mila euro) è stata inserita nel libro cespiti 2011 e il corrispettivo ammontare sottratto al totale del bilancio 2011, perché già considerato nel bilancio del 2010. Viceversa, per il 2010, la stessa commessa non era stata inserita nel libro cespiti 2010, ma aggiunta a consuntivo al 31/12/2010 nel bilancio; il totale degli investimenti del 2010 è stato dunque pari a 132.517.360 €, e ottenuto come somma di 132.272.911 € (risultante dal libro cespiti 2010) e dei 244 mila euro del personale capitalizzato.

APPENDICE II

**Riepilogo investimenti 2003-2016, totali per destinatario degli interventi (Comune di Roma,
altri Comuni ATO 2, Intercomunali)**

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2015

			Competenze degli Investimenti complessivi (lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2015		
			Intercomunali	Comune di Roma	Comuni ATO 2 senza Comune di Roma
Categorie A.E.E.G.S.I.	Terreni	1	€ 31.010	€ 12.400	€ 176.317
	Fabbricati non industriali	2	€ 0	€ 0	€ 0
	Fabbricati industriali	3	€ 528.900	€ 1.791.212	€ 532.542
	Costruzioni leggere	4	€ 0	€ 0	€ 0
	Condutture e opere idrauliche fisse	5	€ 7.997.609	€ 23.823.004	€ 36.828.069
	Serbatoi	6	€ 12.837	€ 97.856	€ 1.383.550
	Impianti di trattamento	7	€ 173.533	€ 9.117.401	€ 7.702.693
	Impianti di sollevamento e pompaggio	8	€ 2.223.422	€ 19.372.444	€ 20.675.954
	Gruppi di misura meccanici ed elettronici	9-10	€ 0	€ 0	€ 0
	Altri impianti	11	€ 0	€ 0	€ 5.217.260
	Laboratorio Attrezzature	12	-€ 53.698	€ 6.670.187	€ 4.986.036
	Telecontrollo	13	€ 923.175	€ 1.200.021	€ 1.122.365
	Autoveicoli	14	€ 4.637.068	€ 0	€ 0
	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzo	15	€ 29.303.876	€ 183	€ 0
	Altre immobilizzazioni mat ed imm	16	-€ 11.576	€ 294.436	€ 972.511
SOMMANO			€ 45.766.154	€ 62.379.145	€ 79.597.297

Tabella 1

Il totale degli investimenti riportato in tabella e pari a € 187.742.596 è al netto dell'importo di circa € 2.000 descritto a pag. 10 della relazione Consuntivo degli investimenti 2015. Sommando i due importi si ottiene il valore degli investimenti descritti nel Bilancio ACEA ATO2 2015 (Allegato A), pari a 187.745 mila euro.

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2014

			Competenze degli Investimenti complessivi (lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2014			SOMMANO
			Intercomunali	Comune di Roma	Comuni ATO 2 senza Comune di Roma	
Categorie A.E.E.G.S.I.	Terreni	1	€ 32.213	€ 0	€ 62.493	€ 94.706
	Fabbricati non industriali	2	€ 0			€ 0
	Fabbricati industriali	3	€ 364.129	€ 1.797.533	€ 500.207	€ 2.661.869
	Costruzioni leggere	4	€ 0			€ 0
	Condutture e opere idrauliche fisse	5	€ 5.535.283	€ 25.625.436	€ 32.098.277	€ 63.258.995
	Serbatoi	6	€ 12.200	€ 303.043	€ 2.585.258	€ 2.900.502
	Impianti di trattamento	7	€ 44.548	€ 7.385.968	€ 10.493.950	€ 17.924.466
	Impianti di sollevamento e pompaggio	8	€ 1.809.541	€ 15.732.277	€ 14.523.081	€ 32.064.900
	Gruppi di misura meccanici ed elettronici	9-10	€ 0	€ 1.327	€ 0	€ 1.327
	Altri impianti	11	€ 4.329.333			€ 4.329.333
	Laboratorio Attrezzature	12	€ 929.486	€ 10.413	€ 7	€ 939.906
	Telecontrollo	13	€ 1.201.490	€ 671.233	€ 381.571	€ 2.254.295
	Autoveicoli	14	-€ 137.885			-€ 137.885
	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzo	15	€ 1.239.542			€ 1.239.542
	Altre immobilizzazioni mat ed imm	16	€ 13.252.638	-€ 18.592		€ 13.234.045
SOMMANO			€ 28.612.517	€ 51.508.638	€ 60.644.845	€ 140.766.000
Integrazione relativa all'acquisizione ramo d'azienda "Acque Potabili"						€ 49.000
SOMMANO						€ 140.815.000

Tabella 2

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2013

			Competenze degli Investimenti complessivi (lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2013		
			Intercomunali	Comune di Roma	Comuni ATO 2 senza Comune di Roma
Categorie A.E.E.G.S.I.	Terreni	1	€ 2.990	€ 0	€ 47.338
	Fabbricati non industriali	2	€ 0		
	Fabbricati industriali	3	€ 361.305	€ 2.120.271	€ 581.066
	Costruzioni leggere	4	€ 0		
	Condutture e opere idrauliche fisse	5	€ 2.336.991	€ 24.758.483	€ 29.420.865
	Serbatoi	6	€ 39.920	€ 33.994	€ 1.681.006
	Impianti di trattamento	7	€ 933.439	€ 4.416.509	€ 16.264.111
	Impianti di sollevamento e pompaggio	8	€ 359.720	€ 12.916.702	€ 9.593.411
	Gruppi di misura meccanici ed elettronici	9-10	€ 0	€ 323.950	€ 68.129
	Altri impianti	11	€ 0		
	Laboratorio Attrezzature	12	€ 2.216.232	€ 463.257	€ 4.464.388
	Telecontrollo	13	€ 469.245	€ 942.259	€ 716.985
	Autoveicoli	14	-€ 22.528		
	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzo	15	€ 2.565.234		
	Altre immobilizzazioni mat ed imm	16	€ 0		
SOMMANO			€ 9.262.548	€ 45.975.426	€ 62.837.298

Tabella 3

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2012

			Competenze degli Investimenti complessivi (lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2012		
			Intercomunali	Comune di Roma	Comuni ATO 2 senza Comune di Roma
Categorie A.E.E.G.S.I.	Terreni	1	€ 7.534	€ 1.993	€ 27.227
	Fabbricati non industriali	2	€ 0		
	Fabbricati industriali	3	€ 519.107	€ 402.033	€ 193.596
	Costruzioni leggere	4	€ 0		
	Condutture e opere idrauliche fisse	5	€ 4.859.540	€ 31.546.742	€ 28.577.401
	Serbatoi	6	€ 395.961	€ 486.251	€ 4.305.360
	Impianti di trattamento	7	€ 1.483.496	€ 6.671.702	€ 19.510.083
	Impianti di sollevamento e pompaggio	8	€ 238.534	€ 13.490.217	€ 11.123.021
	Gruppi di misura meccanici ed elettronici	9-10	€ 0	€ 2.379.641	€ 515.606
	Altri impianti	11	€ 0		
	Laboratorio Attrezzature	12	€ 2.164.618	€ 1.538.951	€ 4.561.770
	Telecontrollo	13	€ 451.372	€ 1.528.269	€ 920.981
	Autoveicoli	14	-€ 26.519		
	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzo	15	€ 2.159.529		
	Altre immobilizzazioni mat ed imm	16	€ 0		
SOMMANO			€ 12.253.172	€ 58.045.799	€ 69.735.045

Tabella 4

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2011

			Competenze degli Investimenti complessivi (lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2011			SOMMANO
			Intercomunali	Comune di Roma	Comuni ATO 2 senza Comune di Roma	
Categorie A.E.E.G.S.I.	Terreni	1	€ 29.753	-€ 74.324	€ 23.177	-€ 21.394
	Fabbricati non industriali	2	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Fabbricati industriali	3	€ 455.431	€ 344.570	€ 409.786	€ 1.209.786
	Costruzioni leggere	4	€ 0	€ 0	€ 3.102	€ 3.102
	Condutture e opere idrauliche fisse	5	€ 5.074.222	€ 35.784.348	€ 31.915.384	€ 72.773.955
	Serbatoi	6	€ 5.204.155	€ 101.305	€ 2.110.060	€ 7.415.520
	Impianti di trattamento	7	€ 6.250.359	€ 2.496.975	€ 15.655.484	€ 24.402.818
	Impianti di sollevamento e pompaggio	8	€ 13.862.027	€ 4.753.714	€ 14.266.523	€ 32.882.264
	Gruppi di misura meccanici ed elettronici	9-10	€ 0	€ 4.128.285	€ 368.802	€ 4.497.088
	Altri impianti	11	€ 0		€ 0	€ 0
	Laboratorio Attrezzature	12	€ 732.983	€ 100.267	€ 11.784	€ 845.035
	Telecontrollo	13	€ 721.870	€ 869.305	€ 953.874	€ 2.545.049
	Autoveicoli	14	€ 57.480	€ 0	€ 0	€ 57.480
	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzo	15	€ 4.508.796	€ 0	€ 0	€ 4.508.796
	Altre immobilizzazioni mat ed imm	16	€ 47.097	€ 0	€ 0	€ 47.097
SOMMANO			€ 36.944.173	€ 48.504.445	€ 65.717.976	€ 151.166.595

Tabella 5

Il valore totale pari a 151.166 mila euro si discosta da quello riportato nel Bilancio 2011 (e in tabella xx) per una riclassifica dal 2010 al 2011 del personale capitalizzato, che ammonta a € 244 mila. La suddetta spesa era già stata infatti contabilizzata nel Bilancio 2010, ma non compresa nel libro cespiti dello stesso anno perché successiva alla chiusura della contabilità del Gestore (cfr. “Nota integrativa Consuntivo 2011_28gen15” – pagg.7-8).

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2011

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 1.186.833,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.186.833,67
	sistema informativo territoriale & studi	€ 3.589.614,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.589.614,68
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 14.690.525,40	€ 10.241.201,61	€ 11.210.047,76	€ 36.141.774,77
	reti idriche	€ 577.281,29	€ 7.679.174,44	€ 5.929.255,82	€ 14.185.711,55
	reti e collettori fognari	€ 2.173.105,45	€ 20.460.337,20	€ 17.144.070,43	€ 39.777.513,08
	depurazione	€ 3.726.648,50	€ 15.490.344,82	€ 21.879.174,20	€ 41.096.167,52
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 4.247.456,85	€ 3.858.378,82	€ 8.105.835,67
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 4.119.967,48	€ 3.127.423,23	€ 7.247.390,71
	opere	€ 21.167.560,64	€ 62.238.482,40	€ 63.148.350,26	€ 146.554.393,30
	SOMMANO	€ 25.944.008,99	€ 62.238.482,40	€ 63.148.350,26	€ 151.330.841,65

Tabella 6

INSUSSISTENZE	-€ 1.058.570,93
SOMMANO	€ 150.272.270,72
ONERI FINANZIARI	€ 649.876,13
SOMMANO	€ 150.922.146,85

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2011 pari a € 150.922.146,85 è comprensivo dei contributi di allacciamento pari a € 2.455.245 ed è al netto di € 244 mila euro – nota a pag. 26.

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2010

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)(*)	€ 2.588.253,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.588.253,36
	sistema informativo territoriale & studi	€ 3.335.655,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.335.655,43
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 1.850.641,77	€ 3.012.573,26	€ 10.996.278,42	€ 35.859.493,45
	reti idriche	€ 439.693,03	€ 6.539.961,39	€ 8.693.393,28	€ 15.673.047,70
	reti e collettori fognari	€ 314.890,38	€ 20.199.251,66	€ 12.721.087,94	€ 33.235.229,98
	depurazione	€ 1.642.949,17	€ 15.148.242,54	€ 10.041.783,43	€ 26.832.975,14
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 5.303.745,21	€ 3.519.685,84	€ 8.823.431,05
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 3.216.865,76	€ 3.946.359,14	€ 7.163.224,90
	opere	€ 4.248.174,35	€ 63.420.639,82	€ 49.918.588,05	€ 127.587.402,22
SOMMANO		€ 20.172.083,14	€ 63.420.639,82	€ 49.918.588,05	€ 133.511.311,01

Tabella 7

INSUSSISTENZE	-€ 993.951,82
SOMMANO	€ 132.517.359,19

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2010 pari a € 132.517.359,19 è comprensivo dei contributi di allacciamento pari a € 2.721.912.

(*) nella voce "varie" sono compresi € 244.447,79 "TFR personale ATO2 – commessa ZXX1.99" - nota a pag. 26

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2009

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 1.995.734,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.995.734,67
	sistema informativo territoriale & studi	€ 3.909.096,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.909.096,42
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 10.841.522,66	€ 14.981.879,42	€ 6.944.480,62	€ 32.767.882,70
	reti idriche	€ 508.254,18	€ 4.472.194,47	€ 6.275.793,51	€ 11.256.242,16
	reti e collettori fognari	€ 125.172,82	€ 10.848.782,62	€ 13.835.366,43	€ 24.809.321,87
	depurazione	€ 808.693,22	€ 16.320.938,31	€ 8.292.333,42	€ 25.421.964,95
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 5.118.983,32	€ 2.020.214,76	€ 7.139.198,08
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 2.088.232,04	€ 1.920.326,47	€ 4.008.558,51
	opere	€ 12.283.642,88	€ 53.831.010,18	€ 39.288.515,21	€ 105.403.168,27
	SOMMANO	€ 18.188.473,97	€ 53.831.010,18	€ 39.288.515,21	€ 111.307.999,36

Tabella 8

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2009 pari a € 111.307.999 è comprensivo di contributo pubblico pari a € 1.278.429 e di contributi di allacciamento pari a € 2.588.543.

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2008

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 5.134.514,71	€ 0,00	€ 99.847,94	€ 5.234.362,65
	sistema informativo territoriale & studi	€ 2.344.203,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.344.203,27
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 15.675.767,24	€ 9.021.783,48	€ 4.593.831,31	€ 29.291.382,03
	reti idriche	€ 629.157,68	€ 4.788.962,31	€ 10.315.302,21	€ 15.733.422,20
	reti e collettori fognari	€ 1.526.980,27	€ 9.419.866,93	€ 11.011.188,38	€ 21.958.035,58
	depurazione	€ 832.677,07	€ 15.031.818,07	€ 8.682.688,19	€ 24.547.183,33
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 4.284.295,83	€ 1.573.642,35	€ 5.857.938,18
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 1.542.274,59	€ 1.136.683,08	€ 2.678.957,67
	opere	€ 18.664.582,26	€ 44.089.001,21	€ 37.313.335,52	€ 100.066.918,99
SOMMANO		€ 26.143.300,24	€ 44.089.001,21	€ 37.413.183,46	€ 107.645.484,91

Tabella 9

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2008 pari a € 107.645.484 è comprensivo di contributi di allacciamento pari a € 2.731.288

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2007

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 2.564.799,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.564.799,28
	sistema informativo territoriale & studi	€ 1.895.604,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.895.604,33
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 15.153.058,67	€ 5.549.576,43	€ 3.791.873,63	€ 24.494.508,73
	reti idriche	€ 0,00	€ 8.977.822,52	€ 9.742.051,92	€ 18.719.874,44
	reti e collettori fognari	€ 1.001.577,63	€ 16.942.925,33	€ 11.564.778,82	€ 29.509.281,78
	depurazione	€ 2.026.058,01	€ 10.810.265,87	€ 5.995.740,28	€ 18.832.064,16
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 4.329.521,97	€ 1.230.056,42	€ 5.559.578,39
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 1.512.048,78	€ 2.312.125,49	€ 3.824.174,27
	opere	€ 18.180.694,31	€ 48.122.160,90	€ 34.636.626,56	€ 100.939.481,77
	SOMMANO	€ 22.641.097,92	€ 48.122.160,90	€ 34.636.626,56	€ 105.399.885,38

Tabella 10

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2007 pari a € 105.399.885 è comprensivo di contributi di allacciamento pari a € 2.484.971

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2006

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 3.460.162,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.460.162,77
	sistema informativo territoriale & studi	€ 2.234.004,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.234.004,91
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 5.654.839,31	€ 4.995.498,22	€ 1.268.376,63	€ 11.918.714,16
	reti idriche	€ 25.954,49	€ 1.310.923,88	€ 12.008.762,12	€ 13.345.640,49
	reti e collettori fognari	€ 229.649,16	€ 11.635.998,75	€ 6.959.879,04	€ 18.825.526,95
	depurazione	€ 1.198.796,49	€ 7.378.199,12	€ 2.432.181,38	€ 11.009.176,99
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 4.472.648,59	€ 1.282.080,08	€ 5.754.728,67
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 362.120,85	€ 233.338,48	€ 595.459,33
	opere	€ 7.109.239,45	€ 30.155.389,41	€ 24.184.617,73	€ 61.449.246,59
	SOMMANO	€ 12.803.407,13	€ 30.155.389,41	€ 24.184.617,73	€ 67.143.414,27

Tabella 11

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2006 pari a € 67.143.414,27 è comprensivo di contributi pubblici pari a € 6.259.869 e di contributi di allacciamento pari a € 2.747.413

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2005

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 1.572.215,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.572.215,52
	sistema informativo territoriale & studi	€ 1.560.927,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.560.927,82
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 3.550.583,55	€ 2.428.918,92	€ 1.687.525,87	€ 7.667.028,34
	reti idriche	€ 0,00	€ 9.153.880,33	€ 3.722.819,34	€ 12.876.699,67
	reti e collettori fognari	€ 254.458,98	€ 11.323.809,91	€ 2.670.456,98	€ 14.248.725,87
	depurazione	€ 815.070,18	€ 7.269.742,95	€ 714.541,13	€ 8.799.354,26
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 5.110.774,54	€ 1.041.787,07	€ 6.152.561,61
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 727.902,34	€ 182.840,72	€ 910.743,06
	opere	€ 4.620.112,71	€ 36.015.028,99	€ 10.019.971,11	€ 50.655.112,81

SOMMANO	€ 7.753.256,05	€ 36.015.028,99	€ 10.019.971,11	€ 53.788.256,15
----------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Tabella 12

INSUSSISTENZE	- € 811.484,59
SOMMANO	€ 52.976.771,56

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2005 pari a € 52.976.771 e comprensivo di contributi di allacciamento pari a € 2.699.649

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2004

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 2.525.014,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.525.014,87
	sistema informativo territoriale & studi	€ 1.530.947,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.530.947,25
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 2.881.305,58	€ 3.840.068,96	€ 682.682,63	€ 7.404.057,17
	reti idriche	€ 0,00	€ 6.724.428,51	€ 788.003,33	€ 7.512.431,84
	reti e collettori fognari	€ 0,00	€ 4.724.480,65	€ 863.682,36	€ 5.588.163,01
	depurazione	€ 317.846,63	€ 5.867.263,62	€ 1.026.679,02	€ 7.211.789,27
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 6.197.712,66	€ 865.720,03	€ 7.063.432,69
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 687.261,96	€ 333.224,29	€ 1.020.486,25
	opere	€ 3.199.152,21	€ 28.041.216,36	€ 4.559.991,66	€ 35.800.360,23
SOMMANO		€ 7.255.114,33	€ 28.041.216,36	€ 4.559.991,66	€ 39.856.322,35

Tabella 13

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2004 pari a € 39.856.322,35 è comprensivo di contributi pubblici pari a € 2.258.661 e di contributi di allacciamento pari a € 2.634.067

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2003

		Competenze degli investimenti			sommano
		Sovra comunali	Comune di Roma	Comuni ATO2 senza Comune di Roma	
Ripartizione per tipologia investimento	varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.)	€ 1.185.314,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.185.314,26
	sistema informativo territoriale & studi	€ 1.386.825,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.386.825,18
	alimentatrici, adduttrici e centri idrici	€ 5.678.760,35	€ 8.293.486,84	€ 39.636,85	€ 14.011.884,04
	reti idriche	€ 0,00	€ 4.250.806,60	€ 1.066.993,92	€ 5.317.800,52
	reti e collettori fognari	€ 9.155,00	€ 1.352.724,44	€ 136.932,14	€ 1.498.811,58
	depurazione	€ 515.444,81	€ 6.447.619,52	€ 285.984,97	€ 7.249.049,30
	nuovi allacci idrici	€ 0,00	€ 4.097.977,53	€ 563.806,11	€ 4.661.783,64
	bonifica allacci idrici	€ 0,00	€ 681.521,35	€ 52.930,59	€ 734.451,94
	opere	€ 6.203.360,16	€ 25.124.136,28	€ 2.146.284,58	€ 33.473.781,02
SOMMANO		€ 8.775.499,60	€ 25.124.136,28	€ 2.146.284,58	€ 36.045.920,46

Dismissione autovetture	-€ 33.682,56
Ricavi vendite autovetture	€ 22.469,16
SOMMANO	€ 36.034.707,06

L'importo totale degli investimenti effettuati nel 2003 pari a € 36.034.707 è comprensivo di contributi di allacciamento pari a € 2.052.160

APPENDICE III

Scarichi non a norma

1. Elenco scarichi attivi nei Comuni serviti da ACEA ATO2 al 31 dicembre 2016

N. scarico	Cod. Scarico	Data presa in carico o atto esistenza	Comune	Ubicazione	Abitanti residenti afferenti	Corpo idrico ricettore	N. dep.	Depuratore ricettore scarico quando collegato	N. interv.	Intervento	Soggetto finanziatore	Soggetto realizzatore	Inizio lavori	Fine lavori	Stato dell'intervento al 31/12/2014	Procedimento penale
1	ARIF01	01-gen-07	Ariccia	loc. Le Cese - via delle cese - SS207 Nettunense	70	Suolo	1	Santa Maria in Fornarola	1	A_145: ARIF01 ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico ARIF01(via Nettunense collegamento via Cese e via Villafranca)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2015	2015	Lavori in corso	
2	CARF01	01-apr-05	Carpineto Romano	Loc. Annunziata - Strada Capo del Monaco	4.550	Fosso del Casale	2	Nuovo depuratore Carpineto	2	Impianto di depurazione nel comune di Carpineto Romano	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2016	Lavori in corso	
3	CAVF04	01-gen-07	Cave	Via Prenestina vecchia	70	Fosso di Cave		Dep.Fosso Rio / Valli	3	CAV30107: Eliminazione scarichi CAVF04 nel comune di Cave	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2016	2016	Lavori in corso	
4	CERF01	01-feb-08	Cerveteri	Ceri - lungo il corso del Fosso della Mola	35	Fosso della Mola	3	Dep. Ceri	4	CER40108: Realizzazione di un impianto di depurazione nella frazione di Ceri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2017	2017	Iter autorizzativo	
5	CERF02	01-feb-08	Cerveteri	Ceri - lungo il corso del Fosso della Mola	58	Fosso della Mola	3	Dep. Ceri	4	CER40108: Realizzazione di un impianto di depurazione nella frazione di Ceri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2017	2017	Iter autorizzativo	
6	CERF03	01-feb-08	Cerveteri	Ceri - via di Ceri	5	Fosso Sanguinara	3	Dep. Ceri	4	CER40108: Realizzazione di un impianto di depurazione nella frazione di Ceri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2017	2017	Iter autorizzativo	
7	CERF04	01-feb-08	Cerveteri	Loc. sasso - via Monte delle Fate	184	Fosso		Depuratore Sasso	5	Depuratore Località Sasso	REGIONE LAZIO	COMUNE				
8	CIAF01	10-lug-03	Ciampino	via Carducci	290	Fosso della Marranella		Lucrezia Romana	6	CIA30104: Eliminazione dello scarico sul fosso della Maranella nel comune di Ciampino	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2015	2016	Gara	
9	CICF03	01-set-04	Ciciliano	via F. D'Ettore	10	Suolo		Ciciliano	7	Opere di fognatura e depurazione per il risanamento della Media Valle dell'Aniene sottobacino Torrente Fiumicino (elim SNAN CICF03, CICF04, PISF01 e PISF02)	PROVINCIA DI ROMA	PROVINCIA DI ROMA				
10	CICF04	01-set-04	Ciciliano	Strada rurale di Valle Cupa	100	Fosso di Valle Cupa		Ciciliano	7	Opere di fognatura e depurazione per il risanamento della Media Valle dell'Aniene sottobacino Torrente Fiumicino (elim SNAN CICF03, CICF04, PISF01 e PISF02)	PROVINCIA DI ROMA	PROVINCIA DI ROMA				x
11	CPRF01	01-gen-07	Capranica Prenestina	via del Salvatore (località Guadagnolo)	50	Suolo		-----	8	Completamento rete fognante e realizzazione impianto di depurazione per la frazione di Guadagnolo	REGIONE LAZIO	COMUNE				
12	FNVF11	01-lug-04	Fonte Nuova	via delle Molette	10	Fosso di Santa Lucia	10	Dep. Marco Simone	9	Costruzione collettore primario Pichini - S. Lucia (eliminazione scarichi FNVF08, FNVF10, FNVF11 e GUIF15)	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO				
13	FRAF04	38777	Frascati	Loc. Cocciano Vecchia - via delle Cisternole	360	Fosso del Cavaliere	18	Roma Est	10	FRA30106: Risanamento igienico-sanitario loc. Cocciano (elim. Snan FRAF04 FRAF06 e FRAF07)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2012	2014	Lavori in corso	
14	FRAF06	01-mar-06	Frascati	via Colonna - via Gregoriana	350	Fosso del Cavaliere	18	Roma Est	10	FRA30106: Risanamento igienico-sanitario loc. Cocciano (elim. Snan FRAF04 FRAF06 e FRAF07)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2012	2014	Lavori in corso	
15	FRAF07	18-lug-08	Frascati	Via di Valle Chiesa	1.880	Fosso di Colle Reti	18	Roma Est	10	FRA30106: Risanamento igienico-sanitario loc. Cocciano (elim. Snan FRAF04 FRAF06 e FRAF07)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2012	2014	Lavori in corso	
16	GUIF04	01-gen-03	Guidonia Montecelio	via Tiburtina Km.18	5	Fosso delle Tavernucole	22	Dep. Borgonovo	11	GUI30204: Collettore albuccione - pip. tavernelle (elim. snan GUIF4,GUIF05 ,GUIF16,GUIF17 e GUIF18)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2016	Lavori in corso	
17	GUIF05	01-gen-03	Guidonia Montecelio	Via Luigi Einaudi	140	Fosso delle Tavernucole	22	Dep. Borgonovo	11	GUI30204: Collettore albuccione - pip. tavernelle (elim. Snan GUIF4,GUIF05 ,GUIF16,GUIF17 e GUIF18)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2016	Lavori in corso	
18	GUIF10	01-gen-03	Guidonia Montecelio	Via Pietro Micca	970	Fosso delle Prata	9	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	12	EST30104 Coll.la botte-lotti monnaresi-v.garibaldi (guidonia,eliminaz.sc.F11,F10 e F22) e campo limpido (Tivoli)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2015	Lavori in corso	
19	GUIF15	01-gen-03	Guidonia Montecelio	Via Gian Lorenzo Bernini (Località Ponte delle Tavole)	560	Fosso S. Lucia	10	Dep. Marco Simone	9	Costruzione collettore primario Pichini - S. Lucia (eliminazione scarichi FNVF08, FNVF10, FNVF11 e GUIF15)	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO				
20	GUIF16	01-gen-03	Guidonia Montecelio	Via Albuccione 31	340	Affluente Fiume Aniene	22	Dep. Borgonovo	11	GUI30204: Collettore albuccione - pip. tavernelle (elim. snan GUIF4,GUIF05 ,GUIF16,GUIF17 e GUIF18)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2016	Lavori in corso	
21	GUIF17	26-giu-06	Guidonia Montecelio	via Tiburtina Km 19,000	360	Affluente Fiume Aniene	22	Dep. Borgonovo	11	GUI30204: Collettore albuccione - pip. tavernelle (elim. snan GUIF4,GUIF05 ,GUIF16,GUIF17 e GUIF18)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2016	Lavori in corso	
22	GUIF18	26-giu-06	Guidonia Montecelio	Via Luigi Einaudi	340	Fosso delle Tavernucole	22	Dep. Borgonovo	11	GUI30204: Collettore albuccione - pip. tavernelle (elim. snan GUIF4,GUIF05 ,GUIF16,GUIF17 e GUIF18)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2016	Lavori in corso	
23	GUIF19	01-mag-05	Guidonia Montecelio	Via Poggio Ameno (loc. Poggio Fiorito)	210	Fosso S. Antonio	10	Dep. Marco Simone	13	Ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi GUIF19	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2015	Lavori in corso	
24	GUIF22	01-gen-03	Guidonia Montecelio	Loc Lotti Monnaresi - via Campo Limpido - via Tommaso	360	Fosso delle Prata	9	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	12	EST30104 Coll.la botte-lotti monnaresi-v.garibaldi (guidonia,eliminaz.sc.F11F10) e campo limpido (Tivoli)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2015	Lavori in corso	
25	IENF01	01-mar-06	JENNE	Loc. centro Urbano - via del Faito	20	Suolo		Costa del Fiume	14	Eliminazione SNAN IENF01, IENF02, IENF03, IENF04, IENF05, IENF06, IENF07, IENF08	REGIONE LAZIO	COMUNE				
26	IENF02	38777	JENNE	Loc. Basso Spiziale - via Della Colonia	80	Affluente al Fosso del faito		Costa del Fiume	14	Eliminazione SNAN IENF01, IENF02, IENF03, IENF04, IENF05, IENF06, IENF07, IENF08	REGIONE LAZIO	COMUNE				
27	IENF03	01-mar-06	JENNE	Loc. Centro Urbano - via Perdolata	n.d.	Impluvio naturale		Costa del Fiume	14	Eliminazione SNAN IENF01, IENF02, IENF03, IENF04, IENF05, IENF06, IENF07, IENF08	REGIONE LAZIO	COMUNE				
28	IENF04	01-mar-06	JENNE	Vicolo del Forno - Loc. Centro Urbano	10	Suolo		Costa del Fiume	14	Eliminazione SNAN IENF01, IENF02, IENF03, IENF04, IENF05, IENF06, IENF07, IENF08	REGIONE LAZIO	COMUNE				x
29	IENF05	01-mar-06	JENNE	Loc. Centro Urbano - via Costa del Fiume	150	Suolo		Costa del Fiume	14	Eliminazione SNAN IENF01, IENF02, IENF03, IENF04, IENF05, IENF06, IENF07, IENF08	REGIONE LAZIO	COMUNE				x
30	IENF06	01-mar-06	JENNE	Loc. Centro Urbano - via Ardavina	60	Suolo		Costa del Fiume	14	Eliminazione SNAN IENF01, IENF02, IENF03, IENF04, IENF05, IENF06, IENF07, IENF08	REGIONE LAZIO	COMUNE				
31	IENF07	01-mar-06	JENNE	Loc. ex-Mattatoio - via dell'Olmata	10	Suolo		Costa del Fiume	14	Eliminazione SNAN IENF01, IENF02, IENF03, IENF04, IENF05, IENF06, IENF07, IENF08	REGIONE LAZIO	COMUNE				
32	IENF08	01-mar-06	JENNE	Loc. Centro Urbano - via Campo de' Balzi	10	Suolo		Costa del Fiume	14	Eliminazione SNAN IENF01, IENF02, IENF03, IENF04, IENF05, IENF06, IENF07, IENF08	REGIONE LAZIO	COMUNE				
33	MENF01	07-giu-04	Mentana	via della Mattonata	210	Suolo	14	Dep. Botticelli (nuovo)	15	MEN40105: Risanam. igienico-sanit. – I lotto impianto di depurazione (MENF01, MENF02, MENF03, MENF04, MENF05, MONF04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2017	Lavori in corso	
33	MENF01	07-giu-04	Mentana	via della Mattonata	210	Suolo	14	Dep. Botticelli (nuovo)	16	MEN30105: Risanam. igienico-sanit. - Il lotto collettori (MENF01,MENF02,MENF03,MENF04, MENF05, MONF04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2017	Lavori in corso	
34	MENF02	07-giu-04	Mentana	via di Valle Chiara	410	Fosso dei Trocchi	14	Dep. Botticelli (nuovo)	15	MEN40105: Risanam. igienico-sanit. – I lotto impianto di depurazione (MENF01, MENF02, MENF03, MENF04, MENF05, MONF04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2017	Lavori in corso	
34	MENF02	07-giu-04	Mentana	via di Valle Chiara	410	Fosso dei Trocchi	14	Dep. Botticelli (nuovo)	16	MEN30105: Risanam. igienico-sanit. - Il lotto collettori (MENF01,MENF02,MENF03,MENF04, MENF05, MONF04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2017	Lavori in corso	
35	MENF03	07-giu-04	Mentana	Via G. Amendola	3.820	Fosso della Rimessola	14	Dep. Botticelli (nuovo)	15	MEN40105: Risanam. igienico-sanit. – I lotto impianto di depurazione (MENF01, MENF02, MENF03, MENF04, MENF05, MONF04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2017	Lavori in corso	
35	MENF03	07-giu-04	Mentana	Via G. Amendola	3.820	Fosso della Rimessola	14	Dep. Botticelli (nuovo)	16	MEN30105: Risanam. igienico-sanit. - Il lotto collettori (MENF01,MENF02,MENF03,MENF04, MENF05, MONF04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2017	Lavori in corso	
36	MENF04	07-giu-04	Mentana	via Pola	110	Fosso dei Pantani	14	Dep. Botticelli (nuovo)	15	MEN40105: Risanam. igienico-sanit. – I lotto impianto di depurazione (MENF01, MENF02, MENF03, MENF04, MENF05, MONF04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2017	Lavori in corso	
36	MENF04	07-giu-04	Mentana	via Pola	110	Fosso dei Pantani	14	Dep. Botticelli (nuovo)	16	MEN30105: Risanam. igienico-sanit. - Il lotto collettori (MENF01,MENF02,MENF03,MENF04, MENF05, MONF04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2017	Lavori in corso	
37	MENF05	07-giu-04	Mentana	via Cianfroni	130	Fosso dei Pantani	14	Dep. Botticelli (nuovo)	15	MEN40105: Risanam. igienico-sanit. – I lotto impianto di depurazione (MENF01, MENF02, MENF03, MENF04, MENF05, MONF04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2017	Lavori in corso	
37	MENF05	07-giu-04	Mentana	via Cianfroni	130	Fosso dei Pantani	14	Dep. Botticelli (nuovo)	16	MEN30105: Risanam. igienico-sanit. - Il lotto collettori (MENF01,MENF02,MENF03,MENF04, MENF05, MONF04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2017	Lavori in corso	
38	MONF04	01-gen-03	Monterotondo	Tangenziale Nomentana San Martino	2.470	Rio Pozzo	14	Dep. Botticelli (nuovo)	15	MEN40105: Risanam. igienico-sanit. – I lotto impianto di depurazione (MENF01,MENF02,MENF03,MENF04, MENF05, MONF04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2017	Lavori in corso	x
38	MONF04	01-gen-03	Monterotondo	Tangenziale Nomentana San Martino	2.470	Rio Pozzo	14	Dep. Botticelli (nuovo)	16	MEN30105: Risanam. igienico-sanit. - Il lotto collettori (MENF01,MENF02,MENF03,MENF04, MENF05, MONF04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2017	Lavori in corso	
39	MONF09	03-dic-13	Monterotondo	Via San Domenico			16	Semblera	17	Eliminazione SNAN MONF09	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2015	2015	Iter autorizzativo	
40	OLEF01	20-lug-12	Olevano Romano	via Bartolomeo Riccardi	n.d.	Suolo		Olevano Sud	18	Lavori in corso dal comune	COMUNE	COMUNE				
41	OLEF02	20-lug-12	Olevano Romano	Via San Martino Annunziata	n.d./62?	Suolo		Olevano Sud	19	Eliminazione scarico non a norma OLEF02	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2013	2015	Lavori in corso	
42	OLEF04	20-lug-12	Olevano Romano	Via Selva di Sotto	41	Fosso		Olevano Sud	20	Eliminazione scarico non a norma OLEF04	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2015	2015	Lavori in corso	
43	OLEF05	20-lug-12	Olevano Romano	via Giovanni XXIII	219	Suolo		Olevano Nord	21	Lavori in corso dal comune	COMUNE	COMUNE				
44	PISF01	01-gen-05	Pisoniano	Strada vicinale della Carpineta	30	Suolo		Ciciliano	7	Opere di fognatura e depurazione per il risanamento della Media Valle dell'Aniene sottobacino Torrente Fiumicino (elim SNAN CICF03, CICF04, PISF01 e PISF02)	PROVINCIA DI ROMA	PROVINCIA DI ROMA				
45	PISF02	01-gen-05	Pisoniano	via Secondo Bernardini	30	Suolo		Ciciliano	7	Opere di fognatura e depurazione per il risanamento della Media Valle dell'Aniene sottobacino Torrente Fiumicino (elim SNAN CICF03, CICF04, PISF01 e PISF02)	PROVINCIA DI ROMA	PROVINCIA DI ROMA				
46	PONF01	01-ott-07	Ponzano Romano	loc. S. Antonio - Canepina	n.d.	Fosso		-----	22	APQ8 - "tutela delle acque e gestione integrata delle risorse diriche - Opere di collettamento e depurazione in loc. S. Antonio - canepina (elim. SNAN PONF01)	REGIONE LAZIO	REGIONE LAZIO				
47	RIAF02	16-mag-07	Riano	via Napoli (proseguimento)	n.d.	Fosso di Ponte Sodo		Ponte Sodo	23	MFF017-0: RIAF02-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico RIAF02	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2016	2016	Iter autorizzativo	
48	ROMC03	01-gen-03	Roma	Via dei Due Ponti	16.414	Fosso della Crescenza	19	Roma Nord	24	Collettore Crescenza I lotto (eliminazione scarichi ROMC03 ROMC03a)	COMUNE	COMUNE				
49	ROMC03a	01-gen-03	Roma	Via dei Due Ponti	301	Fosso della Crescenza	19	Roma Nord	24	Collettore Crescenza I lotto (eliminazione scarichi ROMC03 ROMC03a)	COMUNE	COMUNE				
50	ROMC04	01-gen-03	Roma	Via Annia Regilla	16.860	Fosso dello Statuario	20	Roma Sud	25	ROM302/04 : Collettore IV Miglio - Almonè (eliminazione scarico ROMC04)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2014	2015	Lavori in corso	

1. Elenco scarichi attivi nei Comuni serviti da ACEA ATO2 al 31 dicembre 2016

N. scarico	Cod. Scarico	Data presa in carico o atto esistenza	Comune	Ubicazione	Abitanti residenti affidenti	Corpo idrico ricettore	N. dep.	Depuratore ricettore scarico quando collegato	N. interv.	Intervento	Soggetto finanziatore	Soggetto realizzatore	Inizio lavori	Fine lavori	Stato dell'intervento al 31/12/2014	Procedimento penale
51	ROMC06	01-gen-03	Roma	Via del Risaro	1.232	Fosso del Frasso	20	Roma Sud	26	ROM308/04 : Ponte Ladrone II lotto (eliminazione scarichi ROMC06 e ROMF65)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2016	OLTRE	Iter autorizzativo	
52	ROMF65	01-gen-03	Roma	Via Sarsina - Vitinia	4.651	Fiume Tevere	20	Roma Sud	26	ROM308/04 : Ponte Ladrone II lotto (eliminazione scarichi ROMC06 e ROMF65)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2016	OLTRE	Iter autorizzativo	
53	ROMF13	01-gen-03	Roma	Via del Casale di Monte Arsiccio	1.899	Fosso dell'Acquatraversa	19	Roma Nord	27	Collettore acqua traversa VI lotto (eliminazione scarichi ROMF13 ROMF20)	COMUNE	COMUNE				
54	ROMF20	01-gen-03	Roma	Via Carlo Gherardini	1.114	Fosso Monte Arsiccio	19	Roma Nord	27	Collettore acqua traversa VI lotto (eliminazione scarichi ROMF13 ROMF20)	COMUNE	COMUNE				
55	ROMF14	01-gen-03	Roma	Via di Tor di Quinto	70	Fosso della Crescenza	19	Roma Nord	28	ROM314/04 : Eliminazione scarico ROMF14 - via Flaminia Vecchia	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2012	2014	Lavori in corso	
56	ROMF18	01-gen-03	Roma	Via Veientana	1.208	Fosso della Crescenza	19	Roma Nord	29	Collettore Crescenza II lotto (eliminazione scarichi ROMF18, ROMF18a, ROMF18b)	COMUNE	COMUNE				
57	ROMF18a	01-gen-03	Roma	Via Veientana	3.050	Fosso della Crescenza	19	Roma Nord	29	Collettore Crescenza II lotto (eliminazione scarichi ROMF18, ROMF18a, ROMF18b)	COMUNE	COMUNE				
58	ROMF18b	01-gen-03	Roma	Via Casalattico	3.041	Fosso del Fontaniletto	19	Roma Nord	29	Collettore Crescenza II lotto (eliminazione scarichi ROMF18, ROMF18a, ROMF18b)	COMUNE	COMUNE				
59	ROMF19	01-gen-03	Roma	Via Veientana	1.650	Fosso di Volusia	19	Roma Nord	30	ROM326/04 : eliminazione scarico ROMF19 - Via Veientana Collegamento Crescenza II lotto (eliminazione scarico F19)	COMUNE	ACEA ATO 2 Spa	2016	2016	Iter autorizzativo	
60	ROMF23	01-gen-03	Roma	Via Campotosto, 88	1.915	Fiume Aniene	19	Roma Nord	31	ROM325/04 : Eliminazione dello scarico ROMF23 al collettore Rebibbia	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2016	2017	Iter autorizzativo	
61	ROMF51	01-gen-03	Roma	Via Boccea	1.530	Fosso della Maglianella	20	Roma Sud	32	ROM333/04: Maglianella VI tronco By-pass dep.Palmarola (eliminazione scarico ROMF51)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2015	OLTRE	Iter autorizzativo	
62	ROMF57a	01-gen-03	Roma	Via Enrico di Mattei	1.077	Fosso del Fagiano	20	Roma Sud	33	ROM305/05 : Completamento collettore Campanelle (eliminazione scarico ROMF57a)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2013	2015	Lavori in corso	
63	ROMF69	01-gen-03	Roma	via Laurentina km. 6,5	345	Fosso della Mandriola		Loc. USOS Schizzanello	34	Collettore depuratore locale USOS Schizzanello (eliminazione scarico F69)	COMUNE	COMUNE			Lavori in corso	
64	ROMF77	01-gen-03	Roma	Isola Farnese - (Centro Urbano)	1.165	Fosso del Piordo	19	Roma Nord	35	Collettore Crescenza III Lotto (eliminazione scarichi ROMF77 e ROMF81)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2016	OLTRE	Iter autorizzativo	
65	ROMF81	01-gen-03	Roma	Via del Prato della Corte	10.235	Fosso del Piordo	19	Roma Nord	35	Collettore Crescenza III Lotto (eliminazione scarichi ROMF77 e ROMF81)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2016	OLTRE	Iter autorizzativo	
66	RSSF01	01-gen-05	Rocca Santo Stefano	Loc. Fontana grande	450	Fosso del Colle		Nuovo impianto Cupelletra	36	Realizzazione tronchi di fognatura e realizzazione di impianto di sollevamento loc. La Valle (elim. SNAN RSSF01)	REGIONE LAZIO	COMUNE				
67	RSSF02	01-gen-05	Rocca Santo Stefano	via della Fontana Vizza	90	Suolo		Nuovo impianto Cupelletra	37	Costruzione impianto di depurazione loc. Cupelletra e realizzazione tronchi di fognatura nel centro storico (elim. SNAN RSSF02)	REGIONE LAZIO	COMUNE				
68	SPCF01	05-mag-08	San Polo dei Cavalieri	centro sportivo comunale	25	Suolo		-----	38	Intervento eliminazione scarico	COMUNE	COMUNE				
69	SUBF02	01-dic-05	Subiaco	via Campo D'Arco (cimitero)	90	Fiume Aniene		Dep. S. Angelo	39	Opere igienico sanitarie Tronco riarco (tronco fognatura località Campo d'arco) (Elim.SNAN SUBF02)	PROVINCIA DI ROMA	PROVINCIA DI ROMA				
70	TIVF03	01-gen-03	TIVOLI	Loc. Bivio San Paolo	890	Suolo		Dep. locale	40	Depuratore Locale - Eliminazione SNAN TIVF03	COMUNE	COMUNE				
71	TIVF04	01-gen-03	Tivoli	stazione FF.SS. di Tivoli	180	FiumeAniene - bacino S. Giovanni	23	Dep. Ponte Lucano di Tivoli	41	TIV30204: Risanamento ig.-sanitario bacino S. Giovanni (elim. snan F4)	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2015	2016	Gara	
72	TIVF05	10-gen-12	Tivoli	Via Strada Crocette	100	FiumeAniene - bacino S. Giovanni	24	Nuovo depurator e Polveriera	42	TIV40109: Nuovo depuratore Polveriera	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2017	oltre	Iter autorizzativo	
73	VELF01	16-nov-06	Velletri	Via Ponte Bianco	1.020	Fosso del Peschio	25	La Chiusa	43	VEL30107: Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
74	VELF02	16-nov-06	Velletri	via di S. Anatolia	1.500	Fosso di S. Anatolia	25	La Chiusa	43	VEL30107: Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
75	VELF03	16-nov-06	Velletri	Via delle Fosse (Zona Rioli)	40	Fosso di S. Anatolia	25	La Chiusa	43	VEL30107: Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
76	VELF04	16-nov-06	Velletri	Via delle Fosse	940	Suolo	25	La Chiusa	43	VEL30107: Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
77	VELF05	16-nov-06	Velletri	Via dei Bastioni	70	Fosso di S. Anatolia	25	La Chiusa	43	VEL30107: Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
78	VELF06	16-nov-06	Velletri	Via dei Bastioni	1.430	Fosso di S. Anatolia	25	La Chiusa	43	VEL30107: Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
79	VELF07	16-nov-06	Velletri	Via dei Bastioni (scuola Carabinieri)	20	Fosso di S. Anatolia	25	La Chiusa	43	VEL30107: Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
80	VELF08	16-nov-06	Velletri	via Ponte di Ferro	190	Fosso di S. Anatolia	25	La Chiusa	43	VEL30107: Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
81	VELF09	16-nov-06	Velletri	via Paganico	460	Fosso di S. Anatolia	25	La Chiusa	43	VEL30107: Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
82	VELF12	16-nov-06	Velletri	Via Lata (angolo via dei Volschi)	1.780	Fosso del Peschio	25	La Chiusa	43	VEL30107: Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel comune di Velletri	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2011	2015	Lavori in corso	
83	VICF01	01-gen-06	Vicovaro	via San Cosimato (loc. San Cosimato)	210	Fosso Licenza		Dep. Reotula	44	MFF 004 11 Eliminazione SNAN VICF01	ACEA ATO 2 Spa	ACEA ATO 2 Spa	2015	2015	Iter autorizzativo	

103.509

2. Elenco Scarichi eliminati dal 2003 al 31/12/2016

N.	Codice Scarico	Comune	Data presa in carico	Intervento	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Depuratore ricettore	Abitanti afferenti	Soggetto finanziatore	Soggetto realizzatore	Anno eliminazione/di smissione	Interventi altri Enti	Scarico Attivo perché subordinato ad altro intervento	Procedimento penale
1	ALBF01	Albano Laziale	01-gen-05	Eliminazione dello scarico ALBF01 sul Fosso S. Palomba (via delle grotte)	via delle Grotte (prossimità depuratore dismesso)	Fosso Secco	Santa Maria in Fornarola	2040	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010			
2	ALBF02	Albano Laziale	01-gen-05	ALB302R : Eliminazione dello scarico ALBF02 sul Fosso S. Palomba (viaTenutella)	via Tenutella (prossimità depuratore dismesso)	Fosso di Santa Palomba	Santa Maria in Fornarola	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
3	ALBF07	Albano Laziale	01-gen-05	ALB301/05 : Realizzazione rete fognaria nel Comune di Albano (eliminazione scarico ALBF07)	via della Abbadia	Suolo	Fontana di Papa	50	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010		x	
4	ALBF10	Albano Laziale	01-gen-05	Eliminazione scarico ALBF10 (ex SC10) proveniente dal comune di Ariccia tramite collettore su S.S. Nettunense	via Rufelli (Ariccia)	Fosso Dell'Abbadia	Fontana di Papa	n.d.	Provincia di Roma	Comune	2007			
5	ALBF12 (già SC12)	Albano Laziale	01-gen-05	Intervento: "Variante Appia Bis"	via Donizzetti	Fosso di Santa Palomba	Santa Maria in Fornarola	n.d.	Regione	-----	2005			
6	ALBF13	Albano Laziale	18-lug-08	Ampliamento impaintodi depurazione Santa Maria in Fornarola	Braccio scarico depuratore S. Maria Fornarola	Fosso S. Maria in Fornarola	Santa Maria in Fornarola	40	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
7	ALBF14	Albano Laziale	10-gen-12	Eliminazione scarico via penna Fredda	via Penna fredda loc. Monte Savello	Fosso	Santa Maria in Fornarola	18	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2013			
8	ARIF02	Ariccia	01-gen-07	ARIF02 ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico ARIF02 (via variante Cancelliera per collegamento fosso secco con via Cancelliera)	Loc. Cancelliera - via Variante Cancelliera	Fosso Secco	Santa Maria in Fornarola	70	Comune	Comune	2015			
9	ARIF03	Ariccia	01-gen-07	APQ8 - realizzazione collegamento fognante via Rufelli - via Rufelli, regimentazione idraulica via delle Cerquette, fognature e sollevamento via Campoleone (bonifica SNAN ARIF03)	Loc. Cecchina - via Rufelli - SS207 Nettunense	Fosso dell'Abbadia	Fontana di Papa	n.d.	Regione Lazio + Comune	Comune	2007			
10	CAVF01	Cave	01-gen-07	MF011-0: CAVF01-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi CAVF01	Loc.Rapello - zona Centro Storico - via del Fossato	Suolo	Dep.Fosso Rio / Valli	260	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
11	CAVF02	Cave	01-gen-07	Eliminazione scarichi CAVF02 - CAVF04 nel Comune di Cave	zona Centro Storico - via delle Tende	Impluvio naturale	Dep.Fosso Rio / Valli	50	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2013			
12	CAVF03	Cave	01-gen-07	Eliminazione scarico CAVF03	ss 155 per Fiuggi	impluvio naturale afferente al Fosso Rio	Dep.Fosso Rio / Valli	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
13	CICF01	Ciciliano	01-set-04	CICF01-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione dello scarico CICF01	Via Beato Tommaso da Cori	Suolo	Dep. Ciciliano	660	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010		x	x
14	CICF02	Ciciliano	01-set-04	Eliminazione SNAN CICF02	Via Beato Tommaso da Cori	Suolo	Dep. Ciciliano	100	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010		x	
15	CSGF01	Castel Gandolfo	01-dic-05	Sistemazione ree fognaria loc. S.Eugenio, loc. Madonna di coccio, loc. le mole, loc. laghetto,loc..	Loc. pavona Laghetto - via delle Rose	Fosso Rudicelli	Santa Maria in Fornarola	300	Regione Lazio + Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
16	CSGF02	Castel Gandolfo	01-gen-05	CSG30107:Sistemazione rete fognaria Loc. S.Eugenio, Loc. madonna di coccio, Loc. le Mole, Loc. laghetto, Loc.	Loc. Tenuta del Laghetto - via Vicolo della Viola	Fosso Rudicelli	Santa Maria in Fornarola	n.d.	Regione Lazio + Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
17	CSGF03	Castel Gandolfo	01-dic-05	Opere igienico-sanitario Rio Petroso-Castelluccia II lotto	Loc. Le Mole - via dell'Orto Nuovo	Fosso Rio Petroso	Santa Maria in Fornarola	160	Regione Lazio	Comune	2011			
18	CSGF04	Castel Gandolfo	01-dic-05	Eliminazione SNAN CSGF04	Loc. Lago - via dei Pescatori	Lago di Castel Gandolfo	Santa Maria in Fornarola	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2006			
19	CVRF01	Cervara	01-ott-05	Eliminazione SNAN CVRF01 - loc. le Selve	S.P. delle Selve	impluvio naturale fino al Fosso dell'Obbaco	Dep. Marano Equo	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
20	CVRF02	Cervara	01-ott-05	AAM301/06 : Prot.Sorg. A.Marcia III lotto Dep. e Coll. (1° stralcio Coll. Cervara Arsoli) (eliminazione SNAN CVRF02)	S.P. Subiaco	Suolo	Dep. Arsoli	260	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
21	FILF01	Filacciano	01-gen-07	Eliminazione SNAN FILF01	Strada di Porta Fascina civ. 1/2	Suolo	definito scarico inesistente	20	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
22	FNVF01	Fonte Nuova	01-lug-04	Risanamento igienico-sanitario Comune di Fonte Nuova – II° Lotto Collettori – II° Stralcio (eliminazione scarichi F1, F3)	Via di Monte Argentario	Fosso di Monte Gentile	Le Cerquette	215	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2016			
23	FNVF03	Fonte Nuova	01-lug-04	Risanamento igienico-sanitario Comune di Fonte Nuova – II° Lotto Collettori – II° Stralcio (eliminazione scarichi F1, F3)	via di S. Lucia	Affluente del Fosso dei Mancini	Le Cerquette	1150	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2016			
24	FNVF04	Fonte Nuova	01-lug-04	FNV301/07 : Risanamento Igienico-sanitario: Collettori (eliminazione scarichi FNVF04, FNVF12, FNVF13, FNVF14)	via Platone	Fosso delle Spallette	Tor Lupara 1	1140	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
25	FNVF07	Fonte Nuova	01-lug-04	Impianto di depurazione per lo scarico FNVF07 nel comune di Fonte Nuova	via Manzoni	Suolo		320	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			x
26	FNVF08	Fonte Nuova	01-lug-04	Eliminazione SNAN FNVF08	Via Palombarese 6	Suolo	Dep. Marco Simone	1000	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
27	FNVF10	Fonte Nuova	01-lug-04	Costruzione collettore primario Pichini - S. Lucia (eliminazione scarichi FNVF08, FNVF10, FNVF11 e GUIF15)	Via Palombarese 656	Fosso di Santa Lucia	Dep. Marco Simone	260	Acea Ato2 SpA	- - -	2009			x
28	FNVF12	Fonte Nuova	01-lug-04	FNV301/07 : Risanamento Igienico-sanitario: Collettori (eliminazione scarichi FNVF04, FNVF12, FNVF13, FNVF14)	via Ovidio	Suolo	Tor Lupara 1	160	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			x
29	FNVF13	Fonte Nuova	01-lug-04	FNV301/07 : Risanamento Igienico-sanitario: Collettori (eliminazione scarichi FNVF04, FNVF12, FNVF13, FNVF14)	via Ovidio	Fosso Spallette	Tor Lupara 1	0	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
30	FNVF14	Fonte Nuova	01-lug-04	FNV301/07 : Risanamento Igienico-sanitario: Collettori (eliminazione scarichi FNVF04, FNVF12, FNVF13, FNVF14)	via Socrate	Affluente al Fosso Spallette	Tor Lupara 1	0	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
31	FNVF15	Fonte Nuova	01-lug-04	-----	via di Tor S. Antonio	Fosso S. Antonio	Dep. Marco Simone	4234	-----	-----	2005			
32	FNV16	Fonte Nuova	01-lug-04	Risanamento igienico-sanitario Comune di Fonte Nuova – II° Lotto Collettori – II° Stralcio (eliminazione scarichi F1, F3)	Via Fonte Lacrimosa	Fosso dodici Apostoli	Le Cerquette	1092	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2016			
32	FRAF01	Frascati	01-mar-06	Completamento rete fognante: collettore principale e rete secondaria (elim. SNAN FRAF01 e FRAF05)	Loc. Centro Urbano - via di Fontana Vecchia	Fosso di Fontana Vecchia	Roma Est	400	Comune	Comune	2010			
33	*FRAF02	Frascati		Risanamento igienico sanitario - Eliminazione SNAN FRAF02 nel comune di Frascati	via Enrico Fermi	Fosso di Colle Pizzuto	Roma Est	1780	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
34	FRAF03	Frascati	01-mar-06	FRAF03-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico FRAF03	Loc. Macchia dello Sterparo - via Macchia dello Sterparo	Fosso dell'Armetta	Roma Est	3670	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011		x	
35	FRAF05	Frascati	01-mar-06	Completamento rete fognante: collettore principale e rete secondaria (elim. SNAN FRAF01 e FRAF05)	Loc. Centro Urbano - via di San Domenico Savio	Fosso di Fontana Vecchia	Roma Est	1890	Comune	Comune	2010			
36	FRAF08	Frascati		fosse biologiche eliminazione fosse biologiche il loc. villa muti	Via Fontana Vecchia	Fosso di Fontana Vecchia	Roma Est	130	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
37	GORF01	Gorga	01-ago-05	eliminazione degli scarichi GORF1 - GORF2 - GORF3	via Fontanella (loc.Lago)	Fosso di Via Piana	Nuovo Depuratore	280	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
38	GORF02	Gorga	01-ago-05	eliminazione degli scarichi GORF1 - GORF2 - GORF3	via Nuova (loc.Pantanella)	Pendio naturale del versante nord-est (suolo)	Nuovo Depuratore	100	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			x
39	GORF03	Gorga	01-ago-05	eliminazione degli scarichi GORF1 - GORF2 - GORF3	viale dello sport (loc. Casaccioni)	Fosso Casaccioni	Nuovo Depuratore	150	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
40	GUIF01a	Guidonia Montecelio	01-gen-03	ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi GUIF01a - GUIF01b - GUIF19 - GUIF20 - GUIF21	Cosorzi Marco Simone Nuovo e Vecchio e Colle Ridente	Fosso Marco Simone	Dep. Marco Simone	820	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
41	GUIF01b	Guidonia Montecelio	01-gen-03	ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi GUIF01a - GUIF01b - GUIF19 - GUIF20 - GUIF21	Cosorzi Marco Simone Nuovo e Vecchio e Colle Ridente	Fosso Marco Simone	Dep. Marco Simone	1460	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			

2. Elenco Scarichi eliminati dal 2003 al 31/12/2016

N.	Codice Scarico	Comune	Data presa in carico	Intervento	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Depuratore ricettore	Abitanti afferenti	Soggetto finanziatore	Soggetto realizzatore	Anno eliminazione/di smissione	Interventi altri Enti	Scarico Attivo perché subordinato ad altro intervento	Procedimento penale
42	GUIF01c	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Eliminazione SNAN GUIF01c	Colleverde	Fosso S. Antonio	Dep. Marco Simone	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
43	GUIF01d	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Eliminazione SNAN GUIF01d	Colleverde	Fosso S. Antonio	Dep. Marco Simone	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
44	GUIF01e	Guidonia Montecelio	01-gen-03	GUIF01e-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico GUIF01e	Via Croce del Sud (Colleverde)	Fosso S. Antonio	Dep. Marco Simone	570	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010			
45	GUIF01f	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Eliminazione SNAN GUIF01f	Poggiofiorito	Fosso S. Antonio	Dep. Marco Simone	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
46	GUIF03	Guidonia Montecelio	01-gen-03	-----	Cosorzi Marco Simone Nuovo e Vecchio e Colle Ridente	Fosso Marco Simone	Dep. Marco Simone	- - -	-----	-----	2005			
47	GUIF03a	Guidonia Montecelio	01-gen-03	-----	Cosorzi Marco Simone Nuovo e Vecchio e Colle Ridente	Fosso Marco Simone	Dep. Marco Simone	- - -	-----	-----	2005			
48	GUIF03b	Guidonia Montecelio	01-gen-03	-----	Cosorzi Marco Simone Nuovo e Vecchio e Colle Ridente	Fosso Marco Simone	Dep. Marco Simone	- - -	-----	-----	2005			
49	GUIF07	Guidonia Montecelio	01-gen-03	-----	via Triburtina Km 26 (loc. Villanova)	Fosso delle Prata	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	- - -	-----	-----	2005			
50	GUIF09	Guidonia Montecelio	01-gen-03	-----	via Triburtina Km 26 (loc. Villanova)	Fosso delle Prata	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	- - -	-----	-----	2005			
51	GUIF11	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Depuratore locale nel lungo termine: Coll.la botte-lotti monnaresi-v.garibaldi (guidonia,eliminaz.sc.F11,F10 e F22) e campo limpido (Tivoli)	Via dei Colli (Loc. La Botte)	Fosso delle Prata	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	680	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			x
52	GUIF14a	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Realizzazione fognatura	Montecelio	scarico a cielo aperto	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	- - -	Comune	-----	2005			
53	GUIF14b	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Realizzazione fognatura	Montecelio	scarico a cielo aperto	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	- - -	Comune	-----	2005			
54	GUIF14c	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Realizzazione fognatura	Montecelio	scarico a cielo aperto	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	- - -	Comune	-----	2005			
55	GUIF14d	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Realizzazione fognatura	Montecelio	scarico a cielo aperto	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	- - -	Comune	-----	2005			
56	GUIF14e	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Eliminazione scarico N.A.N. F14c (Guidonia) - Intervento Unità Manutezione Fognature	via cinque Sassi (Montecelio)	scarico a cielo aperto	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2007			
57	GUIFa	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Eliminazione scarico N.A.N. F"1a" via della Pietrara (Giudonia) - Intervento Unità Manutezione Fognature	via della Pietrara	Dispersione sul terreno	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	- - -	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2006			
58	GUIFb	Guidonia Montecelio	01-gen-03	Eliminazione SNAN GUIFb	via Tiburtina incrocio via del Barco	Fiume Aniene	Dep. Ponte Lucano di Guidonia	- - -	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
59	GUIF20	Guidonia Montecelio	06-mar-06	Ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi GUIF20	via Monte Rosa (Colleverde - Poggiofiorito)	Suolo	Dep. Marco Simone	470	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
60	GUIF21	Guidonia Montecelio	06-mar-06	Ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi GUIF21	via Monte Rosa (Colleverde - Poggiofiorito)	Fosso S.Antonio	Dep. Marco Simone	590	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
61	GUIF23	Guidonia Montecelio	02-dic-13	MFF00513 Eliminazione SNAN GUIF23	via Monte Buono (Colleverde II)		Dep. Marco Simone	10	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2015			
62	GUIF24	Guidonia Montecelio	12-mag-14	Eliminazione scaraiCO SNAN GUIF24 - Via Monte Bianco	Via Monte Bianco (Colleverde)	Fosso	Dep. Marco Simone	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2016			
62	LANF01	Lanuvio	02-mag-06	Eliminazione SNAN LANF01	Via Montegiove Nuovo	Fosso dell'Acqua Buona	-----	100	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
63	LANF02	Lanuvio	02-mag-06	eliminazione scarico LANF02 - via formale rotondo - prima e seconda parte	Loc. campeleone - prossimità via Formale Rotondo	Fosso della Ficoccia	Dep. Comune di Aprilia	110	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2013			
64	LARF01	Lariano	02-mag-06	Eliminazione SNAN LARF01	Loc. Valle Mazzone	impluvio naturale	Dep. Valle Mazzone	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
65	MARF01	Marino	01-set-07	MARF01 - ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico MARF01	loc. Castelluccia - via dei Canneti	Fosso Rio Petroso	Santa Maria delle Mole	720	Regione	Comune	2010			
66	MARF02	Marino	01-set-07	MARF02-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico MARF02	Loc. Santa Maria delle Mole - via Curiel	Fosso delle Scopette	Santa Maria delle Mole	250	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
67	MARF03	Marino	01-set-07	Eliminazione depuratore "cava dei selci" e collettamento al depuratore "santa maria delle mole" (elim. Snan MARF03)	Loc. cava dei selci -via Appia vecchia sede	Suolo	Santa Maria delle Mole	160	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2013			
68	MARF04	Marino	01-set-07	Eliminazione SNAN MARF04	Loc. Acqua Santa - via delle Valli	Suolo	Santa Maria delle Mole	100	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
69	MARF05	Marino	01-set-07	MARF05 - ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico MARF05	Loc. acqua santa - via Ferentum	Suolo	Cave di Peperino	20	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
70	MONF01	Monterotondo	01-gen-03	Adeguamento depuratore Scoppio nel comune di Monterotondo	via della Fonte	Fosso dei Condotti	Scoppio	9750	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2013			
71	MONF02	Monterotondo	01-gen-03	-----	Contrada Vallagati	Fosso dei Condotti	Dep. Semblera	n.d.	-----	-----	2004			
72	MONF03	Monterotondo	01-gen-03	-----	via dello Stadio	Fosso dei Condotti	Dep. Semblera	n.d.	-----	-----	2004			
73	MONF05	Monterotondo	01-gen-03	Ristrutt. Fog. E dep. - III lotto coll. Bacino Carrapone	Strada Provinciale delle Fornaci	Fosso Carrapone	Dep. Semblera	220	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
74	MONF06	Monterotondo	01-gen-03	Ristrutt. Fog. E dep. - III lotto coll. Bacino Carrapone	Strada Provinciale delle Fornaci	Suolo	Dep. Semblera	4360	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
75	MONF07	Monterotondo	01-gen-03	Ristrutt. Fog. E dep. - III lotto coll. Bacino Carrapone	Strada Vicinale Reviola (parte alta)	Suolo	Dep. Semblera	380	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
76	MONF08	Monterotondo	01-gen-03	Ristrutt. Fog. E dep. - III lotto coll. Bacino Carrapone	SP delle Fornaci	Rio delle Fornaci	Dep. Semblera	120	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
77	MTPF01	Montecompatri	01-mar-06	Ponte Ladrone I Lotto (eliminazione scarico RomC05)	Loc. carrarecce - via Cannetacce - via delle Pedicate	Fosso Valle dei Dodici	Carrarecce	1.170	Provincia di Roma + Comune	Comune	2013			
78	OLEF03	Olevano Romano	20-lug-12	MFF01511-0 Eliminazione scarico non a norma OLEF03	Via San Martino Annunziata	Suolo	Olevano Sud	868	Acea Ato2 Spa	Acea Ato2 Spa	2015			
79	PALF01	Palestrina	20-lug-12	PAL30108: Eliminazione dello scarico non a norma PALF01	Loc. Cadavasso . via del Cadavasso		Boccapiana	100	Acea Ato2 Spa	Acea Ato2 Spa	2015			
80	RIAF01	Riano	16-mag-07		Loc. Pontaccio		Piana Perina	n.d.	Comune	Comune	2013			
81	ROMC02	Roma						2.000	-----	-----	2003			
82	ROMC05	Roma	01-gen-03	Ponte Ladrone I Lotto (eliminazione scarico RomC05)	Via di Mezzocamino	Fosso di Spinaceto	Roma Sud	23	Comune	Acea Ato2 SpA	2008			

2. Elenco Scarichi eliminati dal 2003 al 31/12/2016

N.	Codice Scarico	Comune	Data presa in carico	Intervento	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Depuratore ricettore	Abitanti afferenti	Soggetto finanziatore	Soggetto realizzatore	Anno eliminazione/di smissione	Interventi altri Enti	Scarico Attivo perché subordinato ad altro intervento	Procedimento penale
83	ROMC07	Roma						6.050	-----	-----	2003			
84	ROMC08	Roma						8.000	-----	-----	2003			
85	ROMC08a	Roma							-----	-----	2003			
86	ROMC09	Roma						30.028	-----	-----	2003			
87	ROMC10	Roma	01-gen-03	Maglianella IV lotto	Via della Maglianella	Fosso Maglianella	Roma Sud	31	Comune	Acea Ato2 SpA	2006			
88	ROMC11	Roma	01-gen-03	Maglianella IV lotto	Via della Maglianella	Fosso Maglianella	Roma Sud	13	Comune	Acea Ato2 SpA	2006			
89	ROMF07	Roma	01-gen-03	Collettore Marranella II-I lotto (eliminazione scarico F07)	Via Monti di Pietralata	Fosso della Marranella	Roma Nord	27	Comune	Comune	2006			
90	ROMF09	Roma						24.000	-----	-----	2003			
91	ROMF10	Roma						1.000	-----	-----	2003			
92	ROMF12	Roma						6000	-----	-----	2003			
93	ROMF15	Roma	01-gen-03	Adduttrice Nord Ovest a Roma Nord (eliminazione scarichi ROMF15, ROMF16, ROMF22, ROMF22b)	Via del Ponte di Castel Giubileo	Fosso Valchetta	Roma Nord	791	Comune	Acea Ato2 SpA	2008			
94	ROMF16	Roma	01-gen-03	Adduttrice Nord Ovest a Roma Nord (eliminazione scarichi ROMF15, ROMF16, ROMF22, ROMF22b)	Via Veientana Vetere	Fosso Valchetta	Roma Nord	2.478	Comune	Acea Ato2 SpA	2008			
95	ROMF17	Roma						3.000	-----	-----	2003			
96	ROMF22	Roma	01-gen-03	Adduttrice Nord Ovest a Roma Nord (eliminazione scarichi ROMF15, ROMF16, ROMF22, ROMF22b)	Loc. Labaro - Via Ornica	Fosso Valchetta	Roma Nord	3782	Comune	Acea Ato2 SpA	2008			
97	ROMF22b	Roma	01-gen-03	Adduttrice Nord Ovest a Roma Nord (eliminazione scarichi ROMF15, ROMF16, ROMF22, ROMF22b)	Loc. Labaro - Via Castellanza	Fosso Valchetta	Roma Nord	882	Comune	Acea Ato2 SpA	2008			
98	ROMF25	Roma						600	-----	-----	2003			
99	ROMF28	Roma						600	-----	-----	2003			
100	ROMF30	Roma							-----	-----	2003			
101	ROMF34	Roma	01-gen-03	ex ROM331 : eliminazione scarico ROMF34 Fosso del Cavaliere	Via Gravina di Puglia (Due Torri)	Fosso del Cavaliere	Roma Est	250	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
102	ROMF37	Roma						200	-----	-----	2003			
103	**ROM F38	Roma	01-gen-03	Rete fognaria - via del Risaro ROM F38 - ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico ROMF38	via del Risaro	Fosso del Risaro	Roma Sud	349	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2012			
104	ROMF39	Roma	01-gen-03	Rete fognaria - via Fusignano ROMF39-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico ROMF39	Via Fusignano	Fosso della Castelluccia	Roma Sud	466	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
105	ROMF40	Roma	01-gen-03	Colleg. Castel di Leva	Via Laurentina - Via Tor Pagnotta	Fosso Acqua Acetosa	Roma Sud	1.270	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2005			
106	ROMF42	Roma						300	-----	-----	2003			
107	ROMF43	Roma						23672	-----	-----	2003			
108	ROMF44	Roma							-----	-----	2003			
109	ROMF45	Roma	01-gen-03	Via della stazione Aurelia (eliminazione scarico F45)	Via Aurelia Km 8/9	Fosso di Acquafredda	Roma Sud	852	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
110	ROMF47	Roma	01-gen-03	Collettore Rio Galeria	Casalotti - Via CasaI Selce	Fosso di Campomorto	Roma Sud	11757	Comune	Comune	2006			
111	ROMF48	Roma	01-gen-03	Collettore Rio Galeria	Casalotti - Via Borgosesia	Fosso della Quistione	Roma Sud	3918	Comune	Comune	2006			
112	ROMF49	Roma						2800	-----	-----	2003			
113	ROMF52	Roma	01-gen-03	ROM309/04 : Colleg. B.ta Ottavia - Add. Maglianella VI tronco (eliminazione scarichi ROMF52 e ROMF54)	Via Giuseppe Carampi	Fosso del Marmo Nuovo	Roma Sud	3315	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2015			
114	ROMF53	Roma	01-gen-03	Collegamento Adduttrice Maglianella V Lotto (Eliminazione scarico F61)	via Valle dei Fontanili	Fosso dei Fontanili	Roma Sud	11577	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
115	ROMF54	Roma	01-gen-03	ROM309/04 : Colleg. B.ta Ottavia - Add. Maglianella VI tronco (eliminazione scarichi ROMF52 e ROMF54)	Via Isidoro Carini	Fosso del Marmo Nuovo	Roma Sud	719	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2015			
116	ROMF55	Roma						3500	-----	-----	2003			
117	ROMF56	Roma	01-gen-03	Collettore Rio Galeria	Via Boccea Km 10 - 12	Fosso Pratorotondo	Roma Sud	1737	Comune	Comune	2006			
118	ROMF57	Roma	01-gen-03	Collettore Rio Galeria	Via Domenico Montagnana	Fosso dell'Acquasona	Roma Sud	7208	Comune	Comune	2006			
119	ROMF58	Roma						1000	-----	-----	2003			
120	ROMF59	Roma						600	-----	-----	2003			
121	ROMF60	Roma	01-gen-03	Collettore Rio Galeria	Casal Selce	Rio Galeria	Roma Sud	1078	Comune	Comune	2006			
122	ROMF61	Roma	01-gen-03	ROM304/04Maglianella V tronco (eliminazione scarico F61)	via Caresana	Fosso dei Mimmoli	Roma Sud	827	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2014			
123	ROMF62	Roma						1000	-----	-----	2003			
124	ROMF63	Roma						1000	-----	-----	2003			
125	ROMF64	Roma	01-gen-03	Collettore Rio Galeria	Via del Fosso di Galeria	Rio Galeria	Roma Sud	1339	Comune	Comune	2006			

2. Elenco Scarichi eliminati dal 2003 al 31/12/2016

N.	Codice Scarico	Comune	Data presa in carico	Intervento	Ubicazione	Corpo idrico ricettore	Depuratore ricettore	Abitanti afferenti	Soggetto finanziatore	Soggetto realizzatore	Anno eliminazione/di smissione	Interventi altri Enti	Scarico Attivo perché subordinato ad altro intervento	Procedimento penale
126	ROMF67	Roma	01-gen-03	Eliminazione scarico f67 e by-pass depuratore dragoncello	Via di Dragoncello	Fiume Tevere	Roma Sud	1676	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010			
127	ROMF67bis	Roma						4500	-----	-----	2003			
128	ROMF68	Roma						3000	-----	-----	2003			
129	ROMF70	Roma						1000	-----	-----	2003			
130	ROMF71	Roma	01-gen-03	-----	Castel di Leva Poggetto - Mulino del Poggio	Fosso di Tor Pagnotta	Roma Sud	4500	-----	-----	2004			
131	ROMF72	Roma						750	-----	-----	2003			
132	ROMF71a	Roma	01-gen-03	Rete fognaria - Colli della Castelluccia - ROMF71a-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico ROMF71a via C. Parona	Via Corrado Parona	Fosso della Castelluccia	Roma Sud	237	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
133	ROMF74	Roma						2000	-----	-----	2003			
134	ROMF74a	Roma	01-gen-03	Colleg. Maglianella	Via Portuense	Fosso della Maglianella	Roma Sud	34	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2005			
135	ROMF74b	Roma	01-gen-03	Colleg. Maglianella	Via Portuense	Fosso Galeria	Roma Sud	1183	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2005			
136	ROMF80	Roma	01-gen-03	-----	via Fontana Morta	Fosso di Cesano	Depuratore Cobis	256	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2005			
137	ROMF82	Roma						1584	-----	-----	2003			
138	ROMF83	Roma	01-gen-03	Eliminazione scarichi ROMF83 e ROMF83a coll. Sacrofanese	Via Saronno (via Lonato)	Fosso del Pantano (fosso di	Roma Nord	1202	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2005			
139	ROMF83a	Roma	01-gen-03	Eliminazione scarichi ROMF83 e ROMF83a coll. Sacrofanese	Via Saronno	Fosso del Pantano	Roma Nord	415	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
140		Roma	01-gen-03		Borgata Selcetta	Fosso della Selcetta			Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2003			
141		Roma	01-gen-03		Borgata Selcetta	Fosso della Selcetta			Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2003			
142	SEGF01	Segni	02-mag-06	Soll. mattatoio - SEGF01-rinnovo impianto - eliminazione scarico SEGF01	Loc. Mattatoio . Traversa via Gavignano	Fosso di Scolo	Valle Macerina	380	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010			
143	SEGF02	Segni	02-mag-06	Eliminazione SNAN SEGF02	Loc. Orti - Lago - Corso Vittorio Emanuele	Fosso Scurò	Valle Macerina	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
144	SEGF03	Segni	02-mag-06	Eliminazione SNAN SEGF03	Loc. Prato Coppolone - via Traiana	Fosso La Mola	Valle Macerina	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
145	SEGF04	Segni	02-mag-06	Eliminazione SNAN SEGF04	Loc. La Fontana - via della Fontana	Fosso La Mola	Valle Macerina	5000	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008			
146	SEGF05	Segni	02-mag-06	A_148: SEGF05 - SEGF06-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi SEGF05 e SEGF06	Valle Macerina	Suolo	Valle Macerina	130	Acea Ato2 Spa	Acea Ato2 Spa	2015			
147	SEGF06	Segni	02-mag-06		Valle Macerina	Suolo	Valle Macerina	150			2006			
148	SRCF01	Saracinesco	02-mag-06	Eliminazione SNAN SRCF01	Loc. Passo Matteo - strada Rifolta	Suolo	Dep. Saracinesco	70	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010			
149	SRCF02	Saracinesco	- - -	Eliminazione SNAN SRCF02	Strada comunale per Anticoli Corrado	Suolo	-----	44	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011		x	x
150	SUBF01	Subiaco	01-dic-05	Eliminazione SNAN SUBF01	Via Campo D'Arco 2 (Convento S. Francesco)	Fiume Aniene	Dep. Sant'Angelo	30	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2008		x	
151	SVRF01	San Vito Romano	01-gen-07	Eliminazione SNAN SVRF01	Via Remigio De Paolis (Loc. Arcatura)	Suolo	Pastine	320	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010			
152	SVRF02	San Vito Romano	02-nov-15	Eliminazione SNAN SVRF02	Via Pietro Baccelli	Fosso Sante	Pastine	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2016			
152	TIVF01	Tivoli	01-gen-03	Eliminazione SNAN TIVF01 - int. Comunale	L.go S. Angelo	Canale Gregoriano	Ponte Lucano di Tivoli	n.d.	Comune	Comune	2006			
153	TIVF02	Tivoli	01-gen-03	TIVF02-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico TIVF02	Via Paterno	Fiume Aniene	Ponte Lucano di Tivoli	400	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
154	TOLF01	Tolfa	01-lug-06	TOLF01-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico TOLF01	Via dei Sugheri	Fosso dell'Ovo	Lizzera	43	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
155	TOLF02	Tolfa	01-lug-06	Progetto impianto di sollevamento in località Pacifica (elim. SNAN TOLF02)	via della Concia	Fosso	Dep. Pozzo	10	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
156	VELF10	Velletri	06-nov-16	Eliminazione SNAN VELF10	Via di Santa Anatolia	Fosso di S. Anatolia	La Chiusa	550	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			
157	VELF11	Velletri	06-nov-16	Eliminazione SNAN VELF11	Via dei Cinque Archi	Fosso di S. Anatolia	La Chiusa	770	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
158	VELF13	Velletri	06-nov-16	Eliminazione SNAN VELF13	Via Ponte della Regina	Fosso Pane e Vino	La Chiusa	30	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2011			
159	VICF02	Vicovaro	01-gen-06	Eliminazione SNAN VICF02	Via Piana	Fiume Aniene	Dep. Via Piana	120	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2010			
160	VICF03	Vicovaro	01-gen-06	Eliminazione SNAN VICF03	via Valeria Vecchia	Impluvio Naturale	Dep. Via Piana	n.d.	Acea Ato2 SpA	Acea Ato2 SpA	2009			



STO ATO 2 – Roma Segreteria Tecnico Operativa
della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma
c/o Città Metropolitana di Roma Capitale via Cesare Pascarella, 31 – 00153 Roma
tel. 06-5852271 fax 06-58522724
www.ato2roma.it Email: atodue@cittametropolitanaroma.gov.it