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Informazioni generali 

 
Ambito Territoriale Ottimale: N.2 Lazio centrale - Roma 
 
Regione: Lazio 
 
Data di compilazione: Giugno 2014 
 
Distretto Idrografico: Appennino Centrale 
 
Gestore del Sistema Idrico Integrato: Acea Ato2 SpA 
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1. Caratteristiche del territorio e obiettivi generali della pianificazione 

1.1 Quadro normativo di riferimento regionale 

 
In osservanza ai principi generali della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che stabiliva all'articolo 

1, comma 1, il carattere pubblico di tutte le risorse idriche da salvaguardare e utilizzare 

secondo i criteri di solidarietà , la Regione Lazio, nell'attuazione di tali finalità ha promulgato 

la Legge Regionale n. 6 del 22/01/1996 con la quale, tra l’altro, ha individuato gli Ambiti 

Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio regionale 

ed adottato la convenzione tipo ed il relativo disciplinare di gestione del Servizio. 

In particolare la citata Legge Regionale 6/96 suddivide il territorio della Regione Lazio in 5 

ATO. In dettaglio: 

 
a) ATO n. 1, denominato « Lazio Nord - Viterbo »; 

b) ATO n. 2, denominato « Lazio Centrale - Roma»; 

c) ATO n. 3, denominato « Lazio Centrale - Rieti»; 

d) ATO n. 4, denominato « Lazio Meridionale - Latina »; 

e) ATO n. 5, denominato « Lazio Meridionale - Frosinone » 

 

La legge n. 36 del 1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), all'articolo 9 prevedeva 

l’adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli Enti locali ricadenti nel 

medesimo Ambito Territoriale Ottimale; la Regione Lazio con legge regionale n. 6 del 22 

gennaio 1996 individuava tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del SII 

la stipula di apposita convenzione di cooperazione ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 142 

del 1990 tra gli Enti locali interessati, secondo la quale il 9 luglio 1997 gli Enti locali dell’ATO 

hanno sottoscritto il testo della Convenzione di Cooperazione. 

 

La configurazione territoriale dell’ATO2 è stata modificata, essendo stati aggiunti ai 94 

Comuni individuati inizialmente dalla Legge Regionale n. 6 del 22 gennaio 1996, ulteriori 17 
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Comuni della valle del Sacco, trasferiti dall’ATO 5 all’ATO 2 in attuazione della L.R. 31/99, e il 

Comune di Fonte Nuova istituito con L.R. 28/99 ed inserito nell’ATO con delibera 3/02 del 26 

novembre 2002 della Conferenza dei Sindaci. Attualmente fanno parte dell’ATO 2 Lazio 

Centrale - Roma 112 Comuni, ricadenti essenzialmente nella provincia di Roma, tranne due 

nella provincia di Frosinone (Filettino e Trevi nel Lazio) e due nella provincia di Viterbo (Oriolo 

e Vejano). Completano la composizione dell’ATO 2 le Province di Roma, Viterbo e Frosinone. 

 

Lo sviluppo territoriale complessivo dell’ATO 2 è di 510.898 kmq con una popolazione 

complessiva pari a 3.870.220 (ISTAT 2011) con un numero di utenti pari a 590.499.
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Estensione territoriale comuni ATO 2 
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In applicazione della legge dell’8 giugno 1990 n. 142, per la gestione dei servizi idrici 

integrati, l’art. 12 della Convenzione di Cooperazione adotta la forma della Società per Azioni 

a prevalente capitale pubblico locale, espressione degli Enti locali ricadenti nell’Ambito, e 

indica che si perverrà a questa forma attraverso la trasformazione dell’allora Azienda Speciale 

del Comune di Roma A.C.E.A.  

 

La conferenza dei Sindaci e dei presidenti dell’ATO 2 Lazio Centrale-Roma riunitasi in data 26 

novembre 1999 ha deliberato (1-99) l’attuazione dell’art. 12 della Convenzione di 

Cooperazione deliberando che ACEA S.p.A., proveniente dalla trasformazione dell’Azienda 

speciale A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia & Ambiente, in Società per azioni a prevalente 

capitale pubblico locale per la gestione di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 22, comma terzo, 

lett. e) legge 8 giugno 1990 n. 142, quale soggetto affidatario della gestione del Sistema 

Idrico Integrato nell’ATO2 Lazio Centrale-Roma e di prendere atto del processo che porterà 

allo scorporo del ramo idrico di ACEA S.p.A. che espleta il servizio idrico potabile, di 

depurazione e parte di quello di fognatura nell’Ambito dei Comuni di Roma e Fiumicino e del 

conferimento degli stessi servizi alla società di scopo Acea Ato 2 – Gruppo ACEA S.p.A.  

 

Dal 1° Gennaio 2003, in applicazione della Legge Galli, è stata avviata la gestione del servizio 

idrico integrato per l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO2) n°2 della Regione Lazio, con una 

concessione di durata trentennale.  

L’avvio del servizio idrico integrato è avvenuto gradualmente secondo il programma 

approvato dalla Conferenza dei Sindaci che prevedeva un’acquisizione progressiva fino a 

raggiungere un bacino d’utenza di 3.870.220 abitanti (dati Istat 2011 - superiore ai 

3.599.414 abitanti risultanti dalle precedenti rilevazioni). Ad oggi Acea Ato2 gestisce il SII in 

73 comuni per 3.505.814 abitanti e parti del SII in 21 comuni per ulteriori 200.238 abitanti. 

Dal 2007 l’acquisizione dei Comuni ha subìto un rallentamento causato dalle amministrazioni 

locali sia per la naturale alternanza politica che per problematiche interne alle stesse 

amministrazioni. 
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Completano il quadro di riferimento normativo regionale, le seguenti norme tecniche: 

• Legge 04/02/1963 n. 129 "Piano Regolatore Generale degli Acquedotti" (PRGA) 

• Piano Regionale di Tutela Regionale delle Acque (PRTA) approvato con DCR n. 42/07 

 

Il piano generale degli acquedotti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 

1968, poi modificato con variante per gli acquedotti della Regione Lazio, approvata con 

decreto interministeriale del 15 novembre 1976, è lo strumento attraverso il quale è 

determinato il fabbisogno idrico previsto all'anno 2015. Tale strumento di programmazione 

dell'utilizzo della risorsa idrica, partendo dai dati di disponibilità dell'anno 1976, programma e 

tiene conto dell'esigenza idropotabile da oggi al 2015. Compito di tale programmazione è 

anche quello di individuare le opere acquedottistiche necessarie e le opere di captazione e di 

derivazione necessarie all'approvvigionamento. Il mancato aggiornamento di tale piano 

rappresenta una forte criticità per il gestore, in termini di disponibilità ed equa ripartizione 

della risorsa, atteso che lo sviluppo urbanistico – pianificato e spontaneo - è una peculiarità 

non solo più della metropoli romana, ma anche dei comuni dell’hinterland capitolino. 

 

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale si pone l'obiettivo di perseguire il mantenimento 

dell'integrità della risorsa idrica, compatibilmente con gli usi della risorsa stessa e delle 

attività socio-economiche delle popolazioni del Lazio. Contiene, oltre agli interventi volti a 

garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi del D.lgs 152/2006, le misure 

necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 

Il Piano è stato adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006 e 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007 

(Supplemento ordinario al "Bollettino Ufficiale" n. 3 n. 34 del 10 dicembre 2007).  

La Regione stessa segnala che il Piano è stato redatto ai sensi della precedente normativa 

D.Lgs 152/1999 in vigore al momento della raccolta, elaborazione e valutazione dei dati, 

pertanto sarà oggetto di successive revisioni, in coerenza con gli indirizzi generali e gli atti di 

coordinamento emanati dallo Stato e dalle Autorità di bacino distrettuali e sulla base della 

verifica dell'efficacia delle misure adottate. 

Infine, il mancato rispetto dei tempi di collettamento degli agglomerati urbani con oltre 2.000 

abitanti previsto dalla direttiva comunitaria 271/91, recepito in Italia con il D.L.vo 152/99 ha 

comportato l’avvio di procedure d’infrazione a carico dell’Italia, che vedono coinvolti anche 

comuni dell’Ato2 Lazio Centrale – Roma. 
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1.2 Obiettivi generali della pianificazione 

Gli obiettivi generali della pianificazione tengono conto di tutti gli obblighi imposti dalle 

normative vigenti in materia nonché il superamento delle criticità peculiari del territorio 

gestito tarando i consequenziali investimenti in relazione alla sostenibilità economico 

finanziaria del Piano. 

1.3 Caratteristiche del territorio e dell’infrastrutturazione esistente 

Il territorio dell’ATO n. 2 Lazio Centrale – Roma  interessa 112 comuni della Regione Lazio di 

cui 108 in provincia di Roma, 2 in provincia di Frosinone e 2 in provincia di Viterbo.  

 

Lo stato di attuazione del SII nell’ATO è riportato sinteticamente nella tabella seguente. 

Tabella 1 

 

Situazione acquisizioni 
n° 

comuni 

abitanti 
(ISTAT 
2011) 

Comuni interamente acquisiti al S.I.I.   73 3.505.814 

Comuni parzialmente acquisiti nei quali ACEA ATO 2 svolge uno o più 
servizi 

21   200.238 

                  di cui Comuni nei quali viene svolto il solo servizio del consorzio acquisito  5 39.987 

                    di cui  Comuni parzialmente acquisiti ma con Soggetto Tutelato 9 141.052 

                     di cui Comuni parzialmente acquisiti  7 19.199 

Comuni in cui ACEA ATO 2 non gestisce alcun servizio 13 161.857 

Comuni che hanno dichiarato di non voler entrare nel S.I.I.* 5 2.311 

Totale abitanti dell'ATO 2    3.870.220 

* Sono comuni sotto i 1.000 abitanti che potevano esprimere la loro volontà in base al comma 5 del D.Lgs 152/06.   

STATO DI ATTUAZIONE DEL SII NELL’ATO2 LAZIO CENTRALE – ROMA (AGG. DIC. 2013) 
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Situazione acquisizione comuni ATO 2
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Tabella 2 

 

1 Affile 31 Cineto Romano 61 Marino 91 Sambuci 
2 Agosta 32 Civitavecchia 62 Mentana 92 San Cesareo 

3 Albano Laziale 33 Civitella San Paolo 63 Monteporzio 
Catone  

93 San Gregorio da 
Sassola 

4 Allumiere 34 Colleferro 64 Montecompatri 94 San Polo dei 
Cavalieri 

5 Anguillara Sabazia 35 Colonna 65 Montelanico 95 San Vito Romano 

6 Anticoli Corrado 36 Fiano Romano 66 Monterotondo 96 Sant’Angelo 
Romano 

7 Arcinazzo Romano 37 Filacciano 67 Morlupo 97 Santa Marinella 

8 Ardea 38 Filettino 68 Nazzano 98 Sant'Oreste 
9 Ariccia 39 Fiumicino 69 Nemi 99 Saracinesco 

10 Arsoli 40 Fonte Nuova 70 
Olevano 
Romano 109 Segni 

11 Artena 41 Formello 71 Oriolo Romano 101 Subiaco 
12 Bellegra 42 Frascati 72 Palestrina 102 Tivoli 
13 Bracciano 43 Gallicano nel Lazio 73 Percile 103 Tolfa 
14 Camerata Nuova 44 Gavignano 74 Pisoniano 104 Torrita Tiberina 
15 Canale Monterano 45 Genazzano 75 Poli 105 Trevi nel Lazio 
16 Canterano 46 Genzano di Roma 76 Pomezia 106 Trevignano Romano 

17 Capena 47 Gerano 77 Ponzano 
Romano 

107 Vallepietra 

18 Capranica 
Prenestina 

48 Gorga 78 Riano 108 Valmontone 

19 Carpineto Romano 49 Grottaferrata 79 Rignano 109 Vejano 

20 Casape 50 Guidonia 
Montecelio 

80 Riofreddo 110 Velletri 

21 Castel Gandolfo 51 Jenne 81 Rocca 
Canterano 

111 Vicovaro 

22 Castel Madama 52 Labico 82 Rocca di Cave 112 Zagarolo 

23 Castel San Pietro 
Romano 

53 Ladispoli 83 Rocca di Papa   

24 
Castelnuovo di 

Porto 54 Lanuvio 84 Rocca Priora   

25 Cave 55 Lariano 85 
Rocca Santo 

Stefano   

26 Cerreto Laziale 56 Licenza 86 Roccagiovine  intero  SII 
27 Cervara di Roma 57 Mandela 87 Roiate  solo appr e forn idr 
28 Cerveteri 58 Manziana 88 Roma  solo dep 
29 Ciampino 59 Marano Equo 89 Roviano  Solo fogn e dep 

30 Ciciliano 60 Marcellina 90 Sacrofano   

 

 

  

ELENCO DEI COMUNI DELL’ATO2 (AGG. DIC. 2013) 
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Le infrastrutture del servizio idrico integrato d’Ambito attualmente gestite da Acea Ato2 

consistono in: 

Tabella 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*lunghezza comprensiva di diramazione d’utenza 

 

Tabella 4 

 
 
 

 

 

 

 

 

*lunghezza comprensiva di diramazione d’utenza 

 

  

CONSISTENZA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO GESTITI DA ACEA ATO2 (AGG. 2013) 

INFRASTRUTTURA CONSISTENZA 

RETE IDRICA 12.200 km* 

POZZI E CAMPI POZZI 161 

SORGENTI e GRUPPI DI SORGENTI 61  
(di cui 17 principali e 44 locali) 

SOLLEVAMENTI IDRICI 193 

SERBATOI 336 
(di cui 35 a Roma e Fiumicino)  

IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE 26 

CONSISTENZA IMPIANTI SERVIZIO FOGNARIO E DEPURATIVO GESTITI DA ACEA ATO2 (AGG 2013) 

INFRASTRUTTURA CONSISTENZA 

RETE FOGNARIA 7.700* 

SOLLEVAMENTI FOGNARI 524 

IMPIANTI DI DEPURAZIONE 171 
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1.4  Le infrastrutture del servizio idrico 

 

Fonti di approvvigionamento e sistemi acquedottistici 

 

Il sistema idrico dell’ATO2 è distinto in tre zone di approvvigionamento principali: 

- Peschiera – Capore 

- Marcio 

- Simbrivio 

Si tratta di tre importanti gruppi sorgentizi serviti da altrettanto rilevanti sistemi 

acquedottistici. 

Il Peschiera – Capore rappresenta il più rilevante sistema sorgentizio dell’ATO che 

alimenta un acquedotto della lunghezza di circa 120 km con una portata trasportata di 

circa 14 m3/s. E’ un sistema di adduzione prevalentemente a gravità che alimenta Roma e 

molti comuni a nord della città, lungo il tracciato nella valle tiberina. 

Il Marcio, secondo per rilevanza nell’ATO2, alimenta due acquedotti che corrono 

essenzialmente in parallelo lungo la valle dell’Aniene con una portata tra i 3,5 e 5,0 m3/s. 

Si tratta di un sistema a gravità che alimenta Roma e molti comuni a est della città. 

Il terzo gruppo sorgentizio alimenta la zona dei Castelli Romani, la principale area 

metropolitana a sud-est della capitale. 

 

L’approvvigionamento idrico dell’ATO2 Lazio Centrale Roma è assicurato per l’85% da 

sorgenti, per il 12% da pozzi ed il 3% da fonti superficiali. 
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Tabella 5 

 
 

Comune Denominazione Codifica 

Agosta - Marano Equo Marcio ― 

Albano Laziale 

Pozzi Paolini ALBP01 

Pozzo Cappuccini ALBP02 

Campo Pozzi Nemi ALBP05-07 

Pozzo Selvotta ALBP20 

Campo Pozzi Appia ALBP04 

Campo Pozzi Spagna ALBP12 

Campo Pozzi Rufelli ALBP11 

Campo Pozzi Marucci ALBP09-10 

Campo Pozzi Marconi ALBP08 

Campo Pozzi Colonelle ALBP15 

Pozzo Trotta ALBP18 

Campo Pozzi Totteri ALBP16 

Pozzo Contarini ALBP17 

Allumiere 

Pozzo Pistola ALLP06 

Pozzo Rene ALLP02 

Pozzo Ulisse ALLP03 

Sorgente Cinque Bottini ALLS01 

Sorgente Trinità ALLS04 

Sorgente Risanamento ALLS05 

Anagni Tufano ― 

Anguillara Sabazia Lago di Bracciano ― 

Ardea Ex Camez ― 

Ariccia 

Pozzo Monte Tondo ARIP08 

Pozzo Spolverini ARIP07 

Pozzo Orsini ARIP05 

ELENCO FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO POTABILE (AGG. 2013.) 
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Comune Denominazione Codifica 

Pozzo Vela Grafica ARIP09 

Pozzo Caio Scatinio ARIP01 

Pozzo Lega Latina ARIP04 

Pozzo Pelucchetti ARIP06 

Pozzo Fontanaccio ARIP03 

Artena 

Pozzo Bruni ARTP01 

Pozzo le Macere 1 ARTP02 

Pozzo le Macere 2 ARTP03 

Pozzo Marafini ARTP04 

Pozzo Fratelli Pompa ARTP05 

Carpineto Romano 

Pozzo Pratarina CARP02 

Sorgente Carpino CARS03 

Sorgente Fota CARS01 

Casape 
Pozzo Salera CASP01 

Pozzo Tronchi CASP02 

Casaprota Le Capore ― 

Castel Gandolfo 

Sorgente San Leonardo CSGS05 

Pozzo Perugini CSGP04 

Pozzo Sforza Cesarini CSGP02 

Pozzo Madonna di Coccio CSGP07 

Castel Madama Sorgente Fiovarno CSMS02 

Castelnuovo di Porto 
Pozzo Assura Morlupo CPOP01 

Sorgente Fontana Giglio CPOS01 

Cave 

Pozzo Rio Uno CAVP01 

Pozzo Rio Due CAVP02 

Pozzo San Bartolomeo CAVP04 

Pozzo Piscoli CAVP03 

Cervara di Roma 
Pozzo Lenano CVRP04 

Sorgente Aprugno CVRS01 
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Comune Denominazione Codifica 

Sorgente Etrica CVRS02 

Sorgente Fonte Martino CVRS03 

Sorgente Pantana CVRS05 

Cerveteri 

Pozzi Sabatini CERP05-06 

Pozzo Scorsolini CERP07 

Sorgente Vaccinello CERS10 

Pozzo Dominici 1 CERP02 

Pozzo Dominici 2 CERP03 

Pozzo Dominici 2 bis CERP04 

Pozzo Spanora 1 CERP08 

Pozzo Spanora 2 CERP09 

Ciampino 

Sorgente Pantanelle CIAS04 

Campo pozzi Preziosa CIAP02 

Pozzo Sassone CIAP03 

Pozzo Capri Cruciani CIAP05 

Ciciliano 
Sorgente La Fonte CICS01 

Sorgente La Nocchia CICS02 

Cittaducale Acea Derivazione Acquedotto del Peschiera ― 

Fiano Romano 

Pozzo Gramiccia 3 FIAP01 

Pozzo Gramiccia 4 FIAP02 

Pozzo Gramiccia 5 FIAP03 

Pozzo Val Casale FIAP04 

Pozzo Sassete FIAP05 

Filacciano Pozzo Monti FILP01 

Filettino Pertuso ― 

Formello 

Pozzo Comparto F FORP01 

Pozzo Castelli FORP02 

Pozzo Ponte Madonna FORP03 

Frascati Pozzo Valle Noci FRAP01 
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Comune Denominazione Codifica 

Sorgenti Demanio FRAS01 

Gallicano nel Lazio 

pozzo Acqua Traversa GALP03 

pozzo San Rocco (vecchio) GALP01 

pozzo San Rocco 2 (nuovo) GALP02 

Gavignano pozzo Pertica GAVP01 

Genazzano 
Pozzo Elcini GEZP01 

Pozzo San Filippo GEZP02 

Genzano di Roma 

Pozzo Lago GENP11 

Pozzo Le Piagge 1 GENP08 

Pozzo Le Piagge 2 GENP09 

Pozzo Villa delle Querce GENP10 

Pozzo 167 - 1 GENP01 

Pozzo 167 - 2 GENP02 

Pozzo Coop GENP11 

Pozzo Firenze GENP05 

Pozzo A. Grandi GENP03 

Pozzo Palaggi GENP07 

Gorga sorgente San Marino GORS01 

Grottaferrata 

Pozzo Cava dei Selci GROP01 

Pozzo Litta GROP10 

Pozzo 8 Squarciarelli GROP06 

Pozzo via Peschi GROP07 

Pozzo Valle Noci GROP08 

Pozzo ex demanio GROP02 

Pozzo Pratone GROP03 

Pozzi Tuscolo GROP04-05 

Jenne Sorgente Comunacque JENS01 

Lanuvio 
Sorgente Caratti LANS01 

Pozzo della Pace LANP02 
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Comune Denominazione Codifica 

Pozzo Madonna delle Grazie LANP03 

Pozzo Martufi LANP04 

Pozzo Matteotti LANP05 

Pozzo Monte Giove 1 LANP06 

Pozzo Monte Giove 2 LANP07 

Pozzo San Lorenzo 1 LANP08 

Pozzo San Lorenzo 2 LANP09 

Lariano 

Campo Pozzi Via Napoli LARP01-03 

Campo Pozzi Centogocce LARP07 

Pozzo Acqua di Papa LARP04 

Pozzo Valleverde LARP06 

Pozzo Cagioli LARP05 

Marcellina 

Pozzo Fonte Mambrella MRCP01 

Pozzo Valle Castello MRCP02 

Sorgente Capo d'Acqua MRCS01 

Marino Pozzi MARP01 

Montecompatri Pantano Borghese ― 

Montelanico 

Pozzo 89 MTLP01 

Pozzo Fontana Nuova MTLP02 

Pozzo Vignaletto MTLP03 

Pozzo Nuovo MTLP04 

Monterotondo Sorgente Valga delle Rosce MONS01 

Nazzano 
Sorgente Pracagnano NAZS01 

Sorgente Prosciano NAZS02 

Nemi 
Pozzo Lago NEMP01 

Pozzo Via dei Corsi NEMP02 

Oriolo Romano 

Sorgente Settevene ORIS01 

Pozzo Villa del Giardino 1 ORIP02 

Pozzo Villa del Giardino 2-3 ORIP03-04 
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Comune Denominazione Codifica 

Pozzo Cave della Doganella ORIP05 

Palestrina 

Pozzo Colle Martino 1 PALP01 

Pozzo Colle Martino 2 PALP02 

Pozzo La Cona PALP03 

Pisoniano 
sorgente Suore PISS02 

sorgente Calda PISS01 

Poli 
Pozzo San Martino POLP01 

Sorgenti POLS01 

Ponzano Romano 
Pozzi Madonnella PONP01-02 

Sorgente Pantano PONS04 

Rocca di Papa Pozzo Pian de Gerri RPAP01 

Rocca Priora sorgente Doganella ― 

Roma 

Salone ― 

Torre Angela ― 

Finocchio ― 

Sacrofano 

Pozzo Boschetto SACP01 

Pozzo Matiera 1 SACP02 

Pozzo Matiera 2 SACP03 

Sambuci 

Pozzo Colli SAMP01 

Pozzo Peschio Cupo SAMP02 

Pozzo Ponte SAMP03 

Sorgente Vigne SAMS04 

San Gregorio da 
Sassola 

Pozzo Fontana Prata SGSP01 

San Polo dei Cavalieri Sorgente Vena Caprara SPCS01 

San Vito Romano 

Sorgente Vollica SVRS01 

Pozzo Campo Sportivo SVRP02 

Pozzo Le Cese SVRP03 

Sant’Oreste Campo P.zzi Fontane Nuove SORP01-02 
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Comune Denominazione Codifica 

Saracinesco 

Sorgente La Fonte SRCS01 

Sorgente Rifolta SRCS03 

Pozzo Pedorza SRCP04 

Pozzo Prato Francesco SRCP02 

Segni 
Pozzo le Fontanelle SEGP01 

Pozzo La Mola SEGP02 

Subiaco 

Pozzo Belvedere SUBP01 

Pozzo Caprola SUBP02 

Pozzo Camere 1 SUBP05 

Pozzo Camere 2 SUBP06 

Pozzo Amati SUBP12 

Pozzi S. Mauro 1 SUBP09 

Pozzi S. Mauro 2 SUBP10 

Pozzi S. Mauro 3 SUBP11 

Sorgente Cerreto SUBS03 

Sorgente Forma SUBS04 

Sorgente Nocchitella SUBS08 

Tivoli 

Sorgente Rivellese TIVS01 

Acquoria ― 

Sorgente Ronci TIVS02 

Tolfa 
Sorgente Mola TOLS01 

Sorgente Celli TOLS05 

Trevi nel Lazio 
Ceraso pozzi ― 

Ceraso sorgente ― 

Trevignano Romano 
Campo Pozzi Celsino TVGP01-02 

Pozzo del Savio TVGP03 

Vallepietra 
Vallepietra NASC ― 

Vallepietra VAS ― 

Vicovaro Sorgente Ronci VICS01 
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Comune Denominazione Codifica 

Pozzo Ronci VICP03 

Vejano Pozzo Gorgoglione VEIP01 

Velletri 

Pozzo Campo Sportivo VELP02 

Pozzo Le Corti VELP07 

Pozzo Marmi 2 VELP11 

Pozzo Marmi 1 VELP10 

Pozzo 167 VELP16 

Pozzo Ponte di Mele VELP18 

Pozzo San Pietro VELP21 

Pozzo Vascucce VELP23 

Pozzo Acqua Palomba VELP01 

Pozzo Maprol VELP25 

Pozzo Poggi d'oro VELP17 

Pozzo Rioli Nuovo VELP19 

Pozzo Valeriani VELP22 

Pozzo Vicario VELP24 

Pozzo Marrucco VELP12 

Zagarolo 

Pozzo Sassobello ZAGP03 

Pozzo Muro Pizzuto ZAGP02 

Pozzo Olive ZAGP04 

Pozzo Condominio ZAGP01 

Sorgente Pantano ZAGS01 



 

22 
 

Rappresentazione fonti di approvvigionamento e schemi acquedottistici 
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La principale fonte di approvvigionamento idrico è costituita dal sistema di acquedotti 

Peschiera-Capore, che utilizza l’acqua captata presso due grandi formazioni idrogeologiche, 

situate nell’alta e media Sabina in provincia di Rieti, nelle quali hanno origine le sorgenti 

Peschiera e Capore. Tale sistema di acquedotti può addurre quasi due terzi della portata 

massima complessivamente disponibile per Roma che ammonta a circa 21 m3/s.  

La captazione delle sorgenti Peschiera fa capo a due gruppi di cunicoli drenanti scavati 

all’interno del Monte Nuria, in Provincia di Rieti, realizzati in tempi successivi. Le acque 

captate dal primo gruppo di cunicoli sono addotte a gravità alle successive opere di trasporto, 

mentre le acque drenate dai cunicoli posti a quota inferiore devono essere sollevate a mezzo 

di sistema di pompaggio in grado di modulare la portata, così che la portata totale immessa 

nell’acquedotto sia pari alla capacità massima di trasporto pari a 9,0 m3/s. 

In considerazione dell’elevato grado di sismicità della zona e quindi dell’elevato rischio che la 

galleria collettrice vada fuori servizio, l’intera portata, previo sollevamento in centrale, può 

essere immessa in acquedotto a valle della galleria collettrice, attraverso due tubazioni di 

sorpasso del diametro 1.350 mm sostituite di recente per circa il 50% della lunghezza con 

tubazioni di maggior diametro (1600 mm). Il trasporto delle acque captate fino al nodo di 

Salisano avviene per mezzo di una galleria a pelo libero della lunghezza di 26 km.  

Le sorgenti Le Capore situate nell’Appennino Centrale nei Monti Sabatino – Reatini, erogano 

una portata che può essere assunta pari a 5 m3/s. Esse emergono in un tratto del fondovalle 

del fiume Farfa alla quota di 246 m s.l.m. circa. 

Le opere di captazione hanno comportato lo spostamento del preesistente alveo del fiume 

Farfa, con la realizzazione di una diga di sbarramento e di un canale rivestito in calcestruzzo 

armato dimensionato per una portata di piena eccezionale di 700 m3/s, corredato delle opere 

di smorzamento e di sistemazione del fiume a valle. L’opera di captazione è stata realizzata 

mediante la perforazione di 8 pozzi di richiamo di grande diametro per favorire la risalita delle 

acque che vengono raccolte in una vasca in calcestruzzo collegata con le opere di adduzione 

in galleria. 

Dalla vasca di captazione le acque vengono avviate a Salisano attraverso una galleria di 

derivazione a pelo libero, di lunghezza pari a 7.500 m. Lungo il percorso la galleria attraversa 

i torrenti Montenero e Rasciano, mediante altrettanti ponti-canali. 

Al termine della galleria, le acque vengono immesse nell’acquedotto del Peschiera attraverso 

una utilizzazione idroelettrica e un sorpasso di emergenza della centrale di Salisano, che 

consente l’alimentazione diretta delle acque di approvvigionamento idrico a prescindere dalle 

condizioni di funzionamento della centrale idroelettrica. 
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Il tronco inferiore in destra Tevere ha inizio dal manufatto bipartitore di Salisano ed è in 

grado di trasportare circa 5,5 m3/s. Ha uno sviluppo complessivo di 59 km, di cui 52 in 

galleria a pelo libero, con intercalati alcuni tratti in pressione per superare difficoltà dovute 

all’orografia del territorio. La galleria termina nella vasca di carico di Ottavia. 

Il tronco inferiore in sinistra Tevere ha inizio anch’esso dal manufatto bipartitore di Salisano e 

si sviluppa per un tracciato di circa 33 km, di cui 28 in galleria a pelo libero. La galleria 

termina alla vasca di carico di Monte Carnale. 

Gli altri acquedotti che alimentano la città di Roma sono l’acquedotto Marcio, proveniente 

dalla valle dell’Aniene (con portata variabile da 3,5 a 5,8 m3/s in relazione all’andamento 

idrogeologico delle sorgenti), a cui si affiancano due acquedotti minori detti Appio-

Alessandrino e Nuovo Acquedotto Vergine, alimentati da sorgenti e pozzi situati nel comune 

di Roma (portata 2 m3/s). 

La captazione dell’Acqua Marcia preleva le acque di 9 sorgenti e gruppi sorgivi principali posti 

alla base del versante carbonatico dei Monti Simbruini, tradizionalmente raggruppati in: 

• sorgenti Alte, nel territorio del comune di Agosta; 

• sorgenti Basse, distribuite sul territorio del Comune di Marano Equo; 

• sorgenti della Piana di fronte alla valle d’Arsoli. 

Ciascun gruppo di queste sorgenti recapita agli acquedotti attraverso un individuale sistema 

di adduzione dai caratteri, gradienti e possibilità di manovra specifici. 

Il primo sistema di adduzione, che preleva le acque dalla sorgenti Alte, si sviluppa con una 

lunghezza di 4,5 km sino al manufatto Origine degli acquedotti. Tale acquedotto, che 

possedeva originariamente una capacità limite di trasporto delle acque a piena sezione 

variabile lungo il tracciato tra circa 1 e circa 3,5 m3/s, è stato realizzato in calcestruzzo non 

armato, con la sezione crescente conforme all’aumento della portata proveniente dalle 

sorgenti Alte, con la sezione minore alla partenza da Fonte d’Agosta e la sezione tipo 

acquisita dopo Mola d’Agosta. 

Il sistema di adduzione delle sorgenti Basse si sviluppa con un tracciato posto alla base del 

rilievo calcareo a lato della strada statale Sublacense, con una lunghezza complessiva di circa 

2,5 km. E’ il più vecchio acquedotto in muratura in esercizio presente all’interno della 

captazione, con una capacità di trasporto limite a piena sezione variabile tra circa 1 m3/s e 

circa 3,5 m3/s. Presenta una sezione variabile per la larghezza da 1 m a 2 m ed altezza da 

1,5 m a circa 2,5 m. 
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I due sistemi di adduzione recapitano le acque ad un manufatto Origine posto all’estremità 

orientale della piana di Fiumetto a fianco della Sublacense. Da questo manufatto iniziano i 

due acquedotti in esercizio, denominati I e II acquedotto Marcio. In questa zona l’acquedotto 

più antico è il II acquedotto, realizzato tra il 1898 ed il 1904 con una capacità di trasporto di 

2,5 m3/s. Il cosiddetto I acquedotto, che dopo Ponte Anticoli ha costituito il rifacimento del 

Vecchio I Marcio traendone il nome, è stato edificato sulla piana di Fiumetto e Mola di Regno 

tra il 1924 e il 1928 con una capacità di trasporto di 3,5 m3/s. Questi due acquedotti, 

attraversando la piana di Fiumetto e Mola di Regno, traggono le acque anche dalle sorgenti 

poste sulla Piana.  

Lungo il II acquedotto sono presenti le vasche di carico di partenza delle condotte in 

pressione: il manufatto Quintiliolo dal quale hanno origine i sifoni 1° e 2° e il Manufatto 

Scivolo Tedeschi dal quale dipartono i sifoni 3° e 4°. I sifoni, tutti DN 600 mm, procedono dal 

manufatto Quintiliolo fino a Roma, fino al nodo di Capannacce parallelamente alla via 

Tiburtina.  

Il I acquedotto ha termine nel manufatto Mattatoio dal quale hanno origine le condotte in 

pressione, denominate sifoni 5° e 6°. Dal manufatto Casa Valeria ha origine il sifone 8°, 

alimentato dal I e dal II acquedotto. I sifoni procedono affiancati fino all’altezza di via 

Prenestina, quindi mentre i primi due proseguono lungo tale arteria viaria il sifone 8° percorre 

da solo l’ultimo tratto fino a via Casilina.  

Il sifone 8°, denominato “adduttrice pedemontana sud-orientale” ha uno sviluppo 

complessivo di 18,6 km ed è interamente in acciaio ad esclusione del tratto a pelo libero in 

galleria di attraversamento di Colle Ripoli, della lunghezza di 3,6 km. Dall’origine nel 

manufatto di Casa Valeria fino alla suddetta galleria la condotta presenta un diametro di 1400 

mm, mentre a valle della suddetta galleria la condotta assume il diametro DN 1000 mm fino 

al manufatto terminale di Mola Cavona, da dove sono alimentati i comuni di Albano, 

Ciampino, Frascati, Pomezia e Ardea. 

Un ulteriore sistema di approvvigionamento è rappresentato dal NAB (Nuovo Acquedotto di 

Bracciano) costituito rispettivamente da: 

• un’opera di captazione delle acque del lago di Bracciano attraverso tubazioni sommerse, 

due condotte sublacuali del diametro di 1600 mm capaci di prelevare una portata 

massima di circa 5 m3/s; 

• una condotta di adduzione in cemento armato precompresso costituita da un primo 

tratto DN 2500 a pelo libero, per la canalizzazione dell'acqua prelevata dal lago ad un 
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impianto di potabilizzazione, e da un secondo tratto in pressione DN 2500-2000 per il 

convogliamento della portata al centro di smistamento terminale di Ottavia; 

• un impianto di potabilizzazione costituito da due linee di trattamento da 1.6 m3/s 

ciascuna, per una portata nominale di 3,2 m3/s, predisposto per l'ampliamento a tre 

linee per il futuro trattamento della portata massima di 4,8 m3/s. 

La realizzazione del nuovo acquedotto dal lago di Bracciano è stata preceduta negli anni ’70 

dalla realizzazione di un complesso sistema di fognature  circumlacuali che, grazie a 21 

impianti di sollevamento e ad un grande impianto di trattamento finale, ha consentito di 

preservare le acque del lago dalle fonti di inquinamento provenienti dai paesi rivieraschi. 

Il principio di funzionamento del nuovo acquedotto, in linea di massima, è quello di utilizzare 

la disponibilità naturale del lago nell'anno idrologico medio per effettuare forti prelievi 

discontinui opportunamente modulati secondo il bisogno, utilizzando l'ampio specchio 

d'acqua, di oltre 50 Km2, come serbatoio stagionale, senza alterare sostanzialmente 

l'equilibrio naturale del lago. 

Si ottiene in tal modo: 

• un efficiente riserva nell'ipotesi di fuori servizio improvviso di uno degli altri grandi 

acquedotti; 

• la possibilità di effettuare ispezioni programmate nelle grandi opere di adduzione in 

galleria che, in qualche caso, hanno mostrato già in passato dei preoccupanti sintomi di 

invecchiamento; 

• una notevole capacità di regolazione con cui poter far fronte a una migliore utilizzazione 

stagionale anche delle portate disponibili. 

Inoltre, lasciando inalterato il campo di oscillazione del livello del lago, storicamente 

consolidato nell'intervallo di circa 1 m, quando il lago e' al suo massimo livello si dispone di 

un volume di 50 milioni di m3. d'acqua; volume sufficiente per garantire la programmazione 

di interventi di manutenzione sui  principali acquedotti dell’ATO e per far fronte comunque a 

ogni situazione di emergenza che dovesse presentarsi limitando il disagio alla popolazione 

servita. 

Infine, Acea Ato2 gestisce per i Comuni della Provincia altri tre acquedotti principali: 

• il sistema del Simbrivio, articolato su 2 linee acquedottistiche principali, il Vecchio 

Acquedotto del Simbrivio (VAS) ed il Nuovo Acquedotto Simbrivio Castelli (NASC) che 

alimenta 54 comuni e 3 consorzi, le cui sorgenti sono riferite a 4 gruppi principali: 
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- Sorgenti di Vallepietra (Cesa degli Angeli e Cardelline) che alimentano il VAS; 

- Sorgenti di Vallepietra (Carpinetto, Pantano e Cornetto) che alimentano il NASC; 

- Sorgente e pozzi del Ceraso che alimentano il NASC; 

- Sorgente del Pertuso. 

• l’acquedotto Laurentino ex CASMEZ Regione Lazio, alimentato dai campi pozzi 

Laurentino, Pescarella e dal pozzo Costa, che serve i comuni di Pomezia, Ardea e la 

località di Campoleone sita nel comune di Lanuvio; 

• l’acquedotto della Doganella, alimentato da un campo pozzi situato nel Comune di 

Rocca Priora che serve 8 comuni nell’area dei Castelli Romani. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi alle attuali consistenze delle reti idriche 

gestite da Acea Ato2 (dato al 31 dicembre 2013) 

Tabella 6 

SISTEMA IDRICO DELLE CITTA’ DI ROMA E FIUMICINO GESTITO DA ACEA ATO 2 (AGG. DIC. 2013) 

 SISTEMA POTABILE SISTEMA NON POTABILE 
Portata massima derivabile (m³/s) 20 1,3 

Volume acqua immesso * (Mm³/anno) 473 (§) 30 (§) 

Volume Acqua consegnata Fuori comune  
(Mm³/anno) 

93 (§) 0,03 

Acquedotti (km) 208 102 

Rete di adduzione (km) * 925,11 1,8 

Rete di distribuzione e diramazione di 
utenza (km)** 

5.876,11 272,29 

Stazioni di sollevamento(n°)** 42 25 

Piezometri (n°)** 5 0 

Serbatoi (n°)** 35 (volume 481.388 m³) 8 (volume 5.962 m³) 

Impianti di trattamento (n°) ** # 1 (capacità 3,2 m³/s) 1 (capacità 0,4 m³/s) 
* A Roma e Fiumicino; ** Solo Roma                                                                                                                                                                                                                                   
(§) Valore stimato;# n.26 in tutto l’ATO2 

Tabella 7 

* Dato aggiornato per competenze territoriali 
# Schema 66: sistema di approvvigionamento idrico delle città di Roma e Fiumicino 
  

CONSISTENZA GENERALE DELLE RETI DI ADDUZIONE GESTITE DA ACEA ATO 2 (AGG. 2013) 

IMPIANTO DI 
ADDUZIONE 

SERBATOI SOLLEVAMENTI PIEZOMETRI RETE ADDUZIONE 

N° m³ N° kW N° km 

SCHEMA 66 
# - - - - - 925,11 

SIMBRIVIO - - - - - 359,54 * 

EX CASMEZ 1 9500 1 - 3 29,88 

DOGANELLA 1 8000 - - - 26,20 
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Serbatoi 

 

Relativamente alle capacità di compenso, il sistema idrico di Roma e Fiumicino presenta una 

capacità complessiva di circa 480.000 mc, con un relativo valore temporale di compenso di 9 

ore, mentre la capacità di accumulo nelle reti idriche degli altri Comuni ad oggi acquisiti è 

complessivamente di ca. 110.000 mc, pari a 5 ore di compenso. 

La disposizione dei volumi di accumulo sul territorio romano può essere sostanzialmente 

divisa in Destra Tevere e Sinistra Tevere: 

- Destra Tevere:  

C.I. Ottavia        4.700 mc 

C.I. Monte Mario       194.000 mc 

C.I. Madonna del Rosario      6.400 mc 

C.I. Aurelio        36.000 mc 

C.I. Gianicolo        7.800 mc 

C.I. Villa Pamphili       41.000 mc 

C.I. Ponte Galeria       6.400 mc 

C.I. Fiumicino        500 mc 

________________________________________________________________ 

Totale         296.800 mc 

 

 

- Sinistra Tevere: 

C.I. Cecchina        23.900 mc 

C.I. Salone        25.000 mc 

C.I. Casilino        35.000 mc 

C.I. Torrenova       15.000 mc 

C.I. Santa Teresa       2.000 mc 

C.I. Acilia         28.500 mc 

C.I. Eur        37.700 mc 

C.I. Ponte di Nona       6.800 mc 

________________________________________________________________ 

Totale         173.900 mc 
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Come si può constatare, la disposizione degli accumuli sul territorio Romano favorisce il lato 

Destra Tevere; questa disposizione, seppur giustificata dal fatto che i manufatti di arrivo degli 

acquedotti sono dislocati nella maggior parte nella Destra Tevere, ad oggi risulta limitante in 

considerazione della forte espansione urbanistica nella parte Est e Sud-Est. 

Infatti, negli ultimi anni, la società Acea Ato2 si è trovata ad approvare vari piani di 

urbanizzazione nella zona Sud-Est del territorio romano. 

 

Tabella 8 

 

Comuni 
Rete 
(km) 

Portata totale 
massima dispo-

nibile (L/s) 

Serbatoi 
(n°/volume 
totale in m³) 

Solleva-
menti 
(n°) 

Piezo-
metri 
(n°) 

Pota- 
biliz- 
zatori 
(n°) 

Popola-
zione 

residente 
(ab) 

Affile 14,70 8 4/500    1.644 

Albano Laziale 147,87 170 6/4630 2  2 31.399 

Allumiere 18,05 15 4/980 2  2 4.310 

Arcinazzo Romano 18,14 16 5/468    1.334 

Ariccia 112,29 130 9/6200 1  2 17.865 

Artena 166,66 100 6/2000 5   11.268 

Bellegra 25,70 14 1/150    3.029 

Carpineto Romano 28,68 20 2/1600 1   5.189 

Casape 4,25 10 2/320    812 

Castel Gandolfo 26,47 60 4/1640 2  2 7.850 

Castel Madama 25,19 31 2/1170 1   6.666 

Castel San Pietro 
Romano 

3,70 3 3/160    743 

Castelnuovo di Porto 27,26 35 3/1940 2 2  7.181 

Cave 26,00 50 4/750 2   9.529 

Cervara di Roma 8,80 13,5 8/715 1   471 

Cerveteri 293,96 200 11/3350 10 1  34.338 

Ciampino 124,49 145 5/1857 7   36.464 

Ciciliano 12,37 10 2/380 2   1.147 

Colonna 11,78 45 3/1350 1 1  3.249 

Fiano Romano 42,54 68 3/1800 2  1 10.500 

Filacciano 8,64 3,5 1/500 1 1  502 

Fiumicino 457,47  3/1256 3   50.535 

CONSISTENZA DELLE RETI GESTITE DA ACEA ATO 2 (AGG. DIC. 2013) 
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Fonte Nuova 73,33 127 2/2200 3 1  22.573 

Formello 31,77 38 7/1013 4 1  9.271 

Frascati 85,32 110 5/4200 1   20.914 

Gallicano nel Lazio 16,20 15 2/850 1   4.578 

Gavignano 24,25 12 2/430 1   1.760 

Genazzano 20,29 40 4/2050    5.314 

Genzano di Roma 85,96 130 7/2214 5  2 22.178 

Gorga 11,00 3 3/130    764 

Grottaferrata 35,11 140 4/5560 3   17.641 

Guidonia Montecelio 198,76 225 4/1560 3   65.775 

Jenne 9,90 8,7 4/660 2   524 

Lanuvio 48,86 90 3/260 1  4 9.151 

Lariano 75,50 80 3/900 1  1 9.500 

Marcellina 35,24 44 2/300 2   5.393 

Marino 92,78 180 3/3380 1   32.706 

Mentana 63,69 97 3/140 3 1  16.288 

Montecompatri 31,85 60 4/2150 3   7.940 

Montelanico 31,66 12 3/580 1 1  1.878 

Monteporzio Catone 21,82 40 4/1300 1   8.141 

Monterotondo 171,45 203 3/4660 2 2  32.831 

Nazzano 16,99 8 4/700 2   1.267 

Nemi 22,73 24 3/275 1  1 1.763 

Oriolo Romano 13,43 25 2/320 1   3.579 

Palestrina 55,28 110 7/1335 3   17.220 

Pisoniano 9,50 6 2/120 1   810 

Poli 24,32 11,5 3/330    2.163 

Ponzano Romano 15,04 8 2/330 2   1.028 

Riano 52,57 30 5/1240 2   6.486 

Rocca di Cave 4,50 5 4/765 2   358 

Rocca Priora 46,36 85 6/9870 2   9.694 
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Rocca Santo Stefano 7,15 6 2/140    1.014 

Roiate 6,40 6 3/350    798 

Sacrofano 32,71 45 7/1252 4   7.000 

Sambuci 10,67 12,5 3/378 2   891 

San Cesareo 25,70 55 3/200    9.067 

San Gregorio da Sassola 15,95 7 3/305 1   1.529 

San Polo dei Cavalieri 20,27 11,5 2/900    2.310 

San Vito Romano 17,80 6 2/1200    3.269 

Santa Marinella 48,94 160 3/1260 1   17.354 

Sant'Oreste 18,88 15 2/340 2   3.455 

Saracinesco 4,25 5,5 1/130 2   151 

Segni 19,93 60 5/2530 2   8.816 

Subiaco 117,86 76 13/4705 2   9.103 

Tivoli 79,35 260 6/2080 6   52.732 

Tolfa 50,84 16 7/1770 4 1 1 5.211 

Torrita Tiberina 8,00 5 2/180 2   932 

Trevignano Romano 23,69 46 4/750 3  1 5.819 

Vejano 6,52 15 1/500    2.293 

Velletri 136,24 360 23/11998 18 1 7 48.236 

Vicovaro 9,08 38 3/590 2   4.009 

Zagarolo 50,78 110 5/1775 1   11.993 
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1.5  Le infrastrutture del servizio fognario e depurativo 

Il territorio dell’ATO2 è suddiviso in tre zone territoriali: 

- Roma 

- Nord 

- Sud 

La zona Roma comprende tutto il territorio dei comuni di Roma e Fiumicino ed i depuratori 

della fascia costiera, fra cui le località Ostia di Roma e Fregene di Fiumicino, oltre che i 

comuni di Cerveteri e Santa Marinella a Nord e Pomezia a Sud. Ricadono in quest’area i 

bacini idrografici del Tevere basso corso, Tevere foce e parte dei bacini Tevere medio 

corso e dell’Aniene; 

La zona Nord comprende i comuni della fascia a nord-est di Roma: Allumiere, Castel 

Madama, Castelnuovo di Porto, Ciciliano, Fiano Romano, Filacciano, Fonte Nuova, 

Formello, Guidonia Montecelio, Marcellina, Mentana, Monterotondo, Nazzano, Oriolo 

Romano, Riano, Sacrofano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, 

Sant’Oreste, Saracinesco, Tivoli, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vejano e 

Vicovaro. Ricadono in quest’area parte dei bacini idrografici del Tevere medio corso,  

dell’Aniene del Mignone e dell’Arrone, nonché del lago di Bracciano. 

La zona Sud comprende i comuni della fascia a sud-est di Roma, inclusa l’area dei Castelli 

romani: Affile, Albano Laziale, Arcinazzo Romano, Ariccia, Artena, Bellegra, Carpineto 

Romano, Casape, Castel Gandolfo, Castel San Pietro Romano , Cave, Cervara di Roma, 

Ciampino, Colonna, Frascati, Gallicano nel Lazio, Gavignano, Genazzano, Genzano di 

Roma, Gorga, Grottaferrata, Jenne, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte 

Porzio Catone, Montelanico, Nemi, Palestrina, Pisoniano, Poli, Rocca di Cave, Rocca Priora, 

Rocca Santo Stefano, Roiate, San Cesareo, San Vito Romano, Segni, Subiaco, Velletri e 

Zagarolo. Ricadono in quest’area i territori dei Monti Lepini e dei Colli Albani, oltre che 

parte dei bacini idrografici dell’Aniene, del Sacco e del Moscarello, nonché i laghi di Albano 

e Nemi. 
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Tabella 9 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Servizio di fognatura 

Nel considerare le reti di fognatura gestite nell’ambito del territorio dell’Ato2 è opportuno 

innanzi tutto distinguere la rete di Roma da quelle degli altri Comuni, essendo la prima 

caratterizzata da impianti e condotte che per caratteristiche tecniche,  dimensioni e 

articolazione sul territorio presentano evidenti complicazioni di carattere tecnico e gestionale.  

A partire dalla costruzione dei due grandi collettori fognari misti che costeggiano il fiume 

Tevere a Roma, denominati “Basso di Destra e Basso di Sinistra”, il cui progetto risale alla 

fine del XIX secolo e costituisce parte integrante della costruzione dei muraglioni nel tratto 

urbano del Tevere, è stata definita la scelta di improntare la moderna fognatura della Capitale 

sullo scheletro delle cloache romane e dei collettori tardo-medievali. Tale scelta ha sancito di 

fatto l’impostazione di tipo unitario della fognatura a servizio del centro cittadino, in cui i 

grandi collettori tributari, destinati sia al convogliamento delle acque reflue domestiche che al 

drenaggio delle acque di dilavamento e di origine naturale, recapitano le portate, regolate da 

altrettanti grandi scolmatori di piena, ai collettori bassi di sinistra e destra Tevere, che, dotati 

di sezione ovoidale di grandi dimensioni (rispettivamente, alle sezioni terminali, di dimensioni 

5,80x8,70 m e 4,20x7,60 m) ancora oggi convogliano le acque reflue all’impianto di 

depurazione Roma Sud. 

Per l’entità delle portate convogliate e per le dimensioni e la complessità delle opere, tale rete 

di collettori misti, estesa nel corso del XX secolo anche alle zone a nord-est della città di più 

recente sviluppo urbanistico ed attualmente recapitanti ai grandi impianti di depurazione 

Roma Nord e Roma Est (per un totale di oltre 300 km), necessita, insieme ai grandi manufatti 

di sfioro e ai sollevamenti ad essa asserviti, di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria rilevanti rispetto al resto della rete secondaria. 

RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DA ACEA ATO 2 (AGG. DIC. 2013) 

ZONA NUMERO 

ROMA 40 

NORD 65 

SUD 66 
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Eccezione a tale impostazione è costituita dal quarto grande bacino fognario della Capitale, 

recapitante all’impianto di depurazione Roma Ostia, storicamente previsto come sistema 

separato a causa della sua vicinanza alla costa, delle basse pendenze del bacino e delle quote 

del piano campagna prossime ai livelli medi marini. 

Oltre che dai quattro grandi bacini fognari romani descritti, afferenti ad altrettanti impianti di 

depurazione, il resto della rete fognaria gestita, sia a Roma che negli altri Comuni facenti 

parte dell’Ato2, è suddivisa in bacini fognari di estensione inferiore e, comunque, molto 

variabile.  

Le reti fognarie a servizio dei Comuni esterni a Roma ereditano caratteristiche strutturali, di 

conservazione e relative alla tipologia costruttiva spesso molto variabili, a causa della 

precedente gestione locale delle stesse. 

Nel complesso, la tipologia di spechi fognari presenti nelle reti fognarie gestite varia dai 

grandi spechi ovoidali e scatolari per reflui misti, in calcestruzzo o, nei casi di fognature più 

antiche, in muratura, fino alle tubazioni circolari di materiali vari (cemento, gres ceramico, 

materiali plastici, PRFV, ecc.), in genere con diametro nominale minimo pari a 300 mm. 

In ogni caso, su tutto il territorio, la gran parte delle reti è di tipo “misto”. 

Per quanto concerne Roma in particolare, le reti miste sono state storicamente adottate nelle 

zone di urbanizzazione meno recente e poi generalmente mantenute nelle successive 

espansioni. Al contrario reti fognarie “nere” sono state preferite per aree periferiche servite 

da depuratori isolati e per la zona costiera.  

 

Restano escluse dal servizio le reti di acque bianche e comunque tutti i sistemi di raccolta 

delle acque meteoriche dai piani stradali, ancorché recapitanti in fognature miste. 

La gestione e la manutenzione della rete fognaria viene generalmente svolta in modo 

reattivo, in esito alle segnalazioni pervenute dall’esterno o a seguito di verifiche e controlli del 

personale di Acea Ato2. 

Sugli impianti principali viene effettuata anche attività di manutenzione programmata con 

ispezioni periodiche, nell’ambito delle quali vengono eseguiti, laddove necessari, gli interventi 

manutentivi sia ordinari che straordinari, nonché i necessari controlli sui manufatti di sfioro, 

sui bracci di scarico e sui nodi principali della rete. 
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Servizio di depurazione 

La società attualmente gestisce 171 impianti di depurazione delle acque reflue civili, di cui 34 

nel Comune di Roma e 524 sollevamenti fognari. La percentuale di abitanti residenti serviti 

dal servizio di depurazione  per il territorio dell’Ato2 è circa pari al 91%, il grado di copertura 

del servizio cresce nel territorio del Comune di Roma risultando pari a circa il 97%.(fonte 

Report Ecosistema Urbano per Legambiente). Il livello di copertura del servizio è 

caratterizzato dalla presenza di scarichi non depurati. Tali scarichi oggi restituiscono al 

territorio, in punti ben definiti di seguito menzionati come scarichi diretti, acque reflue non 

trattate. 

 

Acea Ato2 gestisce il sistema depurativo e gli impianti di sollevamento annessi alla rete ed ai 

collettori fognari dei comuni ricadenti nel territorio dell’ambito territoriale ottimale numero 2 

– Lazio Centrale; alcuni sono opere di rilievo, con potenzialità medie che superano i 10 mc/s, 

svolgendo, in alcuni casi, funzioni di salvaguardia dal rischio idraulico. 

Nel corso del 2013 i principali impianti di depurazione hanno trattato un volume di acqua pari 

a circa 550 milioni di mc, con un incremento di circa il 7.8 % rispetto al periodo dell’anno 

precedente. La produzione di fanghi, sabbie e grigliati relativa a tutti gli impianti gestiti, 

nell’arco del 2013, è stata pari a circa 147.000 tonnellate, valore quasi identico rispetto al 

periodo dell’anno precedente. Circa il 30% di degli impianti di depurazione adotta un 

trattamento più avanzato a valle del trattamento secondario, quali ad esempio tecnologie 

MBR, disinfezione con UV, sistemi di filtrazione. 

 

Nella seguente tabella si evidenzia la distribuzione degli impianti di depurazione in funzione 

della potenzialità indicate nelle autorizzazioni allo scarico. Inoltre si riporta anche il numero 

degli abitanti equivalenti serviti. Risulta evidente che a fronte di un numero elevatissimo di 

depuratori di taglia piccola e medio-piccola, in realtà la copertura del servizio è garantita 

soprattutto dagli impianti di taglia medio – grande e grande. 
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Tabella 10 

 

Distribuzione depuratori per 

potenzialità autorizzata 
Numero 

abitanti 

equivalenti 

serviti 

Abitanti 

equivalenti 

serviti (%) 

Grande (≥50.000 AE) 12 3.582.775 79% 

Medio-Grande (≥10.000 e < 50,000 AE) 29 613.515 13% 

Medio-Piccola (≥2.000 e < 10,000 AE) 65 300.439 7% 

Piccola (<2.000 AE) 65 60.938 1% 

Totale Depuratori 171 4.557.667 100% 

 

 

Tabella 11 

 

  COMUNE 
CODICE 

DEPURATORE 
DEPURATORE Ab. Equiv. 

1 AFFILE AFFD01 PIZZIANA 1.200 

2 AFFILE AFFD02 La Cona 1.200 

3 ALBANO ALBD01 
PAVONA (S. MARIA IN 

FORNAROLA) 
45.000 

4 ALLUMIERE ALLD01 LA BIANCA 600 

5 ALLUMIERE ALLD02 BOLZELLA   6.000 

6 ANTICOLI CORRADO ANTD01 ANTICOLI CORRADO  
(Comunale Mola Rifota) 

6.000 

7 ARCINAZZO ARCD01 VIDIANO 2.500 

8 ARICCIA  ARID01 FONTANA DI PAPA  29.100 

9 ARSOLI ARSD01 ARSOLI/ Fosso dei Mulini 3.500 

10 ARTENA ARTD01 VALLE PISCIANA  8.000 

11 ARTENA ARTD02 COLUBRO 2.500 

12 BELLEGRA BELD01 VACCARECCE 350 

13 BELLEGRA BELD02 ACQUA CALDA  3.500 

14 BELLEGRA BELD03 VADO CANALE 400 

15 CASAPE CASD01 CATANO 1.500 

16 CAVE CAVD02 CANNETACCIA 300 

17 CAVE  CAVD04 Fosso Rio/Valli  10.500 

18 CERVETERI CERD01 CERENOVA   50.000 

DISTRIBUZIONE DEI DEPURATORI PER POTENZIALITÀ  (AGG. DIC. 2013) 

ELENCO DEI DEPURATORI (AGG. DIC. 2013) 
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  COMUNE 
CODICE 

DEPURATORE 
DEPURATORE Ab. Equiv. 

19 CERVETERI CERD02 VALCANNETO   7.000 

20 CIAMPINO  CIAD01 LUCREZIA ROMANA  18.000 

21 CIAMPINO  CIAD02 MOROSINA  13.000 

22 COLONNA COLD01 OSTERIA - COLONNA 4.300 

23 
CASTEL NUOVO DI 

PORTO CPOD01 
PROTEZIONE CIVILE  / 

PONTE STORTO 3.000 

24 CASTEL NUOVO DI 
PORTO 

CPOD02 VALLE LINDA  2.500 

25 
CASTEL NUOVO DI 

PORTO 
CPOD03 MONTELUNGO 1.000 

26 
CASTEL NUOVO DI 

PORTO CPOD04 COLLE VERDE 800 

27 
CASTEL NUOVO DI 

PORTO CPOD05 MONTE POZZOLANA 1.000 

28 CASTEL MADAMA  CSMD01 S. AGOSTINO  7.000 

29 CASTEL MADAMA CSMD02 MURATELLE 1.900 

30 FIANO FIAD01 DORIA   7.000 

31 FIANO FIAD02 GUANCE ROSSE 350 

32 FIANO FIAD03 MASCHERONE   3.500 

33 FILACCIANO FILD01 VALLE 
TORTORA/FILACCIANO 

750 

34 FIUMICINO FIUD01 FREGENE 76.000 

35 FIUMICINO FIUD02 ARANOVA 800 

36 FIUMICINO FIUD03 LE VIGNOLE 11.300 

38 FONTENUOVA FNVD01 TOR LUPARA 1  6.500 

39 FONTENUOVA FNVD02 TOR LUPARA 2  2.600 

40 FONTENUOVA FNVD03 SANTA LUCIA  3.000 

37 FONTENUOVA FNVD04 F7- VIA MANZONI 900 

41 FORMELLO FORD01 PRATO LA CORTE 8.000 

42 FORMELLO FORD02 COMPARTO F/VIALE 
ROMANIA 

800 

43 FORMELLO FORD03 
COMPARTO A-
B/BACCANELLO 

1.500 

44 FORMELLO FORD04  PERAZZETA 200 

45 FRASCATI FRAD01 VALLE CHIESA  2.500 

46 FRASCATI FRAD03 Grotte Portella 100 

47 GALLICANO NEL LAZIO GALD02 POLLEDRARA   5.000 

48 GAVIGNANO GAVD01 FONTANELLE  1.500 

49 GENZANO DI ROMA GEND01 MONTE GIOVE  29.000 
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  COMUNE 
CODICE 

DEPURATORE 
DEPURATORE Ab. Equiv. 

50 GENAZZANO GEZD01 TAVERNA CAUZZA  5.000 

51 GORGA  GORD01 CASACCIONI 340 

52 GORGA GORD02 LAGO 850 

53 GROTTAFERRATA GROD01 VALLE MARCIANA  30.200 

54 GUIDONIA GUID01 CAR SETTEVILLE  10.000 

55 TIVOLI GUID02 PONTE LUCANO GUIDONIA 60.775 

56 GUIDONIA GUID03 MARCO SIMONE  15.000 

57 GUIDONIA GUID04 La Botte 1.140 

58 JENNE IEND01 LESCUSO 100 

59 LANUVIO LAND01 LA PIETRARA  6.300 

60 LARIANO LARD01 VALLE MAZZONE  4.000 

61 LARIANO LARD02 QUARANTOLA 90 

62 MARINO MARD02 CAVE DI PEPERINO 8.000 

63 MARINO MARD03 S. MARIA DELLE MOLE 30.000 

64 MARINO MARD04 Due Santi (ex DALLAS)  290 

65 MARINO MARD05 VALLE DEI MORTI/vivaldi 10.000 

66 MARINO MARD06 CANCELLONE 290 

67 MENTANA  MEND01 BOTTICELLI  8.000 

68 MENTANA MEND02 CASTEL CHIODATO 1 1.500 

69 MENTANA MEND03 CASTEL CHIODATO 2 1.500 

70 MENTANA MEND04 PARCO TRENTANI  8.000 

71 MARANO EQUO MEQD01 MARCHIGIANA ROMINDOLA  10.000 

72 MONTEROTONDO MOND01 SCOPPIO   10.000 

73 MONTEROTONDO  MOND02 SEMBLERA  56.000 

74 
MONTEPORZIO 

CATONE 
MPCD01 COLLE PISANO  8.000 

75 
MONTEPORZIO 

CATONE MPCD02 SONNINO 3.100 

76 MARCELLINA MRCD01 CASAL FACCENNA  3.000 

77 MARCELLINA MRCD02 FONTE TONELLO  2.500 

78 MONTELANICO MTLD01 FORMA D1  4.000 

79 MONTELANICO MTLD02 PRATOLUNGO D2  6.000 
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  COMUNE 
CODICE 

DEPURATORE 
DEPURATORE Ab. Equiv. 

80 MONTECOMPATRI MTPD01 FONTANELLE   1.900 

81 MONTECOMPATRI MTPD02 CARRARECCE   3.300 

82 NAZZANO NAZD01 CASELLA D1 1.000 

83 NAZZANO NAZD02 CIMA CAVA D3 350 

84 NAZZANO NAZD03 MONTE PICCOLO D2 350 

85 OLEVANO ROMANO OLED01 OLEVANO NORD 1.500 

86 OLEVANO ROMANO OLED02 OLEVANO SUD  6.500 

87 OLEVANO ROMANO OLED03 CAMPO 500 

88 PALESTRINA PALD01 RIO PEPE  7.000 

89 PALESTRINA PALD02 BOCCAPIANA   10.000 

90 PALESTRINA PALD03 CARCHITTI 1.500 

91 PISONIANO PISD01 PISONIANO FRANCHELEO 1.200 

92 POLI POLD01 MAIORI   3.500 

93 POMEZIA POMD01 
CINCINNATO /Pomezia 

Capoluogo 
60.000 

94 POMEZIA POMD02 TORVAIANICA Crocetta I 90.000 

95 POMEZIA POMD03 TORVAIANICA Pratica 30.000 

96 POMEZIA POMD04 Santa Palomba 1.700 

97 PONZANO ROMANO  POND01 VIGNACCE/MONTE CHIODO  1.000 

98 ROCCA DI CAVE RCVD01 VALLE SILLA  2.000 

99 RIANO RIAD01 PONTE SODO  3.000 

100 RIANO RIAD02 PIANA PERINA  5.000 

101 ROIATE ROID01 FOSSO CIPPONE 800 

102 ROIATE ROID02 FOSSO IANNI 300 

103 ROMA ROMD01 SETTECAMINI   8.000 

104 ROMA ROMD02 FINOCCHIO   15.000 

105 ROMA  ROMD04 ROMA NORD 780.000 

106 ROMA ROMD05 ROMA EST  900.000 

107 ROMA ROMD06 S. VITTORINO 1.500 

108 ROMA ROMD08 ROMA SUD  1.100.000 

109 ROMA ROMD11 ROMA OSTIA 350.000 

110 ROMA ROMD13 FALCOGNANA 3.000 

111 ROMA ROMD14 Co.B.I.S.  90.000 

112 ROMA ROMD16 QUARTACCIO I  3.300 
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  COMUNE 
CODICE 

DEPURATORE 
DEPURATORE Ab. Equiv. 

113 ROMA ROMD17 MASSIMINA 12.000 

114 ROMA ROMD20 PONTE DI NONA I 1.000 

115 ROMA ROMD23 PALMAROLA   35.380 

116 ROMA ROMD25 CASE ROSSE CAPANNACCE 3.500 

117 ROMA  ROMD26 CASTEL DI GUIDO  1.500 

118 ROMA ROMD27 CASAL MONASTERO  9.000 

119 ROMA ROMD30 CASAL BIANCO 4.300 

120 ROMA ROMD31 TRIGORIA 9.500 

121 ROMA ROMD33 CASAL FATTORIA 1.500 

122 ROMA ROMD34 GIUSTINIANELLA   3.000 

123 ROMA ROMD35 SELVOTTA 3.000 

124 ROMA ROMD36 QUARTACCIO II  9.000 

125 ROMA ROMD37 SPREGAMORE   2.000 

126 ROMA ROMD38 PONTE GALERIA 5.000 

127 ROMA ROMD41 PISANA SPALLETTE 4.000 

128 ROMA ROMD42 PONTE GALERIA 
COMMERCITY 

18.500 

129 ROMA ROMD44 OSTERIA NUOVA  4.200 

130 ROMA ROMD46 CERQUETTA 1.500 

131 ROMA ROMD50 V Municipio/Via Tiburtina 600 

132 ROMA ROMD51 
CONSORZIO NUOVA 

PALOCCO 1.400 

133 ROMA ROMD52 SANTA FUMIA 3.000 

134 ROMA ROMD53 PARCO DELLA TIBURTINA 900 

135 ROMA ROMD54 VALLERANO   5.000 

136 ROMA ROMD55 Colle dei Pini - Laurentino 2.000 

137 ROCCA S. STEFANO RSSD01 FUMATO 1.600 

138 SACROFANO SACD01 MONTECAMINETTO 1.600 

139 SACROFANO  SACD02 ACQUA GRICCIA  2.700 

140 SACROFANO SACD03 GUADO TUFO 300 

141 SAMBUCI SAMD01 MOLA DI SOTTO 1.400 

142 S. CESAREO SCED01 FOSSO CARSOLESE  4.200 

143 S. CESAREO SCED02 LA VETRICE  2.000 

144 SEGNI  SEGD01 VALLE MACERINA  12.000 

145 S. GREGORIO DA 
SASSOLA 

SGSD01 CAPOLUOGO   2.200 

146 S. MARINELLA  SMAD01 
PRATO ROTATORE /S. 
MARINELLA CENTRO 

25.000 
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  COMUNE 
CODICE 

DEPURATORE 
DEPURATORE Ab. Equiv. 

147 S. MARINELLA  SMAD02 
PRATO DEL 

MARE/S.MARINELLA NORD  
37.500 

148 S. MARINELLA SMAD03 S. MARINELLA SUD 15.000 

149 S. ORESTE SORD01 VALLE MAGGESE  4.000 

150 S. ORESTE SORD02 FONTANE NUOVE 650 

151 
S. POLO DEI 
CAVALIERI 

SPCD01 BOSCHETTO   6.000 

152 SUBIACO  SUBD01 S. ANGELO  20.000 

153 S. VITO ROMANO SVRD01 PASTINE   5.500 

154 TIVOLI TIVD01 ARCI 993 

155 TIVOLI  TIVD02 BORGONOVO  4.409 

156 TIVOLI  TIVD03 CAMPOLIMPIDO  6.230 

157 TIVOLI  TIVD04 PONTE LUCANO TIVOLI 27.335 

158 TIVOLI TIVD05 VILLAGGIO ADRIANO 996 

159 TOLFA TOLD01 POZZO 1.750 

160 TOLFA  TOLD02 LIZZERA  2.600 

161 TOLFA TOLD03 S. SEVERA NORD 700 

162 TORRITA TIBERINA TORD01 GROTTONI 550 

163 TREVI NEL LAZIO TRED01 
CORECALT/Ponte delle 

Tartare 18.000 

164 VEJANO VEID01 VEJANO 1.900 

165 VELLETRI VELD01 LA CHIUSA  36.700 

166 VICOVARO VICD01 Via Piana 1.950 

167 VICOVARO  VICD03 REOTULA  3.000 

168 VICOVARO VICD07 
Via Tiburtina, Km 40 (Castel 

Madama) 
64 

169 VICOVARO VICD08 
Via Tiburtina, Km 48 

(MANDELA) 35 

170 ZAGAROLO  ZAGD01 VALLE GIORDANO  4.000 

171 ZAGAROLO  ZAGD02 PRATO RINALDO 600 
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Rappresentazione depuratori 
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Carta copertura del servizio 
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2. Criticità nell’erogazione del SII 

Il presente capitolo descrive ed analizza le singole criticità presenti sul territorio, inquadrando 

le stesse all’interno delle categorie definite dall’Allegato 1 della Determinazione n. 03/2014 

del 7 marzo 2014 emanata dal Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’AEEGSI. 

 

A. Criticità di approvvigionamento idrico (captazione e adduzione) 

 

Come già detto nel paragrafo precedente, l’approvvigionamento idrico dell’Ato2 Lazio 

Centrale Roma è assicurato per l’85% da sorgenti, per il 12% da pozzi ed il 3% da fonti 

superficiali. 

La principale fonte di approvvigionamento idrico è costituita da grandi sistemi di 

acquedottistici regionali, quali Peschiera-Capore, e sovracomunali quali Marcio e Simbrivio. 

Completano il sistema di approvvigionamento numerose fonti locali, alcune delle quali 

essendo in zona vulcanica (zona del Vulcano Laziale a sud di Roma e del Vulcano Sabatino  a 

Nord di Roma) richiedono trattamenti  di potabilizzazione ovvero di miscelazione per ridurre i 

valori di arsenico e fluoro ai valori ammessi dalla normativa. 

Nelle  aree così individuate , al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche delle 

acque potabili prelevate, dovranno essere realizzati interventi mirati di protezione igienico-

sanitario  e salvaguardia ambientale, con standard molto superiori a quelli minimi previsti 

dalle normative di riferimento ambientali, e  i cui oneri non potranno che ricadere su tutta la 

comunità . 

Si ritiene che le acque derivabili dalle sorgenti presenti nella Provincia di Rieti possano 

costituire in tal senso l’unica alternativa percorribile in futuro per garantire alla maggior parte 

dei territori della regione Lazio: sicurezza nell’approvvigionamento, qualità e quantità della 

risorsa idrica. 

Naturalmente al fine di innalzare l’affidabilità del sistema, occorrerà affiancare alla 

disponibilità della risorsa anche un idoneo sviluppo delle infrastrutture in termini di: messa in 

sicurezza dei sistemi acquedottistici esistenti, realizzazione di nuovi acquedotti e  

interconnessione tra i diversi  sistemi acquedottistici. 
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Il sistema acquedottistico Peschiera-Capore , ricadente nelle Provincie di Rieti e di Roma,    in 

particolare ha una strategicità primaria per l’approvvigionamento idropotabile dei Comuni che 

costituiscono l’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale (ATO 2) e, in particolar 

modo, per il Comune di Roma ed i comuni limitrofi costituenti l’area metropolitana, nonché 

per molti comuni ricadenti nell’Ambito territoriale Ottimale 3 della stessa  Provincia di Rieti . 

Dal punto di vista quantitativo, la disponibilità della risorsa alle sorgenti del Peschiera e delle 

Capore, anche in periodi siccitosi, è molto superiore alle portate derivabili attraverso detto 

sistema acquedottistico  e le risorse idriche addotte risultano difficilmente surrogabili, e 

comunque solo in un’aliquota limitata, con le altre risorse idriche disponibili presso l’ATO2, 

anche in situazioni di emergenza. 

Dal punto di vista della qualità, le acque prelevate alle sorgenti si configurano di  assoluta 

eccellenza sia sotto il profilo chimico che della sicurezza batteriologica. 

Lo schema acquedottistico PESCHIERA-CAPORE presenta alcuni punti di vulnerabilità e 

conseguenti possibili situazioni di emergenza (legate principalmente a fenomeni sismici o ad 

instabilità geologica) che determinerebbero preoccupanti deficit idrici, sia per quantità che 

per durata, con importanti riflessi socio-economici. 

In caso di disservizio delle sorgenti e/o degli acquedotti la carenza d’acqua potrebbe 

interessare da 1 a 2 milioni di abitanti per lunghi periodi di tempo, anche di mesi, in 

dipendenza del tratto  interessato  dall’evento. 

Si rileva, in particolare, come un fuori servizio prolungato dell’acquedotto Peschiera alto o del 

ramo sinistro del Peschiera a valle della centrale di Salisano , dovuto ad esempio ad un 

evento sismico di forte intensità, provochi la carenza d’acqua per oltre un milione e mezzo di 

persone per una durata certamente superiore a tre mesi senza pensare ad un fuori servizio 

improvviso del nodo di Salisano che provocherebbe una carenza idrica per oltre 2,3 milioni di 

persone. 

In realtà tale grave disservizio interesserebbe tutta l’area romana e gran parte dei comuni 

delle Provincie di Rieti e di Roma in quanto, per le proporzioni del deficit idrico, si avrebbe  la 

necessità di distribuire tale deficit su tutto il territorio. 

Inoltre alcuni elementi fondamentali del sistema (in primis: il tronco superiore 

dell’acquedotto, dalle sorgenti del Peschiera a Salisano)  si avviano a raggiungere quasi i 100 

anni di esercizio continuato, e quindi la conclusione della vita tecnicamente utile dell’opera, 

rendendo necessario perciò prevedere tempestivamente interventi di manutenzione 
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conservativa/sostituzione che garantiscano la preservazione della continuità dell’esercizio del 

sistema e conseguentemente dell’approvvigionamento idrico. 

In tale contesto sono stati avviati studi per individuare una soluzione  per il miglioramento 

dell’affidabilità del sistema Peschiera-Capore nonché la sua messa in sicurezza dall’eventuale 

disservizio di uno dei suoi acquedotti indotti da cause esogene (terremoti, frane, alluvioni, 

attentati ecc…) e endogene (vetustà delle opere); ciò in relazione sia a possibili situazioni di 

emergenza legate ad eventi che provochino il fuori servizio delle parti a maggior rischio, sia 

alla impellente necessità di garantire interventi di manutenzione straordinaria su parti 

dell’opera che, per vetustà, non assicurano più il necessario livello di affidabilità per la 

continuità dell’esercizio. 

In tal modo si giungerebbe ad una configurazione di massima affidabilità del sistema e, 

conseguentemente, di minimo rischio di disservizi per un’utenza di quasi 4 milioni di abitanti 

ricadenti nelle due Provincie. 

Detta soluzione garantisce altresì il fulcro per lo sviluppo di future direttrici di adduzione 

idrica verso altre aree dell’ATO e della Regione caratterizzate da forti  criticità di 

approvvigionamento idrico sotto l’aspetto quali-quantitativo delle risorse idriche locali 

disponibili, valutabili attualmente in qualche centinaio di migliaia di abitanti. 

Occorre infatti ricordare  che vaste porzioni del territorio della Regione ricadenti in zone 

vulcaniche sia della Provincia di Roma , ma anche della provincia di Viterbo, prelevano 

localmente acque sotterranee  che prima di  essere distribuite all’utenza devono subire dei 

costosissimi trattamenti di potabilizzazione sia da un punto di vista di investimento iniziale, 

che di costi di esercizio:  personale,   energia  e  prodotti chimici. 

Inoltre il sovra-sfruttamento delle falde locali, connesso a fenomeni diffusi di inarrestabile 

incremento antropico, sta progressivamente riducendo la disponibilità delle acque prelevate. 

E’ di tutta evidenza, specialmente in questi ultimi anni, il fenomeno dell’abbassamento delle 

falde (per esempio di tutta l’area dei Castelli Romani con il conseguentemente abbassamento 

del livello dei laghi di Albano e di Nemi) e un peggioramento della qualità delle acque 

prelevate nelle aree dei Castelli romani o dei monti sabatini, soggette, inoltre anche a 

possibili inquinamenti, riconducibili alla presenza dell’uomo, per l’oggettiva impossibilità di 

garantire la realizzazione di idonee aree di salvaguardia a protezione delle zone sorgentizie. 

Si rende pertanto necessario e urgente, alla luce dei nuovi scenari di riferimento, dare nuovo 

impulso agli studi  per l’aggiornamento della  pianificazione e della  programmazione della 
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captazione e della distribuzione delle risorse a livello regionale , con superamento dei limiti 

amministrativi dei comuni e delle provincie, con l’obiettivo di individuare quelle sorgenti 

sufficientemente protette e con qualità delle acque naturalmente potabili in cui concentrare i 

prelievi al fine di garantire la migliore soluzione  in termini di costi e benefici globale per tutta 

la collettività. 

 

A1. Assenza delle infrastrutture di acquedotto 

Le principali criticità relative all’approvvigionamento idrico si possono ricondurre alle seguenti 

categorie: 

� Crisi idrica quantitativa: alcune fonti di approvvigionamento (quali le sorgenti del 

Simbrivio) risentono fortemente dei periodi di siccità compromettendo la quantità di 

acqua disponibile, rendendo necessario il ricorso a captazioni alternative (quali ad 

esempio il Pertuso) per contenere la riduzione della fornitura alle singole utenze. Tale 

criticità viene accentuata dalla scarsa flessibilità del sistema di approvvigionamento in 

quanto le principali risorse idriche delle sorgenti del Peschiera e Capore risultano 

difficilmente surrogabili, e comunque solo in un’aliquota limitata, con le altre risorse 

idriche disponibili, anche in situazioni di emergenza. 

� Crisi idrica qualitativa: alcune fonti di approvvigionamento potabile dell’ATO2 

presentano parametri qualitativi con valori superiori ai limiti previsti dalle normative 

vigenti ma comunque utilizzabili ai sensi del D.Lgs 31/01 o eventuali deroghe. Per far 

fronte a detta criticità, laddove non è stato possibile ricorrere alla miscelazione con 

acque con migliori caratteristiche qualitative, sono stati realizzati appositi impianti di 

potabilizzazione caratterizzati da tecnologie avanzate e complesse. Detti impianti, a 

causa della loro complessità impiantistica, offrono un grado di affidabilità sicuramente 

inferiore ai normali sistemi di approvvigionamento. È per tale motivo che occorre 

prevedere ulteriori interventi finalizzati a ridurre il rischio di disservizio di detti sistemi. 

 

Per sopperire a tali criticità è necessario: 

- realizzare estensioni e collegamenti  tra i diversi sistemi di adduzione sovracomunale e 

regionale, al fine di garantire la necessaria elasticità dei sistemi consentendo il 

trasferimento delle risorse da un sistema all’altro in caso di crisi idrica o di guasti degli 

impianti; 

- incrementare le capacità di accumulo e di trasporto. 
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La crisi idrica quantitativa si verifica in seguito ad un maggior consumo idrico durante i mesi 

più caldi dell’anno congiuntamente ad una minore disponibilità delle fonti di 

approvvigionamento. 

Relativamente alle sorgenti del sistema idrico romano, diverse sono le situazioni di 

vulnerabilità circa il problema della siccità. 

La portata delle sorgenti degli acquedotti come è noto, è direttamente proporzionale al 

quantitativo di riserve idriche naturali che di fatto si riducono sensibilmente in periodi di 

prolungata siccità. 

A tale proposito è giusto evidenziare che la portata emunta dalla sorgenti dell’acquedotto 

Marcio è notevolmente correlata agli eventi meteorici, riducendosi sensibilmente nei periodi di 

prolungata siccità. Con la stessa dinamica, anche se in misura minore si è verificata una 

variazione della portata anche alle sorgenti delle Capore. 

Nel caso delle sorgenti del Peschiera la situazione è diversa, innanzitutto la concessione (10 

m³/s) e la capacità di trasporto del tronco alto dell’acquedotto (9,0 m³/s), sono inferiori alle 

disponibilità storiche della sorgente. In termini idrogeologici si è assistito ad una notevole 

riduzione della portata delle sorgenti, ma tale riduzione non si è ripercossa sull’alimentazione 

idrica del sistema acquedottistico relativo. 

Anche sugli acquedotti minori (Vergine ed Appio Alessandrino) iniziano a manifestarsi gli 

effetti della siccità, con tendenziale abbassamento del livello delle falde. Gli eventi più recenti 

evidenziano dinamiche non uniformi tra diverse le risorse. Di particolare gravità la situazione 

che si manifesta per il lago di Bracciano. Per quest'ultimo, tradizionale fonte di emergenza 

per il sistema acquedottistico romano, si evidenzia, infatti, un trend negativo del livello, che 

ha toccato nell'anno 2003 un minimo preoccupante, dopo il quale la situazione è leggermente 

migliorata, anche se con poche garanzie di stabilità ed una condizione attuale alquanto critica 

per le future utilizzazioni. 

Per quanto riguarda le previsioni sulle future richieste di portata per garantire la fornitura e/o 

la potabilità dell’acqua distribuita all’utenza si stima una richiesta di ulteriori 420 l/s che si 

andrebbero ad aggiungere all’addotto dei massimi consumi arrivando così ad un deficit di 

circa 2.500 l/s negli anni siccitosi. 

Le sorgenti del sistema Simbrivio, che alimentano molti comuni a sud della città di Roma, 

presentano una forte dipendenza dagli eventi meteorici. La suscettibilità alla siccità delle 

sorgenti (Vallepietra VAS, Vallepietra NASC, Ceraso) determina una contrazione della 

disponibilità, al di sotto delle necessità delle utenze, rendendo necessario il ricorso alla 

captazione alternativa del Pertuso per contenere la riduzione della fornitura alle utenze.  
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Anche la sorgente del Ceraso è molto sensibile all’andamento climatologico e manifesta una 

spiccata vulnerabilità anche a fenomeni di torbidità in occasione di eventi piovosi di 

particolare intensità.  

La sorgente del Pertuso si colloca nel Comune di Filettino in provincia di Frosinone, ad una 

quota di 696 m s.l.m. in adiacenza al corso del fiume Aniene che si immette nell’omonimo 

invaso idroelettrico. La sorgente si origina per intercettamento dell’acquifero ad opera di una 

rete carsica ad altro grado di evoluzione che sfocia nel fiume Aniene. In questo settore 

l’acquifero è tamponato lateralmente e frontalmente dall’affioramento di alcune bancate di 

dolomie. 

Il prelievo effettuato attualmente dalla sorgente Pertuso, finora utilizzata per coprire le 

emergenze idriche con una modesta parte della portata disponibile, secondo gli indirizzi della 

conferenza dei sindaci dell’ATO2 del dicembre 2002 pari al massimo a 360 l/s, consente di 

mitigare l’emergenza legata all’eccessivo depauperamento della falda dei Castelli Romani, 

potenziando i due schemi acquedottistici intercomunali esistenti, N.A.S.C. e l’acquedotto 

Marcio.  

Le problematiche quantitative non sono disgiunte da quelle qualitative, che sono esposte nel 

paragrafo seguente, dato che la limitata disponibilità di risorsa rende anche complesso 

l’approvvigionamento di acqua di qualità necessaria alla diluizione di acque non ottimali dal 

punto di vista dei parametri qualitativi. 

 

La crisi idrica qualitativa del sistema idrico dell’ATO2 consiste nella presenza, in alcune fonti 

di approvvigionamento, di sostanze in concentrazione superiore a quella consentita dalla 

normativa vigente (D.lgs. 31/2001). Tale problematica riguarda in particolare i comuni a sud 

della città di Roma, nell’area dei Colli Albani, e alcuni dell’area nord-ovest di Roma in cui la 

natura vulcanica del terreno causa la presenza di elementi chimici quali arsenico, vanadio e 

fluoro nelle acque emunte dai pozzi e/o captate dalle sorgenti in concentrazioni superiori ai 

limiti previsti dal D.lgs 31/2001, indicati nel paragrafo 2. 

Il 31 dicembre 2012 è scaduta l’ultima deroga concessa per i parametri arsenico e fluoro ai 

sensi del D.lgs 31/01, per consentire l’esecuzione di interventi volti al rientro nei limiti di 

legge. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato, con l’Ordinanza n. 3921 del 28 

gennaio 2011, il Presidente della Regione Lazio Commissario per l’attuazione degli interventi 

urgenti per superare l’emergenza “arsenico”. 

I piani di rientro sono stati completati da Acea Ato2 per la quasi totalità, solo per quanto 

riguarda il Comune di Velletri non è stato ancora possibile iniziare i lavori di realizzazione del 
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potabilizzatore del pozzo “Le Corti” per il protrarsi dei tempi di acquisizione delle aree per 

l’opposizione della proprietà alla procedura di esproprio.  

Tuttavia si rende necessario effettuare ulteriori interventi in alcuni Comuni già oggetto di 

piani di rientro al fine di incrementare l’affidabilità del sistema di approvvigionamento. 

 

Per far fronte alla criticità qualitativa, laddove non è stato possibile ricorrere alla miscelazione 

con acque esenti dalla presenza di tali sostanze, sono stati realizzati appositi impianti di 

potabilizzazione caratterizzati da tecnologie avanzate e complesse. Detti impianti, a causa 

della loro complessità impiantistica, offrono un grado di affidabilità sicuramente inferiore 

rispetto ai normali sistemi di approvvigionamento. E’ per tale motivo che occorre prevedere in 

futuro nuovi acquedotti e/o nuove interconnessioni atti a ridurre il rischio di disservizio di 

detti sistemi impiantistici. 

 

 



 

51 
 

Carta zone critiche approvvigionamento idrico 
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Un’ulteriore criticità da segnalare è rappresentata dai problemi di carattere igienico, idraulico 

e strutturale che interessano gli acquedotti realizzati dall’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo 

Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) che alimentano le zone rurali dell’Agro 

Romano in particolare nella fascia a nord e nord-ovest della città di Roma, ricadenti nei 

Comuni di Roma, Fiumicino, Formello e Sacrofano. L’Acea ha provveduto a redigere un “Piano 

di Risanamento” in cui sono stati individuati due livelli di intervento: il primo relativo alla 

garanzia della potabilità della risorsa idrica ed al riassetto idraulico della rete con interventi di 

sostituzione delle fonti locali di approvvigionamento; il secondo relativo alla bonifica delle reti 

di distribuzione e delle diramazioni di utenza. 

 

Una criticità diffusa su tutte le fonti locali dei comuni dell’Ato2 è riscontrabile nell’inadeguata 

protezione delle fonti di approvvigionamento locale e nell’impossibilità di attuare pienamente 

le aree di salvaguardia previste dalla normativa. 

 

A2. Alto tasso di interruzioni impreviste della fornitura 

Le criticità strutturali riguardano i principali sistemi acquedottistici che assicurano 

l’approvvigionamento idrico dell’ATO2 Lazio Centrale Roma: il sistema acquedottistico 

Peschiera – Capore e l’acquedotto Marcio. Queste posso essere così sentetizzate: 

 

• vetustà degli acquedotti e necessità di incrementare la sicurezza e l’affidabilità 

del sistema di approvvigionamento; 

• limitata capacità dei serbatoi a monte delle reti di distribuzione;  

• inadeguatezza delle protezioni delle fonti di approvvigionamento; 

• assenza di una pianificazione di aggiornamento del PRGA 

 

Il sistema acquedottistico Peschiera - Capore presenta le seguenti rilevanti criticità:  

• vulnerabilità delle strutture di captazione ed acquedottistiche legata 

principalmente alla sismicità ed instabilità delle zone attraversate con conseguente 

rischio di preoccupanti deficit idrici, sia per quantità che per durata, che potrebbero 

interessare fino a 2,5 milioni di abitanti nelle provincie di Roma e Rieti. 
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• obsolescenza di alcuni elementi fondamentali del sistema, in primis il tronco 

superiore dell’acquedotto del Peschiera, che si avvia a raggiungere gli 80 anni di 

esercizio continuato. 

 
Per quanto attiene l’Acquedotto Marcio, le principali criticità si possono così elencare: 

• per quanto riguarda le sorgenti è rilevante il rischio idraulico legato alle 

esondazioni stagionali dell’Aniene sulla piana alluvionale. Nei periodi di pioggia 

intensa e prolungata si manifestano fenomeni di torbidità delle sorgenti dovute alla 

presenza di limi e limi argillosi, costringendo allo scarico le sorgenti Fonte d’Agosta 

e Residue d’Agosta. 

• Per quanto concerne i sifoni (condotte di adduzione), l’aumento di utenze servite a 

contatore ha corrisposto il progressivo aumento delle variazioni giornaliere delle 

pressioni nella rete idrica di alimentazione. Dette oscillazioni di pressione 

sottopongono le condotte, costruite in gran parte di materiali fragili (ghisa grigia) 

ed antichi a maggiori sollecitazioni con il rischio di rotture per quelle più vetuste.  

• Lungo la tratta di acquedotti che corre in prossimità del centro di Tivoli, dalla Casa 

Valeria ai manufatti di Scivolo Tedeschi e Quintiliolo sono presenti numerosi 

manufatti vetusti, di difficile accesso per cui risulta molto difficoltoso provvedere 

alla loro manutenzione ed alla loro gestione. Infatti sono stati concepiti in modo 

tale da non consentire regolazioni da valle, essendo tutti caratterizzati dalla 

presenza di vasche di carico e ripartizione con funzionamento a pelo libero. 

• Gli acquedotti in transito nell’area abitata di Tivoli sono soggetti a rischi di natura 

igienica per la presenza di insediamenti abitativi posti a volte direttamente al di 

sopra degli acquedotti e per la non garanzia di impermeabilità ad infiltrazioni 

esterne. 

Relativamente alla disposizione degli accumuli sul territorio Romano, come già illustrato, 

attualmente è favorito il lato Destra Tevere; si rende necessario quindi potenziare la capacità 

di accumulo nel lato sinistra Tevere per far fronte alla forte espansione urbanistica nella parte 

Est e Sud-Est di Roma. 

La realizzazione dei volumi di accumulo, oltre all’obiettivo di far fronte agli sviluppi 

urbanistici, consente di garantire un’adeguata disconnessione idraulica tra acquedotto e rete 

in alcuni Comuni, come ad esempio quelli dell’area dei Colli Albani ed anche sull’adduttrice 

Olgiata-Civitavecchia su cui sono presenti stacchi diretti che devono essere eliminati per 

garantire una maggiore affidabilità e sicurezza del sistema. 
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Un’ulteriore criticità diffusa su tutte le fonti locali dei comuni dell’ATO2 è riscontrabile 

nell’inadeguata protezione delle fonti di approvvigionamento locale e nell’impossibilità di 

attuare pienamente le aree di salvaguardia previste dalla normativa. 

Infine il mancato aggiornamento del Piano Generale degli Acquedotti rappresenta una forte 

criticità per il gestore, in termini di disponibilità ed equa ripartizione della risorsa, atteso che 

lo sviluppo urbanistico – pianificato e spontaneo - è una peculiarità non solo più della 

metropoli romana, ma anche dei comuni dell’hinterland capitolino. 

 

A3. Bassa pressione 

Criticità si rilevano nei comuni dell’area dei Castelli Romani e nell’hinterland a nord di Roma, 

dove l’utilizzo improprio delle risorse unito a difficoltà nell’assetto ottimale delle reti, 

determinano fenomeni di bassa pressione e turnazione.   

 

A4. Vetustà delle reti e degli impianti 

Le carenze strutturali e le necessità di potenziamenti del sistema di adduzione dell’ATO n. 2 

Lazio Centrale - Roma, in gran parte realizzato all’inizio del secolo scorso,  determinano la 

maggior parte delle criticità precedentemente descritte e rappresentano nell’orizzonte 

temporale di gestione del servizio idrico integrato una forte criticità. 

 

B. Criticità nella fornitura di acqua potabile (potabilizzazione e distribuzione) 

B1. Vetustà delle reti e degli impianti 

La notevole età media delle reti e degli impianti idrici in gestione da Acea Ato2 che, 

nonostante gli interventi di rifunzionalizzazione, adeguamento e sostituzione già posti in 

essere dal gestore, evidenzia una elevata obsolescenza delle infrastrutture soprattutto nei 

centri storici. La vetustà delle condotte incide fortemente sulla velocità di decadimento dei 

materiali e sul rischio di rottura delle condotte con l’effetto di un aumento generalizzato della 

frequenza di interventi di manutenzione straordinaria, con conseguente impatto sugli 

indicatori di perdite idriche. 

 

B2. Qualità non conforme agli usi umani 

La criticità riconducibile alla sotto-area specifica B2, è relativa alla presenza di pozzi, in 

particolare nell’area dei Castelli Romani (Vulcano Laziale) e a nord di Roma (Vulcano 
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Sabatico) che, per caratteristiche geomorfologiche dei terreni vulcanici, presentano 

caratteristiche qualitative della risorsa emunta non conforme al D.Lgs. 31/2001, 

specificatamente per i parametri arsenico e fluoro. Tale criticità è stata già affrontata dal 

gestore con l’adozione di interventi strutturali volti a miscelare ovvero trattare le acque non 

conformi agli usi umani, atteso che la non conformità era dovuta alla presenza di elementi 

naturali di origine vulcanica. Nella tabella seguente sono elencati i comuni e la relativa 

popolazione inizialmente ed attualmente interessata dai provvedimenti di deroga per 

l’attuazione dei piani di rientro per i parametri arsenico e fluoro. 

Tabella 12 

 

 

 

B3. Presenza di restrizioni all’uso 

Con gli interventi già messi in atto Gestore con l’intervento del commissario straordinario 

regionale per il superamento dell’emergenza arsenico, sono state superate le criticità 

derivanti dalla necessità di ordinanze di deroga al limite dei parametri arsenico e fluoro 

emesse dal Ministero della Salute fino all’anno 2011 e che precedentemente, interessavano  

14 comuni alimentati in maniera prevalente dai pozzi dell’area dei vulcani Laziale e Sabatino. 

N. Comune
Popolazione 

residente

Popolazione 
interessata 
dalla deroga

% 
Popolazione 
interessata 
dalla deroga

% 

1 Albano Laziale 38.986      16.600         43% -          -
2 Ariccia 18.083      12.000         66% -          -
3 Castel Gandolfo 8.834        4.600           52% -          -
4 Castelnuovo di Porto* 8.376        200             2% -          -
5 Cerveteri 35.800      35.800         100% -          -
6 Ciampino 37.885      13.000         34% -          -
7 Genzano di Roma 23.122      15.000         65% -          -
8 Lanuvio 12.185      10.500         86% -          -
9 Lariano 12.189      1.700           14% -          -
10 Santa Marinella 15.510      2.000           13% -          -
11 Sant'Oreste 3.536        1.000           28% -          -
12 Tolfa 5.200        5.200           100% -          -
13 Trevignano Romano 5.700        5.700           100% -          -
14 Velletri 51.507      30.000         58% 3.000       6%

276.913     153.300       55% 3.000       1%

All'acquisizione del SII Al 31 dicembre 2012

Totale

COMUNI INTERESSATI DALLA DEROGA AL D.LGS. 31/2003 (AGG. DIC. 2013) 
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Pertanto nell’intero territorio dell’ATO 2 Lazio Centrale-Roma viene garantita una fornitura 

idrica conforme ai valori di parametro imposti dal D.Lgs 31/2001. 

Rimane con restrizioni all’uso solo una porzione del territorio di Velletri dove, a causa di 

problematiche patrimoniali nell’acquisizione del sito, non è stato ancora realizzato l’impianto 

di trattamento per il pozzo Le Corti. 

Per migliorare l’affidabilità delle azioni messe in atto per il superamento delle non conformità 

al D.Lgs 31/2001, occorre realizzare ulteriori intervento che garantiscano forniture alternative 

in caso di fuori servizio degli impianti di potabilizzazione. 

Un’ulteriore criticità da segnalare è rappresentata dai problemi di carattere igienico, idraulico 

e strutturale che interessano gli acquedotti realizzati dall’ARSIAL (Agenzia Regionale per lo 

Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) che alimentano le zone rurali dell’Agro 

Romano in particolare nella fascia a nord e nord-ovest della città di Roma, ricadenti nei 

Comuni di Roma, Fiumicino, Formello e Sacrofano. 

 

B4. Alto livello di perdite e presenza perdite occulte 

Con riferimento al Bilancio Idrico relativo all’anno 2013 redatto sulla base della conoscenza 

degli schemi dei sistemi di adduzione e delle reti idriche comunali, utilizzando la metodologia 

di calcolo indicata nel D.M. n. 99 dell’8 gennaio 1997, è stato calcolato per ciascun comune 

l’indice lineare delle perdite nella distribuzione. Raffrontando tale valore al valore medio 

dell’ATO2, sono stati individuati come critici i comuni con indice lineare delle perdite nella 

distribuzione superiore al valore medio dell’ATO2. 

Alcuni comuni presentano problemi di eccessive perdite causate da un assetto della rete non 

ottimale con pressioni di esercizio estremamente variabili e un utilizzo della risorsa idrica non 

parsimonioso. 

Al fine di affinare sempre di più le metodologie di calcolo delle perdite idriche per alcuni 

comuni è necessaria l’implementazione di sistemi e strumentazioni necessari al controllo dei 

volumi captati e distribuiti. In tale ottica è allo studio l’introduzione in particolari zone di 

tecnologie di misura “smart metering”. 

 

B5. Alto tasso di interruzioni impreviste della fornitura 

Il livello di interruzioni non rappresenta una criticità se raffrontato al bacino d’utenza.  Le 

sospensioni idriche che si verificano sulla rete di distribuzione sono state determinate 

prevalentemente a chiusure improvvise o programmate necessarie per la riparazione delle 
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perdite  sulle reti, per attività di manutenzione ovvero per consentire l’allaccio di nuove reti 

oppure a disservizi improvvisi o programmati sugli impianti idrici. 

Tabella 13 

 
 
 
 
 
 

Tabella 14 

 
 
 

 

 

 

 

 

In alcuni comuni si riscontrano situazioni critiche dei terreni di posa, con ampie aree 

caratterizzate da fenomeni di instabilità dei terreni che comporta la necessità di intervento 

sulle infrastrutture per garantirne l’affidabilità nel tempo. 

Al fine di rappresentare le criticità di cui alle sotto aree B4 4 B5 è stato condotto uno studio 

delle reti di distribuzione potabile su tutti i Comuni gestiti articolato nelle seguenti fasi:  

1. determinazione dell’indice degli interventi di manutenzione rete per singolo comune; 

2. determinazione dell’indice lineare delle perdite totali per singolo comune; 

3. valutazione di criticità di singole condotte sulla base dell’indice di guasto. 

I Comuni più critici risultano sia quelli con valore più elevato dell’indice di intervento sia quelli 

con valore elevato dell’indice lineare delle perdite totali; per i primi è necessario 

programmare interventi di bonifica della rete per la sostituzione delle condotte più critiche 

individuate tramite l’indice di guasto, mentre per i secondi è necessario avviare uno studio di 

ricerca perdite volto alla riduzione delle stesse tramite un riassetto della rete di distribuzione 

CONTINUITÀ DEL SERVIZIO IDRICO (AGG. DIC. 2013 ) 

N° chiusure urgenti 950 
N° chiusure programmate 195 
N° chiusure totali 1145 
N° sospensioni con durata >24 h 45 

INTERVENTI SUL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO ATO2 –LAZIO CENTRALE (AGG. DIC. 2013) 

Tipo di intervento N° 

Manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete di 
adduzione e alimentazione 

787 

Manutenzione ordinaria rete idrica (interventi con 
scavo) 

18.380 

Manutenzione “utenze” (interventi senza scavo) 44.962 
Installazione contatori 21.244 



                                                                                                                                 Acea Ato2   

58 
ATO2 Lazio Centrale – Roma 
Delibera AEEGSI n. 643/2013 
Programma degli Interventi 

congiuntamente alla implementazione di sistemi e strumentazioni necessari al controllo dei 

volumi captati e distribuiti. 

Tabella 15 

INDICE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE RETI IDRICHE (AGG. 2013) 

 

 

 

Tabella 16 

 

- < 20 int mensili ogni 100 km di rete 

- 20-40 int mensili ogni 100 km di rete 
- 40-60 int mensili ogni 100 km di rete  
- 60-80 int mensili ogni 100 km di rete 
- >80 int mensili ogni 100 km di rete 

INDICE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA (INTERVENTI MENSILI OGNI 100 KM DI RETE) (AGG. 2013) 

<20 20-40 40-60 60-80 >80 

Affile Albano Laziale Carpineto 
Romano 

Ariccia Fiano Romano 

Allumiere Arcinazzo 
Romano 

Castel Gandolfo Castel San Pietro 
Romano 

Genazzano 

Artena Bellegra Fonte Nuova Castelnuovo di P. Palestrina 
Castel Madama Casape Marino Cave Sacrofano 
Cerveteri Cervara di Roma Mentana Genzano di Roma Segni 
Ciampino Ciciliano Rocca di Cave Grottaferrata Velletri 
Filacciano Colonna San Cesareo Lanuvio Vicovaro 
Fiumicino Formello S. Polo dei Cav. Lariano  
Guidonia Montec. Frascati Sant'Oreste Nemi  
Jenne Gallicano Vejano (VT) Roiate  
Marcellina Gavignano  Santa Marinella  
Nazzano Gorga  Zagarolo  
Oriolo Romano 
(VT) 

Monte Porzio 
Catone 

   

Pisoniano Montecompatri    
Poli Montelanico    
Riano Monterotondo    
Roma Ponzano Romano    
Sambuci Rocca Priora    
Subiaco Rocca S.Stefano    
Tolfa S.Gregorio da S.    
Torrita Tiberina San Vito Romano    

 Saracinesco    
 Tivoli    
 Trevignano R.    

TOT                  21 24 10 12 7 
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Tabella 17 

 INDICE LINEARE DELLE PERDITE IN DISTRIBUZIONE IDRICA (AGG. DIC. 2012) 

<=21,9 Mmc/1000 km di rete >21,9 Mmc/1000 km di rete 
Affile Castel Gandolfo 
Albano Laziale  Castel Madama 
Allumiere  Cave 
Arcinazzo Romano Colonna 
Ariccia  Fiano Romano 
Artena Fiumicino 
Bellegra  Fonte Nuova 
Carpineto Romano  Genzano di Roma 
Casape  Grottaferrata 
Castel San Pietro Romano Guidonia Montecelio 
Castelnuovo di Porto  Lanuvio 
Cervara di Roma  Lariano 
Cerveteri  Marino 
Ciampino Montecompatri 
Ciciliano Palestrina 
Filacciano Ponzano Romano 
Formello  Rocca Priora 
Frascati Roma 
Gallicano nel Lazio Sacrofano 
Gavignano  San Cesareo 
Genazzano  Santa Marinella 
Gorga Segni 
Jenne Tivoli 
Marcellina Trevignano Romano 
Mentana Vejano (VT) 
Monte Porzio Catone  Velletri 
Montelanico Vicovaro 
Monterotondo  Zagarolo 
Nazzano   
Nemi  
Oriolo Romano (VT)   
Pisoniano   
Poli  
Riano  
Rocca di Cave   
Rocca Santo Stefano  
Roiate   
Sambuci  
San Gregorio da Sassola  
San Polo dei Cavalieri   
San Vito Romano  
Sant'Oreste   
Saracinesco   
Subiaco  
Tolfa   
Torrita Tiberina  
TOT                                         46 28 
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Carta indici intervento manutenzione rete 
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B6. Bassa pressione 

La bassa pressione in rete è una criticità riconducibile alla non adeguatezza dei sistemi di 

adduzione (A3), alla vetustà delle reti (B1) ed a un non adeguato regime di pressioni in rete. 

Tale criticità interessa prevalentemente i comuni dell’area dei Castelli Romani, a causa della 

rilevante urbanizzazione in una zona caratterizzata dallo stato di emergenza idrica per siccità 

sancito dalla nomina del commissario straordinario per l’emergenza idrica del Simbrivio.  Tale 

problematica verrà superata con la realizzazione del nuovo acquedotto del Pertuso e delle 

connesse diramazioni. Per Roma e per i comuni connessi al sistema di approvvigionamento 

romano, l’affidabilità della fornitura sarà incrementata con la realizzazione di ulteriori volumi 

di accumulo e con il potenziamento del sistema di adduzione ed alimentazione.  

 

B7.mancato raggiungimento della dotazione minima garantita; 

Non sono state riscontrate criticità afferenti la sotto-area in questione. 

 

C. Criticità del servizio di fognatura 

C1 Assenza del servizio 

La principale criticità consiste nella mancata delimitazione degli agglomerati sulla base di 

quanto definito dall’art. 74 del D.Lgs 152/06: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività 

produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che 

economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il 

convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di 

trattamento o verso un punto di recapito finale. Ciò determina incertezze nell’individuazione 

di criteri oggettivi per programmare l’estensione delle reti fognarie, atteso che per le case 

isolate sono prescritti trattamenti locali quali fitodepurazione o evapotraspirazione. 

In linea di generale per i nuovi comparti edificatori le opere di urbanizzazione primaria, fra cui 

le reti fognarie, sono realizzate direttamente dagli operatori privati a scomputo degli oneri 

concessori. Il Gestore interviene in alcuni casi per il completamento del risanamento di aree 

di recupero urbano di nuclei ex-abusivi. 
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C2. Vetustà delle reti e degli impianti 

La notevole età media delle reti e degli impianti fognari presi in gestione da Acea Ato2 che, 

nonostante gli interventi di rifunzionalizzazione, adeguamento e sostituzione già posti in 

essere dal gestore evidenzia l’obsolescenza delle infrastrutture. Tale criticità, evidentemente,  

comporta fenomeni di rottura o di insufficienza delle capacità ricettive delle condotte in 

relazione allo sviluppo urbanistico e demografico delle aree registrato nel corso degli anni. 

Come evidenziato dalle numerose ispezioni e videoispezioni effettuate nelle canalizzazioni è 

stata riscontrata, soprattutto nei centri storici dei comuni e comunque nelle aree di più antica 

urbanizzazione, la presenza di fognature al limite della vita utile. Tali canalizzazioni 

necessitano molto spesso di interventi di ripristino dell’impermeabilità o, nei casi di maggior 

compromissione della tubazione, di totale bonifica. 

Gli impianti di sollevamento, le apparecchiature elettromeccaniche e di telecontrollo esistenti 

necessitano interventi di ammodernamento e integrazione soprattutto a presidio degli 

scolmatori e degli altri nodi primari, in particolare per quelli interferenti con i corsi d’acqua 

principali. 

 

C3. Alto tasso di fuoriuscite 

L’elevato indice di urbanizzazione raggiunto in alcuni comuni dell’ATO2 non è sempre stato 

accompagnato nel tempo, dall’adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque reflue e 

delle acque meteoriche. Inoltre, i sistemi di collettamento delle portate miste risentono molto 

anche degli eventi meteorici a carattere straordinario che hanno, negli ultimi anni soprattutto, 

modificato l’intensità di pioggia critica dei bacini.  

I fenomeni di dissesto idrogeologico determinano in alcuni comuni la presenza di ampie aree 

caratterizzate da fenomeni franosi del terreno che comportano la necessità di interventi di 

riparazione delle fognature ed eventualmente anche di stabilizzazione dei versanti in frana. In 

altri casi il dissesto riguarda la presenza di voragini che portano al collasso delle condotte 

fognarie sulle quali si rende necessario intervenire. 

Relativamente ai dissesti idrogeologici si rende necessario intervenire con attività di 

manutenzione sulla rete fognaria danneggiata a causa di movimenti franosi, della presenza di 

voragini a seguito del crollo di alcune cavità preesistenti (cave di pozzolana, fungaie) e cavità 

sotterranee dovute a smottamenti del terreno. 
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Alla luce di quanto esposto, di seguito si riportano le zone per le quali si è reso necessario 

intervenire per la presenza di voragini nel territorio di Roma Capitale: 

- Via Bravaria (Municipio I); 

- Via Buie d’Istria fognatura tipo VI crollata per cica 100 metri con cavità (Municipio V - 

ex VI); 

- Via Averulino Antonio Filarete (Municipio V – ex VI) 

- Via Dulceri (Municipio V – ex VI) 

- Via Ciro da Urbino (Municipio VII - ex IX) 

- Via Genzano (Municipio VII - ex IX) 

- Viale Tor Marancia fognatura tipo VII crollata per circa 5 metri (Municipio VIII - ex XI); 

- Via Pietro Maroncelli  (Municipio XI -ex XV) 

- Via Pasquale Revoltella fognatura tipo VI bis crollata (Municipio XII - ex XVI); 

- Via Anastasio II (Municipio XIII -ex XVIII) 

- Via Garlasco (Municipio XIV - ex XIX) 

- Via Vincenzo Comparini (Municipio XV - ex XX Municipio) 

 

Analogamente, di seguito si riportano le zone a maggior rischio idrogeologico nel territorio dei 

Comuni gestiti: 

- Comune di Velletri – Via Orti Ginnetti 

- Comune di Fiumicino 

- Comune di Monterotondo 

- Comune di Tolfa, Via Tassi: tratto di fognatura comunale danneggiata per il 

movimento franoso del terreno.  

- Comune di Castelnuovo di Porto, Via Monte Cucco. Fognatura soggetta a crolli perché 

ubicata sulla sponda di un fosso in erosione.  

- Comune di Mentana, Via delle Molette: tratto di fognatura comunale danneggiata per il 

movimento del terreno soggetto a frana. 

- Comune di Torrita Tiberina, Località Grottoni: tratto di fognatura comunale 

danneggiata per il movimento del terreno soggetto a frana. 

 

Ai fini della rappresentazione cartografica delle zone critiche della rete fognaria gestita da 

Acea Ato2, sono stati analizzati gli interventi di manutenzione effettuati nel 2013 sulle reti 

fognarie suddivisi per comune. 
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Per individuare le zone critiche è stato calcolato un Indice di Criticità rapportando il dato degli 

interventi eseguiti su singolo comune e su base mensile rispetto alla lunghezza della rete 

fognaria gestita da Acea Ato2 per quel dato comune ogni 100 km di rete. 

Per le lunghezze della rete fognaria gestita per singolo comune si è fatto riferimento ai valori 

relativi al secondo semestre 2010. 

 

In questo modo sono state individuate 4 classi di criticità da bassa ad alta suddivise come 

segue: 

Tabella 18 

INDICE DI CRITICITÀ  DELLE RETI FOGNARIE (AGG. 2013) 

 

 

 

 

 

 

  

- 0 -10    Bassa 

- 10 -15  Media 
- 15 -20  Medio alta 
- >20      Alta 
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Tabella 19 

INDICE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA (INTERVENTI MENSILI OGNI 100 KM DI RETE) (AGG. 2013) 

    
INDICE CRITICITA' 

BASSA  
INDICE CRITICITA' 

MEDIA  
  INDICE CRITICITA' 

MEDIO-ALTA  
INDICE CRITICITA'    

ALTA  

    

Castel Gandolfo Albano Laziale Carpineto Romano Affile 

Castelnuovo di Porto Arcinazzo Romano Casape Allumiere 

Cave Ariccia Grottaferrata Bellegra 

Cerveteri Artena Guidonia Montecelio Castel Madama 

Ciampino Capranica Prenestina Lanuvio Colonna 

Ciciliano 
Castel San Pietro 
Romano Lariano Genazzano 

Fiano Romano Cervara di Roma Pisoniano Gorga 

Filacciano Fiumicino Poli Mentana 

Formello Fonte Nuova San Gregorio da Sassola Olevano Romano 

Genzano di Roma Frascati Segni Palestrina 

Jenne Gallicano nel Lazio Subiaco Riano 

Montecompatri Gavignano Tolfa Santa Marinella 

Montelanico Marcellina Tivoli San Vito Romano 

Monte Porzio Catone Marino Velletri Trevignano Romano 

Nazzano Monterotondo Vicovaro   

Nemi Pomezia Zagarolo   

Oriolo Romano Roiate     

Ponzano Romano Sacrofano     

Rocca di Cave Sambuci     

Rocca Santo Stefano Vejano     

San Cesareo       

San Polo dei Cavalieri       

Sant’Oreste       

Saracinesco       

Torrita Tiberina       

Roma       

TOTALE COMUNI 
N.26 

TOTALE COMUNI 
N.20 

TOTALE COMUNI  
N.16 

TOTALE COMUNI 
N.14 
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Carta zone critiche fognatura  
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C4. Alta frequenza di allagamenti 

La maggior parte dei fenomeni di allagamento si manifesta in aree urbane servite da rete 

fognaria “nera”, prive in genere di fognatura “bianca”. Gli allagamenti hanno in questi casi 

origine dal mancato deflusso delle acque meteoriche, prive di un recapito, o dal sovraccarico 

della rete “nera” alla quale sono impropriamente collegate immissioni di acqua bianca 

L’analisi della situazione territoriale del Comune di Roma, ha consentito di individuare le 

principali criticità in presenza di condizioni metereologiche avverse caratterizzate da piogge 

intense. Le criticità sono state riscontrate nella zona sud e nord della Capitale, in 

considerazione tanto delle interferenze della reti e degli impianti con il reticolo idrografico 

quanto del nuovo carico urbanistico, quanto ancora alla rete di collettamento delle acque di 

pioggia. 

Alla luce di quanto esposto, di seguito si riportano le zone a maggior rischio di allagamento 

nel territorio di Roma Capitale: 

- Aree diffuse facenti parte del Municipio X (ex 13): criticità dovute alle improprie 

immissioni di acque bianche (meteoriche e/o di falda ad opera degli utenti stessi) nelle 

fognature nere, che i sollevamenti fognari non riescono a smaltire con conseguenti 

rigurgiti su strada e/o problemi di scarico delle utenze. 

- Area di Piana del Sole – Ponte Galeria 

- Zona Casalotti Casal Selce 

- Area di Labaro – Prima Porta 

- Zona Casetta Mattei – Pisana Spallette 

- Località Pian due Torri – Magliana 

- Zona Ponte Salario e aree limitrofe 

- Centro Giano; 

- Area di Monte Sacro – Bufalotta 

- Corso Francia all’altezza di via Flaminia 

- Ponte Milvio 

- Via G. Imperatore, altezza via Ostiense 

- Via Laurentina, altezza via delle Tre Fontane 

- Aree circoscritte in zona Trigoria 

- Località Scorticabove, via Tiburtina altezza GRA. 

- Spregamore, Vermicino (S. Matteo), Colle Prenestino (Via Nusco), Selva Nera (via 

Lidia Bianchi) tutte aree servite da rete nera (problemi degli impropri/abusivi allacci di 

acque bianche) 
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- Via Salaria, zona Settebagni bassa 

- Osteria del Curato (Via Roccella Jonica e adiacenti) soggette ad allagamento per 

rigurgito dal collettore “Lucrezia Romana” (collettore molto superficiale) 

- Prati Fiscali (in particolare Vicolo dei Prati Fiscali, che si trova a quota particolarmente 

bassa): rigurgiti dal Collettore “Valmelaina” 

- Via del Tintoretto: rigurgiti del collettore “Tre Fontane”. 

 

Analogamente, di seguito si riportano le zone a maggior rischio di allagamento nel territorio 

dei Comuni gestiti: 

- Comune di Fiumicino: criticità dovute alle improprie immissioni di acque bianche 

(meteoriche e/o di falda ad opera degli utenti stessi) nelle fognature nere, che i 

sollevamenti fognari non riescono a smaltire con conseguenti rigurgiti su strada e/o 

problemi di scarico delle utenze. 

- Comune di Santa Marinella: criticità dovute alle improprie immissioni di acque bianche 

(meteoriche e/o di falda ad opera degli utenti stessi) nelle fognature nere, che i 

sollevamenti fognari non riescono a smaltire con conseguenti rigurgiti su strada e/o 

problemi di scarico delle utenze. 

- Comune di Monterotondo: Via Garibaldini e strade limitrofe, criticità dovute alle 

improprie immissioni di acque meteoriche nelle fognature nere ed anche alla modifica 

del tracciato della fognatura eseguita abusivamente da privati per la realizzazione di 

fabbricati, nonché da opere murarie realizzate al di sopra della rete fognaria che ne 

impediscono l’ispezione/manutenzione. 

- Comune di Mentana: Via Bolzano e strade limitrofe criticità dovute alle improprie 

immissioni di acque meteoriche nelle fognature nere ed anche alla modifica del 

tracciato della fognatura eseguita abusivamente da privati per la realizzazione di 

fabbricati. 

- Comune di Ariccia: Vallericcia; 

- Comune di Montecompatri e Colonna: fognatura via Casilina  al depuratore di 

Finocchio (Roma VI) – rete Dn 500 sottodimensionata per raccogliere anche le acque 

meteoriche; 

- Comune di Tivoli: Ponte Lucano; 

- Comune di Velletri: Ponte Regina; 
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- Comune di Palestrina: zona maremmana superiore zona “fonte ceciliana” - rete Dn 

315 sottodimensionata per raccogliere anche le acque bianche – dovrebbero essere 

disconnesse le caditoie stradali; 

- Comune di Ciampino: via Lisbona e via Madrid –  rete dimensionata (Tipo VI) ma 

manca vasca di confluenza che deve realizzare il comune; 

- Comune di Subiaco: Via Fonte Santocco - rete Dn 500 sottodimensionata per 

raccogliere anche le acque bianche; 

- Comune di Guidonia Montecelio: Via Monte Cervialto – rete Dn 400 sotto dimensionata 

per raccogliere anche acque bianche – dovrebbero essere disconnesse le acque 

bianche dalla rete nera utilizzando una rete bianca. 

 

D. Criticità del servizio di depurazione 

D1. Assenza di trattamenti depurativi 

Questa criticità è connessa alla presenza di impianti con potenzialità non idonea a garantire il 

trattamento di tutto il carico inquinante prodotto sul territorio  a causa degli elevati livelli di 

urbanizzazione che non sono stati accompagnati negli anni da idonei potenziamenti degli 

impianti. Criticità nella disponibilità di trattamenti depurativi derivano anche dall’introduzione 

di norme che impongono limiti allo scarico più restrittivi – anche per impianti di piccola taglia 

-  con conseguente declassamento delle capacità di trattamento degli impianti esistenti, come 

illustrato nella sotto-area D.2, e dalla necessità di convogliare a trattamento depurativo 

scarichi di pubbliche fognature attualmente non depurate, come illustrato nella sotto-area 

D.3. 

In aggiunta agli impianti da adeguare ovvero da dismettere di cui alla sotto area D.2, sono 

stati individuati alcuni depuratori che necessitano di interventi di potenziamento per vari 

motivi: il contributo di scarichi non depurati, il contributo di depuratori dismessi, il contributo 

di acque parassite ed, infine, gli allacci per nuove urbanizzazioni. La presenza di depuratori 

che presentano capacità residua di trattamento nulla o ridotta comporta una criticità per lo 

sviluppo urbano dei territori dell’Ato2. 

Di seguito si riporta la tabella ed il grafico della situazione delle richieste di allaccio in 

fognatura. 
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Tabella 20 

TABELLA RIASSUNTIVA POTENZIALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DEPURATORI (AGG. DIC. 2013) 

   

  n Percentuale 

Depuratori con allacci possibili 88 51,5% 

Depuratori con allacci limitati 33 19,3% 

Depuratori con allacci sospesi 50 29,2% 

TOTALE 171 100% 
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Tabella 21 

ELENCO DEPURATORI E POTENZIALITÀ DI TRATTAMENTO (AGG. DIC. 2013) 
 

  COMUNE 
CODICE 

DEPURATORE 
DEPURATORE 

POTENZIALITA' 
IMPIANTO 

1 AFFILE AFFD01 PIZZIANA capacità residua 

2 AFFILE AFFD02 La Cona capacità residua 

3 ALBANO ALBD01 
PAVONA (S. MARIA IN 

FORNAROLA) capacità residua limitata 

4 ALLUMIERE ALLD01 LA BIANCA capacità residua limitata 

5 ALLUMIERE ALLD02 BOLZELLA   capacità residua 

6 ANTICOLI CORRADO ANTD01 
ANTICOLI CORRADO  

(Comunale Mola 
Rifota) 

capacità residua 

7 ARCINAZZO ARCD01 VIDIANO capacità residua 

8 ARICCIA  ARID01 FONTANA DI PAPA  capacità residua limitata 

9 ARSOLI ARSD01 ARSOLI/ Fosso dei 
Mulini 

capacità residua 

10 ARTENA ARTD01 VALLE PISCIANA  senza capacità residua 

11 ARTENA ARTD02 COLUBRO capacità residua limitata 

12 BELLEGRA BELD01 VACCARECCE capacità residua 

13 BELLEGRA BELD02 ACQUA CALDA  capacità residua 

14 BELLEGRA BELD03 VADO CANALE capacità residua 

15 CASAPE CASD01 CATANO capacità residua 

16 CAVE CAVD02 CANNETACCIA senza capacità residua 

17 CAVE  CAVD04 Fosso Rio/Valli  capacità residua limitata 

18 CERVETERI CERD01 CERENOVA   capacità residua limitata 

19 CERVETERI CERD02 VALCANNETO   capacità residua 

20 CIAMPINO  CIAD01 LUCREZIA ROMANA  senza capacità residua 

21 CIAMPINO  CIAD02 MOROSINA  capacità residua limitata 

22 COLONNA COLD01 OSTERIA - COLONNA senza capacità residua 

23 CASTEL NUOVO DI 
PORTO 

CPOD01 PROTEZIONE CIVILE  / 
PONTE STORTO 

senza capacità residua 

24 
CASTEL NUOVO DI 

PORTO 
CPOD02 VALLE LINDA  capacità residua 

25 
CASTEL NUOVO DI 

PORTO CPOD03 MONTELUNGO capacità residua 

26 
CASTEL NUOVO DI 

PORTO CPOD04 COLLE VERDE senza capacità residua 

27 CASTEL NUOVO DI 
PORTO 

CPOD05 MONTE POZZOLANA capacità residua 
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  COMUNE 
CODICE 

DEPURATORE 
DEPURATORE 

POTENZIALITA' 
IMPIANTO 

28 CASTEL MADAMA  CSMD01 S. AGOSTINO  senza capacità residua 

29 CASTEL MADAMA CSMD02 MURATELLE capacità residua 

30 FIANO FIAD01 DORIA   senza capacità residua 

31 FIANO FIAD02 GUANCE ROSSE capacità residua 

32 FIANO FIAD03 MASCHERONE   senza capacità residua 

33 FILACCIANO FILD01 
VALLE 

TORTORA/FILACCIANO capacità residua 

34 FIUMICINO FIUD01 FREGENE capacità residua limitata 

35 FIUMICINO FIUD02 ARANOVA capacità residua limitata 

36 FIUMICINO FIUD03 LE VIGNOLE capacità residua 

38 FONTENUOVA FNVD01 TOR LUPARA 1  capacità residua limitata 

39 FONTENUOVA FNVD02 TOR LUPARA 2  senza capacità residua 

40 FONTENUOVA FNVD03 SANTA LUCIA  capacità residua 

37 FONTENUOVA FNVD04 F7- VIA MANZONI capacità residua 

41 FORMELLO FORD01 PRATO LA CORTE capacità residua 

42 FORMELLO FORD02 
COMPARTO F/VIALE 

ROMANIA capacità residua 

43 FORMELLO FORD03 COMPARTO A-
B/BACCANELLO 

capacità residua 

44 FORMELLO FORD04  PERAZZETA capacità residua 

45 FRASCATI FRAD01 VALLE CHIESA  senza capacità residua 

46 FRASCATI FRAD03 Grotte Portella capacità residua limitata 

47 GALLICANO NEL LAZIO GALD02 POLLEDRARA   senza capacità residua 

48 GAVIGNANO GAVD01 FONTANELLE  capacità residua limitata 

49 GENZANO DI ROMA GEND01 MONTE GIOVE  senza capacità residua 

50 GENAZZANO GEZD01 TAVERNA CAUZZA  capacità residua limitata 

51 GORGA  GORD01 CASACCIONI capacità residua limitata 

52 GORGA GORD02 LAGO capacità residua limitata 

53 GROTTAFERRATA GROD01 VALLE MARCIANA  senza capacità residua 

54 GUIDONIA GUID01 CAR SETTEVILLE  capacità residua 

55 TIVOLI GUID02 
PONTE LUCANO 

GUIDONIA 
capacità residua 

56 GUIDONIA GUID03 MARCO SIMONE  capacità residua 

57 GUIDONIA GUID04 La Botte senza capacità residua 

58 JENNE IEND01 LESCUSO capacità residua 

59 LANUVIO LAND01 LA PIETRARA  senza capacità residua 

60 LARIANO LARD01 VALLE MAZZONE  senza capacità residua 

61 LARIANO LARD02 QUARANTOLA senza capacità residua 
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  COMUNE 
CODICE 

DEPURATORE 
DEPURATORE 

POTENZIALITA' 
IMPIANTO 

62 MARINO MARD02 CAVE DI PEPERINO capacità residua limitata 

63 MARINO MARD03 S. MARIA DELLE MOLE capacità residua limitata 

64 MARINO MARD04 
Due Santi (ex 

DALLAS)  
senza capacità residua 

65 MARINO MARD05 
VALLE DEI 

MORTI/vivaldi senza capacità residua 

66 MARINO MARD06 CANCELLONE senza capacità residua 

67 MENTANA  MEND01 BOTTICELLI  senza capacità residua 

68 MENTANA MEND02 CASTEL CHIODATO 1 capacità residua 

69 MENTANA MEND03 CASTEL CHIODATO 2 capacità residua 

70 MENTANA MEND04 PARCO TRENTANI  capacità residua 

71 MARANO EQUO MEQD01 MARCHIGIANA 
ROMINDOLA  

capacità residua 

72 MONTEROTONDO MOND01 SCOPPIO   

senza capacità residua per 
sequestro (probabilmente 

saturo anche dopo il 
sequestro) 

73 MONTEROTONDO  MOND02 SEMBLERA  capacità residua 

74 
MONTEPORZIO 

CATONE 
MPCD01 COLLE PISANO  senza capacità residua 

75 
MONTEPORZIO 

CATONE MPCD02 SONNINO capacità residua limitata 

76 MARCELLINA MRCD01 CASAL FACCENNA  capacità residua limitata 

77 MARCELLINA MRCD02 FONTE TONELLO  capacità residua 

78 MONTELANICO MTLD01 FORMA D1  senza capacità residua 

79 MONTELANICO MTLD02 PRATOLUNGO D2  senza capacità residua 

80 MONTECOMPATRI MTPD01 FONTANELLE   capacità residua limitata 

81 MONTECOMPATRI MTPD02 CARRARECCE   capacità residua limitata 

82 NAZZANO NAZD01 CASELLA D1 capacità residua 

83 NAZZANO NAZD02 CIMA CAVA D3 capacità residua 

84 NAZZANO NAZD03 MONTE PICCOLO D2 capacità residua 

85 OLEVANO ROMANO OLED01 OLEVANO NORD capacità residua 

86 OLEVANO ROMANO OLED02 OLEVANO SUD  capacità residua 

87 OLEVANO ROMANO OLED03 CAMPO capacità residua 

88 PALESTRINA PALD01 RIO PEPE  senza capacità residua 

89 PALESTRINA PALD02 BOCCAPIANA   capacità residua limitata 
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  COMUNE 
CODICE 

DEPURATORE 
DEPURATORE 

POTENZIALITA' 
IMPIANTO 

90 PALESTRINA PALD03 CARCHITTI senza capacità residua 

91 PISONIANO PISD01 
PISONIANO 

FRANCHELEO capacità residua 

92 POLI POLD01 MAIORI   senza capacità residua 

93 POMEZIA POMD01 
CINCINNATO /Pomezia 

Capoluogo capacità residua 

94 POMEZIA POMD02 
TORVAIANICA 

Crocetta I capacità residua 

95 POMEZIA POMD03 TORVAIANICA Pratica capacità residua 

96 POMEZIA POMD04 Santa Palomba capacità residua limitata 

97 PONZANO ROMANO  POND01 
VIGNACCE/MONTE 

CHIODO  
capacità residua 

98 ROCCA DI CAVE RCVD01 VALLE SILLA  senza capacità residua 

99 RIANO RIAD01 PONTE SODO  senza capacità residua 

100 RIANO RIAD02 PIANA PERINA  senza capacità residua 

101 ROIATE ROID01 FOSSO CIPPONE capacità residua 

102 ROIATE ROID02 FOSSO IANNI senza capacità residua 

103 ROMA ROMD01 SETTECAMINI   senza capacità residua 

104 ROMA ROMD02 FINOCCHIO   capacità residua 

105 ROMA  ROMD04 ROMA NORD capacità residua 

106 ROMA ROMD05 ROMA EST  capacità residua 

107 ROMA ROMD06 S. VITTORINO capacità residua 

108 ROMA ROMD08 ROMA SUD  capacità residua 

109 ROMA ROMD11 ROMA OSTIA capacità residua 

110 ROMA ROMD13 FALCOGNANA capacità residua 

111 ROMA ROMD14 Co.B.I.S.  capacità residua limitata 

112 ROMA ROMD16 QUARTACCIO I  senza capacità residua 

113 ROMA ROMD17 MASSIMINA senza capacità residua 

114 ROMA ROMD20 PONTE DI NONA I capacità residua 

115 ROMA ROMD23 PALMAROLA   senza capacità residua 

116 ROMA ROMD25 CASE ROSSE 
CAPANNACCE 

capacità residua limitata 

117 ROMA  ROMD26 CASTEL DI GUIDO  capacità residua 

118 ROMA ROMD27 CASAL MONASTERO  capacità residua 

119 ROMA ROMD30 CASAL BIANCO capacità residua 

120 ROMA ROMD31 TRIGORIA senza capacità residua 

121 ROMA ROMD33 CASAL FATTORIA capacità residua 
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  COMUNE 
CODICE 

DEPURATORE 
DEPURATORE 

POTENZIALITA' 
IMPIANTO 

122 ROMA ROMD34 GIUSTINIANELLA   capacità residua 

123 ROMA ROMD35 SELVOTTA capacità residua 

124 ROMA ROMD36 QUARTACCIO II  senza capacità residua 

125 ROMA ROMD37 SPREGAMORE   senza capacità residua 

126 ROMA ROMD38 PONTE GALERIA capacità residua 

127 ROMA ROMD41 PISANA SPALLETTE senza capacità residua 

128 ROMA ROMD42 
PONTE GALERIA 
COMMERCITY capacità residua 

129 ROMA ROMD44 OSTERIA NUOVA  capacità residua 

130 ROMA ROMD46 CERQUETTA capacità residua 

131 ROMA ROMD50 
V Municipio/Via 

Tiburtina capacità residua 

132 ROMA ROMD51 CONSORZIO NUOVA 
PALOCCO 

capacità residua 

133 ROMA ROMD52 SANTA FUMIA capacità residua 

134 ROMA ROMD53 PARCO DELLA 
TIBURTINA 

capacità residua limitata 

135 ROMA ROMD54 VALLERANO   senza capacità residua 

136 ROMA ROMD55 Colle dei Pini - 
Laurentino 

capacità residua 

137 ROCCA S. STEFANO RSSD01 FUMATO capacità residua 

138 SACROFANO SACD01 MONTECAMINETTO senza capacità residua 

139 SACROFANO  SACD02 ACQUA GRICCIA  capacità residua 

140 SACROFANO SACD03 GUADO TUFO capacità residua 

141 SAMBUCI SAMD01 MOLA DI SOTTO capacità residua 

142 S. CESAREO SCED01 FOSSO CARSOLESE  senza capacità residua 

143 S. CESAREO SCED02 LA VETRICE  capacità residua limitata 

144 SEGNI  SEGD01 VALLE MACERINA  senza capacità residua 

145 S. GREGORIO DA 
SASSOLA 

SGSD01 CAPOLUOGO   senza capacità residua 

146 S. MARINELLA  SMAD01 
PRATO ROTATORE /S. 
MARINELLA CENTRO 

senza capacità residua 

147 S. MARINELLA  SMAD02 
PRATO DEL 

MARE/S.MARINELLA 
NORD  

capacità residua limitata 

148 S. MARINELLA SMAD03 S. MARINELLA SUD capacità residua limitata 

149 S. ORESTE SORD01 VALLE MAGGESE  capacità residua 

150 S. ORESTE SORD02 FONTANE NUOVE capacità residua 

151 S. POLO DEI 
CAVALIERI 

SPCD01 BOSCHETTO   capacità residua 

152 SUBIACO  SUBD01 S. ANGELO  capacità residua limitata 
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  COMUNE 
CODICE 

DEPURATORE 
DEPURATORE 

POTENZIALITA' 
IMPIANTO 

153 S. VITO ROMANO SVRD01 PASTINE   capacità residua 

154 TIVOLI TIVD01 ARCI senza capacità residua 

155 TIVOLI  TIVD02 BORGONOVO  capacità residua limitata 

156 TIVOLI  TIVD03 CAMPOLIMPIDO  capacità residua limitata 

157 TIVOLI  TIVD04 PONTE LUCANO 
TIVOLI 

capacità residua 

158 TIVOLI TIVD05 VILLAGGIO ADRIANO capacità residua limitata 

159 TOLFA TOLD01 POZZO senza capacità residua 

160 TOLFA  TOLD02 LIZZERA  capacità residua 

161 TOLFA TOLD03 S. SEVERA NORD senza capacità residua 

162 TORRITA TIBERINA TORD01 GROTTONI capacità residua 

163 TREVI NEL LAZIO TRED01 
CORECALT/Ponte delle 

Tartare 
capacità residua 

164 VEJANO VEID01 VEJANO capacità residua limitata 

165 VELLETRI VELD01 LA CHIUSA  senza capacità residua 

166 VICOVARO VICD01 Via Piana capacità residua 

167 VICOVARO  VICD03 REOTULA  senza capacità residua 

168 VICOVARO VICD07 Via Tiburtina, Km 40 
(Castel Madama) 

capacità residua 

169 VICOVARO VICD08 
Via Tiburtina, Km 48 

(MANDELA) 
capacità residua 

170 ZAGAROLO  ZAGD01 VALLE GIORDANO  senza capacità residua 

171 ZAGAROLO  ZAGD02 PRATO RINALDO capacità residua 
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D2. Vetustà degli impianti di depurazione 

Gli impianti affidati al Gestore risalgono prevalentemente agli anni ’80-’90 e sono stati 

realizzati sulla base dei limiti della legge 319/76 (cosiddetta legge Merli) e della legge 

regionale attuativa (41/82). Con l’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 e del Piano di Tutela 

Regionale alla fine del 2007 molti depuratori si sono rivelati inadeguati al raggiungimento dei 

nuovi limiti imposti dalla normativa. 

Dalla data di acquisizione del servizio idrico integrato, sono stati già eliminati il 22% di tali 

depuratori. Gli interventi possibili per l’eliminazione di tali depuratori sono in generale di due 

tipi: 

• Realizzazione di depuratori di potenzialità maggiore a servizio di comprensori più 

ampi, per accentrare il servizio di depurazione con vantaggi da un punto di vista 

sia gestionale che ambientale; 

• Realizzazione di collettori per convogliare i reflui trattati nei depuratori da 

dismettere in depuratori di potenzialità maggiore, già esistenti. 

Appare evidente che per rendere tali interventi realizzabili sotto il profilo tecnico, ma 

soprattutto economico, i depuratori da dismettere non devono ricadere in zone isolate per cui 

risulti non conveniente né trasportare i reflui presso altri impianti molto distanti, né 

tantomeno realizzare impianti di taglia maggiore. Sulla base dei criteri appena descritti nel 

presente piano si prevede di dismettere il 10% dei depuratori di taglia <2.000 a.e. ancora 

attivi. Nella carta Rappresentazione dei depuratori sono localizzati tutti i depuratori e per 

ciascun impianto viene indicato se ne è prevista la dismissione o se è già stato dismesso. 
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Come detto, la nuova normativa in materia ambientale ha determinato il rinnovo di molte 

autorizzazioni allo scarico con limiti allo scarico più restrittivi dei provvedimenti precedenti. 

Sono stati autorizzati con le prescrizioni della tabella allegata al DM 185/03, contenente limiti 

per il riutilizzo delle acque in agricoltura, complessivamente 35 impianti e con le prescrizioni 

della tabella 4 allegato V del D.Lgs 152/06, contenente i limiti allo scarico su suolo, ulteriori 

13 impianti. 

 

Inoltre le diverse prescrizioni definite nelle singole autorizzazioni allo scarico hanno 

determinato una casistica molto ampia, come risulta evidente dal grafico sottostante, che ha 

comportato di volta in volta la necessità di adeguamento degli impianti alle nuove 

prescrizioni, spesso successivamente al rilascio dell’autorizzazione stessa. 
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Tabella 22 

ELENCO DEPURATORI E PRESCRIZIONI LIMITI DI EMISSIONE (AGG. DIC. 2013) 
 
 

  
COMUNE 

CODICE 
DEPURATORE 

DEPURATORE PRESCRIZIONE 
CLASSI DI 

AGGREGAZIONE 

1 AFFILE AFFD01 PIZZIANA 
T3 (Bod, Cod, 

SST) T1-T2-T3 

2 AFFILE AFFD02 La Cona  T3  T1-T2-T3 

3 ALBANO ALBD01 
PAVONA (S. MARIA 

IN FORNAROLA) 
T185 + Abb. 
Bod5 (89) T185 

4 ALLUMIERE ALLD01 LA BIANCA T3 (Bod, Cod, 
SST) 

T1-T2-T3 

5 ALLUMIERE ALLD02 BOLZELLA   T1  T1 

6 

ANTICOLI 
CORRADO 

ANTD01 
ANTICOLI CORRADO  

(Comunale Mola 
Rifota) 

T1  T1 

7 ARCINAZZO ARCD01 VIDIANO T185 T185 

8 ARICCIA  ARID01 FONTANA DI PAPA  T1 + T3 T1-T2-T3 

9 ARSOLI ARSD01 
ARSOLI/ Fosso dei 

Mulini T185 T185 

10 ARTENA ARTD01 VALLE PISCIANA  T185 + Abb. 
Bod5 (89,46) 

T185 

11 ARTENA ARTD02 COLUBRO T185 T185 

12 BELLEGRA BELD01 VACCARECCE T3 (Bod, Cod, 
SST) 

T1-T2-T3 

13 BELLEGRA BELD02 ACQUA CALDA  T185 T185 

14 BELLEGRA BELD03 VADO CANALE  T3  T1-T2-T3 

15 CASAPE CASD01 CATANO T1 + N + P + T3 T1-T2-T3 

16 CAVE CAVD02 CANNETACCIA T3 T1-T2-T3 

17 CAVE  CAVD04 Fosso Rio/Valli  
T1 + T3+ abb. 

Bod5 (*) T1-T2-T3 

18 

CERVETERI CERD01 CERENOVA   

T1 + T3 + abb. 
Bod5 (*) [dal 

1/10/2014  T185 
(10 parametri) al 
posto della T1] 

T1-T2-T3 

19 CERVETERI CERD02 VALCANNETO   T1 T1 

20 
CIAMPINO  CIAD01 LUCREZIA ROMANA  

T185 + Abb. 
Bod5 (*) T185 

21 CIAMPINO  CIAD02 MOROSINA  T1 + T3+ abb. 
Bod5 (*) 

T1-T2-T3 

22 COLONNA COLD01 OSTERIA - COLONNA Provvisoria T185 provvisoria 
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COMUNE 

CODICE 
DEPURATORE 

DEPURATORE PRESCRIZIONE 
CLASSI DI 

AGGREGAZIONE 

23 
CASTEL NUOVO 

DI PORTO CPOD01 
PROTEZIONE CIVILE  

/ PONTE STORTO T185 T185 

24 
CASTEL NUOVO 

DI PORTO 
CPOD02 VALLE LINDA  T1 + T3 T1-T2-T3 

25 
CASTEL NUOVO 

DI PORTO 
CPOD03 MONTELUNGO 

T3 (Bod, Cod, P) 
+ Ntot + SST 

T1-T2-T3 

26 
CASTEL NUOVO 

DI PORTO CPOD04 COLLE VERDE 
T3 (Bod, Cod, P) 

+ Ntot + SST T1-T2-T3 

27 
CASTEL NUOVO 

DI PORTO CPOD05 MONTE POZZOLANA T1+ N + P T1-T2 

28 
CASTEL 
MADAMA  

CSMD01 S. AGOSTINO  T185 T185 

29 
CASTEL 
MADAMA 

CSMD02 MURATELLE 
T3 (Bod, Cod, 

SST) 
T1-T2-T3 

30 FIANO FIAD01 DORIA   Provvisoria T185 provvisoria 

31 FIANO FIAD02 GUANCE ROSSE T1+ N + P T1-T2 

32 FIANO FIAD03 MASCHERONE   T1 + T3 T1-T2-T3 

33 
FILACCIANO FILD01 

VALLE 
TORTORA/FILACCIAN

O 
T4 T4 

34 FIUMICINO FIUD01 FREGENE T1 + T3 T1-T2-T3 

35 FIUMICINO FIUD02 ARANOVA T3 T1-T2-T3 

36 FIUMICINO FIUD03 LE VIGNOLE T1 + T3 T1-T2-T3 

37 FONTENUOVA FNVD01 TOR LUPARA 1  Provvisoria T185 provvisoria 

38 FONTENUOVA FNVD02 TOR LUPARA 2  T1 + T3 T1-T2-T3 

39 FONTENUOVA FNVD03 SANTA LUCIA  T1 + T3 T1-T2-T3 

40 FONTENUOVA FNVD04 F7- VIA MANZONI T3 (Bod, Cod, P) 
+ Ntot + SST 

T1-T2-T3 

41 FORMELLO FORD01 PRATO LA CORTE 
T1 + abb. Bod5 

(89,56) 
T1 

42 FORMELLO FORD02 
COMPARTO F/VIALE 

ROMANIA 
T3 (Bod, Cod, P) 

+ Ntot + SST T1-T2-T3 

43 FORMELLO FORD03 COMPARTO A-
B/BACCANELLO 

T3 (Bod, Cod, P) 
+ Ntot + SST 

T1-T2-T3 

44 FORMELLO FORD04  PERAZZETA 
T3 (Bod, Cod, 
NH4) + SST 

T1-T2-T3 

45 FRASCATI FRAD01 VALLE CHIESA  Provvisoria T185 provvisoria 

46 FRASCATI FRAD03 Grotte Portella 
T3 (Bod, Cod,NH4 

) + SST 
T1-T2-T3 

47 
GALLICANO NEL 

LAZIO GALD02 POLLEDRARA   T185 T185 

48 GAVIGNANO GAVD01 FONTANELLE  T185 (10 
parametri) 

T185 
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COMUNE 

CODICE 
DEPURATORE 

DEPURATORE PRESCRIZIONE 
CLASSI DI 

AGGREGAZIONE 

49 
GENZANO DI 

ROMA GEND01 MONTE GIOVE  T185 T185 

50 GENAZZANO GEZD01 TAVERNA CAUZZA  T1 + T3 T1-T2-T3 

51 GORGA GORD01 CASACCIONI T4 T4 

52 GORGA GORD02 LAGO T4 T4 

53 
GROTTAFERRAT

A GROD01 VALLE MARCIANA  
T185 + Abb. 
Bod5 (86) T185 

54 
GUIDONIA GUID01 CAR SETTEVILLE  

T1 + T3+ abb. 
Bod5 (90,0) 

T1-T2-T3 

55 TIVOLI GUID02 PONTE LUCANO 
GUIDONIA 

T1 + T3+ abb. 
Bod5 (*) 

T1-T2-T3 

56 GUIDONIA GUID03 MARCO SIMONE  
T1 + T3+ abb. 
Bod5 (88,8) 

T1-T2-T3 

57 GUIDONIA GUID04 La Botte T1+ N + P T1-T2 

58 JENNE IEND01 LESCUSO 
T3 (Bod, Cod, 

SST) T1-T2-T3 

59 LANUVIO LAND01 LA PIETRARA  T185 T185 

60 
LARIANO LARD01 VALLE MAZZONE  T4 T4 

61 LARIANO LARD02 QUARANTOLA T4 T4 

62 MARINO MARD02 CAVE DI PEPERINO 
T185 + Abb. 

Bod5 (*) T185 

63 MARINO MARD03 
S. MARIA DELLE 

MOLE 
T185 + Abb. 
Bod5 (89) T185 

64 MARINO MARD04 Due Santi (ex 
DALLAS)  

T4 T4 

65 MARINO MARD05 
VALLE DEI 

MORTI/vivaldi 
Provvisoria T185 provvisoria 

66 MARINO MARD06 CANCELLONE 
T3 (Bod, Cod,NH4 

) + SST T1-T2-T3 

67 MENTANA  MEND01 BOTTICELLI  Provvisoria T185 provvisoria 

68 MENTANA MEND02 CASTEL CHIODATO 1 
T3 (Bod, Cod, 
NH4) + SST T1-T2-T3 

69 MENTANA MEND03 CASTEL CHIODATO 2  T3  T1-T2-T3 

70 MENTANA MEND04 PARCO TRENTANI  T185 + Abb. 
Bod5 (89,32) 

T185 

71 MARANO EQUO MEQD01 MARCHIGIANA 
ROMINDOLA  

T1 + T3+ abb. 
Bod5 (90,86) 

T1-T2-T3 

72 
MONTEROTOND

O 
MOND01 SCOPPIO   Provvisoria T185 provvisoria 

73 
MONTEROTOND

O  MOND02 SEMBLERA  
T1 + T3+ abb. 

Bod5 (*) T1-T2-T3 

74 
MONTEPORZIO 

CATONE 
MPCD01 COLLE PISANO  T4 T4 
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COMUNE 

CODICE 
DEPURATORE 

DEPURATORE PRESCRIZIONE 
CLASSI DI 

AGGREGAZIONE 

75 
MONTEPORZIO 

CATONE MPCD02 SONNINO T4 T4 

76 MARCELLINA MRCD01 CASAL FACCENNA  T185 T185 

77 MARCELLINA MRCD02 FONTE TONELLO  T185 T185 

78 MONTELANICO MTLD01 FORMA D1  T185 T185 

79 MONTELANICO MTLD02 PRATOLUNGO D2  T1 T1 

80 
MONTECOMPAT

RI 
MTPD01 FONTANELLE   T4  T4 

81 
MONTECOMPAT

RI MTPD02 CARRARECCE   T4  T4 

82 NAZZANO NAZD01 CASELLA D1 T1+ N + P T1-T2 

83 NAZZANO NAZD02 CIMA CAVA D3 
T3 (Bod, Cod, P) 

+ Ntot + SST T1-T2-T3 

84 NAZZANO NAZD03 MONTE PICCOLO D2 T3 (Bod, Cod, P) 
+ Ntot + SST 

T1-T2-T3 

85 
OLEVANO 
ROMANO 

OLED01 OLEVANO NORD T1+ N + P T1-T2 

86 
OLEVANO 
ROMANO OLED02 OLEVANO SUD  

T1+ T3 (P, NH4, 
NO2, NO3) 

T1-T2-T3 

87 
OLEVANO 
ROMANO OLED03 CAMPO T1+ N + P T1-T2 

88 PALESTRINA PALD01 RIO PEPE  T185 + Abb. 
Bod5 (90) 

T185 

89 PALESTRINA PALD02 BOCCAPIANA   
T185 + Abb. 
Bod5 (91) 

T185 

90 PALESTRINA PALD03 CARCHITTI Provvisoria T4 provvisoria 

91 PISONIANO PISD01 
PISONIANO 

FRANCHELEO 
T3 (Bod, Cod, 

SST) T1-T2-T3 

92 POLI POLD01 MAIORI   T185 T185 

93 POMEZIA POMD01 
CINCINNATO 

/Pomezia Capoluogo T1 + T3 T1-T2-T3 

94 POMEZIA POMD02 TORVAIANICA 
Crocetta I 

T1 + T3 T1-T2-T3 

95 POMEZIA POMD03 TORVAIANICA 
Pratica 

T1 + T3 T1-T2-T3 

96 POMEZIA POMD04 Santa Palomba 
T3 (Bod, Cod, 

SST) 
T1-T2-T3 

97 
PONZANO 
ROMANO  POND01 

VIGNACCE/MONTE 
CHIODO  

T3 (Bod, Cod, P) 
+ Ntot + SST T1-T2-T3 

98 ROCCA DI CAVE RCVD01 VALLE SILLA  T1 T1 

99 RIANO RIAD01 PONTE SODO  T185 T185 

100 RIANO RIAD02 PIANA PERINA  T1  T1 

101 ROIATE ROID01 FOSSO CIPPONE T4 T4 
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COMUNE 
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DEPURATORE 

DEPURATORE PRESCRIZIONE 
CLASSI DI 

AGGREGAZIONE 

102 ROIATE ROID02 FOSSO IANNI 
T3 (Bod, Cod, 

SST) T1-T2-T3 

103 ROMA ROMD01 SETTECAMINI   T1 + T3+ abb. 
Bod5 (89,32) 

T1-T2-T3 

104 ROMA ROMD02 FINOCCHIO   
T1 + T3+ abb. 
Bod5 (89,56) 

T1-T2-T3 

105 ROMA  ROMD04 ROMA NORD T1 + T3 + NH4 T1-T2-T3 

106 ROMA ROMD05 ROMA EST  
T1 + T3 + NH4 + 
abb. Bod5 (85,6) 

T1-T2-T3 

107 ROMA ROMD06 S. VITTORINO T1 + N + P + T3 T1-T2-T3 

108 ROMA ROMD08 ROMA SUD  
T1 + T3 + NH4 + 
abb. Bod5  (69,8) T1-T2-T3 

109 ROMA ROMD11 ROMA OSTIA 
T1 + T3 + NH4 + 
abb. Bod5 (85,0) T1-T2-T3 

110 ROMA ROMD13 FALCOGNANA T185 T185 

111 ROMA ROMD14 Co.B.I.S.  T1 + T3 + NH4 T1-T2-T3 

112 
ROMA ROMD16 QUARTACCIO I  T185 T185 

113 ROMA ROMD17 MASSIMINA 
T1 + T3+ abb. 
Bod5 (88,9) 

T1-T2-T3 

114 ROMA ROMD20 PONTE DI NONA I T1 + N + P + T3 T1-T2-T3 

115 ROMA ROMD23 PALMAROLA   
T1 + T3+ abb. 

Bod5 (*) 
T1-T2-T3 

116 ROMA ROMD25 
CASE ROSSE 
CAPANNACCE T1 + T3 T1-T2-T3 

117 ROMA  ROMD26 CASTEL DI GUIDO  T3 T1-T2-T3 

118 ROMA ROMD27 CASAL MONASTERO  
T1 + T3+ abb. 
Bod5 (88,0) T1-T2-T3 

119 ROMA ROMD30 CASAL BIANCO T1 + T3 T1-T2-T3 

120 ROMA ROMD31 TRIGORIA T1 + T3+ abb. 
Bod5 (88,0) 

T1-T2-T3 

121 ROMA ROMD33 CASAL FATTORIA T3 (Bod, Cod, P) 
+ Ntot + SST 

T1-T2-T3 

122 ROMA ROMD34 GIUSTINIANELLA   T1 + T3 T1-T2-T3 

123 
ROMA ROMD35 SELVOTTA T1 + T3 T1-T2-T3 

124 
ROMA ROMD36 QUARTACCIO II  

T185 + abb BOD5 

(88,0) 
T185 

125 ROMA ROMD37 SPREGAMORE   T185  T185 

126 ROMA ROMD38 PONTE GALERIA T185 T185 
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127 

ROMA ROMD41 PISANA SPALLETTE 

revocata aut. ad 
ACEA e rilasciata 

provvisoria al 
comune di Roma 

T1 

128 ROMA ROMD42 
PONTE GALERIA 
COMMERCITY 

T1 + T3+ abb. 
Bod5 (88,0) 

T1-T2-T3 

129 ROMA ROMD44 OSTERIA NUOVA  T1 + T3 T1-T2-T3 

130 ROMA ROMD46 CERQUETTA T1 + N + P + T3 T1-T2-T3 

131 ROMA ROMD50 
V Municipio/Via 

Tiburtina 
T1+ N + P T1-T2 

132 ROMA ROMD51 
CONSORZIO NUOVA 

PALOCCO 
T3 (Bod, Cod, P) 

+ Ntot + SST T1-T2-T3 

133 ROMA ROMD52 SANTA FUMIA T185 T185 

134 ROMA ROMD53 
PARCO DELLA 
TIBURTINA T1 + N + P + T3 T1-T2-T3 

135 ROMA ROMD54 VALLERANO   T1 T1 

136 ROMA ROMD55 Colle dei Pini - 
Laurentino 

T1 T1 

137 
ROCCA S. 
STEFANO 

RSSD01 FUMATO T3 T1-T2-T3 

138 SACROFANO SACD01 MONTECAMINETTO 
T3 (Bod, Cod, P) 

+ Ntot + SST 
T1-T2-T3 

139 SACROFANO  SACD02 ACQUA GRICCIA  T1 + T3 T1-T2-T3 

140 SACROFANO SACD03 GUADO TUFO 
T3 (Bod, Cod, P) 

+ Ntot + SST T1-T2-T3 

141 SAMBUCI SAMD01 MOLA DI SOTTO 
T3 (Bod, Cod, 

SST) T1-T2-T3 

142 S. CESAREO SCED01 FOSSO CARSOLESE  T185 T185 

143 S. CESAREO SCED02 LA VETRICE  T185 T185 

144 SEGNI  SEGD01 VALLE MACERINA  T185 T185 

145 
S. GREGORIO 
DA SASSOLA SGSD01 CAPOLUOGO   T185 T185 

146 
S. MARINELLA  SMAD01 

PRATO ROTATORE 
/S. MARINELLA 

CENTRO 
T1 + T3 T1-T2-T3 

147 

S. MARINELLA  SMAD02 
PRATO DEL 

MARE/S.MARINELLA 
NORD  

T1 + T3 [dal 
1/10/2014  T185 
(10 parametri) al 
posto della T1] 

T1-T2-T3 

148 

S. MARINELLA SMAD03 S. MARINELLA SUD 

T1 + T3  [dal 
1/06/2014  T185 
(10 parametri) al 
posto della T1] 

T1-T2-T3 

149 S. ORESTE SORD01 VALLE MAGGESE  T185 T185 
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150 S. ORESTE SORD02 FONTANE NUOVE T3 T1-T2-T3 

151 
S. POLO DEI 
CAVALIERI SPCD01 BOSCHETTO   T185 T185 

152 SUBIACO  SUBD01 S. ANGELO  T1 + T3 T1-T2-T3 

153 
S. VITO 
ROMANO SVRD01 PASTINE   T185 T185 

154 TIVOLI TIVD01 ARCI T3 T1-T2-T3 

155 TIVOLI  TIVD02 BORGONOVO  T1 + T3 T1-T2-T3 

156 TIVOLI  TIVD03 CAMPOLIMPIDO  T1  T1 

157 TIVOLI  TIVD04 
PONTE LUCANO 

TIVOLI 
T1 + T3+ abb. 

Bod5 (*) 
T1-T2-T3 

158 TIVOLI TIVD05 VILLAGGIO ADRIANO 
T3 (Bod, Cod, P) 

+ SST + Ntot T1-T2-T3 

159 TOLFA TOLD01 POZZO T3 (Bod, Cod, 
SST) 

T1-T2-T3 

160 TOLFA  TOLD02 LIZZERA  T1 T1 

161 TOLFA TOLD03 S. SEVERA NORD T3 T1-T2-T3 

162 
TORRITA 
TIBERINA 

TORD01 GROTTONI T1+ N + P T1-T2 

163 

TREVI NEL 
LAZIO 

TRED01 CORECALT/Ponte 
delle Tartare 

T1 + T2 + NH4 
(non sueriore al 
30% dell'N tot)+ 

abb. Bod5 (*) 

T1-T2-T3 

164 VEJANO VEID01 VEJANO T1 + T2 T1-T2 

165 VELLETRI VELD01 LA CHIUSA  T185 T185 

166 VICOVARO VICD01 Via Piana 
T3 (Bod, Cod, 

SST) T1-T2-T3 

167 VICOVARO  VICD03 REOTULA  T1 + T3 T1-T2-T3 

168 VICOVARO VICD07 
Via Tiburtina, Km 40 

(Castel Madama) 
T3 (Bod, Cod, 

SST) T1-T2-T3 

169 VICOVARO VICD08 Via Tiburtina, Km 48 
(MANDELA) 

T3 (Bod, Cod, 
SST) 

T1-T2-T3 

170 ZAGAROLO  ZAGD01 VALLE GIORDANO  T1 + T3 T1-T2-T3 

171 ZAGAROLO  ZAGD02 PRATO RINALDO T3 (Bod, Cod,P, N 
) + SST 

T1-T2-T3 
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Tabella 23 

 
TABELLA RIASSUNTIVA PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE (AGG. DIC. 2013) 

   

Prescrizioni n Percentuale 

T185 36 21% 

T4 12 7% 

attualmente in provvisoria per 
adeguamento a T185 o T4 (*) 8 5% 

Altre tabelle 115 67% 

TOTALE DEPURATORI 171 100% 

(*) 7 depuratori dovrebbero andare in T185 ed 1 in T4 

 

 

 

 



 

89 
 

 
Carta prescrizioni limiti di emissione  dei depuratori 
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D3. Scarichi fuori norma 

A seguito di un accurato censimento degli scarichi avviato nel 2003 ed in continuo 

aggiornamento con la sempre maggior conoscenza del territorio, il Gestore ha redatto un 

piano di eliminazione che prevede l’intercettazione ed il collettamento verso gli impianti di 

depurazione esistenti.  

Tale piano, finalizzato al superamento dell’emergenza scarichi nell’ATO 2, è stato condiviso 

con la Segreteria Tecnica Operativa dell’ATO 2 Lazio Centrale – Roma ed acquisito  nel 2008 

dal già citato Protocollo d’intesa per l’Attuazione del Piano Straordinario di risanamento delle 

risorse fluviali, lacuali e marine– Lazio Centrale – Roma tra Assessorato all’Ambiente e 

Cooperazione tra i Popoli, Provincia di Roma e Acea S.p.A. 

Complessivamente al 31/12/2013 risultano censiti 243 scarichi, di cui 141 sono stati già 

eliminati. 

Restano da risanare ulteriori 102 scarichi, di cui 33 a cura delle amministrazioni locali e 69 a 

cura del gestore, di questi ultimi sono in corso i lavori per il collegamento di 42 scarichi 

Nel grafico sottostante si riporta un dettaglio della situazione attuale degli scarichi non 

depurati da cui si evidenzia che, nel corso degli ultimi anni, la maggior parte delle criticità 

sono state sanate o sono in corso di risanamento. Risultano tuttavia ancora necessari degli 

interventi  per eliminare completamente tutti gli scarichi non depurati ad oggi censiti.  
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Tabella 24 

ELENCO SCARICHI ATTIVI (INTERVENTO DI ELIMINAZIONE IN CARICO AD ACEA ATO2) (AGG. DIC. 2013) 

 

Codice 
Scarico 

Comune 
Depurato

re 
ricettore 

Abitanti 
afferenti 

Intervento Stato intervento 

ARIF01 Ariccia 
Santa 

Maria in 
Fornarola 

70 
ARIF01 ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico 
ARIF01( via Nettunense collegamento via Cese e via 
Villafranca) 

Iter autorizzativo da 
avviare  

CARF01 
Carpineto 
Romano 

Nuovo 
depurator

e 
Carpineto 

4550 Impianto di depurazione nel comune di Carpineto Romano Lavori in corso 

CAVF01 Cave  
Dep.Fosso 
Rio / Valli 

260 
CAVF01-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione 
scarichi CAVF01 

 Iter autorizzativo in 
corso 

CAVF04 Cave  Dep.Fosso 
Rio / Valli 

70 Eliminazione scarichi CAVF02 - CAVF04 nel comune di Cave lavori in corso 

CERF01 Cerveteri Dep. Ceri 35 Realizzazione di un impianto di depurazione nella frazione 
di Ceri 

 Iter autorizzativo da 
riavviare 

CERF02 Cerveteri Dep. Ceri 58 
Realizzazione di un impianto di depurazione nella frazione 
di Ceri 

Iter autorizzativo da 
riavvire 

CERF03 Cerveteri Dep. Ceri 5 
Realizzazione di un impianto di depurazione nella frazione 
di Ceri 

 Iter autorizzativo da 
riavviare 

CIAF01 Ciampino Lucrezia 
Romana 

290 Eliminazione dello scarico sul fosso della Maranella nel  
comune di Ciampino 

 Iter autorizzativo in 
corso 

CSGF02 
Castel 

Gandolfo 

Santa 
Maria in 

Fornarola 
n.d. 

Sistemazione rete fognaria Loc. S.Eugenio, Loc. madonna 
di coccio, Loc. le Mole, Loc. laghetto, Loc. Lavori in corso 

FNVF01 
Fonte 
Nuova 

Nuovo 
depurator

e 
Cerquetta 

215 
Risanamento igienico sanitario comune di Fontenuova II 
lotto collettori - II stralcio Lavori in corso 

FNVF03 
Fonte 
Nuova 

Nuovo 
depurator

e 
Cerquetta 

1150 
Risanamento igienico sanitario comune di Fontenuova II 
lotto collettori - II stralcio Lavori in corso 

FRAF02 Frascati Roma Est 1780 Eliminazione scarico F2 nel comune di Frascati Lavori in corso 

FRAF04 Frascati Roma Est 360 Risanamento igienico-sanitario loc. Cocciano (elim. snan 
FRAF04 FRAF06 e FRAF07) 

Lavori in corso 

FRAF06 Frascati Roma Est 350 Risanamento igienico-sanitario loc. Cocciano (elim. snan 
FRAF04 FRAF06 e FRAF07) 

Lavori in corso 

FRAF07 Frascati Roma Est 1880 
Risanamento igienico-sanitario loc. Cocciano (elim. snan 
FRAF04 FRAF06 e FRAF07) Lavori in corso 

GUIF01a 
Guidonia 

Montecelio 

Dep. 
Marco 

Simone 
820 

ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi 
GUIF01a - GUIF01b - GUIF19 - GUIF20 - GUIF21 Lavori in corso 

GUIF01b 
Guidonia 

Montecelio 

Dep. 
Marco 

Simone 
1460 

ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi 
GUIF01a - GUIF01b - GUIF19 - GUIF20 - GUIF21 Lavori in corso 

GUIF04 
Guidonia 

Montecelio 

Dep. 
Borgonuo

vo 
5 

Collettore albuccione - pip. tavernelle (elim. snan 
GUIF4,GUIF05 ,GUIF16,GUIF17 e GUIF18) Lavori in corso 

GUIF05 Guidonia 
Montecelio 

Dep. 
Borgonuo

vo 
140 Collettore albuccione - pip. tavernelle (elim. snan 

GUIF4,GUIF05 ,GUIF16,GUIF17 e GUIF18) 
Lavori in corso 

GUIF10 
Guidonia 

Montecelio 

Dep. 
Ponte 

Lucano di 
Guidonia 

970 
Coll.la botte-lotti monnaresi-v.garibaldi 
(guidonia,eliminaz.sc.F11,F10 e F22) e campo limpido 
(Tivoli) 

Lavori in corso 
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Codice 
Scarico 

Comune 
Depurato

re 
ricettore 

Abitanti 
afferenti 

Intervento Stato intervento 

GUIF16 Guidonia 
Montecelio 

Dep. 
Borgonuo

vo 
340 Collettore albuccione - pip. tavernelle (elim. snan 

GUIF4,GUIF05 ,GUIF16,GUIF17 e GUIF18) 
Lavori in corso 

GUIF17 
Guidonia 

Montecelio 

Dep. 
Borgonuo

vo 
360 

Collettore albuccione - pip. tavernelle (elim. snan 
GUIF4,GUIF05 ,GUIF16,GUIF17 e GUIF18) Lavori in corso 

GUIF18 Guidonia 
Montecelio 

Dep. 
Borgonuo

vo 
340 Collettore albuccione - pip. tavernelle (elim. snan 

GUIF4,GUIF05 ,GUIF16,GUIF17 e GUIF18) 
Lavori in corso 

GUIF19 Guidonia 
Montecelio 

Dep. 
Marco 

Simone 
210 ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi 

GUIF01a - GUIF01b - GUIF19 - GUIF20 - GUIF21 
Lavori in corso 

GUIF20 
Guidonia 

Montecelio 

Dep. 
Marco 

Simone 
470 

ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi 
GUIF01a - GUIF01b - GUIF19 - GUIF20 - GUIF21 Lavori in corso 

GUIF21 
Guidonia 

Montecelio 

Dep. 
Marco 

Simone 
590 

ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarichi 
GUIF01a - GUIF01b - GUIF19 - GUIF20 - GUIF21 Lavori in corso 

GUIF22 
Guidonia 

Montecelio 

Dep. 
Ponte 

Lucano di 
Guidonia 

360 
Coll.la botte-lotti monnaresi-v.garibaldi 
(guidonia,eliminaz.sc.F11F10) e campo limpido (Tivoli) Lavori in corso 

GUIF23 Guidonia 
Montecelio 

Marco 
Simone 

  Eliminazione SNAN GUIF23 Iter autorizzativo da 
avviare  

MENF01 Mentana 
Dep. 

Botticelli 
(nuovo) 

210 Risanam. igienico-sanit. - II lotto collettori Lavori in corso 

MENF02 Mentana 
Dep. 

Botticelli 
(nuovo) 

410 Risanam. igienico-sanit. - II lotto collettori Lavori in corso 

MENF03 Mentana 
Dep. 

Botticelli 
(nuovo) 

3820 Risanam. igienico-sanit. - II lotto collettori Lavori in corso 

MENF04 Mentana 
Dep. 

Botticelli 
(nuovo) 

110 Risanam. igienico-sanit. - II lotto collettori Lavori in corso 

MENF05 Mentana 
Dep. 

Botticelli 
(nuovo) 

130 Risanam. igienico-sanit. - II lotto collettori Lavori in corso 

MENF01 Mentana 
Dep. 

Botticelli 
(nuovo) 

210 Risanam. igienico-sanit. – I lotto impianto di depurazione 
Iter autorizzativo 

concluso 

MENF02 Mentana 
Dep. 

Botticelli 
(nuovo) 

410 Risanam. igienico-sanit. – I lotto impianto di depurazione Iter autorizzativo 
concluso 

MENF03 Mentana 
Dep. 

Botticelli 
(nuovo) 

3820 Risanam. igienico-sanit. – I lotto impianto di depurazione Iter autorizzativo 
concluso 

MENF04 Mentana 
Dep. 

Botticelli 
(nuovo) 

110 Risanam. igienico-sanit. – I lotto impianto di depurazione 
Iter autorizzativo 

concluso 

MENF05 Mentana 
Dep. 

Botticelli 
(nuovo) 

130 Risanam. igienico-sanit. – I lotto impianto di depurazione 
Iter autorizzativo 

concluso 

MONF04 Monteroto
ndo 

Dep. 
Botticelli 
(nuovo) 

2470 Risanam. igienico-sanit. - II lotto collettori Lavori in corso  

MONF04 Monteropt Dep. 2470 Risanam. igienico-sanit. – I lotto impianto di depurazione Lavori in corso 
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Codice 
Scarico 

Comune 
Depurato

re 
ricettore 

Abitanti 
afferenti 

Intervento Stato intervento 

ondo Botticelli 
(nuovo) 

MONF09 
Monteroto

ndo Semblera   Eliminazione SNAN MONF09 
 Iter autorizzativo da 

avviare 

OLEF02 Olevano 
Romano 

Olevano 
Sud 

n.d. Eliminazione scarico non a norma OLEF02 Iter autorizzativo da 
avviare 

OLEF03 Olevano 
Romano 

Olevano 
Sud 

868 Eliminazione scarico non a norma OLEF03 Lavori in corso  

OLEF04 
Olevano 
Romano 

Olevano 
Sud 41 Eliminazione scarico non a norma OLEF04 

 Iter autorizzativo da 
avviare 

PALF01 Palestrina 
Boccapian

a 100 Eliminazione dello scarico non a norma PALF01 Lavori in corso 

RIAF02 Riano Ponte 
Sodo 

n.d. RIAF02-ampliamento e bonifiche reti - eliminazione scarico 
RIAF02 

 Iter autorizzativo in 
corso 

ROMC04 Roma Roma Sud 16.860 Collettore IV Miglio - Almone (eliminazione scarico C04) Lavori in corso 

ROMC06 Roma Roma Sud 1.232 Ponte Ladrone II lotto (eliminazione scarichi C06 e F65)  Iter autorizzativo in 
corso 

ROMF14 Roma 
Roma 
Nord 70 Eliminazione scarico F14 - via Flaminia Vecchia Lavori in corso 

ROMF19 Roma 
Roma 
Nord 1.650 

Eliminazione scarico F19 - via Veientana (colleg. crescenza 
II lotto) 

 Iter autorizzativo in 
corso 

ROMF23 Roma Roma 
Nord 

1.915 Eliminazione scarico F23 al collettore di Rebibbia  Iter autorizzativo in 
corso 

ROMF51 Roma Roma Sud 1.530 Maglianella VI tronco by-pass dep.palmarola (elim. scarico 
F51) 

 Iter autorizzativo in 
corso 

ROMF52 Roma Roma Sud 3.315 Colleg. b.ta Ottavia - add. maglianella VI tronco (elim. 
sc.F52 e F54) 

Lavori in corso 

ROMF53 Roma Roma Sud 11.577 Maglianella V lotto (eliminazione scarico F61) Lavori in corso 

ROMF54 Roma Roma Sud 719 
Colleg. b.ta Ottavia - add. maglianella VI tronco (elim. 
sc.F52 e F54) Lavori in corso 

ROMF57a Roma Roma Sud 1.077 Completamento collettore Campanelle (eliminazione scarico 
F57a) 

Lavori in corso 

ROMF61 Roma Roma Sud 827 Maglianella V lotto (eliminazione scarico F61) Lavori in corso 

ROMF65 Roma Roma Sud 4.651 Ponte Ladrone II lotto (eliminazione scarichi C06 e F65)  Iter autorizzativo in 
corso 

ROMF77 Roma 
Roma 
Nord 1.165 

Crescenza III lotto (eliminazione ROMF77, ROMF81 e 
depuratore Giustinianella) 

 Iter autorizzativo da 
riavviare 

ROMF81 Roma 
Roma 
Nord 10.235 

Crescenza III lotto (eliminazione ROMF77, ROMF81 e 
depuratore Giustinianella) 

 Iter autorizzativo da 
riavviare 

SEGF05 Segni Valle 
Macerina 

130 SEGF05 - SEGF06-ampliamento e bonifiche reti - 
eliminazione scarichi SEGF05 e SEGF06 

Lavori in corso 

SEGF06 Segni Valle 
Macerina 

150 SEGF05 - SEGF06-ampliamento e bonifiche reti - 
eliminazione scarichi SEGF05 e SEGF06 

Lavori in corso 

GUIF04 TIVOLI 
Dep. 

Borgonov
o 

5 Ampliamento depuratore Borgonovo di Tivoli 
Iter autorizzativo 

concliuso 

GUIF05 TIVOLI 
Dep. 

Borgonov
o 

140 Ampliamento depuratore Borgonovo di Tivoli Iter autorizzativo 
concluso 

GUIF16 TIVOLI 
Dep. 

Borgonov
o 

340 Ampliamento depuratore Borgonovo di Tivoli Iter autorizzativo 
concluso 

GUIF17 TIVOLI 
Dep. 

Borgonov
o 

360 Ampliamento depuratore Borgonovo di Tivoli 
Iter autorizzativo 

concluso 
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Codice 
Scarico 

Comune 
Depurato

re 
ricettore 

Abitanti 
afferenti 

Intervento Stato intervento 

GUIF18 TIVOLI 
Dep. 

Borgonov
o 

340 Ampliamento depuratore Borgonovo di Tivoli Iter autorizzativo 
concluso 

TIVF04 Tivoli 

Dep. 
Ponte 

Lucano di 
Tivoli 

180 Risanamento ig.-sanitario bacino S. Giovanni (elim. snan 
F4) 

 Iter autorizzativo in 
corso 

TIVF05 Tivoli 

Nuovo 
depurator

e 
Polveriera 

100 Nuovo depuratore Polveriera   Iter autorizzativo in 
corso 

VELF01 Velletri  La Chiusa 1020 
Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel 
comune di Velletri Lavori in corso 

VELF02 Velletri  La Chiusa 1500 
Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel 
comune di Velletri Lavori in corso 

VELF03 Velletri  La Chiusa 40 
Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel 
comune di Velletri Lavori in corso 

VELF04 Velletri  La Chiusa 940 Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel 
comune di Velletri 

Lavori in corso 

VELF05 Velletri  La Chiusa 70 Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel 
comune di Velletri 

Lavori in corso 

VELF06 Velletri  La Chiusa 1430 
Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel 
comune di Velletri Lavori in corso 

VELF07 Velletri  La Chiusa 20 
Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel 
comune di Velletri Lavori in corso 

VELF08 Velletri  La Chiusa 190 
Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel 
comune di Velletri Lavori in corso 

VELF09 Velletri  La Chiusa 460 Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel 
comune di Velletri 

Lavori in corso 

VELF12 Velletri  La Chiusa 1780 Eliminazione snan F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 nel 
comune di Velletri 

Lavori in corso 

VICF01 Vicovaro 
Dep. 

Reotula 210 Eliminazione SNAN VICF01 
Iter autorizzativo da 

avviare  

 
 

Tabella 25 

ELENCO SCARICHI ATTIVI (INTERVENTO DI ELIMINAZIONE AD ALTRI ENTI) (AGG. DIC. 2013) 
 

COMUNE CODICE SCARICO 
DEPURATORE 
RICETTORE 

ABITANTI 
AFFERENTI 

ARICCIA ARIF02 Santa Maria in 
Fornarola 

70 

CERVETERI CERF04 Depuratore Sasso 184 

CICILIANO CICF03 
Depuratore 

Ciciliano 10 

CICILIANO CICF04 Depuratore 
Ciciliano 

100 

CAPRANICA CPRF01 -------- 50 
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COMUNE CODICE SCARICO 
DEPURATORE 
RICETTORE 

ABITANTI 
AFFERENTI 

PRENESTINA 

FONTENUOVA FNVF11 
Dep. Marco 

Simone 10 

GUIDONIA 
MONTECELIO 

GUIF15 Dep. Marco 
Simone 

560 

JENNE IENF01 Costa del Fiume 20 

JENNE IENF02 Costa del Fiume 80 

JENNE IENF03 Costa del Fiume n.d. 

JENNE IENF04 Costa del Fiume 10 

JENNE IENF05 Costa del Fiume 150 

JENNE IENF06 Costa del Fiume 60 

JENNE IENF07 Costa del Fiume 10 

JENNE IENF08 Costa del Fiume 10 

OLEVANO ROMANO OLEF02 Olevano Sud 62 

OLEVANO ROMANO OLEF05 Olevano Nord 219 

PISONIANO PISF01 Dep. Ciciliano 30 

PISONIANO PISF02 Dep. Ciciliano 30 

PONZANO ROMANO PONF01 --------- n.d. 

ROMA ROMC03 Roma Nord 16.414 

ROMA ROMC03a Roma Nord 301 

ROMA ROMF13 Roma Nord 1.899 

ROMA ROMF18 Roma Nord 1.208 

ROMA ROMF18a Roma Nord 3.050 

ROMA ROMF18b Roma Nord 3.041 

ROMA ROMF20 Roma Nord 1.114 

ROMA ROMF69 Dep. Loc. USOS 
Schizzanello 

345 

ROCCA SANTO 
STEFANO 

RSSF01 
Nuovo impianto 

Cupelletra 
450 

ROCCA SANTO 
STEFANO RSSF02 

Nuovo impianto 
Cupelletra 90 

SAN POLO DEI 
CAVALIERI 

SPCF01 ------- 25 

SUBIACO SUBF02 Dep. S. Angelo 90 

TIVOLI TIVF03 Dep. locale 890 
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Tabella 26 

ELENCO SCARICHI ELIMINATI  DA ACEA ATO2 (AGG. DIC. 2013) 

 

COMUNE CODICE SCARICO 
DEPURATORE 
RICETTORE 

ABITANTI 
AFFERENTI 

ALBANO LAZIALE ALBF01 Santa Maria in 
Fornarola 

2.040 

ALBANO LAZIALE ALBF02 Santa Maria in 
Fornarola 

n.d. 

ALBANO LAZIALE ALBF07 Fontana di Papa 50 

ALBANO LAZIALE ALBF13 
Santa Maria in 

Fornarola 40 

ALBANO LAZIALE ALBF14 
Santa Maria in 

Fornarola 18 

CAVE CAFV02 Dep. Fosso Rio 
Valli 

50 

CAVE CAVF03 Dep. Fosso Rio 
Valli 

n.d. 

CICILIANO CICF01 Dep. Ciciliano 660 

CICILIANO CICF02 Dep. Ciciliano 100 

CASTELGANDOLFO CSGF01 Santa Maria in 
Fornarola 

300 

CASTELGANDOLFO CSGF04 Santa Maria in 
Fornarola 

n.d. 

CERVARA CVRF01 Dep. Marano 
Equo 

n.d. 

CERVARA CVRF02 Dep. Arsoli 260 

FILACCIANO FILF01 ------ 20 

FONTENUOVA FNVF04 Tor Lupara 1 1.140 

FONTENUOVA FNVF07 ------ 320 

FONTENUOVA FNVF08 Dep. Marco 
Simone 

1.000 

FONTENUOVA FNVF12 Tor Lupara 1 160 

FONTENUOVA FNVF13 Tor Lupara 1 0 

FONTENUOVA FNVF14 Tor Lupara 1 0 

FRASCATI FRAF03 Roma Est 3.670 

FRASCATI FRAF08 Roma Est 130 

GORGA GORF01 Nuovo depuratore 280 

GORGA GORF02 Nuovo depuratore 100 

GORGA GORF03 Nuovo depuratore 150 

GUIDONIA GUIF01c Dep. Marco n.d. 
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COMUNE CODICE SCARICO 
DEPURATORE 
RICETTORE 

ABITANTI 
AFFERENTI 

MONTECELIO Simone 

GUIDONIA 
MONTECELIO GUIF01d 

Dep. Marco 
Simone n.d. 

GUIDONIA 
MONTECELIO 

GUIF01e Dep. Marco 
Simone 

570 

GUIDONIA 
MONTECELIO 

GUIF01f Dep. Marco 
Simone 

n.d. 

GUIDONIA 
MONTECELIO GUIF011 

Dep. Ponte 
Lucano di 
Guidonia 

680 

GUIDONIA 
MONTECELIO 

GUIF014e 
Dep. Ponte 
Lucano di 
Guidonia 

n.d. 

GUIDONIA 
MONTECELIO 

GUIFa 
Dep. Ponte 
Lucano di 
Guidonia 

---- 

GUIDONIA 
MONTECELIO 

GUIFb 
Dep. Ponte 
Lucano di 
Guidonia 

---- 

LANUVIO LANF01 ------- 100 

LANUVIO LANF02 Dep. Comune di 
Aprilia 

110 

LARIANO LARF01 Dep. Valle 
Mazzone 

n.d. 

MARINO MARF02 Santa Maria delle 
Mole 

250 

MARINO MARF03 
Santa Maria delle 

Mole 
160 

MARINO MARF04 
Santa Maria delle 

Mole 
100 

MARINO MARF05 Cave di Peperino 20 

ROMA ROMF38 Roma Sud 349 

MONTEROTONDO MONF01 Scoppio 9.750 

MONTEROTONDO MONF05 Dep. Semblera 220 

MONTEROTONDO MONF06 Dep. Semblera 4.360 

MONTEROTONDO MONF07 Dep. Semblera 380 

MONTEROTONDO MONF08 Dep. Semblera 120 

ROMA ROMC05 Roma Sud 22.903 

ROMA ROMC10 Roma Sud 30.764 

ROMA ROMC11 Roma Sud 12.524 

ROMA ROMF15 Roma Nord 791 

ROMA ROMF16 Roma Nord 2.478 
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COMUNE CODICE SCARICO 
DEPURATORE 
RICETTORE 

ABITANTI 
AFFERENTI 

ROMA ROMF22 Roma Nord 3.782 

ROMA ROMF22b Roma Nord 882 

ROMA ROMF34 Roma Est 250 

ROMA ROMF39 Roma Sud 466 

ROMA ROMF40 Roma Sud 1.270 

ROMA ROMF45 Roma Sud 852 

ROMA ROMF67 Roma Sud 1.676 

ROMA ROMF71a Roma Sud 237 

ROMA ROMF74a Roma Sud 34 

ROMA ROMF74b Roma Sud 1.183 

ROMA ROMF80 Depuratore Cobis 256 

ROMA ROMF83 Roma Nord 1.202 

ROMA ROMF83a Roma Nord 415 

SEGNI SEGF01 Valle Macerina 380 

SEGNI SEGF02 Valle Macerina n.d. 

SEGNI SEGF03 Valle Macerina n.d. 

SEGNI SEGF04 Valle Macerina 5.000 

SARACINESCO SRCF01 Dep. Saracinesco 70 

SARACINESCO SRCF02 --------- 44 

SUBIACO SUBF01 Dep. Sant’Angelo 30 

SAN VITO ROMANO SVRF01 Pastine 320 

TIVOLI TIVF02 Ponte Lucano di 
Tivoli 

400 

TOLFA TOLF01 Lizzera 43 

TOLFA TOLF02 Dep. Pozzo 10 

VELLETRI VELF10 La Chiusa 550 

VELLETRI VELF11 La Chiusa 770 

VELLETRI VELF13 La Chiusa 30 

VICOVARO VICF02 Dep. Via Piana 120 

VICOVARO VICF03 Dep. Via Piana n.d. 
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Tabella 27 

 
 

COMUNE CODICE SCARICO 
DEPURATORE 
RICETTORE 

ABITANTI 
AFFERENTI 

ALBANO LAZIALE ALBF10 Fontana di Papa n.d. 

ALBANO LAZIALE ALBF12 (GIA’ SC12) 
Santa Maria in 

Fornarola 
n.d. 

ARICCIA ARIF03 Fontana di Papa n.d. 

CASTELGANDOLFO CSGF03 
Santa Maria in 

Fornarola 160 

FONTENUOVA FNVF10 Dep. Marco 
Simone 

260 

FONTENUOVA FNVF15 Dep. Marco 
Simone 

4.234 

FRASCATI FRAF01 Roma Est 400 

FRASCATI FRAF05 Roma Est 1.890 
GUIDONIA 

MONTECELIO 
GUIF03 Dep. Marco 

Simone 
--- 

GUIDONIA 
MONTECELIO 

GUIF03a Dep. Marco 
Simone 

--- 

GUIDONIA 
MONTECELIO 

GUIF03b Dep. Marco 
Simone 

--- 

GUIDONIA 
MONTECELIO GUIF07 

Dep. Ponte 
Lucano di 
Guidonia 

--- 

GUIDONIA 
MONTECELIO 

GUIF09 
Dep. Ponte 
Lucano di 
Guidonia 

--- 

GUIDONIA 
MONTECELIO 

GUIF14a 
Dep. Ponte 
Lucano di 
Guidonia 

--- 

GUIDONIA 
MONTECELIO 

GUIF14b 
Dep. Ponte 
Lucano di 
Guidonia 

--- 

GUIDONIA 
MONTECELIO 

GUIF14c 
Dep. Ponte 
Lucano di 
Guidonia 

--- 

GUIDONIA 
MONTECELIO GUIF14d 

Dep. Ponte 
Lucano di 
Guidonia 

--- 

MARINO MARF01 
Santa Maria delle 

Mole 
720 

MONTEROTONDO MONF02 Semblera n.d. 

MONTEROTONDO MONF03 Semblera n.d. 

ELENCO SCARICHI ELIMINATI DA ALTRI ENTI (AGG. DIC. 2013) 
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COMUNE CODICE SCARICO 
DEPURATORE 
RICETTORE 

ABITANTI 
AFFERENTI 

MONTECOMPATRI MTPF01 Carrarecce 1.170 

RIANO RIAF01 Piana Perina n.d. 

ROMA ROMC02  2.000 

ROMA ROMC07  6.050 

ROMA ROMC08  8.000 

ROMA ROMC08a   

ROMA ROMC09  30.028 

ROMA ROMF07 Roma Nord 26.944 

ROMA ROMF09  24.000 

ROMA ROMF10  1.000 

ROMA ROMF12  6.000 

ROMA ROMF17  3.000 

ROMA ROMF25  600 

ROMA ROMF28  600 

ROMA ROMF30   

ROMA ROMF37  200 

ROMA ROMF42  300 

ROMA ROMF43  23.672 

ROMA ROMF44   

ROMA ROMF47 Roma Sud 11.757 

ROMA ROMF48 Roma Sud 3.918 

ROMA ROMF49  2.800 

ROMA ROMF55  3.500 

ROMA ROMF56 Roma Sud 1.737 

ROMA ROMF57 Roma Sud 7.208 

ROMA ROMF58  1.000 

ROMA ROMF59  600 

ROMA ROMF60 Roma Sud 1.078 

ROMA ROMF62  1.000 

ROMA ROMF63  1.000 

ROMA ROMF64 Roma Sud 1.339 

ROMA ROMF67bis  4.500 

ROMA ROMF68  3.000 

ROMA ROMF70  1.000 

ROMA ROMF71 Roma Sud 4.500 
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COMUNE CODICE SCARICO 
DEPURATORE 
RICETTORE 

ABITANTI 
AFFERENTI 

ROMA ROMF72  750 

ROMA ROMF74  2.000 

ROMA ROMF82  1.584 

ROMA Xxx  4.699 

ROMA Xxx   

TIVOLI TIVF01 Ponte Lucano di 
Tivoli 

n.d. 

 
 



 

102 
 

Rappresentazione scarichi non depurati 
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E. Criticità dell’impatto con l’ambiente 

A fronte delle criticità  di natura più strettamente tecnico-operativa descritte nel paragrafo 

precedente, esiste un’ulteriore criticità legata allo stato qualitativo dei corpi idrici e più in 

generale dei bacini idrografici della Regione Lazio. 

Per quanto riguarda specificatamente gli impianti di depurazione gestiti da Acea Ato2, i corpi 

idrici ricettori ricadono nei seguenti bacini idrografici: 

• Tevere – medio corso: stato di qualità variabile da scadente a sufficiente; 

• Tevere - basso corso: stato di qualità variabile da pessimo a scadente; 

• Tevere – foce: stato di qualità pessimo; 

• Tevere incastro: stato di qualità sufficiente; 

• Aniene: stato di qualità variabile da buono a scadente a seconda delle aree; 

• Mignone: stato di qualità variabile da scadente a buono a seconda delle aree ; 

• Mignone – Arrone sud: stato di qualità variabile da scadente a sufficiente a seconda 

della aree;  

• Arrone Sud: stato di qualità sufficiente; 

• Arrone sud – collettore: stato di qualità sufficiente 

• Sacco: stato di qualità da pessimo a scadente a seconda delle aree; 

• Moscarello: stato di qualità pessimo. 

Risulta evidente che lo stato qualitativo dei bacini idrografici in elenco risulta fortemente 

compromesso, rappresentando, di fatto, una forte criticità per l’ambiente. 

I limiti sempre più restrittivi imposti sugli scarichi degli impianti di depurazione determinano 

la necessità di ricorrere a trattamenti sempre più spinti e tecnologicamente avanzati e 

complessi, con conseguente sensibile incremento dei costi di gestione per effetto delle 

maggiori quantità di fanghi da smaltire, dei maggiori consumi di energia elettrica e della 

necessità di maggior presidio di personale addetto specializzato. D’altro canto la realizzazione 

e gestione di impianti tecnologicamente avanzati per lo smaltimento dei fanghi (essiccatori e 

termovalorizzatori) e soggetto ad iter autorizzativi sempre più complessi ed infruttuosi. 

 

Un altro aspetto da non sottovalutare con riferimento all’impatto con l’ambiente è la sempre 

più ridotta compatibilità degli scarichi dei depuratori con le portate naturali dei corpi idrici, 

per effetto da un lato delle mutate condizioni climatiche e dall’altro dall’utilizzo sempre più 

spinto ed esclusivo delle fognature urbane per raccogliere le acque bianche, convogliandole 
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concentrate in testa agli impianti di depurazione. Tale ultima circostanza determina sensibili 

impatti sull’ambiente: 

• per la progressiva compromissione del reticolo idrografico naturale con conseguente 

depauperamento delle falde; 

• per la necessità di trattare presso gli impianti di depurazione sempre maggiori 

portate con aggravio dei costi di gestione (basti pensare ai maggiori consumi di 

energia elettrica); 

• per la necessità di investire in collettori fognari e relativi manufatti di dimensioni 

ben superiori a quelle necessarie, sottraendo risorse economiche agli interventi di 

bonifica e di estensione rete per il miglioramento e l’estensione del servizio. 

 

Altra criticità da segnalare sotto il profilo dell’impatto ambientale è quella connessa ai lunghi 

iter di approvazione delle opere pubbliche connesse al SII, tanto più che spesso con la 

realizzazione delle nuove opere si coglie l’opportunità di sanare situazioni non conformi dal 

punto di vista urbanistico, patrimoniale ovvero autorizzativo. 

 

Ultimo aspetto da segnalare riguarda la forte inerzia che ha caratterizzato gli investimenti di 

settore, in considerazione del lungo iter attuativo della legge Galli con la conseguente 

necessità di colmare gap infrastrutturali considerevoli in tempi troppo stretti, se raffrontati a 

quelli necessari per il superamento delle varie fasi autorizzative previste dalle norme vigenti. 

Il che ha provocato ritardi nell’attuazione degli interventi rispetto ai vincoli imposti dalle 

direttive comunitarie in materia ambientale e di potabilità, con la conseguenza 

dell’applicazione di procedure d’infrazione da parte della comunità europea. 

 

E1. Difficoltà di smaltimento dei fanghi di potabilizzazione 

Viste le limitate quantità in gioco, non sussistono criticità afferenti la sotto-area in questione. 

 

E2. Difficoltà di smaltimento dei fanghi di depurazione 

Attualmente non si riscontrano criticità afferenti la sotto-area in questione. La produzione di 

fanghi, sabbie e grigliati relativa a tutti gli impianti gestiti, nell’arco del 2013, è stata pari a 

circa 147.000 tonnellate, valore quasi identico rispetto al periodo dell’anno precedente. La 

maggior parte dei fanghi è avviata al compostaggio ed il Gestore ha avviato interventi 

tecnologici per ridurre ovvero smaltire i fanghi prodotti, quali essiccatori e termovalorizzatori, 

pur con le difficoltà evidenziate illustrate nell’area E. 
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E3. Elevato consumo di energia elettrica 

Dall’esame del bilancio energetico 2013 emergono i seguenti dati di consumo per segmento 

di servizio: 

Tabella 28 

 

Stima ripartizione per ramo 

attività 

consumi stimati di energia per Servizio 

Idrico Integrato    2013                 [kWh] 

depurazione 119.571.729 

idrico  134.952.318 

fognatura 42.875.789 

totale 297.399.835 

 

Il Gestore ha da tempo avviato un’attività di monitoraggio dei consumi elettrici introducendo 

modalità di controllo e contenimento dei consumi. Attualmente non si riscontrano criticità 

afferenti la sotto-area in questione in quanto sono state già completate le attività principali 

necessarie a garantire l’efficienza energetica degli impianti gestiti: 

adeguamento degli impianti di rifasamento; 

installazione di inverter negli impianti di sollevamento e nei pozzi che lavorano direttamente 

in rete senza serbatoi di compenso e di stabilizzazione del carico; 

sostituzione delle elettropompe non adeguate; 

adeguamento dei sistemi di regolazione delle soffianti nei comparti biologici degli impianti di 

depurazione. 

Occorre ricordare, tuttavia, quanto detto in merito all’incremento dei consumi di energia elettrica 

per effetto dell’installazione di tecnologie innovative in grado di garantire i limiti sempre più 

restrittivi imposti dalla normativa anche da piccoli impianti. 

Una criticità difficilmente superabile è, invece, quella legata alla presenza di acque bianche 

nei collettori fognari con conseguente impegno degli impianti di sollevamento e trattamento. 

 
E4. Presenza di subsidenza, stress delle fonti, difficoltà al mantenimento del “flusso 

ecologico” e in genere di pressioni sui corpi idrici di ricezione e di prelievo 

Attualmente non si riscontrano criticità afferenti la sotto-area in questione. 

  

BILANCIO ENERGETICO 2013 (AGG. 2013) 



                                                                                                                                 Acea Ato2   

106 
ATO2 Lazio Centrale – Roma 
Delibera AEEGSI n.643/2013 
Programma degli Interventi 

F. Criticità del servizio di misura 

F1. Non totale copertura di misuratori funzionanti di impianto 

Non si rilevano particolari criticità, in relazione all’attività messa in campo dal Gestore 

illustrata nella sotto-area E3. 

 

F2. Non totale copertura di misuratori funzionanti di utenza 

Esiste una pressoché totale copertura di misuratori istallati presso le  singole utenze, ad 

esclusione, ovviamente, del fenomeno relativo ai punti di prelievo abusivi per l’individuazione 

dei quali l’Azienda è attivamente impegnata. La presenza di misuratori non funzionanti non 

rappresenta una criticità. 

 

F3. Alta vetustà misuratori di impianto 

Non si rilevano criticità in tale sotto-area, dal momento che il Gestore negli ultimi 5 anni ha 

intrapreso una campagna massiva di sostituzione dei misuratori. 

Tabella 29 

 
 
 

 

 

 

 

 

F4. Alta vetustà misuratori di utenza 

Il parco misuratori presenta caratteristiche diverse tra l’area metropolitana romana e quella 

dei comuni acquisiti con l’avvio del SII a partire dal 2003. 

Roma è caratterizzata dalla presenza capillare di misuratori condominiali nel centro urbano 

consolidato e da contatori singoli per le nuove urbanizzazioni. La presenza dei misuratori in 

zone accessibili con nicchie standardizzate è una prerogativa del parco misuratori di Roma, 

per effetto della presenza centenaria di un gestore unico del servizio idrico. In passato, 

infatti, sono state svolte campagne mirate all’eliminazione delle utenze a bocca tarata, 

presenti in una parte della città. Inoltre, sono state svolte anche campagne di sostituzione 

massiva dei contatori con vecchia posa.  

ETA’ PARCO CONTATORI (AGG. DIC. 2013) 

ETÀ N. Contatori 

< 15 ANNI 81.095 

> 15 ANNI 491.454 

TOTALE 572.549 
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Nei comuni di più recente acquisizione, succede più di frequente di trovare i misuratori ubicati 

in aree private, all’interno delle abitazioni. Il gestore ha avviato campagne di sostituzione per 

vecchia posa anche in questi casi, approfittando di tale circostanza per spostare i contatori 

all’esterno della proprietà privata in modo da avere facile accesso per la lettura. Tale 

iniziativa comporta la necessità di effettuare lavori strutturali per intercettare le tubazioni 

all’interno delle abitazioni private e per realizzare idonee nicchie di alloggiamento per i 

misuratori, pertanto presenta difficoltà nell’attuazione. Si fa presente che con la realizzazione 

degli interventi di bonifica delle reti idriche viene affrontata in maniera risolutiva anche la 

questione del posizionamento del misuratore.  

Il gestore ha avviato negli ultimi 5 anni una campagna massiva di sostituzione contatori per 

vecchia posa che ha portato alla sostituzione di oltre 210.000. 

Tabella 30 

 

DN 2009 2010 2011 2012 2013 
13       31.783        38.464        42.059        52.245          8.250  
20         2.091          1.650          9.567          5.236             810  
25              10               24               11                1    
30         2.942        15.741        15.448          2.290             764  
40         1.136          6.399          5.214             771             435  
50            761          1.068          2.482             482             225  
80            341             388             205               88               33  
100            158             186             101               45               16  
150              25               43                8                8    
200               1                3        
250                       1  

Totale complessivo       39.248        63.966        75.095        61.166        10.534  
  

RINNOVO PARCO CONTATORI (AGG. DIC. 2013) 
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F5. Basso tasso di lettura effettiva dei misuratori 

Non si rilevano criticità nella sotto-area esaminata. 

 

F6. Assenza servizio di autolettura 

Attualmente non si riscontrano criticità afferenti la sotto-area in questione in quanto è 

previsto il servizio di autolettura sia a mezzo di call center, sia a mezzo degli sportelli 

dislocati sul territorio,  e di prossima attivazione anche il servizio di autolettura tramite il sito 

web. 

 

F7. Bassa affidabilità dei dati raccolti tramite lettura e/o autolettura 

Nel corso degli anni è stata migliorata l’affidabilità dei dati di lettura, avendo il gestore 

introdotto da tempo il sistema di acquisizione della lettura anche mediante immagini 

fotografiche. 

 

G. Criticità nei servizi al consumatore 

G1. Inadeguatezza del sistema di fatturazione 

Non si rilevano particolari criticità nel sistema di fatturazione, atteso che è in corso un 

progressivo allineamento delle modalità di fatturazione sull’intero ambito gestito. 

 

G2. Inadeguatezza del servizio di assistenza clienti 

Il territorio è sufficientemente coperto dalla presenza di sportelli in numerosi comuni 

dell’ambito. Tuttavia, l’elevata estensione del territorio gestito suggerisce di adottare nuovi di 

sistemi di interfaccia con l’utente del tipo a tecnologia smart con diffusione capillare. 

 

G3. Bassa performance nella continuità del servizio 

Basse performance nella continuità del servizio di rilevano solo in un numero limitato di 

comuni soggetti a turnazione, p.e. Velletri. 

 

G4. Qualità del servizio inferiore agli standard individuati dalla Carta del SII 

Di seguito vengono riportati i principali indicatori con i relativi livelli di servizio rilevati nel 

corso del 2012 in relazione agli standard fissati dalla carta del servizio idrico. 
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I dati sono riferiti ad elaborazioni effettuate sulla base dei dati disponibili dai sistemi 

informativi attualmente in uso con esclusione dei dati non disponibili in assenza di sistemi di 

rilevazione e/o riferiti a casistiche non riconducibili a quelle previste dalla Carta del SII. In 

particolare, per quanto riguarda gli indicatori riferiti ai tempi di attesa allo sportello, si 

specifica che sono riferiti ai principali sportelli dove è presente il sistema informatico di 

gestione delle code, vale a dire Roma, Ostia e Frascati. 

 

Tabella 31 

 

 

 

G5. Altre criticità 

Si segnala una criticità sui crediti, in quanto il valore medio di UNPAID RATIO a 24 mesi per 

l’anno 2013 pari a 3,9%, quindi in valore assoluto non rilevante, determina impatto sul 

capitale circolante a causa degli elevati volumi di fatturato in gioco. 

 

  

PRINCIPALI INDICATORI CARTA DEL SII (AGG. DIC. 2012) 
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3. Parametri di performance del SII 

Per ciascuna delle criticità individuate nella gestione del SII dell’ATO n. 2 Lazio Centrale – 

Roma sono stati individuati alcuni parametri di Performance per rappresentare le condizioni di 

esercizio, riportati nella tabella seguente Tali parametri sono stati individuati tenendo in 

considerazione le priorità d’intervento del prossimo quadriennio orientate ancora 

prevalentemente verso il superamento dell’emergenza in campo ambientale. 
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Tabella 32 

PARAMETRI DI PERFORMANCE (AGG 2013) 

 CRITICITA’ PARAMETRO DI PERFORMANCE 

 AREA TEMATICA SOTTO AREA DESCRIZIONE Variabile Indice 

    V1 

descrizione 
u.m. V2 descrizione u.m. 

 

B
B 

Criticità nella 
fornitura di acqua 

potabile 
(POTABILIZZAZIO

NE E 
DISTRIBUZIONE) 

B1. Vetustà delle reti e degli impianti 

 

B4. Alto livello di perdite e presenza di 

perdite occulte  

 

B4. Alto livello di perdite e presenza di 

perdite occulte 

 

B4. Alto livello di perdite e presenza di 

perdite occulte 

 

B5. Alto tasso di interruzioni della fornitura 

 

 

B5. Alto tasso di interruzioni della fornitura 

 

B6. Bassa pressione 

 

 

B6. Bassa pressione 

 

Tasso di rinnovo reti idriche 

 

Livello di perdite in rete 

 

 

Adeguat sist misura consumi 

 

 

Tasso di rinnovo reti idriche 

 

 

Indice interventi di man rete 

idrica 

 

Tasso di rinnovo reti 

 

Estensione sistema di 

monitoraggio e telecontrollo 

 

Tasso di rinnovo reti 

 

Reti idriche bonificate 

 

Comuni ind perd > media 

 

 

Cont con età > 15 anni 

 

 

Reti idriche bonificate 

 

 

Comuni in zona critica 

elevata  

 

Reti idriche bonificate 

 

Imp idr con telecontrollo 

 

 

Reti idriche bonificate 

 

km 

 

n° 

 

 

n° 

 

 

km 

 

 

n° 

 

 

km 

 

n° 

 

 

km 

Lungh reti tot 

 

Com totali 

 

 

Cont totali 

 

 

Lungh reti tot 

 

 

Comuni tot 

 

 

Lungh reti tot 

 

Impianti totali 

 

 

Lungh reti tot 

Km 

 

n° 

 

 

n° 

 

 

Km 

 

 

n° 

 

 

km 

 

n° 

 

 

km 

 

(V1/V2).100 

 

(V1/V2).100 

 

 

(V1/V2).100 

 

 

(V1/V2).100 

 

 

(V1/V2) 

 

 

(V1/V2).100 

 

(V1/V2).100 

 

 

(V1/V2).100 
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 CRITICITA’ PARAMETRO DI PERFORMANCE 

 
AREA TEMATICA SOTTO AREA DESCRIZIONE Variabile Indice 

    V1 

descrizione 
u.m. V2 descrizione u.m. 

 

C

C 

Criticità nel 

servizio di 

fognatura 

C2. Vetustà delle reti e degli impianti 

 

C3. Alto tasso di fuoriuscite 

 

C3. Alto tasso di fuoriuscite 

 

 

C4. Alta frequenza allagamenti 

Tasso di rinnovo reti 

 

Indice interventi su condotte 

fognarie 

 

Tasso rinnovo reti 

 

Estensione sistema di 

monitoraggio e telecontrollo 

Reti fognarie bonificate 

 

Comuni in zona critica 

elevata  

 

Reti fognarie bonificate 

 

Impianti fogn con 

telecontrollo 

Km 

 

n° 

 

km 

 

 

n° 

Lungh reti tot 

 

Comuni totali 

 

Lungh reti tot 

 

 

Impianti tot 

Km 

 

n° 

 

km 

 

 

n° 

(V1/V2).100 

 

(V1/V2).100 

 

(V1/V2).100 

 

 

(V1/V2).100 

 

D

D 

Criticità del 

servizio di 

depurazione 

D1. Assenza di trattamenti depurativi 

 

D2. Vetustà degli impianti 

D3. Scarichi fuori norma 

Impianti saturi 

 

Impianti da adeguare o 

dismettere 

Scarichi non depurati 

Impianti senza capacità 

residua 

Impi da adeg. a  limiti più 

restr o da dismettere 

Ab con fogn non collettate 

n° 

 

n° 

 

n° 

 

Impianti tot 

 

Impianti tot 

 

Abitanti serv 

da dep 

n° 

 

n° 

 

n° 

(V1/V2).100 

 

(V1/V2).100 

 

(V1/V2).100 

 

e

E 

Criticità 

dell’impatto con 

l’ambiente 

 

E3. Elevato consumo di energia 

 

Estensione sistema di 

monitoraggio e telecontrollo 

 

Imp tot in telecontrollo n° 

 

Num di imp 

tot 

n° (V1/V2).100 
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 CRITICITA’ PARAMETRO DI PERFORMANCE 

 
AREA TEMATICA SOTTO AREA DESCRIZIONE Variabile Indice 

    V1 

descrizione 
u.m. V2 descrizione u.m. 

 

F

F 

 

Criticità del 

servizio di misura 

F1. Non totale copertura di misuratori 

funzionanti d’impianto 

F2. Non totale copertura di misuratori 

funzionanti di utenza 

F3. Alta vetustà misuratori di impianto 

Estensione sistema di 

monitoraggio e telecontrollo 

Adeguatezza sist misura 

cont d’utenza 

Adeguatezza sist misura 

cont d’utenza  

Imp tot in telecontr 

 

Cont con età >15 anni 

 

Cont con età >15 anni 

n° 

 

n° 

 

n° 

Num imp tot 

 

Num cont tot 

 

Num cont tot 

n° 

 

n° 

 

n° 

(V1/V2).100 

 

(V1/V2).100 

 

(V1/V2).100 

 

G

G 

Criticità nei servizi 

al consumatore 

G2. Inadeguatezza nei servizi di assistenza 

clienti 

 

 

G2. Inadeguatezza del servizio di assistenza 

clienti 

 

G4. Qualità del servizio inferiore agli 

standard individuati dalla carta di servizi 

 

 

G4. Qualità del servizio inferiore agli 

standard individuati dalla carta di servizi 

 

G5. Altre criticità – tasso di morosità utenza 

Tempi di attesa al telefono 

 

 

 

Tempi di attesa allo sportello 

 

 

Tempo di attivazione 

servizio idrico 

 

 

Tempi di risposta ai reclami 

 

UNPAID RATIO (UR)  

A 24 MESI 

Σannuale 
tempi di attesa telef 
 

 
Σannuale 
tempi di attesa sport 
 

 
Σannuale 
tempi di attivazione 
fornitura 
 
 
Σannuale 
tempi di attesa recl 
 

 

Fatturato (anno-2) 

min 

 

 

min 

 

 

 

g lav 

 

 

 

g lav 

 

 

euro 

Contatti 

telefonici 

 

Prestazioni 

effettuate 

 

 

Forniture 

attivate 

 

 

Recl ricevuti 

Incasso 

corrispondente 

a tutto l’anno  

n° 

 

 

n° 

 

 

 

n° 

 

 

 

n° 

 

 

euro 

(V1/V2) 

 

 

(V1/V2) 

 

 

 

(V1/V2) 

 

 

 

(V1/V2) 

 

 

[1-(V2/V1)].100 
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B. Criticità nella fornitura di acqua potabile 

B1. Vetustà delle reti e degli impianti 

Per tale criticità è stato scelto un parametro: 

- Tasso di rinnovo delle reti idriche - ossia i km di rete sostituiti rispetto ai km di 

rete totali. Considerate le priorità di intervento in campo ambientale, ci si aspetta 

miglioramenti apprezzabili di tale parametro successivamente al quadriennio 2014-

2017. 

B4. Alto livello di perdite e presenza perdite occulte 

Per tale criticità sono stati individuati tre parametri di performance: 

- Indice lineare delle perdite in distribuzione - ossia il valore di portata dispersa 

ogni 1000 km di condotta, calcolato sulla base delle indicazione del D.M. 99/97. Il 

valora calcolato per ciascun comune è stato messo in relazione con il valore medio 

dell’ATO2 per individuare i livelli di criticità; 

- Adeguatezza del sistema di misura – ossia il numero di contatori con età superiore 

a 15 anni rispetto al numero di contatori installati, 

- Tasso di rinnovo delle reti idriche - ossia i km di rete sostituiti rispetto ai km di 

rete totali. Considerate le priorità di intervento in campo ambientale, ci si aspetta 

miglioramenti apprezzabili di tale parametro successivamente al quadriennio 2014-

2017. 

B5. Alto tasso di interruzioni della fornitura 

Per tale criticità è sono stati scelti due parametri:  

- Indice interventi su condotte idriche, ossia il numero di interventi sulle condotte 

ogni 100 km di rete. Tale parametro è rappresentativo della necessità di rinnovo delle 

reti.  

- Tasso di rinnovo delle reti idriche - ossia i km di rete sostituiti rispetto ai km di 

rete totali. Considerate le priorità di intervento in campo ambientale, ci si aspetta 

miglioramenti apprezzabili di tale parametro successivamente al quadriennio 2014-

2017. 

B6. Bassa pressione 

Per tale criticità sono stati scelti due parametri: 
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- Estensione del sistema di monitoraggio e telecontrollo - ossia il numero di 

impianti in telecontrollo rispetto al numero di impianti totale; 

- Tasso di rinnovo delle reti idriche - ossia i km di rete sostituiti rispetto ai km di 

rete totali. Considerate le priorità di intervento in campo ambientale, ci si aspetta 

miglioramenti apprezzabili di tale parametro successivamente al quadriennio 2014-

2017. 

 

C. Criticità del servizio di fognatura 

C2. Vetustà delle reti e degli impianti 

Per tale criticità è stato scelto il parametro di performance: 

- Tasso di rinnovo delle reti fognarie - ossia i km di rete sostituiti rispetto ai km di 

rete totali. Considerate le priorità di intervento in campo ambientale, ci si aspetta 

miglioramenti apprezzabili di tale parametro successivamente al quadriennio 2014-

2017. 

C3. Alto tasso di fuoriuscite 

Per tale criticità è sono stati scelti due parametri: 

- Indice interventi su condotte fognarie, ossia il numero di interventi sulle condotte 

ogni 100 km di rete. Tale parametro è rappresentativo della necessità di rinnovo delle 

reti.  

- Tasso di rinnovo delle reti fognarie - ossia i km di rete sostituiti rispetto ai km di 

rete totali. Considerate le priorità di intervento in campo ambientale, ci si aspetta 

miglioramenti apprezzabili di tale parametro successivamente al quadriennio 2014-

2017. 

C4. Alta frequenza allagamenti 

Per tale criticità è stato scelto il parametro: 

- Estensione sistema di monitoraggio e telecontrollo – ossia il numero di impianti 

in telecontrollo rispetto agli impianti totali. 
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D. Criticità del servizio di depurazione 

D1. Assenza di trattamenti depurativi 

Per tale criticità è stato scelto come parametro di performance: 

- Impianti di depurazione  saturi, ossia il numero di impianti privi di capacità 

depurativa residua in relazione al numero di impianti gestiti. 

D2. Vetustà degli impianti di depurazione 

Per tale criticità è stato scelto come parametro di performance: 

- Impianti di depurazione da adeguare, ossia la somma degli impianti da adeguare 

a limiti più restrittivi con quelli di cui si prevede la dismissione, in rapporto al numero 

di impianti gestiti. 

D3. Scarichi fuori norma 

Per tale criticità è stato scelto come parametro di performance: 

- Scarichi non depurati, ossia il numero di abitanti che recapitano in pubbliche 

fognature prive di trattamento depurativo terminale in relazione al numero di abitanti i 

cui scarichi sono convogliati verso gli impianti di depurazione. 

 

E. Criticità dell’impatto con l’ambiente 

E3. Elevato consumo di energia 

Per tale criticità è stato scelto il parametro: 

- Estensione del sistema di monitoraggio e telecontrollo - ossia il numero di 

impianti in telecontrollo rispetto al numero di impianti totale. 

 

F. Criticità del servizio di misura  

F1. Non totale copertura di misuratori funzionanti d’impianto 

Per tale criticità è stato scelto come parametro di performance: 

- Estensione sistema di monitoraggio e telecontrollo – ossia il numero di impianti 

in telecontrollo rispetto agli impianti totali. 
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F2. Non copertura di misuratori funzionanti d’utenza 

Per tale criticità è stato scelto come parametro di performance: 

- Adeguatezza dei sistemi di misura, ossia la percentuale dei  gruppi di misura 

installati all’utenza con età superiore a 15 anni sul totale dei gruppi di misura istallati. 

Tale scelta consente di misurare in maniera diretta la vetustà dei contatori di utenza. 

F4. Alta vetustà misuratori di utenza 

Per tale criticità è stato scelto come parametro di performance: 

- Adeguatezza dei sistemi di misura, ossia la percentuale dei  gruppi di misura 

installati all’utenza con età superiore a 15 anni sul totale dei gruppi di misura istallati. 

Tale scelta consente di misurare in maniera diretta la vetustà dei contatori di utenza. 

 

G. Criticità nei servizi al consumatore 

G2. Inadeguatezza del servizio di assistenza clienti 

Per tale criticità sono stati definiti due parametri di performance che consentono insieme di 

misurare in maniera univoca le condizioni di esercizio del servizio di assistenza clienti e di 

misurare la capacità del gestore di assicurare livelli di servizio adeguato, ossia: 

- Tempo di attesa al telefono - il tempo medio di attesa telefonica per il servizio call-

center; 

- Tempo di attesa allo sportello - il tempo medio di attesa telefonica per il servizio di 

sportello. 

G4. Qualità del servizio inferiore agli standard individuati dalla Carta del SII 

Per tale criticità sono stati definiti due parametri di performance: 

- Tempo di attivazione del servizio idrico - il tempo medio di attesa per 

l’ottenimento di una fornitura idrica; 

- Tempo di risposta ai reclami - il tempo medio di risposta. 

G5. Altre criticità – tasso di morosità utenza 

Per tale criticità è stato definito come parametro di performance: 

- UNPAID RATIO (UR) a 24 mesi. 
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4. Livelli di servizio 

Per ciascuna delle criticità si riporta di seguito in maniera sintetica il livello di servizio 

complessivo d’Ambito, ossia il valore rilevato dei parametri di performance al 2013  indicati 

nel precedente capitolo 3. 

Tabella 33 

 

 

descrizione u.m. valore descrizione u.m. valore calc. ind. u.m. valore

1 Tasso di rinnovo reti idriche Reti idriche bonificate km 6
Lunghezza 
reti idriche

km 12200 (V1/V2).100 % 0,05

2 Indice di perdite lineare
Comuni indice perdita > 
media

n° 28
Totale comuni 
con gestione 
reti idriche

n° 74 (V1/V2).100 % 38

3
Indice interventi di 
manutenzione reti idriche

Comuni in zona critica 
elevata 

n° 7
Totale comuni 
con gestione 
reti idriche

n° 74 (V1/V2).100 % 9

4
Adeguatezza sistemi di 
misura consumi d’utenza

Contatori con età > 15 
anni

n°      81.095 
Totale 

contatori 
n°         572.549 (V1/V2).100 % 14

5

Estensione sistema di 
monitoraggio e telecontrollo 
approvvigionamento e 
fornitura idrica

Impianti idrici con 
telecontrollo

n° 476
Totale 

impianti idrici
n° 777 (V1/V2).100 % 61

6
Tasso di rinnovo reti 
fognarie

Reti fognarie bonificate km 6
Lunghezza 

reti fognarie
km 7700 (V1/V2).100 % 0,08

7
Indice interventi su reti 
fognarie

Comuni in zona critica 
elevata 

n° 14

Totale comuni 
con gestione 
fognatura e 
depurazione

n° 76 (V1/V2).100 % 18

8
Estensione sistema di 
monitoraggio e telecontrollo  
fognatura e depurazione

Impianti fognari con 
telecontrollo

n° 324

Totale 
impianti  
fognari e 
depurativi

n° 695 (V1/V2).100 % 47

9
Impianti di depurazione 
saturi

Numero depuratori privi di 
capacità residua

n° 50
Numero di 
depuratori 

totale
n° 171 (V1/V2).100 % 29

10
Impianti di depurazione da 
adeguare

Numero impianti di 
depurazione da adeguare a 
limiti autorizzativi piu' 
restrittivi

n° 26
Numero di 
depuratori 

totale
n° 171 (V1/V2).100 % 15

11 Scarichi non depurati (*)

Abitanti allacciati alla 
pubblica fognatura ma non 
depurati

n°      90.340 
Abitanti 

serviti da 
depurazione

n°      4.557.667 (V1/V2).100 % 2,0

12
Estensione sistema di 
monitoraggio e telecontrollo

Impianti con telecontrollo n° 800
Totale 
impianti 

n° 1472 (V1/V2).100 % 54

17 UNPAID RATIO 24 MESI Fatturato (anno-2)
Incasso 

corrispond. 
anno n.

% 3,9

(*) Relativamente agli interventi in carico al gestore

13 Tempi di attesa al telefono
Contatti 
telefonici

N. Descrizione
V1 V2

min 1'46''
Tempi medi di attesa al 
telefono

LIVELLO DI SERVIZIO
PARAMETRI DI PERFORMANCE (anno 2013)

14
Tempi di attesa allo 
sportello

Prestazioni 
effettuate

16 Tempi di risposta ai reclami
Reclami 
ricevuti

15
Tempi di preventivazione 
idrica

Forniture 
attivate

Tempi medi di 
preventivazione idrica

Tempi di risposta ai reclami

Tempi medi di attesa allo 
sportello

gg

17gg

29

15'24''min

INDICATORI DI PERFORMANCE - LIVELLI DI SERVIZIO 2013 
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Si riporta, per ciascun indicatore di performance individuato per rappresentare le 

condizioni di esercizio del SII, la metodologia di rilevazione. L’aggiornamento dei dati 

rilevati si riferisce al 2013, generalmente al consuntivo di fine anno ed in qualche caso a 

valori rilevati in corso d’anno. Fanno eccezione gli indicatori della Carta del SII e l’indice 

lineare delle perdite in distribuzione idrica per i quali vengono riportati i dati rilevati 

nell’anno 2012. I dati sono riferiti ad elaborazioni effettuate sulla base dei dati disponibili 

dai sistemi informativi .attualmente in uso. L’attività di aggiornamento dei dati è affidata 

come da disposizione interna del gestore n.7 del 27 febbraio 2014 all’Unità PMO e Sistemi 

di Integrazione. 

 

1 Tasso di rinnovo delle reti idriche 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance per l’anno 2013 è pari a 

0,05 % ed è stato valutato rapportando l’estensione delle reti idriche bonificate nel 2013 

con l’estensione totale della rete idrica. 

 

2 Indice di perdite lineare 

Sulla base della metodologia di calcolo del D.M. 99/97 è stato calcolato l’indice lineare 

delle perdite in distribuzione per ciascun comune. Sulla base di tale indice è stata 

individuata una classe di criticità  rapportandolo al valore medio dell’ATO2 pari a 21.9 

Mm3/anno ogni 1.000 km di rete (vedi Carta indici intervento manutenzione rete 

riportata nel Capitolo 2). Il valore rilevato del parametro di performance per l’anno 2013 

è pari a 38 %. 

 

3 Indice interventi di manutenzione reti idriche 

Sulla base degli interventi di manutenzione effettuati, sono state individuate 5 categorie 

di intervento (vedi Carta indici intervento manutenzione rete riportata nel Capitolo 

2). 

 

 

 

 

 

- < 20 int mensili ogni 100 km di rete 

- 20-40 int mensili ogni 100 km di rete 
- 40-60 int mensili ogni 100 km di rete  
- 60-80 int mensili ogni 100 km di rete 
- >80 int mensili ogni 100 km di rete 
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Ogni comune è stato collocato in una delle suddette categorie d’intervento sulla base 

del valore medio mensile degli interventi di manutenzione realizzati ogni 100 km di 

rete. Il parametro di performance è stato individuato nella percentuale dei comuni 

appartenenti alla categoria più critica (> 80 interventi mensili ogni 100 km di rete). Il 

valore rilevato del corrispondente parametro di performance è pari al 9 %. 

 

4 Adeguatezza sistemi di misura consumi d’utenza 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance è pari al 14 % ed è stato 

valutato rapportando il numero di contatori con età superiore ai 15 anni sul totale del 

parco contatori istallati presso i punti di misura.  

 

5 Estensione sistema di monitoraggio e telecontrollo reti idriche 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance è pari al 61 % ed è stato 

valutato rapportando il numero di impianti per l’approvvigionamento e la fornitura idrica 

in telecontrollo ed il numero di impianti idrici totali riferiti all’anno 2013. 

 

6 Tasso di rinnovo delle reti fognarie 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance per l’anno 2013 è pari al 

0,08 % ed è stato valutato rapportando l’estensione delle reti fognarie bonificate nel 

2013 con l’estensione totale della rete fognaria. 

 

7 Indice interventi su reti fognarie 

Sulla base degli interventi di manutenzione effettuati, sono state individuate 4 categorie 

di intervento (vedi Carta indici intervento manutenzione rete riportata nel Capitolo 

2). 

 

 

 

 

 

 

Ogni comune è stato collocato in una delle suddette categorie d’intervento sulla base 

del valore medio mensile degli interventi di manutenzione realizzati ogni 100 km di 

Indice di Criticità 
(Interventi mensili ogni 100 km rete) 

- 0 -10    Bassa 

- 10 -15  Media  
- 15 -20  Medio alta 
- >20      Alta 
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rete. Il parametro di performance è stato individuato nella percentuale dei comuni 

appartenenti alla categoria più critica (> 20 interventi mensili ogni 100 km di rete). Il 

valore rilevato del corrispondente parametro di performance è pari a 18 %. 

 

8 Estensione sistema di monitoraggio e telecontrollo reti fognarie 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance è pari al 47 % ed è stato 

valutato rapportando il numero di impianti per il servizio di fognatura e depurazione in 

telecontrollo ed il numero di impianti fognari e depurativi totali riferito all’anno 2013. 

 

9 Impianti di depurazione saturi 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance per l’anno 2013 è pari al 

29 % ed è stato valutato rapportando il numero di depuratori saturi al numero di 

depuratori totali (vedi Carta potenzialità di trattamento dei depuratori riportata nel 

Capitolo 2). 

 

10 Impianti di depurazione da adeguare 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance per il 2013 è pari al 15 % 

ed è stato valutato rapportando il numero di depuratori da adeguare al numero di 

depuratori totale (vedi Carta prescrizioni limiti di emissione dei depuratori riportata 

nel Capitolo 2). 

 

11 Scarichi non depurati 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance per il 2013 è pari al 2 % 

ed è stato valutato rapportando il numero di abitanti serviti da fognature ma prive di 

recapito ad un depuratore col numero di abitanti serviti da depuratori (vedi 

Rappresentazione degli scarichi non depurati riportata nel Capitolo 2). 

 

12 Estensione sistema di monitoraggio e telecontrollo 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance è pari al 54 % ed è stato valutato 

rapportando il numero di impianti in telecontrollo ed il numero di impianti totali riferito all’anno 

2013. 
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13 Tempi di attesa al telefono 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance è pari a 1'46" ed è stato 

valutato rapportando la durata complessiva delle telefonate al numero di contatti riferito 

all’anno 2013. 

 
14 Tempi di attesa allo sportello 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance è pari a 15'24"ed è stato 

valutato rapportando la durata complessiva delle operazioni allo sportello al numero di 

operazioni riferito all’anno 2013. Tale parametro è in linea con gli standard richiesti dalla 

Carta del SII. 

 

15 Tempo di preventivazione idrica 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance è pari a 17 giorni ed è 

stato valutato rapportando la durata delle attività di preventivazione idrica al numero di 

preventivi riferito all’anno 2013. Tale parametro è in linea con gli standard richiesti dalla 

Carta del SII. 

 

16 Tempi di risposta ai reclami 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance è pari a 29 giorni ed è 

stato valutato rapportando i tempi di risposta ai reclami al numero di reclami riferito 

all’anno 2013. Tale parametro è in linea con gli standard richiesti dalla Carta del SII. 

 

17 UNIPAID RATIO 24 mesi 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance è pari a 3,9 % ed è stato 

valutato come rapporto percentuale tra il fatturato all'anno 2011 ed il corrispondente 

incasso stimato all'anno 2013. 
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5. Livelli di servizio Obiettivo – Obiettivi specifici 

Per le principali aree di criticità si illustrano di seguito le linee guida adottate per 

l’individuazione dei livelli di servizio obiettivo. 

 
A. Approvvigionamento idrico 

L’obiettivo del Programma degli Interventi è di superare le principali criticità quali-

quantitative con l’obiettivo di eliminare le limitate situazioni di non conformità qualitativa 

delle acque e di garantire una maggiore affidabilità del servizio nei Comuni in cui sono già 

stati realizzati gli interventi per il rientro nei limiti imposti dalla normativa. Per quanto attiene 

invece la disponibilità quantitativa e strutturale ci si pone l’obiettivo di incrementare i volumi 

di compenso e di potenziare il sistema di adduzione verso l’area metropolitana. 

 

B. Fornitura di acqua potabile 

L’obiettivo del Programma degli Interventi è quello di eliminare progressivamente le 

situazioni di criticità dovute sia a vetustà delle condotte sia ad un assetto inadeguato della 

rete con conseguenti elevate perdite, avviando un percorso di bonifica delle reti esistenti, che 

troverà piena attuazione successivamente al quadriennio 2014-2017, a causa delle priorità di 

intervento in campo ambientale. 

 

C. Servizio di fognatura 

L’obiettivo del Programma degli Interventi è quello di eliminare progressivamente le 

situazioni di criticità dovute sia a vetustà, ovvero inadeguatezza delle condotte fognarie, sia 

alla necessità di estendere il servizio nelle zone che ne sono prive, avviando un percorso di 

bonifica delle reti esistenti e di estensione delle reti ai centri e nuclei urbani. Tale obiettivo 

troverà piena attuazione successivamente al quadriennio 2014-2017, a causa delle priorità di 

intervento in campo ambientale. 

 

D. - E. Servizio di depurazione ed impatto con l’ambiente 

L’obiettivo del Programma degli Interventi è quello di completare il risanamento degli scarichi 

di pubbliche fognature non depurati e di adeguare, potenziare e migliorare il sistema 

depurativo in linea con gli obiettivi fissati dal PTRA per i corpi idrici ricettori. 
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F. Servizi di misura 

L’obiettivo del Programma degli Interventi è quello di mantenere lo standard d’età dei sistemi 

di misura dell’utenza mediante sostituzione sistematica. 

 

G. Servizi al consumatore 

L’obiettivo del Programma degli Interventi è quello di migliorare i servizi resi al consumatore 

attraverso l’adozione di sistemi informatici che consentano di mappare efficacemente i livelli 

di servizio offerti, di migliorare i servizi di fatturazione e di facilitare l’accessibilità ai 

consumatori. Sempre nell’ottica del miglioramento dei servizi al consumatore, sono previste 

l’implementazione di un sistema di gestione dell’attività operativa, mediante tecnologie 

avanzate di tipo smart che consentono di ottimizzare l’utilizzo delle risorse minimizzando i 

tempi d’intervento. Nel quadriennio è prevista l’acquisizione della base cartografica a 

supporto della gestione del S.I.I., in prima istanza per il territorio del comune di Roma e 

alcune aree dei comuni limitrofi Ciampino, Fiumicino, Formello e Guidonia Montecelio, e 

successivamente per i centri urbani degli altri comuni. Saranno anche avviati progetti pilota 

per l’implementazione del sistema di telelettura al fine di migliorare sempre di più l’affidabilità 

della rilevazione dei consumi. 

 
Di seguito per le criticità individuate, si illustrano i livelli di servizio obiettivo (obiettivi 

specifici) da raggiungere attraverso l’attuazione del Programma degli Interventi. Per quanto 

attiene la qualità del servizio, i livelli obiettivo sono individuati dalla Carta del SII adottata da 

Acea Ato2. 

I livelli di servizio di seguito indicati in maniera sintetica saranno conseguiti entro il 2017. Tali 

valori target sono quelli risultanti, evidentemente, dalla necessità di dover contenere il livello 

degli investimenti nel periodo 2014 – 2017, soprattutto per quanto attiene il mantenimento a 

nuovo delle reti, al fine di rendere compatibile il Piano degli Interventi con il Piano economico 

Finanziario. 
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Tabella 34 

 

 

 

descrizione u.m. valore descrizione u.m. valore calc. ind. u.m. valore

1 Tasso di rinnovo reti idriche Reti idriche bonificate km 10
Lunghezza 
reti idriche

km 12200 (V1/V2).100 % 0,08

2 Indice di perdite lineare
Comuni indice perdita > 
media

n° 27
Totale comuni 
con gestione 
reti idriche

n° 74 (V1/V2).100 % 36

3
Indice interventi di 
manutenzione reti idriche

Comuni in zona critica 
elevata 

n° 6
Totale comuni 
con gestione 
reti idriche

n° 74 (V1/V2).100 % 8

4
Adeguatezza sistemi di 
misura consumi d’utenza

Contatori con età > 15 
anni

n°      81.095 
Totale 

contatori 
n°         572.549 (V1/V2).100 % 14

5

Estensione sistema di 
monitoraggio e telecontrollo 
approvvigionamento e 
fornitura idrica

Impianti idrici con 
telecontrollo

n° 515
Totale 

impianti idrici
n° 777 (V1/V2).100 % 66

6
Tasso di rinnovo reti 
fognarie

Reti fognarie bonificate km 6
Lunghezza 

reti fognarie
km 7700 (V1/V2).100 % 0,08

7
Indice interventi su reti 
fognarie

Comuni in zona critica 
elevata 

n° 14

Totale comuni 
con gestione 
fognatura e 
depurazione

n° 76 (V1/V2).100 % 18

8
Estensione sistema di 
monitoraggio e telecontrollo  
fognatura e depurazione

Impianti fognari con 
telecontrollo

n° 372

Totale 
impianti  
fognari e 
depurativi

n° 695 (V1/V2).100 % 54

9
Impianti di depurazione 
saturi

Numero depuratori privi di 
capacità residua

n° 30
Numero di 
depuratori 

totale
n° 171 (V1/V2).100 % 18

10
Impianti di depurazione da 
adeguare

Numero impianti di 
depurazione da adeguare a 
limiti autorizzativi piu' 
restrittivi

n° 0
Numero di 
depuratori 

totale
n° 171 (V1/V2).100 % 0

11 Scarichi non depurati (*)

Abitanti allacciati alla 
pubblica fognatura ma non 
depurati

n°      26.063 
Abitanti 

serviti da 
depurazione

n°      4.557.667 (V1/V2).100 % 0,6

12
Estensione sistema di 
monitoraggio e telecontrollo

Impianti con telecontrollo n° 887
Totale 
impianti 

n° 1472 (V1/V2).100 % 60

17 UNPAID RATIO 24 MESI Fatturato (anno-2)
Incasso 

corrispond. 
anno n.

% 3,5

(*) Relativamente agli interventi in carico al gestore

min 15'24''

min 1'46''

26

15

Prestazioni 
effettuate

Contatti 
telefonici

gg

gg

Reclami 
ricevuti

Forniture 
attivate

N. Descrizione
V1

14
Tempi di attesa allo 
sportello

15
Tempi di preventivazione 
idrica

16 Tempi di risposta ai reclami

Tempi medi di attesa al 
telefono
Tempi medi di attesa allo 
sportello
Tempi medi di 
preventivazione idrica

Tempi di risposta ai reclami

PARAMETRI DI PERFORMANCE (anno 2017)
LIVELLO DI SERVIZIO

13 Tempi di attesa al telefono

V2

INDICATORI DI PERFORMANCE – LIVELLI DI SERVIZIO OBIETTIVO 2017 
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Si riportano di seguito i livelli di servizio obiettivo al 2017 per ciascun parametro da 

raggiungere attraverso l’attuazione del Programma degli Interventi. 

 

1 Tasso di rinnovo delle reti idriche 

Il livello del servizio obiettivo specifico al termine del quadriennio 2014-2017 vedrà un 

leggero miglioramento senza tuttavia variazioni significative in conseguenza della limitata 

capacità di investimenti. 

 

2 Indice di perdite lineare 

Il livello del servizio obiettivo specifico, è pari ad un valore del parametro di performance 

del 36 %. Il livello di servizio indicato è attuabile mediante: l’installazione di organi di 

regolazione della pressione in rete, la sostituzione programmata delle condotte idriche 

per il recupero delle perdite tecniche e la sostituzione dei misuratori idrici per il recupero 

delle perdite amministrative. Si interverrà prioritariamente sui comuni soggetti a 

turnazioni. 

 

3 Indice interventi di manutenzione reti idriche 

Il livello del servizio obiettivo specifico è pari ad un valore del parametro di performance 

dell’8 % dovuto ai comuni che lasciano la categoria più critica per gli interventi di 

manutenzione. 

 

4 Adeguatezza sistemi di misura consumi d’utenza 

Il livello del servizio obiettivo specifico vedrà il mantenimento dell’attuale parco contatori. 

 

5 Estensione sistema di monitoraggio e telecontrollo reti idriche 

Il livello del servizio obiettivo specifico è pari ad un valore del parametro di performance 

del 54 %, determinato come numero di impianti idrici telecontrollati  rispetto al totale 

degli impianti gestiti. 
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6 Tasso di rinnovo delle reti fognarie 

Il livello del servizio obiettivo specifico al termine del quadriennio 2014-2017 non vedrà 

variazioni in conseguenza della limitata capacità di investimenti.  

 

7 Indice interventi su reti fognarie 

Il livello del servizio obiettivo specifico sarà pari ad un valore del parametro di 

performance del 18 %, ovvero senza variazioni rispetto al 2013. 

 

8 Estensione sistema di monitoraggio e telecontrollo reti fognarie 

Il livello del servizio obiettivo specifico sarà pari ad un valore del parametro di 

performance del 54 %, determinato come numero di impianti fognari telecontrollati  

rispetto al totale degli impianti gestiti. 

 

9 Impianti di depurazione saturi 

Il livello del servizio obiettivo specifico sarà pari ad un valore del parametro di 

performance del 18 % inferiore al valore rilevato nel 2013, in quanto riferito al minor 

numero di impianti privi di capacità residua in conseguenza degli interventi di 

potenziamento. 

 

10 Impianti di depurazione da adeguare 

Il livello del servizio obiettivo specifico prevede il completamento degli adeguamenti 

richiesti. 

 

11 Scarichi non depurati 

Il livello del servizio obiettivo specifico sarà pari ad un valore del parametro di 

performance dell’ 0,6 % ed sarà riferito all’attuazione degli interventi di collettamento in 

parte ancora in fase autorizzativa. 

 

12 Estensione sistema di monitoraggio e telecontrollo 

Il livello del servizio obiettivo specifico sarà pari ad un valore del parametro di 

performance del 60 %, determinato come numero di impianti telecontrollati  rispetto al 

totale degli impianti gestiti. 
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13 Tempi di attesa al telefono 

Si prevede di mantenere il livello di servizio agli standard attuali. 

 

14 Tempi di attesa allo sportello 

Si prevede di mantenere il livello di servizio agli standard attuali, in linea con quelli 

richiesti dalla Carta del SII. 

 

15 Tempo di preventivazione idrica 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance sarà pari a 15 giorni, in 

miglioramento rispetto agli standard attuali ed in linea con quelli richiesti dalla Carta del 

SII. 

 

16 Tempi di risposta ai reclami 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance sarà pari a 26 giorni, in 

miglioramento rispetto agli standard attuali ed in linea con quelli richiesti dalla Carta del 

SII. 

 

17 UNIPAID RATIO 24 mesi 

Il valore rilevato del corrispondente parametro di performance sarà pari a 3,5 %, in 

miglioramento rispetto agli standard attuali. 
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6. Strategie d’intervento 

Preliminarmente si rappresenta che il raggiungimento dei livelli di servizio obiettivo 

comportano la necessità di programmare opere di potenziamento e di riqualificazione delle 

infrastrutture gestite che non permettono l’individuazione di strategie alternative di 

intervento ma scelte pressoché obbligate. Pertanto nel documento saranno descritte le opere 

infrastrutturali da programmare necessarie prioritariamente al superamento dell’emergenza 

ambientale ed al raggiungimento degli obiettivi di servizio al 2017. 

 

Le strategie di intervento del Programma degli Interventi 2014-2017, da cui scaturiscono i 

livelli obiettivo a fine concessione nel 2017, sono sinteticamente illustrate di seguito per area 

di criticità. 

 

A. Approvvigionamento idrico 

La strategia d’intervento per l’approvvigionamento idrico presuppone un aggiornamento della 

pianificazione e della programmazione per la captazione e la distribuzione delle risorse a 

livello regionale, con superamento dei limiti amministrativi dei comuni e delle provincie. 

Inoltre persegue l’obiettivo di individuare quelle sorgenti sufficientemente protette e con 

qualità delle acque naturalmente potabili in cui concentrare i prelievi al fine di garantire la 

migliore soluzione in termini di costi e benefici globale per tutta la collettività. 

Si ritiene che la sorgente del Peschiera possa costituire la più valida alternativa percorribile in 

futuro per superare le problematiche evidenziate e garantire, incrementando la portata 

prelevabile dalle sorgenti del Peschiera dagli attuali 10 mc/s a 13 mc/s, ad una ampia parte 

dei territori della Regione Lazio, qualità e quantità della risorsa idrica. 

Contestualmente al fine di innalzare l’affidabilità del sistema, considerando anche le future 

esigenze dei territori, occorrerà affiancare alla disponibilità della risorsa anche un idoneo 

sviluppo delle infrastrutture in termini di: messa in sicurezza dei sistemi acquedottistici 

esistenti, realizzazione di nuovi acquedotti e collegamenti dei sistemi acquedottistici. 

 
B. Fornitura di acqua potabile 

La strategia d’intervento per la fornitura di acqua potabile è mirata alla bonifica delle reti per 

garantire maggiore efficacia nel servizio ai consumatori e nella tutela della risorsa attraverso 

il recupero delle perdite. 
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C. Servizio di fognatura 

La strategia d’intervento per il servizio di fognatura è mirata alla bonifica ed all’estensione 

delle reti per garantire maggiore efficacia e copertura del servizio ai consumatori. 

 

D. – E. Servizio di depurazione ed impatto con l’ambiente 

La strategia d’intervento in campo ambientale è sintetizzabile nei seguenti punti:  

• Risanamento degli scarichi di pubblica fognatura non depurati 

• Adeguamento degli impianti esistenti alle più recenti prescrizioni normative; 

• Miglioramento e/o mantenimento della qualità dei corpi idrici recettori; 

• Razionalizzazione del servizio di depurazione 

 

F. Servizi di misura 

La strategia d’intervento è mirata alla sostituzione sistematica per mantenere l’età media 

attuale che vede il 86% dei contatori di età inferiore ai 15 anni. 

 

G. Servizi al consumatore 

La strategia d’intervento riguarda aspetti organizzativi e di processo e prevede una profonda 

revisione e razionalizzazione dei sistemi informativi a supporto delle attività, sulla base delle 

seguenti linee guida: 

• Adozione di piattaforme informatiche volte ad ottenere la disponibilità di dati certificati 

in tempo reale e la tracciatura “real time” delle attività commerciali e tecniche. 

• Utilizzo di canali di contatto innovativi (web, mail, pec, app, etc.). 

• Adozione di una nuova piattaforma di Billing. 

• Adozione di una soluzione “mobile” nell’organizzazione dell’attività operativa. 

• Acquisizione di una base cartografica. 

 

Per ciascuna criticità si riportano gli indicatori di performance per ognuno dei quali si illustra 

di seguito la strategia d’intervento prescelta, atta a garantire il raggiungimento dei medesimi 

obiettivi specifici al 2032. 
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Tabella 35 

 

 

 

descrizione u.m. valore descrizione u.m. valore calc. ind. u.m. valore

1 Tasso di rinnovo reti idriche Reti idriche bonificate km 122
Lunghezza 
reti idriche

km 12200 (V1/V2).100 % 1,00

2 Indice di perdite lineare
Comuni indice perdita > 
media

n° 15
Totale comuni 
con gestione 
reti idriche

n° 74 (V1/V2).100 % 20

3
Indice interventi di 
manutenzione reti idriche

Comuni in zona critica 
elevata 

n° 0
Totale comuni 
con gestione 
reti idriche

n° 74 (V1/V2).100 % 0

4
Adeguatezza sistemi di 
misura consumi d’utenza

Contatori con età > 15 
anni

n°      10.000 
Totale 

contatori 
n°         572.549 (V1/V2).100 % 2

5

Estensione sistema di 
monitoraggio e telecontrollo 
approvvigionamento e 
fornitura idrica

Impianti idrici con 
telecontrollo

n° 777
Totale 

impianti idrici
n° 777 (V1/V2).100 % 100

6
Tasso di rinnovo reti 
fognarie

Reti fognarie bonificate km 77
Lunghezza 

reti fognarie
km 7700 (V1/V2).100 % 1,00

7
Indice interventi su reti 
fognarie

Comuni in zona critica 
elevata 

n° 0

Totale comuni 
con gestione 
fognatura e 
depurazione

n° 76 (V1/V2).100 % 0

8
Estensione sistema di 
monitoraggio e telecontrollo  
fognatura e depurazione

Impianti fognari con 
telecontrollo

n° 625

Totale 
impianti  
fognari e 
depurativi

n° 695 (V1/V2).100 % 90

9
Impianti di depurazione 
saturi

Numero depuratori privi di 
capacità residua

n° 15
Numero di 
depuratori 

totale
n° 171 (V1/V2).100 % 9

10
Impianti di depurazione da 
adeguare

Numero impianti di 
depurazione da adeguare a 
limiti autorizzativi piu' 
restrittivi

n° 0
Numero di 
depuratori 

totale
n° 171 (V1/V2).100 % 0

11 Scarichi non depurati (*)

Abitanti allacciati alla 
pubblica fognatura ma non 
depurati

n°           -   
Abitanti 

serviti da 
depurazione

n°      4.557.667 (V1/V2).100 % 0

12
Estensione sistema di 
monitoraggio e telecontrollo

Impianti con telecontrollo n° 1402
Totale 
impianti 

n° 1472 (V1/V2).100 % 95

17 UNPAID RATIO 24 MESI Fatturato (anno-2)
Incasso 

corrispond. 
anno n.

% 2,5

(*) Relativamente agli interventi in carico al gestore

20

gg 10

16 Tempi di risposta ai reclami
Reclami 
ricevuti

15
Tempi di preventivazione 
idrica

Forniture 
attivate

ggTempi di risposta ai reclami

Tempi medi di 
preventivazione idrica

min 1'46''

14
Tempi di attesa allo 
sportello

Prestazioni 
effettuate

13 Tempi di attesa al telefono
Contatti 
telefonici

min 15'24''
Tempi medi di attesa allo 
sportello

Tempi medi di attesa al 
telefono

N. Descrizione

V1 V2

PARAMETRI DI PERFORMANCE (anno 2032)
LIVELLO DI SERVIZIO

INDICATORI DI PERFORMANCE - LIVELLI DI SERVIZIO OBIETTIVO 2032 
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1 Tasso di rinnovo delle reti idriche 

Il livello del servizio obiettivo specifico sarà dell’1 %. 

 

2 Indice di perdite lineare 

Il livello del servizio obiettivo specifico al 2032 sarà pari ad un valore del parametro di 

performance del 20 %, prevedendo di sostituire l’1% all’anno dei km di condotte idriche 

gestite, intervenendo sulla strumentazione di telecontrollo e migliorando 

l’informatizzazione dei canali commerciali. 

 

3 Indice interventi di manutenzione reti idriche 

Il livello del servizio obiettivo specifico al 2032 prevede il superamento della categoria più 

critica degli interventi di manutenzione. 

 

4 Adeguatezza sistemi di misura consumi d’utenza 

L’obiettivo specifico che si intende raggiungere al 2032 sarà pari ad un valore del 

parametro di performance del 2 %, che consentirà di mantenere ai livelli attuali l’età dei 

contatori idrici, quindi in gran parte al di sotto dei 15 anni. 

 

5 Estensione sistema di monitoraggio e telecontrollo reti idriche 

Il livello del servizio obiettivo specifico sarà pari ad un valore del parametro di 

performance del 100 % al 2032. 

 

6 Tasso di rinnovo delle reti fognarie 

Il livello del servizio obiettivo specifico sarà dell’1 %. 

 

7 Indice interventi di manutenzione su reti fognarie 

Il livello del servizio obiettivo specifico al 2032 prevede il superamento della categoria 

più critica degli interventi di manutenzione. 

 

8 Estensione sistema di monitoraggio e telecontrollo reti fognarie 

Il livello del servizio obiettivo specifico sarà pari ad un valore del parametro di 

performance del 0 % al 2032, ovvero non ci saranno comuni in zona critica elevata . 
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9 Impianti di depurazione saturi 

Il livello del servizio obiettivo specifico sarà pari ad un valore del parametro di 

performance del 9 % al 2032. 

 

10 Impianti di depurazione da adeguare 

Il livello del servizio obiettivo specifico prevede che nel 2032 non ci siano impianti di 

depurazione da adeguare. 

 

11 Scarichi non depurati 

Il livello del servizio obiettivo specifico prevede che nel 2032 non ci scarichi di pubbliche 

fognature non depurati. 

 

12 Estensione sistema di monitoraggio e telecontrollo 

Il livello del servizio obiettivo specifico sarà pari ad un valore del parametro di 

performance del 95 % al 2032. 

 

13 Tempi di attesa al telefono 

Si prevede di mantenere il livello di servizio agli standard attuali. 

 

14 Tempi di attesa allo sportello 

Si prevede di mantenere il livello di servizio agli standard attuali, in linea con quelli 

richiesti dalla Carta del SII. 

 

15 Tempo di preventivazione idrica 

Il livello del servizio obiettivo specifico sarà pari ad un valore del parametro di 

performance di 10 giorni al 2032, in miglioramento rispetto agli standard attuali ed in 

linea con quelli richiesti dalla Carta del SII. 

 

16 Tempi di risposta ai reclami 

Il livello del servizio obiettivo specifico sarà pari ad un valore del parametro di 

performance di 20 giorni al 2032, in miglioramento rispetto agli standard attuali ed in 

linea con quelli richiesti dalla Carta del SII. 
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17 UNIPAID RATIO 24 mesi 

Il livello del servizio obiettivo specifico sarà pari ad un valore del parametro di 

performance del 2,5 % al 2032, in miglioramento rispetto agli standard attuali. 
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7. Cronoprogramma degli Interventi 

Il Programma degli Interventi 2014-2017 prevede il proseguimento degli investimenti per 

risolvere l’emergenza in campo ambientale e consolidare l’affidabilità del sistema di 

approvvigionamento e distribuzione potabile, assicurando nel tempo il superamento 

dell’emergenza idrica. 

A fronte degli oltre 1.000 milioni di euro fino ad oggi investiti e degli ulteriori 680 milioni di 

euro programmati per il quadriennio 2014-2017, si prevede la necessità di ulteriori circa 

3.000 milioni di euro per il periodo dal 2018 fino a fine concessione. Di questi circa 229 

milioni di euro sono riferiti alle ricadute economiche oltre il 2017 degli appalti già in 

programma nel citato quadriennio, circa 443 milioni di euro si riferiscono ad interventi già 

individuati e codificati che avranno inizio oltre il 2017, ed infine 440 milioni di euro si 

riferiscono all’intervento strategico di messa in sicurezza degli acquedotti del Peschiera e del 

Marcio. 

 

Per i lavori in corso il valore dell’investimento è stato determinato sulla base dell’importo dei 

lavori di gara incrementato del 30%, al fin di tener conto delle spese tecniche dell’intervento. 

Per i lavori non ancora affidati invece il valore dell’investimento è stato determinato sulla 

base dell’importo lavori da quadro economico di progetto, applicando un ribasso medio del 

25% ed incrementando del 30% per tener conto delle spese tecniche dell’intervento. Nel 

determinare il monte investimenti del quadriennio 2014-2017, pari a 680 milioni di euro, al 

valore degli investimenti di ciascun anno è stato applicato un coefficiente riduttivo di 

sicurezza che tiene conto delle incertezze sugli effettivi tempi necessari per la 

cantierizzazione e la realizzazione delle opere. Tale coefficiente di sicurezza, crescente dal 

15% del 2014 al 20% del 2017, non è stato considerato nella ripartizione per comune degli 

investimenti, in quanto non sufficientemente rappresentativo su piccola scala. 

 

In particolare per il superamento dell’emergenza idrica, nelle aree di criticità 

Approvvigionamento idrico e Fornitura acqua potabile sono previsti nel quadriennio circa 68 

milioni di euro ed ulteriori 30 milioni di euro negli anni successivi al fine di completare le 

opere inserite nel cronoprogramma. 

Invece per il superamento dell’emergenza ambientale (nuove opere per la criticità Servizio di 

depurazione ed impatto con l’ambiente) sono previsti 225 milioni nel quadriennio e altri 174 

milioni di euro per il loro completamento. 
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Tra gli interventi sono annoverate opere, per un valore di circa 7,8 milioni di euro, per la 

sostituzione delle fonti degli acquedotti rurali Arsial che si avvalgono di un finanziamento 

regionale per complessivi 13,5 milioni di euro di cui parte riferiti ad opere già realizzate. 

Nella due tabelle seguenti, coerentemente con le criticità riscontrate, suddivisi per area di 

criticità sono elencati gli interventi previsti per il quadriennio 2014-2017 e le ipotesi di 

programmazione fino al 2032, anno di fine concessione. 

Come indicato nell’Allegato 1 alla Determina 07 marzo 2014 3/2014 DSID “Approvazione 

degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei 

parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015”, per 

ciascun intervento presente nel cronoprogramma è stato riportato lo stato autorizzativo 

concluso, in corso, da riavviare e da avviare, mentre è stata riportata la dicitura lavori in 

corso nel caso di appalti per i quali è in corso la realizzazione delle opere. 

La maggioranza degli interventi, pari al 85% per importo nel quadriennio e pari al 55% come 

numerosità, sono con l’iter autorizzativo avviato. La distribuzione negli anni segue l’ipotesi di 

conclusione dell’iter autorizzativo che proviene dall’esperienza acquisita negli anni di 

gestione. Con riferimento a un appalto chiuso di medio impegno economico (3-4 milioni di 

euro), si può stimare un tempo medio dall’avvio della progettazione preliminare alla 

realizzazione dell’opera, di circa 7-8 anni. Di questi, a prescindere dall’insorgere di 

contenziosi con l’Impresa esecutrice dipendenti fortemente dal contesto socio-economico del 

periodo, circa 3 anni sono di effettiva lavorazione dell’opera, circa 1 anno di progettazione 

(preliminare, definitiva, esecutiva), mentre generalmente è complessa la fase autorizzativa: 

acquisizione dei nulla-osta e/o pareri da parte degli Enti preposti, risoluzione delle pratiche 

patrimoniali, approvazione da parte delle Amministrazioni locali, nonché delle procedure di 

aggiudicazione dell’appalto. 

 

Per quanto attiene i tempi autorizzativi, ogni intervento relativo alla realizzazione di nuove 

opere idriche, fognarie o depurative interferisce quasi sempre con un tessuto urbano 

fortemente antropizzato e con specifiche peculiarità del territorio. Ciò rende complesso e 

spesso assai lungo l’iter realizzativo dell’opera, anche a causa di una marcata 

frammentazione delle competenze e quindi del numero di Enti chiamati a esprimere pareri sui 

progetti. 

 

Gli interventi vengono contraddistinti secondo la tipologia di appalto utilizzato per la 

realizzazione delle opere. Si individua la tipologia “appalto chiuso” per interventi che, per 

classe d’importo e/o tipologia d’intervento, consentono di procedere con la redazione di 
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progettazione dedicata, iter autorizzativo quasi sempre comprensivo di dichiarazione di 

pubblica utilità da parte dell’amministrazione locale, gara specifica ed infine affidamento dei 

lavori. Si individua invece con “appalto aperto” quelle opere che possono essere realizzate 

all’interno di appalti idrici, fognari, elettromeccanici e civili più ampi, caratterizzati dalla 

disponibilità di un importo utilizzato progressivamente per le lavorazioni necessarie nel 

tempo. Nell’ambito di tale appalto verranno realizzati più interventi con relative commesse di 

lavoro. Nell’ambito degli appalti aperti sono ricompresi gli interventi distribuiti sul territorio. 

 

Per il dettaglio degli interventi si rimanda alle tabelle successive ove sono riportate, per 

ciascuna area di criticità, le opere con l’importo di investimento e la sua ricaduta nel 

quadriennio. 

A fronte della ripartizione contrattuale tra Roma e gli altri Comuni, pari a 2/3 e 1/3, relativa 

all'importo complessivo degli investimenti previsti, la necessità di procedere alla risoluzione 

delle emergenze idriche e ambientali ha comportato e comporterà una diversa ripartizione 

delle risorse con valori attestati al 50% per Roma. 

Anche per tener conto delle incertezze sulle procedure di realizzazione derivanti dai tempi 

necessari per le autorizzazioni e degli imprevisti in fase esecutiva, è stato applicato un 

coefficiente di sicurezza. Nella tabella RIEPILOGO INVESTIMENTI NEL QUADRIENNIO 

2014-2017 sono riportati i valori totali di investimento al lordo e al netto del fattore di 

sicurezza. 
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RIEPILOGO INVESTIMENTI NEL QUADRIENNIO 2014-2017 

 

  

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 2014 2015 2016 2017 TOTALE
TOTALE 

(netto)

Nuove opere - Emergenza idrica 6,4 8,9 13,0 10,5 38,8

Nuove opere - Opere strategiche 4,8 5,5 14,5 20,6 45,4

Nuove opere - Risanamento igienicco 4,3 3,2 5,2 10,6 23,3

TOTALE 15,5 17,6 32,7 41,8 107,5

TOTALE INTERVENTI NUOVE OPERE (con fattore di sicurezza) 13,1 14,8 26,8 33,4 88,1

Mantenimento a nuovo - Opere strategiche 1,8 2,6 2,9 0,8 8,1

TOTALE 1,8 2,6 2,9 0,8 8,1

TOTALE INTERVENTI DI MANTENIMENTO A NUOVO (con fattore di sicurezza) 1,5 2,2 2,4 0,6 6,7

TOTALE APPROVIGIONAMENTO IDRICO 14,7 16,9 29,2 34,0 94,8

FORNITURA ACQUA POTABILE 2014 2015 2016 2017
TOTALE 

2014-2017

TOTALE 

(netto)

Mantenimento a nuovo - Emergenza idrica 1,1 1,6 13,5 13,3 29,5

Mantenimento a nuovo - Risanamento igienico 0,7 2,1 6,7 6,6 16,1

TOTALE 1,8 3,7 20,3 19,9 45,6

TOTALE INTERVENTI DI MANTENIMENTO A NUOVO (con fattore di sicurezza) 1,5 3,1 16,6 15,9 37,1

TOTALE FORNITURA ACQUA POTABILE 1,5               3,1               16,6             15,9             37,1

SERVIZIO DI FOGNATURA 2014 2015 2016 2017
TOTALE 

2014-2017

TOTALE 

(netto)

Nuove opere 4,6 4,7 5,8 16,8 32,0

TOTALE 4,6 4,7 5,8 16,8 32,0

INTERVENTI NUOVE OPERE (con fattore di sicurezza) 3,9 4,1 4,9 13,5 26,3

Mantenimento a nuovo 0,5 1,5 5,2 9,6 16,8

TOTALE 0,5 1,5 5,2 9,6 16,8

INTERVENTI DI MANTENIMENTO A NUOVO (con fattore di sicurezza) 0,4 1,3 4,3 7,7 13,6

4,3               5,4               9,2               21,1             40,0             

SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE 2014 2015 2016 2017
TOTALE 

2014-2017

TOTALE 

(netto)

Nuove opere - SCARICHI 18,2 14,6 19,5 25,7 78,0

Nuove opere - DEPURATORI 20,7 24,6 40,2 40,6 126,1

Nuove opere - RISANAMENTO IGIENICO 0,0 0,8 6,7 13,1 20,6

TOTALE 38,9 40,0 66,4 79,5 224,7

INTERVENTI NUOVE OPERE (con fattore di sicurezza) 33,1 33,6 54,4 63,6 184,7

Mantenimento a nuovo - DEPURATORI 14,7 22,3 15,7 15,0 67,8

Mantenimento a nuovo - RISANAMENTO IGIENICO 0,5 2,8 1,5 2,6 7,3

TOTALE 15,2 25,1 17,2 17,6 75,0

INTERVENTI DI MANTENIMENTO A NUOVO (con fattore di sicurezza) 12,9 21,1 14,1 14,1 62,1

46,0             54,7             68,5             77,6             246,8           

TOTALE INTERVENTI SPECIFICI AL LORDO E AL NETTO DEL  FATTORE DI SICUREZZA 510                419                

SERVIZI DI MISURA 2014 2015 2016 2017 TOTALE
TOTALE 

(netto)

Mantenimento a nuovo contatori 0,5 2,8 2,8 2,8 8,9 8,9

SERVIZI AL CONSUMATORE 2014 2015 2016 2017
TOTALE 

2014-2017

TOTALE 

(netto)

Progett i informatici 11,0 13,3 4,2 2,7 31,2 31,2

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2014 2015 2016 2017
TOTALE 

2014-2017

TOTALE 

(netto)

40 40 40 40 160 160 

TOTALE INTERVENTI AL LORDO E AL NETTO DEL FATTORE D I SICUREZZA 710               619               

ALTRI CAPEX 2014 2015 2016 2017
TOTALE 

2014-2017

TOTALE 

(netto)

12 14 20 16 61 61 

TOTALE 130                150                190                210                680                

di cui CONTRIBUTI PUBBLICI 1,6                 2,9                 5,1                 -                 -                 

2014-2017
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I valori di investimento indicati sono al lordo del fattore di sicurezza, pertanto suscettibili di variazioni. 

IMPORTO COMPLESSIVO INVESTIMENTI 2014-2017 PER COMUNE 

C OM UN E / A C QUED OT T O
A P P R OVVIGIO

N A M EN T O 
ID R IC O

F OR N IT UA  
A C QUA  

P OT A B ILE

SER VIZ IO D I 
F OGN A T UR A

IM P A T T O C ON  
L'A M B IEN T E

SERVIZI DI 
MISURA

SERVIZI AL 
CONSUMATOR

E

MANUTENZ. 
STRAORDINA

RIA

T OT A LE 
C OM UN E

% SUL T OT A LE

AFFILE 260.000 260.000 0,04%
ALBANO LAZIALE 34.450 - 156.000 - - - 190.450 0,03%
ALLUMIERE 1.118.000 247.000 390.000 2.550.113 - - 4.305.113 0,61%
ARCINAZZO 78.000 - - - - - 78.000 0,01%
ARICCIA 247.000 - 390.000 260.000 - - 897.000 0,13%
ARTENA 260.000 - 156.000 2.080.000 - - 2.496.000 0,35%
BELLEGRA 260.000 260.000 0,04%
CAPRANICA PRENESTINA - - 156.000 - - - 156.000 0,02%
CARPINETO ROMANO - - 260.000 3.549.617 - - 3.809.617 0,54%
CASAPE - 143.000 260.000 - - - 403.000 0,06%
CASTEL GANDOLFO - 143.000 195.000 1.125.058 - - 1.463.058 0,21%
CASTEL MADAMA - - 260.000 - - - 260.000 0,04%
CASTEL SAN PIETRO ROMANO - 143.000 - - - - 143.000 0,02%
CASTELNUOVO DI PORTO 2.106.000 - 260.000 6.103.576 - - 8.469.576 1,19%
CAVE - 143.000 156.000 343.859 - - 642.859 0,09%
CERVARA DI ROMA - - 156.000 - - - 156.000 0,02%
CERVETERI 1.118.000 1.430.000 260.000 2.598.180 - - 5.406.180 0,76%
CIAMPINO 3.785.705 - - 852.833 - - 4.638.538 0,65%
CICILIANO 91.000 - 260.000 - - - 351.000 0,05%
COLONNA 1.000.933 - 260.000 - - - 1.260.933 0,18%
FIANO ROMANO 3.015.028 286.000 260.000 4.782.546 - - 8.343.574 1,18%
FILACCIANO - - - 39.000 - - 39.000 0,01%
FIUMICINO 4.857.775 10.582.000 2.223.237 6.925.501 - - 24.588.513 3,46%
FONTE NUOVA - 182.000 416.000 4.745.489 - - 5.343.489 0,75%
FORMELLO 101.638 1.192.750 156.000 4.451.320 - - 5.901.707 0,83%
FRASCATI 5.577.000 - - 5.821.964 - - 11.398.964 1,61%
GALLICANO NEL LAZIO 143.000 156.000 299.000 0,04%
GAVIGNANO 78.000 - - - - 78.000 0,01%
GENAZZANO - - 260.000 - - - 260.000 0,04%
GENZANO DI ROMA - 143.000 - - - - 143.000 0,02%
GORGA - - 260.000 - - - 260.000 0,04%
GUIDONIA MONTECELIO 5.551.650 1.097.850 - 11.334.701 - - 17.984.201 2,53%
GROTTAFERRATA - 247.000 390.000 - - - 637.000 0,09%
LANUVIO 3.380.328 - - 2.443.545 - - 5.823.873 0,82%
LARIANO - 286.000 - 4.743.018 - - 5.029.018 0,71%
MARCELLINA 546.000 - - - - - 546.000 0,08%
MARANO EQUO - - - 39.000 - - 39.000 0,01%
MARINO - 286.000 1.931.251 1.220.003 - - 3.437.254 0,48%
MENTANA - - 520.000 14.298.949 - - 14.818.949 2,09%
MONTE PORZIO CATONE - - - 2.905.500 - - 2.905.500 0,41%
MONTECOMPATRI - - 260.000 195.000 - - 455.000 0,06%
MONTELANICO 78.000 - - - - - 78.000 0,01%
MONTEROTONDO 78.000 - - 2.860.000 - - 2.938.000 0,41%
NAZZANO 78.000 - - - - - 78.000 0,01%
NEMI - 143.000 - - - - 143.000 0,02%
OLEVANO ROMANO - - 455.000 520.000 - - 975.000 0,14%
ORIOLO ROMANO 390.000 - 455.000 - - - 845.000 0,12%
PALESTRINA - 143.000 520.000 278.802 - - 941.802 0,13%
PISONIANO - - 260.000 - - - 260.000 0,04%
POLI - - 156.000 - - - 156.000 0,02%
POMEZIA 520.000 520.000 0,07%
PONZANO ROMANO - 143.000 - - - - 143.000 0,02%
RIANO 78.000 234.000 260.000 3.073.616 - - 3.645.616 0,51%
ROCCA DI CAVE - - 156.000 - - - 156.000 0,02%
ROCCA DI PAPA - - - 990.163 - - 990.163 0,14%
ROCCA PRIORA - - - 201.111 - - 201.111 0,03%
ROCCA S. STEFANO 78.000 - - - - - 78.000 0,01%
ROIATE - - - 2.502.815 - - 2.502.815 0,35%
ROMA 62.392.241 17.247.750 30.033.403 131.915.382 4.450.000 21.817.600 112.000.000 379.856.375 53,51%
SACROFANO 101.638 1.855.750 - 2.535.000 - - 4.492.388 0,63%
SAMBUCI 78.000 - - - - - 78.000 0,01%
SAN CESAREO - 286.000 - - - - 286.000 0,04%
SAN GREGORIO DA SASSOLA - - 390.000 - - - 390.000 0,05%
SAN POLO DEI CAVALIERI - - 260.000 - - - 260.000 0,04%
SAN VITO ROMANO - - 260.000 - - - 260.000 0,04%
SANTA MARINELLA 702.000 156.000 2.340.000 2.056.178 - - 5.254.178 0,74%
SANT'ORESTE - 858.000 - 2.796.495 - - 3.654.495 0,51%
SARACINESCO 78.000 - - - - - 78.000 0,01%
SEGNI - - - 3.913.000 - - 3.913.000 0,55%
SUBIACO - - 260.000 - - - 260.000 0,04%
TIVOLI 1.579.733 4.495.400 416.000 8.697.000 - - 15.188.133 2,14%
TOLFA 78.000 - 520.000 13.000 - - 611.000 0,09%
TORRITA TIBERINA 78.000 - - - - - 78.000 0,01%
TREVIGNANO ROMANO 278.579 - 260.000 - - - 538.579 0,08%
VEJANO - 143.000 - 1.745.250 - - 1.888.250 0,27%
VELLETRI 2.295.887 2.925.000 - 3.017.457 - - 8.238.345 1,16%
VICOVARO - 143.000 390.000 167.033 - - 700.033 0,10%
ZAGAROLO - 143.000 - 6.890.000 - - 7.033.000 0,99%
FUORI ROMA 14.170.000 - - 42.189.917 4.450.000 9.350.400 48.000.000 118.160.317 16,65%
TOTALE senza fattore di 

sicurezza
115.558.584 45.610.500 48.838.891 299.770.989 8.900.000 31.168.000 160.000.000 709.846.964 100,00%
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Infine sono riportate le tabelle di dettaglio di tutti i singoli interventi programmati nel 

quadriennio 2014-2017, classificati per area di criticità secondo quanto indicato dall’AEEGSI, 

e per tipologia d’intervento in continuità con le pianificazioni precedenti. 

 

Poiché il Programma degli Interventi deriva dal fabbisogno di fronteggiare le criticità emerse 

negli anni di gestione, sono stati pianificati e realizzati nell’ultimo decennio interventi mirati 

alla: 

- sostituzione delle fonti di approvvigionamento locali qualitativamente critiche con fonti  

connotate da migliori caratteristiche qualitative; 

- miscelazione delle fonti locali con acque prive degli elementi indesiderati; 

- realizzazione di impianti di potabilizzazione mediante tecnologia a filtrazione o ad 

osmosi inversa. 

A seguito di detti interventi è stato garantito il rispetto dei parametri di qualità 

sostanzialmente su tutto il territorio dell’Ato2 entro i termini fissati dalle normative vigenti. 

Tale situazione di emergenza ha richiesto anche interventi straordinari di carattere 

istituzionale con la nomina, con ordinanza n. 3921 del 28 gennaio 2011 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, del Presidente della Regione Lazio quale Commissario Delegato per 

l’emergenza. In particolare determinatasi in relazione alla concentrazione di arsenico nelle 

acque destinate all’uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della 

Regione Lazio. Gli interventi programmati sono stati finalizzati anche a migliorare l’affidabilità 

del sistema idrico. 

 

Sono stati altresì pianificati ed in parte realizzati nell’ultimo decennio interventi di: 

- collegamento degli scarichi non depurati al sistema fognario depurativo esistente con 

nuovi collettori fognari; 

- potenziamento e/o la realizzazione di nuovi impianti di depurazione; 

- adeguamento di gran parte degli impianti di depurazione ai nuovi limiti imposti 

dall’Autorità. 

Sempre al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza ambientale, il 31 gennaio 2008 la 

Regione Lazio, la Provincia di Roma e Acea S.p.A. hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa per 

l’attuazione del piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine 

finalizzato al superamento dell’emergenza scarichi nell’ATO2 – Lazio Centrale – Roma”. Tale 

protocollo ha la finalità di attuare le linee guida che la Giunta Regionale, con proprio atto n. 
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668 del 3 agosto 2007, ha inteso perseguire mediante l’infrastrutturazione del S.I.I. con 

particolare riferimento ai servizi di fognatura e depurazione. 

 

A. Approvvigionamento idrico – Emergenza Idrica 

Dall’analisi del sistema acquedottistico attuale emerge la necessità di programmare interventi 

finalizzati a superare le principali criticità quali-quantitative con l’obiettivo di eliminare le 

limitate situazioni di non conformità qualitativa delle acque e di garantire una maggiore 

affidabilità del servizio nei Comuni in cui sono già stati realizzati gli interventi per il rientro nei 

limiti imposti dalla normativa. 

 

Tali interventi sono indicati nella Carta Interventi in programmazione per 

l’approvvigionamento idrico e dettagliati nelle tabelle del presente paragrafo, specificando 

che, in continuità con le programmazioni precedenti, tali interventi sono classificati anche 

come “emergenza idrica”. 

In particolare per il superamento dei limiti della qualità delle acque destinate al consumo 

umano è in programmazione l’intervento “Potabilizzatore Le Corti” nel comune di Velletri. 

Quest’ultimo risulta inserito tra gli interventi straordinari del programma di interventi del 

Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi in relazione alla concentrazione di 

arsenico superiore ai limiti di legge nelle acque destinate all’uso umano di alcuni comuni del 

territorio della Regione Lazio, nominato con ordinanza n. 3921 del 28 gennaio 2011 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Nell’ambito del sopracitato Programma degli Interventi sono altresì inseriti interventi per la 

sostituzione delle fonti di approvvigionamento di acquedotti gestiti da altri Enti. Tali interventi 

consistono nella dismissione dell’alimentazione delle fonti dell’acquedotto delle Ferrovie dello 

Stato presso il comune di Santa Marinella e la dismissione delle fonti di approvvigionamento 

che alimentano alcuni acquedotti rurali gestiti dall’ARSIAL. Tutto ciò anche in continuità con il 

protocollo d’intesa del 28/05/2004 sottoscritto da Regione Lazio, Provincia di Roma, Acea 

Ato2 Spa, ARSIAL, Comune di Roma e Comune di Fiumicino. 

Al fine di incrementare l’affidabilità del sistema sono stati altresì programmati interventi per 

la realizzazione di serbatoi di accumulo per complessivi 7.300 mc nei comuni di Ciampino, 

Marcellina, e Lanuvio; nonché ampliamenti degli impianti di potabilizzazione presso i comuni 

di Trevignano Romano e Velletri. 

Per quanto concerne le attuali carenze quantitative (turnazioni) nei territori dei comuni serviti 

dall’acquedotto del Simbrivio, sono stati programmati interventi per l’alimentazione definitiva 
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dell’acquedotto con la portata di 360 l/s della sorgente del Pertuso. Ad oggi infatti l’acqua è 

trasportata mediante l’utilizzo della galleria di derivazione della centrale idroelettrica e con 

una condotta già realizzata per collegare ad essa l’impianto di sollevamento del Ceraso. Tale 

criticità verrà definitivamente superata con l’intervento denominato “Acquedotto dalla 

sorgente del Pertuso all’impianto di sollevamento del Ceraso – tratto dalla galleria di Colle 

Druni al collegamento con la condotta DN600 esistente”. 

Il programma d’intervento si completa con la realizzazione di ulteriori tratti di acquedotto del 

Simbrivio con gli interventi “Condotta da Monte Castellone (S. Vito Romano) a Genazzano” e 

“Condotta da Cave a Colle S. Angelo (Valmontone)”. 

Per quanto attiene invece la criticità quantitativa e strutturale di tutto il sistema idrico 

dell’ATO2, si pone l’obiettivo di incrementare i volumi di compenso per ulteriori  100.000 mc 

e di realizzare quelle opere di disconnessione idraulica tra acquedotti e rete che 

consentiranno una gestione ottimale del sistema. Tra queste opere rientra la realizzazione di 

alcuni serbatoi lungo l’Adduttrice Olgiata – Civitavecchia, tratto terminale dell’Acquedotto del 

Peschiera destro, al fine di eliminare gli stacchi diretti dall’Adduttrice, attualmente in funzione 

con l’uso di valvole di regolazione. 

Gli obiettivi generali della pianificazione dell’approvvigionamento idrico devono 

necessariamente tenere conto di interventi di potenziamento e rinnovo dei grandi acquedotti 

di Roma (Peschiera e Capore). 

Infine sono state previste condotte di interconnessione per il comune di Velletri ed Albano 

Laziale. 

 

A. Approvvigionamento idrico – Opere Strategiche 

Tutti gli interventi volti a migliorare i livelli di servizio in termini di gestione ottimale della 

risorsa idrica e superamento delle criticità strutturali sono indicate, in continuità con le 

programmazioni precedenti, come “opere strategiche”. 

Tra queste opere rientra l’intervento “Seconda vasca del centro idrico Casilino” che era stato 

individuato già nel “Piano di approvvigionamento idrico di Roma – parte I” redatto da Acea 

nel 1992 che prevede la realizzazione di una vasca di 35.000 mc con l’obiettivo di garantire il 

corretto funzionamento del centro idrico. Si prevede inoltre il potenziamento del centro idrico 

di Torrenova con la costruzione di una nuova vasca di accumulo di circa 7.500 mc con 

l’intervento “Potenziamento C.I. Torrenova – Serbatoio Città dello Sport”.  
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Altri interventi previsti nel programma riguardano la realizzazione o il potenziamento di 

adduttrici, tra cui l’intervento “Completamento del raddoppio dell’adduttrice DN1600 Castel 

Arcione – Salone dal nodo Capannacce al nodo Salone” che consentirà di potenziare 

l’adduzione verso il settore orientale della città di Roma, oltre che garantire una maggiore 

affidabilità in termini di continuità di servizio. 

Nell’ambito della pianificazione degli interventi di realizzazione di nuovi serbatoi lungo 

l’adduttrice Olgiata-Civitavecchia, che troveranno completa attuazione solo successivamente 

al 2017, è inserito nel presente programma l’intervento “Nuovi serbatoi lungo l’Adduttrice 

Olgiata-Civitavecchia – Serbatoio Fiumicino Aranova”. 

Per quanto concerne il mantenimento a nuovo delle infrastrutture acquedottistiche, nel 

programma sono previste opere finalizzate ad incrementare l’affidabilità e la sicurezza dei 

sistemi acquedottistici. In particolare sono previsti interventi sull’impianto di sollevamento 

dell’acquedotto del Peschiera e per il risanamento della galleria collettrice del complesso 

sorgentizio, con lo scopo di ripristinarne l’integrità statica dei rivestimenti. 

Per quanto riguarda l’approvvigionamento dei singoli comuni è previsto il risanamento del 

serbatoio alimentato dal consorzio della Doganella presso il Comune di Colonna. 
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A. Approvvigionamento idrico – Risanamento Igienico 

Gli interventi di realizzazione di nuove reti idriche in continuità con le programmazioni 

precedenti sono indicate come “risanamento igienico”, e riguardano essenzialmente zone con 

alimentazione fornita da fonti locali vulnerabili e zone di completamento nell’ambito di piani di 

recupero urbano. 

Per quanto attiene il mantenimento a nuovo della rete idrica si rimanda al Servizio di 

Fornitura di Acqua potabile. 

 

B. Fornitura di acqua potabile 

Per garantire il miglioramento dei livelli di servizio nella fornitura potabile è necessario 

prevedere interventi mirati a risolvere le criticità dovute sia a vetustà delle condotte sia ad un 

assetto inadeguato della rete, che causa conseguenti elevate perdite. Il fabbisogno di risorse 

economiche necessarie per tali interventi è ingente se riferito all’estensione ed alle 

caratteristiche delle reti esistenti. Infatti, da un lato le reti idriche del centro urbano di Roma 

– storicamente gestite da Acea - richiedono interventi di mantenimento a nuovo significativi 

per preservare il patrimonio alle future generazioni, dall’altro le reti idriche dei comuni 

acquisiti con l’avvio del SII si sono rilevate spesso inadeguate per caratteristiche dimensionali 

e tipologiche. L’obiettivo del presente Piano degli Interventi è quindi quello di eliminare 

progressivamente le situazioni di criticità, dovute sia a vetustà delle condotte sia ad un 

assetto inadeguato della rete, che causano anche elevate perdite. Si avvierà quindi un 

percorso di bonifica delle reti esistenti, che troverà piena attuazione successivamente al 

quadriennio 2014-2017, a causa delle priorità di intervento in campo ambientale. 

Tali interventi di bonifica, individuati nella Carta Interventi in programmazione, in 

continuità con le programmazioni precedenti, sono indicati come “risanamento igienico” e 

prevedono di realizzare complessivamente nel quadriennio 2014-2017 la bonifica di circa 48 

km di rete, per un importo complessivo di circa 16 milioni di euro. 

È stata programmata inoltre la bonifica di circa 150 km di rete, per un importo complessivo 

dell’ordine di 30 milioni di euro tutti ricadenti nel quadriennio, per interventi indicati come 

“emergenza idrica” al fine di far fronte alle problematiche inerenti Comuni (quali Velletri) e 

zone servite dagli acquedotti ARSIAL caratterizzate anche da problemi di natura qualitativa 

delle acque fornite. 
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Parallelamente alle bonifiche di rete, prioritarie per il contenimento delle perdite, 

considerando le limitate risorse disponibili per tale attività nel breve periodo, saranno 

sviluppate anche attività mirate quali: 

• “district metering” nei comuni con maggiore criticità, intensificando l’implementazione di 

sistemi e strumentazioni necessari al controllo dei volumi captati e distribuiti; 

• campagne di ispezione dei manufatti di diramazione delle reti di distribuzione e dei 

cunicoli di servizio con la contemporanea eliminazione delle eventuali perdite rilevate. 
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C. Servizio di fognatura 

Sussistono sostanziali necessità di estensione della rete fognaria per le zone limitrofe ai nuclei 

abitati. 

Infatti un’analisi più ampia e articolata è stata effettuata per i Comuni più popolosi, in 

particolare modo il Comune di Roma ed i Comuni limitrofi per i quali il limite comunale ha 

mero valore amministrativo, visto che spesso le abitazioni si estendono in modo non 

omogeneo e senza alcuna soluzione di continuità. 

Il rapidissimo sviluppo edilizio di alcune zone, soprattutto concentrate nella periferia della 

cintura metropolitana della Capitale, è avvenuto al di fuori di una programmazione 

urbanistica, e non è stato supportato da un corrispondente piano di sviluppo delle 

infrastrutture fognarie e depurative.  

La realtà urbana è tale che ha portato lo stesso Comune di Roma, nella recente redazione del 

nuovo Piano Regolatore, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 18 del 

12/02/08, al concetto innovativo di “area urbana” ed all’armonizzazione dello strumento 

urbanistico con quelli della pianificazione e programmazione della mobilità sostenibile. Il 

Piano, seguendo l’attuale sistema insediativo urbano e metropolitano, riconosce 

l’asimmetricità e la diversità di fatto tra i settori posti ad Est e ad Ovest del Tevere, ed 

organizza la suddetta mobilità intorno a direttrici ad elevata capacità quali: la Direttrice 

Tiburtina, la Direttrice verso i Castelli Romani e verso il Litorale. 

In particolare la strategia urbanistica di integrazione e di riequilibrio urbano e metropolitano 

del nuovo Piano Regolatore di Roma, prefigura un nuovo assetto decentrato di struttura 

urbana policentrica sostenibile e accessibile, in cui i tessuti residenziali e per attività più 

periferici, così come gli insediamenti diffusi, sono diversamente attraversati e interrelati con il 

disegno del sistema ambientale e della rete ecologica. Si riorganizzano così intorno ai nuovi 

luoghi delle centralità urbane e metropolitane, con spazi altamente qualificati per attività con 

forti contenuti innovativi, saldamente incardinati nelle aree residue dei tessuti stessi in 

corrispondenza dei nodi di massima accessibilità del sistema della mobilità. 

Per le aree lungo le direttrici sopramenzionate, quasi un corpo unico con la città consolidata 

di Roma, si manifesta significativamente l’esigenza di estendere la rete fognaria verso le 

località periferiche densamente popolate. 

L’obiettivo generale per il servizio di fognatura, alla luce del complesso quadro urbanistico 

sopra descritto ed in accordo alla normativa di riferimento, è quello di prevedere l’estensione 
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della rete fognaria per le zone di recupero urbano pur in assenza di legislazione in materia di 

individuazione a livello regionale degli agglomerati urbani ai sensi del D. L.vo 152/06. 

 

In attesa di un apposita legislazione regionale di identificazione degli agglomerati, per le 

estensioni delle reti fognarie si è deciso di far riferimento alle classificazioni demografiche 

ISTAT di centro abitato e nucleo abitato. 

Al fine di garantirne l’affidabilità e migliorarne le caratteristiche di funzionamento sono stati 

anche ipotizzati interventi di bonifica per il mantenimento a nuovo delle reti esistenti. 

 

Nel quadriennio 2014-2017 gli interventi di estensione e bonifica delle reti fognarie, vedranno 

disponibili risorse limitate a causa della necessità di intervento prioritario per il risanamento 

ambientale. Successivamente al quadriennio si prevede di incrementare le risorse destinate 

alla bonifica delle reti per raggiungere tassi di sostituzione per mantenimento a nuovo 

confrontabili con altre realtà europee. Infatti per quanto riguarda l’estensione delle reti 

fognarie sono state previste maggiori risorse a partire dal 2017, compatibilmente con le 

priorità ambientali già menzionate, con l’auspicio che nel frattempo si giunga ad una 

definizione degli agglomerati urbani. 
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Carta interventi in programmazione – risanamento igienico



 

153 
 



                                                                                                                                 Acea Ato2   

154 
ATO2 Lazio Centrale – Roma 
Delibera AEEGSI n.643/2013 
Programma degli Interventi 

D. - E.  Servizio di depurazione ed impatto con l’ambiente - Depuratori 

Il sistema di depurazione dell’Ato2 è diversificato. Gli impianti sono numerosi e differenti fra 

loro per caratteristiche dimensionali e di processo, così come sono molteplici le caratteristiche 

idrogeologiche del territorio in cui sono inseriti gli impianti. Obiettivo della pianificazione sarà 

quello di adeguare gli impianti di depurazione ai limiti imposti dal PTRA, nell’ottica del 

raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, di potenziare gli impianti privi di 

capacità residua. Tutto ciò con lo scopo di trattare gli ulteriori contributi derivanti dal 

collettamento degli scarichi non depurati, dagli ulteriori agglomerati serviti da fognatura 

nonché dalle nuove urbanizzazioni. Infine si proseguirà il percorso di razionalizzazione degli 

impianti esistenti, che prevede come già attuato per alcuni comuni dell’Ato2 quali 

Monterotondo, Fonte Nuova e Mentana, la realizzazione di grandi impianti centralizzati in 

luogo di piccoli impianti diffusi sul territorio, privilegiando lo scarico in fiumi e corsi d’acqua 

perenni.  

L’obiettivo del Programma degli Interventi è quello di adeguare, potenziare e migliorare il 

sistema depurativo in linea con gli obiettivi fissati dal PTRA per i corpi idrici ricettori. Tali 

interventi sono indicati nelle carte: Carta interventi in programmazione – depuratori e 

prescrizioni limiti di emissione, Carta interventi in programmazione – depuratori e potenzialità 

di trattamento. 
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Carta interventi in programmazione – depuratori e prescrizioni limiti di emissione 
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D. - E.  Servizio di depurazione ed impatto con l’ambiente – Scarichi non depurati 

Per superare le criticità di natura tecnico-operativa il presente Programma degli Interventi, in 

attuazione anche delle misure stabilite dal PTAR, prevede il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

• Eliminazione degli scarichi non depurati mediante realizzazione di nuovi collettori 

fognari, con conseguente miglioramento dell’impatto sull’ambiente; 

• Eliminazione di piccoli impianti obsoleti e poco funzionali mediante la realizzazione di 

nuovi collettori fognari, con conseguente miglioramento dell’efficienza gestionale; 

• Costruzione di nuovi impianti e/o adeguamento degli impianti esistenti con 

conseguente allentamento delle tensioni legate all’attuale limitazione alle nuove 

espansioni urbanistiche laddove oggi non esistono fogne e depuratori sufficienti; 

• Adeguamento degli impianti ai limiti più restrittivi stabiliti dal PTAR; 

• Razionalizzazione della fase di disidratazione dei fanghi individuando impianti idonei al 

ricevimento dei fanghi stabilizzati dagli impianti minori limitrofi, consentendo quindi di 

limitare l’impatto ambientale diminuendo il numero delle stazioni di trattamento dei 

fanghi ed il numero o la percorrenza degli autospurghi; 

• Protezione delle fonti di approvvigionamento idrico; 

• Miglioramento/mantenimento della qualità dei corpi idrici recettori. 

 

Sono altresì previsti interventi sui grandi sistemi di collettamento al fine di migliorare la 

capacità di trasporto e di incrementarne la vita utile. 
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F.  Servizi di misura 

Non rilevandosi criticità afferenti a tale area, il presente programma degli interventi prevede 

il mantenimento a nuovo dell’attuale parco contatori. 

 

G.  Servizi al consumatore 

Il presente Programma degli Interventi prevede la profonda razionalizzazione dei sistemi 

informativi, nonché l’acquisizione della base cartografica a supporto della gestione del S.I.I., 

in prima istanza per il territorio del comune di Roma e alcune aree dei comuni limitrofi 

Ciampino, Fiumicino, Formello e Guidonia Montecelio e successivamente per i centri urbani 

degli altri comuni. 

 

Altri costi 

In aggiunta alle categorie principali sussistono investimenti per le Manutenzioni 

straordinarie per continuità del servizio fognario, idrico ed elettromeccanico, i cui valori 

sono determinati sulla base dei dati storici disponibili. 

 

Fanno parte integrante degli investimenti gli Altri capex quali: 

• investimenti per le nuove acquisizioni; 

• capitalizzazione materiale per apparecchiature elettromeccaniche di magazzino; 

• investimenti per convenzioni ex delibera 4-02 Conferenza dei sindaci attinente gli 

oneri di opere realizzate dai Comuni prima dell’acquisizione; 

• costi per convenzioni con altri soggetti stipulate con altri enti per interventi relativi 

alla realizzazione di opere – generalmente acquedottistiche – realizzate da terzi; 

• costi per la rinuncia delle gestioni tutelate; 

• investimenti per materiale non codificato necessario al servizio - autovetture, 

hardware, mobilio e attrezzature; 

• investimenti per attività di supporto e progettazione. 
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APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - EMERGENZA IDRICA

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

ITER 
AUTORIZZATIVO

TOTALE 
INTERVENTO

TOTALE        
2014-2017

2014 2015 2016 2017 OLTRE

EMERGENZA IDRICA CHIUSO Rete Arsial NRD10108 ZE47.11
INT. DI RISANAMENTO ARSIAL I STRALCIO I LOTTO ACQ.CASACCIA - SANTA 
BRIGIDA, TRAGLIATELLA E BRANDOSA

concluso 4.573.681 4.573.681 1.300.000 1.690.000 1.583.681 0 0

EMERGENZA IDRICA CHIUSO Rete Arsial NRD10108 ZE47.11 INT. DI RISANAMENTO ARSIAL ACQ. SPANORA da avviare 1.040.000 1.040.000 0 0 1.040.000 0 0

EMERGENZA IDRICA CHIUSO Rete Arsial NRD10208 ZE50.11
INTERVENTI RISANAMENTO ACQUEDOTTI ARSIAL - IMPIANTO SOLLEVAMENTO E 
ADDUTTRICE ACQUEDOTTO CAMUCCINI

lavori in corso 694.913 304.913 304.913 0 0 0 0

EMERGENZA IDRICA CHIUSO Rete Arsial NRD10209 ZE48.11
INTERVENTI RISANAMENTO ACQUEDOTTI ARSIAL - ACQUEDOTTI MALBORGHETTO, 
MONTE OLIVIERO E PIANSACCOCCIA

in corso 995.085 995.085 0 390.000 605.085 0 0

EMERGENZA IDRICA APERTO Rete Arsial - -
INTERVENTI RISANAMENTO ACQUEDOTTI ARSIAL - ACQUEDOTTO MONTE OLIVIERO 
- COMPLETAMENTO

da avviare 520.000 520.000 0 0 520.000 0 0

EMERGENZA IDRICA CHIUSO Rete FFSS SMA20113 ZE04SMA.11 DISMISSIONE ALIMENTAZIONE FFSS VIA AURELIA (SANTA MARINELLA) concluso 702.000 702.000 195.000 507.000 0 0 0

EMERGENZA IDRICA CHIUSO Acq. Simbrivio ASI10207 ZE29.11
ACQUEDOTTO DALLA SORGENTE DEL PERTUSO ALL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 
DEL CERASO – I LOTTO – TRATTO DALLA GALLERIA DI COLLE DRUNI AL 
COLLEGAMENTO CON LA CONDOTTA DN 600 ESISTENTE

in corso 14.925.300 9.620.000 130.000 1.690.000 3.900.000 3.900.000 5.305.300

EMERGENZA IDRICA CHIUSO Acq. Simbrivio ASI10507 ZE19.11 CONDOTTA DN 1000/600 DA M.TE CASTELLONE (S.VITO ROMANO) A GENAZZANO da riavviare 9.603.750 780.000 0 0 0 780.000 8.823.750

EMERGENZA IDRICA CHIUSO Acq. Simbrivio ASI10607 ZE20.11 CONDOTTA DN 600 DA CAVE A COLLE S.ANGELO (VALMONTONE) da riavviare 5.606.250 780.000 0 0 0 780.000 4.826.250

EMERGENZA IDRICA CHIUSO Acq. Simbrivio ASI10304 ZE03.11
CONDOTTA LABICO-VELLETRI (IV LOTTO I COLLI-COLLI ILLIRIO) E COLL. POZZI 
DOGANELLA (4C)

da riavviare 9.379.500 390.000 0 0 0 390.000 8.989.500

EMERGENZA IDRICA APERTO ALBANO LAZIALE - - VIA DELLA SELVOTTA, OSPEDALE REGINA APOSTOLORUM da avviare 34.450 34.450 34.450 0 0 0 0
EMERGENZA IDRICA CHIUSO ALLUMIERE - - DISMISSIONE ALIMENTAZIONE ACQUEDOTTO RURALE LA TRINITA' da avviare 1.040.000 1.040.000 0 0 0 1.040.000 0

EMERGENZA IDRICA CHIUSO CASTELNUOVO DI PORTO CPO10113 ZE03CPO.11
CONDOTTA IDRICA DAL POZZO ASSURA AL SERBATOIO MONTE LA GUARDIA 
(CASTELNUOVO DI PORTO)

concluso 988.000 988.000 130.000 858.000 0 0 0

EMERGENZA IDRICA CHIUSO CASTELNUOVO DI PORTO - - RETE IDRICA CONSORZIO VALLE IORIO da riavviare 1.040.000 1.040.000 0 0 1.040.000 0 0
EMERGENZA IDRICA CHIUSO CIAMPINO CIA10104 ZE03CIA.09 NUOVO SERBATOIO "PREZIOSA" E CONDOTTE DI COLLEGAMENTO concluso 3.785.705 3.785.705 1.040.000 1.300.000 1.445.705 0 0
EMERGENZA IDRICA CHIUSO FIANO ROMANO FIA10114 ZC25FIA.12 NUOVO POZZO SASSETE in corso 260.000 260.000 0 260.000 0 0 0

EMERGENZA IDRICA CHIUSO FRASCATI AAM10504 ZE27.09
ALIMENTAZIONE INTEGRATIVA DEL SISTEMA IDRICO DI FRASCATI DALL'VIII 
SIFONE

in corso 5.577.000 5.577.000 0 390.000 1.950.000 3.237.000 0

EMERGENZA IDRICA CHIUSO LANUVIO LAN10107 ZE01LAN.09
SERBATOIO CARLO FONTANA, RELATIVI COLLEGAMENTI ED IMPIANTO DI 
POTABILIZZAZIONE

concluso 3.380.328 3.380.328 1.300.000 1.560.000 520.328 0 0

EMERGENZA IDRICA CHIUSO MARCELLINA MRC10106 ZE01MRC.09 NUOVO SERBATOIO "MACCHIA MICCIA BASSO" in corso 2.357.550 390.000 0 0 0 390.000 1.967.550
EMERGENZA IDRICA APERTO TREVIGNANO ROMANO - ZE01TVG.10 IMPIANTO DI POTABILIZZATORE TREVIGNANO - OPERE ACCESSORIE E PIPING in corso 278.579 278.579 278.579 0 0 0 0
EMERGENZA IDRICA APERTO VELLETRI - ZE08VEL.10 POTABILIZZATORE LE CORTI in corso 683.887 683.887 683.887 0 0 0 0
EMERGENZA IDRICA APERTO VELLETRI - ZE06VEL.10 FILTRO MARMI I E II da avviare 390.000 390.000 0 0 390.000 0 0
EMERGENZA IDRICA APERTO VELLETRI MII004-14 ZA14VELL.11 POSA CONDOTTA NASC-LE CORTI-MAPROL da avviare 975.000 975.000 975.000 0 0 0 0
EMERGENZA IDRICA APERTO VELLETRI - ZA14VEL.11 INTERCONNESSIONE NEMI-VELLETRI, VIA DEI GENZANESI da avviare 247.000 247.000 0 247.000 0 0 0

-               -                                                                                                                   -                  69.077.978      38.775.628      6.371.829    8.892.000    12.994.799  10.517.000  29.912.350  

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - OPERE STRATEGICHE

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

ITER 
AUTORIZZATIVO

TOTALE 
INTERVENTO

TOTALE        
2014-2017

2014 2015 2016 2017 OLTRE

OPERE STRATEGICHE CHIUSO Acq. Marcio AAM10109 ZE35.07 INTERVENTI URGENTI PRESSO LE SORGENTI DELL'ACQUA MARCIA in corso 585.000 585.000 0 0 0 585.000 0
OPERE STRATEGICHE APERTO CICILIANO - ZE01CIC.11 ADDUTTRICE SORGENTE FIOVARNO - CICILIANO da avviare 91.000 91.000 91.000 0 0 0 0

OPERE STRATEGICHE CHIUSO FIANO ROMANO FIA10507 ZE17FIA.11
ALIMENTATRICE AL SERBATOIO DI CAPODIMONTE DALL’ACQUEDOTTO DEL 
PESCHIERA DESTRO

concluso 2.755.028 2.755.028 1.300.000 1.455.028 0 0 0

OPERE STRATEGICHE CHIUSO FIUMICINO FIU10108 ZE01FIU.09
NUOVI SERBATOI LUNGO L'ADD. OLGIATA CIVITAVECCHIA - SERBATOIO 
FIUMICINO ARANOVA

da avviare 5.822.408 2.600.000 0 0 0 2.600.000 3.222.408

OPERE STRATEGICHE CHIUSO FIUMICINO FIU10111 ZE02FIU.11 COMPLETAMENTO ADDUTTRICE PONTE GALERIA - FIUMICINO in corso 1.646.775 1.646.775 0 390.000 1.256.775 0 0
OPERE STRATEGICHE CHIUSO GUIDONIA MONTECELIO GUI10106 ZE04GUI.11 ALIMENTATRICE IDRICA LOCALITÀ CARCIBOVE in corso 1.251.900 1.251.900 0 754.000 497.900 0 0
OPERE STRATEGICHE CHIUSO GUIDONIA MONTECELIO GUI10204 ZE02GUI.11 ADDUTTRICE E ALIMENTATRICE IDRICA ALBUCCIONE in corso 4.299.750 4.299.750 0 390.000 2.600.000 1.309.750 0
OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM10204 Z608.09 SECONDA VASCA DEL CENTRO IDRICO CASILINO in corso 7.430.865 5.200.000 0 0 2.600.000 2.600.000 2.230.865
OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM10207 ZE12ROM.11 ALIMENTATRICE MUNICIPIO VIII in corso 2.231.775 1.300.000 0 0 0 1.300.000 931.775
OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM10407 - POTENZIAMENTO C.I. TORRENOVA - SERBATOIO CITTÀ DELLO SPORT in corso 5.041.335 5.041.335 0 260.000 1.950.000 2.831.335 0
OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM10704 ZA26.11 ADDUTTRICE DN800 - DAL C.I. AURELIO AL C.I. P.TE GALERIA in corso 7.297.544 5.330.000 0 130.000 2.600.000 2.600.000 1.967.544
OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM10905 ZE01ROM.11 COMPLETAMENTO DN 500 ALIMENTATRICE PRIMA PORTA concluso 849.617 849.617 424.809 424.809 0 0 0

OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM11205 ZE03ROM.11
COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL’ADDUTTRICE DN 1600 CASTELL’ARCIONE 
– SALONE DAL NODO CAPANNACCE AL NODO SALONE

concluso 6.720.789 6.720.789 650.000 1.690.000 2.600.000 1.780.789 0

OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM11304 ZE13ROM.11 ALIMENTATRICE DN 800 DA OSTIA ANTICA AD OSTIA in corso 5.626.530 780.000 0 0 0 780.000 4.846.530
OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM11405 ZE04ROM.11 ALIMENTAZIONE DN400 ZONA INDUSTRIALE CASTEL ROMANO (TRIGORIA) in corso 1.104.835 246.835 246.835 0 0 0 0
OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM10114 ZE01ROM.11 STRALCIO ADDUTTRICE DN800 - DAL C.I. AURELIO AL C.I. P.TE GALERIA lavori in corso 573.300 573.300 573.300 0 0 0 0
OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM10206 ZE10ROM.11 ALIMENTATRICE DN 600 PER ACILIA (ZONA IDRICA TETA 1) in corso 1.960.823 1.960.823 0 0 0 1.960.823 0
OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA CNT10105 ZE09.09 AMPLIAMENTO SERBATOIO PONTE GALERIA in corso 2.669.599 2.669.599 0 0 390.000 2.279.599 0

OPERE STRATEGICHE APERTO ROMA MII001-14 ZE08ROM.11 ALIMENTATRICE DN 500/400 PER MONTE MIGLIORE E SELVOTTA (VIA LAURENTINA) concluso 1.516.174 1.516.174 1.516.174 0 0 0 0

59.475.045      45.417.924      4.802.117    5.493.837    14.494.675  20.627.295  13.199.121  
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APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

ITER 
AUTORIZZATIVO

TOTALE 
INTERVENTO

TOTALE        
2014-2017

2014 2015 2016 2017 OLTRE

RISANAMENTO IGIENICO APERTO ALLUMIERE - ZA14ALL.11 ESTENSIONE RETE - 400 m da avviare 78.000 78.000 0 13.000 26.000 39.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO ARCINAZZO - ZA14ART.11 ESTENSIONE RETE - 300 m da avviare 78.000 78.000 0 0 78.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO ARICCIA - ZA14ARI.11 ESTENSIONE RETE  - 1000 m da avviare 247.000 247.000 169.000 13.000 26.000 39.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO ARTENA - ZA14ART.11 ESTENSIONE RETE - 1000 m da avviare 260.000 260.000 0 52.000 104.000 104.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO CASTELNUOVO DI PORTO - ZA14CPO.11 ESTENSIONE RETE - 300 m da avviare 78.000 78.000 0 0 0 78.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO CERVETERI - ZA14CER.11 ESTENSIONE RETE - 300 m da avviare 78.000 78.000 0 0 39.000 39.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO FIUMICINO - ZA14FIU.11 ESTENSIONE RETE - 2300 m da avviare 611.000 611.000 0 91.000 260.000 260.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO GAVIGNANO - ZA14GAV.11 ESTENSIONE RETE - 300 m da avviare 78.000 78.000 0 0 0 78.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO MARCELLINA - ZA14MAR.11 ESTENSIONE RETE - 600 m da avviare 156.000 156.000 0 26.000 65.000 65.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO MONTELANICO - ZA14MTL.11 ESTENSIONE RETE - 300 m da avviare 78.000 78.000 0 0 0 78.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO MONTEROTONDO - ZA14MON.11 ESTENSIONE RETE - 300 m da avviare 78.000 78.000 78.000 0 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO NAZZANO - ZA14NAZ.11 ESTENSIONE RETE - 300 m da avviare 78.000 78.000 0 0 0 78.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO ORIOLO ROMANO - ZA14ORI.11 ESTENSIONE RETE IDRICA - 1500 m da avviare 390.000 390.000 0 0 390.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO RIANO - ZA14RIA.11 ESTENSIONE RETE - 300 m da avviare 78.000 78.000 0 0 0 78.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO ROCCA S. STEFANO - ZA14RSS.11 ESTENSIONE RETE - 300 m da avviare 78.000 78.000 0 0 78.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM21704 ZE22ROM.11 ALIMENTATRICE E RETE IDRICA GIUSTINIANA VIII da avviare 4.127.500 1.300.000 0 0 0 1.300.000 2.827.500
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM20313 ZA14ROM.11 CONDOTTA IDRICA VIA ARDEATINA in corso 341.250 341.250 130.000 211.250 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM21604 ZA14ROM.11 RETE IDRICA MONTEMIGLIORE in corso 1.565.753 1.565.753 0 0 0 1.565.753 0

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30508 ZD72ROM.11
REALIZ. RETE IDRICA E FOGN. CONSORZI DUE PINI ANGUILLARESE E COLLE DEI 
PINI ANGUILLARESE - I FASE  - PARTE IDRICA

in corso 1.869.602 1.430.000 0 0 390.000 1.040.000 439.602

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30706 ZD37ROM.11
REALIZ. RETE IDRICA E FOGN. LOC. FONTANA ROTTA - CASALE DEL FINOCCHIO 
(VIII MUN.) - PARTE IDRICA

in corso 1.712.214 650.000 0 0 0 650.000 1.062.214

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM35905 ZD27ROM.11
REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA SU VIA CERMENATI E STRADE 
LIMITROFE - MUNICIPIO IV - PARTE IDRICA

lavori in corso 1.151.074 439.363 439.363 0 0 0 0

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30606 ZD36ROM.11
REALIZ. RETE IDRICA E RETE FOGN. NERA SUL VIA DI BACCANELLO E STRADE 
LIMITROFE - PARTE IDRICA

lavori in corso 968.981 130.000 130.000 0 0 0 0

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM36005 ZD28ROM.11 REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA VIA BOSCO MARENGO - PARTE IDRICA concluso 561.972 561.972 195.000 366.972 0 0 0

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30112 ZD88ROM.11
RETE IDRICA E FOGNARIA CASTEL DI GUIDO - VIA NEVIANI VIA GISMONDI - 
PARTE IDRICA

in corso 2.960.433 2.960.433 0 0 780.000 2.180.433 0

RISANAMENTO IGIENICO APERTO ROMA - ZA14ROM.11 CONDOTTE PER UTENZA ROMA da avviare 3.380.000 3.380.000 845.000 845.000 845.000 845.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO ROMA - ZA14ROM.11 ESTENSIONE RETE ROMA - 8.000 m da avviare 3.607.500 3.607.500 357.500 650.000 1.300.000 1.300.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO SAMBUCI - ZA14SAM.11 ESTENSIONE RETE - 300 m da avviare 78.000 78.000 0 0 78.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO SARACINESCO - ZA14SCR.11 ESTENSIONE RETE - 300 m da avviare 78.000 78.000 0 0 78.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO TIVOLI TIV10108 ZE02TIV.11 CONDOTTA PER L'ALIMENTAZIONE IDRICA DI VILLAGGIO ADRIANO - TIVOLI concluso 1.579.733 1.579.733 1.300.000 279.733 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO TOLFA - ZA14TOL.11 ESTENSIONE RETE - 300 m da avviare 78.000 78.000 0 0 0 78.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO TORRITA TIBERINA - ZA14TOR.11 ESTENSIONE RETE - 300 m da avviare 78.000 78.000 0 0 0 78.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO VARI - - CONDOTTE PER UTENZA FUORI ROMA da avviare 2.600.000 2.600.000 650.000 650.000 650.000 650.000 0

29.182.011      23.302.003      4.293.863    3.197.955    5.187.000    10.623.186  4.329.316    

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - MANTENIMENTO A NUOVO - OPERE STRATEGICHE

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

ITER 
AUTORIZZATIVO

TOTALE 
INTERVENTO

TOTALE        
2014-2017

2014 2015 2016 2017 OLTRE

OPERE STRATEGICHE CHIUSO Acq. Peschiera - ZC18.02 POTENZIAMENTO CENTRALE IDRICA SORGENTI DEL PESCHIERA in corso 658.778 658.778 658.778 0 0 0 0

OPERE STRATEGICHE CHIUSO Acq. Peschiera - ZC18.02 FPO APPARECCHIATURE ELETTRICHE E TLC  SORGENTI DEL PESCHIERA in corso 734.071 734.071 734.071 0 0 0 0

OPERE STRATEGICHE CHIUSO Acq. Peschiera - ZC18.02 IMPIANTO DI POMPAGGIO SORG. PESCHIERA in corso 292.610 292.610 292.610 0 0 0 0

OPERE STRATEGICHE CHIUSO Acq. Peschiera APE10112 ZE44.11 INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA GALLERIA COLLETTRICE DELLE SORGENTI DEL PESCHIERAconcluso 5.195.288 5.195.288 130.000 1.690.000 2.600.000 775.288 0

OPERE STRATEGICHE CHIUSO COLONNA COL10107 Z612COL.09 RISANAMENTO SERBATOIO IDRICO SOPRAELEVATO COMUNE DI COLONNA in corso 1.000.933 1.000.933 0 700.000 300.933 0 0

OPERE STRATEGICHE APERTO ROMA - - RIMOZIONE TUBAZIONE DN 500 ADDUTTRICE DISMESSA concluso 181.350 181.350 0 181.350 0 0 0

8.063.030        8.063.030        1.815.459    2.571.350    2.900.933    775.288       0
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FORNITUA ACQUA POTABILE

FORNITURA ACQUA POTABILE - MANTENIMENTO A NUOVO- EMERGENZA IDRICA

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

ITER 
AUTORIZZATIVO

TOTALE 
INTERVENTO

TOTALE         
2014-2017

2014 2015 2016 2017 OLTRE

EMERGENZA IDRICA CHIUSO Rete Arsial - -
INTERVENTI RISANAMENTO ACQUEDOTTI ARSIAL - BONIFICA RETI ACQUEDOTTI 
MALBORGHETTO, PIANSACCOCCIA, MONTE OLIVIERO, S. MARIA GALERIA, 
MALVICINO, OLGIATA, CASACCIA S.BRIGIDA, BRANDOSA NEL COMUNE DI ROMA

da avviare 13.000.000 13.000.000 0 0 5.200.000 7.800.000 0

EMERGENZA IDRICA CHIUSO Rete Arsial - -
INTERVENTI RISANAMENTO ACQUEDOTTI ARSIAL - BONIFICA RETI ACQUEDOTTI 
PRATARONI, TRAGLIATA, TRAGLIATELLA, TESTA DI LEPRE NEL COMUNE DI 
FIUMICINO

da avviare 10.400.000 10.400.000 0 0 5.200.000 5.200.000 0

EMERGENZA IDRICA CHIUSO Rete Arsial NRD10109 ZE49.11
INTERVENTI RISANAMENTO ACQUEDOTTI ARSIAL - BONIFICA RETI ACQUEDOTTO 
CAMUCCINI

in corso 3.149.250 3.149.250 0 780.000 2.369.250 0 0

EMERGENZA IDRICA APERTO VELLETRI - Z076VELL.11 BONIFICA RETE IDRICA VELLETRI - 10 Km da avviare 2.925.000 2.925.000 1.105.000 780.000 780.000 260.000 0

29.474.250      29.474.250      1.105.000    1.560.000    13.549.250  13.260.000  0

FORNITURA ACQUA POTABILE - RISANAMENTO IGIENICO

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

ITER 
AUTORIZZATIVO

TOTALE 
INTERVENTO

TOTALE         
2014-2017

2014 2015 2016 2017 OLTRE

RISANAMENTO IGIENICO APERTO ALLUMIERE - Z076ALL.11 BONIFICA RETE IDRICA - 700 m da avviare 247.000 247.000 0 0 247.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO CASAPE - Z076CAS.11 BONIFICA RETE IDRICA - 500 m da avviare 143.000 143.000 0 0 143.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO CASTEL GANDOLFO - Z076CSG.11 BONIFICA RETE IDRICA - 500 m da avviare 143.000 143.000 0 0 0 143.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO CASTEL SAN PIETRO ROMANO - Z076CSP.11 BONIFICA RETE IDRICA - 500 m da avviare 143.000 143.000 0 0 0 143.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO CAVE - Z076CAV.11 BONIFICA RETE IDRICA - 500 m da avviare 143.000 143.000 0 0 117.000 26.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO CERVETERI - Z076CER.11 BONIFICA RETE IDRICA - 5000 m da avviare 1.430.000 1.430.000 0 130.000 650.000 650.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO FIANO ROMANO - Z076FIA.11 BONIFICA RETE IDRICA - 1000 m da avviare 286.000 286.000 0 91.000 91.000 104.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO FIUMICINO - Z076FIU.11 BONIFICA RETE IDRICA - 600 m da avviare 182.000 182.000 130.000 52.000 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO FONTE NUOVA - Z076FNV.11 BONIFICA RETE IDRICA - 600 m da avviare 182.000 182.000 78.000 0 0 104.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO FORMELLO - Z076FOR.11 BONIFICA RETE IDRICA - 500 m da avviare 143.000 143.000 0 39.000 52.000 52.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO GALLICANO NEL LAZIO - Z076GAL.11 BONIFICA RETE IDRICA - 500 m da avviare 143.000 143.000 0 0 0 143.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO GENZANO DI ROMA - Z076GEN.11 BONIFICA RETE IDRICA - 500 m da avviare 143.000 143.000 0 39.000 52.000 52.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO GROTTAFERRATA - Z076GRO.11 BONIFICA RETE IDRICA - 700 m da avviare 247.000 247.000 117.000 0 65.000 65.000 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO GUIDONIA MONTECELIO GUI20204 ZE06GUI.11 BONIFICA RETE IDRICA NEL COMUNE DI GUIDONIA - LOC. ''PICHINI'' concluso 1.097.850 1.097.850 0 780.000 317.850 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO LARIANO - Z076LAR.11 BONIFICA RETE IDRICA - 1000 m da avviare 286.000 286.000 0 39.000 104.000 143.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO MARINO - Z076MAR.11 BONIFICA RETE IDRICA - 1000 m da avviare 286.000 286.000 0 39.000 130.000 117.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO NEMI - Z076NEM.11 BONIFICA RETE IDRICA - 500 m da avviare 143.000 143.000 0 0 0 143.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO PALESTRINA - Z076PAL.11 BONIFICA RETE IDRICA - 500 m da avviare 143.000 143.000 0 78.000 65.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO PONZANO ROMANO - Z076PON.11 BONIFICA RETE IDRICA - 500 m da avviare 143.000 143.000 0 0 0 143.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO RIANO - Z076RIA.11 BONIFICA RETE IDRICA - 800 m da avviare 234.000 234.000 0 104.000 130.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO ROMA - Z076ROM.11 BONIFICA RETE IDRICA  - 8000 m da avviare 3.198.000 3.198.000 78.000 520.000 1.300.000 1.300.000 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO SACROFANO SAC20112 ZE03SAC.11 POTENZIAMENTO CONDOTTE IDRICHE NEL COMUNE DI SACROFANO da avviare 1.384.500 650.000 0 0 0 650.000 734.500
RISANAMENTO IGIENICO APERTO SACROFANO - Z076SAC.11 BONIFICA RETE IDRICA - 550 m da avviare 156.000 156.000 156.000 0 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO SAN CESAREO - Z076SCE.11 BONIFICA RETE IDRICA - 1000 m da avviare 286.000 286.000 0 0 143.000 143.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO SANTA MARINELLA - Z076SMA.11 BONIFICA RETE IDRICA - 1000 m da avviare 156.000 156.000 156.000 0 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO SANT'ORESTE - Z076SOR.11 BONIFICA RETE IDRICA - 3000 m da avviare 858.000 858.000 0 0 429.000 429.000 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO TIVOLI TIV20104 Z076TIV.11 BONIFICA RETE IDRICA VILLA ADRIANA in corso 3.262.496 2.210.000 0 0 650.000 1.560.000 1.052.496
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO TIVOLI TIV20204 ZE01TIV.11 BONIFICA RETE IDRICA ''TIVOLI TERME'' in corso 2.415.400 2.285.400 0 130.000 1.950.000 205.400 130.000
RISANAMENTO IGIENICO APERTO VEJANO - Z076VEI.11 BONIFICA RETE IDRICA - 500 m da avviare 143.000 143.000 0 0 0 143.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO VICOVARO - Z076VIC.11 BONIFICA RETE IDRICA - 500 m da avviare 143.000 143.000 0 65.000 78.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO ZAGAROLO - Z076ZAG.11 BONIFICA RETE IDRICA - 500 m da avviare 143.000 143.000 0 0 0 143.000 0

17.806.246      15.889.250      715.000       2.106.000    6.466.850    6.601.400    1.916.996    
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SERVIZIO DI FOGNATURA

FORNITURA DI FOGNATURA - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

ITER 
AUTORIZZATIVO

TOTALE 
INTERVENTO

TOTALE        
2014-2017

2014 2015 2016 2017 OLTRE

RISANAMENTO IGIENICO APERTO ALBANO LAZIALE - ZD01ALB.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 300 m da avviare 156.000 156.000 0 0 0 156.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO ALLUMIERE - ZD01ALL.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 250 m da avviare 130.000 130.000 130.000 0 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO 0 ARICCIA - ZD01ARI.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 750 m da avviare 390.000 390.000 0 0 0 390.000 0
RISANAMENTO IGIENICO 0 ARTENA - ZD01ART.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 300 m da avviare 156.000 156.000 0 0 0 156.000 0
RISANAMENTO IGIENICO 0 CAPRANICA PRENESTINA - ZD01CAP.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 300 m da avviare 156.000 156.000 0 0 156.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO CASTEL GANDOLFO - ZD01CSG.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 300 m da avviare 195.000 195.000 195.000 0 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO 0 CASTEL NUOVO DI PORTO - ZD01CPO.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 0 260.000 0
RISANAMENTO IGIENICO 0 CAVE - ZD01CAV.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 300 m da avviare 156.000 156.000 0 0 156.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO 0 CERVARA DI ROMA - ZD01CER.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 300 m da avviare 156.000 156.000 0 0 0 156.000 0
RISANAMENTO IGIENICO 0 CICILIANO - ZD01CIC.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 0 260.000 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO FIUMICINO FIU30106 ZD05FIU.11 RETE FOGNARIA SU VIA MONTI DELL'ARA - MACCARESE in corso 1.074.317 1.074.317 1.074.317 0 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO FIUMICINO FIU30204 ZD04FIU.11 FOGNATURA VIALE DEL PORTO - III LOTTO in corso 1.148.920 1.148.920 325.000 823.920 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO 0 FONTE NUOVA - ZD01FNV.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 300 m da avviare 156.000 156.000 0 0 0 156.000 0
RISANAMENTO IGIENICO 0 FORMELLO - ZD01FOR.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 300 m da avviare 156.000 156.000 0 156.000 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO 0 GALLICANO NEL LAZIO - ZD01GAL.12 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 300 m da avviare 156.000 156.000 0 0 0 156.000 0

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO MARINO MAR30109 ZD12MAR.11
FOGN. PROSSIMITA' DI VIA APPIA NUOVA KM 21,00, , VIA CASA ROSSA, VIA 
NETTUNENSE, ED ELIM. DEP. EX-DALLAS

in corso 1.411.251 1.411.251 0 1.411.251 0 0 0

RISANAMENTO IGIENICO 0 MONTECOMPATRI - ZD01MTP.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 260.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO ORIOLO ROMANO - ZD01ORI.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 800 m da avviare 455.000 455.000 455.000 0 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO POMEZIA - ZD01POM.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 1000 m da avviare 520.000 520.000 0 0 520.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO 0 ROCCA DI CAVE - ZD01RCV.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 300 m da avviare 156.000 156.000 0 0 156.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30107 ZD54ROM.11 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA BORGO S. ISIDORO in corso 1.950.000 1.950.000 0 0 390.000 1.560.000 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30112 ZD88ROM.11 RETE IDRICA E FOGNARIA CASTEL DI GUIDO - VIA NEVIANI VIA GISMONDI in corso 1.478.059 1.478.059 0 0 260.000 1.218.059 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30207 ZD69ROM.11 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA BORGO CESANO in corso 2.353.260 2.353.260 0 0 390.000 1.963.260 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30306 ZD34ROM.11 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA CURIONI (V MUN.) in corso 864.045 864.045 0 0 0 864.045 0

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30506 ZD35ROM.11
COMPLET. RETE FOGN. NERA IN LOCALITÀ TORRE IACOVA-COLLE MATTIA (VIII 
MUN.)

in corso 4.116.775 1.300.000 0 0 0 1.300.000 2.816.775

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30508 ZD72ROM.11
REALIZ. RETE IDRICA E FOGN. CONSORZI DUE PINI ANGUILLARESE E COLLE DEI 
PINI ANGUILLARESE - I FASE  - PARTE FOGNARIA

in corso 3.504.209 1.950.000 0 0 650.000 1.300.000 1.554.209

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30606 ZD36ROM.11
REALIZ. RETE IDRICA E RETE FOGN. NERA SUL VIA DI BACCANELLO E STRADE 
LIMITROFE - PARTE FOGNARIA

in corso 2.906.947 365.928 365.928 0 0 0 0

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30706 ZD37ROM.11
REALIZ. RETE IDRICA E FOGN. LOC. FONTANA ROTTA - CASALE DEL FINOCCHIO 
(VIII MUN.) - PARTE FOGNARIA

in corso 1.749.036 780.000 0 0 0 780.000 969.036

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM35405 ZD25ROM.11 RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MISTA LOCALITÀ OTTAVIA (XIX MUN.) in corso 566.475 566.475 0 0 0 566.475 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM35705 ZD26ROM.11 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PRATAPORCI (VIII MUN) in corso 1.096.388 1.096.388 0 0 0 1.096.388 0

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM35905 ZD01ROM.11
REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA SU VIA CERMENATI E STRADE 
LIMITROFE - MUNICIPIO IV - PARTE FOGNARIA

lavori in corso 1.838.729 701.840 701.840 0 0 0 0

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM36005 ZD28ROM.11
REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA VIA BOSCO MARENGO - PARTE 
FOGNARIA

concluso 1.311.270 1.311.270 130.000 1.181.270 0 0 0

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM31004 ZD16ROM.11 RISANAMENTO FOGNATURA A SERVIZIO DI VIA CAPALTI E STRADE LIMITROFE concluso 1.343.163 1.343.163 650.000 693.163 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM31106 ZD39ROM.11 RELIZZAZIONE RETE DI FOGNATURA NERA CONSORZIO GIUSTINIANA VIII in corso 2.137.200 1.300.000 0 0 0 1.300.000 837.200
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM34805 ZD62ROM.11 RETE FOGNARIA ACQUE NERE VIA FORMIA E STRADE LIMITROFE da riavviare 709.508 709.508 0 0 0 709.508 0

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM36105 ZD29ROM.11
INTERVENTI MUNICIPIO V - REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA SU VIA DI 
PIETRALATA

lavori in corso 3.045.468 432.468 432.468 0 0 0 0

RISANAMENTO IGIENICO APERTO ROMA - ZD01ROM.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - ROMA - 8000 m da avviare 5.031.000 5.031.000 91.000 0 2.470.000 2.470.000 0
RISANAMENTO IGIENICO 0 SAN POLO DEI CAVALIERI - ZD01SPL.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 260.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO TIVOLI - ZD01TIV.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - TIVOLI - 250 m da avviare 156.000 156.000 0 0 156.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO TOLFA - ZD01TOL.11 ESTENSIONE RETE FOGNARIA - 1000 m da avviare 520.000 520.000 65.000 455.000 0 0 0

44.446.018      31.977.891      4.615.553    4.720.604    5.824.000    16.817.734  6.177.220    
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FORNITURA DI FOGNATURA - MANTENIMENTO A NUOVO - RISANAMENTO IGIENICO

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

ITER 
AUTORIZZATIVO

TOTALE 
INTERVENTO

TOTALE         
2014-2017

2014 2015 2016 2017 OLTRE

RISANAMENTO IGIENICO APERTO AFFILE 0 ZC01AFF.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 0 260.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO ALLUMIERE 0 ZC01ALL.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 0 260.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO BELLEGRA 0 ZC01BEL.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 0 260.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO CARPINETO 0 ZC01CAR.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI- 500 m da avviare 260.000 260.000 0 260.000 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO CASAPE 0 ZC01CAS.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI- 500 m da avviare 260.000 260.000 0 260.000 0 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO CASTEL MADAMA 0 ZC01CSM.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 156.000 104.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO CERVETERI 0 ZC01CER.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI- 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 0 260.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO COLONNA 0 ZC01COL.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 156.000 104.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO FIANO ROMANO 0 ZC01FIA.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 156.000 104.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO FONTE NUOVA 0 ZC01FNV.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI- 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 0 260.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO GENAZZANO 0 ZC01GEN.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 156.000 104.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO GORGA 0 ZC01GOR.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 156.000 104.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO GROTTAFERRATA 0 ZC01GRO.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI -750 m da avviare 390.000 390.000 0 0 195.000 195.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO MARINO 0 ZC01MAR.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI -1000 m da avviare 520.000 520.000 0 0 0 520.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO MENTANA 0 ZC01MEN.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI -1000 m da avviare 520.000 520.000 0 0 0 520.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO OLEVANO ROMANO 0 ZC01OLE.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 260.000 0 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO PALESTRINA 0 ZC01PAL.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 1000 m da avviare 520.000 520.000 0 0 0 520.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO PISONIANO 0 ZC01PIS.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 156.000 104.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO POLI 0 ZC01POL.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 156.000 104.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO RIANO 0 ZC01RIA.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 0 260.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO ROMA 0 ZC01ROM.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E SOLLEVAMENTI - ROMA - 8000 m da avviare 6.500.000 6.500.000 325.000 325.000 2.600.000 3.250.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO SAN GREGORIO DA SASSOLA 0 ZC01SGS.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI -750 m da avviare 390.000 390.000 0 0 260.000 130.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO SAN VITO ROMANO 0 ZC01SVR.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 130.000 260.000 130.000 0 0 130.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO SANTA MARINELLA 0 ZC01SMA.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTII - 20 SOLL + 500 m da avviare 2.340.000 2.340.000 0 650.000 650.000 1.040.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO SUBIACO 0 ZC01SUB.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 156.000 104.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO TIVOLI 0 ZC01TIV.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI- 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 0 260.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO TREVIGNANO ROMANO 0 ZC01TVG.12 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI - 500 m da avviare 260.000 260.000 0 0 0 260.000 0
RISANAMENTO IGIENICO APERTO VICOVARO 0 ZC01VIC.11 BONIFICA RETE FOGNARIA E MANUFATTI -750 m da avviare 390.000 390.000 0 0 0 390.000 0

16.640.000      16.770.000      455.000       1.495.000    5.213.000    9.607.000    0
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SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE

SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - DEPURATORI

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

ITER 

AUTORIZZATIVO

TOTALE 

INTERVENTO

TOTALE          

2014-2017
2014 2015 2016 2017 OLTRE

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ALLUMIERE ALL40108 ZD05ALL.24 ADEGUAMENTO DEPURATORE BOLZELLA in corso 2.550.113 2.550.113 0 0 0 2.550.113 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ARTENA ART40107 ZD05ART.24 AMPLIAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE VALLE PISCIANA in corso 5.586.750 2.080.000 0 0 130.000 1.950.000 3.506.750
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO CASTEL GANDOLFO - - DISMISSIONE SFIORATORE VIA COSTE DEL LAGO da avviare 1.125.058 1.125.058 1.125.058 0 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO CASTELNUOVO DI PORTO CPO30110 ZD05CPO.11 DISMISSIONE DEPURATORI MONTE POZZOLANO E VALLE LINDA da avviare 3.877.326 3.877.326 0 0 2.340.000 1.537.326 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO CASTELNUOVO DI PORTO CPO40111 ZD48CPO.24
ADEGUAMENTO DEPURATORE PROTEZIONE CIVILE E PROLUNGAMENTO DELLO 
SCARICO AL TEVERE

in corso 2.486.250 2.226.250 0 390.000 1.836.250 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO CAVE - - ELIMINAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE CANNETACCE da avviare 130.000 130.000 130.000 0 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO CERVETERI CER40113 ZC30CER.24
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CERENOVA (COMUNE DI 
CERVETERI) - INTERVENTI URGENTI

in corso 1.450.605 1.450.605 130.000 1.320.605 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO FIANO ROMANO FIA40106 ZD12FIA.24 AMPLIAMENTO DEPURATORE DORIA lavori in corso 4.668.448 2.182.546 1.434.631 747.915 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO FIANO ROMANO FIA40108 ZD30.24
AMPLIAMENTO DEPURATORE MASCHERONE E TRATTAMENTO FANGHI 
CENTRALIZZATO

da avviare 5.645.250 2.600.000 0 0 0 2.600.000 3.045.250

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO FILACCIANO - - PROLUNGAMENTO SCARICO VALLE TORTORA da avviare 39.000 39.000 39.000 0 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO FIUMICINO FIU40108 ZD05FIU.24
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FREGENE - RISTRUTTURAZIONE, RINNOVO ED 
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO

lavori in corso 6.841.001 6.535.501 2.600.000 2.600.000 1.335.501 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO FORMELLO FOR40111 ZD05FOR.24 POTENZIAMENTO DEPURATORE PRATO LA CORTE in corso 3.705.000 3.705.000 0 0 2.301.000 1.404.000 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO FORMELLO FOR30109 ZD04FOR.11
RILANCIO DELLE ACQUE DEPURATE PRESSO L'IMPIANTO DI PRATO LA CORTE AL 
FOSSO DELLA VALCHETTA

in corso 746.320 746.320 0 130.000 616.320 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO GUIDONIA MONTECELIO GUI40104 ZD12GUI.24 AMPLIAMENTO DEPURATORE PONTE LUCANO DI GUIDONIA in corso 6.825.000 2.990.000 0 0 390.000 2.600.000 3.835.000
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO GUIDONIA MONTECELIO GUI40109 ZD19GUI.24 AMPLIAMENTO DEPURATORE CAR - SETTEVILLE da avviare 2.910.375 1.300.000 0 0 0 1.300.000 1.610.375

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO LANUVIO LAN40112 ZC30LAN.24 
POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LA PIETRARA CON 
SISTEMA MBR

da avviare 2.443.545 2.443.545 0 0 1.300.000 1.143.545 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO LARIANO LAR40107 ZD11LAR.24 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE "VALLE MAZZONE" concluso 4.743.018 4.743.018 1.040.000 2.600.000 1.103.018 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO MARANO EQUO - - PROLUNGAMENTO SCARICO DEL DEPURATORE da avviare 39.000 39.000 39.000 0 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO MARINO MAR40108 ZD05MAR.24 AMPLIAMENTO DEPURATORE SANTA MARIA DELLE MOLE da avviare 7.956.000 390.000 0 0 0 390.000 7.566.000
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO MARINO MAR40208 ZD11MAR.24 RISTRUTTURAZIONE DEPURATORE VALLE DEI MORTI A MARINO lavori in corso 5.549.003 830.003 830.003 0 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO MONTE PORZIO CATONE MPC30110 ZD06MPC.11
ELIM. DEP.COLLE PISANO E SONNINO - MONTE PORZIO CATONE I° STRALCIO ELIM. 
DEPURATORE COLLE PISANO

concluso 1.511.250 1.511.250 325.000 1.186.250 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO MONTE PORZIO CATONE MPC30112 ZD08MPC.11
ELIM. DEP.COLLE PISANO E SONNINO - MONTE PORZIO CATONE II° STRALCIO 
ELIMINAZIONE DEPURATORE SONNINO

in corso 1.394.250 1.394.250 0 0 1.394.250 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO MONTECOMPATRI - - SISTEMAZIONE FOSSO DEL PISCARO da avviare 195.000 195.000 195.000 0 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO OLTRE ROMA - -

ADEGUAMENTO IMPIANTI AL D.M.185 (VIDIANO - ARSOLI - ACQUA CALDA - 
POLLEDRARA - MONTEGIOVE - VALLE MARCIANA - PARCO TRENTANI - FORMA d1 - 
CASAL FACENNA - FONTE TONELLO - BOCCAPIANA - MAIORI - PNTE SODO - FOSSO 
CARSOLESE - LA VETRICE - CAPOLUOGO - PASTINE - LA CHIUSA

in corso 2.257.746 2.257.746 976.313 1.281.433 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO OLTRE ROMA - -

POTENZIAMENTO IMPIANTI (PRATOLUNGO D2 Montelanico - LANDI Genzano - LA 
BIANCA Allumiere - ARCI Tivoli - POZZO Tolfa - REOTULA Vicovaro - S.AGOSTINO 
Castel Madama - BOTTICELLI Mentana - COMPATO A e B Formello - OSTERIA 
Colonna)

in corso 2.833.618 2.833.618 675.583 447.235 800.800 910.000 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO RIANO RIA40109 ZD04RIA.24 AMPLIAMENTO DEPURATORE PIANA PERINA da avviare 2.437.500 2.437.500 0 0 2.210.000 227.500 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROCCA DI PAPA RPA40108 ZD05RPA.24 ADEGUAMENTO DEPURATORE VIVARO lavori in corso 2.200.042 990.163 990.163 0 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROCCA PRIORA RPR40110 ZD04RPR.24 ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE BECCACCIA (ROCCA PRIORA) lavori in corso 1.657.111 201.111 201.111 0 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROIATE ROI40108 ZD05ROI.24 ADEGUAMENTO IMPIANTO FOSSO CIPPONE ED ELIMINAZIONE FOSSO IANNI in corso 2.502.815 2.502.815 0 0 2.502.815 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - - ELIMINAZIONE DEPURATORE PONTE DI NONA da avviare 468.000 468.000 468.000 0 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - - SPOSTAMENTO SCARICO IMPIANTO DI DEPURAZIONE PONTE GALERIA da avviare 169.000 169.000 169.000 0 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - - SPOSTAMENTO SCARICO IMPIANTO DEPURAZIONE CERQUETTA da avviare 13.000 13.000 13.000 0 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - - ELIMINAZIONE DEPURATORE PARCO DELLA TIBURTINA da avviare 520.000 260.000 0 0 260.000 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - - ELIMINAZIONE DEPURATORE VALLERANO da avviare 260.000 130.000 130.000 0 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - -
POTENZIAMENTO IMPIANTI (SPREGAMORE - FINOCCHIO - COBIS - TRIGORIA - 
MASSIMINA - SETTECAMINI)

in corso 3.464.953 3.464.953 729.250 395.702 1.560.000 780.000 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - - IMPIANTO ROMA EST in corso 2.243.113 2.243.113 1.900.582 342.532 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - - IMPIANTO ROMA NORD in corso 3.635.450 3.635.450 1.558.050 2.077.400 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - - IMPIANTO ROMA SUD in corso 2.731.799 2.731.799 327.199 2.404.599 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM30308 ZD70ROM.11
ELIMINAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE "CASE ROSSE", TRAMITE COLLETTORE 
FOGNARIO

da avviare 595.238 595.238 0 0 0 595.238 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM30407 ZD52ROM.11 ELIMINAZIONE DEPURATORE FINOCCHIO E COLLETTAMENTO A ROMA EST da avviare 1.718.633 1.718.633 0 767.000 951.633 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM40210 ZD82ROM.24 DEPURATORE ROMA SUD - POTENZIAMENTO DEI PRETRATTAMENTI lavori in corso 6.586.207 6.586.207 1.950.000 2.600.000 2.036.207 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM40312 ZD32ROM.24
IMPIANTO DI DEPURAZIONE ROMA SUD - NUOVO IMPIANTO DI SCARICO 
DELL'EFFLUENTE FINALE

in corso 4.286.100 4.286.100 0 130.000 2.600.000 1.556.100 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM40712  ZD41ROM.24
IMPIANTO DEPURAZIONE ROMA SUD - ADEGUAMENTO SEDIMENTAZIONE 
SECONDARIA

da avviare 1.950.000 1.950.000 0 0 780.000 1.170.000 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM40906 ZD40ROM.24
IMPIANTO DI DEPURAZIONE ROMA NORD - POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO 
DELLA LINEA LIQUAMI

da avviare 47.872.500 3.900.000 0 0 0 3.900.000 43.972.500

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM41012 ZD95ROM.24
NUOVO COMPARTO DI DISIDRATAZIONE MECCANICA DEI FANGHI - IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE ROMA SUD

in corso 5.908.500 5.908.500 0 260.000 1.950.000 3.698.500 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM41104 ZD32ROM.24
DEPURATORE DI ROMA SUD: IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI 
LAVAGGIO DELLA BIOFILTRAZIONE

lavori in corso 5.780.076 5.780.076 2.600.000 2.600.000 580.076 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM40511 ZD86ROM.24 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEPURATORE MASSIMINA da avviare 2.599.565 2.599.565 0 0 2.599.565 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA - - NUOVO DEPURATORE LOC. TRAGLIATELLA da avviare 1.300.000 1.300.000 0 0 0 1.300.000 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO SACROFANO SAC40108 ZD05SAC.24 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUA GRICCIA in corso 2.535.000 2.535.000 0 0 1.040.000 1.495.000 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO SANTA MARINELLA SMA40113  ZC31SMA.24ZC32SMA.24
ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE SANTA MARINELLA NORD E SUD - 
INTERVENTI URGENTI

in corso 2.056.178 2.056.178 130.000 1.926.178 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO SANT'ORESTE SOR40110 ZD05SOR.24 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEPURATORE VALLE MAGGESE in corso 2.796.495 2.796.495 0 0 1.950.000 846.495 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO SEGNI SEG40107 ZD11.24 POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI VALLE MACERINA in corso 5.813.730 3.900.000 0 0 2.600.000 1.300.000 1.913.730

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO TIVOLI TIV40204 ZD13TIV.24
ADEGUAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE DI PONTE LUCANO DI TIVOLI E 
COLLETTORE AFFERENTE

in corso 10.448.100 838.500 0 0 0 838.500 9.609.600

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO TOLFA - - ELIMINAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE SANTA SEVERA concluso 13.000 13.000 13.000 0 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO VEJANO VEI40207 ZD14VEI.24
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE LOCALITÀ PRATI 
SANT'ORSIO

in corso 1.745.250 1.745.250 0 0 390.000 1.355.250 0

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO VELLETRI VEL40108 ZD10VEL.24 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LA CHIUSA - VELLETRI in corso 3.490.500 1.300.000 0 0 0 1.300.000 2.190.500

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ZAGAROLO ZAG40107 ZD04ZAG.11
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE VALLE GIORDANO E COLLETTORE 
STAZIONE

in corso 8.428.875 6.890.000 0 390.000 2.600.000 3.900.000 1.538.875

215.735.653    126.120.792    20.718.944  24.596.848  40.157.433  40.647.566  78.788.580  
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IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - SCARICHI

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

ITER 
AUTORIZZATIVO

TOTALE 
INTERVENTO

TOTALE          
2014-2017

2014 2015 2016 2017 OLTRE

EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI APERTO ARICCIA - - ELIMINAZIONE SNAN ARIF01 VIA DELLE CESE NETTUNENSE da avviare 260.000 260.000 0 260.000 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO CARPINETO ROMANO CAR40108 ZD05CAR.24 IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO lavori in corso 3.549.617 3.549.617 520.000 1.950.000 1.079.617 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI APERTO CAVE - - ELIMINAZIONE SNAN CAVF01 in corso 148.859 148.859 148.859 0 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI APERTO CAVE - - ELIMINAZIONE SNAN CAV F04 in corso 65.000 65.000 65.000 0 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO CERVETERI CER40108 ZD05CER.24 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DEPURAZIONE NELLA FRAZIONE DI CERI da riavviare 1.147.575 1.147.575 0 0 0 1.147.575 0

EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO CIAMPINO CIA30104 ZD04CIA.11
ELIMINAZIONE DELLO SCARICO SUL FOSSO DELLA MARANELLA – COMUNE DI 
CIAMPINO

in corso 852.833 852.833 0 130.000 722.833 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO FONTE NUOVA FNV30105 ZD04FNV.11
RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO COMUNE DI FONTENUOVA II LOTTO 
COLLETTORI - II STRALCIO

lavori in corso 3.838.949 523.949 523.949 0 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO FONTE NUOVA FNV40105 ZD10FNV.24
RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO FONTE NUOVA - I° LOTTO IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE 

lavori in corso 9.486.539 4.221.539 3.250.000 971.539 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO FRASCATI FRA30106 ZD04FRA.11
RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO LOC. COCCIANO (ELIM. SNAN FRAF04 FRAF06 
E FRAF07)

lavori in corso 6.354.581 3.059.081 3.059.081 0 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO FRASCATI FRA30107 ZD05FRA.11 ELIMINAZIONE SCARICO F2 NEL COMUNE DI FRASCATI lavori in corso 5.232.884 2.762.884 2.762.884 0 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI APERTO GUIDONIA MONTECELIO - -
SCARICO F1A (VIA GRAN PARADISO) SCARICO F1B (VIA MONTE BIANCO)  
SCARICO F20 (VIA MONTE ROSA) SCARICO F21    (IN PROSSIMITÀ VIA MONTE 
CERVINO)

lavori in corso 780.000 301.600 301.600 0 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI APERTO GUIDONIA MONTECELIO - - SCARICO F19 (VIA POGGIO AMENO) in corso 364.000 364.000 364.000 0 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO GUIDONIA MONTECELIO EST30104 ZD06.11
COLL.LA BOTTE-LOTTI MONNARESI-V.GARIBALDI 
(GUIDONIA,ELIMINAZ.SC.F11EF10) E CAMPO LIMPIDO (TIVOLI)

concluso 2.911.021 2.911.021 1.040.000 1.871.021 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO GUIDONIA MONTECELIO GUI30204 ZD04GUI.11
COLLETTORE ALBUCCIONE - PIP. TAVERNELLE (ELIM. SNAN GUIF4,GUIF05 
,GUIF16,GUIF17 E GUIF18)

concluso 3.208.080 3.208.080 650.000 1.300.000 1.258.080 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI APERTO GUIDONIA MONTECELIO - - ELIMINAZIONE SNAN GUIF23 da avviare 0 260.000 0 260.000 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO MENTANA MEN30105 ZD04MEN.11 RISANAM. IGIENICO-SANIT. - II LOTTO COLLETTORI concluso 7.018.949 7.018.949 650.000 1.950.000 1.950.000 2.468.949 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO MENTANA MEN40105 ZD10MEN.24 RISANAM.IGIENICO-SANIT. - I° LOTTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE concluso 10.812.750 7.280.000 130.000 1.950.000 2.600.000 2.600.000 3.532.750
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI APERTO MONTEROTONDO - - ELIMINAZIONE SNAN MONF09 da avviare 0 260.000 0 260.000 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI APERTO OLEVANO ROMANO - - SNAN F03 VIA DI SAN MARTINO ANNUNZIATA in corso 260.000 260.000 260.000 0 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI APERTO OLEVANO ROMANO - - ELIMINAZIONE SNAN OLEF02 da avviare 0 130.000 0 130.000 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI APERTO OLEVANO ROMANO - - ELIMINAZIONE SNAN OLEF04 da avviare 0 130.000 0 130.000 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO PALESTRINA PAL30108 ZD05PAL.11 ELIMINAZIONE DELLO SCARICO NON A NORMA PALF01 lavori in corso 2.560.302 278.802 278.802 0 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI APERTO RIANO - - ELIMINAZIONE SNAN F02 LOCALITÀ PONTE SODO in corso 636.116 636.116 0 636.116 0 0 0

EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO ROMA ROM30110 ZD81ROM.11
COLLETTORE DI ISOLA FARNESE CRESCENZA III LOTTO (ELIMINAZIONE SCARICHI 
F77,F81 E BY-PASS DEPURATORE GIUSTINIANELLA)

da riavviare 33.789.600 6.500.000 0 0 1.300.000 5.200.000 27.289.600

EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO ROMA ROM30204 ZD09ROM.11 COLLETTORE IV MIGLIO - ALMONE (ELIMINAZIONE SCARICO C04) lavori in corso 1.970.330 1.970.330 1.365.000 605.330 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO ROMA ROM30505 ZD13ROM.11 COMPLETAMENTO COLLETTORE CAMPANELLE (ELIMINAZIONE SCARICO F57A) lavori in corso 1.983.673 1.593.673 1.372.673 221.000 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO ROMA ROM30804 ZD14ROM.11 PONTE LADRONE II LOTTO (ELIMINAZIONE SCARICHI C06 E F65) in corso 13.846.206 9.100.000 0 0 3.900.000 5.200.000 4.746.206
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO ROMA ROM30904 ZD15ROM.11 COLLEG. B.TA OTTAVIA - ADD. MAGLIANELLA VI TRONCO (ELIM. SC.F52 E F54) in corso 2.139.184 231.455 231.455 0 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO ROMA ROM31404 ZD49ROM.11 ELIMINAZIONE SCARICO F14 - VIA FLAMINIA VECCHIA lavori in corso 814.819 372.841 372.841 0 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO ROMA ROM32504 ZD21ROM.11 ELIMINAZIONE SCARICO F23 AL COLLETTORE DI REBIBBIA in corso 1.798.875 1.798.875 0 0 650.000 1.148.875 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO ROMA ROM32604 ZD22ROM.11 ELIMINAZIONE SCARICO F19 - VIA VEIENTANA (COLLEG. CRESCENZA II LOTTO) in corso 401.310 401.310 0 0 401.310 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO ROMA ROM33304 ZD07ROM.11 MAGLIANELLA VI TRONCO BY-PASS DEP.PALMAROLA (ELIM. SCARICO F51) in corso 10.472.475 9.230.000 0 780.000 3.250.000 5.200.000 1.242.475
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI APERTO SEGNI - - ELIMINAZIONE SNAN SEGF05 E SEGF06 lavori in corso 105.300 13.000 13.000 0 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO TIVOLI TIV30109 ZD06TIV.11 COLLETTORE FOGNARIO BIVIO SAN POLO - POLVERIERA in corso 2.663.018 390.000 0 0 0 390.000 2.273.018
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO TIVOLI TIV30204 ZD04TIV.11 RISANAMENTO IG.-SANITARIO BACINO S. GIOVANNI (ELIM. SNAN F4) in corso 1.228.500 1.228.500 0 130.000 1.098.500 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO TIVOLI TIV40104 ZD12TIV.24 AMPLIAMENTO DEPURATORE BORGONOVO DI TIVOLI in corso 8.898.825 3.250.000 0 0 1.300.000 1.950.000 3.048.825
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO TIVOLI TIV40109 ZD14TIV.24 NUOVO IMPIANTO DEPURAZIONE POLVERIERA in corso 3.550.950 390.000 0 0 0 390.000 3.160.950
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI CHIUSO VELLETRI VEL30107 ZD05VEL.11 ELIMINAZIONE SNAN F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F12 NEL COMUNE DI VELLETRI lavori in corso 2.741.700 1.717.457 650.000 1.067.457 0 0 0
EMERGENZA AMBIENTALE -  SCARICHI APERTO VICOVARO - - ELIMINAZIONE SNAN VICF01 da avviare 167.033 167.033 167.033 0 0 0 0

146.059.852    77.984.379      18.176.177  14.602.464  19.510.339  25.695.399  45.293.824  

IMPATTO CON L'AMBIENTE - NUOVE OPERE - RISANAMENTO IGIENICO

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

ITER 

AUTORIZZATIVO

TOTALE 

INTERVENTO

TOTALE          

2014-2017
2014 2015 2016 2017 OLTRE

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO VARI SUD30107 ZD31.11
COLLETTORE INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE E 
RELATIVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEI TERRITORI DI CARPINETO ROMANO, 
GAVIGNANO, MONTELACINO - I LOTTO

in corso 12.197.521 9.100.000 0 650.000 3.900.000 4.550.000 3.097.521

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO VARI SUD30107 ZD31.11
COLLETTORE INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE E 
RELATIVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEI TERRITORI DI CARPINETO ROMANO, 
GAVIGNANO, MONTELACINO - II LOTTO

in corso 15.499.168 4.550.000 0 0 650.000 3.900.000 10.949.168

RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO FIUMICINO FIU30104 ZD07FIU.11 NUOVO COLLETTORE ISOLA SACRA OSTIA da avviare 11.836.500 390.000 0 0 0 390.000 11.446.500
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO MONTEROTONDO MON30104 ZD04MON.11 RISTRUTT. FOG. E DEP.- II LOTTO COLL. BACINO SCOPPIO da riavviare 8.628.750 2.600.000 0 0 1.040.000 1.560.000 6.028.750
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30906 ZD06ROM.11 COLLEGAMENTO TRA PROGRESSIVA 2000 E LA VASCA BREDA da avviare 5.373.810 390.000 0 0 0 390.000 4.983.810
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30309 ZD75ROM.11 RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANALE DEL DERIVATORE DI SAN BASILIO in corso 598.065 598.065 0 130.000 468.065 0 0
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO TIVOLI TIV30209 ZD07TIV.11 COLLETTORE FOGNARIO CAPANNELLE - PONTE LUCANO DI TIVOLI da avviare 4.177.875 2.600.000 0 0 650.000 1.950.000 1.577.875
RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO VARI VST30106 ZD04.11 POTENZIAMENTO COLLETTORE COBIS da avviare 11.904.750 390.000 0 0 0 390.000 11.514.750

70.216.438      20.618.065      0 780.000       6.708.065    13.130.000  49.598.373  
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IMPATTO CON L'AMBIENTE - MANTENIMENTO A NUOVO - DEPURATORI

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

ITER 
AUTORIZZATIVO

TOTALE 
INTERVENTO

TOTALE          
2014-2017

2014 2015 2016 2017 OLTRE

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO OLTRE ROMA - - MANUTENZIONE IMPIANTI in corso 20.458.554 20.458.554 3.896.935 6.707.619 5.070.000 4.784.000 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - - MANUTENZIONE IMPIANTI in corso 7.343.969 7.343.969 772.878 1.215.092 2.925.000 2.431.000 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - - IMPIANTO ROMA EST in corso 9.502.401 9.502.401 2.627.001 3.089.150 1.836.250 1.950.000 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - - IMPIANTO ROMA NORD in corso 9.614.837 9.614.837 2.773.371 2.962.894 1.928.573 1.950.000 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - - IMPIANTO ROMA SUD in corso 17.808.592 17.808.592 4.403.654 6.872.438 3.282.500 3.250.000 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - - IMPIANTO ROMA OSTIA in corso 3.022.500 3.022.500 260.000 1.462.500 650.000 650.000 0

67.750.854      67.750.854      14.733.838  22.309.693  15.692.323  15.015.000  0

IMPATTO CON L'AMBIENTE - MANTENIMENTO A NUOVO - RISANAMENTO IGIENICO

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

ITER 
AUTORIZZATIVO

TOTALE 
INTERVENTO

TOTALE          
2014-2017

2014 2015 2016 2017 OLTRE

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO ROMA - - MANTENIMENTO A NUOVO COLLETTRI in corso 4.696.900 4.696.900 458.900 2.795.000 169.000 1.274.000 0
EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI APERTO VARI - - RINNOVO/POTENZIAMENTO CIRCUMLACUALE da avviare 2.600.000 2.600.000 0 0 1.300.000 1.300.000 0

7.296.900 7.296.900 458.900 2.795.000 1.469.000 2.574.000 0

SERVIZI AL CONSUMATORE

PROGETTI INFORMATICI

INTERVENTO
TOTALE 

2014-2017
2014 2015 2016 2017

PROGETTO DI ESTRAZIONE, ANALISI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI RELATIVI A 
TUTTE LE PRESTAZIONI COMMERCIALI (DWH), DI UNIFORMAZIONE ED 
EFFICIENTAZIONE DELLA GESTIONE DEI CLIENTI (CRM) E DI GESTIONE 
DOCUMENTALE (DMS).

3.050.000 610.000 1.240.000 1.200.000 0

PROGETTO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI TECNICI RILEVANTI AI FINI DELLE 
PRESTAZIONI COMMERCIALI CON LOGICA “MOBILE” (WFM).

5.550.000 2.260.000 3.290.000 0 0

PROGETTO DI SOSTITUZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE CLIENTI (SAP ISU), 
INDISPENSABILE PER L’INTEGRAZIONE CON WFM.

8.610.000 4.150.000 4.460.000 0 0

FATTURA 58.000 58.000 0 0 0

GESTIONE CREDITO, SPORTELLO VIRTUALE 500.000 400.000 100.000 0 0

INVESTIMENTI DI MANTENIMENTO SISTEMI ATTUALI 700.000 500.000 200.000 0 0

COSTI DI IMPLEMENTAZIONE E MANTENIMENTO 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

ACQUISIZIONE BASE CARTOGRAFICA A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL S.I.I. 4.700.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 700.000

TOTALE 31.168.000 10.978.000 13.290.000 4.200.000 2.700.000

ALTRI CAPEX

INTERVENTO
TOTALE 

2014-2017
2014 2015 2016 2017

investimenti per nuove acquisizioni 23.800.000 2.500.000 4.000.000 10.000.000 7.300.000

costi capitalizzazione materiale 12.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

costi convenzioni ex Delib. 4-02 Conf. dei Sindaci 2.600.000 500.000 700.000 700.000 700.000

costi per convenzioni con altri Soggetti (per esempio:RFI, allargamento via Tiburtina,...) 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

costi per accordi rinuncia delle gestioni tutelate 7.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000

costi per materiale non codificato 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

costi per attività di supporto alla progettazione 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

TOTALE 61.400.000 12.000.000 13.700.000 19.700.000 16.000.000



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Acea Ato2 

173 
ATO2 Lazio Centrale – Roma 
Delibera AEEGSI n.643/2013 
Programma degli Interventi 

 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 2014 2015 2016 2017 TOTALE
TOTALE 

(netto)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

somma 

2018-2032

Nuove opere - Emergenza idrica 6,4 8,9 13,0 10,5 38,8

Nuove opere - Opere strategiche 4,8 5,5 14,5 20,6 45,4

Nuove opere - Risanamento igienicco 4,3 3,2 5,2 10,6 23,3

TOTALE 15,5 17,6 32,7 41,8 107,5

TOTALE INTERVENTI NUOVE OPERE (con fattore di sicurezza) 13,1 14,8 26,8 33,4 88,1

Mantenimento a nuovo - Opere strategiche 1,8 2,6 2,9 0,8 8,1

TOTALE 1,8 2,6 2,9 0,8 8,1

TOTALE INTERVENTI DI MANTENIMENTO A NUOVO (con fattore di sicurezza) 1,5 2,2 2,4 0,6 6,7

TOTALE APPROVIGIONAMENTO IDRICO 14,7 16,9 29,2 34,0 94,8 832

FORNITURA ACQUA POTABILE 2014 2015 2016 2017
TOTALE 

2014-2017

TOTALE 

(netto)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

somma 

2018-2032

Mantenimento a nuovo - Emergenza idrica 1,1 1,6 13,5 13,3 29,5

Mantenimento a nuovo - Risanamento igienico 0,7 2,1 6,7 6,6 16,1

TOTALE 1,8 3,7 20,3 19,9 45,6

TOTALE INTERVENTI DI MANTENIMENTO A NUOVO (con fattore di sicurezza) 1,5 3,1 16,6 15,9 37,1

TOTALE FORNITURA ACQUA POTABILE 1,5               3,1               16,6             15,9             37,1 257

SERVIZIO DI FOGNATURA 2014 2015 2016 2017
TOTALE 

2014-2017

TOTALE 

(netto)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

somma 

2018-2032

Nuove opere 4,6 4,7 5,8 16,8 32,0

TOTALE 4,6 4,7 5,8 16,8 32,0

INTERVENTI NUOVE OPERE (con fattore di sicurezza) 3,9 4,1 4,9 13,5 26,3

Mantenimento a nuovo 0,5 1,5 5,2 9,6 16,8

TOTALE 0,5 1,5 5,2 9,6 16,8

INTERVENTI DI MANTENIMENTO A NUOVO (con fattore di sicurezza) 0,4 1,3 4,3 7,7 13,6

4,3               5,4               9,2               21,1             40,0             693

SERVIZIO DI DEPURAZIONE e IMPATTO CON L'AMBIENTE 2014 2015 2016 2017
TOTALE 

2014-2017

TOTALE 

(netto)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

somma 

2018-2032

Nuove opere - SCARICHI 18,2 14,6 19,5 25,7 78,0

Nuove opere - DEPURATORI 20,7 24,6 40,2 40,6 126,1

Nuove opere - RISANAMENTO IGIENICO 0,0 0,8 6,7 13,1 20,6

TOTALE 38,9 40,0 66,4 79,5 224,7

INTERVENTI NUOVE OPERE (con fattore di sicurezza) 33,1 33,6 54,4 63,6 184,7

Mantenimento a nuovo - DEPURATORI 14,7 22,3 15,7 15,0 67,8

Mantenimento a nuovo - RISANAMENTO IGIENICO 0,5 2,8 1,5 2,6 7,3

TOTALE 15,2 25,1 17,2 17,6 75,0

INTERVENTI DI MANTENIMENTO A NUOVO (con fattore di sicurezza) 12,9 21,1 14,1 14,1 62,1

46,0             54,7             68,5             77,6             246,8           515

TOTALE INTERVENTI SPECIFICI AL LORDO E AL NETTO DEL  FATTORE DI SICUREZZA 510                419                2.297                 

SERVIZI DI MISURA 2014 2015 2016 2017 TOTALE
TOTALE 

(netto)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

somma 

2018-2032

Mantenimento a nuovo contatori 0,5 2,8 2,8 2,8 8,9 8,9 42

SERVIZI AL CONSUMATORE 2014 2015 2016 2017
TOTALE 

2014-2017

TOTALE 

(netto)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

somma 

2018-2032

Progetti informatici 11,0 13,3 4,2 2,7 31,2 31,2 15

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2014 2015 2016 2017
TOTALE 

2014-2017

TOTALE 

(netto)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

somma 

2018-2032

40 40 40 40 160 160 600

TOTALE INTERVENTI AL LORDO E AL NETTO DEL FATTORE D I SICUREZZA 710               619               2.954                 

ALTRI CAPEX 2014 2015 2016 2017
TOTALE 

2014-2017

TOTALE 

(netto)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

somma 

2018-2032

12 14 20 16 61 61 87

TOTALE 130                150                190                210                680                3.041                 

di cui CONTRIBUTI PUBBLICI 1,6                 2,9                 5,1                 -                 -                 

altri capex per 5,8 milioni di euro/anno per complessivi 87 milioni di euro

appalti  già individuati e non previsti nel quadriennio 2014-2017 per 229 milioni di  euro

appalti da definire per ulteriori nuove opere per 4 milioni di euro/anno per complessivi 60 milioni di euro

appalti da definire per 1 milioni di euro/anno per complessivi 15 milioni di euro

appalti per continuità del servizio per 40 milioni di euro/anno per complessivi 600 milioni di euro

appalti da definire per bonifica contatori per 2,8 milioni di euro/anno per complessivi 42 milioni di euro

appalti già individuati da ripartire per 174 milioni residuo appalti previsti nel programma 2014-2017

residuo appalti già individuati nel programma 2014-2017  per 2 milioni

appalti già individuati e non previsti nel quadriennio 2014-2017 per 22 milioni di  euro

appalti da definire per bonifica rete idrica per 15 milioni di euro/anno per complessivi 225 milioni di euro

residuo appalti già individuati nel programma 2014-2017  per 6 milioni

appalti già individuati e non previsti nel quadriennio 2014-2017 per 18 milioni di  euro

appalti da definire per estensione rete fognaria per 30 milioni di euro/anno per complessivi 450 milioni di euro

appalti da definire per bonifica rete fognaria per 14 milioni di euro/anno per complessivi 210 milioni di euro

residuo appalti già individuati nel programma 2014-2017 protratti per applicazione fattore di sicurezza per 8 milioni 

residuo appalti già individuati nel programma 2014-2017 protratti per applicazione fattore di sicurezza per 9 milioni 

residuo appalti già individuati nel programma 2014-2017 protratti per applicazione fattore di sicurezza per 52 milioni 

messa in sicurezza degli acquedotti Peschiera e Marcio per 440 milioni di euro

appalti da definire per estensiore rete idrica per 8 milioni di euro/anno per complessivi 120 milioni di euro

2014-2017

residuo appalti già individuati nel programma 2014-2017  per 47 milioni

appalti già individuati e non previsti nel quadriennio 2014-2017 per 174 milioni di  euro

appalti da definire per ulteriori nuove opere strategiche previsti 2 milioni di euro/anno per complessivi 30 milioni di euro

residuo appalti già individuati nel programma 2014-2017 protratti per applicazione fattore di sicurezza per 21 milioni 
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INTERVENTI IN PROGRAMMAZIONE OLTRE IL 2017

TIPOLOGIA 
DEL SERVIZIO

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO 
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

TOTALE 
INTERVENTO

COMPLESSIVO 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO VARI ASI10110 ZE41.11 NUOVO ACQUEDOTTO DALLE SORGENT DEL TUFANO 17.500.000

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO INTERCOMUNALE ASI10112 ZC04.11
BONIFICA CONDOTTE: VECCHIO ACQUEDOTTO SIMBRIVIO CASTELLI - 
TRATTA 29; NUOVO ACQUEDOTTO SIMBRIVIO CASTELLI - TRATTE: 199 
E 201

1.690.000

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO CERVETERI CER10208 ZE02CER.09
NUOVI SERBATOI LUNGO L'ADD. OLGIATA CIVITAVECCHIA - 
SERBATOIO CERVETERI VALCANNETO

1.412.385

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO FIANO ROMANO FIA10407 ZE01FIA.09 NUOVO SERBATOIO BELVEDERE 2.888.535

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO FRASCATI FRA10112 ZE02FRA.09
RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CENTRO IDRICO 
"BUNKER" FRASCATI

2.973.750

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO GUIDONIA MONTECELIO GUI10107 ZE05GUI.09 NUOVO SERBATOIO VILLALBA – GUIDONIA E RELATIVI COLLEGAMENTI 1.365.000

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO JENNE JEN10112 ZE02IEN.11 ALIMENTATRICE DAL NASC PER IL COMUNE DI JENNE 2.437.500

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO MONTECOMPATRI MTP10112 ZE01MTP.09
RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CENTRO IDRICO 
"ROMITO" MONTECOMPATRI

1.462.500

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO VARI NRD10104 ZE07.11 POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO CONSORZIO DEL PESCHIERA 5.850.000
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM10104 Z607.09 CENTRO PRENESTINO (SERBATOI E CONDOTTE) 26.832.975
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM10106 ZE13.09 CENTRO IDRICO CASTELL'ARCIONE E RELATIVI COLLEGAMENTI 17.062.500
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM10208 ZE16ROM.11 CONDOTTA DN 500 SU VIA CALASANZIANE (ZONA IDRICA A) 984.750
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM10209 ZE23ROM.9 CENTRO IDRICO LA STORTA E COLLEGAMNETI 6.313.125
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM10308 ZE20ROM.11 ALIMENTATRICE ZONA IDRICA S1B - VIA DELLA STORTA 860.925
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM10309 ZE24ROM.9 AMPLIAMENTO SERBATOIO SANTA TERESA 3.785.925
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM10508 ZE19ROM.11 COLLEGAMENTO ZONE IDRICHE P ED R (TORRINO MOSTACCIANO) 1.755.000

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM11105 ZE02ROM.11
ADDUTTRICE OTTAVIA - TRIONFALE - NODO AURELIO (I LOTTO AL 
NODO TRIONFALE)

6.667.050

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM12704 ZE14ROM.11
ADDUTTRICE OTTAVIA - TRIONFALE - NODO AURELIO (II LOTTO AL 
NODO AURELIO)

24.274.575

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROMA ROM30113 ZD96ROM.11
ELIMINAZIONE DEPURATORI CASAL FATTORIA, FALCOGNANA, 
SPREGAMORE E SANTA FUMIA DEL XII MUNICIPIO

19.500.000

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO ROCCA PRIORA RPR10112 ZE01RPR.09
RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CENTRO IDRICO 
"CALCARA"ROCCA PRIORA

1.384.500

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO SANTA MARINELLA SMA10107 ZE01SMA.09
NUOVI SERBATOI LUNGO L'ADD. OLGIATA CIVITAVECCHIA - 
SERBATOIO SANTA SEVERA NORD

1.838.850

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO SANTA MARINELLA SMA10108 ZE02SMA.09
NUOVI SERBATOI LUNGO L'ADD. OLGIATA CIVITAVECCHIA - NUOVO 
SERBATOIO CAMPO SPORTIVO

2.062.613

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO SANTA MARINELLA SMA10208 ZE03SMA.09
NUOVI SERBATOI LUNGO L'ADD. OLGIATA CIVITAVECCHIA - 
SERBATOIO SANTA MARINELLA ALTA

2.262.000

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO VARI SUD10107 ZE24.11 ALIMENTAZIONE PRATO RINALDO 1.701.375
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO VARI SUD10111 ZE42.11 ALIMENTATRICE PANTANO BORGHESE 6.825.000
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO TIVOLI TIV10109 ZE03TIV.9 AMPLIAMENTO SERBATOIO COLLE RIPOLI 1.072.500

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO OPERE STRATEGICHE CHIUSO INTERCOMUNALE VST10112 ZE51.12 
REALIZZAZIONE IMPIANTO BOOSTER SULL’ADDUTTRICE OLGIATA - 
CIVITAVECCHIA

709.506

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM10112 ZE49ROM.11 ALIMENTATRICE PONTE DI NONA 2.145.000

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM10212 Z891.11
NUOVA ADDUTTRICE BORGO LOTTI-FALCOGNANA NEL COMUNE DI 
ROMA

702.000

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM10509 ZE26ROM.11 REALIZZAZIONE DN 700 DAL CENTRO IDRICO AURELIO 4.369.950

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30806 ZD38ROM.11 RIPRISTINO FUNZIONALITÀ SOTTOPASSO SIFONI DELL’ACQUA MARCIA 912.600

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO VICOVARO VIC20114 ZE01VIC.11 REALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA IN LOCALITÀ CERRETO 1.900.000

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM20112 ZE46ROM.11
REALIZZAZIONE RETE IDRICA NEL COMPRENSORIO TORRETTA SITO AL 
KM 12,5 DI VIA LAURENTINA NEL COMUNE DI ROMA

390.000

TOTALE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 173.892.389

TIPOLOGIA 
DEL SERVIZIO

TIPOLOGIA
TIPO 

APPALTO 
COMUNE CODICE O.I. INTERVENTO

TOTALE 
INTERVENTO

COMPLESSIVO 

FORNITURA ACQUA POTABILE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO FIUMICINO FIU50112 Z076FIU.11
BONIFICA RETE DISTRIBUZIONE EX-CBTAR IN LOCALITÀ MACCARESE 
NEL COMUNE DI FIUMICINO

10.822.500

FORNITURA ACQUA POTABILE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO GUIDONIA MONTECELIO GUI20104 Z076GUI.11 BONIFICA RETE IDRICA NEL COMUNE DI GUIDONIA - LOC.''VILLANOVA'' 3.572.725

FORNITURA ACQUA POTABILE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO GUIDONIA MONTECELIO GUI20106 ZE05GUI.11 BONIFICA RETE IDRICA LOCALITÀ VILLALBA - GUIDONIA 2.549.625
FORNITURA ACQUA POTABILE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO MENTANA MEN50112 Z076MEN.11 BONIFICA RETE IDRICA NEL COMUNE DI MENTANA 1.560.000

FORNITURA ACQUA POTABILE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM20111 ZE43ROM.11
RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO RURALE “I PIANI DI OSTIA” – 
ANELLO A – CBTAR 

2.866.500

FORNITURA ACQUA POTABILE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO SANT'ORESTE SOR50112 Z076SOR.11 BONIFICA RETE IDRICA NEL COMUNE DI SANT'ORESTE 731.250
TOTALE FORNITURA ACQUA POTABILE 22.102.600
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SERVIZIO DI FOGNATURA RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO TIVOLI TIV60112
ZC01TIV.11 
Z076TIV.11

BONIFICA RETE FOGNARIA NELLA FRAZIONE BIVIO SAN POLO DI 
TIVOLI

1.218.750

SERVIZIO DI FOGNATURA RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ARTENA ART30108 ZD04ART.11 RETE FOGNARIA MACERE – TAGLIENTE 877.500

SERVIZIO DI FOGNATURA RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO GENAZZANO GEZ30113 ZC01GEZ.11
RIFACIMENTO SCARICO FOGNARIO SU ALVEO DEL FOSSO RIO NEL 
COMUNE DI GENAZZANO

195.000

SERVIZIO DI FOGNATURA RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30212
ZE47ROM.11 
ZD92ROM.11

REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA VIA VITTORE CAMELIO 726.375

SERVIZIO DI FOGNATURA RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30312
ZE48ROM.11 
ZD93ROM.11

REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA DI SANTA 
CORNELIA, VIA SORMANO, VIA LUISIANO E VIA RONCARÒ NEL COMUNE 
DI ROMA

1.560.000

SERVIZIO DI FOGNATURA RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30608 ZD99ROM.11 COMPLETAMENTO RETE DI FOGNATURA IN LOCALITÀ SANTA CORNELIA 709.800

SERVIZIO DI FOGNATURA RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM33905 ZD50ROM.11 COMPLETAMENTO QUADRANTE DEL PIGNETO (VI MUN) 8.544.900

SERVIZIO DI FOGNATURA RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM34005 ZD59ROM.11
COMPLETAMENTO RETE E COLLETTORE FOGNARIO SUL QUADRANTE DI 
VIA DEGLI ANGELI

926.250

SERVIZIO DI FOGNATURA RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM34205 ZD74ROM.11 COMPLETAMENTO FOGNATURA SU VIA DEL MANDRIONE 535.373

SERVIZIO DI FOGNATURA RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO SANTA MARINELLA SMA30108 ZD08SMA.11
REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA PERAZZETA E 
VIA PERSEO

595.238

SERVIZIO DI FOGNATURA RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO SANTA MARINELLA SMA30309 ZD12SMA.11 RETE FOGNARIA COLFIORITO - BELVEDERE 2.008.500
TOTALE SERVIZIO DI FOGNATURA 17.897.685
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IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO CERVETERI CER40111 ZD06CER.24 POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CERENOVA 8.477.625
IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO CERVETERI CER40211 ZD07CER.24 POTENZIAMENTO DEPURATORE VALCANNETO 1.462.500

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO CINETO ROMANO CIN40109 ZD03CIN.24
OPERE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI COMUNI 
DELL’ALTA VALLE DELL’ANIENE – DEPURATORE DI CINETO ROMANO

855.410

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO GENAZZANO GEZ40107 ZD05GEZ.24 POTENZIAMENTO IMPIANTO DEL COMUNE DI GENAZZANO 3.966.398
IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO LANUVIO LAN40111 ZD07LAN.24 AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEPURATORE LA PIETRARA 3.997.500

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO PALESTRINA PAL40107 ZD07PAL.24
ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE RIO PEPE E 
COLLETTORE QUADRELLE

6.747.000

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO POMEZIA POM40111 ZD05POM.24 RIPRISTINO SCARICO A MARE DEPURATORE CROCETTA 8.550.750

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO POMEZIA POM40112 ZC31POM.24
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO CROCETTA NEL 
COMUNE DI POMEZIA

1.267.500

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO POMEZIA POM40211 ZD06POM.24 RIPRISTINO SCARICO A MARE DEPURATORE PRATICA 6.600.750

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO POMEZIA POM40212 ZC32POM.24
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO PRATICA DI 
MARE NEL COMUNE DI POMEZIA

1.267.500

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO RIANO RIA30111 ZD06RIA.11 DISMISSIONE DEPURATORI PONTE SODO E MONTELUNGO 2.103.785

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO RIOFREDDO RIO40109 ZD03RIO.24
FOGNATURA E DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI COMUNI DELL’ALTA 
VALLE DELL’ANIENE  – DEPURATORE DI RIOFREDDO

1.456.167

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM30108 ZD08ROM.11
RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO DI VIA DI TOR CERVARA 1 
STRALCIO

8.061.495

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM30409 ZD78ROM.11 ELIMINAZIONE DEPURATORE NUOVA PALOCCO 706.875
IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM40109 ZD32ROM.24 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ROMA EST 7.800.000
IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM40111 ZD77ROM.24 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE OSTIA 29.250.000

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM40113
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SETTECAMINI - 
FASE B

1.950.000

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM40212 ROMA SUD - POTENZIAMENTO DELLA BIOFILTRAZIONE 30.927.000

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM40412
REVAMPING BIOFILTRAZIONE I - OTV E NUOVA CABINA ARIA ROMA 
SUD

4.134.000

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM40511 ZD86ROM.24 ADEGUAMENTO DEPURATORE MASSIMINA 2.600.000

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM40512
REVAMPING BIOFILTRAZIONE II - STEREAU E NUOVA CABINA ARIA 
ROMA SUD

5.957.250

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO ROMA ROM40612 OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE ROMA SUD 5.167.500
IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO SAN CESAREO SCE40110 ZD04SCE.24 POTENZIAMENTO DEPURATORE FOSSO CARSOLESE - SAN CESAREO 3.118.050
IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO SAN CESAREO SCE40112 ZC31SCE.24 ADEGUAMENTO DEPURATORE LA VETRICE 2.061.540
IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO SANTA MARINELLA SMA40109 ZD09SMA.24 ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTA MARINELLA CENTRO 1.082.250
IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO SANTA MARINELLA SMA40209 ZD10SMA.24 ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTA MARINELLA NORD 2.223.000
IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO SANTA MARINELLA SMA40309 ZD11SMA.24 ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTA MARINELLA SUD 1.072.500

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO SAN POLO DEI CAVALIERI SPC40112
ZD06SPC.11
ZD05SPC.24

NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RETE FOGNARIA SANTA BALBINA 1.462.500

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO VARI SUD40207 ZD35.24
NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI VALMONTONE – 
LABICO CON RELATIVI COLLETTORI E SOPPRESSIO

7.702.500

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO TIVOLI TIV30111 ZD09TIV.11 ELIMINAZIONE DEPURATORE ARCI 1.657.500

IMPATTO CON L'AMBIENTE EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI CHIUSO VARI VST30207 ZD13VEI.24
ELIMINAZIONE DEL DEPURATORE DI VEJANO E COLLETTAMENTO AL 
DEPURATORE COBIS

4.276.350

IMPATTO CON L'AMBIENTE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO FIUMICINO FIU30107 ZD06FIU.11 COLLETTORE FOGNARIO DI ARANOVA 7.125.937

IMPATTO CON L'AMBIENTE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO FIUMICINO FIU30111 ZD09FIU.11
RISANAMENTO COLLETTORI FOGNARI AFFERENTI AL DEPURATORE DI 
FREGENE

1.560.000

IMPATTO CON L'AMBIENTE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO MONTEROTONDO MON30104 ZD04MON.11 RISTRUTT. FOG. E DEP.- II LOTTO COLL. BACINO SCOPPIO 8.628.750
IMPATTO CON L'AMBIENTE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO VARI NRD30109 ZD07.11 COLLETTORE VALLE MURICANA 2.925.000

IMPATTO CON L'AMBIENTE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30106 ZD04ROM.30
POTENZIAMEMTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PROGRESSIVA 4000 E 
PREMENTE

2.063.588

IMPATTO CON L'AMBIENTE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM30109 ZD73ROM.11 POTENZIAMENTO ADDUTTRICE NORD-EST A ROMA NORD 20.704.125

IMPATTO CON L'AMBIENTE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM31304 ZD18ROM.11
OPERE DI RISANAMENTO IDRO-SANITARIO DI VICOLO DI CASALE 
ROCCHI V° MUNICIPIO

839.475

IMPATTO CON L'AMBIENTE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM31804
RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO DI VIA DI S.ALESSANDRO E 
STRADE LLIMITROFE

6.981.000

IMPATTO CON L'AMBIENTE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM32004 ZD57ROM.11
RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO ZONA CASALBIANCO-
SETTECAMINI

4.387.500

IMPATTO CON L'AMBIENTE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO ROMA ROM32805 ZD58ROM.11 ADDUTTRICE ACQUE BIANCHE DEL FOSSO ALMONE-TEVERE 4.227.600

IMPATTO CON L'AMBIENTE RISANAMENTO IGIENICO CHIUSO VARI SUD30207 ZD45.11
RISANAMENTO SANITARIO DI MONTECOMPATRI, COLONNA E PRATO 
RINALDO

1.731.600

TOTALE IMPATTO CON L'AMBIENTE 229.137.769

TOTALE INTERVENTI IN PROGRAMMAZIONE OLTRE IL 2017 443.030.443


