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Relazione sulla nuova programmazione investimenti 
 
 
 
Copertura tariffaria degli investimenti febbraio 2012 
 
La Tariffa del S.I.I. approvata dalla Conferenza dei Sindaci il 5 dicembre 2008 con delib. 5/08, e 
successivamente modificata con le delibb. 5/09 del 7 ottobre 2009 e 7/10 del 14 dicembre 2010 per 
riconoscere al gestore ulteriori investimenti necessari al superamento delle emergenze presenti sul 
territorio, prevede per gli anni 2012-2015 questi investimenti: 
 

 2012 2013 2014 2015 

delibera CdS 5/08 103,7 90,94 92,87 101

delibera CdS 5/09 33,33 33,33 33,34 33,33

delibera CdS 7/10        15               15    - -

sommano 152,03 139,27 126,21 134,29

 
 

°  °  ° 
 
Pianificazione investimenti aggiornata a febbraio 2012 
 
Alla data del febbraio 2012, come riportato nella e-mail di Acea Ato 2 del 5 marzo 2012 (prot. STO n. 
398-12 del 29 marzo 2012) la programmazione degli investimenti era la seguente: 
 

 n°
APPALTI

TOTALE IMPORTO
INVESTIMENTO *

(MLN €) 

2012
 

(MLN €) 

2013 
 

(MLN €) 

2014 
 

(MLN €) 

2015
 

(MLN €) 

APPALTI CHIUSI IN CORSO 32 135,55 44,86 7,15 - - 

APPALTI CHIUSI IN GARA 18 61,42 25,78 25,93 9,71 - 

APPALTI CHIUSI PIANO GARE 2012 35 115,93 1,30 40,91 49,99 19,63 

APPALTI CHIUSI PIANO GARE 2013 32 180,25 - 3,82 42,29 53,73 

TOTALE APPALTI CHIUSI IN PROGRAMMAZIONE 117 530,71 71,94 77,81 102,00 73,35 

* per il calcolo del valore dell’investimento di richiama la nota STO prot. 38-12 
 
A tali importi si devono sommare gli investimenti che saranno realizzati con appalti aperti, le 
manutenzioni straordinarie, il piano sostituzione contatori e le altre voci di costo (capitalizzazione 
materiale, convenzioni ex Delib. 4-02, convenzioni con altri Soggetti, accordi rinuncia delle gestioni 
tutelate, materiale non codificato, studi e progetti informatici). 
 

TIPOLOGIA    2012     2013     2014     2015    

 APPALTI APERTI SPECIFICI                 25,51                   14,16                   13,00                   13,00 

 MANUT. STRAORDINARIA                  41,66                  41,66                   41,66                   41,66 

 CONTATORI                    2,73                   2,73                    2,73                    2,73 

 TOTALE APPALTI APERTI                  69,90                 58,55                  57,39                  57,39 
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 TIPOLOGIA    2012     2013     2014     2015    

 COSTI CAPITALIZZAZIONE MATERIALE  2,00 2,00 2,00 2,00 

 COSTI CONVENZIONI EX DELIB. 4-02 CONF. DEI SINDACI  0,70 0,70 0,70 0,70 

 COSTI PER CONVENZIONI CON ALTRI SOGGETTI  0,80 0,80 0,80 0,80 

 COSTI PER ACCORDI RINUNCIA DELLE GESTIONI TUTELATE 3,50 3,50 0,00 0,00 

 COSTI PER MATERIALE NON CODIFICATO  2,00 2,00 2,00 2,00 

 COSTI PER STUDI  2,00 2,00 2,00 2,00 

 COSTI PER PROGETTI INFORMATICI  1,90 1,90 1,90 1,90 

 TOTALE ALTRE VOCI DI COSTO  12,90 12,90 9,40 9,40 

 
 
Il Gestore  in corso d’opera adeguerà gli investimenti effettivamente realizzati a quanto coperto dalla 
tariffa del S.I.I.. 
 
 Da tale programmazione rimangono esclusi numerosi interventi anche importanti per la risoluzione 
delle emergente ambientale e idrica esistenti sul territorio: 
 

Appalti chiusi non in programmazione nel quadriennio 2012-2015  n.  
 IMPORTO COMPLESSIVO 

LAVORI  

EMERGENZA AMBIENTALE -SCARICHI 2  4,71  

EMERGENZA AMBIENTALE - DEPURATORI 12  69,17  

EMERGENZA IDRICA 7 6,42  

ALTRI DEPURATORI 23 48,76  

FOGNATURA 31 72,28  

IDRICO 40 70,80  

TOTALE 115  272,12  
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Proposta Acea Ato 2 di ulteriori investimenti  
 
Al fine di consentire una maggiore copertura delle esigenze infrastrutturali il gestore si è reso 
disponibile a realizzare complessivamente nel quadriennio 2012-2015 ulteriori 400 milioni di euro di 
investimenti. 
 
A questo proposito il Gestore ha proposto una nuova programmazione degli interventi già individuati. 
 
Il dettaglio della nuova programmazione è descritto nelle tabelle allegate alla presente relazione e 
sintetizzato nella tabella seguente. 
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La programmazione degli investimenti quindi ad oggi disponibile si modifica così come riportato nelle 
tabelle allegate. 
 
In corso d’opera si individueranno gli ulteriori investimenti da realizzare fino ad arrivare all’importo 
complessivo pari a quello coperto dalla tariffa del S.I.I. come sarà deciso dalla Conferenza dei Sindaci. 
 
Si ricorda che comunque a consuntivo gli investimenti riconosciuti in tariffa sono solo e soltanto quelli 
realizzati, quindi se per qualche ragione il Gestore non riuscisse a realizzare tutti gli investimenti 
previsti in tariffa nella prossima revisione tariffaria si provvederà a conguagliare quanto corrisposto a 
quanto dovuto. 
 
 
 
Roma, 30 marzo 2012 

 Il Dirigente Responsabile  
dott. ing. Alessandro Piotti  
_______________________ 

 
 
Tabelle allegate: 
 
1 - APPALTI CHIUSI IN CORSO  
2 - APPALTI CHIUSI IN GARA  
3 - APPALTI CHIUSI  PIANO GARE 2012 ATTUALE  
4 - APPALTI CHIUSI  PIANO GARE 2012 INTEGRAZIONE  
5 - APPALTI CHIUSI  PIANO GARE 2013  
6 - APPALTI CHIUSI  PIANO GARE 2014 


