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1. PREMESSE 

Il presente documento illustra e dettaglia gli investimenti realizzati da ACEA ATO2 nel corso del 2018 

relativi al S.I.I. nell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma. 

 

Questo consuntivo è in linea sia con la precedente “Procedura per l’individuazione degli investimenti e 

per le verifiche connesse, in applicazione di quanto disposto dalla Convenzione di Gestione” del 10 

marzo 2004 sia con la nuova “Procedura per il monitoraggio degli investimenti” definita nell’ambito 

del Piano degli Investimenti 2009-2011. 

 

I dati riepilogativi qui riportati provengono dal Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 di 

ACEA ATO2. 

 

Questi dati sono stati dettagliati sulla base di informazioni ed ulteriori dati specifici forniti dagli uffici 

di ACEA ATO2. 

 

Scopo della presente relazione è quello di fotografare lo stato degli investimenti al 31 dicembre 2018. 

Inoltre, la presente relazione è il documento di riferimento per: 

 

1. consentire la verifica del rispetto dei patti contrattuali ovvero dell’entità dei volumi di 

investimento; 

 

2. fornire tutti i dati per le previste verifiche periodiche sulla tariffa idrica. 

 

L’analisi necessaria alla verifica dell’allineamento dei dati degli investimenti è avvenuta attraverso la 

consultazione dei documenti qui elencati, allegati alla presente relazione, e in seguito brevemente 

descritti: 

  

1. Bilancio ACEA ATO2 2018; 

 

 

2. File gestionale ACEA ATO2 2018, per dati di bilancio e stratificazione ARERA, estratto dalla 

contabilità industriale di ACEA ATO2 (libro cespiti); 

 

In particolare: 

 

1. Il Bilancio ACEA ATO2 2017 è il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 

in cui sono evidenziate le movimentazioni nel corso dell’esercizio (per ciascuna voce di 

immobilizzazione materiale e immateriale):   

a. investimenti risultanti al 31.12.2018; 

b. incrementi relativi agli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio 2018; 

c. dismissioni; 

d. riclassifiche e alienazioni; 

e. ammortamenti; 

f. acquisizioni; 

g. investimenti risultanti al 31.12.2018 (g= a+b-c+d-e+f) 
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Il Bilancio contiene il capitale investito netto, comprensivo del valore netto delle 

immobilizzazioni al 2018 (IMN) e del valore complessivo delle immobilizzazioni in corso, che 

corrispondono a investimenti per la realizzazione di parti di impianto non ancora entrati in 

esercizio. 

 

2. Il file gestionale 2018, per dati di bilancio e per stratificazione ARERA, contiene tutti i 

cespiti presenti al 2018, con la specifica se in corso o in esercizio, le relative movimentazioni, 

il fine valore cespite e l’incremento patrimoniale funzionale al calcolo previsto dal Metodo 

Tariffario Idrico.  

 

Di seguito la descrizione delle principali colonne dell’Allegato B: 

(1) WBS old 

 

(2) Definizione del cespite: descrizione del cespite 

 

(3) Valut.val.acq: valore del cespite al netto delle dismissioni;  

 

(4) WBS new: indica il nuovo codice commessa utilizzato. Di seguito la descrizione delle 

componenti principali che formano il codice: 

 

− quattro caratteri che si riferiscono alla società di gestione (es. AAT2: ACEA 

ATO 2); 

 

− cinque caratteri che indicano il tipo di attività, tra quelle elencate nella 

seguente tabella: 

 

               Codice attività operativa                             Descrizione attività operativa 

 

IAT01                                                  Attivita’ materiale inv. 

ICS01                                                  Costruzione nominativa 

ICS02                                                   Costruzione ricorrente 

IIM01                                                   Attivita’ immateriali inv. 

IMO07                                  Manutenz. civile e idraul. programmata inv. 

IMO08                                  Manutenz. elettromeccanica reattiva inv. 

IMO09                                  Manutenz. elettronica reattiva inv. 

IMO12                                  Manutenz. civile e idraulica reattiva inv. 

IMO18                                  Sostituz. rete e impianti programmata inv. 

IMO19                                  Sostituz.contatori programmata inv. 

IMO20                                  Sostituz. rete e impianti reattiva inv. 

IRN01                                  Rinnovo/ammodernamento investimento 

IRN03                                                               Ampliamento 

IRN04                                                               Rifacimento 
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− tre caratteri che individuano il comune di riferimento; 

 

− un  numero compreso tra 2 a 83 che indica la componente tecnica tra quelli di 

seguito elencati: 

 

 

                Codice componente tecnica           Descrizione componente tecnica 

 

02 Opere idrauliche 

03 Condotte forzate 

07 Fab. ind. prod. e dist. acqua 

52 Fabbricati strumentali 

08 Op. idra. fisse per imp. idrico 

09 Serbatoi 

10 Impianti di filtrazione 

11 Condutture 

12 Impianti di sollevamento 

13 Costr. legg. tettoie baracche 

15 Rete di distribuzione B.T M.T. 

17 Attrezzatura varia e minuta 

18 Mobili e macchine ordinarie ufficiio 

19 Macchine ufficio elettr. computer 

20 Autoveicoli da trasporto 

21 Auto, motoveicoli e simili 

22 Impianti specifici edifici (condiz.) 

23 Oneri pluriennali 

24 Depuratori 

25 Fabbricati non industriali 

26 Terreni 

27 Altri edifici dest. att. aziendali 

30 Opere elettromec. sollev. 

31 Opere civili sollevamento 

33 Rete telecontrollo 

34 Attrezz. commerciali e industriali per att. laboratorio 

35 Attrezz. specif. sugli impianti 

38 Impianti fotovoltaici 

41 Software appl. acquistato 

42 Servizi per l'implementazione 

47 Attrezz. com. e ind. per allacci 

55 Migl. su altri beni di terzi 

60 Avviamento 

64 Concessioni 

65 Altre immobilizzazioni immateriali 

67 HW (Server) 

69 Costi di ricerca e sviluppo 

70 SW sviluppato internamente 
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94 Beni gratuitamente devolvibili 

71 Fabbr stru prod e dist acq IAS 

72 Op idrau fis imp idr trasp IAS 

73 Serb imp di trasp IAS 

74 Impianti di filtrazione IAS 

75 Cond x imp di trasp IAS 

76 Imp sollev trasp IAS 

77 Cost legg fabbr ind IAS 

78 Att com e ind x all in cor IAS 

79 Impianti spec. Edifici IAS 

80 Software appl. Acquis. IAS 

81 Depuratori IAS 

82 Fabbricati non industriali IAS 

83 Terreni non industriali IAS 

 

 

(5) Codice attività operativa 

 

(6) Descrizione attività operativa 

 

(7) Comune: comune di ubicazione del cespite (destinatario dell’intervento). La voce “000-

ATO2-Fittizio” si riferisce a beni intercomunali 

 

(8) Categoria regolatoria: indica il codice relativo alla categoria ARERA di appartenenza 

del cespite; in particolare, il valore della cella uguale a 5.3 si riferisce agli allacci; 

 

(9) Descrizione categoria regolatoria: descrive per esteso la categoria ARERA di 

appartenenza del cespite; 

 

(10) C/E: indica lo stato della commessa (C: in corso; E: in esercizio);  

 

(11) Incrementi cespiti in esercizio: indica l’importo complessivo dell’investimento 

effettuato in esercizio nell’anno, così come risulta nel libro cespiti e nella contabilità di 

bilancio a lordo delle dismissioni 

 

(12) Incrementi cespiti in corso: indica l’importo complessivo dell’investimento che risulta 

in corso nell’anno, così come risulta nel libro cespiti e nella contabilità di bilancio a 

lordo delle dismissioni 

 

(13) Dismissioni: è il risultato della somma di dismissioni, alienazioni, eccessi di 

accantonamento e riclassifiche, dovuti in generale anche a problemi tecnici del sistema 

contabile in fase di evoluzione.  

 

Nelle tabelle e nelle descrizioni che seguono si indicherà per sintesi con “Dismissioni” quanto 

definito alla voce (13). 

 



Segreteria Tecnico Operativa 

CONFERENZA dei SINDACI  

ATO 2 Lazio Centrale – Roma      

 

 

file: Consuntivo Investimenti 2018                                                                                                                                                                                 pag. 6 
 

(14) Fine valore cespite: è il risultato della somma del valore di acquisto accantonato 

(ottenuto dai costi annuali precedenti all’entrata in esercizio) e del valore acquisito 

(relativo al solo movimento dell’anno); 

 

(15) Amm. ordinario: indica se il cespite si riferisce a ramo idrico, fognario, depurativo o a 

a investimenti comuni; 

 

(16) Amm. Straordinario 
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2. GLI INVESTIMENTI NEL 2018 

ACEA ATO2 ha adottato i principi contabili internazionali International Financial Reporting 

Standards (IFRS).  

 

Gli IFRS sono stati approvati dall'lnternational Accounting Standards Board (IASB) ed adottati 

dall'Unione Europea, costituiti dagli International Financial Reporting Standards (IFRS), dagli 

International Accounting Standards (IAS) e dalle interpretazioni dell'International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC) e dello Standing Interpretations Committee (SIC), collettivamente 

indicati "IFRS" e ai sensi dell'art.9 del D.Lgs. 38/05.  

 

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ("Bilancio d'Esercizio") è il primo bilancio 

predisposto da ACEA ATO2 in conformità a tali standard. 

 

Poiché la Società aveva predisposto i bilanci relativi agli esercizi precedenti e, quindi, fino al 31 

dicembre 2017, in conformità alle disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile che ne 

disciplinano la relativa predisposizione, cosi come interpretate dal principi contabili emanati 

dall'Organismo Italiano di Contabilità ("Principi Contabili Italiani"), è stato necessario effettuare un 

processo di conversione dai Principi Contabili Italiani aggli IFRS in conformità a quanto disciplinato 

dall'IFRS l "Prima Adozione degli International Financial Reportlng Standards". 

 

E’ stata identificata, pertanto, come data di transizione agli IFRS, il l° gennaio 2017.  

 

Il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è costituito dal Prospetto di Conto Economico, dal 

Prospetto di Conto Economico Complessivo, dal Prospetto della Situazione Patrimoniale e Finanziaria, 

dal Prospetto del Rendiconto Finanziario e dal Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto - tutti 

redatti secondo quanto previsto dallo IAS l, nonché dalle Note illustrative ed integrative, redatte 

secondo quanto previsto dagli IFRS vigenti. 

 

La Società ha specificato che il Conto economico è stato classificato in base alla natura dei costi, la 

Situazione Patrimoniale e Finanziara sulla base del criterio di liquidità con suddivisione delle poste tra 

corrente e non corrente, mentre il Rendiconto Finanziario è stato presentato utilizzando il metodo 

indiretto. 

 

Il Bilancio d'Esercizio è stato predisposto sulla base del criterio convenzionale del costo storico salvo 

che per la valutazione delle attività e passività finanziarie, nei casi in cui è obbligatoria l'applicazione 

del criterio del fair value. 

Sulla base dei documenti allegati alla presente relazione si descrivono i totali degli incrementi degli 

investimenti realizzati da ACEA ATO2 nel 2018,  la corrispondenza degli stessi tra l’elaborazione 

secondo gli standard IFSR e  quella secondo i Principi Contabili italiani nel paragrafo 1 (per coerenza 

e continuità con le precedenti edizioni del presente documento) e  nel paragrafo 2, su ciascuna delle 

fonti informative. 

 

 

 

 

 



Segreteria Tecnico Operativa 

CONFERENZA dei SINDACI  

ATO 2 Lazio Centrale – Roma      

 

 

file: Consuntivo Investimenti 2018                                                                                                                                                                                 pag. 8 
 

2.1 Confronto immobilizzazioni secondo IFRS e Principi Contabili Italiani 

 

Si specifica che sulla base degli standard internazionali gli investimenti trattati, secondo i Principi 

Contabili Italiani, come immobilizzazioni “immateriali” nelle precedenti edizioni del Bilancio della 

società Acea ATO2, sono stati contabilizzati, nel Bilancio d’esercizio 2018, come immobilizzazioni 

immateriali  o attività finanziarie in applicazione dell’IFRIC 12 e raggruppati sotto la voce 

“Concessioni”. 

 

La Società infatti ha applicato l’IFRIC 12 agli accordi per servizi in concessione; pertanto rientra  in 

questa voce anche l’ammontare complessivo dell’insieme delle infrastrutture materiali in dotazione per 

la gestione del servizio idrico  (nei comuni dell’ATO 2). E’inoltre compreso nella stessa voce il valore 

netto  dell’avviamento derivante dal conferimento, negli anni, del servizio idrico integrato (da parte dei 

vari comuni dell’ATO 2) 

 

Le tabelle 9. e 10. delle Note allo Stato Patrimoniale – Attivo della relazione di Bilancio (pag. 27) 

riportano i valori degli investimenti materiali e di quelli relativi alla voce Concessioni (espressi in 

migliaia di euro).  

 

Nelle tabelle sono riportati sia i valori relativamente al 1 gennaio 2017 (data di transizione), che quelli 

al 31 dicembre 2017 e infine al 31 dicembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tabella 1 

(in migliaia di Euro) 
Immobilizzazioni 

materiali (M) 
VN 2017 incrementi VN 2018 

Saldo 31 dicembre 2017  34.555 34.555     

di cui:          

- costo storico  35.486       

- fondo ammortamento  (931)       

Riclassifiche  -       

Incrementi  285   285   

Svalutazione  -       

Ammortamento  (934)       

Saldo 31 dicembre 2018  33.906     33.906 

- costo storico  35.771       

- fondo ammortamento  (1.865)         
      

(in migliaia di Euro) Concessioni (C)       

Saldo 31 dicembre 2017  1.652.612 1.652.612     

di cui:          

- costo storico  2.383.079       

- fondo ammortamento  (730.467)       

Incrementi  293.359   293.359   

Ammortamento  (149.550)       

Saldo 31 dicembre 2018  1.796.421     1.796.421 

- costo storico  2.676.438       

- fondo ammortamento  (880.017)       

TotaleIFRS    1.687.167    293.644 1.830.327 
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La somma tra immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni comprese nella voce Concessioni, sulla 

base degli standard internazionali sono distintamente al 31/12/2017 e al 31/12/2018 i seguenti: 

 

 

Tot. (IFRS) VN 2017 = Immob. Materiali + Concessioni = (M) + (C) = 34.555 + 1.652.612 = 

1.687.167 

 

Tot. (IFRS) VN 2018 = Immob. Materiali + Concessioni = (M) + (C) = 33.906 + 1.796.421 = 

1.830.327 

 

 

Il Gestore per meglio illustrare la transizione agli IFRS ha fornito anche una tabella in cui sono stati 

riportati i valori delle immobilizzazioni al 31/12/2017 e al 31/12/2018 secondo i Principi Contabili 

Italiani, in modo da poter confrontare gli importi del Bilancio di Esercizio 2018 con quelli del 2017, 

già presentati  nel documento “Consuntivo degli Investimenti realizzati da ACEA ATO2 nel 2017”: 

 

 

Immobilizzazioni Immateriali (A) VN 2017  INCRE.NTI  ALIEN./ DISM. VN 2018 

Costi impianto ed ampliamento 0   0 

Costi di sviluppo 
 

0 
  0 

Diritti brev.ind.le e utilizzo opere d'ingegno 0   0 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 184.513 25.369 (14) 216.633 

-  Concessioni 123.777   146.559 

 - Licenze, marchi e diritti simili 60.737 25.369 (14) 70.074 

Avviamento 40.901   0 

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 14.952 459 (0) 548 

Altre immobilizzazioni immateriali 2.803 850  2.287 

(Totale A)PCI 243.170 26.678 (14) 219.468 

     

Immobilizzazioni Materiali (B) VN 2017  INCRE.NTI  ALIEN./ DISM. VN 2018 

Terreni e fabbricati 66.466 1.312 (177) 65.610 

Impianti e macchinari 1.129.007 194.364 (4.785) 1.250.286 

Attrezzature industriali e commerciali 103.963 10.101 (101) 106.408 

Altri beni 11.110 3.702 (1.261) 12.976 

Immobilizzazioni in corso e acconti 149.394 49.657 (102) 175.515 

(Totale B)PCI 1.459.940 259.135 (6.426) 1.610.794 

 

Tabella 2 
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Tramite la suddetta tabella è possibile rilevare la corrispondenza con l’applicazione dei Principi 

Contabili Italiani degli importi totali. 

 

Nel caso del valore totale del 2018, secondo i Principi Italiani, la transizione agli IFRS ha comportato 

l’inserimento di un termine di ammortamento relativo al diritto sull’infrastruttura (pari a € 15.929) non 

presente nel sistema contabile italiano e che pertanto va sottratto: 

 

Tot. (PCI) VN 2017   = Im. Immat. + Im. Materiali – ammort. diritto sull'infrastr. fino del 2017=        

= (A) + (B) – amm. =  

                                 = 243.170 + 1.459.940 – 15.929 =  

= 1.703.110 - 15.929 = 1.687.167 

 

Tot. (PCI) VN 2018 = Im. Immat. + Im. Materiali =  

                                  = (A) + (B) =  

                                  =219.468 + 1.610.794 = 1.830.327 

 

 

Il totale degli incrementi (delle immobilizzazioni immateriali e materiali), al 31 dicembre 2018,  sulla 

base del Bilancio redatto secondo gli standard IFRS, è pari a circa 293.644 mila euro ed è così 

composto: 

 

Incrementi immobilizzazioni “Concessioni” nel 2018 (Totale A) IFRS                  293.359   mila euro 

Incrementi immobilizzazioni materiali nel 2018 (Totale B) IFRS                                     285  mila euro 

Totale incrementi (IFRS)                                   293.644   mila euro 

 

 

Al netto dell’importo relativo al cespite della sede di via Ostiense, pari a 285 mila euro, il totale degli 

investimenti, esposto nel Bilancio 2018, è pari a 293.359 mila euro, come riportato a pag. 27 dello 

stesso documento. 

 

Tramite la Tabella 2 è possibile ricostruire il corrispondente valore totale degli incrementi secondo i 

Principi Contabili Italiani PCI , distinto in incrementi immateriali e materiali:  

 

 

Incrementi immobilizzazioni immateriali nel 2018 (Totale A) PCI                26.678,2   mila euro 

Incrementi immobilizzazioni materiali nel 2018 (Totale B) PCI                            259.135,4   mila euro 

Totale incrementi (PCI)                                 285.813,6   mila euro 

 

 



Segreteria Tecnico Operativa 

CONFERENZA dei SINDACI  

ATO 2 Lazio Centrale – Roma      

 

 

file: Consuntivo Investimenti 2018                                                                                                                                                                                 pag. 11 
 

Il totale riportato nel Bilancio di ACEA 2018 (Totale incrementi (IFRS)) e pari a 293.644 mila euro 

non coincide con quello desumibile dal totale della colonna “INCRE.NTI” di tabella 2 (Totale 

incrementi (PCI)) e pari a circa 285.814 mila euro in quanto tale importo non è comprensivo di: 

 

a. 13.063 mila euro per diritto sulla infrastruttura margine FTA (previsto dagli IFRS); 

b. - 5.234 mila euro per rettifiche positive e negative di movimentazione cespiti; 

c. - 1.450 euro per rettifiche dovute a problemi tecnici sul sitema contabile. 

 

La somma algebrica del Totale incrementi (PCI) con le componenti  a., b. e c.  restitutisce il valore 

del Totale incrementi (IFRS): 

 

 

Totale incrementi (PCI) + a. + b. + c. = 285.814 + 13.063 – 5.234 + 1,5 = 293.644 =  

Totale incrementi (IFRS). 

 

 

2.2 Corrispondenza degli importi degli incrementi 2018 tra le diverse fonti contabili 

 

Il file gestionale ACEA ATO2 2018, per dati di bilancio e stratificazione ARERA, estratto dalla 

contabilità industriale di ACEA ATO2 è stato confrontato, in analogia alle edizioni precedenti del 

presente documento, con il Bilancio di Esercizio 2018 della Società.  

 

Per i dati di Bilancio si è fatto riferimento agli importi definiti sulla base dei Principi Contabili Italiani 

(coerenti, come descritto nel paragrafo 1, con gli importi elaborati in applicazione degli IFRS) in modo 

da essere direttamente confrontabili con gli importi 2017 e precedenti.  

 

L’importo da Bilancio di Esercizio 2018 definito sulla base dei Principi Contabili Italiani è pari   a 

285.214 mila euro. 

 

L’importo totale da libro cespiti, ricavato dal file gestionale ACEA ATO2 2018 è pari a 278.998 in 

quanto è al netto: 

 

a. del valore pari a circa 6.440 mila euro relativo a dismissioni ed alienazioni delle 

immobilizzazioni (come riportato in tabella2); 

 

b. del valore del cespite relativo alla sede di via Ostiense e pari a circa 285 mila euro; 

 

c. del valore di incremento dovuto a svalutazione di alcuni cespiti pari a circa 91 mila euro. 

 

Pertanto sottraendo al totale da Bilancio 2018 (Allegato A) i valori a. , b. e c. si ottiene proprio il totale 

riportato nel file gestionale (Allegato B): 

 

Tot. immob.         

mater. e imm.                      a.                    b.             c.                            Tot. incrementi 

(Bilancio 2018) (alienaz/dismiss.)  (sede) (svalutaz)                   (Libro cespiti 2018) 

  

285.214 mila €        -     6.440 mila €        -  285      -  91                           =  278.998 mila € 
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Per i fini tariffari inoltre, è necessario effettuare un’ulteriore considerazione e quindi applicare una 

“correzione” aggiuntiva sull’importo così ottenuto. 

 

Al totale di 278.998 mila euro riportato sul libro cespiti, infatti,  e così come risultante dall’estrazione 

di SAP è necessario ri-sommare un importo pari a 1.247 mila euro relativo alle dismissioni della 

categoria 14. Il valore di 1.247 relativo a cespiti completamente ammortizzati ai fini regolatori e ai fini 

civilistici, considerato nei movimenti cespiti in negativo, viene ricostituito per rappresentare il totale 

degli incrementi. 

 

Pertanto il totale incrementi degli investimenti 2018 da libro cespiti risulta pari a 280.244.448 € ( 

ottenuto dalla somma approssimata di ((278.998 +1.247) mila euro), e così ripartito tra investimenti in 

esercizio ed investimenti in corso: 

 

 

Incrementi degli investimenti in corso nel 2018                      16.514.426 

Incrementi degli investimenti in esercizio nel 2018         263.730.022* 

Totale incrementi investimenti nel 2018           280.244.448 

 

*Il totale degli incrementi degli investimenti in esercizio, espresso in migliaia di euro, è comprensivo della quota per gli 

allacci pari a € 6.764.436,92 

 

In Tabella 4 inoltre, è stato riportato anche il valore degli investimenti risultanti dall’applicazione del 

parametro di misurazione delle prestazioni di servizi MALL nel periodo 2018-2019, prevista ai sensi 

dell’art. 30.6 della Convenzione integrata per l’affidamento del S.I.I. dell’ATO 2 Lazio Centrale - 

Roma approvata dalla Conferenza dei Sindaci con delibera 1-16 del 27 luglio 2016. 

 

Lo stesso Disciplinare (paragrafo 12.3) prevede che in sede di revisione tariffaria questo parametro sia 

moltiplicato ai costi operativi riconosciuti in tariffa negli anni precedenti la revisione causando un 

aumento o una diminuzione della tariffa per gli anni successivi; variazioni quindi legate alla qualità 

delle prestazioni fornite dal Gestore. 

 

Per il calcolo tariffario non vengono considerati i terreni (60.889) per cui il valore inserito in tariffa al 

lordo del MALL è pari a 263.669.133 

 

Dall’ Allegato C, inoltre, è possibile estrarre dal foglio “2018” i totali annui degli incrementi 

patrimoniali (IP) dei cespiti, raggruppati secondo le categorie di immobilizzazioni indicate 

dall’ARERA (Tabella 3) e funzionali alle elaborazioni tariffarie effettuate con il nuovo metodo MTI. 

(Tabella 4). 

 

In particolare, per la classificazione degli importi riportati in Tabella 3, sulla base del comune 

destinatario dell’intervento, è stato effettuato il relativo filtro dei valori a partire dalla colonna (7) 

“Comune”, dell’Allegato B.  

 

Nell’Appendice I si descrive la ripartizione per ramo, del totale degli investimenti per singolo comune 

gestito da ACEA ATO2 e, per investimenti intercomunali. 
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INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2018 

 

    

Competenze degli Investimenti complessivi                                                        
(lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2018     

    
Intercomunali Comune di Roma 

Comuni ATO 2 senza Comune di 
Roma   

TOTALE 

Terreni 1 € 3.906,20 € 66.751 € 81.072   € 151.729 

Fabbricati non industriali 2         € 0 

Fabbricati industriali 3 € 288.384,22 € 655.335 € 58.804   € 1.002.524 

Costruzioni leggere 4         € 0 

Condutture e opere idrauliche fisse 5 € 6.930.171,14 € 56.002.583 € 80.012.528   € 142.945.283 

Serbatoi 6 € 355.431,15 € 1.884 € 530.745   € 888.060 

Impianti di trattamento 7 € 58.826,29 € 12.057.442 € 9.397.038   € 21.513.307 

Impianti di sollevamento e pompaggio 8 € 1.040.853,66 € 30.774.149 € 28.791.697   € 60.606.699 

Gruppi di misura meccanici  ed elettronici 9-10 € 740.583,88 € 2.722.703 € 2.490.705   € 5.953.992 

Altri impianti 11         € 0 

Laboratorio Attrezzature 12 € 3.520.395,62 € 3.321.618 € 5.464.712   € 12.306.725 

Telecontrollo 13 € 901.831,46 € 2.023.620 € 3.843.154   € 6.768.606 

Autoveicoli 14 € 149.361,61       € 149.362 

Studi, ricerche,brevetti, diritti di utilizzo 15 € 24.263.267,79 € 729.934 € 707.347   € 25.700.548 

Altre immobilizzazioni mat ed imm 16 € 86.208,55 € 145.875 € 779.046   € 1.011.130 

              

SOMMANO   € 38.339.221,57 € 108.501.894 € 132.156.848   € 278.997.963 

              

  DISMISSIONI CATEGORIA 14 DA RISOMMARE  € 1.246.485 

              

       SOMMANO  € 280.244.448 
      Tabella 3  

   Si specifica inoltre che gli   sono già al lordo delle dismissioni (6.440 mila euro) e per il Comune di Roma al netto degli importi relativi alla sede pari a 285 mila euro, così come 

stabilito   dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma con Delibera 2-17 del 20 dicembre 2017 (cfr. paragrafo precedente).  
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INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2018 CONSIDERATI NEL CALCOLO DELLA TARIFFA 

 

 

Totale complessivo MALL SOMMANO

Terreni 1 € 60.889 € 60.889

Fabbricati non industriali 2 € 0 € 0 € 0

Fabbricati industriali 3 € 988.674 € 12.030 € 976.644

Costruzioni leggere 4 € 0 € 0 € 0

Condutture e opere idrauliche fisse 5 € 127.398.902 € 1.550.165 € 125.848.737

Serbatoi 6 € 1.801.241 € 21.917 € 1.779.324

Impianti di trattamento 7 € 11.684.397 € 142.173 € 11.542.223

Impianti di sollevamento e pompaggio 8 € 55.567.915 € 676.139 € 54.891.776

Gruppi di misura meccanici ed elettronici 9-10 € 5.953.993 € 72.447 € 5.881.546

Altri impianti 11 € 0 € 0

Laboratorio Attrezzature 12 € 12.234.889 € 148.872 € 12.086.018

Telecontrollo 13 € 6.816.142 € 82.937 € 6.733.204

Autoveicoli 14 € 1.395.846 € 16.984 € 1.378.862

Studi, ricerche,brevetti, diritti di utilizzo 15 € 38.912.170 € 473.476 € 38.438.695

Altre immobilizzazioni mat ed imm 16 € 914.963 € 11.133 € 903.830

SOMMANO € 263.730.022 € 3.208.274 € 260.521.748

Investimenti relativi a lavorazioni in esercizio  (escluse in corso ) nel 2018

C
at

e
go

ri
e

  A
R

ER
A

 
                                                                      

                       Tabella 4 

L'importo relativo alla categoria 5 è comprensivo della quota relativa agli allacci (€ 6.764.436,92) ed è al netto dell’importo di 285 mila euro  relativo all’acquisto della sede (cfr. 

paragrafo precedente) 
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Infine dal file gestionale ACEA 2018, per ramo e per natura, (Allegato B), è possibile ripartire 

l’importo totale degli investimenti, pari a  278.997.963 mila euro di cui alla precedente Tabella 1  a cui 

vanno sommati 1.246.485 mila euro relativo alle dismissioni della categoria 14, per ottenere il totale di   
280.244.448 mila euro. 

 

 
 

 

2.3 Incidenza delle manutenzioni straordinarie 

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle manutenzioni straordinarie e delle nuove opere, per tipologia 

di impianto e per ramo. Gli importi sono stati estrapolati dall’Allegato B, prendendo in 

considerazione le colonne (2) e (3) per distinguere tra “Manutenzioni straordinarie” e “Nuove 

opere”, e le colonne relative agli importi per natura: 
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Dati sulle manutenzioni straordinarie estratti dall’Allegato B 
 
 

DESCRIZIONE COMMESSA Altre spese Attrezzature DL e progettaz Espropri e servitù Hw e Sw Lavori Materiali Personale
Prest. Tecniche e 

Professionali
Dismissioni TOTALE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI IDRICI Totale € 681 € 601.309 € 4.345.924 € 31.797 € 1.014.139 € 243.106 -€ 315.358 € 5.921.598

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI Totale € 2.470 € 629.514 € 650 € 2.402.696 € 1.001.101 € 1.022.645 € 206.751 -€ 268.512 € 4.997.316

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI Totale € 50.020 € 178.074 € 7.239 € 1.534.687 € 63.383 € 724.894 € 16.193 -€ 68.031 € 2.506.458

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI IDRICI Totale € 3.607 € 3.129.258 € 1.100 € 16.725 € 81.999 € 3.225.578 € 2.217.008 € 1.626.272 € 194.652 -€ 75.507 € 10.420.693

BONIFICA ALLACCI IDRICI Totale € 4.994 € 83.964 € 66 € 34.243 € 4.159 -€ 1.490 € 125.935

BONIFICA CONDOTTE IDRICHE Totale € 23.960 € 1.930.373 € 600 € 10.237.100 € 21.617 € 345.417 € 402.454 -€ 135.420 € 12.826.103

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI IDRICI Totale € 1.841 € 1.447.295 € 1.120 € 73.361 € 2.069.769 € 734.729 € 1.151.822 € 92.255 -€ 222.826 € 5.349.365

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE Totale € 34.958 € 12.695.105 € 209.224 € 35.545.483 € 290.921 € 6.631.888 € 1.977.314 -€ 2.149.359 € 55.235.535

SOSTITUZIONE CONTATORI Totale € 270.451 € 1.600.951 € 869.094 € 855.374 € 4.170 -€ 16.400 € 3.583.641

MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTABILIZZATORI Totale € 1.692.378 € 82.000 € 649.789 € 472.319 € 534.240 € 90.160 -€ 9.298 € 3.511.588

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTI Totale € 678.193 € 120.014 € 180.615 € 297.090 € 24.694 € 0 € 1.300.606

TOTALE IDRICO € 117.536 € 23.256.946 € 2.820 € 16.725 € 454.473 € 61.815.956 € 5.882.651 € 14.238.024 € 3.255.907 -€ 3.262.200 € 105.778.837

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA Totale € 36.818 € 5.133.947 € 24.370 € 71.491 € 20.384.957 € 351.813 € 1.492.348 € 594.012 -€ 787.479 € 27.302.277

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTI FOGNARI Totale € 1.053 € 3.913.499 € 700 € 1.541 € 1.605.167 € 1.424.326 € 969.434 € 1.197.245 € 92.563 -€ 265.062 € 8.940.466

VARIE FOGNARIE Totale € 15.010 € 51.903 € 2.576 € 0 € 69.488

TOTALE RETE FOGNARIA € 37.871 € 9.062.456 € 700 € 25.911 € 1.676.658 € 21.809.283 € 1.373.150 € 2.692.168 € 686.574 -€ 1.052.541 € 36.312.231

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. CO.B.I.S. Totale € 60.054 € 2.088 € 0 € 62.142

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. MINORI Totale € 3.173.547 € 273.578 € 129.740 € 123.905 € 43.250 -€ 2.137 € 3.741.883

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. OSTIA Totale € 174.206 € 0 € 174.206

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA EST Totale € 2.193 € 60.054 € 0 € 62.247

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA NORD Totale € 833 € 2.807 € 46.114 € 1.417 € 0 € 51.171

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA SUD Totale € 544.175 € 60.054 € 1.295 € 3.862 € 392.905 € 387 € 0 € 1.002.678

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA NORD Totale € 35.566 € 2.510 € 0 € 38.076

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA SUD Totale € 576.904 € 7.544 € 0 € 584.448

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. CO.B.I.S. Totale € 505.537 € 226.994 € 115.105 € 598.549 € 19.005 € 0 € 1.465.190

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. MINORI Totale € 3.008 € 8.676.371 € 2.046 € 6.171 € 66.788 € 3.996.885 € 4.617.710 € 3.553.118 € 439.183 -€ 314.490 € 21.046.788

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. OSTIA Totale € 302 € 576.367 € 810.549 € 362.283 € 344.415 € 21.669 € 0 € 2.115.585

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA EST Totale € 1.401.280 € 1.202.039 € 512.210 € 659.437 € 59.417 -€ 3.513 € 3.830.871

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA NORD Totale € 1.124.308 € 446.083 € 674.342 € 923.636 € 89.294 -€ 29.716 € 3.227.946

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA SUD Totale € 303 € 7.185.744 € 8.736 € 1.016.555 € 324.380 € 960.121 € 81.714 -€ 43.185 € 9.534.367

VARIE DEPURAZIONE Totale € 363.054 € 270.501 € 907.997 € 218.085 € 0 € 1.759.636

TOTALE DEPURAZIONE € 3.614 € 24.165.878 € 10.782 € 6.171 € 517.449 € 7.976.785 € 7.647.628 € 8.006.633 € 755.335 -€ 393.041 € 48.697.234

TOTALE 159.021€              56.485.280€                     14.302€                                     48.807€                2.648.579€          91.602.024€        14.903.430€        24.936.825€        4.697.816€          4.707.782-€               190.788.302€            
 

 
Tabella 5 
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Dati sulle nuove opere estratti dall’Allegato B 
 
 

DESCRIZIONE COMMESSA Altre spese Attrezzature DL e progettaz Espropri e servitù Hw e Sw Lavori Materiali Personale
Prest. Tecniche e 

Professionali
Dismissioni TOTALE

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE Totale € 1.949 € 0 € 1.949

APPARECC - ATTREZZ - SALA-OP - IDRICHE Totale € 466.724 € 8.436 € 944.758 € 255.768 € 0 € 1.675.685

ACQUISIZIONI € 47.052

DISTRICT METERING Totale € 2.823.794 € 58.493 € 2.767 € 1.165.595 € 5.236 -€ 6.496 € 4.049.389

CASE DELL'ACQUA Totale € 24.541 € 4.957 € 219.548 € 92.163 € 810 -€ 511 € 341.507

AUTOVEICOLI-MOTOVEICOLI - ARREDI E MACCHINE UFFICIO, ECC. Totale € 13.489.265 € 82.243 € 52.383 € 2.157.454 € 8.771.267 -€ 1.260.656 € 23.291.957

ALTRI INVESTIMENTI € 0 € 3.315.059 € 13.489.265 € 0 € 8.436 € 145.693 € 1.219.456 € 3.670.979 € 8.779.262 -€ 1.267.663 € 29.407.538

NUOVE COSTRUZIONI ACQUEDOTTI Totale € 25.200 € 59.240 € 6.971 € 0 € 91.410

NUOVE COSTRUZIONI ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI Totale € 12.800 € 10.304.414 € 1.570 € 127.127 € 36.139 € 55.070 € 348.774 € 101.305 -€ 589 € 10.986.610

NUOVI ALLACCI IDRICI Totale € 224 € 857.698 € 5.844.027 € 572.161 € 1.747.330 € 502.557 -€ 345.623 € 9.178.373

AMPLIAMENTO CONDOTTE IDRICHE Totale € 83.100 € 884.958 € 41.344 € 2.279.811 € 23.539 € 203.758 € 83.673 -€ 12.123 € 3.588.059

NUOVE COSTRUZIONI CENTRI  IDRICI E SERB. POTAB. Totale € 700 € 786.169 € 6.050 € 53.647 -€ 92 € 846.474

NUOVE COSTRUZIONI POTABILIZZATORI Totale € 40.196 € 9.599.701 € 1.810 € 4.769 € 345.159 € 280.350 € 260.049 € 7.214 € 0 € 10.539.248

NUOVE COSTRUZIONI SORGENTI Totale -€ 48 € 3.378.474 € 178.412 € 29.953 € 15.143 € 0 € 3.601.935

INVESTIMENTI RETE IDRICA € 162.172 € 25.870.653 € 3.380 € 179.290 € 345.159 € 8.618.740 € 650.770 € 2.650.482 € 709.892 -€ 358.427 € 38.832.110

AMPL. FOGN. ELIMINAZIONE SNAN e Depuratori € 106.746 € 11.755.665 € 8.803 € 176.576 € 2.450.417 € 71.407 € 702.994 € 340.171 -€ 4.238 € 15.608.540

NUOVI SOLLEVAMENTI FOGNARI € 3.709 € 0 € 3.709

INVESTIMENTI RETE FOGNARIA € 106.746 € 11.755.665 € 8.803 € 176.576 € 0 € 2.450.417 € 71.407 € 706.703 € 340.171 -€ 4.238 € 15.612.249

AMPLIAMENTO IMPIANTI DEPURAZIONE Totale € 3.924.652 € 0 € 60.156 € 29.403 -€ 101.838 € 3.912.372

NUOVE REALIZZAZIONI  IMP. DEPURAZIONE Totale € 384.113 € 61.279 € 0 € 445.392

INVESTIMENTI DEPURAZIONE € 0 € 4.308.764 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 121.436 € 29.403 -€ 101.838 € 4.357.764

TOTALE 268.917€                    45.250.142€          13.501.447€                355.866€                   353.595€              11.214.849€        1.941.632€                   7.149.600€          9.858.727€          1.732.166-€              88.209.661€                
 

Tabella 6 
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Natura investimento MANUTENZIONI NUOVE OPERE SOMMANO

Altre spese € 159.021 € 268.917 € 427.938

Attrezzature € 56.485.280 € 45.250.142 € 101.735.421

DL e progettaz € 14.302 € 13.501.447 € 13.515.749

Espropri e servitù € 48.807 € 355.866 € 404.673

Hw e Sw € 2.648.579 € 353.595 € 3.002.174

Lavori € 91.602.024 € 11.214.849 € 102.816.873

Materiali € 14.903.430 € 1.941.632 € 16.845.062

Personale € 24.936.825 € 7.149.600 € 32.086.425

Prest. Tecniche e Professionali € 4.697.816 € 9.858.727 € 14.556.543

Dismissioni -€ 4.707.782 -€ 1.732.166 -€ 6.439.948

Sommano € 190.788.302 € 88.162.609 € 278.950.912

Acquisizioni € 47.052

TOTALE € 278.997.964  
                                                                     
 
Tabella 7 
 
 
Sommando al totale per natura di investimento (€ 278.950.912) l’importo relativo alle Acquisizioni (€ 47.052) si ottiene il valore complessivo di € 278.997.694 riportato in Tabella 3. 
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2.4 Costo del personale capitalizzato e consumi materie prime capitalizzate 

 

Il costo del personale di ACEA ATO2 è pari a € 88.102 x 103, così come riportato a pag. 23 

dell’Allegato A (Bilancio ACEA ATO2 2018). 

 

Parte del costo del personale è stato contabilizzato anche negli investimenti (€38.737 x 103). 

 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ammontano a € 13.100 x 103 (2017 restated 

IFRS pari a 9.461 x 103 ) così come riportato a pag. pag. 23 dell’Allegato A. L’importo capitalizzato di 

tali costi è, al momento della redazione della presente relazione, in verifica. 

 

Nella tabelle successive sono riportati i costi di personale ed i costi per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci e la relativa quota parte capitalizzata: 

 

 

                                                 Costo di personale capitalizzato 

  

 

migliaia di 

€ 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 

restated 

IFRS 

2018 

Costi di 
personale 

63.435 65.945 73.787 76.542 82.608 89.726 88.479 85.704 84.239 85.813 86.901 87.067 88.970 88.736 87537 88.102 

Costi di 

personale 

…ccapitalizzato 

1.499 1.775 2.390 5.184 6.354 8.797 14.366 17.907 21.081 16.667 16.771 26.921 30.055 30.389 30393 38.737 

 
Tabella 8 

 

 

                                                        Consumi materie capitalizzati 
  

  

migliaia di 

€ 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 

restated 
IFRS 

2018 

Consumi 

materie 
6.461 8.292 8.167 9.719 9.789 10.573 12.672 11.049 13.828 11.613 8.764 8.383 10.332 11.334 9.461 13.100 

Consumi 
materie 

capitalizzati 

966 1.445 1.557 2.367 1.630 1.824 2.572 4.638 3.020 1.896 1.389 1.453 1.637 1.296 1.296 * 

 
Tabella 9 
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2.5 Altri riepiloghi 

 

I dati dell’allegato B possono essere rielaborati per fornire riepiloghi come quelli delle seguenti 

tabelle: 

 

- Riepilogo 1 ALLEGATO B – dettaglio “Altri investimenti”, investimenti “rete idrica”, “rete 

fognaria”, “depurazione” e totale investimenti; 

- Riepilogo 2 ALLEGATO B – “Altri investimenti”, investimenti “rete idrica”, “rete fognaria”, 

“depurazione” e totale investimenti, per natura. 

 

 

Nell’Appendice II si riportano le tabelle relative al totale degli investimenti pregressi al 2018, a partire 

dal 2003. 

 

Dal 2003 al 2010, la ripartizione degli importi è stata rappresentata per tipologia di investimenti, come 

da consuntivi precedenti.  

 

Per il 2011, al fine di consentire un confronto del relativo consuntivo sia con quelli degli anni 

precedenti (2003-2010) che con i successivi (2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017 e 2018), i dati sono 

stati descritti secondo la stessa ripartizione utilizzata dal 2003 al 2010, e nella Tabella successiva in 

base alla nuova rappresentazione, che tiene conto delle categorie ARERA 
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Riepilogo 1 ALLEGATO B – dettaglio “Altri investimenti” e investimenti “rete idrica”, “rete fognaria” e “depurazione” e totale investimenti 
 
 

DESCRIZIONE COMMESSA Roma Altri Comuni Beni Comuni Dismissioni TOTALE

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE Totale € 1.949 € 0 € 1.949

AUTOVEICOLI-MOTOVEICOLI - ARREDI E MACCHINE UFFICIO, ECC. Totale € 24.552.612 -€ 1.260.656 € 23.291.957

DISTRICT METERING Totale € 414.413 € 355.122 € 3.286.350 -€ 6.496 € 4.049.389

APPARECC - ATTREZZ - SALA-OP - IDRICHE Totale € 139.108 € 412.692 € 1.123.884 € 0 € 1.675.685

CASE DELL'ACQUA Totale € 79.273 € 263.345 -€ 511 € 342.107

ALTRI INVESTIMENTI € 632.794 € 1.031.160 € 28.964.795 -€ 1.267.663 € 29.361.086

NUOVE COSTRUZIONI ACQUEDOTTI Totale € 6.117 € 85.594 € 0 € 91.710

NUOVE COSTRUZIONI ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI Totale € 3.246.943 € 5.765.314 € 1.974.942 -€ 589 € 10.986.610

NUOVI ALLACCI IDRICI Totale € 4.756.223 € 4.381.105 € 386.668 -€ 345.623 € 9.178.373

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI IDRICI Totale € 1.571.791 € 4.665.025 € 141 -€ 315.358 € 5.921.598

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI Totale € 220.723 € 4.167.179 € 877.925 -€ 268.512 € 4.997.316

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI Totale € 1.791.128 € 779.311 € 4.050 -€ 68.031 € 2.506.458

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI IDRICI Totale € 3.647.590 € 6.632.181 € 216.654 -€ 75.507 € 10.420.918

BONIFICA ALLACCI IDRICI Totale € 50.503 € 76.922 -€ 1.490 € 125.935

AMPLIAMENTO CONDOTTE IDRICHE Totale € 1.005.983 € 2.583.920 € 10.744 -€ 12.123 € 3.588.524

NUOVE COSTRUZIONI CENTRI  IDRICI E SERB. POTAB. Totale € 1.884 € 340.057 € 504.777 -€ 92 € 846.626

BONIFICA CONDOTTE IDRICHE Totale € 3.764.979 € 9.196.543 € 1 -€ 135.420 € 12.826.103

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI IDRICI Totale € 2.155.235 € 3.416.956 € 1 -€ 222.826 € 5.349.365

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE Totale € 26.849.102 € 30.428.302 € 107.490 -€ 2.149.359 € 55.235.535

SOSTITUZIONE CONTATORI Totale € 1.585.156 € 1.609.984 € 404.901 -€ 16.400 € 3.583.641

NUOVE COSTRUZIONI POTABILIZZATORI Totale € 9.084.478 € 1.401.582 € 56.002 € 0 € 10.542.061

MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTABILIZZATORI Totale € 2.402.713 € 1.109.556 € 8.617 -€ 9.298 € 3.511.588

NUOVE COSTRUZIONI SORGENTI Totale € 314.434 € 3.287.501 € 0 € 3.601.935

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTI Totale € 82.219 € 770.513 € 447.874 € 0 € 1.300.606

INVESTIMENTI IDRICO € 62.216.649 € 77.644.999 € 8.373.881 -€ 3.620.627 € 144.614.901  
 
 
Tabella 10 
 
 
 
 
 
 
L’importo toale è dato dalla somma degli importi relativi ai singoli destinatari (Roma, altri comuni o beni comuni). In tabella viene evidenziato anche il vaore dell’importo relativo alle dismissioni che rappresenta una delle 
voci “per natura” che compongono il totale. 
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Riepilogo 1 ALLEGATO B – dettaglio “Altri investimenti” e investimenti “rete idrica”, “rete fognaria” e “depurazione” e totale investimenti 
 
 
 

DESCRIZIONE COMMESSA Roma Altri Comuni Beni Comuni Dismissioni TOTALE

AMPL. FOGN. ELIMINAZIONE SNAN e Depuratori Totale € 5.221.562 € 9.084.599 € 1.319.637 -€ 4.238 € 15.621.559

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA Totale € 11.644.962 € 16.445.844 -€ 787.479 € 27.303.327

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTI FOGNARI Totale € 4.094.558 € 5.103.726 € 7.244 -€ 265.062 € 8.940.466

NUOVI SOLLEVAMENTI FOGNARI Totale € 3.709 € 0 € 3.709

VARIE FOGNARIE Totale € 14.660 € 24.994 € 29.834 € 0 € 69.488

INVESTIMENTI FOGNARIO € 20.975.741 € 30.662.871 € 1.356.715 -€ 1.056.779 € 51.938.549

AMPLIAMENTO IMPIANTI DEPURAZIONE Totale € 1.261.774 € 2.765.233 € 0 -€ 101.838 € 3.925.168

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. CO.B.I.S. Totale € 62.142 € 62.142

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. CO.B.I.S. Totale € 1.465.190 € 1.465.190

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. MINORI Totale € 251.958 € 3.492.162 -€ 2.137 € 3.741.983

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. MINORI Totale € 2.611.722 € 18.575.958 € 179.834 -€ 314.490 € 21.053.023

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. OSTIA Totale € 174.206 € 0 € 174.206

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. OSTIA Totale € 2.116.101 € 0 € 2.116.101

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA EST Totale € 62.247 € 0 € 62.247

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA EST Totale € 3.834.384 -€ 3.513 € 3.830.871

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA NORD Totale € 51.171 € 0 € 51.171

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA NORD Totale € 38.280 € 0 € 38.280

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA NORD Totale € 3.257.662 -€ 29.716 € 3.227.946

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA SUD Totale € 1.002.678 € 0 € 1.002.678

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA SUD Totale € 593.025 € 0 € 593.025

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA SUD Totale € 9.577.552 -€ 43.185 € 9.534.367

NUOVE REALIZZAZIONI  IMP. DEPURAZIONE Totale € 445.392 € 0 € 445.392

VARIE DEPURAZIONE Totale € 442.089 € 566.865 € 750.682 € 0 € 1.759.636

INVESTIMENTI DEPURAZIONE € 26.802.182 € 25.845.609 € 930.516 -€ 494.879 € 53.083.427

TOTALE € 110.627.367 € 135.184.638 € 39.625.906 -€ 6.439.948 € 278.997.964  
 
 
Tabella 11 
 
L’importo totale è dato dalla somma degli importi relativi ai singoli destinatari (Roma, altri comuni o beni comuni). In tabella viene evidenziato anche il vaore dell’importo relativo alle dismissioni che rappresenta una delle voci “per natura” che compongono il totale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riepilogo 2 ALLEGATO B – “Altri investimenti” e investimenti “rete idrica”, “rete fognaria” e “depurazione” e totale investimenti, per natura 
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DESCRIZIONE COMMESSA Attrezzature

Direzione Lavori  e 

progettazione
Lavori Materiali e Forniture in opera Personale ATO2 Prest. Tecniche e Professionali

Software e 

Hardware
Espropri e servitù Acquisizioni Altre spese Dismissioni TOTALE

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE Totale € 1.949 € 0 € 1.949

AUTOVEICOLI-MOTOVEICOLI - ARREDI E MACCHINE UFFICIO, ECC. Totale € 13.489.265 € 52.383 € 2.157.454 € 8.771.267 € 82.243 -€ 1.260.656 € 23.291.957

DISTRICT METERING Totale € 2.823.794 € 58.493 € 2.767 € 1.165.595 € 5.236 -€ 6.496 € 4.049.389

APPARECC - ATTREZZ - SALA-OP - IDRICHE Totale € 466.724 € 944.758 € 255.768 € 8.436 € 0 € 1.675.685

CASE DELL'ACQUA Totale € 24.541 € 4.957 € 219.548 € 92.163 € 810 € 600 -€ 511 € 342.107

ALTRI INVESTIMENTI € 16.804.323 € 0 € 115.832 € 3.324.527 € 10.286.741 € 6.046 € 90.679 € 0 € 600 € 0 -€ 1.267.663 € 29.361.086

NUOVE COSTRUZIONI ACQUEDOTTI Totale € 59.240 € 6.971 € 300 € 25.200 € 0 € 91.710

NUOVE COSTRUZIONI ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI Totale € 10.304.414 € 1.570 € 36.139 € 55.070 € 348.774 € 101.305 € 127.127 € 12.800 -€ 589 € 10.986.610

NUOVI ALLACCI IDRICI Totale € 857.698 € 5.844.027 € 572.161 € 1.747.330 € 502.557 € 224 -€ 345.623 € 9.178.373

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCI IDRICI Totale € 629.514 € 2.402.696 € 1.001.101 € 1.022.645 € 206.751 € 650 € 2.470 -€ 268.512 € 4.997.316

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI Totale € 178.074 € 1.534.687 € 63.383 € 724.894 € 16.193 € 7.239 € 50.020 -€ 68.031 € 2.506.458

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALIMENTATRICI E ADDUTTRICI Totale € 601.309 € 4.345.924 € 31.797 € 1.014.139 € 243.106 € 681 -€ 315.358 € 5.921.598

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI IDRICI Totale € 3.129.258 € 1.100 € 3.225.578 € 2.217.008 € 1.626.272 € 194.652 € 81.999 € 16.725 € 225 € 3.607 -€ 75.507 € 10.420.918

BONIFICA ALLACCI IDRICI Totale € 4.994 € 83.964 € 66 € 34.243 € 4.159 -€ 1.490 € 125.935

AMPLIAMENTO CONDOTTE IDRICHE Totale € 884.958 € 2.279.811 € 23.539 € 203.758 € 83.673 € 41.344 € 465 € 83.100 -€ 12.123 € 3.588.524

NUOVE COSTRUZIONI CENTRI  IDRICI E SERB. POTAB. Totale € 786.169 € 53.647 € 6.050 € 152 € 700 -€ 92 € 846.626

BONIFICA CONDOTTE IDRICHE Totale € 1.930.373 € 600 € 10.237.100 € 21.617 € 345.417 € 402.454 € 23.960 135.419,92-                 € 12.826.103

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI IDRICI Totale € 1.447.295 € 1.120 € 2.069.769 € 734.729 € 1.151.822 € 92.255 € 73.361 € 1.841 -€ 222.826 € 5.349.365

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE Totale € 12.695.105 € 35.545.483 € 290.921 € 6.631.888 € 1.977.314 € 209.224 € 34.958 -€ 2.149.359 € 55.235.535

SOSTITUZIONE CONTATORI Totale € 270.451 € 1.600.951 € 869.094 € 855.374 € 4.170 -€ 16.400 € 3.583.641

NUOVE COSTRUZIONI POTABILIZZATORI Totale € 9.599.701 € 1.810 € 280.350 € 260.049 € 7.214 € 345.159 € 4.769 € 2.813 € 40.196 € 0 € 10.542.061

MANUTENZIONE STRAORDINARIA POTABILIZZATORI Totale € 1.692.378 € 649.789 € 472.319 € 534.240 € 90.160 € 82.000 -€ 9.298 € 3.511.588

NUOVE COSTRUZIONI SORGENTI Totale € 3.378.474 € 178.412 € 29.953 € 15.143 -€ 48 € 0 € 3.601.935

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SORGENTI Totale € 678.193 € 120.014 € 180.615 € 297.090 € 24.694 € 0 € 1.300.606

INVESTIMENTI IDRICO € 49.127.599 € 6.200 € 70.434.696 € 6.533.421 € 16.888.506 € 3.965.798 € 799.631 € 196.015 € 3.955 € 279.708 -€ 3.620.627 € 144.614.901  
 

 
 

Tabella 12 
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Riepilogo 2 ALLEGATO B – “Altri investimenti” e investimenti “rete idrica”, “rete fognaria” e “depurazione” e totale investimenti, per natura 
 
 

DESCRIZIONE COMMESSA Attrezzature
Direzione Lavori  e 

progettazione
Lavori

Materiali e Forniture in 

opera
Personale ATO2 

Prest. Tecniche e 

Professionali

Software e 

Hardware
Espropri e servitù Acquisizioni Altre spese Dismissioni TOTALE

AMPL. FOGN. ELIMINAZIONE SNAN e Depuratori Totale € 11.755.665 € 8.803 € 2.450.417 € 71.407 € 702.994 € 340.171 € 176.576 € 13.019 € 106.746 -€ 4.238 € 15.621.559

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA Totale € 5.133.947 € 20.384.957 € 351.813 € 1.492.348 € 594.012 € 71.491 € 24.370 € 1.050 € 36.818 -€ 787.479 € 27.303.327

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTI FOGNARI Totale € 3.913.499 € 700 € 1.424.326 € 969.434 € 1.197.245 € 92.563 € 1.605.167 € 1.541 € 1.053 -€ 265.062 € 8.940.466

NUOVI SOLLEVAMENTI FOGNARI Totale € 3.709 € 0 € 3.709

VARIE FOGNARIE Totale € 15.010 € 51.903 € 2.576 € 0 € 69.488

INVESTIMENTI FOGNARIO € 20.818.121 € 9.503 € 24.259.700 € 1.444.557 € 3.398.872 € 1.026.745 € 1.676.658 € 202.487 € 14.069 € 144.616 -€ 1.056.779 € 51.938.549

AMPLIAMENTO IMPIANTI DEPURAZIONE Totale € 0 € 109.177 € 2.275.906 € 94.816 € 545.988 € 46.734 € 0 € 0 € 0 € 2.157 -€ 101.838 € 2.972.939

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. CO.B.I.S. Totale € 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. CO.B.I.S. Totale € 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. MINORI Totale € 0 € 154.006 € 3.517.892 € 1.619.916 € 1.075.886 € 63.605 € 0 € 0 € 0 € 2.883 -€ 2.137 € 6.432.051

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. MINORI Totale -€ 314.490 -€ 314.490

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. OSTIA Totale € 0 € 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. OSTIA Totale € 0 € 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA EST Totale € 0 € 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA EST Totale -€ 3.513 -€ 3.513

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA NORD Totale € 0 € 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA NORD Totale € 0 € 0

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA NORD Totale € 0 € 356.943 € 4.487.737 € 332.917 € 1.106.926 € 54.597 € 0 € 0 € 0 € 7.041 -€ 29.716 € 6.316.445

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA SUD Totale € 0 € 189.341 € 1.938.809 € 466.003 € 391.563 € 4.695 € 0 € 0 € 0 € 3.019 € 0 € 2.993.430

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA SUD Totale € 0 € 1.227.393 € 13.083.331 € 6.463.303 € 3.528.588 € 307.920 € 0 € 9.409 € 0 € 32.576 € 0 € 24.652.519

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEP. ROMA SUD Totale € 0 € 2.866.285 € 6.695.878 € 275.319 € 339.047 € 168.967 € 0 € 5.986 € 0 € 165.843 -€ 43.185 € 10.474.140

NUOVE REALIZZAZIONI  IMP. DEPURAZIONE Totale € 0 € 0 € 0 € 5.497 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5.497

VARIE DEPURAZIONE Totale € 224.830 € 0 € 0 € 0 € 10.487 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 235.317

INVESTIMENTI DEPURAZIONE € 224.830 € 4.903.144 € 31.999.553 € 9.257.771 € 6.998.485 € 646.518 € 0 € 15.395 € 0 € 213.519 -€ 494.879 € 53.083.427

TOTALE € 86.974.874 € 4.918.846 € 126.809.781 € 20.560.276 € 37.572.604 € 5.645.107 € 2.566.968 € 413.897 € 18.624 € 637.843 -€ 6.439.948 € 278.997.964  
 
 
 

Tabella 13 
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3. I CONTRIBUTI PUBBLICI NEL 2018 

 

 

Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni del gestore del SII, riconosciuti in 

tariffa, si fa riferimento anche ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi 

soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i 

contributi di allacciamento [..] (art. 15.5 del MTI-2   Allegato A Delibera 664/215). 

 

 

3.1 Allacci idrici 

 

La tabella successiva mostra gli investimenti relativi agli allacci idrici realizzati da ACEA ATO2 

S.p.A. nel periodo 2003 – 2018: 

 

Anni 
Investimenti per 

nuovi allacci idrici 

2003 € 4.661.783,64 

2004 € 7.063.432,69 

2005 € 6.152.561,61 

2006 € 5.754.728,67 

2007 € 5.659.235,30 

2008 € 5.857.938,18 

2009 € 7.139.198,00 

2010 € 8.810.403,00 

2011  € 8.079.397,00 

2012    € 10.544.880,12 

2013 € 8.027.821,47 

2014 € 4.657.942,23 

2015 € 4.921.508,80 

2016 € 5.832.195,43 

2017 € 9.100.368,82 

2018 € 6.764.436,92 
                                                                   

                                                                  Tabella 14 

 

Il totale degli investimenti relativi ai nuovi allacci idrici, per il 2018, pari a € 6.764.436,92, è stato 

estratto dalla colonna “incrementi tariffari” dell’Allegato C, filtrando: dalla colonna “Categoria 

regolatoria” (8) il valore “5”. Dalla colonna “Tipo impianto” il valore “012” e dalla colonna “C - E - T 

- F -IAS – MALL” il valore “E” (in esercizio). 

 

La spesa per i suddetti investimenti è coperta in parte dai contributi per gli allacci idrici pagati dagli 

utenti così come previsto dal Regolamento di Utenza.  
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I contributi corrisposti dagli utenti vengono trattati diversamente a seconda che si riferiscano ad 

interventi che non determinano una estensione di rete (contributi per altre prestazioni (1)), oppure ad 

interventi che necessitano di scavo e di posa tubazione (contributi di allacciamento (2)). 

 

Nel primo caso i contributi si configurano come corrispettivo per la prestazione di un servizio (ad 

esempio l’installazione di un nuovo misuratore su impianto esistente, tecnicamente “imbraca”) e 

quindi vengono iscritti direttamente come ricavi nel Conto Economico dell’esercizio in cui sono 

corrisposti; nel secondo caso, trattandosi di estensione di rete (ad esempio nuovo allaccio tra la 

condotta principale e l’utenza da alimentare), i contributi si configurano come contributi in conto 

capitale e quindi trattati in Bilancio alla stregua dei contributi pubblici. 

 

La tabella, di seguito riportata, evidenzia per gli anni 2003-2016 l’ammontare complessivo dei 

contributi corrisposti dagli utenti e la suddivisione tra i contributi di allacciamento e altre prestazioni. 

 

Anni  
Contributi per altre 

prestazioni (1) 

Contributi di 

allacciamento (2) 

Contributi di cassa per 

gli allacci idrici (1) + 

(2) 

2003 € 1.819.365 € 2.052.160 € 3.871.525 

2004 € 2.335.872 € 2.634.067 € 4.969.939 

2005 € 2.394.029 € 2.699.649 € 5.093.678 

2006 € 2.436.385 € 2.747.413 € 5.183.789 

2007 € 2.203.654 € 2.484.971 € 4.688.625 

2008 € 2.422.086 € 2.731.288 € 5.153.374 

2009 € 2.295.500 € 2.588.543 € 4.884.043 

2010 € 2.413.771 € 2.721.912 € 5.135.683 

2011 € 2.177.292 € 2.455.245 € 4.632.537 

2012 € 2.128.647 € 2.400.389 € 4.529.036 

2013 € 1.533.638 € 1.729.422 € 3.263.060 

2014 € 1.335.776 € 1.506.301 € 2.842.077 

2015 € 1.024.528 € 1.312.936 € 2.337.465 

2016 * € 2.909.231 € 2.909.231 

2017 -     € 3.506.803  € 3.506.803 

2018 -     € 4.033.652  € 4.033.652€ 

 
                            Tabella 15 

 

*Nella relazione consuntivo 2016 era stato riportato per la voce “contributi per ltre prestazioni” 

il valore di 710.996 € invece di valore nullo. 

 

A partire dal Bilancio dell’Esercizio 2008 i contributi di allacciamento con effetti a partire dall’avvio 

del Servizio Idrico Integrato, sono stati assimilati di fatto a contributi pubblici in conto capitale. 

 

Per l’anno 2018, l’aliquota dei contributi a fondo perduto relativa agli allacci (al netto delle prestazioni 

all’utenza) è di   € 4.033.652. 

 

Questo importo è quello utilizzato nell’ aggiornamento tariffario e differisce da quello desumibile da 

bilancio. 

 

Ai fini della redazione del bilancio infatti, poiché nel rispetto del principio della competenza 

economica, i costi e i ricavi dell’esercizio devono essere contabilizzati nel momento della loro 
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maturazione e non nel momento dei relativi incassi o esborsi monetari, l’aliquota relativa ai contributi 

di allacciamento è presente in termini di risconti passivi.   

 

Essi fanno parte, cioè, di quelle operazioni di rettifica necessarie a togliere quote di costi o ricavi che 

sono già stati registrati a seguito dell’incasso o del pagamento, ma che sono di competenza degli 

esercizi futuri.  

 

Vengono pertanto rilasciati progressivamente a Conto Economico, come Ricavi, in rate costanti lungo 

un arco temporale pari alla durata della vita utile del cespite di riferimento. 

 

Il risconto serve quindi per inserire nella contabilità generale di un anno solare solo la parte di costo o 

ricavo di competenza di quello stesso anno. 

 

Pertanto il valore dei risconti relativi ai contributi di allacciamento, al 31 dicembre 2018, è pari a 

1.547.034,24 euro.  

 

La differenza € 4.033.652 - €1.547.034,24 = € 2.486.617,41 corrisponde all’importo dei contributi di 

allacciamento riportati tra i ricavi nelle note al conto economico a pag. 22 dell’Allegato A (Bilancio 

ACEA ATO2 S.p.A. 2018). 

 

Spedita mail a simona bianchi per verifica diferenza valori in rosso 

 

3.2 I contributi di soggetti pubblici  

 

Nel 2018 il gestore del SII non ha incassato nessun importoo relativo ai contributi a fondo perduto, 

finanziati dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma, ad esclusione di quelli relativi agli allacci sopra 

descritti. 

 

 

4. GLI AMMORTAMENTI DEGLI INVESTIMENTI NEL 2018 

 

4.1 Ammortamento contabile o civilistico 

 

L’ammortamento civilistico è regolamentato dagli artt. 2424, 2425 e 2426 del Codice Civile.  

 

Negli artt. 2424 e 2425 sono stabiliti gli obblighi di iscrizione all’attivo di bilancio del costo dei 

cespiti, la relativa iscrizione al fondo di ammortamento nel passivo e i criteri da seguire per la loro 

valutazione.  

 

Il punto 2 dell’art. 2426, invece, ne stabilisce il criterio di valutazione, sia per i beni strumentali 

materiali sia per i beni immateriali, stabilendo che il costo delle immobilizzazioni, materiali e 

immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. 

 

Il valore dell’ammortamento è direttamente desumibile dal capitolo “Note allo  stato Patrimoniale” del 

Bilancio 2018  (Allegato A – Bilancio ACEA ATO2 2016 – tabelle ai paragrafi 9 e 10 – pag. 27), 

come somma dell’ammortamento relativo alle concessioni (pari a € 149.550 mila) e a quello relativo 

alle immobilizzazioni materiali (pari a € 934 mila). 
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4.2 Ammortamento imputato in tariffa 

 

 

Il calcolo della tariffa idrica secondo il metodo tariffario idrico prevede la conoscenza del capitale 

investito e l’ammortamento annuo che vanno imputati in tariffa. 

 

Il calcolo dell’ammortamento secondo quanto previsto dall’art. 18 dell’Allegato A della delibera n. 

643/2013/R/IDR del 27/12/2013, tiene conto della vita utile regolatoria (VU) delle sole 

immobilizzazioni in esercizio, del valore netto delle immobilizzazioni del gestore (IMN) e del valore 

del contributo a fondo perduto incassato dal gestore per la realizzazione delle immobilizzazioni 

(comma 2 dell’art.18). 

 

Analogamente, va calcolata la componente di ammortamento sui contributi a fondo perduto, secondo 

quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 18. 

 

 

5. GLI APPALTI CHIUSI  

Con la dizione di appalti “chiusi” si intende un appalto che fa riferimento ad un intervento determinato 

ed unicamente definito. 

 

Il Programma degli Interventi approvato il 15 ottobre 2018 e relativo al quadriennio 2018-2019, 

prevede 344 appalti chiusi. 

 

Di questi, 243 sono stati ereditati dal Programma precedente (2016-2019), mentre 101 sono stati 

individuati successivamente e pertanto inseriti nella pianificazione approvata il 15 ottobre 2018. 
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5.1 Gli appalti chiusi affidati  

 

Al 31 dicembre 2018 risultano in essere 61 appalti chiusi affidati per un importo totale di € 

223.090.301. 

 

Nella Tabella seguente sono riportati i dettagli sui 61 appalti relativamente allo stato dei lavori e agli 

importi distinti per destinatario degli interventi:   

 

Tipo di Appalti Importo   n. Appalti   Roma  
 Altri Comuni 

ATO 2  

 Interventi 

Commissario Delegato 

del Simbrivio  

Lavori da 

aggiudicare 
€ 68.199.405 5 5 0 0 

Lavori in corso € 109.451.019 35 8 24 3 

Lavori ultimati in 

fase di collaudo 
€ 45.439.877 21 5 14 2 

TOTALE € 223.090.301 61 18 38 5 

 

 
Tabella 16 
  

In particolare, sul totale di € 223.090.301, risulta un ammontare di € € 110.360.200 per gli appalti nel 

comune di Roma, € 96.382.830 per quelli relativi agli altri comuni dell’ATO 2 e € 16.347.271 per gli 

interventi del Commissario Delegato del Simbrivio. 

 

Di tali importi, le aliquote relative agli stati di avanzamento lavori emessi nel 2018 (cfr RI 2018) sono 

stati confrontati con quanto imputato alle commesse corrispondenti a tali appalti, alla voce (13) 

“Lavori” del libro cespiti (Allegato B) nel consuntivo 2018: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Tabella 17 

 

Nelle tabelle successive si descrivono, nel dettaglio, gli appalti chiusi affidati al 31/12/2018, 

distinguendo ogni singola commessa, sulla base del destinatario dell’intervento (Roma, altri comuni 

ATO 2, o del Commissario Delegato del Simbrivio) e dello stato dei lavori (lavori: aggiudicati – da 

aggiudicare - in corso - ultimati o in fase di collaudo). 

 
1 Contabilità da SAL: sono stati considerati valori degli stati avanzamento lavori emessi nel 2018 (fonte: Rapporto Informativo 2018) 

2 Consuntivo degli investimenti: sono state considerate le somme contabilizzate nel 2018 per i singoli cespiti degli appalti chiusi in corso, alla voce 

Lavori (13) dell’Allegato B 

Destinatari Importo (€) 
Contabilità dei 

Lavori (SAL 2018) 1 

Consuntivo degli 

investimenti 2018 2 

ROMA  € 110.360.200 €  € 38.192.335,71 € 279.415,84 

Altri comuni ATO 2 € 96.382.830 € 131.888.455,87 € 7.321,24 

Interventi Commissario 

Delegato del Simbrivio 
€ 16.347.271 €  € 15.876.863,05 - 

TOTALE € 223.090.301 

 

€ 185.957.655 

 
€ 286.737,08 
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ELENCO APPALTI CHIUSI AFFIDATI (al 31 dicembre 2018) 
 

O.I. Acronimo Appalto Impresa 
Data inizio 

lavori

Importo netto 

d'appalto 

comprensivo di 

PDV(compresa 

sicurezza)

anno 2018

Eseguito 

progressivo 

31/12/2018

AAT2IN-

FGZD49ROM.11
ROM31404

Eliminazione Scarico F14 su Via Flaminia 

Vecchia

EDILEUROPA s.r.l. in 

A.T.I. con G.&M. 

LAVORI s.r.l.

20/06/2012 -€                                -€                           

AAT2IN-

FGZD09ROM.11
ROM30204

Collettore IV Miglio – Almone (eliminazione 

scarico C4)

Cicchetti Remo e figlio 

s.r.l.
18/11/2013 1.879.820€               1.735.000€           

AAT2IN-

DPZD82ROM.24
ROM40210

Potenziamento dei Pretrattamenti del 

Depuratore di Roma Sud

G.T.A. S.r.l. in ATI con 

SIBA S.p.A. e CICCHETTI 

REMO & FIGLIO S.r.l.

26/06/2014 8.530.628€               8.440.000€           

AAT2IN-

FGZD28ROM.11
ROM36005

Realizzazione rete idrica e fognaria via Bosco 

Marengo
ANTONINI SRL 09/09/2015 1.440.955€               1.225.000€           

AAT2IN-

ADZE03ROM.11
ROM11205

Completamento dell'adduttrice DN 1600 

Castell'Arcione - Salone

SPOSATO COSTRUZIONI 

SrL
09/11/2016 6.725.073€               4.550.000€           

AAT2IN-

FGZD75ROM.11
ROM30309

RISANAMENTO E SISTEMAZIONE CANALE 

DERIVATORE SAN BASILIO
EMPIRE SRL 27/06/2016 401.876€                   80.000€                

AAT2-IRN04-

ROMD110D.30
ROM40417

REVAMPING DEL COMPARTO DI DIGESTIONE 

ANAEROBICA DELL’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE DI ROMA SUD (FASE 2)

GTA SRL 28/07/2015 4.332.820€               3.314.257€           

ROM80217

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO 

IMPIANTO DI GROTTAROSSA PER LA 

POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL FIUME 

TEVERE a ROMA

GIOVANNI PUTIGNANO 

E FIGLI
06/06/2018 6.574.642€               6.574.642€           

AAT2IN-DZE28ROM.11 ROM10414

Alimentatrice DN1000 dal C.I. Prenestino a 

PONTE Lanciani e Alimentatrice DN 1200 dal 

C.I. Prenestino a Via Tiburtina – tratto via 

Tiburtina (Comune Roma)

MARIO CIPRIANI S.R.L. 21/10/2015 1.561.543€               1.560.000€           

AAT2IN-

DPZ144.ROM.30
-

REVAMPING DEL COMPARTO DI DIGESTIONE 

ANAEROBICA DELL’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE DI ROMA NORD (FASE 2)

VEOLIA WATER 

TECHNOLOGIES ITALIA 

SPA

01/07/2015 2.234.517€               2.234.517€           

AAT2IN-DPZ141ROM.30 -

REVAMPING DEL COMPARTO DI DIGESTIONE 

ANAEROBICA DELL’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE DI ROMA EST (FASE 2)

SUEZ TRATTAMENTO 

ACQUE S.p.A.
07/08/2015 2.414.700€               2.414.700€           

AAT2IN-

FGZD29ROM.11
ROM36105

INTERVENTI MUNICIPIO V° - REALIZZAZIONE 

RETE FOGNARIA SU VIA DI PIETRALATA

ZAPPA BEBEDETTO IN 

ATI CON GRUPPO 

SCHINA CONSORZIO 

STABILE

21/11/2011 3.082.736€               3.082.736€           

AAT2IN-

FGZD36ROM.11
ROM30606

Realizzazione rete idrica e fognaria su via di 

Baccanello e strade limitrofe

Cicchetti Remo e figlio 

SrL
07/11/2011 2.981.483€               2.981.483€           

ROM40412

ESPERIMENTO GARA per IMP. DEP ROMA SUD 

REVAMPING BIOFILTRAZ. OTV e NUOVA 

CABINA ARIA

- 6.283.000€               

ROM30804
Ponte Ladrone II lotto – eliminazione scarichi 

ROMC06 e ROMF65 
15.821.637€             

ROM30110
Collettore Isola Farnese-Crescenza III lotto – 

eliminazione scarichi ROMF77 
33.168.818€             

ROM40317
DEPURATORE ROMA SUD TRATTAMENTO 

DELLE EMISSIONI DELLA LINEA FANGHI
- 1.640.210€               

ROM33304

ADDUTTRICE MAGLIANELLA VI TRONCO BY 

PASS DEP. PALMAROLA e ELIMAZIONE 

SCARICO F51

- 11.285.740€             

SOMMANO  €    110.360.199,09  €  38.192.335,71 

COMUNE DI ROMA

 
 

Legenda  

  Appalti in corso 

  Appalti in corso di aggiudicazione 

  Appalti in fase di collaudo/collaudati 
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O.I. Acronimo Appalto Impresa Data inizio lavori

Importo netto 

d'appalto 

comprensivo di 

PDV(compresa 

sicurezza)

anno 2018

Eseguito 

progressivo 

31/12/2018

AAT2IN-

DSZE03CIA.09
CIA10104

Nuovo Serbatoio Preziosa cond. di colleg. dal 

Serbatoio Pesaro ed imp. di soll. dal DN 1000 

Cavona-Palomba

COOPERATIVA DI COSTRUZIONE 

SOCIETA’ COOPERATIVA-SIREM
25/11/2013 3.665.000€                 3.665.000€                   

AAT2IN-

DPZD05CAR.24
CAR40108

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E 

RETE DI COLLETTAMENTO AFFERENTE NEL 

COMUNE DI CARPINETO ROMANO

CCC in ATI con IETTO SpA 05/02/2015 3.092.479€                 3.092.479€                   

AAT2IN-

DPZD11LAR.24
LAR40107

Appalto integrato avente ad oggetto la 

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

lavori per l’adeguamento e potenziamento 

dell’impianto di depurazione (Valle Mazzone) 

sito nel Comune di Lariano (RM) -

R.D.R. S.r.l. 22/04/2015 3.990.408€                 3.520.000€                   

AAT2IN-

FGZD05VEL.11
VEL30107

Eliminazione scarichi F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8--

F9-F12 nel Comune di Velletri I Stralcio
CICCHETTI REMO & FIGLIO s.r.l 11/01/2011 3.556.101€                 3.556.101€                   

AAT2IN-

DPZD05RPA.24
RPA40108

Progettazione esecutiva e  l'esecuzione dei 

lavori per l'adeguamento dei lavori per 

l'adeguamento dell'impianto di depurazione 

sito in località Vivaro del Comune di Rocca di 

Papa ( Roma)

Pascucci Opere Pubbliche 27/08/2012 2.043.284€                 2.043.284€                   

SOMMANO  €       16.347.271,87  €        15.876.863,05 

INTERVENTI COMMISSARIO DELEGATO DEL SIMBRIVIO

 
 

Legenda  

  Appalti in corso 

  Appalti in corso di aggiudicazione 

  Appalti in fase di collaudo/collaudati 
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O.I. Acronimo Appalto Impresa 
Data inizio 

lavori

Importo netto 

d'appalto 

comprensivo di 

PDV(compresa 

sicurezza)

anno 2018

Eseguito 

progressivo 

31/12/2018

AAT2IN-DSZE27000.09 AAM10504
ALIMENTAZIONE INTEGRATIVA DEL SISTEMA IDRICO DI

FRASCATI DALL’VIII SIFONE
CICCHETTI REMO & FIGLIO S.R.L. 13/03/2017 3.112.555€             2.812.500€                   

AAT2IN-FGZD04FRA.11 FRA30106
RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO FRASCATI LOC.

COCCIANO (Eliminazione SNAN f4-f6-f7)
RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL 02/03/2012 5.600.829€             5.433.116€                   

AAT2IN-DSZE01LAN.09 LAN10107
Nuovo Serbatoio Carlo Fontana, relativi collegamenti

ed impianto di potabilizzazione
Di Cesare Gino S.r.l. 29/01/2014 2.600.252€             1.630.000€                   

AAT2IN-FGZD04ZAG.11 ZAG40107
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE VALLE

GIORDANO E COLLETTORE STAZIONE
GTA SRL 15/11/2016 5.620.478€             -€                                   

AAT2IN-FGZD06MPC.11 MPC30110
ELIMINAZIONE DEPURATORE COLLE PISANO - I

STRALCIO
ANTONINI SRL 03/11/2014 1.105.799€             1.105.799€                   

AAT2IN-FGZD04MEN.11 MEN30105
Risanamento igienico-sanitario Comune di mentana - II

Lotto: Collettori
CALDANI IRRIGAZIONE S.r.l. 10/11/2014 6.648.525€             6.160.000€                   

AAT2IN-ADZE02GUI.11 GUI10204
ADDUTTRICE ED ALIMENTATRICE IDRICA ALBUCCIONE

– COMUNE DI TIVOLI E GUIDONIA
Cicchetti Remo e figlio s.r.l. 05/10/2015 2.873.185€             2.765.000€                   

AAT2IN-FGZD06000.11 EST30104

"Collettore La Botte – Lotti Monnaresi (Guidonia,

eliminazione scarichi F10 E F11) e Campo Limpido

(Tivoli)” - GARA 157/ATO2 – Sistema di Qualificazione

Settori Speciali - CIG 4480532BF6

MONACO SpA 12/10/2015 3.232.219€             2.594.416€                   

AAT2IN-DPZD10MEN.24 MEN40105
Risanam.igienico-sanit. Comune di Mentana - I° lotto

impianto di depurazione
EDILALTA SRL 15/02/2016 6.883.189€             6.883.189€                   

AAT2IN-CPZE44000.02 APE10112
INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLA GALLERIA

COLLETTRICE DELLE SORGENTI DEL PESCHIERA

ATI Betti S.p.A. - SAVINI COSTRUZIONI 

S.r.l.
03/10/2016 4.823.483€             4.823.483€                   

AAT2IN-FGZD04CIA.11 CIA30104 Eliminazione dello scarico sul Fosso della Maranella EURO SCAVI 2003 SRL 05/07/2016 708.252€                 708.000€                      

AAT2IN-DPZD48CPO.24 CPO40111
ADEGUAMENTO DEPURATORE PROTEZIONE CIVILE E

PROLUNGAMENTO DELLO SCARICO AL TEVERE
SO.T.ECO. S.P.A. 01/09/2016 1.930.294€             1.288.000€                   

AAT2IN-FGZD08MPC.11 MPC30112
Eliminazione depuratori Colle Pisano e Sonnino nel

Comune di Monte Porzio Catone -II Stralcio
CEBAT SRL 23/05/2016 1.189.003€             1.189.000€                   

AAT2IN-DPZD05ROI.24 ROI40108
Adeguamento impianto Fosso Cippone ed eliminazione

fosso Ianni.
ECOSYSTEM 01/09/2016 1.617.973€             1.580.000€                   

AAT2IN-ADZE04SMA.11 SMA20113 DISMISSIONE ALIMENTAZIONE FFSS VIA AURELIA EUROSCAVI 01/11/2016 423.192€                 423.192€                      

AAT2IN-FGZD04TIV.11 TIV30204
Risanamento igienico sanitario bacino San Giovanni -

eliminazione scarico TIVF04    
EUROSCAVI 2003 S.R.L. 26/10/2016 1.057.656€             904.937€                      

AAT2-ICS01-ARIA091Q.11 SUD10115
ALIMENTAZIONE IDRICA NUOVO OSPEDALE DEI

CASTELLI ROMANI (COMUNE DI ARICCIA)
C.I.R. - CANTIERI MODERNI S.r.l. 07/09/2017 1.594.584€             1.594.584€                   

AAT2-ICS01-GUID025F.11 GUI30204
COLLETTORE ALBUCCIONE - PIP. TAVERNELLE (ELIM.

SNAN GUIF4,GUIF05, GUIF16,GUIF17 E GUIF18)
CICCHETTI REMO &FIGLIO S.R.L. - 2.467.754€             650.000€                      

AAT2-ICS01-ROMD095F.11 ROM32504
ELIMINAZIONE SCARICO F23 AL COLLETTORE DI

REBIBBIA - PROC. DI INFRAZIONE 2014/2059
MONACO SPA 17/05/2017 1.216.499€             1.160.000€                   

ALTRI COMUNI ATO 2

 
 

Legenda  

  Appalti in corso 

  Appalti in corso di aggiudicazione 

  Appalti in fase di collaudo/collaudati 
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O.I. Acronimo Appalto Impresa 
Data inizio 

lavori

Importo netto 

d'appalto 

comprensivo di 

PDV(compresa 

sicurezza)

anno 2018

Eseguito 

progressivo 

31/12/2018

AAT2IN-FGZD04MEN.11 MEN30105 RISANAM. IGIENICO-SANIT. - II LOTTO COLLETTORI CALDANI IRRIGAZIONE S.R.L. 10/11/2014 6.648.525€           6.160.000€                

AAT2-ICS01-GUIA032Q.11 GUI10106 ALIMENTATRICE IDRICA LOCALITÀ CARCIBOVE SEMAR APPALTI S.R.L. 10/09/2018 856.310€              130.000€                  

AAT2-IRN01-IEND-COS.31 IEN40115

COMPLETAMENTO DEPURATORE COSTA DEL 

FIUME E SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO 

(IENF01, IENF02, IENF03, IENF04, IENF05, IENF06, 

IENF07, IENF08)

S.I.GE. SRL SOCIETA' IMPIANTISTICA 

GENERALE
26/07/2018 500.842€              260.000€                  

ARD80116
Realizzazione potabilizzatore pozzi Pescarella nel 

Comune di Ardea;
4.924.433€           

CER40108

Realizzazione impianto di depurazione e potenziamento 

della rete fognaria nella frazione di Ceri - Comune di 

Cerveteri.

1.181.486€           

AAT2IN-FGZD05FRA.11 FRA30107 ELIMINAZIONE SNAN F2 IN COMUNE DI FRASCATI CICCHETTI REMO & FIGLIO S.r.l. 03/10/2012 4.446.138€           4.445.000€                

AAT2IN-ADZE03CPO.11 CPO10113
CONDOTTA IDRICA DAL POZZO ASSURA AL 

SERBATOIO MONTE LA GUARDIA 
MUCCITELLI 01/11/2016 543.869€              543.869€                  

AAT2IN-DPZ125FIU.30 FIU40108
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FREGENE - 

Ristrutturazione, rinnovo ed adeguamento dell'impianto

SIBA S.p.A. in A.T.I. con  CCC SOCIETA' 

COOPERATIVA
23/05/2013 7.068.613€           7.068.613€                

AAT2IN-ADZE02TIV.11 TIV10108

“Condotta per l’alimentazione della rete idrica di Villaggio 

Adriano e Villa Adriana – Comune di Tivoli” – rif. Gara on-

line n. 155/ATO2 - CIG 43444880EA

CO.I.STRA S.R.L. 18/11/2013 2.020.523€           2.020.523€                

AAT2IN-DPZD12FIA.24 FIA40106
Lavori di Ampliamento dell'Impianto di depurazione 

DORIA di Fiano Romano - Opere di completamento
TECNECOS S.R.L. 10/02/2014 2.101.351€           2.101.018€                

AAT2-ICS01-FIAA182Q.10 FIA10118
FORNITURA DEL POTABILIZZATORE DI POZZO 

SASSETE
CULLINGAN ITALIANA S.p.A. 04/12/2017 175.380€              175.380€                  

AAT2IN-CPZE18FIA.08 FIA10114

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POZZO SASSETE, 

COMUNE DI FIANO ROMANO IN SOSTITUZIONE DEL 

POZZO ESISTENTE

GEODES S.R.L. 05/09/2016 139.794€              139.794€                  

AAT2IN-ADZE47000.11 NRD10108

Interventi di risanamento degli acquedotti ARSIAL nei 

comuni di Roma e Fiumicino 1° stralcio 1° lotto – 

Acquedotti Casaccia – Santa Brigida, Tragliatella e 

Brandosa” 

SEMAR APPALTI S.R.L. 12/05/2014 5.232.411€           5.232.411€                

AAT2IN-DSZE06GUI.11 GUI20204

“BONIFICA RETE IDRICA LOCALITA’ PICHINI – 

GUIDONIA nel territorio dei Comuni di Guidonia 

Montecelio e Sant’Angelo Romano”  

ELPIDIA 2000 S.r.l. 08/07/2015 1.107.473€           1.107.473€                

AAT2IN-DPZC31SMA.24 SMA40113
"Adeguamento degli impianti di depurazione Santa 

Marinella Sud e Nord - Comune di Santa Marinella" 
INTEGRA S.r.l. 14/10/2015 2.012.274€           2.012.274€                

AAT2IN-ADZE50000.11 NRD10208
Risanamento acquedotti ARSIAL. Acquedotto Camuccini  

-  Comune di Sacrofano. Sistema Idrico Romano
MUCCITELLI s.r.l. 21/08/2013 764.038€              764.038€                  

AAT2IN-FGZD04FIU.11 FIU30204 "Fognatura Viale di Porto III Lotto", Comune di Fiumicino MUCCITELLI s.r.l. 26/01/2015 1.020.609€           1.020.609€                

AAT2IN-FGZD12MAR.11 MAR30109

Realizzazione fognature in prossimità di via Appia km 21, 

su via Casa Rossa, via Nettunense ed eliminazione 

depuratore ex Dallas” nel Comune di Marino

EURO SCAVI 2003 SRL 08/04/2015 620.094€              620.094€                  

AAT2IR-DSZ612COL.09 COL10107
INTERVENTO DI DEMOLIZIONE SERBATOIO 

COLONNA
DEMICED SRL 20/03/2017 312.945€              312.945€                  

SOMMANO 96.382.830€         77.819.257€              

TOTALE APPALTI CHIUSI SOMMANO 223.090.300,79€   131.888.455,87€       

 
 

Tabella 18  
 
 

Legenda  

  Appalti in corso 

  Appalti in corso di aggiudicazione 

  Appalti in fase di collaudo/collaudati 
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5.2 Gli appalti chiusi in corso di aggiudicazione 

 

Tra gli appalti chiusi, al 31 dicembre 2018, ne risultano 4 “in corso di aggiudicazione”, per un importo 

totale di € 68.199.404,5 e relativi ad interventi nel Comune di Roma, tre dei quali in particolare legati 

al superamento della Procedura di Infrazione 2014/2059 

 

O.I. Acronimo Appalto Impresa 
Data inizio 

lavori

Importo netto 

d'appalto comprensivo 

di PDV(compresa 

sicurezza)

anno 2018

ROM40412
ESPERIMENTO GARA per IMP. DEP ROMA SUD 

REVAMPING BIOFILTRAZ. OTV e NUOVA CABINA ARIA
- 6.283.000€                              

ROM30804
Ponte Ladrone II lotto – eliminazione scarichi ROMC06 e 

ROMF65 
15.821.637€                           

ROM30110
Collettore Isola Farnese-Crescenza III lotto – 

eliminazione scarichi ROMF77 
33.168.818€                           

ROM40317
DEPURATORE ROMA SUD TRATTAMENTO DELLE 

EMISSIONI DELLA LINEA FANGHI
- 1.640.210€                              

ROM33304
ADDUTTRICE MAGLIANELLA VI TRONCO BY PASS DEP. 

PALMAROLA e ELIMAZIONE SCARICO F51
- 11.285.740€                           

SOMMANO  €                  68.199.404,50 

COMUNE DI ROMA

 
 

  Tabella 19 
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6. INTERVENTI CON PERIZIE DI VARIANTE IN CORSO 

Dei n. 344 interventi previsti nel Piano degli Interventi 2018-2019, alla data di approvazione dello 

stesso, n. 10 di essi sono/sono stati, alla data del 31 dicembre 2018, oggetto di perizie di variante in 

corso. 

 

In Tabella 20 è riportato il dettaglio di ciascun intervento interessato da una perizia di variante alla 

data del 31 dicembre 2018.  

 

In particolare si distinguono, per ciascun intervento, l’importo dei lavori oggetto della gara, l’importo 

aggiudicato e il relativo ribasso di gara,  l’importo definitivo successivo all’ultima perizia di variante 

(nel caso cioè l’intervento fosse stato interessato da più perizie di variante è stato riportato solo 

l’importo risultante a seguito di quella più recente) con il corrispondente ribasso e infine lo stato dei 

lavori alla data del 31 dicembre 2018. 

 

Complessivamente l’importo totale di aggiudicazione (somma degli importi dei 9 interventi ancora non 

conclusi) ammontava a € 19.989.104; in seguito alle perizie di variante l’importo ha subito un 

incremento di circa il 13 %, risultando pari a € 22.675.933 . 

 

Per ragioni di sintesi espositiva, in tabella sono stati indicati, per ogni intervento, il numero e la data di 

adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della perizia di variante corrispondente. 

 

In ogni determinazione vengono descritte le motivazioni che hanno determinato la necessità di 

provvedere alla redazione delle varianti (con richiamo alle corrispondenti norme del Capitolato 

Speciale d’Appalto e della Normativa vigente), i maggiori lavori previsti e la conseguente variazione 

del quadro economico. 

 

L’intera documentazione è disponibile su supporto informatico presso la Segreteria Tecnico Operativa 

della Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale – Roma. 

 

A titolo di esempio, si descrive qui di seguito una perizia di variante, che ha interessato un intervento 

previsto nella pianificazione dell’ATO 2: 

 

“Completamento del raddoppio dell’adduttrice DN 1600 Castell’Arcione – Salone dal nodo 

Capannacce al nodo Salone” ROM112/05 

 

Scopo dell’intervento previsto è la realizzazione di una delle opere ritenute strategiche nel “Piano di 

Approvvigionamento Idrico di Roma” del 1992 e nello specifico la prosecuzione del raddoppio 

dell’esistente adduttrice DN 1600 Castell’Arcione - Salone, dal nodo Capannacce al nodo Salone. Tale 

opera, insieme alla sostituzione dei sifoni dell’Acqua Marcia, alla realizzazione dell’adduttrice DN 

1800 Torrenova – Eur, all’adduttrice DN 2000 Ottavia – Monteverde ed alla condotta DN 1200 Eur – 

Acilia, completa il quadro dei principali interventi nell’ambito dello schema previsto per 

l’alimentazione idropotabile della città di Roma. In particolare questo intervento, insieme a quello 

dell’adduttrice Torrenova – Eur, consente il potenziamento del sistema di adduzione in sinistra Tevere 

lungo la direttrice Monte Carnale – Capannacce – Salone – Torrenova – Eur, e quindi la distribuzione 

della risorsa idrica proveniente dal Tronco sinistro dell’acquedotto Peschiera e dell’acquedotto Marcio 

alle varie zone orientali della città di Roma.. 

 

Il quadro economico del progetto esecutivo in seguito all’aggiudicazione era il seguente: 
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Successivamente, durante la realizzazione dell'opera si sono presentate le problematiche di seguito 

illustrate. 

 

Nel corso delle attività di presa in possesso delle aree private avvenute nel periodo compreso tra il 23-

05-2016 e il 21-09-2016 si sono palesate delle problematiche riguardanti alcuni aspetti patrimoniali e 

territoriali che hanno necessitato approfondimenti. 

 

Inoltre, nel corso delle indagini preliminari è emerso che a causa dello sviluppo urbano e residenziale e 

della molteplice presenza di sottoservizi nelI’asse interessato dalla condotta DN 1600 e relativi 

manufatti (nello specifico dal vertice “V77” al vertice "VI 6" - elaborato grafico A42ED002 e per 

quanto concerne l'attraversamento di via delle Case Rosse), così come previsto da progetto esecutivo 

approvato, non c’era spazio utile per garantire uno scavo idoneo ed in sicurezza per la posa in opera 

della condotta, anche in virtù delle notevoli dimensioni della tubazione (mm 1600 di diametro). 

 

Successivamente, per l’esecuzione della bonifica da residuati bellici, il Genio Militare di Napoli, in 

sede di rilascio del nulla osta a procedere, ha richiesto l’assistenza giornaliera durante le fasi di scavo 

con personale tecnico abilitato all’individuazione dei residuati bellici, a causa dei molteplici sotto 

servizi rinvenuti e per via della natura del terreno di riporto presente nelle zone interessate dai lavori 

che avrebbero reso inidonea l’attività di ricerca ed individuazione superficiale. 

Suddette problematiche sono state trattate dalla Direzione Lavori, e nello specifico si è convenuto 

quanto segue. 

 

Nelle more della scadenza della Pubblica Utilità stabilita per il 08-06-2017, in attesa di una nuova 

dichiarazione di Pubblica Utilità, per consentire comunque l’esecuzione delle opere che rivestono 

particolare importanza ed urgenza si è proceduto, in accordo con la Stazione  Appaltante,  alla stipula 

di accordi bonari con i legittimi proprietari per la concessione delle aree fino a fine lavori, conservati 

in atti, e in alcuni casi con rivalutazione delle indennità di esproprio. 

 

Nelle aree di pertinenza di Autostrade dei Parchi, ristabilita la ragione in seno aII’inefficacia del 

Decreto Espropriativo emesso dal Comune di Roma, a seguito delle riunioni congiunte che si sono 

succedute è stato redatto un progetto costruttivo da allegare alla convenzione, che ha previsto alcune 

modifiche rispetto al progetto esecutivo in merito al tratto in microtunneling che è stato allungato e ai 

manufatti in c.a. che sono stati ridimensionati. 

 

In conseguenza della esigue dimensioni di via Castelverrino e della presenza di molteplici sotto 

servizi, accusata la disponibilità del Comune di Roma e della società ELI Srl è stato variato il tracciato 

di progetto interamente su proprietà privata e comunale libere da impedimenti. 

 

L’attraversamento tramite la tecnica no dig del microtunneling è stata prevista anche per il sottopasso 

di via delle Case Rosse per le stesse problematiche dovute dalla larghezza della strada ed ai sotto 

servizi preesistenti. 

 

Tutte le sezioni di scavo sono state adeguate come previsto da PSC (dalla sezione di scavo obbligata si 

è passati alla sezione aperta) e contabilmente sono stati riconosciuti i maggiori volumi di scavo in 

presenza di roccia. 

 

Infine, per quanto concerne la bonifica dai residuati bellici, si è usufruito dell’assistenza giornaliera di 

tecnici specializzati e applicato un nuovo prezzo per il riconoscimento economico. 

 

I maggiori lavori oggetto della Perizia di Variante e Suppletiva n.l che si è dunque resa necessaria per 

le problematiche e le risoluzioni evidenziate, consistono in modifiche e integrazioni al progetto 
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esecutivo resesi necessarie per cause impreviste ed imprevedibili non presenti al momento della 

progettazione e nello specifico: modifica al tracciato di progetto relativamente ai tratti di conduttura 

ricadenti all’interno delle aree private, modifiche al tracciato causate da edificazioni che non rendono 

possibile l'esecuzione di uno scavo in modo sicuro, per richieste avanzate da Autostrade S.p.A. in seno 

aIl’attraversamento dell’asse autostradale ROMA — L’AQUILA, aggiornamento delle sezioni di 

scavo da obbligate ad aperte come previsto da PSC, ed adeguamento degli oneri per assistenza 

giornaliera per la ricerca da residuati bellici. 

 

Nello specifico: 

 

Opere in variante ai sensi dell’art 132 comma I lettera c) delD Les. n. I 63/2006 e ss.mm ii.: 

 

Maggiore presenza di roccia 

Nel  corso  dell’esecuzione  delle  opere  si  è  riscontrata  la  presenza  di  roccia  in  maniera 

considerevole rispetto a quanto previsto in progetto. 

 

Opere in variante ai sensi dell’art 132 comma I Iettera a) del D.Lgs. n I 63/2006 e ss mm.ii.: 

 

Maggiori oneri per assistenza giornaliera ricerca ordigni bellici 

Per adeguare il progetto esecutivo alle nuove disposizioni impartite dal Genio Militare di Napoli, in 

sede di rilascio del nulla osta alle lavorazioni, è stata prevista l’assistenza giornaliera durante le fasi di 

scavi di personale e tecnici abilitati alla ricerca ed individuazione dei residuati bellici. 

 

Modifica al tracciato di progetto 

Inserimento di alcune modifiche tese all’adeguamento del tracciato della condotta idrica, per spostare 

l’asse della stessa sotto sede stradale comunale, con relativo incremento dello sviluppo lineare e dei 

volumi di scavo/rinterro; 

 

Modifica sezioni di scavo 

Per garantire gli standard di sicurezza indicati nel PSC è stata adeguata la sezione di scavo da sezione 

obbligata a sezione aperta nei tratti di condotta idrica ricadente in campagna. 

 

Maggiori oneri aumento microiunneling 

Per adeguare il progetto alle nuove disposizione impartite da Autostrade dei parchi è stato allungato il 

tratto in microtunneling di progetto, per il sottopasso delI’autostrada. 

 

Il maggior importo di perizia di variante e suppletiva n. 1 ammonta a € 1.760.432,40 (€ 1.555.235,81 

di maggiori lavori da affidare all’impresa e €205.196,59 di aumento delle Spese Generali a 

disposizione deII’Amministrazione). 

 

L’importo complessivo di detta perizia trova copertura economica assorbendo le somme a disposizione 

del Quadro Economico di aggiudicazione, alle voci b.3) "imprevisti" per € 439.000,00 e b.13) 

"economie derivanti dal ribasso di gara" per € 1.321.432,40. 

 

Pertanto, a seguito della presente perizia di variante e suppletiva n. 1, l’importo totale dei lavori da 

affidare all’impresa "SPOSATO COSTRUZIONI SrL", risulta ammontante a netti € 6.725.079,81. 

 

Alla luce di quanto sopra, il quadro economico di perizia di variante e suppletiva n. 1, si aggiorna 

come segue: 
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ELENCO INTERVENTI CON PERIZIE DI VARIANTE IN CORSO nel 2018 

 

 Importi a base 

d'appalto 

 Somme a 

disposizione 

 Importi a base 

d'appalto 

 Somme a 

disposizione 
 Ribasso di gara 

 Importi a base 

d'appalto 

 Somme a 

disposizione 
 Ribasso di gara 

1 AAT2IN-ADZE03ROM.11
Completamento del raddoppio dell'adduttrice DN 1600 Castell'arcione 

Salone, dal nodo Capannacce al nodo Salone
                  8.799.600 €                   3.070.900 €                   5.169.844 €                   3.070.900 €                   3.629.756 €                   6.725.080 €                   2.837.097 €                   2.085.662 € ROM11205 31 20/03/2018 IN CORSO

2  AAT2IN-DPZD05CAR.24 
 Realizzazione impianto di depurazione e rete di collegamento 

afferente nel Comune di Carpineto Romano 
                  2.857.599 €                   1.148.726 €                   2.528.886 €                   1.148.726 €                      328.714 €                   2.730.474 €                   1.215.409 €                        60.442 € CAR40108 45 15/05/2018  IN CORSO 

3

Progettazione esecutiva e lavori adeguamento e potenziamento 

Impianto di Grottarossa per la potabilizzazione delle acque del fiume 

Tevere lotto unico

                10.254.444 €                   1.997.825 €                   6.339.855 €                   1.997.825 €                   3.914.589 €                   6.504.855 €                   1.997.825 €                   3.679.802 € ROM80217 70 16/19/2918 IN CORSO

4 AAT2IN-ADZE04SMA.11

Sostituzione Fonti Idriche FF.SS condotta DN150 su Via Aurelia tratto 

dal km. 54+650 (V.Tanaro) al km 56+750 (V.Aurelia Antica) - Comune 

di Santa Marinella

                     574.500 €                      117.905 €                      366.895 €                      117.905 €                      207.605 €                      423.192 €                        99.114 €                      170.099 € SMA20113 51 11/07/2018  IN CORSO 

5 AAT2IN-FGZD04TIV.11
Lavori di risanamento igienico sanitario bacino San Giovanni 

Eliminazione scarico F4 Comune di Tivoli
                  1.484.460 €                      516.520 €                      909.802 €                      516.520 €                      574.658 €                   1.057.656 €                      468.993 €                      474.331 € TIV30204 52 11/07/2018 IN CORSO

6 AAT2IN-FGZD04TIV.11 Collettore IV Miglio-Almone (Eliminazione scarico C04)                   2.590.300 €                   1.102.900 €                   1.515.639 €                   1.102.900 €                   1.074.661 €                   1.715.340 €                   1.033.586 €                      944.274 € ROM30204 59 31/07/2018  IN CORSO 

7 AAT2IN-FGZD04CIA.11
Eliminazione dello scarico sul Fosso della Maranella Comune di 

Ciampino
                     997.000 €                      359.575 €                      606.787 €                      359.575 €                      390.213 €                      708.252 €                      329.726 €                      318.598 € CIA30104 60 31/07/2018 IN CORSO

8 AAT2-ICS01-ARIA091Q.11 Alimentatrice idrica muovo Ospedale dei Castelli Romani                   2.584.000 €                      689.090 €                   1.433.616 €                      689.090 €                   1.150.384 €                   1.594.584 €                      642.037 €                   1.036.468 € SUD10115 63 10/08/2018  IN CORSO 

9
AAT2-ICS01-

ROMD095F.11

Eliminazione dello scarico F23 al collettore di Rebibbia sito nel 

Comune di Roma
                  1.858.000 €                      608.600 €                   1.117.780 €                      608.600 €                      740.221 €                   1.216.499 €                      542.817 €                      707.284 € ROM32504 78 29/10/2018 IN CORSO

TOTALE                 31.999.903 €                   9.612.041 €                 19.989.104 €                   9.612.041 €                 12.010.800 €                 22.675.933 €                   9.166.603 €                   9.476.960 € 

 IMPORTI A GARA 

 APPALTO  O.I.  N.   CODICE ATO2 

N. 

DETERMINA 

PRESIDENTE 

ACEA ATO2

DATA 

DETERMINA 

 STATO DEI LAVORI 

al 31 dicembre 2018 

 IMPORTI POST PERIZIA  IMPORTI AGGIUDICATI 

 
 
 

         Tabella 20 
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7. PIANO ELIMINAZIONE SCARICHI 

A partire dall’avvio del S.I.I., 1° gennaio 2003, fino al 31 dicembre 2018, sono stati eliminati 

complessivamente, sul territorio gestito da ACEA ATO2 S.p.A., 184 scarichi non depurati. 

 

 

 

SNAN attivi al 

31/12/2018 

SNAN 

eliminati nel 

corso del 2018 

 

SNAN aggiunti 

nel corso del 

2018 

 

SNAN attivi al 

31/12/2018 

65 3 - 62 

 

   Tabella 21 
 

 

Negli anni il numero di scarichi non depurati conosciuti è variato in quanto: 

 

- sono stati individuati nuovi scarichi, precedentemente non censiti, con il graduale 

procedere delle acquisizioni dei servizi comunali; 

- sono stati realizzati alcuni interventi per l’eliminazione degli scarichi già noti. 

 

Nella tabella seguente sono riportati al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2003, la somma 

progressiva all’anno corrispondente degli scarichi censiti, attivi ed eliminati. 

 
 

Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 

censiti 122 142 163 208 227 234 234 234 234 241 243 245 246 246 246 246 

eliminati 30 33 49 61 64 82 97 110 122 134 141 150 158 163 181 184 

attivi 92 109 114 147 163 152 137 124 112 107 102  95  88 83 65 62 

 

Tabella 22 

 

Nel corso del 2018 sono stati eliminati 3 scarichi.  
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Per 35 scarichi non attivi al 31/12/2018 dei 62 totali, saranno realizzati da ACEA ATO2 S.p.A. 20 

interventi con finanziamento da Tariffa (per 51 scarichi), mentre i rimanenti  27 scarichi saranno 

eliminati con finanziamenti pubblici e realizzati da altri soggetti. 

 

Per quanto riguarda gli interventi per l’eliminazione degli scarichi ancora attivi a cura di ACEA ATO2 

S.p.A. risulta che: 

 

Programmazione  

in corso 

N° 

Interventi 

N° 

Scarichi 

Totale ATO 2*  

Ml € 

 

Roma  

Ml € 

 

 

Altri Comuni 

Ml € 

 

Completamento 

 entro 

lavori in corso 9 19 2,63 0,13 2,5 2019 

gare 4 8 51,15 50,11 1,04 2021 

autorizzazioni 5 6 10,23 10,06 0,23 2021 

progettazione 2 2 4,35 - 4,35 2022 

                             Totale  20 35 68,36 60,3 8,06 - 

 

 Tabella 23 

 

* Si riferisce all’importo totale di spesa previsto per il quadriennio 2018-2022.  

 

 

In Appendice III sono riportati:  
 

1. l’elenco degli scarichi non a norma esistenti nell’ATO 2 con il dettaglio degli interventi di 

eliminazione previsti ad opera di ACEA ATO2 S.p.A. e lo stato dei lavori; 

 

2. l’elenco degli scarichi eliminati al 31/12/2018.  

 
 

 



Segreteria Tecnico Operativa 

CONFERENZA dei SINDACI  

ATO 2 Lazio Centrale – Roma      

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE I 

 
Riepilogo investimenti 2003-2018, per comune e ramo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Acronimo Comune 

Data 

inizio 

acquisizio

ni

Anni di 

totale 

gestione 

ACEA

Anno 

consuntiv

o

BENI COMUNI DEPURAZIONE FOGNATURA IDRICO TOTALE COMPLESSIVO

Somma € 255.746,01 € 1.130.126,29 € 426.309,98 € 1.812.182,28

2019 € 32.769,80 € 34.562,34 € 67.908,95 € 135.241,09

2018 € 55.019,59 € 92.674,74 € 76.458,97 € 224.153,30

2017 € 5.086,78 € 42.523,92 € 54.532,78 € 102.143,48

2016 € 29.356,74 € 4.046,48 € 77.028,98 € 110.432,20

2015 € 80.459,65 € 111.186,72 € 24.366,06 € 216.012,43

2014 € 28.737,96 € 70.051,01 € 22.937,02 € 121.725,99

2013 € 276,29 € 59.307,01 € 11.489,08 € 71.072,38

2012 € 2.790,99 € 26.102,82 € 8.139,54 € 37.033,35

2011 € 16.206,05 € 29.157,09 -€ 45.180,92 € 182,22

2010 € 0,00 € 56.742,46 € 76.067,07 € 132.809,53

2009 € 0,00 € 125.012,10 € 6.601,57 € 131.613,67

2008 € 0,00 € 214.531,12 € 2.220,99 € 216.752,11

2007 € 2.321,13 € 98.057,02 € 41.996,88 € 142.375,03

2006 € 2.721,03 € 29.171,46 € 1.373,01 € 33.265,50

2005 € 0,00 € 137.000,00 € 370,00 € 137.370,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 127.067,33 € 51.020,57 € 178.087,90

2019 € 0,00 € 20.190,34 € 18.131,23 € 38.321,57

2018 € 0,00 € 62.027,23 € 6.552,24 € 68.579,47

2017 € 0,00 € 39.980,14 € 26.337,10 € 66.317,24

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 4.065,91 € 0,00 € 4.065,91

2014 € 0,00 € 657,15 € 0,00 € 657,15

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 146,56 € 0,00 € 146,56

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 2.111.748,01 € 4.100.032,29 € 24.127.779,41 € 30.581.620,43

2019 € 242.060,72 € 276.716,81 € 1.329.061,14 € 1.847.838,67

2018 € 152.588,31 € 483.115,43 € 1.684.794,72 € 2.320.498,46

2017 € 105.078,25 € 557.528,90 € 1.550.951,65 € 2.213.558,80

2016 € 92.020,44 € 318.406,31 € 852.495,28 € 1.262.922,03

2015 € 270.843,68 € 179.213,25 € 601.946,99 € 1.052.003,92

2014 € 98.312,97 € 158.737,59 € 536.047,53 € 793.098,09

2013 € 223.504,22 € 260.323,30 € 577.145,87 € 1.060.973,39

2012 € 57.750,18 € 279.075,18 € 527.663,12 € 864.488,48

2011 € 45.151,04 € 262.914,68 € 4.221.401,74 € 4.529.467,46

2010 € 36.195,97 € 72.412,99 € 7.516.235,85 € 7.624.844,81

2009 € 30.129,15 € 486.432,06 € 2.169.383,56 € 2.685.944,77

2008 € 246.061,95 € 237.357,51 € 591.925,23 € 1.075.344,69

2007 € 591.200,22 € 167.306,81 € 663.554,40 € 1.422.061,43

2006 € 162.911,63 € 353.667,97 € 505.384,15 € 1.021.963,75

2005 € 0,00 € 6.823,50 € 799.788,18 € 806.611,68

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 2.113.834,94 € 1.231.340,24 € 2.741.383,96 € 6.086.559,14

2019 € 192.528,55 € 43.039,92 € 548.143,51 € 783.711,98

2018 € 340.766,70 € 210.075,46 € 684.239,00 € 1.235.081,16

2017 € 125.914,27 € 153.756,10 € 255.291,99 € 534.962,36

2016 € 125.025,51 -€ 13.292,43 € 136.115,69 € 247.848,77

2015 € 300.346,62 € 108.504,15 € 130.659,14 € 539.509,91

2014 € 288.346,37 € 137.210,32 € 124.591,34 € 550.148,03

2013 € 253.367,72 € 127.062,79 € 83.996,46 € 464.426,97

2012 € 216.954,39 € 87.362,27 € 99.303,49 € 403.620,15

2011 € 21.852,44 € 98.343,70 € 195.058,55 € 315.254,69

2010 € 31.298,09 € 54.701,98 € 141.261,41 € 227.261,48

2009 € 148.497,03 € 58.898,42 € 180.586,12 € 387.981,57

2008 € 3.021,62 € 75.089,00 € 33.356,93 € 111.467,55

2007 € 45.383,57 € 90.588,56 € 121.422,81 € 257.394,94

2006 € 20.532,06 € 0,00 € 7.357,52 € 27.889,58

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 316.921,70 € 477.744,81 € 794.666,51

2019 € 0,00 € 206.201,67 € 202.380,97 € 408.582,64

2018 € 0,00 € 32.898,59 € 211.065,83 € 243.964,42

2017 € 0,00 € 62.379,43 € 24.985,59 € 87.365,02

2016 € 0,00 € 10.206,54 € 0,00 € 10.206,54

2015 € 0,00 € 5.235,47 € 0,00 € 5.235,47

2014 € 0,00 € 0,00 € 838,81 € 838,81

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 363,61 € 363,61

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 1.110,00 € 1.110,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 37.000,00 € 37.000,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 485.752,03 € 19.587,32 € 56.439,70 € 561.779,05

2019 € 149.632,56 -€ 173,53 -€ 5.964,28 € 143.494,75

2018 € 72.236,34 € 19.760,85 € 15.049,22 € 107.046,41

2017 € 23.833,20 € 0,00 € 38.990,00 € 62.823,20

2016 € 61.337,82 € 0,00 € 0,00 € 61.337,82

2015 € 40.757,98 € 0,00 € 5.854,56 € 46.612,54

2014 € 43.394,09 € 0,00 € 0,00 € 43.394,09

2013 € 989,17 € 0,00 € 2.510,20 € 3.499,37

2012 € 68.336,09 € 0,00 € 0,00 € 68.336,09

2011 € 17.820,00 € 0,00 € 0,00 € 17.820,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 301,21 € 0,00 € 0,00 € 301,21

2006 € 7.113,57 € 0,00 € 0,00 € 7.113,57

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 680.425,33 € 605.168,24 € 1.015.428,50 € 2.301.022,07

2019 € 32.457,73 € 123.574,27 € 113.356,54 € 269.388,54

2018 € 77.274,28 € 176.582,43 € 209.590,26 € 463.446,97

2017 € 181.150,98 € 43.565,23 € 170.057,90 € 394.774,11

2016 € 139.361,17 € 65.418,63 € 85.340,77 € 290.120,57

2015 € 71.338,75 € 13.356,86 € 94.023,98 € 178.719,59

2014 € 16.119,19 € 16.192,90 € 109.423,15 € 141.735,24

2013 € 136.933,64 € 10.309,29 € 36.583,69 € 183.826,62

2012 € 0,00 € 64.085,53 € 25.348,66 € 89.434,19

2011 € 0,00 € 19.151,49 € 20.029,04 € 39.180,53

2010 € 0,00 € 6.811,50 € 15.961,77 € 22.773,27

2009 € 3.937,26 € 10.119,84 € 43.651,65 € 57.708,75

2008 € 1.805,40 € 2.881,03 € 81.198,20 € 85.884,63

2007 € 9.374,72 € 17.610,63 € 10.307,89 € 37.293,24

2006 € 10.672,21 € 22.508,61 € 555,00 € 33.735,82

2005 € 0,00 € 13.000,00 € 0,00 € 13.000,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.091.796,59 € 2.306,21 € 4.419.450,18 € 5.513.552,98

2019 € 253.074,57 -€ 3,75 € 2.544.390,56 € 2.797.461,38

2018 € 262.886,87 € 246,66 € 824.820,85 € 1.087.954,38

2017 € 553.464,83 € 2.063,30 € 678.820,34 € 1.234.348,47

2016 € 22.370,32 € 0,00 € 357.355,61 € 379.725,93

2015 € 0,00 € 0,00 € 1.611,58 € 1.611,58

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 10.479,53 € 10.479,53

2012 € 0,00 € 0,00 € 521,11 € 521,11

2011 € 0,00 € 0,00 € 1.450,60 € 1.450,60

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 700.232,80 € 4.614.761,96 € 15.464.243,85 € 20.779.238,61

2019 € 0,00 € 512.758,93 € 2.353.986,58 € 2.866.745,51

2018 € 544,82 € 503.500,40 € 3.644.457,62 € 4.148.502,84

2017 € 46.818,52 € 534.820,43 € 2.165.650,33 € 2.747.289,28

2016 € 146.852,85 € 379.968,86 € 789.742,92 € 1.316.564,63

2015 € 24.715,06 € 689.817,63 € 784.322,16 € 1.498.854,85

2014 € 29.617,60 € 385.454,45 € 678.001,69 € 1.093.073,74

2013 € 90.685,44 € 228.624,58 € 1.071.133,10 € 1.390.443,12

2012 € 235.120,46 € 225.371,68 € 1.279.137,89 € 1.739.630,03

2011 € 5.596,84 € 707.728,61 € 1.823.889,14 € 2.537.214,59

2010 € 5.159,79 € 140.351,80 € 344.714,34 € 490.225,93

2009 € 23.558,44 € 182.006,26 € 144.987,09 € 350.551,79

2008 € 72.382,54 € 91.184,83 € 198.222,92 € 361.790,29

2007 € 19.180,44 € 33.173,50 € 185.998,07 € 238.352,01

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 429.741,72 € 20.817,82 € 493.088,53 € 943.648,07

2019 € 15.629,81 € 0,00 € 113.699,98 € 129.329,79

2018 € 35.231,74 € 0,00 € 372.971,07 € 408.202,81

2017 € 124.966,76 € 0,00 € 6.417,48 € 131.384,24

2016 € 70.867,52 € 0,00 € 0,00 € 70.867,52

2015 € 123.375,02 € 0,00 € 0,00 € 123.375,02

2014 € 23.360,37 € 0,00 € 0,00 € 23.360,37

2013 € 13.810,93 € 0,00 € 0,00 € 13.810,93

2012 € 6.635,13 € 20.817,82 € 0,00 € 27.452,95

2011 € 586,49 € 0,00 € 0,00 € 586,49

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 11.189,09 € 0,00 € 0,00 € 11.189,09

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 1.633,08 € 0,00 € 0,00 € 1.633,08

2006 € 2.455,78 € 0,00 € 0,00 € 2.455,78

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 5.437.113,68 € 1.788.110,21 € 9.092.553,87 € 16.317.777,76

2019 € 460.109,67 € 205.273,51 € 719.434,75 € 1.384.817,93

2018 € 304.884,52 € 376.658,04 € 832.114,77 € 1.513.657,33

2017 € 227.849,37 € 155.242,57 € 957.759,96 € 1.340.851,90

2016 € 365.151,05 € 99.801,22 € 452.922,96 € 917.875,23

2015 € 238.491,97 € 61.434,45 € 341.231,25 € 641.157,67

2014 € 149.345,01 € 105.565,37 € 369.837,22 € 624.747,60

2013 € 225.364,52 € 102.367,12 € 167.593,10 € 495.324,74

2012 € 1.088.050,29 € 63.219,74 € 1.980.009,39 € 3.131.279,42

2011 € 649.158,67 € 106.322,11 € 1.064.186,06 € 1.819.666,84

2010 € 745.313,41 € 90.786,28 € 481.929,37 € 1.318.029,06

2009 € 644.837,80 € 69.009,11 € 1.148.440,94 € 1.862.287,85

2008 € 119.216,31 € 32.529,48 € 475.126,80 € 626.872,59

2007 € 136.245,23 € 243.107,46 € 98.798,40 € 478.151,09

2006 € 83.095,86 € 76.793,75 € 3.168,90 € 163.058,51

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.361.282,18 € 708.703,16 € 754.636,60 € 2.824.621,94

2019 € 318.875,27 € 1.543,87 € 102.027,36 € 422.446,50

2018 € 119.474,28 € 125.985,75 € 180.458,97 € 425.919,00

2017 € 177.940,93 € 96.812,69 € 122.492,68 € 397.246,30

2016 € 119.404,67 € 81.508,72 € 56.482,58 € 257.395,97

2015 € 152.446,90 € 68.146,57 € 57.633,30 € 278.226,77

2014 € 163.399,13 € 163.345,56 € 71.293,63 € 398.038,32

2013 € 163.146,38 € 41.543,93 € 68.016,54 € 272.706,85

2012 € 24.071,82 € 20.620,78 € 26.479,20 € 71.171,80

2011 € 51.334,27 € 39.353,81 € 34.495,29 € 125.183,37

2010 € 60.040,09 € 11.272,56 € 19.754,43 € 91.067,08

2009 € 0,00 € 32.853,51 € 8.352,31 € 41.205,82

2008 € 0,00 € 17.014,20 € 7.150,31 € 24.164,51

2007 € 543,60 € 8.701,21 € 0,00 € 9.244,81

2006 € 4.604,84 € 0,00 € 0,00 € 4.604,84

2005 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 32.105,95 € 1.425.657,75 € 3.130.458,67 € 4.588.222,37

2019 € 32.105,95 € 367.002,67 € 1.498.295,57 € 1.897.404,19

2018 € 0,00 € 104.679,28 € 891.906,12 € 996.585,40

2017 € 0,00 € 769.395,06 € 622.220,19 € 1.391.615,25

2016 € 0,00 € 98.155,81 € 114.714,70 € 212.870,51

2015 € 0,00 € 9.200,13 € 1.191,96 € 10.392,09

2014 € 0,00 € 197,03 € 0,00 € 197,03

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 20.256,00 € 0,00 € 20.256,00

2008 € 0,00 € 1.160,54 € 0,00 € 1.160,54

2007 € 0,00 -€ 13,27 € 188,83 € 175,56

2006 € 0,00 € 52.020,00 € 1.941,30 € 53.961,30

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 3.604,50 € 0,00 € 3.604,50

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 118,40 € 118,40

2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 118,40 € 118,40

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 3.264,64 € 141.879,75 € 145.144,39

2019 € 0,00 -€ 19,52 € 34.115,57 € 34.096,05

2018 € 0,00 € 669,55 € 43.427,00 € 44.096,55

2017 € 0,00 € 2.614,61 € 54.597,61 € 57.212,22

2016 € 0,00 € 0,00 € 6.375,09 € 6.375,09

2015 € 0,00 € 0,00 € 3.364,48 € 3.364,48

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 301.688,23 € 502.858,49 € 513.983,18 € 1.318.529,90

2019 € 271.529,81 € 89.577,49 € 392.114,35 € 753.221,65

2018 € 28.870,00 € 276.471,04 € 116.375,21 € 421.716,25

2017 € 0,00 € 136.809,96 € 5.037,02 € 141.846,98

2016 € 0,00 € 0,00 € 406,60 € 406,60

2015 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 1.288,42 € 0,00 € 0,00 € 1.288,42

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 3.722.458,44 € 1.868.877,51 € 1.987.683,87 € 7.579.019,82

2019 € 13.475,15 € 72.294,31 € 240.526,41 € 326.295,87

2018 € 1.561.355,83 € 221.282,60 € 455.942,99 € 2.238.581,42

2017 € 867.599,96 € 218.474,30 € 293.446,64 € 1.379.520,90

2016 € 168.716,24 € 176.585,54 € 207.771,40 € 553.073,18

2015 € 842.716,44 € 146.731,20 € 129.348,77 € 1.118.796,41

2014 € 2.562,02 € 111.488,60 € 58.652,12 € 172.702,74

2013 € 29.626,16 € 23.205,74 € 183.516,62 € 236.348,52

2012 € 33.474,49 € 49.343,10 € 72.969,48 € 155.787,07

2011 € 39.486,58 € 119.013,37 € 37.193,15 € 195.693,10

2010 € 27.382,25 € 82.716,06 € 51.158,11 € 161.256,42

2009 € 134.234,21 € 75.899,99 € 24.566,13 € 234.700,33

2008 € 1.829,11 € 49.744,26 € 136.302,06 € 187.875,43

2007 € 0,00 € 261.556,63 € 21.520,57 € 283.077,20

2006 € 0,00 € 235.541,81 € 47.769,42 € 283.311,23

2005 € 0,00 € 25.000,00 € 27.000,00 € 52.000,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 262.959,41 € 631.636,22 € 520.292,49 € 1.414.888,12

2019 € 83.245,40 € 78.550,57 € 75.009,01 € 236.804,98

2018 € 47.390,91 € 99.942,50 € 56.523,45 € 203.856,86

2017 € 4.116,78 € 106.772,25 € 35.318,28 € 146.207,31

2016 € 14.495,52 € 11.384,07 € 36.373,01 € 62.252,60

2015 € 80.627,82 € 42.897,46 € 27.663,63 € 151.188,91

2014 € 12.938,58 € 18.238,38 € 14.457,96 € 45.634,92

2013 € 0,00 € 23.650,80 € 14.847,36 € 38.498,16

2012 € 2.386,17 € 36.387,23 € 9.753,74 € 48.527,14

2011 € 17.758,23 € 61.430,85 € 107.439,57 € 186.628,65

2010 € 0,00 € 118.668,24 € 38.868,82 € 157.537,06

2009 € 0,00 € 4.641,38 € 12.910,03 € 17.551,41

2008 € 0,00 € 0,00 € 8.262,63 € 8.262,63

2007 € 0,00 € 5.951,61 € 8.371,81 € 14.323,42

2006 € 0,00 € 23.120,88 € 74.123,19 € 97.244,07

2005 € 0,00 € 0,00 € 370,00 € 370,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.354.052,74 € 2.349.748,70 € 6.170.917,86 € 9.874.719,30

2019 € 210.911,12 € 34.456,69 € 2.139.858,21 € 2.385.226,02

2018 € 130.271,71 € 594.502,37 € 911.513,57 € 1.636.287,65

2017 € 52.013,53 € 238.130,80 € 475.425,44 € 765.569,77

2016 € 221.522,74 € 275.598,93 € 232.016,13 € 729.137,80

2015 € 177.479,25 € 208.663,95 € 167.617,39 € 553.760,59

2014 € 31.771,89 € 256.745,31 € 134.300,25 € 422.817,45

2013 € 46.461,34 € 157.413,78 € 155.747,58 € 359.622,70

2012 € 22.879,40 € 85.949,00 € 281.955,81 € 390.784,21

2011 € 55.536,95 € 180.616,81 € 295.619,22 € 531.772,98

2010 € 65.217,24 € 55.272,12 € 202.147,81 € 322.637,17

2009 € 36.803,08 € 88.394,41 € 905.331,76 € 1.030.529,25

2008 € 286.884,99 € 130.363,85 € 221.280,19 € 638.529,03

2007 € 16.299,50 € 43.640,68 € 48.104,50 € 108.044,68

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 10.007.161,08 € 3.407.704,39 € 10.977.272,40 € 24.392.137,87

2019 € 796.838,02 € 419.544,04 € 1.234.462,61 € 2.450.844,67

2018 € 1.612.858,29 € 410.808,48 € 1.250.647,93 € 3.274.314,70

2017 € 1.368.655,95 € 630.864,20 € 2.307.131,32 € 4.306.651,47

2016 € 1.377.142,43 € 184.457,04 € 951.021,51 € 2.512.620,98

2015 € 991.027,88 € 280.886,63 € 790.049,94 € 2.061.964,45

2014 € 496.227,04 € 213.364,33 € 282.620,07 € 992.211,44

2013 € 727.157,01 € 125.512,47 € 411.779,76 € 1.264.449,24

2012 € 820.979,75 € 201.326,98 € 518.295,14 € 1.540.601,87

2011 € 607.290,48 € 349.411,84 € 1.055.588,87 € 2.012.291,19

2010 € 681.085,12 € 257.612,82 € 1.073.034,16 € 2.011.732,10

2009 € 322.939,17 € 277.210,83 € 978.877,92 € 1.579.027,92

2008 € 204.959,94 € 56.704,73 € 107.141,86 € 368.806,53

2007 € 0,00 € 0,00 € 7.707,92 € 7.707,92

2006 € 0,00 € 0,00 € 8.913,39 € 8.913,39

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 3.064.123,71 € 2.177.826,06 € 12.224.193,14 € 17.466.142,91

2019 € 377.028,51 € 103.749,98 € 1.325.457,45 € 1.806.235,94

2018 € 363.183,06 € 446.739,50 € 1.047.132,32 € 1.857.054,88

2017 € 178.971,96 € 630.550,00 € 1.415.837,54 € 2.225.359,50

2016 € 314.938,71 € 93.705,50 € 2.051.392,62 € 2.460.036,83

2015 € 74.135,40 € 74.966,52 € 721.123,16 € 870.225,08

2014 € 91.066,50 € 101.892,05 € 1.206.149,68 € 1.399.108,23

2013 € 70.339,45 € 114.679,33 € 146.525,62 € 331.544,40

2012 € 182.482,84 € 151.691,75 € 121.557,24 € 455.731,83

2011 € 324.356,75 € 114.547,73 € 159.394,76 € 598.299,24

2010 € 507.514,59 € 11.053,71 € 277.980,05 € 796.548,35

2009 € 78.715,30 € 21.470,28 € 306.020,22 € 406.205,80

2008 € 230.456,57 € 15.597,87 € 343.315,76 € 589.370,20

2007 € 60.711,64 € 152.263,80 € 445.502,95 € 658.478,39

2006 € 180.206,23 € 90.217,94 € 678.296,18 € 948.720,35

2005 € 3.876,20 € 40.591,00 € 1.894.008,86 € 1.938.476,06

2004 € 26.140,00 € 14.109,10 € 82.785,91 € 123.035,01

2003 € 0,00 € 0,00 € 1.712,82 € 1.712,82

Somma € 640.413,15 € 729.738,85 € 929.017,85 € 2.299.169,85

2019 € 3.903,93 € 66.202,34 € 247.327,94 € 317.434,21

2018 € 30.999,39 € 26.001,26 € 149.182,39 € 206.183,04

2017 € 166.585,66 € 31.464,47 € 60.958,88 € 259.009,01

2016 € 362,49 € 70.436,52 € 86.648,36 € 157.447,37

2015 € 14.385,30 € 85.186,83 € 58.022,92 € 157.595,05

2014 € 73.888,65 € 74.149,73 € 18.576,85 € 166.615,23

2013 € 206.090,86 € 23.576,70 € 23.198,88 € 252.866,44

2012 € 144.196,87 € 5.437,44 € 55.228,89 € 204.863,20

2011 € 0,00 € 23.490,79 € 31.446,34 € 54.937,13

2010 € 0,00 € 30.576,91 € 36.316,60 € 66.893,51

2009 € 0,00 € 113.426,96 € 19.240,41 € 132.667,37

2008 € 0,00 € 82.697,10 € 33.306,44 € 116.003,54

2007 € 0,00 € 88.635,77 € 100.637,95 € 189.273,72

2006 € 0,00 € 8.456,03 € 555,00 € 9.011,03

2005 € 0,00 € 0,00 € 370,00 € 370,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 175.133,04 € 0,00 € 131.107,72 € 306.240,76

2019 € 0,00 € 0,00 € 9.415,08 € 9.415,08

2018 € 0,00 € 0,00 € 15.468,20 € 15.468,20

2017 € 0,00 € 0,00 € 106.224,44 € 106.224,44

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 518,22 € 0,00 € 0,00 € 518,22

2011 € 48.167,93 € 0,00 € 0,00 € 48.167,93

2010 € 34.824,24 € 0,00 € 0,00 € 34.824,24

2009 € 91.622,65 € 0,00 € 0,00 € 91.622,65

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.505.506,99 € 1.783.464,63 € 2.494.185,19 € 5.783.156,81

2019 € 1.230.670,48 € 1.464.192,21 € 1.367.565,65 € 4.062.428,34

2018 € 274.836,51 € 319.272,42 € 1.106.782,18 € 1.700.891,11

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 13.405,00 € 13.405,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 4.952,36 € 4.952,36

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 1.480,00 € 1.480,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 255.911,57 € 924.112,95 € 3.802.627,63 € 4.982.652,15

2019 € 31.794,47 € 179.336,11 € 1.363.504,38 € 1.574.634,96

2018 € 103.618,01 € 389.407,22 € 967.429,23 € 1.460.454,46

2017 € 76.926,05 € 275.270,06 € 838.035,36 € 1.190.231,47

2016 € 36.622,63 € 63.544,52 € 565.623,03 € 665.790,18

2015 € 6.950,41 € 16.555,04 € 68.035,63 € 91.541,08

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 5.270,30 € 0,00 € 1.948.571,53 € 1.953.841,83

2019 € 0,00 € 0,00 € 1.907.508,17 € 1.907.508,17

2018 € 0,00 € 0,00 € 41.063,36 € 41.063,36

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 2.870,53 € 0,00 € 0,00 € 2.870,53

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 1.839,21 € 0,00 € 0,00 € 1.839,21

2006 € 560,56 € 0,00 € 0,00 € 560,56

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 582.038,50 € 486.055,69 € 2.530.276,11 € 3.598.370,30

2019 € 13.267,01 € 107.721,40 € 163.373,59 € 284.362,00

2018 € 79.789,27 € 81.427,46 € 281.819,97 € 443.036,70

2017 € 12.910,10 € 18.436,22 € 525.177,24 € 556.523,56

2016 € 9.787,29 € 32.430,49 € 64.080,46 € 106.298,24

2015 € 47.516,50 € 17.346,68 € 47.004,72 € 111.867,90

2014 € 23.356,22 € 83.311,79 € 35.910,96 € 142.578,97

2013 € 76.218,89 € 63.422,28 € 87.270,20 € 226.911,37

2012 € 286.249,46 € 16.603,91 € 244.921,62 € 547.774,99

2011 € 6.860,57 € 18.516,44 € 219.441,80 € 244.818,81

2010 € 9.655,47 € 4.781,85 € 176.074,83 € 190.512,15

2009 € 69,00 € 23.678,75 € 441.693,87 € 465.441,62

2008 € 15.265,12 € 2.967,61 € 181.721,78 € 199.954,51

2007 € 1.093,60 € 15.410,81 € 61.785,07 € 78.289,48

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 7.853.062,85 € 2.078.302,34 € 4.133.858,37 € 14.065.223,56

2019 € 1.455.614,81 € 91.181,15 € 415.161,27 € 1.961.957,23

2018 € 1.629.747,44 € 482.329,97 € 512.565,68 € 2.624.643,09

2017 € 806.921,50 € 197.122,37 € 1.342.054,40 € 2.346.098,27

2016 € 358.837,30 € 181.022,35 € 435.797,87 € 975.657,52

2015 € 260.006,74 € 94.715,13 € 147.482,71 € 502.204,58

2014 € 99.543,67 € 9.616,91 € 105.842,94 € 215.003,52

2013 € 206.981,08 € 162.437,93 € 90.453,17 € 459.872,18

2012 € 324.288,53 € 209.763,15 € 145.486,61 € 679.538,29

2011 € 209.094,81 € 89.453,16 € 284.268,13 € 582.816,10

2010 € 94.738,55 € 106.833,82 € 300.505,15 € 502.077,52

2009 € 93.608,22 € 31.620,26 € 109.152,20 € 234.380,68

2008 € 2.133.682,63 € 253.908,42 € 165.740,03 € 2.553.331,08

2007 € 179.997,57 € 168.297,72 € 71.068,86 € 419.364,15

2006 € 0,00 € 0,00 € 496,35 € 496,35

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 7.783,00 € 7.783,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 18.067,73 € 135.628,66 € 534.733,43 € 688.429,82

2019 € 18.067,73 € 44.800,08 € 146.391,91 € 209.259,72

2018 € 0,00 € 29.895,38 € 106.526,22 € 136.421,60

2017 € 0,00 € 14.472,53 € 109.867,05 € 124.339,58

2016 € 0,00 € 8.846,37 € 139.808,77 € 148.655,14

2015 € 0,00 € 4.002,57 € 13.607,21 € 17.609,78

2014 € 0,00 € 1.802,35 € 1.038,26 € 2.840,61

2013 € 0,00 € 2.041,37 € 778,02 € 2.819,39

2012 € 0,00 € 10.291,16 € 0,00 € 10.291,16

2011 € 0,00 € 5.399,64 € 130,37 € 5.530,01

2010 € 0,00 € 11.582,81 € 16.585,62 € 28.168,43

2009 € 0,00 € 2.494,40 € 0,00 € 2.494,40

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 30.993,11 € 30.993,11

2019 € 0,00 € 0,00 € 136,72 € 136,72

2018 € 0,00 € 0,00 € 1.636,13 € 1.636,13

2017 € 0,00 € 0,00 € 264,51 € 264,51

2016 € 0,00 € 0,00 € 57,14 € 57,14

2015 € 0,00 € 0,00 € 1.102,44 € 1.102,44

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 2.118,12 € 2.118,12

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 798,94 € 798,94

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 24.879,11 € 24.879,11

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 109.570,30 € 4.222.091,57 € 5.164.588,68 € 9.496.250,55

2019 € 6.981,01 € 68.666,92 € 653.417,47 € 729.065,40

2018 € 578,63 € 68.133,99 € 652.856,37 € 721.568,99

2017 € 243,58 € 61.039,49 € 806.517,18 € 867.800,25

2016 € 5.187,90 € 21.615,65 € 282.883,46 € 309.687,01

2015 € 608,12 € 323.778,17 € 189.755,24 € 514.141,53

2014 € 4.200,00 € 1.004.237,11 € 142.695,70 € 1.151.132,81

2013 € 719,43 € 68.961,02 € 143.457,52 € 213.137,97

2012 € 668,81 € 52.985,57 € 155.441,22 € 209.095,60

2011 € 1.664,64 € 397.087,94 € 150.914,70 € 549.667,28

2010 € 3.144,41 € 890.276,35 € 135.291,55 € 1.028.712,31

2009 € 1.709,23 € 1.007.295,73 € 141.193,72 € 1.150.198,68

2008 € 20.145,35 € 94.265,68 € 652.246,30 € 766.657,33

2007 € 58.470,77 € 118.036,73 € 122.165,52 € 298.673,02

2006 € 5.248,42 € 45.711,22 € 935.752,73 € 986.712,37

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.215.039,21 € 1.742.836,56 € 3.687.064,96 € 6.644.940,73

2019 € 117.404,66 € 109.873,75 € 649.460,65 € 876.739,06

2018 € 94.413,97 € 381.280,21 € 496.989,58 € 972.683,76

2017 € 61.974,50 € 89.561,16 € 395.775,73 € 547.311,39

2016 € 58.212,16 € 179.655,53 € 444.421,80 € 682.289,49

2015 € 196.429,47 € 86.503,61 € 244.655,08 € 527.588,16

2014 € 22.411,33 € 165.451,19 € 76.532,29 € 264.394,81

2013 € 68.393,80 € 100.186,89 € 218.485,00 € 387.065,69

2012 € 49.215,95 € 60.578,58 € 91.174,18 € 200.968,71

2011 € 40.905,59 € 106.655,87 € 228.951,07 € 376.512,53

2010 € 30.795,75 € 301.652,20 € 71.490,02 € 403.937,97

2009 € 57.163,69 € 45.560,20 € 45.888,07 € 148.611,96

2008 € 153.571,75 € 83.579,30 -€ 197.381,75 € 39.769,30

2007 € 144.534,16 € 16.659,72 € 677.496,56 € 838.690,44

2006 € 88.268,08 € 8.638,35 € 18.666,86 € 115.573,29

2005 € 31.344,35 € 7.000,00 € 209.574,29 € 247.918,64

2004 € 0,00 € 0,00 € 14.885,53 € 14.885,53

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 15.638,91 € 15.638,91

2019 € 0,00 € 0,00 € 3.664,40 € 3.664,40

2018 € 0,00 € 0,00 € 2.696,95 € 2.696,95

2017 € 0,00 € 0,00 € 391,45 € 391,45

2016 € 0,00 € 0,00 € 146,52 € 146,52

2015 € 0,00 € 0,00 € 499,46 € 499,46

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 66,70 € 66,70

2012 € 0,00 € 0,00 € 70,64 € 70,64

2011 € 0,00 € 0,00 € 63,64 € 63,64

2010 € 0,00 € 0,00 € 458,41 € 458,41

2009 € 0,00 € 0,00 € 5.980,74 € 5.980,74

2008 € 0,00 € 0,00 € 1.600,00 € 1.600,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 111.310,34 € 481.356,15 € 592.666,49

2019 € 0,00 € 3.154,34 € 46.795,43 € 49.949,77

2018 € 0,00 € 54.567,11 € 126.474,02 € 181.041,13

2017 € 0,00 € 8.947,91 € 46.227,91 € 55.175,82

2016 € 0,00 € 22.982,62 € 25.456,44 € 48.439,06

2015 € 0,00 € 4.503,48 € 25.494,01 € 29.997,49

2014 € 0,00 € 3.748,30 € 29.153,03 € 32.901,33

2013 € 0,00 € 4.560,31 € 17.000,04 € 21.560,35

2012 € 0,00 € 4.305,66 € 12.976,33 € 17.281,99

2011 € 0,00 € 3.097,95 € 34.080,38 € 37.178,33

2010 € 0,00 € 0,00 € 88.523,98 € 88.523,98

2009 € 0,00 € 1.442,66 € 26.265,84 € 27.708,50

2008 € 0,00 € 0,00 € 1.557,02 € 1.557,02

2007 € 0,00 € 0,00 € 1.351,72 € 1.351,72

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 246.603,79 € 2.070.530,75 € 2.317.134,54

2019 € 0,00 € 11.202,81 € 138.755,75 € 149.958,56

2018 € 0,00 € 114.389,03 € 808.348,85 € 922.737,88

2017 € 0,00 € 46.393,85 € 156.678,85 € 203.072,70

2016 € 0,00 € 64,96 € 108.705,59 € 108.770,55

2015 € 0,00 € 7.394,88 € 243.442,82 € 250.837,70

2014 € 0,00 € 24.705,87 € 110.411,52 € 135.117,39

2013 € 0,00 € 12.401,61 € 53.396,14 € 65.797,75

2012 € 0,00 € 641,62 € 27.333,23 € 27.974,85

2011 € 0,00 € 2.294,99 € 143.664,87 € 145.959,86

2010 € 0,00 € 9.049,59 € 47.655,76 € 56.705,35

2009 € 0,00 € 15.997,94 € 109.463,29 € 125.461,23

2008 € 0,00 € 0,00 € 80.429,78 € 80.429,78

2007 € 0,00 € 2.066,64 € 25.053,38 € 27.120,02

2006 € 0,00 € 0,00 € 17.190,92 € 17.190,92

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 8.403.103,60 € 1.609.817,23 € 14.009.145,58 € 24.022.066,41

2019 € 774.566,10 € 24.045,75 € 1.274.468,82 € 2.073.080,67

2018 € 913.258,23 € 124.582,46 € 991.612,89 € 2.029.453,58

2017 € 651.247,75 € 51.950,20 € 2.032.048,10 € 2.735.246,05

2016 € 588.010,17 € 19.886,54 € 1.797.683,86 € 2.405.580,57

2015 € 838.077,92 € 35.841,01 € 1.304.692,64 € 2.178.611,57

2014 € 1.338.744,80 € 53.853,14 € 948.376,95 € 2.340.974,89

2013 € 439.257,75 € 28.953,32 € 863.619,06 € 1.331.830,13

2012 € 1.522.445,86 € 103.026,22 € 428.273,69 € 2.053.745,77

2011 € 604.537,14 € 178.624,81 € 618.878,79 € 1.402.040,74

2010 € 61.451,94 € 23.125,19 € 1.092.361,16 € 1.176.938,29

2009 € 107.321,84 € 193.354,90 € 615.606,13 € 916.282,87

2008 € 331.395,29 € 719.841,36 € 1.599.807,05 € 2.651.043,70

2007 € 215.391,74 € 52.732,33 € 422.434,59 € 690.558,66

2006 € 17.397,07 € 0,00 € 19.281,85 € 36.678,92

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 350.386,70 € 417.646,94 € 387.052,31 € 1.155.085,95

2019 € 8.585,79 € 38.504,66 € 48.196,31 € 95.286,76

2018 € 12.689,82 € 19.899,45 € 25.948,05 € 58.537,32

2017 € 13.242,78 € 138.225,54 € 80.614,98 € 232.083,30

2016 € 14.135,67 € 25.659,42 € 23.452,64 € 63.247,73

2015 € 40.178,95 € 65.411,49 € 12.966,88 € 118.557,32

2014 € 42.713,32 € 29.088,10 € 8.129,86 € 79.931,28

2013 € 5.967,68 € 29.034,22 € 14.550,03 € 49.551,93

2012 € 19.383,43 € 12.142,26 € 20.070,68 € 51.596,37

2011 € 17.080,52 € 14.551,20 € 6.189,51 € 37.821,23

2010 € 20.557,53 € 20.041,40 € 20.883,64 € 61.482,57

2009 € 155.851,21 € 5.474,16 € 87.903,84 € 249.229,21

2008 € 0,00 € 19.615,04 € 33.810,98 € 53.426,02

2007 € 0,00 € 0,00 € 4.334,91 € 4.334,91

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 278.996,92 € 20.015,60 € 299.012,52

2019 € 0,00 € 117.350,14 € 16.647,37 € 133.997,51

2018 € 0,00 € 161.646,78 € 3.368,23 € 165.015,01

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 17.180.057,10 € 16.847.962,59 € 20.637.612,76 € 54.665.632,45

2019 € 1.172.447,89 € 1.269.460,92 € 3.247.771,95 € 5.689.680,76

2018 € 1.236.210,20 € 1.469.319,85 € 3.216.410,84 € 5.921.940,89

2017 € 1.186.224,69 € 1.275.358,82 € 2.486.153,26 € 4.947.736,77

2016 € 2.606.388,45 € 1.360.202,95 € 1.644.575,84 € 5.611.167,24

2015 € 3.131.886,19 € 2.160.702,75 € 1.129.182,51 € 6.421.771,45

2014 € 2.700.805,14 € 719.545,46 € 595.669,98 € 4.016.020,58

2013 € 869.869,33 € 401.384,51 € 916.779,49 € 2.188.033,33

2012 € 867.251,76 € 446.884,95 € 811.031,35 € 2.125.168,06

2011 € 830.040,98 € 992.313,59 € 633.818,94 € 2.456.173,51

2010 € 747.174,20 € 922.106,66 € 862.371,14 € 2.531.652,00

2009 € 333.590,34 € 890.227,32 € 985.209,80 € 2.209.027,46

2008 € 116.636,68 € 615.700,48 € 669.180,67 € 1.401.517,83

2007 € 581.470,35 € 2.334.769,78 € 688.070,61 € 3.604.310,74

2006 € 160.870,16 € 1.022.685,59 € 546.926,93 € 1.730.482,68

2005 € 262.442,92 € 678.741,32 € 795.404,76 € 1.736.589,00

2004 € 80.031,67 € 234.655,45 € 625.143,02 € 939.830,14

2003 € 296.716,14 € 53.902,19 € 783.911,67 € 1.134.530,00

Somma € 12.672.463,74 € 10.378.384,05 € 12.559.001,95 € 35.609.849,74

2019 € 138.007,60 € 440.106,41 € 1.918.519,21 € 2.496.633,22

2018 € 228.875,32 € 306.352,68 € 2.999.901,18 € 3.535.129,18

2017 € 189.863,43 € 146.099,83 € 1.237.176,70 € 1.573.139,96

2016 € 207.574,10 € 67.584,26 € 1.342.273,25 € 1.617.431,61

2015 € 412.325,37 € 351.121,18 € 773.436,42 € 1.536.882,97

2014 € 4.670.062,39 € 1.155.566,40 € 236.294,06 € 6.061.922,85

2013 € 3.567.688,77 € 2.996.268,49 € 742.428,12 € 7.306.385,38

2012 € 1.429.461,01 € 1.123.435,89 € 633.531,89 € 3.186.428,79

2011 € 679.536,30 € 489.430,76 € 396.909,20 € 1.565.876,26

2010 € 72.165,81 € 629.256,59 € 436.283,40 € 1.137.705,80

2009 € 168.504,77 € 846.903,29 € 304.022,29 € 1.319.430,35

2008 € 410.065,54 € 432.513,70 € 474.570,50 € 1.317.149,74

2007 € 354.696,14 € 116.611,52 € 712.778,53 € 1.184.086,19

2006 € 143.637,19 € 694.666,12 € 278.214,15 € 1.116.517,46

2005 € 0,00 € 532.466,93 € 72.663,05 € 605.129,98

2004 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 0,00 € 0,00 € 204,93 € 204,93

2019 € 0,00 € 0,00 € 204,93 € 204,93

2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 4.028.020,25 € 2.031.311,00 € 3.539.510,59 € 9.598.841,84

2019 € 274.886,12 € 323.773,17 € 451.231,58 € 1.049.890,87

2018 € 719.070,56 € 476.613,74 € 401.292,04 € 1.596.976,34

2017 € 773.234,39 € 245.539,99 € 640.614,02 € 1.659.388,40

2016 € 676.822,20 € 119.380,07 € 276.306,87 € 1.072.509,14

2015 € 166.967,72 € 123.122,35 € 263.433,13 € 553.523,20

2014 € 81.128,23 € 69.807,65 € 260.763,19 € 411.699,07

2013 € 327.077,86 € 64.394,92 € 296.124,00 € 687.596,78

2012 € 502.077,82 € 67.668,08 € 300.397,51 € 870.143,41

2011 € 248.844,89 € 406.010,17 € 430.058,71 € 1.084.913,77

2010 € 210.817,94 € 102.490,52 € 154.869,02 € 468.177,48

2009 € 47.092,52 € 32.510,34 € 64.420,52 € 144.023,38

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 477.770,53 € 16.929.906,35 € 11.082.900,77 € 28.490.577,65

2019 € 42.514,17 € 1.044.583,03 € 2.085.593,32 € 3.172.690,52

2018 € 55.683,98 € 1.429.006,55 € 3.928.143,71 € 5.412.834,24

2017 € 44.545,64 € 932.418,39 € 763.616,86 € 1.740.580,89

2016 € 20.733,22 € 436.261,02 € 502.277,33 € 959.271,57

2015 € 13.130,34 € 3.255.392,68 € 387.846,70 € 3.656.369,72

2014 € 100.126,13 € 2.747.985,98 € 369.394,14 € 3.217.506,25

2013 € 82.977,79 € 3.573.396,69 € 583.993,50 € 4.240.367,98

2012 € 34.143,34 € 1.947.026,45 € 627.777,68 € 2.608.947,47

2011 € 3.460,56 € 450.173,36 € 517.857,08 € 971.491,00

2010 € 60.238,78 € 154.514,29 € 530.249,90 € 745.002,97

2009 € 2.230,50 € 393.791,51 € 281.679,82 € 677.701,83

2008 € 12.209,00 € 208.453,64 € 339.441,37 € 560.104,01

2007 € 3.576,08 € 347.492,33 € 145.136,47 € 496.204,88

2006 € 2.201,00 € 9.410,43 € 18.625,39 € 30.236,82

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 1.267,50 € 1.267,50

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 867.841,43 € 708.261,49 € 1.372.961,70 € 2.949.064,62

2019 € 30.680,32 € 91.920,84 € 332.012,27 € 454.613,43

2018 € 134.443,36 € 126.940,05 € 268.816,29 € 530.199,70

2017 € 40.253,90 € 127.188,08 € 207.298,72 € 374.740,70

2016 € 114.722,91 € 44.400,05 € 114.973,30 € 274.096,26

2015 € 135.547,04 € 15.119,28 € 67.113,28 € 217.779,60

2014 € 58.861,67 € 10.863,07 € 49.873,61 € 119.598,35

2013 € 156.492,56 € 11.764,28 € 33.658,77 € 201.915,61

2012 € 128.576,09 € 12.676,25 € 114.166,19 € 255.418,53

2011 € 43.082,47 € 14.097,39 € 48.780,90 € 105.960,76

2010 € 5.669,16 € 45.171,58 € 92.189,21 € 143.029,95

2009 € 6.916,11 € 26.804,38 € 22.588,42 € 56.308,91

2008 € 10.806,44 € 144.549,68 € 14.325,27 € 169.681,39

2007 € 334,40 € 36.766,56 € 7.165,47 € 44.266,43

2006 € 1.455,00 € 0,00 € 0,00 € 1.455,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 518.960,39 € 433.717,67 € 968.101,15 € 1.920.779,21

2019 € 24.163,48 € 26.773,59 € 139.776,51 € 190.713,58

2018 € 120.729,94 € 51.165,93 € 171.435,97 € 343.331,84

2017 € 20.257,71 € 20.167,78 € 174.814,28 € 215.239,77

2016 € 20.766,20 € 31.910,87 € 109.361,92 € 162.038,99

2015 € 5.270,50 € 11.547,30 € 54.920,20 € 71.738,00

2014 -€ 10.686,69 € 6.548,71 € 32.593,88 € 28.455,90

2013 € 6.894,41 € 6.558,38 € 48.702,86 € 62.155,65

2012 € 20.462,92 € 36.398,61 € 6.148,17 € 63.009,70

2011 € 65.247,84 € 17.664,80 € 34.270,59 € 117.183,23

2010 € 86.580,17 € 29.467,12 € 117.077,83 € 233.125,12

2009 € 8.619,06 € 28.976,44 € 38.865,92 € 76.461,42

2008 € 17.830,67 € 144.505,94 € 24.953,66 € 187.290,27

2007 € 77.884,69 € 12.024,01 € 14.454,16 € 104.362,86

2006 € 53.754,49 € 10.008,19 € 725,20 € 64.487,88

2005 € 1.185,00 € 0,00 € 0,00 € 1.185,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 3.038.702,97 € 2.252.747,37 € 11.735.495,12 € 17.026.945,46

2019 € 7.811,73 € 392.995,21 € 1.520.687,91 € 1.921.494,85

2018 € 58.943,05 € 216.965,96 € 1.459.116,97 € 1.735.025,98

2017 € 44.216,81 € 253.758,28 € 1.670.674,00 € 1.968.649,09

2016 € 249.324,63 € 355.178,86 € 766.116,76 € 1.370.620,25

2015 € 572.667,05 € 429.010,53 € 628.318,87 € 1.629.996,45

2014 € 75.082,53 € 133.817,72 € 1.336.601,09 € 1.545.501,34

2013 € 72.791,30 € 137.837,04 € 1.012.752,58 € 1.223.380,92

2012 € 111.042,22 € 83.004,32 € 840.743,32 € 1.034.789,86

2011 € 190.628,78 € 89.154,77 € 838.667,19 € 1.118.450,74

2010 € 346.066,62 € 37.419,16 € 618.893,85 € 1.002.379,63

2009 € 1.104.488,69 € 73.242,27 € 462.694,37 € 1.640.425,33

2008 € 99.007,32 € 20.201,01 € 358.639,46 € 477.847,79

2007 € 106.632,24 € 30.162,24 € 221.588,75 € 358.383,23

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 9.700,63 € 514.963,12 € 524.663,75

2019 € 0,00 € 0,00 € 77.149,90 € 77.149,90

2018 € 0,00 € 0,00 € 118.277,22 € 118.277,22

2017 € 0,00 € 1.923,24 € 222.104,79 € 224.028,03

2016 € 0,00 € 198,63 € 80.998,59 € 81.197,22

2015 € 0,00 € 4.952,54 € 15.938,94 € 20.891,48

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 2.626,22 € 0,00 € 2.626,22

2012 € 0,00 € 0,00 € 493,68 € 493,68

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.270.798,96 € 1.891.665,26 € 3.313.916,78 € 6.476.381,00

2019 € 129.851,50 -€ 31.741,59 € 780.651,92 € 878.761,83

2018 € 139.702,96 € 522.118,14 € 1.178.542,96 € 1.840.364,06

2017 € 80.368,32 € 169.655,20 € 565.570,43 € 815.593,95

2016 € 275.353,21 € 108.251,46 € 236.192,17 € 619.796,84

2015 € 90.185,08 € 49.121,54 € 149.170,18 € 288.476,80

2014 € 35.537,46 € 100.717,42 € 88.985,20 € 225.240,08

2013 € 150.278,77 € 54.536,74 € 70.956,29 € 275.771,80

2012 € 45.037,06 € 84.882,17 € 63.267,27 € 193.186,50

2011 € 128.957,84 € 222.946,55 € 42.514,51 € 394.418,90

2010 € 144.414,23 € 221.376,47 € 59.050,31 € 424.841,01

2009 € 2.145,08 € 179.946,42 € 33.366,40 € 215.457,90

2008 € 42.353,42 € 186.968,13 € 33.983,86 € 263.305,41

2007 € 6.614,03 € 22.886,61 € 11.665,28 € 41.165,92

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 13.983.523,31 € 18.990.252,88 € 31.170.936,70 € 64.144.712,89

2019 € 466.937,18 € 3.847.563,64 € 2.393.576,63 € 6.708.077,45

2018 € 1.161.607,02 € 1.023.722,80 € 2.689.355,76 € 4.874.685,58

2017 € 1.307.984,86 € 2.203.426,60 € 3.748.098,88 € 7.259.510,34

2016 € 3.267.649,49 € 1.368.568,98 € 3.175.429,45 € 7.811.647,92

2015 € 2.062.321,07 € 953.553,22 € 1.255.859,25 € 4.271.733,54

2014 € 1.284.649,87 € 840.429,16 € 1.132.295,24 € 3.257.374,27

2013 € 1.531.051,24 € 408.698,91 € 1.187.253,51 € 3.127.003,66

2012 € 517.812,84 € 566.403,93 € 1.636.905,48 € 2.721.122,25

2011 € 407.245,64 € 647.950,30 € 1.407.818,83 € 2.463.014,77

2010 € 486.087,85 € 729.786,01 € 1.582.131,81 € 2.798.005,67

2009 € 419.742,00 € 1.793.506,05 € 1.417.950,94 € 3.631.198,99

2008 € 444.945,72 € 995.240,35 € 3.528.613,82 € 4.968.799,89

2007 € 292.341,82 € 1.418.920,25 € 2.287.773,75 € 3.999.035,82

2006 € 149.006,91 € 1.857.407,86 € 1.671.109,82 € 3.677.524,59

2005 € 184.139,80 € 148.106,52 € 860.606,54 € 1.192.852,86

2004 € 0,00 € 167.649,91 € 860.077,74 € 1.027.727,65

2003 € 0,00 € 19.318,39 € 336.079,25 € 355.397,64

Somma € 2.647.933,57 € 572.711,62 € 408.798,48 € 3.629.443,67

2019 € 32.302,82 € 208.199,77 € 42.069,35 € 282.571,94

2018 € 36.932,34 € 101.290,41 € 44.393,17 € 182.615,92

2017 € 30.233,71 € 30.731,91 € 155.757,67 € 216.723,29

2016 € 13.376,67 € 22.070,59 € 41.531,15 € 76.978,41

2015 € 41.609,78 € 9.303,17 € 19.153,20 € 70.066,15

2014 € 16.625,79 € 20.921,05 € 10.995,71 € 48.542,55

2013 € 45.355,29 € 5.220,13 € 15.376,75 € 65.952,17

2012 € 100.205,46 € 34.120,15 € 11.817,71 € 146.143,32

2011 € 2.315.743,27 € 10.608,86 € 19.126,38 € 2.345.478,51

2010 € 4.006,88 € 8.303,05 € 37.213,36 € 49.523,29

2009 € 11.541,56 € 26.875,63 € 3.762,18 € 42.179,37

2008 € 0,00 € 95.066,90 € 5.043,59 € 100.110,49

2007 € 0,00 € 0,00 € 623,87 € 623,87

2006 € 0,00 € 0,00 € 1.934,39 € 1.934,39

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 2.332.169,12 € 1.408.649,05 € 9.119.160,32 € 12.859.978,49

2019 € 246.415,11 € 98.106,61 € 1.727.492,07 € 2.072.013,79

2018 € 39.715,36 € 197.998,54 € 1.104.698,21 € 1.342.412,11

2017 € 21.136,39 € 150.414,05 € 942.965,74 € 1.114.516,18

2016 € 107.816,69 € 43.547,33 € 883.113,45 € 1.034.477,47

2015 € 1.224.933,89 € 44.055,04 € 652.288,85 € 1.921.277,78

2014 € 89.687,75 € 96.494,07 € 438.396,01 € 624.577,83

2013 € 164.580,47 € 117.819,33 € 259.155,24 € 541.555,04

2012 € 286.834,66 € 51.332,84 € 305.562,87 € 643.730,37

2011 € 42.203,61 € 136.282,18 € 308.816,36 € 487.302,15

2010 € 15.878,79 € 54.537,84 € 364.844,74 € 435.261,37

2009 € 5.991,18 € 15.979,11 € 404.945,08 € 426.915,37

2008 € 25.052,20 € 23.942,52 € 1.291.423,59 € 1.340.418,31

2007 € 20.230,58 € 54.234,70 € 151.169,30 € 225.634,58

2006 € 26.513,59 € 109.048,05 € 75.196,02 € 210.757,66

2005 € 8.100,00 € 35.000,00 € 93.220,54 € 136.320,54

2004 € 7.078,85 € 179.856,84 € 114.302,85 € 301.238,54

2003 € 0,00 € 0,00 € 1.569,40 € 1.569,40

Somma € 1.062.078,29 € 981.391,46 € 1.285.345,58 € 3.328.815,33

2019 € 329.109,75 € 30.564,98 € 53.855,09 € 413.529,82

2018 € 299.243,46 € 7.055,01 € 132.828,07 € 439.126,54

2017 € 127.321,21 € 9.387,74 € 421.546,34 € 558.255,29

2016 € 55.900,45 € 691,77 € 372.640,63 € 429.232,85

2015 € 22.693,24 € 7.220,21 € 17.009,39 € 46.922,84

2014 € 34.470,25 € 34.194,03 € 17.526,24 € 86.190,52

2013 € 3.665,42 € 29.525,17 € 54.150,60 € 87.341,19

2012 € 7.613,52 € 8.602,60 € 37.285,05 € 53.501,17

2011 € 182.060,99 € 78.968,62 € 22.214,20 € 283.243,81

2010 € 0,00 € 23.889,61 € 89.768,22 € 113.657,83

2009 € 0,00 € 23.003,26 -€ 678,76 € 22.324,50

2008 € 0,00 € 188.021,61 € 27.946,93 € 215.968,54

2007 € 0,00 € 494.298,82 € 39.253,58 € 533.552,40

2006 € 0,00 € 45.968,03 € 0,00 € 45.968,03

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 762,08 € 762,08

2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 762,08 € 762,08

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 2.254,55 € 2.254,55

2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2017 € 0,00 € 0,00 € 49,90 € 49,90

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 2.170,95 € 2.170,95

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 33,70 € 33,70

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.514.551,62 € 1.976.686,09 € 11.307.270,68 € 14.798.508,39

2019 € 82.807,27 € 53.436,84 € 1.001.880,32 € 1.138.124,43

2018 € 95.283,30 € 90.633,29 € 660.907,63 € 846.824,22

2017 € 94.131,17 € 51.352,37 € 1.158.408,49 € 1.303.892,03

2016 € 86.157,99 € 46.771,01 € 985.379,94 € 1.118.308,94

2015 € 17.133,79 € 185.988,39 € 972.616,92 € 1.175.739,10

2014 € 28.118,19 € 65.054,46 € 1.565.758,26 € 1.658.930,91

2013 € 289.730,59 € 298.986,21 € 1.763.475,74 € 2.352.192,54

2012 € 625.033,97 € 721.727,18 € 1.798.789,47 € 3.145.550,62

2011 € 20.987,85 € 157.276,62 € 516.701,38 € 694.965,85

2010 € 132.314,07 € 52.149,06 € 263.095,75 € 447.558,88

2009 € 2.066,36 € 179.197,47 € 274.633,35 € 455.897,18

2008 € 30.248,59 € 21.381,99 € 96.646,35 € 148.276,93

2007 € 10.238,48 € 41.144,90 € 247.197,68 € 298.581,06

2006 € 300,00 € 11.586,30 € 1.779,40 € 13.665,70

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 5.417.510,31 € 1.191.134,87 € 13.516.948,65 € 20.125.593,83

2019 € 587.582,87 € 387.316,80 € 1.560.224,62 € 2.535.124,29

2018 € 1.165.571,81 € 94.799,90 € 2.743.686,62 € 4.004.058,33

2017 € 1.325.574,93 € 86.149,72 € 1.610.500,19 € 3.022.224,84

2016 € 914.668,35 € 37.816,45 € 926.722,83 € 1.879.207,63

2015 € 648.652,27 € 12.518,13 € 638.005,80 € 1.299.176,20

2014 € 23.113,88 € 37.282,54 € 524.307,05 € 584.703,47

2013 € 39.099,50 € 46.709,78 € 825.179,50 € 910.988,78

2012 € 207.894,98 € 48.793,59 € 1.872.483,88 € 2.129.172,45

2011 € 66.901,34 € 36.278,51 € 454.709,35 € 557.889,20

2010 € 134.877,65 € 31.688,09 € 324.348,03 € 490.913,77

2009 € 244.025,34 € 56.801,06 € 1.300.838,20 € 1.601.664,60

2008 € 45.860,45 € 1.832,38 € 566.936,56 € 614.629,39

2007 € 12.231,94 € 283.852,94 € 153.006,02 € 449.090,90

2006 € 1.455,00 € 29.294,98 € 16.000,00 € 46.749,98

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 78,64 € 46.119,23 € 46.197,87

2019 € 0,00 € 0,00 € 25.285,87 € 25.285,87

2018 € 0,00 € 0,00 € 11.649,35 € 11.649,35

2017 € 0,00 € 78,64 € 9.074,12 € 9.152,76

2016 € 0,00 € 0,00 € 109,89 € 109,89

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 12.149.310,96 € 8.007.991,70 € 9.180.343,10 € 29.337.645,76

2019 € 662.098,35 € 208.883,00 € 1.462.424,20 € 2.333.405,55

2018 € 767.993,70 € 527.404,05 € 1.052.217,60 € 2.347.615,35

2017 € 372.540,01 € 648.279,34 € 1.176.436,52 € 2.197.255,87

2016 € 330.334,17 € 613.293,73 € 998.382,24 € 1.942.010,14

2015 € 396.615,35 € 1.035.272,40 € 811.571,50 € 2.243.459,25

2014 € 1.242.224,41 € 440.482,55 € 670.408,38 € 2.353.115,34

2013 € 3.202.924,79 € 704.465,44 € 391.757,02 € 4.299.147,25

2012 € 2.831.537,47 € 967.652,53 € 490.203,37 € 4.289.393,37

2011 € 909.828,59 € 1.719.945,34 € 824.117,89 € 3.453.891,82

2010 € 382.824,73 € 483.299,80 € 895.961,38 € 1.762.085,91

2009 € 453.778,86 € 620.429,49 € 336.639,29 € 1.410.847,64

2008 € 596.010,53 € 26.689,49 € 65.264,31 € 687.964,33

2007 € 600,00 € 11.894,54 € 4.959,40 € 17.453,94

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 2.563,94 € 230.512,80 € 4.005.967,58 € 4.239.044,32

2019 € 0,00 € 22.815,57 € 1.443.746,63 € 1.466.562,20

2018 € 0,00 € 102.529,13 € 768.784,61 € 871.313,74

2017 € 0,00 € 94.273,63 € 1.058.700,40 € 1.152.974,03

2016 € 0,00 € 10.155,91 € 733.875,40 € 744.031,31

2015 € 0,00 € 738,56 € 120,54 € 859,10

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 2.563,94 € 0,00 € 0,00 € 2.563,94

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 740,00 € 740,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 2.054.617,92 € 2.321.812,50 € 4.186.765,05 € 8.563.195,47

2019 € 182.523,26 € 549.639,75 € 525.621,92 € 1.257.784,93

2018 € 210.214,73 € 167.580,85 € 974.048,05 € 1.351.843,63

2017 € 62.002,61 € 93.877,65 € 399.945,04 € 555.825,30

2016 € 30.162,21 € 76.816,58 € 332.895,88 € 439.874,67

2015 € 63.391,70 € 41.459,10 € 201.225,10 € 306.075,90

2014 € 83.031,84 € 274.622,64 € 112.189,18 € 469.843,66

2013 € 93.976,34 € 96.981,15 € 126.272,23 € 317.229,72

2012 € 469.593,41 € 111.999,10 € 370.150,46 € 951.742,97

2011 € 519.575,10 € 417.611,90 € 420.363,48 € 1.357.550,48

2010 € 101.371,87 € 45.816,47 € 255.019,89 € 402.208,23

2009 € 16.254,40 € 118.574,43 € 153.746,28 € 288.575,11

2008 € 62.565,56 € 183.160,87 € 148.830,89 € 394.557,32

2007 € 58.943,27 € 121.231,66 € 112.393,68 € 292.568,61

2006 € 78.990,94 € 22.440,35 € 54.062,97 € 155.494,26

2005 € 22.020,68 € 0,00 € 0,00 € 22.020,68

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 14.028.854,37 € 13.824.512,60 € 6.946.775,45 € 34.800.142,42

2019 € 71.235,01 € 2.444.577,30 € 506.570,37 € 3.022.382,68

2018 € 504.362,30 € 1.922.765,45 € 1.068.166,67 € 3.495.294,42

2017 € 6.335.736,78 € 1.720.021,89 € 511.969,64 € 8.567.728,31

2016 € 1.794.641,72 € 602.831,02 € 479.534,57 € 2.877.007,31

2015 € 921.554,76 € 3.868.186,37 € 281.466,82 € 5.071.207,95

2014 € 277.066,95 € 384.210,31 € 220.089,27 € 881.366,53

2013 € 115.072,65 € 139.967,98 € 155.625,11 € 410.665,74

2012 € 923.275,88 € 214.071,08 € 214.494,67 € 1.351.841,63

2011 € 892.036,51 € 275.588,51 € 254.266,05 € 1.421.891,07

2010 € 363.859,61 € 186.014,23 € 385.815,12 € 935.688,96

2009 € 1.054.159,82 € 354.641,02 € 375.557,08 € 1.784.357,92

2008 € 260.417,37 € 439.360,52 € 944.894,83 € 1.644.672,72

2007 € 164.911,20 € 855.590,00 € 1.000.859,74 € 2.021.360,94

2006 € 259.443,30 € 218.689,56 € 352.399,00 € 830.531,86

2005 € 91.080,51 € 197.997,36 € 160.195,23 € 449.273,10

2004 € 0,00 € 0,00 € 34.871,28 € 34.871,28

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 4.400,00 € 0,00 € 0,00 € 4.400,00

2019 € 4.400,00 € 0,00 € 0,00 € 4.400,00

2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 850.899,10 € 3.800,00 € 186.756,08 € 1.041.455,18

2019 € 254.832,48 € 0,00 € 43.559,33 € 298.391,81

2018 € 43.613,55 € 0,00 € 7.238,86 € 50.852,41

2017 € 198.566,33 € 0,00 € 18.477,07 € 217.043,40

2016 € 56.898,45 € 0,00 € 701,57 € 57.600,02

2015 € 74.169,09 € 0,00 € 76.950,91 € 151.120,00

2014 € 90.094,81 € 3.800,00 € 39.828,34 € 133.723,15

2013 € 25.759,89 € 0,00 € 0,00 € 25.759,89

2012 € 29.108,02 € 0,00 € 0,00 € 29.108,02

2011 € 1.080,64 € 0,00 € 0,00 € 1.080,64

2010 € 1.083,42 € 0,00 € 0,00 € 1.083,42

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 29.516,51 € 0,00 € 0,00 € 29.516,51

2007 € 21.265,01 € 0,00 € 0,00 € 21.265,01

2006 € 24.910,90 € 0,00 € 0,00 € 24.910,90

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 20.311.642,17 € 12.400.924,42 € 11.521.946,76 € 44.234.513,35

2019 € 893.128,33 € 568.876,31 € 1.002.052,30 € 2.464.056,94

2018 € 303.279,88 € 377.628,71 € 1.769.145,92 € 2.450.054,51

2017 € 452.209,85 € 255.992,77 € 1.216.924,82 € 1.925.127,44

2016 € 722.737,59 € 307.578,81 € 890.252,20 € 1.920.568,60

2015 € 576.211,09 € 350.191,00 € 534.584,90 € 1.460.986,99

2014 € 388.501,99 € 373.217,52 € 274.890,52 € 1.036.610,03

2013 € 2.516.605,37 € 629.183,37 € 273.127,27 € 3.418.916,01

2012 € 7.060.903,94 € 1.524.324,79 € 542.707,95 € 9.127.936,68

2011 € 5.008.626,71 € 2.208.017,06 € 469.047,85 € 7.685.691,62

2010 € 988.719,92 € 1.884.583,92 € 781.736,42 € 3.655.040,26

2009 € 51.218,08 € 1.316.108,06 € 708.748,73 € 2.076.074,87

2008 € 566.333,76 € 544.154,90 € 1.119.923,82 € 2.230.412,48

2007 € 258.989,66 € 586.728,51 € 425.386,07 € 1.271.104,24

2006 € 22.658,38 € 593.521,37 € 422.462,23 € 1.038.641,98

2005 € 41.707,93 € 648.492,14 € 706.567,28 € 1.396.767,35

2004 € 459.809,69 € 177.543,16 € 318.038,97 € 955.391,82

2003 € 0,00 € 54.782,02 € 66.349,51 € 121.131,53
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 220.601,85 € 113.672,90 € 460.688,87 € 794.963,62

2019 € 196.145,28 € 93.594,54 € 286.942,32 € 576.682,14

2018 € 23.314,00 € 20.000,00 € 165.970,58 € 209.284,58

2017 € 246,04 € 78,36 € 7.297,21 € 7.621,61

2016 € 0,00 € 0,00 € 111,61 € 111,61

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 896,53 € 0,00 € 367,15 € 1.263,68

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 5.030.914,86 € 4.650.608,10 € 1.645.404,43 € 11.326.927,39

2019 € 160.780,42 € 744.605,74 € 227.781,48 € 1.133.167,64

2018 € 230.832,98 € 1.327.717,40 € 264.332,42 € 1.822.882,80

2017 € 543.372,08 € 908.332,59 € 265.189,60 € 1.716.894,27

2016 € 265.562,44 € 407.945,35 € 176.172,34 € 849.680,13

2015 € 221.204,03 € 623.777,45 € 133.315,76 € 978.297,24

2014 € 883.899,58 € 118.419,70 € 97.507,02 € 1.099.826,30

2013 € 113.769,63 € 93.579,21 € 89.863,40 € 297.212,24

2012 € 364.036,78 € 165.836,06 € 43.677,93 € 573.550,77

2011 € 1.707.726,88 € 89.445,82 € 25.342,25 € 1.822.514,95

2010 € 419.041,60 € 114.136,98 € 86.686,34 € 619.864,92

2009 € 3.738,36 € 21.896,11 € 40.061,68 € 65.696,15

2008 € 31.249,59 € 25.132,72 € 137.625,77 € 194.008,08

2007 € 18.205,77 € 6.180,52 € 57.848,44 € 82.234,73

2006 € 67.494,72 € 3.602,45 € 0,00 € 71.097,17

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 4.254.139,51 € 1.369.854,23 € 6.573.690,39 € 12.197.684,13

2019 € 483.961,26 € 381.993,93 € 1.014.782,04 € 1.880.737,23

2018 € 332.035,63 € 93.218,52 € 889.381,73 € 1.314.635,88

2017 € 965.495,65 € 62.050,05 € 874.237,52 € 1.901.783,22

2016 € 1.481.221,24 € 11.884,61 € 533.889,75 € 2.026.995,60

2015 € 303.133,14 € 126.148,16 € 229.818,67 € 659.099,97

2014 € 283.139,23 € 112.047,36 € 134.667,33 € 529.853,92

2013 € 162.991,47 € 150.379,84 € 318.071,26 € 631.442,57

2012 € 34.560,81 € 58.705,50 € 241.206,82 € 334.473,13

2011 € 68.770,20 € 93.363,82 € 238.822,63 € 400.956,65

2010 € 54.276,25 € 39.451,94 € 357.259,65 € 450.987,84

2009 € 19.360,19 € 9.879,48 € 75.880,98 € 105.120,65

2008 € 15.950,25 € 18.185,06 € 704.842,66 € 738.977,97

2007 € 45.838,64 € 55.084,98 € 868.210,43 € 969.134,05

2006 € 3.405,55 € 124.460,98 € 77.953,13 € 205.819,66

2005 € 0,00 € 33.000,00 € 14.665,79 € 47.665,79

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.445.822,71 € 568.043,86 € 1.699.114,05 € 3.712.980,62

2019 € 192.730,78 € 46.999,03 € 75.085,88 € 314.815,69

2018 € 154.703,04 € 28.874,44 € 122.108,35 € 305.685,83

2017 € 180.584,03 € 40.825,11 € 62.047,50 € 283.456,64

2016 € 290.929,35 € 19.615,93 € 56.406,23 € 366.951,51

2015 € 265.786,69 € 41.525,27 € 68.268,38 € 375.580,34

2014 € 88.012,47 € 21.724,93 € 52.829,16 € 162.566,56

2013 € 65.954,31 € 16.591,50 € 160.319,68 € 242.865,49

2012 € 22.297,06 € 31.076,95 € 43.400,07 € 96.774,08

2011 € 91.858,94 € 6.665,74 € 19.369,88 € 117.894,56

2010 € 770,88 € 17.616,88 € 72.773,44 € 91.161,20

2009 € 909,00 € 40.842,28 € 13.265,58 € 55.016,86

2008 € 33.793,58 € 219.781,27 € 453.316,72 € 706.891,57

2007 € 14.696,12 € 14.076,38 € 301.875,95 € 330.648,45

2006 € 21.409,46 € 14.054,15 € 76.063,52 € 111.527,13

2005 € 21.387,00 € 7.774,00 € 121.983,71 € 151.144,71

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 686.027,24 € 221.880,14 € 688.762,30 € 1.596.669,68

2019 € 11.916,97 € 26.270,85 € 248.972,10 € 287.159,92

2018 € 34.789,51 € 50.262,70 € 50.076,23 € 135.128,44

2017 € 27.681,49 € 23.532,29 € 60.153,24 € 111.367,02

2016 € 59.164,01 € 20.415,06 € 66.649,88 € 146.228,95

2015 € 59.290,41 € 58.615,55 € 44.864,94 € 162.770,90

2014 € 59.792,66 € 16.031,90 € 28.073,19 € 103.897,75

2013 € 13.075,77 € 1.919,61 € 8.553,54 € 23.548,92

2012 € 36.967,07 € 3.976,94 € 35.893,63 € 76.837,64

2011 € 137.240,21 € 0,00 € 31.548,47 € 168.788,68

2010 € 132.400,60 € 91,53 € 41.323,16 € 173.815,29

2009 € 99.828,12 € 0,00 € 10.857,27 € 110.685,39

2008 € 10.136,82 € 20.763,71 € 42.043,82 € 72.944,35

2007 € 3.605,60 € 0,00 € 19.752,83 € 23.358,43

2006 € 138,00 € 0,00 € 0,00 € 138,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

MRC
MARCELL
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01/07/20

04 FOG 

01/07/20

04 DEP 

01/07/20
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05 FOG 

01/01/20
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0,0

MPC          

oppure 
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01/01/20

06 FOG 

01/03/20

06 DEP 

01/03/20

06 

9,0

NAZ
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O
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01/06/20

06 FOG 

01/06/20
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01/06/20

06 

8,6
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 0,00 € 558.634,57 € 2.007.475,79 € 2.566.110,36

2019 € 0,00 € 6.230,56 € 162.265,72 € 168.496,28

2018 € 0,00 € 54.550,39 € 216.650,57 € 271.200,96

2017 € 0,00 € 18.368,07 € 250.651,08 € 269.019,15

2016 € 0,00 € 60.651,89 € 205.782,35 € 266.434,24

2015 € 0,00 € 35.322,53 € 202.814,06 € 238.136,59

2014 € 0,00 € 1.068,46 € 102.582,73 € 103.651,19

2013 € 0,00 € 11.723,50 € 89.958,89 € 101.682,39

2012 € 0,00 € 62.961,42 € 143.002,87 € 205.964,29

2011 € 0,00 € 13.190,23 € 92.554,90 € 105.745,13

2010 € 0,00 € 25.775,14 € 174.152,02 € 199.927,16

2009 € 0,00 € 21.558,17 € 142.132,91 € 163.691,08

2008 € 0,00 € 181.996,04 € 110.989,48 € 292.985,52

2007 € 0,00 € 45.024,05 € 108.346,11 € 153.370,16

2006 € 0,00 € 20.214,12 € 5.592,10 € 25.806,22

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.865.390,42 € 2.311.320,40 € 1.846.375,38 € 6.247.781,37

2019 € 224.695,17 € 194.622,75 € 307.921,76 € 727.239,68

2018 € 280.325,05 € 640.759,27 € 337.524,55 € 1.258.608,87

2017 € 294.080,83 € 137.885,89 € 270.221,97 € 702.188,69

2016 € 228.932,95 € 77.216,20 € 209.058,29 € 515.207,44

2015 € 334.961,69 € 111.301,10 € 100.491,73 € 546.754,52

2014 € 566.357,27 € 143.938,43 € 421,16 € 710.716,86

2013 € 18.130,07 € 89.412,10 € 2.041,21 € 109.583,38

2012 € 20.826,20 € 81.421,98 € 445,20 € 102.693,38

2011 € 10.945,57 € 136.021,75 € 794,79 € 147.762,11

2010 € 5.858,20 € 98.737,52 € 0,00 € 104.595,72

2009 € 22.233,55 € 241.297,88 € 5.983,95 € 269.515,38

2008 € 14.706,88 € 199.036,45 € 3.610,16 € 217.353,49

2007 € 47.301,03 € 159.669,08 € 607.860,61 € 814.830,72

2006 € 6.831,13 € 0,00 € 0,00 € 6.831,13

2005 € 13.900,00 € 0,00 € 0,00 € 13.900,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 1.165.837,12 € 1.630.548,49 € 2.796.385,61

2019 € 0,00 € 641.356,93 € 268.202,18 € 909.559,11

2018 € 0,00 € 163.546,99 € 101.379,57 € 264.926,56

2017 € 0,00 € 82.358,25 € 322.053,85 € 404.412,10

2016 € 0,00 € 75.960,33 € 101.694,62 € 177.654,95

2015 € 0,00 € 12.530,53 € 77.883,94 € 90.414,47

2014 € 0,00 € 9.410,97 € 84.628,45 € 94.039,42

2013 € 0,00 € 19.788,60 € 74.134,16 € 93.922,76

2012 € 0,00 € 50.563,10 € 116.110,65 € 166.673,75

2011 € 0,00 € 61.206,77 € 229.778,32 € 290.985,09

2010 € 0,00 € 30.624,58 € 161.430,99 € 192.055,57

2009 € 0,00 € 12.372,20 € 46.119,02 € 58.491,22

2008 € 0,00 € 6.117,87 € 32.849,60 € 38.967,47

2007 € 0,00 € 0,00 € 13.913,14 € 13.913,14

2006 € 0,00 € 0,00 € 370,00 € 370,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 4.657.198,94 € 5.481.382,62 € 9.525.933,19 € 19.664.514,75

2019 € 335.900,81 € 158.287,94 € 1.203.863,57 € 1.698.052,32

2018 € 280.566,74 € 660.871,58 € 1.565.252,13 € 2.506.690,45

2017 € 262.205,71 € 477.400,87 € 1.143.615,18 € 1.883.221,76

2016 € 631.709,54 € 272.489,50 € 918.283,76 € 1.822.482,80

2015 € 397.174,38 € 256.735,39 € 587.021,78 € 1.240.931,55

2014 € 435.857,40 € 502.941,77 € 374.876,46 € 1.313.675,63

2013 € 635.113,38 € 754.399,95 € 611.440,12 € 2.000.953,45

2012 € 696.566,68 € 964.946,70 € 1.076.950,62 € 2.738.464,00

2011 € 390.382,07 € 1.017.575,81 € 777.285,51 € 2.185.243,39

2010 € 427.438,25 € 250.339,31 € 648.923,33 € 1.326.700,89

2009 € 51.362,91 € 68.221,21 € 211.264,32 € 330.848,44

2008 € 19.616,68 € 97.172,59 € 185.408,10 € 302.197,37

2007 € 69.721,37 € 0,00 € 221.467,48 € 291.188,85

2006 € 23.583,02 € 0,00 € 280,83 € 23.863,85

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 125,77 € 125,77

2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2017 € 0,00 € 0,00 € 125,77 € 125,77

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

OLE
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ROMANO
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01/01/20

15 FOG 

01/01/20

07 DEP 

01/01/20

07 

8,0
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ORIOLO 
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01/10/20

07 FOG 

01/10/20

07 DEP 

01/01/20

03 
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NEM NEMI
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03/04/20

06 FOG 

02/11/20

06 DEP 

02/11/20

06 
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PAL
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01/03/20

06 FOG 

01/01/20

07 DEP 
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 546.255,43 € 1.269.841,83 € 867.974,84 € 2.684.072,10

2019 € 139.092,03 € 297.513,99 € 96.954,57 € 533.560,59

2018 € 132.654,21 € 55.986,76 € 273.867,23 € 462.508,20

2017 € 75.516,14 € 81.975,93 € 107.657,57 € 265.149,64

2016 € 79.880,97 € 21.956,36 € 29.402,74 € 131.240,07

2015 € 85.296,35 € 178.099,79 € 160.687,24 € 424.083,38

2014 € 2.237,66 € 37.953,68 € 10.126,82 € 50.318,16

2013 € 7.500,00 € 95.949,85 € 23.148,76 € 126.598,61

2012 € 205,48 € 48.417,47 € 33.324,82 € 81.947,77

2011 € 22.362,69 € 10.867,78 € 22.763,32 € 55.993,79

2010 € 0,00 € 65.829,61 € 9.585,31 € 75.414,92

2009 € 0,00 € 260.170,47 € 20.691,13 € 280.861,60

2008 € 0,00 € 14.365,08 € 2.272,76 € 16.637,84

2007 € 0,00 € 56.755,06 € 62.117,46 € 118.872,52

2006 € 1.509,90 € 44.000,00 € 10.511,70 € 56.021,60

2005 € 0,00 € 0,00 € 4.863,41 € 4.863,41

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 701.589,90 € 511.029,36 € 1.022.517,05 € 2.235.136,31

2019 € 11.503,41 € 21.017,32 € 177.011,29 € 209.532,02

2018 € 34.566,62 € 141.989,58 € 362.951,71 € 539.507,91

2017 € 18.738,86 € 94.544,91 € 98.502,18 € 211.785,95

2016 € 296.496,65 € 57.735,51 € 67.215,83 € 421.447,99

2015 € 92.839,47 € 11.356,63 € 55.174,49 € 159.370,59

2014 € 119.303,29 € 38.189,33 € 38.785,35 € 196.277,97

2013 € 112.945,90 € 19.809,47 € 43.771,74 € 176.527,11

2012 € 4.589,78 € 8.052,01 € 5.282,61 € 17.924,40

2011 € 242,94 € 50.254,31 € 40.185,75 € 90.683,00

2010 € 6.500,00 € 0,00 € 26.508,14 € 33.008,14

2009 € 0,00 € 18.270,72 € 59.274,62 € 77.545,34

2008 € 1.809,17 € 34.455,37 € 28.029,19 € 64.293,73

2007 € 0,00 € 15.354,20 € 19.824,15 € 35.178,35

2006 € 2.053,81 € 0,00 € 0,00 € 2.053,81

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 11.789.000,23 € 9.427.457,46 € 2.938.249,35 € 24.154.707,04

2019 € 2.995.716,86 € 978.151,68 € 968.465,83 € 4.942.334,37

2018 € 1.419.793,53 € 3.307.698,72 € 920.441,43 € 5.647.933,68

2017 € 766.130,97 € 1.127.740,42 € 682.496,76 € 2.576.368,15

2016 € 1.707.087,08 € 875.321,64 € 12.638,76 € 2.595.047,48

2015 € 1.696.465,99 € 526.284,60 € 77.213,06 € 2.299.963,65

2014 € 914.702,12 € 402.378,23 € 8.053,22 € 1.325.133,57

2013 € 689.715,32 € 267.755,00 € 19.299,66 € 976.769,98

2012 € 604.111,50 € 489.893,60 € 3.947,42 € 1.097.952,52

2011 € 51.367,17 € 562.781,74 € 2.820,08 € 616.968,99

2010 € 105.595,61 € 200.487,59 € 5.067,90 € 311.151,10

2009 € 272.280,31 € 204.998,45 € 191.529,49 € 668.808,25

2008 € 121.077,12 € 190.254,68 € 5.513,25 € 316.845,05

2007 € 359.632,76 € 228.621,11 € 10.227,49 € 598.481,36

2006 € 85.323,89 € 65.090,00 € 30.535,00 € 180.948,89

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 863.677,62 € 210.159,31 € 580.855,45 € 1.654.692,38

2019 € 95.142,01 € 51.996,29 € 78.861,63 € 225.999,93

2018 € 325.728,21 € 11.392,83 € 93.691,09 € 430.812,13

2017 € 18.710,37 € 52.699,25 € 59.103,66 € 130.513,28

2016 € 32.303,74 € 14.119,16 € 12.885,31 € 59.308,21

2015 € 9.642,79 € 1.516,38 € 27.563,14 € 38.722,31

2014 € 32.171,98 € 1.763,29 € 36.625,74 € 70.561,01

2013 € 9.488,59 -€ 128,38 € 85.605,28 € 94.965,49

2012 € 33.449,18 € 8.333,37 € 27.249,19 € 69.031,74

2011 € 296.240,75 € 16.540,17 € 12.999,47 € 325.780,39

2010 € 0,00 € 19.928,30 € 59.588,22 € 79.516,52

2009 € 0,00 € 31.998,65 € 51.960,12 € 83.958,77

2008 € 10.800,00 € 0,00 € 34.722,60 € 45.522,60

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 1.708,96 € 1.708,96

2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2017 € 0,00 € 0,00 € 111,66 € 111,66

2016 € 0,00 € 0,00 € 582,38 € 582,38

2015 € 0,00 € 0,00 € 1.014,92 € 1.014,92

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PIS
PISONIA

NO

IDR 

01/01/20

05 FOG 

01/01/20

05 DEP 

01/01/20

05 

10,0

POL POLI

IDR 

02/04/20

07 FOG 

01/01/20

07 DEP 

01/01/20

07 

8,0

ROCCAGI

OVINE

NON 

TRASFERI

TI

0,0

POM POMEZIA

FOG 

01/05/20

06 DEP 

01/05/20

06 

8,7

PON

PONZAN

O 

ROMANO

IDR 

01/10/20

07 FOG 

01/10/20

07 DEP 

01/10/20

07 

7,3

file: Appendice I - Consuntivo Investimenti 2018 pag. 16 di 30



Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 0,00 € 4.504,88 € 215.266,60 € 219.771,48

2019 € 0,00 € 540,70 € 39.033,22 € 39.573,92

2018 € 0,00 € 2.409,52 € 42.809,83 € 45.219,35

2017 € 0,00 € 1.121,66 € 39.621,14 € 40.742,80

2016 € 0,00 € 0,00 € 47.439,45 € 47.439,45

2015 € 0,00 € 0,00 € 46.362,96 € 46.362,96

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 433,00 € 0,00 € 433,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.130.057,29 € 589.342,12 € 321.781,02 € 2.041.180,43

2019 € 72.271,36 € 26.721,25 € 51.693,01 € 150.685,62

2018 € 53.340,15 € 56.114,59 € 59.716,34 € 169.171,08

2017 € 24.285,86 € 101.396,07 € 60.806,73 € 186.488,66

2016 € 22.313,33 € 16.759,28 € 24.231,35 € 63.303,96

2015 € 2.227,78 € 11.156,69 € 14.730,78 € 28.115,25

2014 € 108.058,67 € 139.916,61 € 18.107,93 € 266.083,21

2013 € 490.058,40 € 13.880,12 € 16.809,97 € 520.748,49

2012 € 199.668,41 € 172.500,91 € 6.333,32 € 378.502,64

2011 € 87.690,82 € 16.782,36 € 21.935,96 € 126.409,14

2010 € 59.131,97 € 33.543,42 € 28.969,52 € 121.644,91

2009 € 7.156,24 € 570,82 € 10.539,31 € 18.266,37

2008 € 3.659,30 € 0,00 € 3.368,49 € 7.027,79

2007 € 195,00 € 0,00 € 4.538,31 € 4.733,31

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 2.935.143,83 € 2.317.568,13 € 3.386.562,23 € 8.639.274,19

2019 € 505.700,98 € 240.024,22 € 332.687,17 € 1.078.412,37

2018 € 447.752,66 € 131.929,24 € 367.753,63 € 947.435,53

2017 € 269.702,20 € 125.820,46 € 509.081,18 € 904.603,84

2016 € 340.125,14 € 382.792,31 € 249.671,55 € 972.589,00

2015 € 65.419,02 € 131.584,87 € 236.123,04 € 433.126,93

2014 € 74.871,66 € 255.870,34 € 75.624,85 € 406.366,85

2013 € 352.310,03 € 264.117,07 € 96.496,34 € 712.923,44

2012 € 215.415,60 € 172.076,59 € 85.343,68 € 472.835,87

2011 € 182.927,63 € 211.851,14 € 373.361,85 € 768.140,62

2010 € 205.463,90 € 134.477,01 € 584.540,21 € 924.481,12

2009 € 165.628,68 € 181.833,27 € 108.356,97 € 455.818,92

2008 € 98.817,22 € 71.946,75 € 235.548,84 € 406.312,81

2007 € 11.009,11 € 13.244,86 € 131.972,92 € 156.226,89

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.575.755,72 € 1.040.203,92 € 1.556.110,73 € 4.172.070,37

2019 € 1.255.509,59 € 983.630,11 € 823.121,04 € 3.062.260,74

2018 € 317.126,13 € 56.573,81 € 640.355,80 € 1.014.055,74

2017 € 3.120,00 € 0,00 € 92.633,89 € 95.753,89

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 34.494,58 € 0,00 € 0,00 € 34.494,58

2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 24.107,47 € 0,00 € 0,00 € 24.107,47

2011 € 1.067,48 € 0,00 € 0,00 € 1.067,48

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 9.319,63 € 0,00 € 0,00 € 9.319,63

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 2.934.953,69 € 516.991,86 € 531.071,25 € 3.983.016,80

2019 € 365.359,13 € 21.436,99 € 50.305,28 € 437.101,40

2018 € 1.300.183,48 € 46.542,95 € 192.382,57 € 1.539.109,00

2017 € 506.524,31 € 25.856,77 € 87.514,53 € 619.895,61

2016 € 67.799,96 € 6.170,33 € 36.803,95 € 110.774,24

2015 € 73.822,19 € 59.569,39 € 52.787,03 € 186.178,61

2014 € 17.936,36 € 28.951,83 € 12.356,63 € 59.244,82

2013 € 131.242,38 € 33.577,74 € 28.818,24 € 193.638,36

2012 € 233.093,45 € 15.604,63 € 9.119,66 € 257.817,74

2011 € 147.584,41 € 54.290,10 € 12.691,67 € 214.566,18

2010 € 86.022,83 € 48.230,46 € 21.689,44 € 155.942,73

2009 € 4.197,03 € 114.776,13 € 3.051,05 € 122.024,21

2008 € 438,16 € 61.984,54 € 12.263,54 € 74.686,24

2007 € 750,00 € 0,00 € 11.287,66 € 12.037,66

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 275.851.008,58 € 240.522.220,05 € 406.616.176,49 € 922.989.405,12

2019 € 26.196.518,20 € 19.896.195,53 € 43.772.360,16 € 89.865.073,89

2018 € 26.712.258,24 € 20.690.493,69 € 61.099.142,44 € 108.501.894,37

2017 € 20.935.855,92 € 14.830.476,97 € 44.458.225,05 € 80.224.557,94

2016 € 25.292.514,19 € 9.294.844,67 € 20.175.001,52 € 54.762.360,38

2015 € 26.421.535,60 € 17.596.541,06 € 16.054.182,27 € 60.072.258,93

2014 € 21.338.249,89 € 15.308.473,09 € 15.256.815,10 € 51.903.538,08

2013 € 16.339.840,09 € 16.297.845,12 € 13.337.740,39 € 45.975.425,60

2012 € 18.657.431,49 € 21.166.114,17 € 18.222.253,25 € 58.045.798,91

2011 € 15.571.196,43 € 20.468.434,47 € 26.212.355,46 € 62.251.986,36

2010 € 14.968.049,91 € 20.094.495,79 € 27.858.651,44 € 62.921.197,14

2009 € 16.334.474,09 € 10.877.645,22 € 26.633.558,68 € 53.845.677,99

2008 € 15.036.095,13 € 9.419.866,93 € 19.678.794,18 € 44.134.756,24

2007 € 11.357.029,86 € 16.942.925,33 € 20.399.799,81 € 48.699.755,00

2006 € 7.557.898,67 € 11.635.998,75 € 18.963.053,12 € 38.156.950,54

2005 € 7.395.720,13 € 11.277.388,61 € 16.935.131,86 € 35.608.240,60

2004 € 5.736.340,74 € 4.724.480,65 € 17.559.111,76 € 28.019.933,15

2003 € 5.540.159,87 € 1.660.879,14 € 17.873.771,88 € 25.074.810,89

Somma € 0,00 € 95.862,68 € 84.087,87 € 179.950,55

2019 € 0,00 € 0,00 € 15.283,19 € 15.283,19

2018 € 0,00 € 0,00 € 36.928,18 € 36.928,18

2017 € 0,00 € 0,00 € 31.876,50 € 31.876,50

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 95.862,68 € 0,00 € 95.862,68

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 9.917.461,08 € 1.115.369,63 € 5.029.326,19 € 16.062.156,90

2019 € 71.810,45 € 185.691,23 € 1.332.369,61 € 1.589.871,29

2018 € 116.890,19 € 260.138,84 € 1.373.616,17 € 1.750.645,20

2017 € 1.990.129,58 € 212.848,10 € 1.117.424,39 € 3.320.402,07

2016 € 219.870,73 € 322.657,57 € 845.796,48 € 1.388.324,78

2015 € 740.025,51 € 87.247,24 € 359.602,67 € 1.186.875,42

2014 € 788.494,64 € 0,00 € 247,52 € 788.742,16

2013 € 1.597.568,73 € 0,00 € 0,00 € 1.597.568,73

2012 € 2.969.696,26 € 0,00 € 0,00 € 2.969.696,26

2011 € 1.127.503,52 € 45.986,65 € 1,69 € 1.173.491,86

2010 € 26.939,32 € 800,00 -€ 732,34 € 27.006,98

2009 € 93.334,71 € 0,00 € 1.000,00 € 94.334,71

2008 € 175.197,44 € 0,00 € 0,00 € 175.197,44

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 2.017.627,00 € 352.124,27 € 7.165.584,63 € 9.535.335,90

2019 € 103.255,28 € 25.017,34 € 1.164.299,22 € 1.292.571,84

2018 € 58.112,68 € 68.809,04 € 955.742,31 € 1.082.664,03

2017 € 43.129,12 € 215.958,26 € 581.748,57 € 840.835,95

2016 € 97.114,35 € 24.113,00 € 427.912,54 € 549.139,89

2015 € 87.880,32 € 18.226,63 € 270.369,99 € 376.476,94

2014 € 26.230,33 € 0,00 € 207.203,69 € 233.434,02

2013 € 1.316.172,65 € 0,00 € 228.458,65 € 1.544.631,30

2012 € 95.697,67 € 0,00 € 503.817,00 € 599.514,67

2011 € 8.125,44 € 0,00 € 247.601,33 € 255.726,77

2010 € 166.631,69 € 0,00 € 370.704,61 € 537.336,30

2009 € 0,00 € 0,00 € 943.585,80 € 943.585,80

2008 € 15.277,47 € 0,00 € 973.718,21 € 988.995,68

2007 € 0,00 € 0,00 € 290.422,71 € 290.422,71

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 379.872,24 € 1.032.204,83 € 593.311,95 € 2.005.389,02

2019 € 74.277,31 € 11.632,00 € 19.179,24 € 105.088,55

2018 € 133.615,04 € 122.738,87 € 159.919,54 € 416.273,45

2017 € 6.233,76 € 110.959,38 € 126.570,57 € 243.763,71

2016 € 29.964,19 € 91.237,64 € 34.346,47 € 155.548,30

2015 € 52.672,56 € 85.030,75 € 48.818,10 € 186.521,41

2014 € 1.309,76 € 143.519,83 € 12.245,92 € 157.075,51

2013 € 51.635,59 € 11.837,48 € 6.097,96 € 69.571,03

2012 € 20.721,36 € 235.803,64 € 6.627,82 € 263.152,82

2011 € 2.942,67 € 99.419,20 € 145.240,48 € 247.602,35

2010 € 6.500,00 € 95.643,35 € 9.539,15 € 111.682,50

2009 € 0,00 € 24.382,69 € 6.074,91 € 30.457,60

2008 € 0,00 € 0,00 € 11.769,61 € 11.769,61

2007 € 0,00 € 0,00 € 5.957,18 € 5.957,18

2006 € 0,00 € 0,00 € 555,00 € 555,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 370,00 € 370,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.723.192,16 € 2.338.133,27 € 5.125.321,09 € 9.186.646,52

2019 € 119.557,80 € 174.013,65 € 1.229.148,77 € 1.522.720,22

2018 € 104.083,21 € 207.908,81 € 619.927,37 € 931.919,39

2017 € 109.026,75 € 46.745,01 € 590.394,10 € 746.165,86

2016 € 59.406,15 € 37.749,82 € 472.642,84 € 569.798,81

2015 € 139.215,30 € 105.062,25 € 215.598,58 € 459.876,13

2014 € 157.691,34 € 84.487,57 € 187.916,85 € 430.095,76

2013 € 276.559,33 € 46.007,50 € 274.128,55 € 596.695,38

2012 € 41.774,71 € 167.558,97 € 151.670,10 € 361.003,78

2011 € 216.534,78 € 51.448,91 € 225.410,06 € 493.393,75

2010 € 104.168,20 € 42.038,92 € 201.547,08 € 347.754,20

2009 € 197.601,29 € 113.229,88 € 64.502,01 € 375.333,18

2008 € 59.531,64 € 831.229,66 € 403.337,60 € 1.294.098,90

2007 € 137.590,66 € 372.241,00 € 479.197,18 € 989.028,84

2006 € 451,00 € 58.411,32 € 9.900,00 € 68.762,32

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 265.467,52 € 456.869,24 € 773.962,20 € 1.496.298,96

2019 € 121.809,25 € 22.077,56 € 103.930,40 € 247.817,21

2018 € 1.155,22 € 41.774,79 € 85.169,76 € 128.099,77

2017 -€ 16.285,25 € 77.062,87 € 74.593,91 € 135.371,53

2016 € 9.774,20 € 36.056,46 € 54.258,53 € 100.089,19

2015 € 11.955,90 € 29.322,58 € 30.382,86 € 71.661,34

2014 € 86.869,62 € 24.622,48 € 8.743,02 € 120.235,12

2013 -€ 1.583,21 € 36.288,35 € 14.096,12 € 48.801,26

2012 € 30.234,62 € 6.319,97 € 23.101,92 € 59.656,51

2011 € 20.340,73 € 104.024,37 € 13.762,51 € 138.127,61

2010 € 1.196,44 € 68.425,11 € 20.049,45 € 89.671,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 12.790,63 € 12.790,63

2008 € 0,00 € 10.058,66 € 265.025,32 € 275.083,98

2007 € 0,00 € 836,04 € 14.610,33 € 15.446,37

2006 € 0,00 € 0,00 € 51.077,44 € 51.077,44

2005 € 0,00 € 0,00 € 2.370,00 € 2.370,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 626,54 € 14.257,15 € 60.947,31 € 75.831,00

2019 € 626,54 € 14.061,25 € 47.355,45 € 62.043,24

2018 € 0,00 € 0,00 € 7.887,61 € 7.887,61

2017 € 0,00 € 195,90 € 1.878,05 € 2.073,95

2016 € 0,00 € 0,00 € 599,48 € 599,48

2015 € 0,00 € 0,00 € 212,17 € 212,17

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 3.014,55 € 3.014,55

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 2.278.846,58 € 1.985.796,71 € 3.980.957,64 € 8.245.600,93

2019 € 49.560,50 € 284.849,11 € 693.272,17 € 1.027.681,78

2018 € 805.915,07 € 922.775,35 € 978.203,88 € 2.706.894,30

2017 € 176.392,21 € 104.461,94 € 565.910,70 € 846.764,85

2016 € 137.676,23 € 38.528,10 € 230.170,87 € 406.375,20

2015 € 324.429,83 € 30.290,61 € 139.641,68 € 494.362,12

2014 € 317.053,39 € 14.844,37 € 169.855,93 € 501.753,69

2013 € 76.659,15 € 191.783,53 € 104.617,27 € 373.059,95

2012 € 61.380,14 € 180.377,95 € 66.771,14 € 308.529,23

2011 € 30.145,34 € 10.613,77 € 96.121,09 € 136.880,20

2010 € 272.190,18 € 12.429,38 € 304.579,84 € 589.199,40

2009 € 11.317,55 € 153.095,68 € 480.146,26 € 644.559,49

2008 € 9.905,89 € 40.946,92 € 73.555,21 € 124.408,02

2007 € 6.221,10 € 800,00 € 78.111,60 € 85.132,70

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 697.850,22 € 1.799.807,36 € 3.877.195,78 € 6.374.853,36

2019 € 261.880,85 € 179.103,97 € 393.203,61 € 834.188,43

2018 € 55.382,63 € 252.984,07 € 621.858,42 € 930.225,12

2017 € 75.689,15 € 121.863,75 € 568.050,19 € 765.603,09

2016 € 31.556,48 € 55.711,23 € 274.598,75 € 361.866,46

2015 € 127.401,42 € 123.985,37 € 220.104,26 € 471.491,05

2014 € 11.798,91 € 171.987,27 € 182.920,70 € 366.706,88

2013 € 31.013,12 € 118.014,43 € 159.601,96 € 308.629,51

2012 € 22.614,70 € 79.911,31 € 143.292,93 € 245.818,94

2011 € 4.483,60 € 54.452,48 € 155.055,65 € 213.991,73

2010 € 9.667,14 € 141.072,03 € 349.629,97 € 500.369,14

2009 € 7.579,41 € 133.635,83 € 254.259,50 € 395.474,74

2008 € 6.136,90 € 63.352,58 € 268.258,76 € 337.748,24

2007 € 52.645,91 € 303.733,04 € 272.280,15 € 628.659,10

2006 € 0,00 € 0,00 € 14.080,93 € 14.080,93

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 379.956,21 € 489.473,72 € 2.395.979,80 € 3.265.409,73

2019 € 17.853,99 € 49.952,20 € 663.593,21 € 731.399,40

2018 € 46.900,69 € 5.638,67 € 305.808,55 € 358.347,91

2017 -€ 18.714,83 € 208.777,59 € 358.625,22 € 548.687,98

2016 € 17.475,23 € 22.320,13 € 681.130,59 € 720.925,95

2015 € 128.304,54 € 5.778,08 € 118.753,45 € 252.836,07

2014 € 10.078,95 € 11.470,51 € 23.917,43 € 45.466,89

2013 € 108.196,51 € 54.972,34 € 41.019,89 € 204.188,74

2012 € 30.918,11 € 12.291,04 € 66.634,59 € 109.843,74

2011 € 242,94 € 13.714,18 € 28.419,10 € 42.376,22

2010 € 7.627,70 € 24.470,44 € 72.594,52 € 104.692,66

2009 -€ 2.142,57 € 50.676,39 € 6.166,82 € 54.700,64

2008 € 5.011,85 € 4.834,33 € 19.563,40 € 29.409,58

2007 € 26.289,90 € 3.477,01 € 2.414,34 € 32.181,25

2006 € 1.913,20 € 776,18 -€ 7.031,31 -€ 4.341,93

2005 € 0,00 € 20.324,63 € 14.370,00 € 34.694,63

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 9.470.128,73 € 9.880.385,93 € 10.984.778,75 € 30.335.293,41

2019 € 442.752,49 € 936.962,71 € 1.335.879,51 € 2.715.594,71

2018 € 508.917,16 € 811.873,58 € 1.451.371,70 € 2.772.162,44

2017 € 702.643,04 € 1.480.205,97 € 1.214.107,40 € 3.396.956,41

2016 € 2.270.155,24 € 788.782,14 € 827.907,90 € 3.886.845,28

2015 € 1.348.496,68 € 783.513,63 € 453.622,03 € 2.585.632,34

2014 € 381.991,50 € 322.613,99 € 273.051,37 € 977.656,86

2013 € 509.964,49 € 327.227,22 € 578.634,43 € 1.415.826,14

2012 € 335.939,48 € 937.343,35 € 814.896,59 € 2.088.179,42

2011 € 304.167,54 € 523.846,08 € 669.782,20 € 1.497.795,82

2010 € 267.309,24 € 426.070,24 € 496.365,96 € 1.189.745,44

2009 € 427.110,18 € 518.540,59 € 709.922,79 € 1.655.573,56

2008 € 655.182,43 € 851.122,11 € 538.094,76 € 2.044.399,30

2007 € 878.033,53 € 582.589,23 € 1.141.978,22 € 2.602.600,98

2006 € 437.465,73 € 589.695,09 € 479.163,89 € 1.506.324,71

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.443.701,16 € 820.918,71 € 2.787.731,02 € 5.052.350,89

2019 € 130.310,27 € 115.204,33 € 309.292,76 € 554.807,36

2018 € 227.545,08 € 26.890,12 € 406.914,92 € 661.350,12

2017 € 194.045,08 € 289.134,37 € 338.105,68 € 821.285,13

2016 € 136.557,36 € 95.896,25 € 424.266,11 € 656.719,72

2015 € 111.893,63 € 15.018,09 € 161.301,52 € 288.213,24

2014 € 106.345,54 € 19.311,02 € 117.098,73 € 242.755,29

2013 € 77.346,18 € 15.013,48 € 126.390,34 € 218.750,00

2012 € 142.848,77 € 56.472,49 € 158.619,63 € 357.940,89

2011 € 261.850,30 € 129.591,71 € 184.627,27 € 576.069,28

2010 € 24.354,10 € 8.105,79 € 42.888,16 € 75.348,05

2009 € 20.241,96 € 30.011,71 € 77.237,86 € 127.491,53

2008 € 1.166,91 € 17.220,72 € 366.655,93 € 385.043,56

2007 € 8.493,42 € 3.048,63 € 74.332,11 € 85.874,16

2006 € 702,56 € 0,00 € 0,00 € 702,56

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 993.593,53 € 452.627,28 € 1.690.800,02 € 3.137.020,83

2019 € 621.352,65 € 76.067,71 € 434.291,93 € 1.131.712,29

2018 € 56.913,28 € 28.154,37 € 235.904,84 € 320.972,49

2017 € 51.338,82 € 127.543,41 € 217.450,00 € 396.332,23

2016 € 87.215,02 € 12.137,23 € 357.229,92 € 456.582,17

2015 € 9.784,11 € 12.351,37 € 69.589,54 € 91.725,02

2014 € 79.105,41 € 55.314,16 € 55.279,70 € 189.699,27

2013 € 7.536,03 € 21.811,10 € 62.877,18 € 92.224,31

2012 € 46.200,42 € 29.295,25 € 73.625,37 € 149.121,04

2011 € 24.080,80 € 9.779,42 € 82.955,78 € 116.816,00

2010 € 6.500,00 € 49.409,30 € 75.809,48 € 131.718,78

2009 € 14,99 € 17.776,94 € 21.659,72 € 39.451,65

2008 € 3.552,00 € 12.987,02 € 4.126,56 € 20.665,58

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Somma € 133.532,77 € 220.023,11 € 711.896,21 € 1.065.452,09

2019 € 4.410,41 € 18.947,05 € 132.083,53 € 155.440,99

2018 € 20.895,74 € 109.573,41 € 55.745,84 € 186.214,99

2017 € 90.251,92 € 19.014,91 € 50.088,09 € 159.354,92

2016 € 17.974,70 € 4.325,60 € 31.545,14 € 53.845,44

2015 € 0,00 € 4.678,55 € 94.201,92 € 98.880,47

2014 € 0,00 € 270,10 € 24.381,56 € 24.651,66

2013 € 0,00 € 1.306,30 € 31.526,38 € 32.832,68

2012 € 0,00 € 2.665,86 € 30.064,63 € 32.730,49

2011 € 0,00 € 31.071,39 € 61.241,60 € 92.312,99

2010 € 0,00 € 5.192,70 € 28.169,99 € 33.362,69

2009 € 0,00 € 10.903,31 € 40.562,27 € 51.465,58

2008 € 0,00 € 9.264,01 € 83.328,80 € 92.592,81

2007 € 0,00 € 2.809,92 € 47.446,56 € 50.256,48

2006 € 0,00 € 0,00 -€ 8.490,10 -€ 8.490,10

2005 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.792.182,00 € 3.322.870,36 € 4.924.107,65 € 10.039.160,01

2019 € 583.800,24 € 672.278,43 € 797.945,54 € 2.054.024,21

2018 € 299.337,33 € 311.700,38 € 1.510.139,67 € 2.121.177,38

2017 € 178.230,95 € 621.234,26 € 768.784,70 € 1.568.249,91

2016 € 99.197,55 € 126.496,84 € 245.526,11 € 471.220,50

2015 € 84.970,51 € 119.086,22 € 209.047,82 € 413.104,55

2014 € 38.328,64 € 376.724,72 € 186.625,74 € 601.679,10

2013 € 263.790,03 € 261.295,43 € 377.112,88 € 902.198,34

2012 € 18.971,02 € 102.224,95 € 179.121,12 € 300.317,09

2011 € 23.988,51 € 76.389,07 € 145.738,53 € 246.116,11

2010 € 42.336,58 € 70.110,77 € 164.137,87 € 276.585,22

2009 € 23,86 € 122.162,91 € 29.600,39 € 151.787,16

2008 € 33.677,46 € 181.215,71 € 53.871,33 € 268.764,50

2007 € 33.352,41 € 206.388,58 € 225.261,25 € 465.002,24

2006 € 92.176,91 € 75.562,09 € 31.194,70 € 198.933,70

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 448.866,69 € 1.755.299,77 € 529.242,84 € 2.733.409,30

2019 € 39.557,89 € 34.246,86 € 45.676,30 € 119.481,05

2018 € 74.921,77 € 205.948,28 € 114.969,32 € 395.839,37

2017 € 35.222,24 € 204.517,53 € 97.459,90 € 337.199,67

2016 € 105.074,37 € 134.024,74 € 89.054,37 € 328.153,48

2015 € 35.610,93 € 90.827,47 € 45.080,87 € 171.519,27

2014 € 22.664,10 € 227.536,73 € 29.554,40 € 279.755,23

2013 € 131.898,63 € 136.555,40 € 22.143,66 € 290.597,69

2012 € 1.946,08 € 62.112,45 € 17.258,74 € 81.317,27

2011 € 0,00 € 119.120,77 € 14.667,36 € 133.788,13

2010 € 0,00 € 104.310,95 € 38.600,26 € 142.911,21

2009 € 0,00 € 226.672,66 € 3.547,90 € 230.220,56

2008 € 0,00 € 180.399,87 € 8.261,73 € 188.661,60

2007 € 0,00 € 29.026,06 € 2.968,03 € 31.994,09

2006 € 1.970,68 € 0,00 € 0,00 € 1.970,68

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 6.977.314,11 € 11.264.777,36 € 20.007.381,72 € 38.249.473,19

2019 € 616.931,37 € 1.186.279,67 € 2.594.399,55 € 4.397.610,59

2018 € 795.449,64 € 1.457.635,75 € 3.475.778,22 € 5.728.863,61

2017 € 790.024,51 € 1.113.307,06 € 1.509.649,97 € 3.412.981,54

2016 € 751.360,92 € 748.913,56 € 934.625,42 € 2.434.899,90

2015 € 729.973,64 € 763.511,74 € 2.614.757,11 € 4.108.242,49

2014 € 609.460,72 € 899.486,02 € 1.189.592,88 € 2.698.539,62

2013 -€ 204.001,98 € 675.771,02 € 971.940,66 € 1.443.709,70

2012 € 642.374,34 € 721.221,86 € 595.812,50 € 1.959.408,70

2011 € 557.849,99 € 344.320,03 € 522.790,85 € 1.424.960,87

2010 € 241.976,97 € 1.303.307,72 € 1.000.957,91 € 2.546.242,60

2009 € 312.370,87 € 347.388,27 € 583.433,27 € 1.243.192,41

2008 € 141.812,57 € 454.051,00 € 784.963,82 € 1.380.827,39

2007 € 411.794,28 € 673.124,34 € 1.388.738,15 € 2.473.656,77

2006 € 136.404,06 € 389.797,59 € 388.064,72 € 914.266,37

2005 € 63.918,21 € 88.826,60 € 667.188,78 € 819.933,59

2004 € 379.111,36 € 35.003,40 € 250.943,09 € 665.057,85

2003 € 502,64 € 62.831,73 € 533.744,82 € 597.079,19

Somma € 3.528.138,44 € 2.342.106,32 € 3.607.420,05 € 9.477.664,81

2019 € 635.893,30 € 264.308,94 € 588.782,06 € 1.488.984,30

2018 € 278.753,04 € 579.696,85 € 216.805,02 € 1.075.254,91

2017 € 138.501,34 € 88.902,50 € 366.528,04 € 593.931,88

2016 € 207.925,95 € 68.529,73 € 154.759,02 € 431.214,70

2015 € 202.783,99 € 95.425,62 € 178.215,44 € 476.425,05

2014 € 178.648,53 € 85.973,46 € 74.497,47 € 339.119,46

2013 € 221.896,81 € 289.167,06 € 121.874,14 € 632.938,01

2012 € 187.815,89 € 135.476,40 € 290.501,81 € 613.794,10

2011 € 269.873,07 € 86.036,38 € 617.288,96 € 973.198,41

2010 € 440.783,23 € 118.120,05 € 185.498,54 € 744.401,82

2009 € 305.542,93 € 200.742,65 € 288.356,12 € 794.641,70

2008 € 241.387,74 € 255.446,85 € 199.258,84 € 696.093,43

2007 € 216.650,94 € 74.279,83 € 322.572,52 € 613.503,29

2006 € 1.681,68 € 0,00 € 2.482,07 € 4.163,75

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 431.636,96 € 343.405,63 € 779.584,10 € 1.554.626,69

2019 € 30.188,07 € 55.446,36 € 201.337,50 € 286.971,93

2018 € 111.003,97 € 30.572,88 € 68.777,74 € 210.354,59

2017 € 15.225,46 € 35.609,12 € 88.871,99 € 139.706,57

2016 € 23.927,75 € 7.274,40 € 80.386,35 € 111.588,50

2015 € 9.242,86 € 8.192,61 € 46.355,43 € 63.790,90

2014 € 2.324,16 € 68.528,74 € 40.477,84 € 111.330,74

2013 € 22.794,93 € 18.451,53 € 27.138,71 € 68.385,17

2012 € 18.609,30 -€ 7.550,73 -€ 31.036,04 -€ 19.977,47

2011 € 55.673,42 € 43.142,65 € 68.857,50 € 167.673,57

2010 € 61.643,24 € 27.460,96 € 82.781,18 € 171.885,38

2009 € 49.536,27 € 28.112,63 € 29.803,15 € 107.452,05

2008 € 31.467,53 € 24.164,48 € 61.418,55 € 117.050,56

2007 € 0,00 € 4.000,00 € 14.414,20 € 18.414,20

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.016.789,03 € 316.513,55 € 1.073.293,07 € 2.406.595,65

2019 € 162.188,87 € 234.182,88 € 454.222,54 € 850.594,29

2018 € 71.477,82 € 72.745,82 € 535.869,29 € 680.092,93

2017 € 58.511,40 € 9.584,85 € 60.423,12 € 128.519,37

2016 € 50.951,81 € 0,00 € 2.009,44 € 52.961,25

2015 € 324.901,09 € 0,00 € 219,09 € 325.120,18

2014 € 264.032,55 € 0,00 € 23,76 € 264.056,31

2013 € 23.393,30 € 0,00 € 4.005,80 € 27.399,10

2012 € 14.218,58 € 0,00 € 2.542,11 € 16.760,69

2011 € 242,94 € 0,00 € 3.007,32 € 3.250,26

2010 € 4.636,57 € 0,00 € 6.177,30 € 10.813,87

2009 € 42.234,10 € 0,00 € 92,63 € 42.326,73

2008 € 0,00 € 0,00 € 3.659,53 € 3.659,53

2007 € 0,00 € 0,00 € 1.041,14 € 1.041,14

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 743,69 € 1.544.100,67 € 5.729.416,59 € 7.274.260,95

2019 € 743,69 € 117.546,65 € 451.196,80 € 569.487,14

2018 € 0,00 € 46.911,40 € 239.997,55 € 286.908,95

2017 € 0,00 € 272.549,98 € 363.942,60 € 636.492,58

2016 € 0,00 € 44.788,93 € 331.359,67 € 376.148,60

2015 € 0,00 € 122.198,22 € 610.865,89 € 733.064,11

2014 € 0,00 € 128.766,26 € 332.178,97 € 460.945,23

2013 € 0,00 € 257.871,57 € 931.823,70 € 1.189.695,27

2012 € 0,00 € 52.625,26 € 544.162,34 € 596.787,60

2011 € 0,00 € 97.383,78 € 1.011.656,51 € 1.109.040,29

2010 € 0,00 € 208.363,65 € 323.164,63 € 531.528,28

2009 € 0,00 € 130.711,47 € 131.536,13 € 262.247,60

2008 € 0,00 € 21.966,73 € 246.128,97 € 268.095,70

2007 € 0,00 € 42.416,77 € 170.471,99 € 212.888,76

2006 € 0,00 € 0,00 € 40.930,84 € 40.930,84

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 338.344,19 € 338.344,19

2019 € 0,00 € 0,00 € 171.942,75 € 171.942,75

2018 € 0,00 € 0,00 € 153.224,73 € 153.224,73

2017 € 0,00 € 0,00 € 11.234,82 € 11.234,82

2016 € 0,00 € 0,00 € 146,52 € 146,52

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 7,33 € 7,33

2010 € 0,00 € 0,00 € 1.788,04 € 1.788,04

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.050.859,63 € 351.019,96 € 1.514.456,18 € 2.916.335,77

2019 € 53.347,89 -€ 4.738,39 € 107.213,16 € 155.822,66

2018 € 113.138,87 € 32.515,76 € 300.003,25 € 445.657,88

2017 € 74.365,47 € 15.485,39 € 102.089,01 € 191.939,87

2016 € 86.143,69 € 61,29 € 72.844,19 € 159.049,17

2015 € 71.244,67 € 5.759,80 € 40.696,25 € 117.700,72

2014 € 56.617,02 € 7.954,73 € 45.418,05 € 109.989,80

2013 € 54.076,77 € 4.414,73 € 147.593,09 € 206.084,59

2012 -€ 17.086,05 € 2.936,69 € 319.182,51 € 305.033,15

2011 € 68.616,05 € 4.487,76 € 60.027,37 € 133.131,18

2010 € 64.932,80 € 32.842,33 € 112.911,76 € 210.686,89

2009 € 174.620,58 € 120.305,79 € 34.047,18 € 328.973,55

2008 € 128.176,82 € 72.641,40 € 139.444,06 € 340.262,28

2007 € 103.697,60 € 52.712,46 € 32.616,30 € 189.026,36

2006 € 18.967,45 € 3.640,22 € 370,00 € 22.977,67

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Somma € 2.293.496,57 € 9.750.890,34 € 40.963.150,14 € 53.007.537,05

2019 € 147.004,87 € 657.348,28 € 3.757.663,03 € 4.562.016,18

2018 € 101.655,47 € 922.535,19 € 6.740.208,99 € 7.764.399,65

2017 € 85.372,07 € 785.369,47 € 4.033.713,32 € 4.904.454,86

2016 € 360.106,84 € 1.520.053,27 € 3.455.694,26 € 5.335.854,37

2015 € 516.475,70 € 1.550.129,50 € 4.175.240,02 € 6.241.845,22

2014 € 373.448,49 € 2.072.976,79 € 3.873.842,99 € 6.320.268,27

2013 € 113.750,62 € 305.018,70 € 3.098.852,41 € 3.517.621,73

2012 € 110.677,98 € 238.020,66 € 2.461.281,72 € 2.809.980,36

2011 € 144.917,49 € 947.741,59 € 2.627.400,84 € 3.720.059,92

2010 € 186.491,72 € 106.558,43 € 2.454.387,94 € 2.747.438,09

2009 € 86.260,50 € 262.355,66 € 1.245.233,54 € 1.593.849,70

2008 € 40.865,10 € 256.337,67 € 2.768.815,93 € 3.066.018,70

2007 € 26.469,72 € 126.445,13 € 270.815,15 € 423.730,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.314.227,29 € 2.508.615,63 € 2.340.092,31 € 6.162.935,23

2019 € 281.146,79 € 220.548,95 € 528.728,10 € 1.030.423,84

2018 € 159.497,83 € 382.844,94 € 238.300,13 € 780.642,90

2017 € 137.722,04 € 615.750,88 € 222.535,90 € 976.008,82

2016 € 123.862,03 € 78.565,82 € 310.738,73 € 513.166,58

2015 € 181.292,50 € 206.495,67 € 137.644,45 € 525.432,62

2014 € 15.264,37 € 133.746,13 € 147.275,97 € 296.286,47

2013 € 24.313,02 € 50.285,90 € 279.062,85 € 353.661,77

2012 € 27.729,63 € 159.760,50 € 101.810,89 € 289.301,02

2011 € 2.350,06 € 292.632,44 € 96.425,68 € 391.408,18

2010 € 13.343,75 € 159.974,94 € 74.207,31 € 247.526,00

2009 € 3.288,20 € 74.055,63 € 64.180,78 € 141.524,61

2008 € 164.583,37 € 104.506,98 € 87.228,06 € 356.318,41

2007 € 179.833,70 € 29.446,85 € 48.453,46 € 257.734,01

2006 € 0,00 € 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 77.337,25 € 997.731,34 € 1.392.735,28 € 2.467.803,87

2019 € 40.425,87 € 866.935,30 € 313.112,39 € 1.220.473,56

2018 € 16.090,49 € 94.813,93 € 444.110,79 € 555.015,21

2017 € 344,70 € 35.982,11 € 515.177,47 € 551.504,28

2016 € 20.476,19 € 0,00 € 120.037,13 € 140.513,32

2015 € 0,00 € 0,00 € 297,50 € 297,50

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 1.496.261,24 € 3.702.633,20 € 5.011.978,44 € 10.210.872,88

2019 € 294.612,94 € 840.585,84 € 758.705,84 € 1.893.904,62

2018 € 314.194,27 € 328.997,39 € 720.989,92 € 1.364.181,58

2017 € 164.251,13 € 387.543,05 € 693.830,67 € 1.245.624,85

2016 € 248.135,89 € 250.655,95 € 360.777,30 € 859.569,14

2015 € 56.347,21 € 124.194,08 € 252.117,61 € 432.658,90

2014 € 48.867,44 € 222.259,60 € 202.488,19 € 473.615,23

2013 € 162.065,92 € 64.539,43 € 216.629,09 € 443.234,44

2012 € 173.089,55 € 215.755,41 € 192.042,12 € 580.887,08

2011 € 7.731,74 € 488.614,84 € 354.047,17 € 850.393,75

2010 € 3.408,38 € 596.611,58 € 443.590,92 € 1.043.610,88

2009 € 6.045,51 € 139.067,57 € 212.545,63 € 357.658,71

2008 € 11.596,49 € 31.377,51 € 130.819,36 € 173.793,36

2007 € 2.461,50 € 12.430,95 € 473.394,62 € 488.287,07

2006 € 3.453,27 € 0,00 € 0,00 € 3.453,27

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 19.918.103,48 € 12.139.068,75 € 160.977.362,23 € 193.034.534,46

2019 € 517.923,98 € 132.889,34 € 23.867.972,84 € 24.518.786,16

2018 € 905.191,18 € 1.356.715,12 € 12.783.409,83 € 15.045.316,13

2017 € 567.534,47 € 1.324.292,17 € 12.104.843,68 € 13.996.670,32

2016 € 1.372.527,28 € 608.311,03 € 10.611.680,21 € 12.592.518,52

2015 € 524.022,91 € 550.993,98 € 11.511.492,26 € 12.586.509,15

2014 € 876.834,79 € 823.143,50 € 7.182.378,05 € 8.882.356,34

2013 € 1.524.307,03 € 428.731,35 € 4.819.168,42 € 6.772.206,80

2012 € 1.980.342,21 € 1.159.846,87 € 6.878.079,66 € 10.018.268,74

2011 € 3.740.687,04 € 2.020.853,27 € 11.857.069,09 € 17.618.609,40

2010 € 1.698.937,57 € 314.890,38 € 9.616.774,38 € 11.630.602,33

2009 € 813.945,46 € 136.948,29 € 7.605.182,82 € 8.556.076,57

2008 € 832.677,07 € 1.521.075,27 € 9.930.235,59 € 12.283.987,93

2007 € 1.365.062,95 € 1.003.850,96 € 15.013.430,79 € 17.382.344,70

2006 € 1.033.358,10 € 251.001,16 € 5.659.441,80 € 6.943.801,06

2005 € 619.554,28 € 467.417,50 € 3.284.224,72 € 4.371.196,50

2004 € 523.276,96 € 1.260,00 € 3.123.197,30 € 3.647.734,26

2003 € 1.021.920,20 € 36.848,56 € 5.128.780,79 € 6.187.549,55
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 267.346.885,30 € 267.346.885,30

2019 € 26.970.168,76 € 26.970.168,76

2018 € 23.293.905,44 € 23.293.905,44

2017 € 30.929.046,58 € 30.929.046,58

2016 € 77.507.261,03 € 77.507.261,03

2015 € 40.713.551,46 € 40.713.551,46

2014 € 19.384.853,74 € 19.384.853,74

2013 € 2.490.341,54 € 2.490.341,54

2012 € 2.234.903,12 € 2.234.903,12

2011 € 4.507.573,54 € 4.507.573,54

2010 € 5.916.072,79 € 5.916.072,79

2009 € 5.904.831,09 € 5.904.831,09

2008 € 7.578.565,92 € 7.578.565,92

2007 € 4.460.403,61 € 4.460.403,61

2006 € 5.694.167,68 € 5.694.167,68

2005 € 3.133.137,44 € 3.133.137,44

2004 € 4.055.962,12 € 4.055.962,12

2003 € 2.572.139,44 € 2.572.139,44

Somma € 0,00 € 0,00 € 6.400,51 € 6.400,51

2019 € 0,00 € 0,00 € 3.386,85 € 3.386,85

2018 € 0,00 € 0,00 € 868,79 € 868,79

2017 € 0,00 € 0,00 € 2.144,87 € 2.144,87

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 599.105,16 € 599.105,16

2019 € 0,00 € 0,00 € 475.323,22 € 475.323,22

2018 € 0,00 € 0,00 € 94.104,10 € 94.104,10

2017 € 0,00 € 0,00 € 29.677,84 € 29.677,84

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 69.275,68 € 69.275,68

2019 € 0,00 € 0,00 € 54.083,86 € 54.083,86

2018 € 0,00 € 0,00 € 13.835,26 € 13.835,26

2017 € 0,00 € 0,00 € 1.356,56 € 1.356,56

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 1.348.346,39 € 1.348.346,39

2019 € 0,00 € 0,00 € 929.947,82 € 929.947,82

2018 € 0,00 € 0,00 € 374.166,16 € 374.166,16

2017 € 0,00 € 0,00 € 44.232,41 € 44.232,41

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ALTRI 

INVESTI

MENTI

ACUTO

CASAPRO

TA

ANAGNI

BELMON

TE IN 

SABINA

file: Appendice I - Consuntivo Investimenti 2018 pag. 24 di 30



Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 0,00 € 0,00 € 1.397.295,25 € 1.397.295,25

2019 € 0,00 € 0,00 € 608.761,95 € 608.761,95

2018 € 0,00 € 0,00 € 629.765,37 € 629.765,37

2017 € 0,00 € 0,00 € 158.767,93 € 158.767,93

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 4.717,82 € 4.717,82

2019 € 0,00 € 0,00 € 2.574,60 € 2.574,60

2018 € 0,00 € 0,00 € 1.673,94 € 1.673,94

2017 € 0,00 € 0,00 € 469,28 € 469,28

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 32.641,50 € 32.641,50

2019 € 0,00 € 0,00 € 2.370,26 € 2.370,26

2018 € 0,00 € 0,00 € 17.301,44 € 17.301,44

2017 € 0,00 € 0,00 € 12.969,80 € 12.969,80

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 15.305,84 € 15.305,84

2019 € 0,00 € 0,00 € 8.842,55 € 8.842,55

2018 € 0,00 € 0,00 € 2.425,23 € 2.425,23

2017 € 0,00 € 0,00 € 4.038,06 € 4.038,06

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 54.926,49 € 54.926,49

2019 € 0,00 € 0,00 € 50.543,83 € 50.543,83

2018 € 0,00 € 0,00 € 1.970,42 € 1.970,42

2017 € 0,00 € 0,00 € 2.412,24 € 2.412,24

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 0,00 € 0,00 € 6.812,74 € 6.812,74

2019 € 0,00 € 0,00 € 4.693,97 € 4.693,97

2018 € 0,00 € 0,00 € 598,93 € 598,93

2017 € 0,00 € 0,00 € 1.519,84 € 1.519,84

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 9.574,60 € 9.574,60

2019 € 0,00 € 0,00 € 3.854,78 € 3.854,78

2018 € 0,00 € 0,00 € 4.808,78 € 4.808,78

2017 € 0,00 € 0,00 € 911,04 € 911,04

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 2.297,80 € 2.297,80

2019 € 0,00 € 0,00 € 554,56 € 554,56

2018 € 0,00 € 0,00 € 579,93 € 579,93

2017 € 0,00 € 0,00 € 1.163,31 € 1.163,31

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 2.978,62 € 2.978,62

2019 € 0,00 € 0,00 € 1.710,81 € 1.710,81

2018 € 0,00 € 0,00 € 949,93 € 949,93

2017 € 0,00 € 0,00 € 317,88 € 317,88

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 85.366,27 € 85.366,27

2019 € 0,00 € 0,00 € 26.855,72 € 26.855,72

2018 € 0,00 € 0,00 € 34.075,17 € 34.075,17

2017 € 0,00 € 0,00 € 24.435,38 € 24.435,38

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Segreteria Tecnico Operativa

CONFERENZA dei SINDACI 

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

Somma € 0,00 € 43.955,73 € 1.080,06 € 45.035,79

2019 € 0,00 € 32.578,17 € 78,15 € 32.656,32

2018 € 0,00 € 11.377,56 € 43,43 € 11.420,99

2017 € 0,00 € 0,00 € 958,48 € 958,48

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 16.000,00 € 0,00 € 142.727,03 € 158.727,03

2019 € 16.000,00 € 0,00 € 60.528,55 € 76.528,55

2018 € 0,00 € 0,00 € 71.224,01 € 71.224,01

2017 € 0,00 € 0,00 € 10.974,47 € 10.974,47

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 29.159,43 € 29.159,43

2019 € 0,00 € 0,00 € 16.061,26 € 16.061,26

2018 € 0,00 € 0,00 € 3.514,68 € 3.514,68

2017 € 0,00 € 0,00 € 9.583,49 € 9.583,49

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 235.842,97 € 235.842,97

2019 € 0,00 € 0,00 € 20.483,02 € 20.483,02

2018 € 0,00 € 0,00 € 199.097,64 € 199.097,64

2017 € 0,00 € 0,00 € 16.262,31 € 16.262,31

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 5.969,69 € 5.969,69

2019 € 0,00 € 0,00 € 193,77 € 193,77

2018 € 0,00 € 0,00 € 3.208,36 € 3.208,36

2017 € 0,00 € 0,00 € 2.567,56 € 2.567,56

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Somma € 0,00 € 0,00 € 10.338,19 € 10.338,19

2019 € 0,00 € 0,00 € 1.573,68 € 1.573,68

2018 € 0,00 € 0,00 € 3.606,73 € 3.606,73

2017 € 0,00 € 0,00 € 5.157,78 € 5.157,78

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 10.233,35 € 10.233,35

2019 € 0,00 € 0,00 € 1.775,61 € 1.775,61

2018 € 0,00 € 0,00 € 7.893,06 € 7.893,06

2017 € 0,00 € 0,00 € 564,68 € 564,68

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 367,97 € 367,97

2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2018 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2017 € 0,00 € 0,00 € 367,97 € 367,97

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 173,79 € 0,00 € 0,00 € 173,79

2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2018 € 173,79 € 0,00 € 0,00 € 173,79

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 1.115,75 € 1.115,75

2019 € 0,00 € 0,00 € 969,40 € 969,40

2018 € 0,00 € 0,00 € 146,35 € 146,35

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Somma € 0,00 € 0,00 € 77,82 € 77,82

2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2018 € 0,00 € 0,00 € 77,82 € 77,82

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 33.000,00 € 33.000,00

2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2018 € 0,00 € 0,00 € 33.000,00 € 33.000,00

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 2.140,00 € 2.140,00

2019 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2018 € 0,00 € 0,00 € 2.140,00 € 2.140,00

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 2.217,44 € 2.217,44

2019 € 0,00 € 0,00 € 563,22 € 563,22

2018 € 0,00 € 0,00 € 1.654,22 € 1.654,22

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Somma € 0,00 € 0,00 € 193,91 € 193,91

2019 € 0,00 € 0,00 € 81,13 € 81,13

2018 € 0,00 € 0,00 € 112,78 € 112,78

2017 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2016 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2015 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2014 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2013 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2012 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2011 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2010 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2009 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2008 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2005 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2004 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2003 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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SOMMA € 267.346.885,30 € 563.533.330,90 € 501.141.512,54 € 1.066.318.580,80 € 2.363.147.911,84

2019 € 26.970.168,76 € 51.459.031,69 € 49.108.132,16 € 140.814.349,40 € 268.351.682,01

2018 € 23.293.905,44 € 53.083.426,98 € 51.938.548,83 € 150.682.082,38 € 278.997.963,63

2017 € 30.929.046,58 € 49.081.352,32 € 40.588.627,36 € 114.717.124,81 € 235.316.151,07

2016 € 77.507.261,03 € 53.252.218,78 € 24.798.675,40 € 69.631.933,03 € 189.997.690,54

2015 € 40.713.551,46 € 51.297.906,49 € 40.373.506,98 € 55.359.274,57 € 187.744.239,50

2014 € 19.384.853,74 € 43.729.480,27 € 33.739.283,18 € 43.961.976,05 € 140.815.593,24

2013 € 2.490.341,54 € 41.778.673,09 € 32.942.864,68 € 40.863.392,75 € 118.075.272,06

2012 € 2.234.903,12 € 49.410.787,23 € 37.889.085,51 € 50.499.239,95 € 140.034.015,81

2011 € 4.507.573,54 € 40.979.948,53 € 39.701.426,92 € 65.733.197,90 € 150.922.146,89

2010 € 5.916.072,79 € 26.820.650,96 € 33.088.168,19 € 66.692.466,86 € 132.517.358,80

2009 € 5.904.831,09 € 25.413.964,95 € 24.817.321,87 € 55.171.881,45 € 111.307.999,36

2008 € 7.578.565,92 € 24.547.183,33 € 21.958.035,58 € 53.561.700,08 € 107.645.484,91

2007 € 4.460.403,61 € 18.832.064,16 € 29.509.281,78 € 52.598.135,83 € 105.399.885,38

2006 € 5.694.167,68 € 11.009.176,99 € 18.846.878,95 € 31.593.190,65 € 67.143.414,27

2005 € 3.133.137,44 € 8.766.377,01 € 14.364.950,11 € 26.712.307,00 € 52.976.771,56

2004 € 4.055.962,12 € 7.211.789,27 € 5.588.163,01 € 23.000.407,95 € 39.856.322,35

2003 € 2.572.139,44 € 6.859.298,85 € 1.888.562,03 € 24.725.920,14 € 36.045.920,46

Il dato del 2015 si discosta da quello riportato nell'Allegato A della relazione Consuntivo degli Investimenti 2015 (Bilancio Acea ATO 2 S.p.A. 2015) per circa 300 €

Il dato del 2016 è al netto dell’importo di € 35.192.398 relativo all’acquisto della sede ( € 225.190.088 - €35.192.398 = €189.997.690)

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO

Il dato del 2011 si discosta da quello riportato nel Bilancio Acea Ato 2 S.p.A 2011 per una riclassifica dal 2010 al 2011 del personale capitalizzato, che ammonta a 

244 mila euro. La suddetta spesa era già stata infatti contabilizzata nel bilancio 2010, ma non compresa nel libro cespiti dello stesso anno perché successiva alla 

Pertanto, per il 2011, la commessa relativa al personale capitalizzato (pari a 244 mila euro) è stata inserita nel libro cespiti 2011 e il corrispettivo ammontare 

sottratto al totale del bilancio 2011, perché già considerato nel bilancio del 2010. Viceversa, per il 2010, la stessa commessa non era stata inserita nel libro cespiti 

2010, ma aggiunta a consuntivo al 31/12/2010 nel bilancio; il totale degli investimenti del 2010 è stato dunque pari a 132.517.360 €, e ottenuto come somma di 

132.272.911 € (risultante dal libro cespiti 2010) e dei 244 mila euro del personale capitalizzato. 

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO

SOMMA CONSUNTIVO
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APPENDICE II 

Riepilogo investimenti 2003-2018, totali per destinatario degli interventi (Comune di Roma, 

altri Comuni ATO 2, Intercomunali) 
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INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2018 

 

    

Competenze degli Investimenti complessivi                                                        
(lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2018     

    
Intercomunali Comune di Roma 

Comuni ATO 2 senza Comune di 
Roma   

TOTALE 

Terreni 1 € 3.906,20 € 66.751 € 81.072   € 151.729 

Fabbricati non industriali 2         € 0 

Fabbricati industriali 3 € 288.384,22 € 655.335 € 58.804   € 1.002.524 

Costruzioni leggere 4         € 0 

Condutture e opere idrauliche fisse 5 € 6.930.171,14 € 56.002.583 € 80.012.528   € 142.945.283 

Serbatoi 6 € 355.431,15 € 1.884 € 530.745   € 888.060 

Impianti di trattamento 7 € 58.826,29 € 12.057.442 € 9.397.038   € 21.513.307 

Impianti di sollevamento e pompaggio 8 € 1.040.853,66 € 30.774.149 € 28.791.697   € 60.606.699 

Gruppi di misura meccanici  ed elettronici 9-10 € 740.583,88 € 2.722.703 € 2.490.705   € 5.953.992 

Altri impianti 11         € 0 

Laboratorio Attrezzature 12 € 3.520.395,62 € 3.321.618 € 5.464.712   € 12.306.725 

Telecontrollo 13 € 901.831,46 € 2.023.620 € 3.843.154   € 6.768.606 

Autoveicoli 14 € 149.361,61       € 149.362 

Studi, ricerche,brevetti, diritti di utilizzo 15 € 24.263.267,79 € 729.934 € 707.347   € 25.700.548 

Altre immobilizzazioni mat ed imm 16 € 86.208,55 € 145.875 € 779.046   € 1.011.130 

              

SOMMANO   € 38.339.221,57 € 108.501.894 € 132.156.848   € 278.997.963 

              

  DISMISSIONI CATEGORIA 14 DA RISOMMARE  € 1.246.485 

              

       SOMMANO  € 280.244.448 
Si specifica inoltre che gli   sono già al lordo delle dismissioni (6.440 mila euro) e per il Comune di Roma al netto degli importi relativi alla sede pari a 285 mila euro, 

così come stabilito   dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma con Delibera 2-17 del 20 dicembre 2017. 



Segreteria Tecnico Operativa 

CONFERENZA dei SINDACI  

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

  

file: Appendice II - Consuntivo degli investimenti 20188                                                                                                                                                                                                                                                                  pag. 

2  
 

 

 

 

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2017  

 

 
 

 
In Tabella  è stato riportato il valore totale estraibile dal libro cespiti tal quale e il valore dello stesso al netto degli importi relativi alla sede pari a € 294.414,67, così come stabilito   

dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale - Roma con Delibera 2-17 del 20 dicembre 2017 
 

 

 

Intercomunali Comune di Roma
Comuni ATO 2 senza 

Comune di Roma
TOTALE DISMISSIONI SOMMANO

Terreni 1 € 1.416 € 30.775 € 173.106 € 205.297 -€ 2.829 € 202.468

Fabbricati non industriali 2 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Fabbricati industriali 3 € 452.626 € 548.166 € 638.270 € 1.639.062 -€ 38.101 € 1.600.961

Costruzioni leggere 4 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Condutture e opere idrauliche fisse 5 € 6.067.696 € 49.785.751 € 62.625.693 € 118.479.140 -€ 2.613.669 € 115.865.472

Serbatoi 6 € 18.862 € 0 € 1.964.268 € 1.983.130 -€ 26.500 € 1.956.630

Impianti di trattamento 7 € 1.717.854 € 3.992.581 € 14.266.101 € 19.976.536 -€ 57.385 € 19.919.151

Impianti di sollevamento e pompaggio 8 € 3.247.938 € 22.106.028 € 21.772.201 € 47.126.167 -€ 1.359.983 € 45.766.184

Gruppi di misura meccanici  ed elettronici 9-10 € 70.524 € 1.859.590 € 1.402.357 € 3.332.471 -€ 323.221 € 3.009.250

Altri impianti 11 € 0 € 0 € 201.535 € 201.535 -€ 106.005 € 95.530

Laboratorio Attrezzature 12 € 2.977.543 € 2.204.533 € 4.715.287 € 9.897.362 -€ 105.445 € 9.791.918

Telecontrollo 13 € 410.842 € 1.574.621 € 2.056.060 € 4.041.523 -€ 182.666 € 3.858.857

Autoveicoli 14 € 591.710 € 0 € 0 € 591.710 -€ 1.275.794 -€ 684.085

Studi, ricerche,brevetti, diritti di utilizzo 15 € 32.127.204 € 403.948 € 299.067 € 32.830.219 € 0 € 32.830.219

Altre immobilizzazioni mat ed imm 16 € 237.825 € 134.630 € 731.143 € 1.103.597 € 0 € 1.103.597

SOMMANO € 47.922.038 € 82.640.622 € 110.845.088 € 241.407.748 -€ 6.091.597 € 235.316.151

-€ 294.415

SOMMANO € 241.113.334 -€ 6.091.597 € 235.021.736

Competenze degli Investimenti complessivi                                                        

(lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2016

C
at

e
go

ri
e

  A
R

ER
A

SEDE (da categoria 12)
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INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2016  

 

 
 

   Il totale degli investimenti riportato in tabella e pari a € 189.997.742 è al netto dell’importo di € 35.192.398 relativo all’acquisto della sede. Sommando i due importi si ottiene il 

valore degli investimenti riportato nel Bilancio ACEA ATO2 2016 (Allegato A), pari a 225.190 mila euro. 

Intercomunali Comune di Roma
Comuni ATO 2 senza 

Comune di Roma
SOMMANO

Terreni 1 € 160.037 € 33.318 € 183.794 € 377.148

Fabbricati non industriali 2 € 0 € 0 € 0 € 0

Fabbricati industriali 3 € 247.642 € 591.983 € 810.223 € 1.649.848

Costruzioni leggere 4 € 0 € 0 € 0 € 0

Condutture e opere idrauliche fisse 5 € 5.815.552 € 23.000.721 € 42.116.593 € 70.932.866

Serbatoi 6 -€ 30.462 € 49.273 € 2.407.047 € 2.425.858

Impianti di trattamento 7 € 978.159 € 6.851.605 € 8.261.890 € 16.091.655

Impianti di sollevamento e pompaggio 8 € 3.411.097 € 20.795.967 € 21.651.570 € 45.858.635

Gruppi di misura meccanici  ed elettronici 9-10 € 8.797 € 33.001 € 735.440 € 777.238

Altri impianti 11 € 5.426.010 € 0 € 0 € 5.426.010

Laboratorio Attrezzature 12 € 1.540.983 € 2.137.013 € 2.344.093 € 6.022.089

Telecontrollo 13 € 680.068 € 1.124.397 € 1.293.548 € 3.098.014

Autoveicoli 14 € 635.125 € 0 € 0 € 635.125

Studi, ricerche,brevetti, diritti di utilizzo 15 € 36.024.613 € 0 € 0 € 36.024.613

Altre immobilizzazioni mat ed imm 16 € 9.762 € 145.081 € 523.749 € 678.592

SOMMANO € 54.907.382 € 54.762.360 € 80.327.948 € 189.997.691

SOMMANO € 189.997.691

Competenze degli Investimenti complessivi                                                        

(lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2016

C
at

e
go

ri
e

  A
R

ER
A



Segreteria Tecnico Operativa 

CONFERENZA dei SINDACI  

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

  

file: Appendice II - Consuntivo degli investimenti 20188                                                                                                                                                                                                                                                                  pag. 

4  
 

 

 

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2015  

 

 
 

 
Il totale degli investimenti riportato in tabella e pari a € 187.742.596 è al netto dell’importo di circa € 2.000 descritto a pag. 10 della relazione Consuntivo degli investimenti 2015. Sommando i due importi si ottiene il valore 

degli investimenti descritti nel Bilancio ACEA ATO2 2015 (Allegato A), pari a 187.745 mila euro. 

 

 

 

 

 

Intercomunali Comune di Roma
Comuni ATO 2 senza 

Comune di Roma
SOMMANO

Terreni 1 € 31.010 € 12.400 € 176.317 € 219.727

Fabbricati non industriali 2 € 0 € 0 € 0 € 0

Fabbricati industriali 3 € 528.900 € 1.791.212 € 532.542 € 2.852.653

Costruzioni leggere 4 € 0 € 0 € 0 € 0

Condutture e opere idrauliche fisse 5 € 7.997.609 € 23.823.004 € 36.828.069 € 68.648.681

Serbatoi 6 € 12.837 € 97.856 € 1.383.550 € 1.494.243

Impianti di trattamento 7 € 173.533 € 9.117.401 € 7.702.693 € 16.993.627

Impianti di sollevamento e pompaggio 8 € 2.223.422 € 19.372.444 € 20.675.954 € 42.271.820

Gruppi di misura meccanici  ed elettronici 9-10 € 0 € 0 € 0 € 0

Altri impianti 11 € 0 € 0 € 5.217.260 € 5.217.260

Laboratorio Attrezzature 12 -€ 53.698 € 6.670.187 € 4.986.036 € 11.602.526

Telecontrollo 13 € 923.175 € 1.200.021 € 1.122.365 € 3.245.562

Autoveicoli 14 € 4.637.068 € 0 € 0 € 4.637.068

Studi, ricerche,brevetti, diritti di utilizzo 15 € 29.303.876 € 183 € 0 € 29.304.059

Altre immobilizzazioni mat ed imm 16 -€ 11.576 € 294.436 € 972.511 € 1.255.370

SOMMANO € 45.766.154 € 62.379.145 € 79.597.297 € 187.742.596

Competenze degli Investimenti complessivi                                                        

(lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2015
C

at
e

go
ri

e
  A

.E
.E

.G
.S

.I
.



Segreteria Tecnico Operativa 

CONFERENZA dei SINDACI  

ATO 2 Lazio Centrale – Roma     

  

file: Appendice II - Consuntivo degli investimenti 20188                                                                                                                                                                                                                                                                  pag. 

5  
 

 

 

 

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2014  

 

 
 

 

Intercomunali Comune di Roma
Comuni ATO 2 senza 

Comune di Roma
SOMMANO

Terreni 1 € 32.213 € 0 € 62.493 € 94.706

Fabbricati non industriali 2 € 0 € 0

Fabbricati industriali 3 € 364.129 € 1.797.533 € 500.207 € 2.661.869

Costruzioni leggere 4 € 0 € 0

Condutture e opere idrauliche fisse 5 € 5.535.283 € 25.625.436 € 32.098.277 € 63.258.995

Serbatoi 6 € 12.200 € 303.043 € 2.585.258 € 2.900.502

Impianti di trattamento 7 € 44.548 € 7.385.968 € 10.493.950 € 17.924.466

Impianti di sollevamento e pompaggio 8 € 1.809.541 € 15.732.277 € 14.523.081 € 32.064.900

Gruppi di misura meccanici  ed elettronici 9-10 € 0 € 1.327 € 0 € 1.327

Altri impianti 11 € 4.329.333 € 4.329.333

Laboratorio Attrezzature 12 € 929.486 € 10.413 € 7 € 939.906

Telecontrollo 13 € 1.201.490 € 671.233 € 381.571 € 2.254.295

Autoveicoli 14 -€ 137.885 -€ 137.885

Studi, ricerche,brevetti, diritti di utilizzo 15 € 1.239.542 € 1.239.542

Altre immobilizzazioni mat ed imm 16 € 13.252.638 -€ 18.592 € 13.234.045

SOMMANO € 28.612.517 € 51.508.638 € 60.644.845 € 140.766.000

           € 49.000

SOMMANO € 140.815.000

Competenze degli Investimenti complessivi                                                        

(lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2014

C
at

e
go

ri
e

  A
.E

.E
.G

.S
.I

.

Integrazione relativa all'acquisizione ramo d'azienda "Acque Potabili"
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INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2013  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Intercomunali Comune di Roma
Comuni ATO 2 senza 

Comune di Roma
SOMMANO

Terreni 1 € 2.990 € 0 € 47.338 € 50.328

Fabbricati non industriali 2 € 0

Fabbricati industriali 3 € 361.305 € 2.120.271 € 581.066 € 3.062.643

Costruzioni leggere 4 € 0

Condutture e opere idrauliche fisse 5 € 2.336.991 € 24.758.483 € 29.420.865 € 56.516.339

Serbatoi 6 € 39.920 € 33.994 € 1.681.006 € 1.754.920

Impianti di trattamento 7 € 933.439 € 4.416.509 € 16.264.111 € 21.614.059

Impianti di sollevamento e pompaggio 8 € 359.720 € 12.916.702 € 9.593.411 € 22.869.833

Gruppi di misura meccanici  ed elettronici 9-10 € 0 € 323.950 € 68.129 € 392.079

Altri impianti 11 € 0

Laboratorio Attrezzature 12 € 2.216.232 € 463.257 € 4.464.388 € 7.143.876

Telecontrollo 13 € 469.245 € 942.259 € 716.985 € 2.128.489

Autoveicoli 14 -€ 22.528 -€ 22.528

Studi, ricerche,brevetti, diritti di utilizzo 15 € 2.565.234 € 2.565.234

Altre immobilizzazioni mat ed imm 16 € 0

SOMMANO € 9.262.548 € 45.975.426 € 62.837.298 € 118.075.272

Competenze degli Investimenti complessivi                                                        

(lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2013
C

at
e

go
ri

e
  A

.E
.E

.G
.S

.I
.
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INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2012  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Intercomunali Comune di Roma
Comuni ATO 2 senza 

Comune di Roma
SOMMANO

Terreni 1 € 7.534 € 1.993 € 27.227 € 36.754

Fabbricati non industriali 2 € 0

Fabbricati industriali 3 € 519.107 € 402.033 € 193.596 € 1.114.736

Costruzioni leggere 4 € 0

Condutture e opere idrauliche fisse 5 € 4.859.540 € 31.546.742 € 28.577.401 € 64.983.683

Serbatoi 6 € 395.961 € 486.251 € 4.305.360 € 5.187.572

Impianti di trattamento 7 € 1.483.496 € 6.671.702 € 19.510.083 € 27.665.282

Impianti di sollevamento e pompaggio 8 € 238.534 € 13.490.217 € 11.123.021 € 24.851.772

Gruppi di misura meccanici  ed elettronici 9-10 € 0 € 2.379.641 € 515.606 € 2.895.246

Altri impianti 11 € 0

Laboratorio Attrezzature 12 € 2.164.618 € 1.538.951 € 4.561.770 € 8.265.339

Telecontrollo 13 € 451.372 € 1.528.269 € 920.981 € 2.900.622

Autoveicoli 14 -€ 26.519 -€ 26.519

Studi, ricerche,brevetti, diritti di utilizzo 15 € 2.159.529 € 2.159.529

Altre immobilizzazioni mat ed imm 16 € 0

SOMMANO € 12.253.172 € 58.045.799 € 69.735.045 € 140.034.016

Competenze degli Investimenti complessivi                                                        

(lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2012
C

at
e

go
ri

e
  A

.E
.E

.G
.S

.I
.
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INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2011  

 

 

 
 

 

 

Il valore totale pari a 151.166 mila euro si discosta da quello riportato nel Bilancio 2011 (e in tabella xx) per una riclassifica dal 2010 al 2011 del personale capitalizzato, che ammonta a € 244 mila.  

Intercomunali Comune di Roma
Comuni ATO 2 senza Comune 

di Roma
SOMMANO

Terreni 1 € 29.753 -€ 74.324 € 23.177 -€ 21.394

Fabbricati non industriali 2 € 0 € 0 € 0 € 0

Fabbricati industriali 3 € 455.431 € 344.570 € 409.786 € 1.209.786

Costruzioni leggere 4 € 0 € 0 € 3.102 € 3.102

Condutture e opere idrauliche fisse 5 € 5.074.222 € 35.784.348 € 31.915.384 € 72.773.955

Serbatoi 6 € 5.204.155 € 101.305 € 2.110.060 € 7.415.520

Impianti di trattamento 7 € 6.250.359 € 2.496.975 € 15.655.484 € 24.402.818

Impianti di sollevamento e pompaggio 8 € 13.862.027 € 4.753.714 € 14.266.523 € 32.882.264

Gruppi di misura meccanici  ed elettronici 9-10 € 0 € 4.128.285 € 368.802 € 4.497.088

Altri impianti 11 € 0 € 0 € 0

Laboratorio Attrezzature 12 € 732.983 € 100.267 € 11.784 € 845.035

Telecontrollo 13 € 721.870 € 869.305 € 953.874 € 2.545.049

Autoveicoli 14 € 57.480 € 0 € 0 € 57.480

Studi, ricerche,brevetti, diritti di utilizzo 15 € 4.508.796 € 0 € 0 € 4.508.796

Altre immobilizzazioni mat ed imm 16 € 47.097 € 0 € 0 € 47.097

SOMMANO € 36.944.173 € 48.504.445 € 65.717.976 € 151.166.595

Competenze degli Investimenti complessivi                                                        

(lavorazioni in corso e in esercizio) nel 2011

C
at

e
go

ri
e

  A
.E

.E
.G

.S
.I

.
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La suddetta spesa era già stata infatti contabilizzata nel Bilancio 2010, ma non compresa nel libro cespiti dello stesso anno perché successiva alla chiusura della contabilità del Gestore (cfr. “Nota 

integrativa Consuntivo 2011_28gen15” – pagg.7-8). 

 

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2011 

 

    Competenze degli investimenti     

    Sovra comunali Comune di Roma 
Comuni ATO2 senza 

Comune di Roma 
  sommano 

R
ip

a
rt

iz
io

n
e

 p
e

r 
ti

p
o

lo
g

ia
 i

n
v

e
s

ti
m

e
n

to
 varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.) € 1.186.833,67 € 0,00 € 0,00   € 1.186.833,67 

            

sistema informativo territoriale & studi € 3.589.614,68 € 0,00 € 0,00   € 3.589.614,68 

            

alimentatrici, adduttrici e centri idrici € 14.690.525,40 € 10.241.201,61 € 11.210.047,76   € 36.141.774,77 

reti idriche € 577.281,29 € 7.679.174,44 € 5.929.255,82   € 14.185.711,55 

reti e collettori fognari € 2.173.105,45 € 20.460.337,20 € 17.144.070,43   € 39.777.513,08 

depurazione € 3.726.648,50 € 15.490.344,82 € 21.879.174,20   € 41.096.167,52 

nuovi allacci idrici € 0,00 € 4.247.456,85 € 3.858.378,82   € 8.105.835,67 

bonifica allacci idrici € 0,00 € 4.119.967,48 € 3.127.423,23   € 7.247.390,71 

opere € 21.167.560,64 € 62.238.482,40 € 63.148.350,26   € 146.554.393,30 

              

  SOMMANO € 25.944.008,99 € 62.238.482,40 € 63.148.350,26   € 151.330.841,65 

            

 

 
     INSUSSISTENZE   -€ 1.058.570,93 

           

       SOMMANO   € 150.272.270,72 
             

        ONERI FINANZIARI   € 649.876,13 
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 L’importo totale degli investimenti effettuati nel 2011 pari a € 

150.922.146,85 è comprensivo dei contributi di allacciamento pari 

a € 2.455.245 ed è al netto di € 244 mila euro – nota a pag. 26. 
          

      SOMMANO   € 150.922.146,85 

 

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2010 

              

    Competenze degli investimenti     

    Sovra comunali Comune di Roma 
Comuni ATO2 senza 

Comune di Roma 
  sommano 

R
ip

a
rt

iz
io

n
e

 p
e

r 
ti

p
o

lo
g

ia
 i

n
v

e
s

ti
m

e
n

to
 varie (hardware, software, mezzi strumentali, 

ecc.)(*) 
€ 2.588.253,36 € 0,00 € 0,00   € 2.588.253,36 

            

sistema informativo territoriale & studi € 3.335.655,43 € 0,00 € 0,00   € 3.335.655,43 

            

alimentatrici, adduttrici e centri idrici € 1.850.641,77  € 3.012.573,26 € 10.996.278,42   € 35.859.493,45 

reti idriche € 439.693,03  € 6.539.961,39 € 8.693.393,28   € 15.673.047,70 

reti e collettori fognari € 314.890,38   € 20.199.251,66 € 12.721.087,94   € 33.235.229,98 

depurazione € 1.642.949,17 € 15.148.242,54 € 10.041.783,43   € 26.832.975,14 

nuovi allacci idrici                € 0,00 € 5.303.745,21 € 3.519.685,84   € 8.823.431,05 

bonifica allacci idrici € 0,00 € 3.216.865,76 € 3.946.359,14   € 7.163.224,90 

opere € 4.248.174,35 € 63.420.639,82 € 49.918.588,05   € 127.587.402,22 

              

  SOMMANO 
€ 

20.172.083,14 
€ 63.420.639,82 € 49.918.588,05   € 133.511.311,01 

            

 

 
      INSUSSISTENZE   -€ 993.951,82 
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        SOMMANO   € 132.517.359,19 

L’importo totale degli investimenti effettuati nel 2010 pari a € 132.517.359,19 è comprensivo dei contributi di allacciamento pari a € 2.721.912. 

(*) nella voce “varie” sono compresi € 244.447,79 “TFR personale ATO2 – commessa ZXX1.99” - nota a pag. 26 

. 

 

 

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2009 

 
  Competenze degli investimenti   

  
Sovra comunali Comune di Roma 

Comuni ATO2 senza 
Comune di Roma 

 

sommano 

R
ip

a
rt

iz
io

n
e

 p
e

r 
ti

p
o

lo
g

ia
 i

n
v

e
s

ti
m

e
n

to
 varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.) € 1.995.734,67 € 0,00 € 0,00  € 1.995.734,67 

      

sistema informativo territoriale & studi € 3.909.096,42 € 0,00 € 0,00  € 3.909.096,42 

      

alimentatrici, adduttrici e centri idrici € 10.841.522,66 € 14.981.879,42 € 6.944.480,62  € 32.767.882,70 

reti idriche € 508.254,18 € 4.472.194,47 € 6.275.793,51  € 11.256.242,16 

reti e collettori fognari € 125.172,82 € 10.848.782,62 € 13.835.366,43  € 24.809.321,87 

depurazione € 808.693,22 € 16.320.938,31 € 8.292.333,42  € 25.421.964,95 

nuovi allacci idrici € 0,00 € 5.118.983,32 € 2.020.214,76  € 7.139.198,08 

bonifica allacci idrici € 0,00 € 2.088.232,04 € 1.920.326,47  € 4.008.558,51 

opere € 12.283.642,88 € 53.831.010,18 € 39.288.515,21  € 105.403.168,27 

       

 SOMMANO € 18.188.473,97 € 53.831.010,18 € 39.288.515,21  € 111.307.999,36 
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L’importo totale degli investimenti effettuati nel 2009 pari a € 111.307.999 è comprensivo di contributo pubblico pari a € 1.278.429 e di contributi di allacciamento pari a € 2.588.543. 

 

 

 

 

INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2008 

 

 

    Competenze degli investimenti     

    Sovra comunali Comune di Roma 
Comuni ATO2 senza 

Comune di Roma 
  sommano 

R
ip

a
rt

iz
io

n
e

 p
e

r 
ti

p
o

lo
g

ia
 i

n
v

e
s

ti
m

e
n

to
 varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.) € 5.134.514,71 € 0,00 € 99.847,94   € 5.234.362,65 

            

sistema informativo territoriale & studi € 2.344.203,27 € 0,00 € 0,00   € 2.344.203,27 

            

alimentatrici, adduttrici e centri idrici € 15.675.767,24 € 9.021.783,48 € 4.593.831,31   € 29.291.382,03 

reti idriche € 629.157,68 € 4.788.962,31 € 10.315.302,21   € 15.733.422,20 

reti e collettori fognari € 1.526.980,27 € 9.419.866,93 € 11.011.188,38   € 21.958.035,58 

depurazione € 832.677,07 € 15.031.818,07 € 8.682.688,19   € 24.547.183,33 

nuovi allacci idrici € 0,00 € 4.284.295,83 € 1.573.642,35   € 5.857.938,18 

bonifica allacci idrici € 0,00 € 1.542.274,59 € 1.136.683,08   € 2.678.957,67 

opere € 18.664.582,26 € 44.089.001,21 € 37.313.335,52   € 100.066.918,99 

              

  SOMMANO € 26.143.300,24 € 44.089.001,21 € 37.413.183,46   € 107.645.484,91 
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L’importo totale degli investimenti effettuati nel 2008 pari a € 107.645.484 è comprensivo di contributi di allacciamento pari a € 2.731.288 
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INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2007 

 

 

    Competenze degli investimenti     

    Sovra comunali Comune di Roma 
Comuni ATO2 senza 

Comune di Roma 
  sommano 

R
ip

a
rt

iz
io

n
e

 p
e

r 
ti

p
o

lo
g

ia
 i

n
v

e
s

ti
m

e
n

to
 varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.) € 2.564.799,28 € 0,00 € 0,00   € 2.564.799,28 

            

sistema informativo territoriale & studi € 1.895.604,33 € 0,00 € 0,00   € 1.895.604,33 

            

alimentatrici, adduttrici e centri idrici € 15.153.058,67 € 5.549.576,43 € 3.791.873,63   € 24.494.508,73 

reti idriche € 0,00 € 8.977.822,52 € 9.742.051,92   € 18.719.874,44 

reti e collettori fognari € 1.001.577,63 € 16.942.925,33 € 11.564.778,82   € 29.509.281,78 

depurazione € 2.026.058,01 € 10.810.265,87 € 5.995.740,28   € 18.832.064,16 

nuovi allacci idrici € 0,00 € 4.329.521,97 € 1.230.056,42   € 5.559.578,39 

bonifica allacci idrici € 0,00 € 1.512.048,78 € 2.312.125,49   € 3.824.174,27 

opere € 18.180.694,31 € 48.122.160,90 € 34.636.626,56   € 100.939.481,77 

              

  SOMMANO € 22.641.097,92 € 48.122.160,90 € 34.636.626,56   € 105.399.885,38 

 

 

 

 

 

 

 
L’importo totale degli investimenti effettuati nel 2007 pari a € 105.399.885 è comprensivo di contributi di allacciamento pari a € 2.484.971 
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INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2006 

 

 

    Competenze degli investimenti     

    Sovra comunali Comune di Roma 
Comuni ATO2 senza 

Comune di Roma 
  sommano 

R
ip

a
rt

iz
io

n
e

 p
e

r 
ti

p
o

lo
g

ia
 i

n
v

e
s

ti
m

e
n

to
 varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.) € 3.460.162,77 € 0,00 € 0,00   € 3.460.162,77 

            

sistema informativo territoriale & studi € 2.234.004,91 € 0,00 € 0,00   € 2.234.004,91 

            

alimentatrici, adduttrici e centri idrici € 5.654.839,31 € 4.995.498,22 € 1.268.376,63   € 11.918.714,16 

reti idriche € 25.954,49 € 1.310.923,88 € 12.008.762,12   € 13.345.640,49 

reti e collettori fognari € 229.649,16 € 11.635.998,75 € 6.959.879,04   € 18.825.526,95 

depurazione € 1.198.796,49 € 7.378.199,12 € 2.432.181,38   € 11.009.176,99 

nuovi allacci idrici € 0,00 € 4.472.648,59 € 1.282.080,08   € 5.754.728,67 

bonifica allacci idrici € 0,00 € 362.120,85 € 233.338,48   € 595.459,33 

opere € 7.109.239,45 € 30.155.389,41 € 24.184.617,73   € 61.449.246,59 

              

  SOMMANO € 12.803.407,13 € 30.155.389,41 € 24.184.617,73   € 67.143.414,27 
 

 
 
 
 
 
L’importo totale degli investimenti effettuati nel 2006 pari a € 67.143.414,27 è comprensivo di contributi pubblici pari a € 6.259.869 e di contributi di allacciamento pari a € 2.747.413 
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                      INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2005 

 

    Competenze degli investimenti     

    Sovra comunali Comune di Roma 
Comuni ATO2 senza 

Comune di Roma 
  sommano 

R
ip

a
rt

iz
io

n
e

 p
e

r 
ti

p
o

lo
g

ia
 i

n
v

e
s

ti
m

e
n

to
 varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.) € 1.572.215,52 € 0,00 € 0,00   € 1.572.215,52 

            

sistema informativo territoriale & studi € 1.560.927,82 € 0,00 € 0,00   € 1.560.927,82 

            

alimentatrici, adduttrici e centri idrici € 3.550.583,55 € 2.428.918,92 € 1.687.525,87   € 7.667.028,34 

reti idriche € 0,00 € 9.153.880,33 € 3.722.819,34   € 12.876.699,67 

reti e collettori fognari € 254.458,98 € 11.323.809,91 € 2.670.456,98   € 14.248.725,87 

depurazione € 815.070,18 € 7.269.742,95 € 714.541,13   € 8.799.354,26 

nuovi allacci idrici € 0,00 € 5.110.774,54 € 1.041.787,07   € 6.152.561,61 

bonifica allacci idrici € 0,00 € 727.902,34 € 182.840,72   € 910.743,06 

opere € 4.620.112,71 € 36.015.028,99 € 10.019.971,11   € 50.655.112,81 

              

  SOMMANO € 7.753.256,05 € 36.015.028,99 € 10.019.971,11   € 53.788.256,15 

            
  

 
 

      INSUSSISTENZE   - € 811.484,59 

            
        SOMMANO   € 52.976.771,56 

 
L’importo totale degli investimenti effettuati nel 2005 pari a € 52.976.771 e comprensivo di contributi di allacciamento pari a € 2.699.649 
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INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2004 

 

 

  Competenze degli investimenti   

  Sovra comunali Comune di Roma 
Comuni ATO2 senza 

Comune di Roma 
 sommano 

R
ip

a
rt

iz
io

n
e

 p
e

r 
ti

p
o

lo
g

ia
 i

n
v

e
s

ti
m

e
n

to
 varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.) € 2.525.014,87 € 0,00 € 0,00  € 2.525.014,87 

      

sistema informativo territoriale & studi € 1.530.947,25 € 0,00 € 0,00  € 1.530.947,25 

      

alimentatrici, adduttrici e centri idrici € 2.881.305,58 € 3.840.068,96 € 682.682,63  € 7.404.057,17 

reti idriche € 0,00 € 6.724.428,51 € 788.003,33  € 7.512.431,84 

reti e collettori fognari € 0,00 € 4.724.480,65 € 863.682,36  € 5.588.163,01 

depurazione € 317.846,63 € 5.867.263,62 € 1.026.679,02  € 7.211.789,27 

nuovi allacci idrici € 0,00 € 6.197.712,66 € 865.720,03  € 7.063.432,69 

bonifica allacci idrici € 0,00 € 687.261,96 € 333.224,29  € 1.020.486,25 

opere € 3.199.152,21 € 28.041.216,36 € 4.559.991,66  € 35.800.360,23 

       

 SOMMANO € 7.255.114,33 € 28.041.216,36 € 4.559.991,66  € 39.856.322,35 

 
 
 
 
L’importo totale degli investimenti effettuati nel 2004 pari a € 39.856.322,35 è comprensivo di contributi pubblici pari a € 2.258.661 e di contributi di allacciamento pari a € 2.634.067 
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INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2003 

 

  Competenze degli investimenti   

  Sovra comunali Comune di Roma 
Comuni ATO2 senza 

Comune di Roma 
 sommano 

R
ip

a
rt

iz
io

n
e

 p
e

r 
ti

p
o

lo
g

ia
 i

n
v

e
s

ti
m

e
n

to
 varie (hardware, software, mezzi strumentali, ecc.) € 1.185.314,26 € 0,00 € 0,00  € 1.185.314,26 

           

sistema informativo territoriale & studi € 1.386.825,18 € 0,00 € 0,00  € 1.386.825,18 

           

alimentatrici, adduttrici e centri idrici € 5.678.760,35 € 8.293.486,84 € 39.636,85  € 14.011.884,04 

reti idriche € 0,00 € 4.250.806,60 € 1.066.993,92  € 5.317.800,52 

reti e collettori fognari € 9.155,00 € 1.352.724,44 € 136.932,14  € 1.498.811,58 

depurazione € 515.444,81 € 6.447.619,52 € 285.984,97  € 7.249.049,30 

nuovi allacci idrici € 0,00 € 4.097.977,53 € 563.806,11  € 4.661.783,64 

bonifica allacci idrici € 0,00 € 681.521,35 € 52.930,59  € 734.451,94 

opere € 6.203.360,16 € 25.124.136,28 € 2.146.284,58  € 33.473.781,02 

         

 SOMMANO € 8.775.499,60 € 25.124.136,28 € 2.146.284,58  € 36.045.920,46 

       

 
  Dismissione autovetture   -€ 33.682,56 

   Ricavi vendite autovetture   € 22.469,16 

        

   SOMMANO  € 36.034.707,06 
 

 
L’importo totale degli investimenti effettuati nel 2003 pari a € 36.034.707 è comprensivo di contributi di allacciamento pari a € 2.052.160 
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PROCURA 

COMPETEN

TE

COMUNE
CODICE 

INTERVENTO

CODICE 

SCARICO
INTERVENTO

IMPORTO 

INVESTIMENTO

N. SCARICHI DA 

ELIMINARE
FINE LAVORI 2018

Velletri ARICCIA MFV 004 ARIF01 ELIMINAZIONE SNAN ARIF01 VIA 

DELLE CESE

NETTUNENSE

45.500 € 1 2016 45.500 € 

Velletri CARPINETO 

ROMANO

CAR40108 CARF01 IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL 

COMUNE DI

CARPINETO ROMANO

4.020.223 € 1 2019 3.549.616 € 

Tivoli CAVE - CAVF04 ELIMINAZIONE SNAN CAV F04 234.000 € 1 2019 234.000 € 

Civitavecchia CERVETERI CER40108
CERF01, CERF02, 

CERF03

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE E POTENZIAMENTO 

DELLA RETE FOGNARIA NELLA 

1.181.486 € 3 2020 136.325 € 

Velletri FRASCATI FRA30106 FRAF04, FRAF06, 

FRAF07

RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO 

LOC. COCCIANO

(ELIM. SNAN F4-F6-F7)

7.281.078 € 3 2018 7.281.078 € 

Tivoli GUIDONIA 

MONTECELIO

- GUIF19 GUIF19 - AMPLIAMENTO E 

BONIFICHE RETI -

ELIMINAZIONE SCARICO GUIF19

410.000 € 1 2018 410.000 € 

Tivoli GUIDONIA 

MONTECELIO

GUI30204 GUIF04, GUIF05,

GUIF16, GUIF17, 

GUIF18

COLL. ALBUCCIONE - PIP. 

TAVERNELLE

(ELIM. SNAN GUIF4,GUIF05 

3.208.080 € 5 2019 1.175.163 € 

Tivoli
GUIDONIA 

MONTECELIO
EST30104 GUIF10, GUIF22

COLL.LA BOTTE-LOTTI MONNARESI-

V.GARIBALDI 

(GUIDONIA,ELIMINAZ.SC.F11EF10) E 

4.201.885 € 2 2018 4.201.885 € 

Tivoli MENTANA MEN30105 MENF01, MENF02, 

MENF03,

MONF04

RISANAM. IGIENICO-SANIT. - II 

LOTTO COLLETTORI
8.643.083 € 4 2018 8.643.083 € 

Tivoli OLEVANO 

ROMANO

- OLEF04 ELIMINAZIONE SCARICO NON A 

NORMA OLEF04
169.000 € 1 2019  - 

Roma ROMA ROM30117 ROMF13, ROMF20 COLLETTORE ACQUA TRAVERSA VI 

LOTTO

(ELIMINAZIONE SCARICHI ROMF13 E 

5.768.000 € 2 2021 614.250 € 

Roma ROMA ROM31404 ROMF14 ELIMINAZIONE SCARICO F14 - VIA 

FLAMINIA VECCHIA
920.453 € 1 2020 94.020 € 

Roma ROMA ROM32604 ROMF19 ELIMINAZIONE SCARICO F19 - VIA 

VEIENTANA

(COLLEG. CRESCENZA II LOTTO)

5.248.000 € 1 2021 1.165.400 € 

Roma ROMA ROM30804 ROMC06, ROMAF65 PONTE LADRONE II LOTTO

(ELIMINAZIONE SCARICHI C06 E F65)
15.821.637 € 2 2021 4.516.712 € 

Roma ROMA ROM32504 ROMF23 ELIMINAZIONE SCARICO F23 AL 

COLLETTORE DI

REBIBBIA

1.581.448 € 1 2019 1.453.113 € 

Roma ROMA ROM33304 ROMF51 MAGLIANELLA VI TRONCO BY-PASS 

DEP.PALMAROLA

(ELIM. SCARICO F51)

11.285.740 € 1 2021 1.407.347 € 

Roma ROMA ROM30110 ROMF77, ROMF81 COLLETTORE CRESCENZA III LOTTO 33.168.818 € 2 2021 4.248.416 € 

Tivoli TIVOLI TIV30204 TIVF04 RISANAMENTO IG.-SANITARIO 

BACINO S. GIOVANNI

(ELIM. SNAN F4)

1.182.743 € 1 2018 1.182.743 € 

Tivoli TIVOLI TIV40109 TIVF05 NUOVO DEPURATORE POLVERIERA 3.550.950 € 1 2022  - 

Velletri VELLETRI - VELF07 ELIMINAZIONE SNAN F7 800.000 € 1 2021  - 

TOTALE              108.722.124 €   40.358.651 € 

1. Elenco scarichi attivi nei Comuni serviti da ACEA ATO2 al 31 dicembre 2018

STATO 

INTERVENTO 

2018

2019 2020 2021 2022

 - lavori  -  -  -  - 

470.607 € lavori 470.607 €  -  -  - 

 - autorizzazioni  -  -  -  - 

1.045.160 € gara 230.000 € 815.160 €  -  - 

 - lavori  -  -  -  - 

 - lavori  -  -  -  - 

2.032.917 € lavori 2.032.917 €  -  -  - 

 - lavori  -  -  -  - 

 - lavori  -  -  -  - 

169.000 € autorizzazioni 169.000 €  -  -  - 

5.153.750 € autorizzazioni 230.000 € 2.461.875 € 2.461.875 €  - 

826.433 € autorizzazioni 230.000 € 596.433 €  -  - 

4.082.600 € autorizzazioni 2.300.000 € 891.300 € 891.300 €  - 

11.304.926 € gara 2.300.000 € 4.502.463 € 4.502.463 €  - 

128.335 € lavori 128.335 €  -  -  - 

9.878.393 € gara 2.300.000 € 3.789.197 € 3.789.197 €  - 

600.000 €  - 

28.920.402 € gara 2.760.000 € 13.000.000 € 13.160.402 €  - 

 - lavori  -  -  -  - 

TOTALE 2019-2022

      68.363.473 €     13.150.859 €   26.756.428 €  26.405.237 €    2.050.950 € 

3.550.950 € progettazione  - 500.000 € 1.000.000 € 2.050.950 € 

800.000 € progettazione  - 200.000 € 
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2. Elenco Scarichi eliminati dal 2003 al 31/12/2018

N.
Codice Scarico

Comune
Data presa in 

carico
Intervento Ubicazione

Corpo idrico 

ricettore

Depuratore 

ricettore

Abitanti afferenti Soggetto 

finanziatore

Soggetto 

realizzatore

Anno

eliminazione

Interventi altri 

Enti

Scarico Attivo 

perché

Procedimento 

penale

1
ALBF01 Albano Laziale 01-gen-05 Eliminazione dello 

scarico ALBF01 

via delle Grotte 

(prossimità

Fosso Secco Santa Maria in

Fornarola

2.040 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2010

2
ALBF02 Albano Laziale 01-gen-05 ALB302R : 

Eliminazione dello 

via Tenutella 

(prossimità 

Fosso di Santa 

Palomba

Santa Maria in

Fornarola

n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2008

3
ALBF07 Albano Laziale 01-gen-05 ALB301/05 : 

Realizzazione rete 

via 

della 

Suolo Fontana di 

Papa

50 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2010 x

4
ALBF10 Albano Laziale 01-gen-05 Eliminazione 

scarico ALBF10 

via 

Rufelli 

Fosso 

Dell'Abbadia

Fontana di 

Papa

n.d. Provincia di

Roma

Comune 2007 x

5
ALBF12 (già

SC12)

Albano Laziale 01-gen-05 Intervento: 

"Variante Appia 

via 

Doni

Fosso di Santa 

Palomba

Santa Maria in

Fornarola

n.d. Regione ----------------- 2005 x

6
ALBF13 Albano Laziale 18-lug-08 Ampliamento 

impianto di 

Braccio scarico 

depuratore S. 

Fosso S.Maria in 

Fornarola

Santa Maria in

Fornarola

40 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2012

7
ALBF14 Albano Laziale 10-gen-12 Eliminazione 

scarico via Penna 

via Penna 

Fredda loc. 

Fosso Santa Maria in

Fornarola

18 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2013

8
ARIF02 Ariccia 01-gen-07 ----------------------

----------------

Loc. Cancelliera - 

via Variante

Fosso secco Santa Maria in

Fornarola

70 Comune Comune 2015 x

9
ARIF03 Ariccia 01-gen-07 APQ8 - 

realizzazione 

Loc. Cecchina - 

via Rufelli - SS207

Fosso 

dell'Abbadia

Fontana di 

Papa

n.d. Regione Lazio

+ Comune

Comune 2007 x

10
CAVF01 Roma 01-gen-07 CAVF01: 

Ampliamento e 

Loc. Rapello - 

zona Centro 

Suolo Dep.Fosso Rio /

Valli

260 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2014

11
CAVF02 Cave 01-gen-07 Eliminazione 

scarico CAVF02-

zona Centro 

storico Via delle 

impluvio naturale 

afferente al Fosso 

Dep.Fosso Rio 

/ Valli

50 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2013

12
CAVF03 Cave 01-gen-07 Eliminazione 

scarico CAVF03

ss 155 

per 

impluvio naturale 

afferente al Fosso 

Dep.Fosso Rio 

/ Valli

n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2009

13
CIAF01 37812 Eliminazione

dello scarico sul 

Eliminazione dello 

scarico sul fosso 

vi

a 

Fosso della 

Marranella

Lucrezia Romana 382 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2018

14
CICF01 Ciciliano 01-set-04 CICF01-

ampliamento e 

Via Beato 

Tommaso 

Suolo Dep. Ciciliano 660 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2010 x x

15
CICF02 Ciciliano 01-set-04 Eliminazione 

SNAN CICF02

Via Beato 

Tommaso 

Suolo Dep. Ciciliano 100 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2010 x

16
CSGF01 Castel Gandolfo 01-dic-05 Sistemazione rete 

fognaria loc. 

Loc. Pavona 

Laghetto - via 

Fosso Rudicelli Santa Maria in

Fornarola

300 Regione Lazio

+ Acea Ato2

Acea Ato2 SpA 2012

17
CSGF02 Castel Gandolfo 01-gen-05 Sistemazione rete 

fognaria loc. 

Loc. Tenuta del 

Laghetto - Via

Fosso Rudicelli Santa Maria in

Fornarola

n.d. Regione Lazio

+ Acea Ato2

Acea Ato2 SpA 2014

18
CSGF03 Castel Gandolfo 01-dic-05 Opere igienico 

sanitario Rio 

Loc. Le Mole 

Via dell'orto 

Fosso Rio Petroso Santa Maria in

Fornarola

160 Regione Lazio Comune 2011 x

19
CSGF04 Castel Gandolfo 01-dic-05 Eliminazione 

SNAN CSGF04

Loc. Lago - 

via dei 

Lago di Castel 

Gandolfo

Santa Maria in

Fornarola

n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2006

20
CVRF01 Cervara 01-ott-05 Eliminazione 

SNAN CVRF01 - 

S.P. 

dell

impluvio naturale 

fino al Fosso

Dep. Marano 

Equo

n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2008

21
CVRF02 Cervara 01-ott-05 AAM301/06 : 

Prot.Sorg. 

S.P. 

Subi

Suolo Dep. Arsoli 260 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2009

22
FILF01 Filacciano 01-gen-07 Eliminazione 

SNAN FILF01

Strada di Porta 

Fascina civ. 

Suolo definito scarico

inesistente

20 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2011

23
FNVF01 Fonte Nuova 01-lug-04 Risanamento 

igienico-sanitario 

Via di 

Monte 

Fosso di Monte 

Gentile

Le Cerquette 215 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2016

24
FNVF03 Fonte Nuova 01-lug-04 Risanamento 

igienico-sanitario 

via 

di S. 

Affluente del 

Fosso dei Mancini

Le Cerquette 1.150 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2016

25
FNVF04 Fonte Nuova 01-lug-04 FNV301/07 : 

Risanamento 

via Platone Fosso delle 

Spallette

Tor Lupara 1 1.140 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2009

26
FNVF07 Fonte Nuova 01-lug-04 Impianto di 

depurazione per 

via Manzoni Suolo ----------------- 320 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2012 x

27
FNVF08 Fonte Nuova 01-lug-04 Eliminazione 

SNAN FNVF08

Via 

Palom

Suolo Dep. Marco

Simone

1.000 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2008

28
FNVF10 Fonte Nuova 01-lug-04 Costruzione 

collettore 

Via 

Palombar

Fosso di Santa 

Lucia

Dep. Marco

Simone

260 Acea Ato2 SpA - - - 2009 x

29
FNVF12 Fonte Nuova 01-lug-04 FNV301/07 : 

Risanamento 

via Ovidio Suolo Tor Lupara 1 160 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2009 x

30
FNVF13 Fonte Nuova 01-lug-04 FNV301/07 : 

Risanamento 

via Ovidio Fosso Spallette Tor Lupara 1 0 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2009

31
FNVF14 Fonte Nuova 01-lug-04 FNV301/07 : 

Risanamento 

via Socrate Affluente al Fosso 

Spallette

Tor Lupara 1 0 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2009

32
FNVF15 Fonte Nuova 01-lug-04 ----------------------

----------------

via di 

Tor S. 

Fosso S. Antonio Dep. Marco

Simone

4.234 ----------------- ----------------- 2005 x

33
FNVF16 Fonte Nuova 31-ott-14 Risanamento 

igienico-sanitario 

Via 

Fonte 

Fosso dodici 

Apostoli

Le Cerquette 1.092 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2016

34
FRAF01 Frascati 01-03-06 Completatamento 

rete fognante: 

Loc. Centro 

Urbano -  via di 

Fosso di Fontana 

Vecchia

Roma Est 400 Comune Comune 2010 x

35
FRAF02 Frascati 01-03-06 ELIMINAZIONE 

SCARICO F2 NEL 

Loc. Centro 

Urbano -  via E. 

Fosso 

dell'Armetta

Roma Est 1.780 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2014

36
FRAF03 Frascati 01-03-06 Eliminazione 

scarico FRAF03

Loc. Macchia 

dello Sterparo - 

Fosso 

dell'Armetta

Roma Est 3.670 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2011 x

37
FRAF05 Frascati 01-03-06 Completatamento 

rete fognante: 

Loc. Centro 

Urbano -  via di 

Fosso di Fontana 

Vecchia

Roma Est 1.890 Comune Comune 2010 x

38
FRAF08 Frascati fosse biologiche 

eliminazione 

Via 

Fontan

Fosso di Fontana 

Vecchia

Roma Est 130 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2011
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39
GORF01 Gorga 01-ago-05 Eliminazione degli 

scarichi GORF1- 

via Fontanella 

(loc. Lago)

Fosso di via Piana Nuovo depuratore 280 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2012 x

40
GORF02 Gorga 01-ago-05 Eliminazione degli 

scarichi GORF1- 

via Nuova (loc. 

Pantanella)

pendio naturale 

del versante

Nuovo depuratore 100 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2012 x

41
GORF03 Gorga 01-ago-05 Eliminazione degli 

scarichi GORF1- 

viale dello Sport 

(loc. Casaccioni)

Fosso Casaccioni Nuovo depuratore 150 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2012 x

42
GUIF01a Guidonia 

Montecelio

01-gen-03 AMPLIAMENTO E 

BONIFICHE RETI - 

Cosorzi Marco 

Simone Nuovo 

Fosso Marco 

Simone

Dep. Marco 

Simone

820 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2014

43
GUIF01b Guidonia 

Montecelio

01-gen-03 AMPLIAMENTO E 

BONIFICHE RETI - 

Cosorzi Marco 

Simone Nuovo 

Fosso Marco 

Simone

Dep. Marco 

Simone

1.460 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2014

44
GUIF01c Guidonia

Montecelio

01-gen-03 Eliminazione 

SNAN GUIF01c

Colleverde Fosso S. Antonio Dep. Marco

Simone

n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2008

45
GUIF01d Guidonia

Montecelio

01-gen-03 Eliminazione 

SNAN GUIF01d

Colleverde Fosso S. Antonio Dep. Marco

Simone

n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2008

46
GUIF01e Guidonia

Montecelio

01-gen-03 GUIF01e-

ampliamento e 

Via Croce del Sud 

(Colleverde)

Fosso S. Antonio Dep. Marco

Simone

570 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2010

47
GUIF01f Guidonia

Montecelio

01-gen-03 Eliminazione 

SNAN GUIF01f

Poggiofiorito Fosso S. Antonio Dep. Marco

Simone

n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2008

48
GUIF03 Guidonia

Montecelio

01-gen-03 ----------------------

----------------

Cosorzi Marco 

Simone Nuovo e

Fosso Marco 

Simone

Dep. Marco

Simone

n.d. ----------------- ----------------- 2005 x

49
GUIF03a Guidonia

Montecelio

01-gen-03 ----------------------

----------------

Cosorzi Marco 

Simone Nuovo e

Fosso Marco 

Simone

Dep. Marco

Simone

n.d. ----------------- ----------------- 2005 x

50
GUIF03b Guidonia

Montecelio

01-gen-03 ----------------------

----------------

Cosorzi Marco 

Simone Nuovo e

Fosso Marco 

Simone

Dep. Marco

Simone

n.d. ----------------- ----------------- 2005 x

51
GUIF07 Guidonia

Montecelio

01-gen-03 ----------------------

----------------

via Triburtina Km 

26 (loc. Villanova)

Fosso delle Prata Dep. Ponte 

Lucano

n.d. ----------------- ----------------- 2005 x

52
GUIF09 Guidonia

Montecelio

01-gen-03 ----------------------

----------------

via Triburtina Km 

26 (loc. Villanova)

Fosso delle Prata Dep. Ponte 

Lucano

n.d. ----------------- ----------------- 2005 x

53
GUIF11 Guidonia

Montecelio

01-gen-03 Depuratore locale 

nel lungo 

Via dei Colli (Loc. 

La Botte)

Fosso delle Prata Dep. Ponte 

Lucano

680 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2011 x

54
GUIF14a Guidonia

Montecelio

01-gen-03 Reealizzazione 

fognatura

Montecelio scarico a cielo 

aperto

Dep. Ponte 

Lucano

n.d. Comune ----------------- 2005 x

55
GUIF14b Guidonia

Montecelio

01-gen-03 Reealizzazione 

fognatura

Montecelio scarico a cielo 

aperto

Dep. Ponte 

Lucano

n.d. Comune ----------------- 2005 x

56
GUIF14c Guidonia

Montecelio

01-gen-03 Reealizzazione 

fognatura

Montecelio scarico a cielo 

aperto

Dep. Ponte 

Lucano

n.d. Comune ----------------- 2005 x

57
GUIF14d Guidonia

Montecelio

01-gen-03 Reealizzazione 

fognatura

Montecelio scarico a cielo 

aperto

Dep. Ponte 

Lucano

n.d. Comune ----------------- 2005 x

58
GUIF14e Guidonia

Montecelio

01-gen-03 Eliminazione 

scarico N.A.N. 

via cinque Sassi 

(Montecelio)

scarico a cielo 

aperto

Dep. Ponte 

Lucano

n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2007

59
GUIFa Guidonia

Montecelio

01-gen-03 Eliminazione 

scaraico NAN F"a" 

Via della Petrara Dispersione nel 

terreno

Dep. Ponte 

Lucano

n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2006

60
GUIFb Guidonia

Montecelio

01-gen-03 Eliminazione 

scaraico SNAN 

Via Tiburtina 

incorocio Via del 

Fiume Aniene Dep. Ponte 

Lucano

n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2008

61
GUIF20 Guidonia 

Montecelio

06-03-06 AMPLIAMENTO E 

BONIFICHE RETI - 

Via Monte 

Rosa 

Suolo Dep. Marco 

Simone

470 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2014

62
GUIF21 Guidonia

Montecelio

06-03-06 AMPLIAMENTO E 

BONIFICHE RETI - 

Via Monte Rosa 

(Colleverde -

Fosso S. Antonio Dep. Marco

Simone

590 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2014

63
GUIF23 Guidonia

Montecelio

02-dic-13 Via Montebuono Via monte Buono Fosso Dep. Marco

Simone

456 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2015

64
GUIF24 Guidonia

Montecelio

12-mag-14 Eliminazione 

scaraico SNAN 

Via Monte Bianco 

(Colleverde)

Fosso Dep. Marco

Simone

n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2016

65
LANF01 Lanuvio 02-mag-06 Eliminazione 

SNAN LANF01

Via Montegiove 

Nuovo

Fosso dell'Acqua 

Buona

-------------- 100 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2009

66
LANF02 Lanuvio 02-mag-06 Eliminazione 

scarico LANF02 - 

Loc. Campoleone - 

prossimità via

Fosso della 

Ficoccia

Dep. Comune di

Aprilia

110 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2013

67
LARF01 Lariano 02-mag-06 Eliminazione 

SNAN  LARF01

Loc. Valle 

Mazzone

impluvio naturale Dep. Valle

Mazzone

n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2008

68
MARF01 Marino 01-set-07 MARF01 - 

ampliamento e 

loc. Castelluccia - 

via dei Canneti

Fosso Rio Petroso Santa Maria delle

Mole

720 Regione Comune 2010 x

69
MARF02 Marino 01-set-07 MARF02-

ampliamento e 

Loc. Santa Maria 

delle Mole - via

Fosso delle 

Scopette

Santa Maria delle

Mole

250 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2011

70
MARF03 Marino 01-set-07 Eliminazione 

depuratore "cava 

Loc. Cava dei 

Selci -via Appia

Suolo Santa Maria delle

Mole

160 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2013

71
MARF04 Marino 01-set-07 Eliminazione 

SNAN MARF04

Loc. Acqua Santa - 

via delle Valli

Suolo Santa Maria delle

Mole

100 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2009

72
MARF05 Marino 01-set-07 MARF05-

ampliamento e 

Loc. Acqua Santa - 

via Ferentum

Suolo Cave di Peperino 20 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2012

73
MENF04 Mentana 07-giu-04 Risanamento 

igienico-sanitario 

via Pola Fosso dei Pantani Semblera 46 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

74
MENF05 Mentana 07-giu-04 Risanamento 

igienico-sanitario 

via Cianfroni Fosso dei Pantani Semblera 62 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

75
MONF01 Monterotondo 01-gen-03 Adeguamento 

depuratore 

Via della Fonte Fosso dei 

Condotti

Dep. Scoppio 9.750 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2013 x

76
MONF02 Monterotondo 01-gen-03 ----------------------

----------------

Contrada 

Vallagati

Fosso dei 

Condotti

Dep. Semblera n.d. ----------------- ----------------- 2004 x

77
MONF03 Monterotondo 01-gen-03 ----------------------

----------------

via dello Stadio Fosso dei 

Condotti

Dep. Semblera n.d. ----------------- ----------------- 2004 x

78
MONF05 Monterotondo 01-gen-03 Ristrutt. fog. e 

dep. - III lotto 

Strada Provinciale 

delle Fornaci

Fosso Carrapone Dep. Semblera 220 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2012 x
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79
MONF06 Monterotondo 01-gen-03 Ristrutt. fog. e 

dep. - III lotto 

Strada Provinciale 

delle Fornaci

Suolo Dep. Semblera 4.360 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2012 x

80
MONF07 Monterotondo 01-gen-03 Ristrutt. fog. e 

dep. - III lotto 

Strada Vicinale 

Reviola (parte 

Suolo Dep. Semblera 380 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2012

81
MONF08 Monterotondo 01-gen-03 Ristrutt. fog. e 

dep. - III lotto 

SP delle Fornaci Rio delle Fornaci Dep. Semblera 120 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2012

82
MONF09 41611 Eliminazione

SNAN

Eliminazione 

SNAN MONF09

Via San Domenico Semblera 42 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2018

83
MTPF01 Montecompatri 01-03-06 Collettori fognari 

tratto Costa del 

Loc. Carrarecce - 

via Cannetacce -

Fosso Valle dei 

Dodici

Carrarecce 1.170 Provincia di

Roma +

Comune 2013 x

84
OLEF02 Olevano Romano 20-lug-12 Realizzazione 

fognatura

via San Martino 

Annunziata

Suolo Olevano Sud 34 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

85
OLEF03 Olevano Romano 20-lug-12 Collegamento 

fognatura nei 

Via San Martino 

Annunziata

Suolo Dep. Olevano Sud 868 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2015

86
PALF01 Palestrina 01-gen-07 Eliminazione dello 

scarico non a 

Loc. Cadavasso . 

via del Cadavasso

Fosso Cadavasso Boccapiana 100 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2015

87
RIAF01 Riano 16-mag-07 Costruzione 

collettore 

Loc. Pontaccio - - - ----------------- n.d. Comune Comune 2013 x

88
RIAF02 Riano 16-mag-07 Eliminazione 

SNAN RIAF02

via Napoli 

(proseguimento)

Fosso di Ponte 

Sodo

Ponte Sodo n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

89
ROMC03 Roma 01-gen-03 Collettore 

Crescenza I lotto 

via dei Due Ponti Fosso della 

Crescenza

Roma Nord 14.137 Comune Comune 2017 x

90
ROMC03a Roma 01-gen-03 Collettore 

Crescenza I lotto 

via dei Due Ponti Fosso della 

Crescenza

Roma Nord 173 Comune Comune 2017 x

91
ROMC04 Roma 01-gen-03 Collettore IV 

miglio - almone 

via Aniia Regilla Fosso dello 

Statuario

Roma Sud 12.916 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

92
ROMC05 Roma 01-gen-03 Ponte Ladrone I 

Lotto 

Via di 

Mezzocamino

Fosso di 

Spinaceto

Roma Sud 22.903 Comune Acea Ato2 SpA 2008

93
ROMC10 Roma 01-gen-03 Maglianella IV 

lotto

Via della 

Maglianella

Fosso Maglianella Roma Sud 30.764 Comune Acea Ato2 SpA 2006

94
ROMC11 Roma 01-gen-03 Maglianella IV 

lotto

Via della 

Maglianella

Fosso Maglianella Roma Sud 12.524 Comune Acea Ato2 SpA 2006

95
ROMF07 Roma 01-gen-03 collettore 

Marranella II-I 

Via Monti di 

Pietralata

Fosso della 

Marranella

Roma Nord 26.944 Comune Comune 2006 x

96
ROMF15 Roma 01-gen-03 Adduttrice Nord 

Ovest a Roma 

Via del Ponte di 

Castel Giubileo

Fosso Valchetta Roma Nord 791 Comune Acea Ato2 SpA 2008

97
ROMF16 Roma 01-gen-03 Adduttrice Nord 

Ovest a Roma 

Via Veientana 

Vetere

Fosso Valchetta Roma Nord 2.478 Comune Acea Ato2 SpA 2008

98
ROMF22 Roma 01-gen-03 Adduttrice Nord 

Ovest a Roma 

Loc. Labaro - Via 

Ornica

Fosso Valchetta Roma Nord 3.782 Comune Acea Ato2 SpA 2008

99
ROMF22b Roma 01-gen-03 Adduttrice Nord 

Ovest a Roma 

Loc. Labaro - Via 

Castellanza

Fosso Valchetta Roma Nord 882 Comune Acea Ato2 SpA 2008

100
ROMF34 Roma 01-gen-03 ex ROM331 : 

eliminazione 

Via Gravina di 

Puglia (Due Torri)

Fosso del 

Cavaliere

Roma Est 250 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2008

101
ROMF38 Roma 01-gen-03 Rete fognaria - 

via del Risaro 

Via del Risaro Fosso del Risaro Roma Sud 349 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2012

102
ROMF39 Roma 01-gen-03 Rete fognaria - 

via Fusignano 

Via Fusignano Fosso della 

Castelluccia

Roma Sud 466 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2011

103
ROMF40 Roma 01-gen-03 Colleg. Castel di 

Leva

Via Laurentina - 

Via Tor Pagnotta

Fosso Acqua 

Acetosa

Roma Sud 1.270 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2005

104
ROMF45 Roma 01-gen-03 Via della stazione 

Aurelia 

Via Aurelia Km 

8/9

Fosso di 

Acquafredda

Roma Sud 852 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2011

105
ROMF47 Roma 01-gen-03 Collettore Rio 

Galeria

Casalotti - Via 

CasaI Selce

Fosso di 

Campomorto

Roma Sud 11.757 Comune Comune 2006 x

106
ROMF48 Roma 01-gen-03 Collettore Rio 

Galeria

Casalotti - Via 

Borgosesia

Fosso della 

Quistione

Roma Sud 3.918 Comune Comune 2006 x

107
ROMF52 Roma 01-gen-03 Colleg. borgata 

Ottavia (Elim. 

Via Giuseppe 

Carampi

Fosso del 

Marmo 

Palmarola/Rom

a

3.315 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2015

108
ROMF53 Roma 01-gen-03 Collegamento 

Adduttrice 

Via Valle dei 

Fontanili

Fosso dei 

Fontanili

Roma Sud 11.577 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2014

109
ROMF54 Roma 01-gen-03 Colleg. borgata 

Ottavia (Elim. 

Via Isidoro 

Carini

Fosso del 

Marmo 

Palmarola/Rom

a

719 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2015 x

110
ROMF56 Roma 01-gen-03 Collettore Rio 

Galeria

Via Boccea Km 10-

12

Fosso Prato 

Rotondo

Roma Sud 1.737 Comune Comune 2006 x

111
ROMF57 Roma 01-gen-03 Collettore Rio 

Galeria

Via Domenico 

Montagnana

Fosso 

dell'Acquasona

Roma Sud 7.208 Comune Comune 2006 x

112
ROMF57a Roma 01-gen-03 Collettore 

Campanelle 

via Enrico Mattei Fosso del Fagiano Roma Sud 681 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

113
ROMF60 Roma 01-gen-03 Collettore Rio 

Galeria

Casal Selce Rio Galeria Roma Sud 1.078 Comune Comune 2006 x

114
ROMF61 Roma 01-gen-03 MAGLIANELLA V 

LOTTO 

Via Caresana Fosso dei 

Mimmoli

Roma Sud 827 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2014

115
ROMF64 Roma 01-gen-03 Collettore Rio 

Galeria

Via del Fosso di 

Galeria

Rio Galeria Roma Sud 1.339 Comune Comune 2006 x

116
ROMF67 Roma 01-gen-03 Eliminazione 

scarico f67 e by-

Via di Dragoncello Fiume Tevere Roma Sud 1.676 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2010

117
ROMF71 Roma 01-gen-03 ----------------------

----------------

Castel di Leva 

Poggetto - Mulino 

Fosso di Tor 

Pagnotta

Roma Sud 4.500 ----------------- ----------------- 2004 x

118
ROMF71a Roma 01-gen-03 Rete fognaria - 

Colli della 

Via Corrado 

Parona

Fosso della 

Castelluccia

Roma Sud 237 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2011
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119
ROMF74a Roma 01-gen-03 Colleg. 

Maglianella

Via Portuense Fosso della 

Maglianella

Roma Sud 34 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2005

120
ROMF74b Roma 01-gen-03 Colleg. 

Maglianella

Via Portuense Fosso Galeria Roma Sud 1.183 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2005

121
ROMF80 Roma 01-gen-03 ----------------------

----------------

via Fontana Morta Fosso di Cesano Depuratore Cobis 256 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2005

122
ROMF83 Roma 01-gen-03 Eliminazione 

scarichi ROMF83 

Via Saronno (via 

Lonato)

Fosso del Pantano

(fosso di Pietra 

Roma Nord 1.202 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2005

123
ROMF83a Roma 01-gen-03 Eliminazione 

scarichi ROMF83 

Via Saronno Fosso del Pantano Roma Nord 415 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2009

124
RSSF01** 38353 Realizzazion

e tronchi di

Realizzazione 

tronchi di 

Loc. Fontana 

Grande

Fosso del Colle Dep. Fumato 442 Regione Lazio Comune 2018 x

125
SEGF01 Segni 02-mag-06 Soll. mattatoio - 

SEGF01-rinnovo 

Loc. Mattatoio . 

Traversa via

Fosso di Scolo Valle Macerina 380 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2010

126
SEGF02 Segni 02-mag-06 Eliminazione 

SNAN SEGF02

Loc. Orti - Lago - 

Corso Vittorio

Fosso Scuro Valle Macerina n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2008

127
SEGF03 Segni 02-mag-06 Eliminazione 

SNAN SEGF03

Loc. Prato 

Coppolone - via 

Fosso La Mola Valle Macerina n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2008

128
SEGF04 Segni 02-mag-06 Eliminazione 

SNAN SEGF04

Loc. La Fontana - 

via della Fontana

Fosso La Mola Valle Macerina 5.000 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2008

129
SEGF05 Segni 02-mag-06 Eliminazione 

SNAN SEGF05

Loc. Mura 

Ciclopiche - via 

Suolo Valle Macerina 130 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2015

130
SEGF06 Segni 02-mag-06 Eliminazione 

SNAN SEGF06

Loc. Mura 

Ciclopiche - via 

Suolo Valle Macerina 150 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2015

131
SRCF01 Saracinesco 02-mag-06 Eliminazione 

SNAN SRCF01

Loc. Passo Matteo 

- strada Rifolta

Suolo Dep. Saracinesco 70 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2010

132
SRCF02 Saracinesco - - - Eliminazione 

SNAN SRCF02

Strada comunale 

per Anticoli

Suolo ----------------- 44 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2011 x x

133
SUBF01 Subiaco 01-dic-05 Eliminazione 

SNAN SUBF01

Via Campo D'Arco 

2 (Convento S.

Fiume Aniene Dep. Sant'Angelo 30 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2008 x

134
SVRF01 San Vito Romano 01-gen-07 Eliminazione 

SNAN SVRF01

Via Remigio De 

Paolis (Loc.

Suolo Pastine 320 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2010

135
SVRF02 San Vito Romano 02-11-15 Eliminazione 

SNAN SVRF02

Via Pietro Baccelli Fosso Sante Pastine Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2016

136
TIVF01 Tivoli 01-gen-03 Eliminazione 

SNAN TIVF01 - 

L.go S. Angelo Canale 

Gregoriano

Ponte Lucano di

Tivoli

n.d. Comune Comune 2006 x

137
TIVF02 Tivoli 01-gen-03 TIVF02-

ampliamento e 

Via Paterno Fiume Aniene Ponte Lucano di

Tivoli

400 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2009

138
TOLF01 Tolfa 01-lug-06 TOLF01-

ampliamento e 

Via dei Sugheri Fosso dell'Ovo Lizzera 43 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2009

139
TOLF02 Tolfa 01-lug-06 Progetto impianto 

di sollevamento in 

via della Concia Fosso Dep. Pozzo 10 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2009

140
VELF01 Velletri 16-11-06 Risanamento 

igienico – 

via Ponte Bianco Fosso del Peschio La chiusa 1.056 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

141
VELF02 Velletri 16-11-06 Risanamento 

igienico – 

via di S. Anatolia Fosso di S. 

Anatolia

La chiusa 1.727 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

142
VELF03 Velletri 16-11-06 Risanamento 

igienico – 

via delle Fosse 

(zona Rioli)

Fosso di S. 

Anatolia

La chiusa 15 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

143
VELF04 Velletri 16-11-06 Risanamento 

igienico – 

via delle Fosse Suolo La chiusa 982 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

144
VELF05 Velletri 16-11-06 Risanamento 

igienico – 

via dei Bastioni Fosso di S. 

Anatolia

La chiusa 18 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

145
VELF06 Velletri 16-11-06 Risanamento 

igienico – 

via dei Bastioni Fosso di S. 

Anatolia

La chiusa 1.429 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

146
VELF08 Velletri 16-11-06 Risanamento 

igienico – 

via Ponte di Ferro Fosso di S. 

Anatolia

La chiusa 334 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

147
VELF09 Velletri 16-11-06 Risanamento 

igienico – 

via Paganico Fosso di S. 

Anatolia

La chiusa 302 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

148
VELF10 Velletri 16-11-06 Eliminazione 

SNAN VELF10

Via di Santa 

Anatolia

Fosso di S. 

Anatolia

La Chiusa 550 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2009

149
VELF11 Velletri 16-11-06 Eliminazione 

SNAN VELF11

Via dei Cinque 

Archi

Fosso di S. 

Anatolia

La Chiusa 770 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2011

150
VELF12 Velletri 16-11-06 Risanamento 

igienico – 

via Lata (ang. Via 

dei Volsci)

Fosso del Peschio La chiusa 1.945 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

151
VELF13 Velletri 16-11-06 Eliminazione 

SNAN VELF13

Via Ponte della 

Regina

Fosso Pane e Vino La Chiusa 30 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2011

152
VICF01 Vicovaro 01-gen-06 Eliminazione 

SNAN VICF01

via San 

Cosima

Fosso Licenza Reotula 204 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2017

153
VICF02 Vicovaro 01-gen-06 Eliminazione 

SNAN VICF02

Via Piana Fiume Aniene Dep. Via Piana 120 Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2010

154
VICF03 Vicovaro 01-gen-06 Eliminazione 

SNAN VICF03

via Valeria 

Vecchia

Impluvio Naturale Dep. Via Piana n.d. Acea Ato2 SpA Acea Ato2 SpA 2009
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