
Autorità ATO 2 - Lazio Centrale - Roma Segreteria Tecnico Operativa 

servizio acquisito procedura acquisizione servizio ferma

25% 50% 75% 100% 25% 50% 75% 100%

adduzione e 
distribuzione

fognatura e 
depurazione adduzione distribuzione fognatura depurazione

prot. STO IN prot. Acea Ato 2 S.p.A. 
OUT

CAPENA RM nord 5.826 29,45 Peschiera n. 40 del 13.08.02 n. 8 del 12.02.03 477/05 1776/05 - 5268/05 ricognizioni in fase di avvio --- I trimestre 2006

CASTELNUOVO DI PORTO RM nord 7.181 30,84 n.23 del 10.10.02 473/05 1777/05 - 5266/05 su richiesta del sindaco ricognizioni programmate per il I trimestre 2006 --- III trimestre 2006

CIVITELLA SAN PAOLO RM nord 1.547 20,52 Peschiera n.29 del 14.12.02 5271/05 ricognizioni in fase di avvio --- I trimestre 2006

FIANO ROMANO RM nord 7.924 41,41 Peschiera n.47 del 9.9.02 472/05 1773/05 - 5260/05 in attesa trasmissione dati per determinazione della tariffa --- I trimestre 2006

FILACCIANO RM nord 502 5,74 Peschiera n.4 del 7.03.03 5270/05 ricognizioni in fase di avvio --- III trimestre 2006

FONTE NUOVA RM nord 22.676 n. 5 del 19.1.04 42/04 - 247/04 01/07/2004 --- ---

FORMELLO RM nord 9.271 31,11 CASTALIA n. 51 del 26.11.04 19618/05 31/12/2021 IV trimestre 2006

MENTANA RM nord 16.288 42,26 Cis n. 12 del 31.3.04 in attesa di invio copia delibera 62/04 - 246/04 07/06/2004 --- ---

MONTEROTONDO RM nord 34.376 40,54
Cis 
adduzione n. 79 del 26.09.02 01/01/2003 --- ---

MORLUPO RM nord 6.654 23,86 1771/05 --- durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

NAZZANO RM nord 1.251 12,24 Peschiera n. 6 del 10.3.03 5277/05 ricognizioni in fase di avvio --- I trimestre 2006

PONZANO ROMANO RM nord 1.028 19,34 Peschiera n. 5 del 26.03.04 5276/05 in attesa della disponibilità del Comune --- III trimestre 2006

RIANO RM nord 6.486 25,35 1179/05 - 10692/05 la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata --- durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

RIGNANO FLAMINIO RM nord 6.857 38,77 n. 48 del 22.10.04 476/05 1172/05 - 5267/05 in attesa fissazione data da parte del comune per la firma del verbale --- III trimestre 2006

SACROFANO RM nord 5.691 28,49 n.17 del 21.02.03 820/05 1778/05 in attesa fissazione data da parte del comune per la firma del verbale --- III trimestre 2006

SANT'ORESTE RM nord 3.536 43,96 Peschiera n.88 del 22.12.05 5274/05 ficognizione in fade di avvio --- I trimestre 2006

TORRITA TIBERINA RM nord 932 10,80 Peschiera in corso di approvazione 5272/05 - 9637/05 ficognizione in fade di avvio --- durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

AFFILE RM est 1.644 15,03 Simbrivio n. 26 del 27.11.02 36/05 - 293/05 01/07/2005 --- ---

AGOSTA RM est 1.617 9,48 n. 15 del 13.9.02 1317/04 - 2392/04 va risolto il contenzioso Comune/Acea Ato 2 S.p.A. --- III trimestre 2006

ANTICOLI CORRADO RM est 910 16,28 n. 1 del 20.03.04 723/05
1317/04 - 2392/04  -

8529/05 il comune ha richiesto di posticipare al II semestre 2006 --- III trimestre 2006

ARCINAZZO ROMANO RM est 1.334 28,27 Simbrivio CO.R.EC.ALT. CO.R.EC.ALT. n. 26 del 8.11.02 i servizi di fognatura e depurazione gestiti dal CO.R.EC.ALT. non sono stati presi in carico 18/07/2005 --- ---

ARSOLI RM est 1.537 12,13 delib 9.04 in attesa di invio copia delibera 1317/04 - 2392/04 va risolto il contenzioso Comune/Acea Ato 2 S.p.A. --- III trimestre 2006

BELLEGRA RM est 3.029 18,77 Simbrivio CEP CEP CEP 480/05 5458/05 la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata --- durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

CAMERATA NUOVA RM est 476 40,19 n. 5 del 26.3.04 492/05 5470/05 in attesa della disponibilità del Comune --- IV trimestre 2006

CANTERANO RM est 372 7,32
Acque Potabili 
S.p.A. Simbrivio 1317/04 - 2392/04 30/05/2024

durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

CAPRANICA PRENESTINA RM est 334 20,20
Acque Potabili 
S.p.A. Simbrivio CEP CEP n. 16 del 3.9.02 479/05 5457/05

in attesa della disponibilità del Comune                                                      
C.d.S. ha stabilito l'acquisizione del CEP in coda alle altre acquisizioni 10/11/2021 III trimestre 2006

CASAPE RM est 746 5,33 Simbrivio n. 18 del 30.9.02 416/03 - 484/04 - 38/05 01/02/2005 --- ---

CASTEL MADAMA RM est 6.415 28,46 Simbrivio n. 13 del 24.3.04 in attesa di invio copia delibera 37/04 - 48/04 - 126/04 01/05/2004 --- ---

CERRETO LAZIALE RM est 1.057 11,77 Simbrivio
482/04 - 576/04 - 39/05 

- 666/05
3120/04 - 4130/04 - 

5705/04 - 95/05 - 7491/05 --- III trimestre 2006

CERVARA DI ROMA RM est 471 31,63 n.22 del 30.9.02 01/10/2005 --- ---

CICILIANO RM est 1.133 19,03 Simbrivio n.12 del 4.3.04 01/09/2004 --- ---

CINETO ROMANO RM est 612 10,54 n.6 del 31.3.04 489/05 5467/05 in attesa della disponibilità del Comune --- IV trimestre 2006

FILETTINO FR est 550 77,66 del 7.8.02 in attesa di invio copia delibera 490/05 5468/05 --- I trimestre 2006

GERANO RM est 1.201 10,09
Acque Potabili 
S.p.A. Simbrivio 31/12/2020

durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

GUIDONIA MONTECELIO RM est 67.516 81,04 Cis n. 69 del 31.10.02 01/01/2003 --- ---

JENNE RM est 497 31,52 n. 15 del 27.09.02 21133/04 - 5942/04 in attesa approvazione  e firma convenzione Comune/Acea Ato 2 S.p.A.per riconoscimento inversimenti successivi al 06/08/2002 --- I trimestre 2006

LICENZA RM est 957 17,66 n. 7 del 31.03.03 493/05 5471/05 in attesa della disponibilità del Comune --- III trimestre 2006

MANDELA RM est 771 13,26 n. 8 del 27.03.04 494/05 5472/05 --- I trimestre 2006

MARANO EQUO RM est 768 7,65 n. 6 del 22.03.04 1317/04 - 2392/04 va risolto il contenzioso Comune/Acea Ato 2 S.p.A. --- IV trimestre 2006

MARCELLINA RM est 5.508 15,27 Cis n. 49 del 28.09.02 248/04 01/07/2004 --- ---

OLEVANO ROMANO RM est 6.354 26,12
Acque Potabili 
S.p.A. Simbrivio CEP CEP 478/05 5455/05 2023

durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

PERCILE RM est 216 17,62 n. 8 del 31.3.03 495/05 5473/05 in attesa della disponibilità del Comune --- IV trimestre 2006

PISONIANO RM est 734 13,20 Simbrivio n.16 del 7.9.02      574/04 01/01/2005 --- ---

POLI RM est 2.163 21,39 Simbrivio CEP CEP n. 20 del 09.09.02 488/05 5466/05 C.d.S. ha stabilito l'acquisizione del CEP in coda alle altre acquisizioni --- III trimestre 2006

RIOFREDDO RM est 764 12,46 496/05 5474/05 la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata --- durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

ROCCA CANTERANO RM est 251 15,79
Acque Potabili 
S.p.A. Simbrivio  n. 34 del 28.09.02 1317/04 - 2392/04 in attesa definizione convenzione Acea Ato 2 S.p.A./Acque Potabili S.p.A. 28/11/2021

durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

ROCCA SANTO STEFANO RM est 1.009 9,71 Simbrivio n.14 del 30.03.2004 575/04 01/01/2005 --- ---

ROCCAGIOVINE RM est 297 8,82 n.20 del 01.10.02 497/05 5475/05 in attesa della disponibilità del Comune --- IV trimestre 2006

ROIATE RM est 798 10,38 Simbrivio CEP CEP CEP n.21 del 27.9.2002 in attesa di invio copia delibera 483/05 5461/05 C.d.S. ha stabilito l'acquisizione del CEP in coda alle altre acquisizioni --- III trimestre 2006

ROVIANO RM est 1.386 8,38 491/05
1317/04 - 2392/04 - 

5469/05 la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata --- durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

SAMBUCI RM est 891 8,23 Simbrivio n.6 del 2.04.04 485/04 - 294/05 01/07/2005 --- ---

SAN GREGORIO DA SASSOLA RM est 1.444 35,25 Simbrivio n.36 del 16.09.02 01/08/2004 --- ---

SAN POLO DEI CAVALIERI RM est 2.310 42,73 n. 15 del 29.6.04 498/05 5476/05 in attesa della disponibilità del Comune --- IV trimestre 2006

Simbrivio
CEP 5462/05

SANT'ANGELO ROMANO RM est 3.078 21,45 Cis n. 15 del 25.03.03 499/05 5477/05 in attesa della disponibilità del Comune --- IV trimestre 2006

SARACINESCO RM est 178 11,01 n. 25 del 09.11.02 500/05 5478/05 --- I trimestre 2006

SUBIACO RM est 9.030 63,44 n. 35 del 13.8.02 718/05 01/12/2005 --- ---

TIVOLI RM est 49.342 68,50 n. 23 del 09.10.03 in attesa di invio copia delibera 01/01/2003 --- ---

TREVI NEL LAZIO FR est 1.822 54,44 Simbrivio Corecalt Corecalt n. 10 del 21.05.04 569/05 - 667/05 7492/05 blocco del Sindaco --- durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

VALLEPIETRA RM est 376 51,73 n. 28 del 18.11.02 --- I trimestre 2006

VICOVARO RM est 3.714 36,12 n.7 del 27.03.04 01/01/2006 --- ---

ALBANO LAZIALE RM sud 33.692 23,80 Simbrivio n. 18 del 30.3.04 01/01/2005 --- ---

ARICCIA RM sud 17.865 18,36 Simbrivio n. 15 del 18.5.04 delibera contraria 510/04 7444/04 - 14583/04 la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata --- durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

ARTENA RM sud 11.828 54,35 Simbrivio n. 49 del 5.8.05
466/04 - 616/04 - 

812/05 01/01/2006 --- ---

CARPINETO ROMANO RM sud 4.936 84,48 Simbrivio n. 17 del 24.8.02 37/05 01/04/2005 --- ---

CASTEL GANDOLFO RM sud 7.930 14,71 n. 14 del 16.9.05 467/04 01/12/2005 --- ---

CASTEL SAN PIETRO ROMANO RM sud 743 15,06 Simbrivio CEP CEP CEP 481/05 5459/05 la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata --- durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

CAVE RM sud 9.529 17,75 Simbrivio
CEP (solo 
amministrativo

CEP (solo 
sollevamenti) CEP n.40 del 21.12.02 485/05 5463/05 C.d.S. ha stabilito l'acquisizione del CEP in coda alle altre acquisizioni --- III trimestre 2006

CIAMPINO RM sud 36.074 11,00 n.85 del 16.12.02 01/07/2003 --- ---

COLLEFERRO RM sud 20.723 27,48 Simbrivio n.36 del 30.07.03
614/04 - 113/05 - 
349/05 - 430/05

4614/04 - 7439/04 - 771/05 
- 286/P/05 -  4595/05 definizione dei rapporti economici Comune ITALCOGIM e problematica rete ex-SNAM --- IV trimestre 2006

COLONNA RM sud 3.329 3,50 Doganella Doganella CEP n.17 del 3.06.02 e n.2 del 26.03.04 approvazione incompleta 414/03 - 1/05 473/P/03 - 6125/04 condizionato dall'acquisizione del C.A.D. --- III trimestre 2006

FRASCATI RM sud 19.314 22,41 Doganella Doganella n.69 del 29.11.02 415/03 -  3/05 473/P/03 - 6126/04 condizionato dall'acquisizione del C.A.D. --- contestuale acquisizione C.A.D.

GALLICANO NEL LAZIO RM sud 4.578 26,03 CEP CEP CEP CEP 482/05 5460/05 la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata --- durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

GAVIGNANO RM sud 1.760 14,89 Simbrivio n. 39 del 2.09.02 n. 5 del 19.2.03 468/04 01/08/2005 --- ---

GENAZZANO RM sud 5.314 32,04 Simbrivio
CEP (solo 
amministrativo

CEP (solo 
sollevamenti) CEP n. 3 del 21.2.03 486/05 5464/05 C.d.S. ha stabilito l'acquisizione del CEP in coda alle altre acquisizioni --- III trimestre 2006

GENZANO DI ROMA RM sud 22.178 18,15 Simbrivio Nemi-Genzano Nemi-Genzano n.67 del 30.9.02 645/05 7486/05
da risolevere rapporti con il Consorzio Nemi - Genzano                             
il comune ha richiesto di posticipare al II semestre 2006 --- III trimestre 2006

GORGA RM sud 764 26,38 Simbrivio n.4 del 31.3.04 511/04 01/08/2005 --- ---

GROTTAFERRATA RM sud 17.663 18,36 Simbrivio n.120 del 20.12.02 90/03 01/06/2003 --- ---

LABICO RM sud 3.734 11,79 Simbrivio n. 27 del 4.6.2004 ricognizioni da avviare nei primi mesi del 2006 --- III trimestre 2006

LANUVIO RM sud 9.994 43,91 n. 22 del 5.5.04 483/04 - 697/05 3152/04 - 7445/04 da definire problematiche personale --- I trimestre 2006

LARIANO RM sud 10.536 27,00 Simbrivio n. 57 del 28.12.04 469/04 - 797/05
8032/04 - 14577/04  - 

2001/05 trasmassa documentazione, in attesa stopula convenzione per il personale --- I trimestre 2006

MARINO RM sud 32.706 26,10 Simbrivio n. 36 del 4.3.03
420/03 - 120/04 - 

481/04 - 65/05 - 351/05
13704/04 - 280/P/05 - 

283/P/05 il comune ha rinviato il trasferimento consensuale del S.I.I. --- durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

MONTE PORZIO CATONE RM sud 8.221 9,36 Doganella Doganella n. 42 del 16.12.02 3/05 473/P/03 - 6126/04 condizionato dall'acquisizione del C.A.D. --- contestuale acquisizione C.A.D.

MONTECOMPATRI RM sud 8.121 24,38 Doganella Doganella n. 3 del 18.2.05 412/03 - 3/05 473/P/03 - 6126/04 condizionato dall'acquisizione del C.A.D. --- contestuale acquisizione C.A.D.

MONTELANICO RM sud 1.920 34,99 Simbrivio n. 8 del 24.06.04 01/01/2005 --- ---

NEMI RM sud 1.719 7,36 Simbrivio Nemi-Genzano Nemi-Genzano n.42 del 25.09.02 da risolevere rapporti con il Consorzio Nemi - Genzano --- I trimestre 2006

Doganella 
Simbrivio 473/P/03 - 6125/04

ROCCA DI CAVE RM sud 358 11,11 Simbrivio CEP CEP  n. 24 del 25.11.02 487/05 5465/05 C.d.S. ha stabilito l'acquisizione del CEP in coda alle altre acquisizioni --- III trimestre 2006

ROCCA DI PAPA RM sud 13.014 40,18
Acque Potabili 
S.p.A. Simbrivio n.62 del 30.09.02 vedi nota nella delibera 326/P/03 va definita convenzione Acea Ato 2 S.p.A./Acque Potabili S.p.A.  -  in attesa elementi richiesti per definizione convenzione 01/01/2019 III trimestre 2006

ROCCA PRIORA RM sud 10.002 28,07 Doganella Doganella
Approvata delibera che rinvia l'avvio 
del SII 3/05

473/P/03 - 6126/04 - 
70/P/05 la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata --- durante il 2006 sarà definito in quale 

trimestre del 2007

SAN CESAREO RM sud 9.456 8,50 Doganella Doganella CEP n. 8 del 11.01.05 1/05 473/P/03 - 6126/04
condizionato dall'acquisizione del C.A.D.                                                   
C.d.S. ha stabilito l'acquisizione del CEP in coda alle altre acquisizioni --- III trimestre 2006

SEGNI RM sud 8.780 61,03 Simbrivio n. 20 del 2.09.02 470/04
8037/04 - 14579/04 - 

230/06 documentazione completata, in attesa definizione data per la firma del verbale --- I trimestre 2006

VALMONTONE RM sud 12.244 40,87 CO.GAS
OMNIA     

(solo dep.) Simbrivio n.422 del 27.11.02 n. 93 del 3.10.02
471/04 - 615/04 - 
680/04 - 681/04 4616/04 - 14578/04 da definire se il servizio di fognatura è tutelato 2020

durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

VELLETRI RM sud 48.236 113,21 Simbrivio n.18 del 23.3.05 472/04 acquisizione entro 01/03/2006 --- I trimestre 2006

ZAGAROLO RM sud 12.735 28,82 Doganella Doganella
CEP (solo 
sollevamenti) CEP n. 10 del 1.2.05 413/03 - 1/05 473/P/03 - 6126/04 01/02/2006 --- III trimestre 2006

ALLUMIERE RM ovest 4.187 92,30 n. 37 del 8.08.02 79/05 3378/05       --- I trimestre 2006

ANGUILLARA SABAZIA RM ovest 14.236 74,91 n.17 del 11.02.03 1791/05 in conclusione acquisizione ruoli (bilancio 2004, mc erogati) --- I trimestre 2006

BRACCIANO RM ovest 13.436 142,52 573/05 1790/05 - 6309/05 la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata --- durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

CANALE MONTERANO RM ovest 3.298 36,89 572/05 6308/05 la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata --- durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

CERVETERI RM ovest 26.772 125,57 n. 19 del 10.5.04 delibera contraria 1787/05 la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata --- durante il 2006 sarà definito in quale 
trimestre del 2007

CIVITAVECCHIA RM ovest 50.032 71,95
Medio 
Tirreno n.75 del 13.7.2005 429/05 - 700/05 8087/05 - 12159/05 definizione trasferimento personale --- III trimestre 2006

LADISPOLI RM ovest 29.968 26,00 n.74 e 75 del 4.11.02 1789/05 il comune ha richiesto di posticipare al II semestre 2006 --- IV trimestre 2006

MANZIANA RM ovest 5.857 23,79 n. 10 del 23.06.04 574/05 1786/05 - 6310/05 --- III trimestre 2006

ORIOLO ROMANO VT ovest 2.920 19,23 n.19 del 10.03.03 571/05 6307/05 --- III trimestre 2006

SANTA MARINELLA RM ovest 14.951 49,20
Medio 
Tirreno n. 116 del 2.12.02 vedi nota nella delibera 699/05 01/01/2006 --- ---

TOLFA RM ovest 4.942 167,76 n. 37 del 20.12.02 vedi nota delibera 570/05 6306/05 in fase di definizione la disdetta del contratto Comune /SICEA e l'assunzione del personale SICEA --- I trimestre 2006

TREVIGNANO ROMANO RM ovest 4.583 39,44 n. 37 del 14.07.04 01/01/2006 --- ---

VEJANO VT ovest 2.085 44,43 n.35 del 30.09.02 --- I trimestre 2006

ARDEA RM centro 26.711 50,90 IDROGAS IDROGAS 01/01/2020 ---

POMEZIA RM centro 43.960 107,34 ARCALGAS 617/04 la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata 01/12/2018 III trimestre 2006

FIUMICINO RM centro - nord 50.535 150,00 n. 103 del 28.07.03 01/01/2003 --- ---

ROMA RM centro - nord - est 2.546.804 1.350,00 n.6 del 22.1.2004 01/01/2003 --- ---

Consorzio ECOLOGICO PRENESTINO (CEP)   --  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 1/05 --- II trimestre 2006

Consorzio ACQUEDOTTO della DOGANELLA (C.A.D.)   --  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 419/03 - 2/05 --- I trimestre 2006

Consorzio NEMI - GENZANO   --  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- --- I trimestre 2006

Consorzio DEL MIGNONE o DEL NUOVO MIGNONE   --  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 811/05 9636/05 --- III trimestre 2006

Consorzio ACQUEDOTTO PESCHIERA   --  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 793/05 --- I trimestre 2006

Consorzio ACQUEDOTTO del SIMBRIVIO   --  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 05/05/2003 --- ---

Consorzio CO.R.EC.ALT. già degli ALTIPIANI di 
ARCINAZZO   --  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- --- IV trimestre 2006

ex ACQUEDOTTI REGIONALI (Ardea, Pomezia e Lanuvio)   --  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 01/01/2005 --- ---

Consorzio IDRAULICO   SABINO (CIS)   --  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- interferenza interambito - va definito l'ATO che prende in carico il servizio del consorzio ---

Consorzio MEDIO TIRRENO   --  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- interferenza interambito - va definito l'ATO che prende in carico il servizio del consorzio ---

---

---

l'acquisizione è in corso con il superamento dell'opposizione di Rocca Priora

procedura acqusizione servizio in corso con difficoltà

la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata                   
in attesa definizione convenzione Acea Ato 2 S.p.A./ Acque Potabili S.p.A.

la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata                   
in attesa definizione convenzione Acea Ato 2 S.p.A./ Acque Potabili S.p.A.

la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata                   
in attesa definizione convenzione Acea Ato 2 S.p.A./ Acque Potabili S.p.A.

condizionato dall'acquisizione del C.A.D.  -   C.d.S. ha stabilito l'acquisizione del CEP in coda alle altre acquisizioni                                                                                                                               
Acquisizione della zona di Valle Martella a partire da 01/02/06

condizionato dall'acquisizione del C.A.D.                                                   
C.d.S. ha stabilito l'acquisizione del CEP in coda alle altre acquisizioni1/05Doganella

CEP (solo 
sollevamenti) n. 63 del 17.10.03 in attesa di invio copia delibera17.234 46,58

STATO DELLE ACQUISIZIONI alla data del  1 febbraio 2006

procedura acquisizione servizio in corso

data presa 
in carico 

SII

corrispondenza Acea Ato 2 S.p.A.  / Comune o 
Consorzio

Documento b) facente parte del “Programma per il completamento delle prese in carico” approvato con la Delibera della Conferenza dei Sindaci 02/06 del 23 febbraio 2006

già SICEA ora Multiservizi 
comunale

già SICEA ora Multiservizi 
comunale

COMUNE PR. BACINO ab. 01

PALESTRINA RM sud

servizi tutelati data fine 
convenzione 

servizio 
tutelato

km2

predisposizione verbale 
acquisizione servizi

predisposizione allegati verbale 
acquisizione servizi

NOTEestremi delibera ratifica convenzione 
gestione note delibere

la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata                   
stop da parte del Sindaco per trasferimento personale           

N. B.  Le informazioni qui riportate derivano da documentazione c/o la STO e/o da notizie fornite da Acea Ato 2 S.p.A.

servizi forniti da consorzi

SAN VITO ROMANO RM est 3.269 12,72

la presa in carico del servizio è rinviato in quanto il Comune non avendo ratificato in C.C.. la Convenzione di Gestione non manifesta il necessario consenso per una consegna concordata                  
va risolto il contenzioso Comune/Acea Ato 2 S.p.A.

CEP CEP n. 16 del 21.4.04CEP 484/05

CEP

servizio tutelato

data prevista                    
per la presa in carico approvata 

dalla delibera                    
02/06 del 23 febbraio 2006  -        

Conferenza dei Sindaci

III trimestre 2006

III trimestre 2006

C.d.S. ha stabilito l'acquisizione del CEP in coda alle altre acquisizioni
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