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Interventi per far fronte all’emergenza idrica decretata dalla Regione Lazio con proprio
decreto del 5 luglio 2017 da eseguirsi in conformita alle modalita ed ai tempi previsti
dall’Ordinanza n. 474 dell’8 agosto 2017

Quadro di riepilogo e schede monografiche dei principali interventi

Acea Ato2 SpA
Pianificazione Strategica

Il Responsabile
Ing. Giorgio Martino
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INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IDRICA DELL'ATO2 LAZIO CENTRALE - ROMA - INSERITI IN ORDINANZA 474 DEL 8 AGOSTO 2017 (da confermare)

DATA
IMPIANTO INTERVENTO SISTEMA ACQUEDOTTISTICO INTERESSATO COMUNI ULTIMAZIONE | sTATO INTERVENTO | RIFERIMENTOALLA T\ 670 (€) SCHEDA
INTERESSATI LEGGE 225/92 MONOGRAFICA
LAVORI
POZZO FRATELLI POMPA REVAMPING PER AUMENTO PORTATA DERIVATA POZZO LOCALE ARTENA giu-17 ESEGUITO art. 5 comma 2 lett.b 95.000
R COMUNI SCHEMA
SORGENTI LE CAPORE INTERVENTO DI RECUPERO DELLA RISORSA (EMERGENZA 2° STRALCIO) SCHEMA 66 o ott-17 ESEGUITO art. 5 comma 2 lett.b 300.000
POZZI SANT'ANGELO VALMONTONE INTERVENTO DI RECUPERO DELLA RISORSA IMPIANTO LOCALE VALMONTONE ott-17 ESEGUITO art. 5 comma 2 lett.b 30.000
CENTRO IDRICO TORRENOVA REVAMPING POMPAGGIO E POTENZIAMENTO SCHEMA 66 ROMA set-17 ESEGUITO art. 5 comma 2 lett.b 330.000
POZZO SAMBUCCI UTILIZZO PROVVISORIO DEL POZZO FONTI LOCALI VELLETRI set-17 ESEGUITO art. 5 comma 2 lett.b 100.000
POZZI VIGNE NUOVE RIFUNZIONALIZZAZIONE POZZI FONTI LOCALI ROMA set-17 ESEGUITO art. 5 comma 2 lett.b 100.000
IMPIANTI IDRICI VELLETRI RIFACIMENTO IMPIANTI POMPAGGIO VELLETRI (MORICE - SANTA LUCIA) SIMBRIVIO VELLETRI nov-17 ESEGUITO art. 5 comma 2 lett.b 75.000
IMPIANTI IDRICI VELLETRI RIFACIMENTO IMPIANTI POMPAGGIO VELLETRI (PESCHIO - TEVOLA) SIMBRIVIO VELLETRI giu-17 ESEGUITO art. 5 comma 2 lett.b 37.500
POZZO LEGA POTENZIAMENTO POTABILIZZATORE PER RECUPERO RISORSA IDRICA (16 I/s) FONTI LOCALI BRACCIANO set-17 ESEGUITO art. 5 comma 2 lett.b 900.000
ACQUORIA REVAMPING POMPAGGIO E POTENZIAMENTO SCHEMA 66 ROMA dic-17 ESEGUITO AL70% |art. 5 comma 2 lett.b 95.000
CENTRI IDRICI PONTE GALERIA, ACILIA, INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTROLLO DELLE PRESSIONI NELLA RETE DI SCHEMA 66 R OMA- FIUMICING 1 ESEGUITO s J et 10.000
OSTIA, EUR DISTRIBUZIONE ED ALL'ATTUAZIONE DI EVENTUALI TURNAZIONI NOTTURNE . set art. > comma 2 lett. :
CENTRO IDRICO CASILINO REVAMPING POMPAGGIO E POTENZIAMENTO SCHEMA 66 ROMA dic-17 LAVORI IN CORSO |art. 5 comma 2 lett.b 100.000
SCHEMA SIMBRIVIO
CENTRALE CERASO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO SIMBRIVIO DOGANELLA DOGANELLA gen-18 LAVORI IN CORSO  |art. 5 comma 2 lett.b 320.000
. IN CORSO DI
CENTRO IDRICO SALONE REVAMPING POMPAGGIO E POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO VERGINE ROMA dic-17 art. 5 comma 2 lett.b 530.000
COMPLETAMENTO
INTERVENTI INSERIMENTO INTERVENTI PER OTTIMIZZAZIONE GESTIONE RISORSA SCHEMA 66 ROMA 18 LAVORI IN CORSO |art. 5 2 lett.b 70.000
VALVOLE DI REGOLAZIONE mag- art. > comma £ fett :
IN CORSO DI
POZZO TORRESPACCATA INTERVENTO DI RECUPERO DELLA RISORSA SCHEMA 66 ROMA gen-18 art. 5 comma 2 lett.b 10.000
COMPLETAMENTO
POZZO COLLE MENTUCCIA BONIFICA DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA' COLLE MENTUCCIA (80 1/5) SCHEMA 66 ROMA gen-18 PROGETTO IN CORSO | art. 5 comma 2 lett.b 224.781 X
. IN CORSO DI
POZZO ACQUA PALOMBA RIFUNZIONALIZZAZIONE POZZO FONTI LOCALI VELLETRI dic-17 art. 5 comma 2 lett.b 40.000
COMPLETAMENTO
POZZI FONTANE NUOVE NUOVO POTABILIZZATORE PER RECUPERO RISORSA IDRICA (25 I/s) FONTI LOCALI SANT'ORESTE ott.17 LAVORI IN CORSO  |art. 5 comma 2 lett.b 500.000
POZZO SASSETE NUOVO POTABILIZZATORE POZZO SASSETE PER RECUPERO RISORSA IDRICA (18 I/s) FONTI LOCALI FIANO ROMANO dic-17 LAVORI IN CORSO  |art. 5 comma 2 lett.b 300.000
POZZO CASTAGNOLE INTERVENTO DI RECUPERO DELLA RISORSA (120 I/s) ACQ. CASMEZ POMEZIA feb-18 LAVORI IN CORSO  |art. 5 comma 2 lett.b 100.000
POTABILIZZATORE POZZO
CNQUE BOTTINI POTENZIAMENTO POTABILIZZATORE PER RECUPERO RISORSA IDRICA (16 I/s) FONTI LOCALI ALLUMIERE mag-18 LAVORI IN CORSO  |art. 5 comma 2 lett.b 250.000
COMUNI SCHEMA _
ACQUEDOTTO MARCIO INTERVENTI DI RECUPERO ALLA CAPTAZIONE DELL'ACQUA MARCIA SCHEMA 66 o dic-17 STUDIO PRELIMINARE | art. 5 comma 2 lett.b 1.400.000 X
POZZO SAN FILIPPO IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE POZZO SAN FILIPPO (15 I/s) FONTI LOCALI GENAZZANO mar-18 PROGETTO IN CORSO | art. 5 comma 2 lett.b 150.000 X
INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA IDRICA DELL'ATO2 LAZIO CENTRALE - ROMA - NON INSERITI IN ORDINANZA 474 DEL 8 AGOSTO 2017 (da confermare)
COMUNI DATA RIFERIMENTO ALLA SCHEDA
IMPIANTO INTERVENTO SISTEMA ACQUEDOTTISTICO INTERESSATO ULTIMAZIONE | STATO INTERVENTO IMPORTO (€)
INTERESSATI LEGGE 225/92 MONOGRAFICA
LAVORI
IMPIANTO GROTTAROSSA ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO GROTTAROSSA PER LA SCHEMA 66 ROMA - FIUMICINO iu-18  |PROGETTO DEFINITIVO 10.254.444 X
POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA DEL FIUME TEVERE (500 I/s) . giu- Rt
IMPIANTO COBIS ADEGUAMENTO DEPURATORE COBIS AL D.M. 185/2003 SCHEMA 66 ROMA - FIUMICINO iu-18  |PROGETTO DEFINITIVO 5.099.741 X
E CONSEGNA ALL'ACQUEDOTTO PAOLO . gl Rt
ADEGUAMENTO AL D.M. 1 DI QUOTA PARTE DELLA PORTATA DEL DEPURATORE
IMPIANTO ROMA NORD GU ° 85/03 DI QUO 0 URATO SCHEMA 66 ROMA - FIUMICINO giu-18  |PROGETTO DEFINITIVO 5.388.017 X
ROMA NORD E COLLEGAMENTO ALLA RETE NON POTABILE DA GROTTAROSSA (300 I/s)
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Interventi per far fronte al’emergenza idrica decretata dalla Regione Lazio con proprio decreto
del 5 luglio 2017 da eseguirsi in conformita alle modalita ed ai tempi previsti dall’Ordinanza n.
474 dell’8 agosto 2017

ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLIMPIANTO GROTTAROSSA PER
LA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA DEL FIUME TEVERE
(COMUNE DI ROMA)

Scheda monografica

Adeguamento e Potenziamento dell'impianto Grottarossa per la potabilizzazione della acqua del fiume Tevere
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Informazioni generali

Ambito Territoriale Ottimale: N.2 Lazio centrale - Roma

Regione: Lazio

Comuni: n. 112 comuni della Regione Lazio di cui 108 in provincia di Roma, 2 in provincia di Frosinone e 2
in provincia di Viterbo.

Distretto ldrografico: Appennino Centrale

Gestore del Sistema Idrico Integrato: Acea Ato2 SpA

Denominazione progetto proposto: ‘‘Adeguamento e Potenziamento dell’impianto
Grottarossa per la potabilizzazione della acqua del fiume Tevere (COMUNE DI ROMA)”
Territorio: Comune di Roma, Municipio XV

Importo a base di appalto: € 10.254.444

Descrizione Intervento

L’intervento in esame si colloca nell’ambito delle attivita messe in atto da Acea ATO2 SpA per far fronte

al’emergenza idrica in atto nella citta di Roma.

E attualmente presente all'interno dell’Area di proprieta di Acea di Grottarossa un impianto di trattamento
ad uso non potabile di acqua proveniente dal fiume Tevere per alimentare la rette idrica non potabile di
Roma e della Citta del Vaticano.

L’intervento proposto prevede I'adeguamento di detto impianto al trattamento di uso potabile della portata
prevista nella concessione d’uso pari a 500 I/s (conforme a D.Lgs. 31/2001).

Di seguito si riporta un estratto di mappa con l'indicazione dell’area dell’impianto di potabilizzazione di

Grottarossa.

Adeguamento e Potenziamento dell'impianto Grottarossa per la potabilizzazione della acqua del fiume Tevere
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Nello schema seguente é riportata la filiera di trattamento prevista nell’intervento in oggetto.

INTERVENTI DI PROGETTO 1
L it et - -

Le finalita principali del’opera sono:
e potenziamento e adeguamento del potabilizzatore delle acque del fiume Tevere in localita
Grottarossa, convertendolo a fini potabili per una portata di circa 500 I/s;
* salvaguardia della capacita di riserva e della integrita ambientale del lago di Bracciano, grazie alla
maggiore disponibilita di cui al punto precedente e alle misure di recupero delle perdite e di

efficientamento degli impianti che ACEA ha in corso di attuazione.

Nello figura seguente sono riportati tutti gli interventi connessi al riutilizzo del potabilizzatore di

Grottarossa (Adeguamento al DM 185/2003 di quota parte delle portate dei depuratori di Roma Nord e
COBIS).

Adeguamento e Potenziamento dell'impianto Grottarossa per la potabilizzazione della acqua del fiume Tevere
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Criticita autorizzative

L’opera in oggetto & caratterizzata dalla necessita di acquisire le autorizzazioni/pareri da parte di tutti gli

enti competenti. Di seguito un riepilogo di tutte le autorizzazioni necessarie per I'intervento in oggetto.

PARERE ARCHEOLOGICO
PRELIMINARE

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il
Comune di Roma

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Roma Capitale

Dipartimento Programmazione E Attuazione Urbanistica
Direzione Edilizia — U.O. Permessi Di Costruire

Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche

N.O. VINCOLO IDROGEOLOGICO

Regione Lazio — Area Difesa del Suolo

PARERE DI COMPETENZA

REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE RISORSE
IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

PARERE DI COMPETENZA

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

PARERE IGIENICO - SANITARIO

AZIENDA USL Roma “2”
U.O.C. Servizio Interzonale

PARERE TECNICO PRELIMINARE
PER INTERFERENZA
INFRASTRUTTURE

ITALGAS Reti S.p.A. TERNA S.P.A.
SNAM S.P.A. TELECOM ITALIA S.p.A. ACEA ARETI
S.p.a.

ADEGUAMENTO CONCESSIONE
ESISTENTE PER USI NON POTABILI
AD USO POTABILE

REGIONE LAZIO - Area Risorse idriche e Servizio Idrico
Integrato

Adeguamento e Potenziamento dell'impianto Grottarossa per la potabilizzazione della acqua del fiume Tevere

Seerelen;
ATO2
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Stato di avanzamento dell’attivita
Nelle more dell'inserimento del progetto tra quelli di cui allordinanza n. 474/2017 della Protezione Civile,
Acea ha predisposto gli atti per I'espletamento della gara per I'appalto dei lavori la cui aggiudicazione verra
subordinata rispettivamente a:
- ottenimento delle autorizzazioni necessarie di cui € stata avviata la procedura di richiesta agli Enti
interessati;

- validazione del progetto definitivo;

- autorizzazione della Segreteria Tecnica-Operativa del’ATO2 Lazio Centrale — Roma ai fini

dell'inserimento dell'intervento nel Programma degli Interventi.

Adeguamento e Potenziamento dell'impianto Grottarossa per la potabilizzazione della acqua del fiume Tevere
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ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO GROTTAROSSA
PER LA POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL TEVERE

Seerelen
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PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

A IMPORTI A BASE D'APPALTO:
al IMPORTO LAVORI € 9.509.000,00
a2 ONERT PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 622.214,05
a3 ONERI PER LO START-UP DELL'IMPIANTO € 40.000,00
a4 ONERT PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 83.230,00
TOTALE A) € 10.254.444,05
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
b1 RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI
bl.1 Rilievi planoaltimetrici con metodi celerimetrici € 24.970,00
b1.2 Indagini geoghostiche € 2.000,00
totale bl) € 26.970,00
b2 ONERI PER ALLACCIO E SPOSTAMENTO PUBBLICI SERVIZI € 105.545,00
b3 IMPREVISTI € 506.000,00
ONERI PATRIMONIALI (ESPROPRI, SERVITU', OCCUPAZIONI,
b4 € 27.000,00
CONCESSIONI, CONVENZIONTI)
b5 SPESE TECNICHE
b5.1 Progettazione preliminare e definitiva € 262.630,00
b5.2 Direzione Lavori € 216.390,00
b5.3 Misura e contabilita € 30.560,00
b5.4 Assistenza giornaliera € 100.320,00
b5.5 Prefattibilita e studio di fattibilitd ambientale € 20.100,00
b5.6 Attivita preliminari alla progettazione e alle conferenze di servizi € 60.000,00
b5.7 Responsabile e coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri € 153.230,00
b5.8 Relazioni geologiche € 22.050,00
totale b5) € 865.280,00
b6 Responsabile del procedimento 153.230,00
b7 Espletamento delle procedure previste dalla normativa sulle espropriazioni € -
b8 Collaborazioni specialistiche, indagini archeologiche, ecc. € 75.000,00
b9 Spese per pubblicita e commissioni giudicatrici € 60.000,00
b10 Acce‘m'“amen'ﬁ di laboratorio ? verifiche' ‘recnichet collaud? tecnico p 79.170.00
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
b1 ContributoAutorita per la Vigilanza sui LL.PP. 800,00
(L. 23/12/2005, n.266 - Delib. Autorita LL.PP. Del 03.11.2010)
TOTALE B) € 1.898.995,00
A+B TOTALE GENERALE (SENZA IVA) € 12.153.439,05
c IVA
IVA (10% di al+a2+b3) € 1.063.721,41
IVA (22% di a3+a4+b1+b2+b5+b6+b7+b8+b9+b10) € 327.453,50
TOTALE IVA € 1.391.174,91
A+B+C TOTALE GENERALE (CON IVA) € 13.544.613,96
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Interventi per far fronte al’emergenza idrica decretata dalla Regione Lazio con proprio decreto
del 5 luglio 2017 da eseguirsi in conformita alle modalita ed ai tempi previsti dall’Ordinanza n.
474 dell’8 agosto 2017

ADEGUAMENTO DEPURATORE COBIS AL DM 185/2003 E CONSEGNA
ALLCACQUEDOTTO PAOLO (COMUNE DI ROMA)

Scheda monografica

Adeguamento depuratore Cobis al DM 185/2003 e consegna all'acquedotto Paolo
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Informazioni generali

Ambito Territoriale Ottimale: N.2 Lazio centrale - Roma

Regione: Lazio

Comuni: n. 112 comuni della Regione Lazio di cui 108 in provincia di Roma, 2 in provincia di Frosinone e 2
in provincia di Viterbo.

Distretto ldrografico: Appennino Centrale

Gestore del Sistema Idrico Integrato: Acea Ato2 SpA

Denominazione progetto proposto: ‘“adeguamento depuratore Cobis al DM 185/2003 e
consegna all’acquedotto Paolo (Comune di Roma - localita Cesano)”

Importo a base di appalto: € 5.099.740,73

Descrizione Intervento

L’intervento in esame si colloca nell’lambito delle attivita messe in atto da Acea ATO2 SpA per far fronte
all’emergenza idrica in atto nella citta di Roma.

Lintervento consiste nell’adeguamento dell'impianto di depurazione Co.B.LS. al Decreto Ministeriale 12
giugno 2003 n. 185 per il riutilizzo delle acque reflue nel comparto civile per applicazioni di tipo urbano e
ricreativo e, comunque, non idropotabili.

Il trasferimento delle acque recuperate avverra attraverso un nuovo collegamento all’Acquedotto Paolo,
intervento ugualmente previsto nell’ambito del progetto in argomento, che gia ad oggi garantisce
un’adduzione idrica separata da quella delle acque potabili.

L'impianto di depurazione Co.B.1.S., ubicato in via Tor de’ Venti, localita Cesano (Roma), ha una potenzialita
di progetto pari a 90'000 A.E. e riceve sia i reflui in arrivo dal collettore circumlacuale, a cui sono allacciati i
Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Trevignano, Oriolo Romani e Manziana, sia la fognatura in arrivo
da Cesano (Comune di Roma). La portata trattata media nera nell’anno 2017 & stata di 216 I/s.

Di seguito si riporta un estratto di mappa con I'indicazione dell’area dell’impianto di depurazione Cobis.

Adeguamento depuratore Cobis al DM 185/2003 e consegna all'acquedotto Paolo
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Sulla base della normativa di settore vigente il riutilizzo delle acque depurate con impianti di tipo
secondario come quello del Co.B.1.S. deve prevedere I'affinamento delle stesse per garantire 'eliminazione
definitiva del residuo carico inquinante.

Per ottenere I'affinamento richiesto si prevede la realizzazione delle fasi di filtrazione a sabbia, con la quale
si rimuove l'eccesso di solidi sospesi totale, il BOD collegato ai solidi ed il fosforo particolato, e di
disinfezione spinta a due stadi, cosi come descritte nel seguito.

In prossimita di via della Stazione di Cesano é stato individuato il percorso dell’Acquedotto Paolo ed in
particolare un manufatto di ispezione esistente a cui € possibile collegarsi per garantirne I'alimentazione.

In sintesi la filiera di trattamento, schematizzata nell'immagine riportata di seguito, prevede:

. Sollevamento effluente impianto di depuratore

. Filtrazione a sabbia

. Disinfezione con raggi UV-C

. Disinfezione con acido peracetico

. Sollevamento effluente impianto di recupero all'acquedotto Paolo

Adeguamento depuratore Cobis al DM 185/2003 e consegna all'acquedotto Paolo
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Le finalita principali del’opera sono:
o riutilizzo a scopo civile dell’effluente del depuratore Cobis (portata media di circa 216 |/s) finalizzato
all'immissione nella rete non potabile principalmente utilizzata per innaffiamento;
e permettere il potenziamento e adeguamento del potabilizzatore delle acqua del fiume Tevere in
localita Grottarossa, attualmente utilizzato a fini non potabili, convertendolo a fini potabili;
* salvaguardia della capacita di riserva e della integrita ambientale del lago di Bracciano, grazie alla
maggiore disponibilita di cui al punto precedente e alle misure di recupero delle perdite e di

efficientamento degli impianti che ACEA ha in corso di attuazione.

Nella figura seguente sono riportati tutti gli interventi connessi all’adeguamento del depuratore COBIS
(Adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Grottarossa e Adeguamento al DM 185/2003 del

depuratore Roma Nord).

Adeguamento depuratore Cobis al DM 185/2003 e consegna all'acquedotto Paolo
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Criticita autorizzative
L'opera in oggetto & caratterizzata dalla necessita di acquisire le autorizzazioni/pareri da parte di tutti gli

enti competenti. Di seguito un riepilogo di tutte le autorizzazioni necessarie per l'intervento in oggetto.

MINISTERO PER | BENI E LE ATTIVITA’” CULTURALI
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER IL COMUNE DI ROMA

PARERE ARCHEOLOGICO
PREVENTIVO

ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA | URBANISTICA

DIREZIONE EDILIZIA - U.O. PERMESSI DI COSTRUIRE
Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA
DEL SUOLO E RIFIUTI

Area Difesa del Suolo e Bonifiche

N.O. VINCOLO IDROGEOLOGICO

AZIENDA USL Roma “2”
U.O.C. Servizio Interzonale
Esame progetti, abitabilita, acque potabili

PARERE IGIENICO SANITARIO

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
AUTORIZZAZIONE SCARICO DIPARTIMENTO IV - SERV. 2
Tutela delle Acque, Suolo e Risorse Idriche

Adeguamento depuratore Cobis al DM 185/2003 e consegna all’acquedotto Paolo
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REGIONE LAZIO
AUTORIZZAZIONE AL FINI DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA

IDRAULICI
(interferenze con il fiume Arrone) DEL SUOLO E RIFIUTI
Area Bacini Idrografici

Stato di avanzamento dell’attivita
Nelle more dell'inserimento del progetto tra quelli di cui all’ordinanza n. 474/2017 della Protezione Civile,
Acea ha predisposto gli atti per I'espletamento della gara per I'appalto dei lavori la cui aggiudicazione verra
subordinata rispettivamente a:

- ottenimento delle autorizzazioni necessarie di cui € stata avviata la procedura di richiesta agli Enti

interessati;
- validazione del progetto definitivo;
- autorizzazione della Segreteria Tecnica-Operativa del’ATO2 Lazio Centrale — Roma ai fini

dell'inserimento dell'intervento nel Programma degli Interventi.

Adeguamento depuratore Cobis al DM 185/2003 e consegna all’acquedotto Paolo



G.Buttà
STO+sigla


ADEGUAMENTO DEPURATORE CO.B.I.S. AL DM 185/2003 E CONSEGNA ALL'ACQUEDOTTO PAOLO

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

A IMPORTI A BASE D'APPALTO:
al IMPORTO LAVORI € 4.794.000,00
a2 ONERT PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 247.930,73
a3 ONERI PER LO START-UP DELL'IMPIANTO € 20.000,00
a4 ONERT PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 37.810,00
TOTALE A) € 5.099.740,73
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
b1 RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI
bl.1 Rilievi planoaltimetrici con metodi celerimetrici € 16.870,00
b1.2 Indagini geoghostiche € -
totale bl) € 16.870,00
b2 ONERI PER ALLACCIO E SPOSTAMENTO PUBBLICT SERVIZI € 24.000,00
b3 IMPREVISTI € 312.000,00
ONERI PATRIMONIALT (ESPROPRI, SERVITU', OCCUPAZIONI,
b4 € 33.200,00
CONCESSIONI, CONVENZIONTI)
b5 SPESE TECNICHE
b5.1 Progettazione preliminare e definitiva € 192.650,00
b5.2 Direzione Lavori € 146.250,00
b5.3 Misura e contabilita € 18.900,00
b5.4 Assistenza giornaliera € 50.770,00
b5.5 Prefattibilita e studio di fattibilita ambientale € 16.020,00
b5.6 Attivita preliminari alla progettazione e alle conferenze di servizi € 40.000,00
b5.7 Responsabile e coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri €  104.060,00
b5.8 Relazioni geologiche € 15.550,00
totale b5) € 584.200,00
b6 Responsabile del procedimento 104.060,00
b7 Espletamento delle procedure previste dalla normativa sulle espropriazioni € 10.000,00
b8 Collaborazioni specialistiche, indagini archeologiche, ecc. € 45.000,00
b9 Spese per pubblicitd e commissioni giudicatrici € 40.000,00
b10 Acce'r‘.ramen"ri di laboratorio ? verifiché ‘recnichet collaud? tecnico € 55.000,00
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
b1 ContributoAutorita per la Vigilanza sui LL.PP. 800,00
(L. 23/12/2005, n.266 - Delib. Autorita LL.PP. Del 03.11.2010)
TOTALE B) € 1.225.130,00
A+B TOTALE GENERALE (SENZA IVA) € 6.324.870,73
c IVA
IVA (10% di al+a2+b3) € 535.393,07
IVA (22% di a3+a4+b1+b2+b5+b6+b7+b8+b9+b10) € 206.126,80
TOTALE IVA € 741.519,87
A+B+C TOTALE GENERALE (CON IVA) € 7.066.390,60



G.Buttà
STO+sigla


H:gh‘h.":/l{/kfﬂ?jr— perativa
ATOZ L fiirale-Roma

Interventi per far fronte al’emergenza idrica decretata dalla Regione Lazio con proprio decreto
del 5 luglio 2017 da eseguirsi in conformita alle modalita ed ai tempi previsti dall’Ordinanza n.
474 dell’8 agosto 2017

ADEGUAMENTO AL DM 185/2003 DI QUOTA PARTE DELLA PORTATA DEL
DEPURATORE ROMA NORD E COLLEGAMENTO ALLA RETE NON POTABILE
DA GROTTAROSSA
(COMUNE DI ROMA)

Scheda monografica

Adeguamento al DM 185/2003 di quota parte della portata del depuratore Roma Nord e collegamento alla rete non
potabile da Grottarossa
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Informazioni generali

Ambito Territoriale Ottimale: N.2 Lazio centrale - Roma

Regione: Lazio

Comuni: n. 112 comuni della Regione Lazio di cui 108 in provincia di Roma, 2 in provincia di Frosinone e 2
in provincia di Viterbo.

Distretto ldrografico: Appennino Centrale

Gestore del Sistema Idrico Integrato: Acea Ato2 SpA

Denominazione progetto proposto: ‘“‘Adeguamento al DM 185/2003 di quota parte della
portata del depuratore Roma Nord e collegamento alla rete non potabile da Grottarossa”
(COMUNE DI ROMA)

Importo a base di appalto: € 5.388.017

Descrizione Intervento

L’intervento in esame si colloca nell’'ambito delle attivita messe in atto da Acea ATO2 SpA per far fronte
alla situazione di emergenza idrica che ha investito il territorio del’ATO?2 Lazio Centrale Roma.

In particolare I'intervento proposto prevede di adeguare al DM 185/2003 una quota parte della portata
trattata presso l|'impianto di depurazione di Roma Nord (portata massima 300 I/s) recapitandola
successivamente alla rete non potabile di Grottarossa al fine di poterla utilizzare a scopo civile.

In attuazione all’art. 104 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. le norme del Piano di tutela delle acque (PTA),
approvato cosi come aggiornato con Deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 28/12/2016, forniscono
le indicazioni relative al riutilizzo delle acque reflue finalizzate a limitare il prelievo delle acque superficiali e
sotterranee.

Tenuto conto di cio, il riutilizzo delle acque depurate con impianti di tipo secondario come quello di Roma
Nord deve prevedere I'affinamento delle stesse per garantire I'eliminazione definitiva del residuo carico
inquinante.

Per ottenere I'affinamento richiesto si propone la realizzazione delle fasi di filtrazione a sabbia, con la quale
si rimuove l'eccesso di solidi sospesi totale, il BOD collegato ai solidi ed il fosforo particolato, e di

disinfezione spinta a due stadi.

Adeguamento al DM 185/2003 di quota parte della portata del depuratore Roma Nord e collegamento alla rete non
potabile da Grottarossa
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A circa 700 m di distanza dall'impianto € stato individuato il punto di rilancio della rete non potabile
esistente da Grottarossa che sara reso disponibile al collegamento con il nuovo impianto terziario al
termine degli interventi di adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di Grottarossa.
In sintesi la filiera di trattamento prevede:

* Sollevamento effluente impianto di depuratore

* Filtrazione a sabbia (3 unita)

» Disinfezione con raggi UV-C (I unita)

» Disinfezione con acido peracetico (| unita)

* Sollevamento effluente impianto di recupero alla rete non potabile da Grottarossa.
La sezione di filtrazione prevede la produzione di una corrente di acqua di risulta proveniente dal lavaggio,
pari a circa il 5% dellacqua trattata, che € rinviata al trattamento liquami del depuratore e da qui
nuovamente alla filtrazione. Pertanto, nel dimensionamento del sollevamento di testa e della sezione di
filtrazione si e tenuto conto di tale contributo che, in condizioni di maggiore frequenza di lavaggio, ha una
portata media di circa 44 I/s.
Dal flusso in uscita dalla seconda sezione di trattamento del depuratore Roma Nord sara derivata parte
della portata ed inviata all’interno di una nuova vasca, avente una volumetria utile di circa 400 mc, in cui
sara allestito un nuovo impianto di pompaggio in grado di sollevare una portata massima di 300 I/s.
A valle della fase di sedimentazione secondaria sara introdotto un sistema di filtrazione a sabbia, al fine di
ridurre la concentrazione dei solidi sospesi residui e permettere il corretto funzionamento della successiva
unita di disinfezione.
Il principio di funzionamento del filtro a sabbia & basato esclusivamente sulla forza di gravita sia in fase di
filtrazione che in fase di controlavaggio. Il mezzo filtrante & normalmente costituito da sabbia
monocristallina o sabbia piu antracite.
L’intasamento del letto filtrante determina I'avviamento automatico del controlavaggio per sifonamento,
utilizzando I'acqua per il controlavaggio accumulata all’'interno della struttura del filtro stesso.
La pulizia generale dell’intero letto filtrante avviene tramite aria compressa ed € avviata automaticamente ad
un determinato valore della perdita di carico.
L'unita di filtrazione é stata dimensionata considerando una concentrazione di solidi sospesi totali in
ingresso pari a 60 mg/l e una richiesta di concentrazione in uscita inferiore a 10 mg/l.
Le acque di risulta saranno inviate al trattamento liquami del depuratore, senza determinare riduzioni
apprezzabili dell’efficienza complessiva del trattamento di depurazione, rientrando nella capacita residua
dell'impianto stesso.
La disinfezione, prevista a valle della fase di filtrazione sopra descritta, € il trattamento necessario ad

abbattere la carica di microrganismi patogeni presenti nei reflui, riducendo a valori di concentrazione

Adeguamento al DM 185/2003 di quota parte della portata del depuratore Roma Nord e collegamento alla rete non
potabile da Grottarossa
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residua a quanto ritenuto accettabile dalla normativa vigente dal punto di vista del rischio sanitario e
ambientale.

Nel dettaglio, € stato previsto 'uso combinato della tecnica UV e dell’acido peracetico, realizzando n. |
vasca in c.a. in cui nel canale in ingresso & prevista I'installazione delle lampade UV e successivamente il
volume necessario a garantire i tempi di contatto per il dosaggio di acido peracetico (PAA).

L’assenza di fenomeni di ricrescita batterica, cosi come richiesto per riuso agricolo, e gli scarsi effetti tossici
sul’ambiente acquatico, dovuti all’alterazione delle caratteristiche chimiche dell’effluente, rendono I'acido
peracetico sicuro dal punto di vista sanitario

Il flusso in uscita dalla nuova sezione di trattamento sara inviata ad un nuovo impianto di pompaggio,
realizzato in corrispondenza del canale in uscita dalla disinfezione in grado di sollevare una portata massima
di 300 I/s ad un manufatto di consegna e rilancio della rete non potabile esistente da Grottarossa.

Nel seguito si riporta un estratto di mappa con l'indicazione dell’area dell'impianto di depurazione di Roma

Nord.

Le finalita principali dell’opera sono:
o riutilizzo a scopo civile di quota parte dell’effluente del depuratore Roma Nord (portata massima di
300 I/s) finalizzato all’immissione nella rete non potabile principalmente utilizzata per innaffiamento;
e permettere il potenziamento e adeguamento del potabilizzatore delle acqua del fiume Tevere in

localita Grottarossa, attualmente utilizzato a fini non potabili, convertendolo a fini potabili;

Adeguamento al DM 185/2003 di quota parte della portata del depuratore Roma Nord e collegamento alla rete non
potabile da Grottarossa
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* salvaguardia della capacita di riserva e della integrita ambientale del lago di Bracciano, grazie alla
maggiore disponibilita di cui al punto precedente e alle misure di recupero delle perdite e di

efficientamento degli impianti che ACEA ha in corso di attuazione.

Nella figura seguente sono riportati tutti gli interventi connessi all’adeguamento del depuratore Roma Nord
al DM 185/2003 (Adeguamento al DM 185/2003 di quota parte della portata del depuratore COBIS e

adeguamento dell’impianto di potabilizzazione di Grottarossa).

Adeguamento al DM 185/2003 di quota parte della portata del depuratore Roma Nord e collegamento alla rete non
potabile da Grottarossa
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Criticita autorizzative
L’opera in oggetto, e caratterizzata dall’acquisizione delle autorizzazioni/pareri da parte di tutti gli enti

competenti. Di seguito un riepilogo di tutte le autorizzazioni necessarie per l'intervento in oggetto.

STATO DELLA CITTA DEL VATICANO

Direzione dei Servizi Tecnici

Servizio Laboratori e Impianti

C.A.P. 00120 Palazzo del Governatorato

MINISTERO PER | BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Parere archeologico preventivo e SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
autorizzazione paesaggistica PAESAGGIO PER IL COMUNE DI ROMA

Via di San Michele, 17 - 00153 Roma

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA
Verifica presenza vincolo idrogeologico DEL SUOLO E RIFIUTI

Area Difesa del Suolo e Bonifiche

Viale del Tintoretto n. 432 — 00142 Roma

ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE
Autorizzazione paesaggistica URBANISTICA

DIREZIONE EDILIZIA - U.O. PERMESSI DI COSTRUIRE
Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche

Viale della Civilta del Lavoro, 10 — 00144 Roma

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Autorizzazione scarico DIPARTIMENTO IV - SERV. 2

Tutela delle Acque, Suolo e Risorse Idriche

Via Tiburtina n. 691 — 00159 Roma

AZIENDA USL Roma “2”

Parere igienico sanitario U.O.C. Servizio Interzonale

Esame progetti, abitabilita, acque potabili

Via del Casale de Merode, 8 - 00147 Roma

Uso civile non potabile dell’acqua

Adeguamento al DM 185/2003 di quota parte della portata del depuratore Roma Nord e collegamento alla rete non
potabile da Grottarossa
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ADEGUAMENTO AL DMI85/2003 DI QUOTA PARTE DELLA PORTATA DEL DEPURATORE ROMA NORD
E COLLEGAMENTO ALLA RETE NON POTABILE DA GROTTAROSSA

PROGETTO DEFINITIVO

CODICE PROGETTO: D183 PD

Quadro economico e riepilogo di spesa
CATEGORIE

I OPERE CIVILI E COLLEGAMENTI IDRAULICI 1.500.000,00
OPERE ELETTROMECCANICHE 2.793.135,00

3 OPERE ELETTRICHE E AUTOMAZIONE, TELECONTROLLO E CONTROLLO DI LINEA 650.000,00
TOTALE 4.943.135,00

B |LAVORI IN ECONOMIA 3% | 148.294,05
C |0NERI PER LA SICUREZZA 6% | 296.588,10
| TOTALE| 5.388.017,15

Pagina1dil
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Interventi per far fronte all’emergenza idrica decretata dalla Regione Lazio con proprio decreto
del 5 luglio 2017 da eseguirsi in conformita alle modalita ed ai tempi previsti dall’Ordinanza n.
474 dell’8 agosto 2017

RICERCA IDRICA LUNGO L’ALTA VALLE DELL’ANIENE E REALIZZAZIONE
POZZI DA IMMETTERE NELLACQUEDOTTO DELL’ACQUA MARCIA

Scheda monografica

Ricerca idrica lungo I'alta valle dell’ Aniene e realizzazione pozzi da immettere nell’acquedotto dell’Acqua Marcia
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Informazioni generali ATO? LAk

Ambito Territoriale Ottimale: N.2 Lazio centrale - Roma ~

Regione: Lazio

Comuni: n. |12 comuni della Regione Lazio di cui 108 in provincia di Roma, 2 in provincia di Frosinone e 2
in provincia di Viterbo.

Distretto Idrografico: Appennino Centrale

Gestore del Sistema ldrico Integrato: Acea Ato2 SpA

Denominazione progetto proposto: “Ricerca idrica lungo I'alta valle dell’Aniene e
realizzazione pozzi da immettere nell’acquedotto dell’Acqua Marcia”
Territorio: Citta Metropolitana di Roma - Comune di Agosta, Arsoli, Marano Equo

Importo stimato a base di appalto: € 1.400.000

Descrizione Intervento

Lintervento in esame si colloca nellambito delle attivita messe in atto da Acea ATO2 SpA per far fronte
al’emergenza idrica in atto nella citta di Roma.

L'obiettivo del presente progetto € quello di ottimizzare la captazione del’Acqua Marcia intercettando i
deflussi sotterranei che sfuggono alle opere di presa esistenti.

La captazione dell’Acqua Marcia si estende nella valle del medio corso del fiume Aniene per circa 7 km di
sviluppo, posizionandosi al margine della piana alluvionale ed alla base delle propaggini montuose piu
occidentali dei Monti Simbruini, nei territori dei comuni di Agosta, Marano Equo ed Arsoli.

Gli spazi operativi disponibili per queste luoghi, limitandosi alle aree di pertinenza della captazione, sono
quelli a ridosso del fosso Forma d’Oppio e di adiacenza all’argine dell'impianto ed al vecchio |I° acquedotto.
Nell'odierno periodo di prossimita alla massima magra di anno siccitoso le portate che sfuggono alle opere
di presa e si rinvengono nel fiume Aniene sono dell’ordine complessivo dei 250 — 350 I/s. Tuttavia, con
l'auspicata prossima ricarica invernale — primaverile, quando il flume Aniene riacquistera a Ponte Anticoli la
portata usuale intorno ad 8 mc/s, &€ auspicabile che anche queste aliquote si incrementino alquanto
assumendo valori piu prossimi alla norma (circa | mc/s) rendendo possibile intercettarne una aliquota di
qualche centinaio di I/s del tutto sostenibile in raffronto alle portate circolanti e compatibilmente con la
concessione di derivazione in essere (7 mc/s).

Lintervento prevede sostanzialmente la costruzione di un sistema drenante che estenda le opere di presa
esistenti negli spazi residuali dell’impianto privi di infrastrutture.

In particolare si ipotizzano perforazioni di diametro contenuto (DNI100 o 200 mm) con tubazione filtrante
alla base che derivi le ghiaie e ghiaie sabbiose alluvionali.

Nel seguente stralcio grafico viene indicata I'area di intervento.

Ricerca idrica lungo I'alta valle dell’ Aniene e realizzazione pozzi da immettere nell’acquedotto dell’Acqua Marcia
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Ricerca idrica lungo I'alta valle dell’ Aniene e realizzazione pozzi da immettere nell’acquedotto dell’Acqua Marcia
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Le finalita principali dell’opera sono:
* recupero di risorsa idrica per una portata di circa 250-350 I/s;
* salvaguardia della capacita di riserva e della integrita ambientale del lago di Bracciano, grazie alla
maggiore disponibilita di cui al punto precedente e alle misure di recupero delle perdite e di

efficientamento degli impianti che ACEA ha in corso di attuazione.

Stato di avanzamento dell’attivita

Acea ha predisposto gli atti per I'affidamento diretto dei lavori una volta confermato I'inserimento

dell’intervento nell’'ambito dell’ordinanza n. 474 del 8 agosto 2017.

Ricerca idrica lungo I'alta valle dell’ Aniene e realizzazione pozzi da immettere nell’acquedotto dell’Acqua Marcia
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Ricerca Idrica lungo I'Alta Valle dell’Aniene e realizzazione pozzi da immettere

nell'acquedotto dell’Acqua Marcia

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

A IMPORTI A BASE D'APPALTO:
al IMPORTO LAVORTI € 1.354.000,00
a2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 46.000,00
TOTALE A) € 1.400.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
bl RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI
bl.1 Rilievi planoaltimetrici con metodi celerimetrici
b1.2 Indagini geognostiche € -
totale bl) € -
b2 ONERTI PER ALLACCIO E SPOSTAMENTO PUBBLICI SERVIZI
b3 IMPREVISTI € 50.000,00
ba ONERI PATRIMONIALT (ESPROPRI, SERVITU', OCCUPAZIONI, € 5.000 00
CONCESSIONI, CONVENZIONI) e
b5 SPESE TECNICHE
b5.1 Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) € 64.000,00
b5.2 Direzione Lavori € 63.000,00
b5.3 Misura e contabilita € 10.000,00
b5.4 Assistenza giornaliera € 17.400,00
b5.5 Prefattibilita e studio di fattibilita ambientale € 8.240,00
b5.6 Afttivita preliminari alla progettazione e alle conferenze di servizi € 12.000,00
b5.7 Responsabile e coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri € 40.230,00
b5.8 Relazioni geologiche € 13.460,00
totale b5) € 228.330,00
b6 Responsabile del procedimento 46.760,00
b7 Espletamento delle procedure previste dalla normativa sulle espropriazioni
b8 Collaborazioni specialistiche, indagini archeologiche, ecc. € 8.000,00
b9 Spese per pubblicita e commissioni giudicatrici € 12.000,00
b10 Acce.r"‘ramen-'ri di laboratorio c-a ver‘ifiche. ‘recnichei collaud? tecnico s 19.000,00
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
bil ContributoAutorita per‘ la Vlg{lczlnzc sui LL.PP. € 800,00
(L. 23/12/2005, n.266 - Delib. Autorita LL.PP. Del 03.11.2010)
TOTALE B) € 369.890,00
A+B TOTALE GENERALE (SENZA IVA) € 1.769.890,00
Cc IVA
IVA (10% di A+b3) € 145.000,00
IVA (22% di b1+b2+b5+b6+b7+b8+b9+b10) € 69.099,80
TOTALE IVA € 214.099,80
A+B+C TOTALE GENERALE (CON IVA) € 1.983.989,80

il FECTRci W perativa
i frale-Romae
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