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COMUNEDIPISONIANDO

Citta Metropolitana di Roma Capitale

P.zza Municipio, 6 — 00020 - tel./fax 06.9577001/06.9577430

protocollopisoniano@pec.cittametropolitanaroma.it

utcpisoniano@virgilio.it

Spett.le ACEA ATO 2 S. p. A.
Piazzale Ostiense,2
00154 Roma
c. a. Maria Teresa BERNARDO

Pec: acea.ato2@pec.aceaspa.it

Oggetto: Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 del DL 31 maggio 2021, n. 77,
coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii., del “CONDOTTA MONTE
CASTELLONE - COLLE S. ANGELO (VALMONTONE)”, nell’lambito dell’intervento di “Messa in
sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera” ai fini dell'approvvigionamento di
Roma Capitale e della citta metropolitana - Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, co.
2, legge n. 241/1990 e smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalita asincrona ex art. 14-
bis, legge n. 241/1990 — Seconda variante di progetto al PFTE approvato con Determinazione di
Acea Ato2 S.p.A. prot. n. 0689407/23 del 17/10/2023 e con Determinazione di Acea Ato2 S.p.A.
prot. n. 0687924/24 del 25/09/2024

Richiesta, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, come integrata dalla normativa
PNRR di cui alla D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 56/2024, di
integrazioni documentali e chiarimenti

Dichiarazione di assenso alla Variante CH proposta, con prescrizioni.

A seguito della indizione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, co. 2, legge n.
241/1990 e smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalita asincrona ex art. 14-bis, legge
n. 241/1990 — Seconda variante di progetto al PFTE approvato con Determinazione di Acea Ato2
S.p.A. prot. n. 0689407/23 del 17/10/2023 e con Determinazione di Acea Ato2 S.p.A. prot. n.
0687924/24 del 25/09/2024, questa Amministrazione ha richiesto, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 7
agosto 1990 n. 241, come integrata dalla normativa PNRR di cui alla D.L. 2 marzo 2024, n. 19,
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convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, chiarimenti ed integrazioni documentali
come specificato con nota prot. 1400/2025 del 2/05/2025.

Con la presente si riscontra la nota prot. 431842 del 4/06/2025 pervenuta in data 4 giugno c.a., ed
acquisita al prot. con n. 1789, relativa alla trasmissione dei chiarimenti richiesti ai fini del
compimento dell’attivita istruttoria a cui € chiamata la scrivente.

In merito ai tempi di chiusura della S.P. Empolitana per la variante CH, si prende atto delle
prescrizioni da parte di Citta Metropolitana - Dipartimento IV - Pianificazione strategica e governo
del territorio, con nota n. 83105 del 07/05/2025 e di quanto dichiarato da ATO 2 che “prevedera
una chiusura della strada per un tempo quanto pit limitato possibile, con una riduzione, che
rispetto ai tempi precedentemente stimati, comportera una interruzione della viabilita prevista pari
a 7 giorni, mediante l'organizzazione di 3 turni di lavoro continuativi per l'intera giornata.” In
merito, confermando il gia espresso disagio per la popolazione, si chiede di concordare
preventivamente, secondo un cronoprogramma aggiornato dei lavori a seguito della approvazione
della attuale variante, non solo la segnaletica ma anche e soprattutto il periodo in modo da
ottimizzarlo, per quanto possibile.

Tale attivita di coordinamento dovra coinvolgere anche i Comuni di Genazzano, Bellegra e San Vito
Romano.

Con riferimento alle modalita di ripristino delle aree interessate dai cantieri, e in particolare
I'abbattimento delle piante di olivo individuate lungo la variante CH nel territorio del Comune di
Pisoniano, nel prendere atto “che é prevista la progettazione di una misura compensativa e di
mitigazione, da concordare con gli enti competenti, nel pieno rispetto delle normative ambientali
vigenti”, considerato che la progettazione delle aree verdi a compensazione dovra avvenire con
verifica e approvazione da parte dell’Osservatorio ambientale, si chiede che le compensazioni
siano individuate nel territorio del Comune oggetto del depauperamento e di poter partecipare,
insieme agli enti competenti, alla definizione di tali misure.

Alla luce dei chiarimenti e degli impegni presi, questa Amministrazione si esprime favorevolmente
alla variante progettuale in argomento per quanto di competenza con le seguenti specifiche:

- | Comuni di Pisoniano, Genazzano, Bellegra e San Vito Romano dovranno essere
preventivamente consultati per la definizione, non solo della segnaletica provvisoria, ma
anche e soprattutto del periodo di lavorazione alla luce del cronoprogramma che dovra
essere aggiornato da ACEA

- Il Comune di Pisoniano dovra essere coinvolto nella fase di definizione delle opere di
mitigazione e compensazione relativamente alle aree a verde interessate dal tracciato nel
proprio territorio

Si resta altresi in attesa di apposto tavolo per concordare le ulteriori compensazioni delineate nel
corso dell’incontro del 14 maggio u.s..
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Si coglie 'occasione per richiedere una maggiore sorveglianza relativamente alle attivita in corso in
area boscata in quanto sono stati rilevate aperture di pista eccessive rispetto a quanto valutato e
compatibile ambientalmente con le aree attraversate

Con riferimento alla variante denominata CH in territorio di Pisoniano, la stessa & stata motivata al
fine di “ridurre notevolmente la possibilita di innescare eventuali fenomeni franosi al di sotto della
SP50a”. In progetto sono stati allegati planimetrie e profili

Si chiede di avere un dettaglio con sezioni della S.P. 50a e della scarpata sottostante e delle
risultanze tecniche sviluppate per I'analisi degli eventuali fenomeni franosi, confrontando altresi la
situazione di progetto con quella di variante individuata. Il tutto al fine di chiarire le effettive
motivazioni che hanno portato alla variante CH proposta.

In merito alla interferenza con sottoservizi (all. “A246PEV2_PLT_05_0_Planimetrie delle
interferenze - Sottoservizi T1 - CH_signed”) si evidenzia la presenza sulla SP 50a Empolitana di
metanodotto, fibra ottica, condotta in costruzione (rete acquedotto dal nuovo serbatoio al paese),
come correttamente riportato, che, stante, pero, la ridotta sezione della strada, interferiscono in
maniera significativa con i nuovi lavori di variante CH, nei tratti in cui pongono in parallelo. Si
chiede di fornire maggiori dettagli in merito alle soluzioni tecniche che si intendono adottare.

Si chiede di fornire elementi di dettaglio in merito alla cantierizzazione, con particolare riferimento
a eventuali chiusure della viabilita e relativi tempi, tenendo conto che la SP50a, in tale tratto, e
I'unica viabilita che collega il paese di Pisoniano con San Vito Romano , Genazzano e Bellegra e
I'area a sud-est del paese. Linterruzione di tale viabilita isolerebbe il paese e la popolazione da una
serie di servizi primari per la popolazione, quale ad esempio banca, scuole, nonché renderebbe il
paese inaccessibile da sud per i servizi ivi forniti. Si aggiunge che tale tratto € anche interessato da
pendolarismo quotidiano di lavoratori dai paesi di San Vito, Genazzano e Bellegra, e viceversa.

Si richiede di dettagliare le modalita di rispristino delle aree interessate dai cantieri della Varianti,
anche con riferimento alle 46 piante di olivo individuate come da abbattere in corrispondenza della
variante CH.

Si chiede inoltre di concordare i casi eccezionali dei passaggi pedonali assistiti per situazioni di
necessita urgente e dietro richiesta specifica del Comune di Pisoniano.

Pisoniano 25-06-2025
Il Sindaco

Antonio D'ORAZI

Pet aceettazione e condivisione

IL SINDACO



