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ACEA ATO 2 SpA
Coordinamento Progetti e Grandi Opere
acea.ato2@pec.aceaspa.it.

Ep.c

COMMISSARIO STRAORDINARIO per gli interventi
infrastrutturali sulla Strada Statale 4 “Salaria”
comm.salaria@pec.governo.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO ex DPCM 16/2021
consiglio.superiore@pec.mit.gov.it

Oggetto: Procedimento ai sensi e per gli effetti dellart 44 del DL 31 maggio 2021, n. 77,
coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i.,

“Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera” ai fini
dell'approvvigionamento della citta metropolitana di Roma - CUP G33E17000400006 - “NUOVO
TRONCO SUPERIORE ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA - dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano”.
Determinazione resa da Anas Spa per la conferenza di servizi indetta ai sensi degli artt. 44, co.
4 e seguenti DL 31 maggio 2021, n. 77, e 14-bis legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'opera in oggetto sottoattraversa la rete stradale di competenza in due punti:
+ SS 578 Salto Cicolana al km 5+130m circa
» SS4 Salaria al km 70+650m circa

In corrispondenza del km km 70+650m circa della SS4 l'opera si sovrappone anche con i lavori di
raddoppio a quattro corsie della Salaria, che la scrivente & prossima ad awiare. Con riferimento
allallegato A si evidenzia che linterferenza tra le opere relative al raddoppio della Salaria e i
cantieri/opere relative al nuovo acquedotto del Peschiera si estende dal km 70+000 per circa un km
verso nord sul lato destro della Salaria procedendo in direzione Rieti. In particolare, si rilevano due
interazioni tra i lavori del nuovo acquedotto e le opere di raddoppio della Salaria:

a)il cantiere del nuovo Acquedotto del Peschiera si sovrappone parzialmente al sedime della
viabilita complanare e di svincolo.
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b) Il sottoattraversamento della galleria idraulica “Montevecchio” interessa sia la sede esistente e
sia il raddoppio in affiancamento dell'asse principale della salaria.

Per quanto riguarda il punto a) si constata una sovrapposizione tra le aree di cantiere dellopera
idraulica e le opere di viabilita complanare e di svincolo inerenti il raddoppio della Salaria e presenti
tra le pk 70+000 e 70+125, tra le pk 70+225 e 70+425 e tra la pk 70+625 fino a fine intervento (vedi
allegato)

Per quanto riguarda il punto b) si constata che questo awiene in tradizionale tramite sezione di scavo
e avanzamento con esecuzione di consolidamenti al fronte mediante jet grouting e realizzazione
successiva di rivestimento definitivo.

Si constata altresi che il sottoattraversamento della SS578 awiene con doppia tubazione in
microtunnelling (DN 2500) in prossimita del km 5+130 circa.

Quanto sopra doverosamente premesso si comunica il parere favorevole della scrivente con le
seguenti prescrizioni da tenere in conto per la successiva fase di progettazione esecutiva:

* il cantiere del nuovo acquedotto del Peschiera dovra essere riperimetrato in maniera tale da
evitare ogni possibile sovrapposizione tra le aree di cantiere e le opere di viabilita complanare
e di svincolo presenti tra le pk 70+000 e 70+125, tra le pk 704225 e 70+425 e tra la pk 70+625
fino a fine intervento. In particolare, la ridefinizione delle aree di cantiere dellacquedotto del
Peschiera terra in conto ogni ingombro delle viabilita di progetto (fossi di guardia, eventuali
recinzioni, piazzole etc...).

« per il sottoattraversamento della SS4 e della SS578 si richiede una valutazione quantitativa
dellinterazione tra galleria e viabilita esistente e di progetto e, ove del caso, linstallazione di
un sistema di monitoraggio del campo dei cedimenti indotti, finalizzato a controllare le attese
progettuali durante lo scavo e fino al completamento del rivestimento definitivo ubicato sotto
le due strade in oggetto.

Il Dirigente Area Nuove Opere
s 138eAGRIlIR AT Ince,

on 08/02/2023
Allegato: “Planimetria sovrapposizioni con ANAS.pdf”
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