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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI SULLA STRADA STATALE 4 “SALARIA”
(Art. 2 DPCM 16/04/2021 - art. 4 D.L. 32/2019 conv. L. 55/2019)

ACEA ATO 2 SpA
Coordinamento Progetti e Grandi Opere
acea.ato2@pec.aceaspa.it.

epc Destinatari in allegato

Oggetto: Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art 44 del DL 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge
di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i., “Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del
Peschiera” ai fini dell'approvvigionamento della citta metropolitana di Roma — CUP G33E17000400006
- "Nuovo Tronco Superiore Acquedotto del Peschiera — dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano” -.

Parere di competenza nel procedimento di Conferenza di Servizi indetta ai sensi degli artt. 44, co. 4 e
seguenti DL 31 maggio 2021, n. 77, e 14-bis legge 7 agosto 1990 n. 241

Il Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla Strada Statale n. 4 "Salaria”, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato
dall'articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i,, recante Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita;

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 recante
disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per I'accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTO l'articolo 9 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120 che ha modificato il citato articolo 4 del decreto legge n. 32 del 2019;

VISTO l'articolo 4 del predetto decreto-legge n. 32 del 2019 che prevede misure per I'accelerazione degli interventi
infrastrutturali e, in particolare,

- il comma 1 concernente l'individuazione, mediante I'adozione di uno o pit decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, degli interventi infrastrutturali caratterizzati
da un elevato grado di complessita progettuale, da una particolare difficolta esecutiva o attuativa, da
complessita delle procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto
socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si renda
necessaria la nomina di uno o pit Commissari straordinari che é disposta con i medesimi decreti;
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- ilcomma 2, concernente la facolta del Commissario Straordinario, cui spetta I'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per I'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, di provvedere alla rielaborazione
e approvazione dei progetti non ancora appaltati, allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per
I'effettiva realizzazione dei lavori;

- il comma 3 concernente facolta del Commissario Straordinario ad operare, per I'esecuzione degli interventi, in
deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli
30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e
2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto;

- ilcomma 3 concernente la facolta del Commissario Straordinario a provvedere, per le occupazioni di urgenza e
per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, alla redazione dello stato di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti
della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, adottato su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed acquisito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, e, in particolare:

- lart. 1, che ha individuato gli interventi sulla strada statale n. 4 "Salaria”, di cui all'allegato 1 del medesimo
decreto, quali interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessita progettuale, da una
particolare difficolta esecutiva o attuativa, da complessitd delle procedure tecnico - amministrative ovvero che
comportano un rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui
realizzazione o il cui completamento si renda necessaria la nomina di uno o pitt Commissari straordinari;

- lart. 2, che autorizza il Commissario Straordinario ad avvalersi per I'espletamento del suo incarico delle strutture
di Anas S.p.A., senza nuovi 0 maggiori oneri per la finanza pubblica;

- lallegato 1, integrato nell'art. 1, che assegna alla responsabilita del Commissario Straordinario le attivita di
programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione degli interventi elencati
nello stesso allegato 1, da attuare anche per fasi funzionali;

CONSIDERATO che nell'allegato 1, integrato nell’art. 1, del D.P.C.]M. 16 aprile 2021 sopra citato & ricompreso
I'intervento: S.S. 4 "Salaria" - Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 64+000 al km
70+800 — CUP F37H20003850001;

CONSIDERATO che detto intervento risulta ricompreso nel vigente Contratto di Programma di Anas S.p.A. con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e finanziato con fondi dello Stato anche specificatamente disposti con
Legge 22 dicembre 2022, n. 197, art. 1 co. 515;

CONSIDERATO che detto intervento viene attuato per tramite di Anas S.p.A. quale Soggetto Attuatore ed in qualita
di Stazione Appaltante;

CONSIDERATO che in data 9 novembre 2021 si & svolto un primo incontro tecnico tra Anas S.p.A. e ACEA al fine di
rilevare eventuali interferenze tra l'intervento sulla S.S. 4 Salaria sopra citato e l'opera oggetto della presente
Conferenza di Servizi;

RILEVATA, gid in tale ambito, una diretta interferenza tra i cantieri e parti di opere proposte da ACEA per il Nuovo
Tronco Superiore Acquedotto del Peschiera e I'intervento di adeguamento e messa in sicurezza della statale sopra
indicato, in corrispondenza del km 70 circa della S.S. 4 Salaria, per circa un km verso nord sul lato destro della Salaria
procedendo in direzione Rieti;

CONSIDERATO che, in particolare, si sono rilevate due interferenze tra i lavori del nuovo acquedotto e le opere di
raddoppio della Salaria:
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a) una sovrapposizione tra le aree di cantiere dell'opera idraulica e il sedime ove previste le opere di viabilita
complanare e di svincolo inerentiil raddoppio della Salaria e presenti tra le pk 70+000 e 70+125, tra le pk 70+225
e 70+425 e tra la pk 70+625 fino a fine intervento;

b) [linteressamento della sede stradale in raddoppio, in affiancamento dell'asse principale della salaria, del
sottoattraversamento della galleria idraulica “Montevecchio”, previsto in tradizionale tramite sezione di scavo e
avanzamento con esecuzione di consolidamenti al fronte mediante jet grouting e realizzazione successiva di
rivestimento definitivo;

CONSIDERATO che in data 29 dicembre 2021 € stato pubblicato e reso disponibile per osservazioni il progetto
definitivo dell'intervento stradale sopra indicato, completo dei dettagli per la localizzazione dell'opera, nell’ambito
del procedimento di Valutazione di impatto ambientale dell'intervento 554 ‘Via Salaria’ - Adeguamento della
piattaforma stradale e messa in sicurezza della 5.5. 4 '\/ia Salaria’ dal km 56+000 al km 64+000 (Lotto 1) e dal km 64+000
al km 70+800 (Lotto 2).

CONSIDERATO chein data 21 marzo 2022 e 6 aprile 2022 si sono tenuti ulteriori incontri tecnici tra Anas S.p.A., ACEA
e struttura Commissariale, vocati alla risoluzione dell'interferenza di cui al precedente punto a), nella finalita di
consentire I'esecuzione di entrambe le opere, anche condividendo possibili soluzioni per il superamento degli
elementi di criticita individuati;

VISTA l'indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 44, co. 4 e seguenti del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, e
dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., Vs. prot. 759427 del 29 dicembre 2022;

PRESO ATTO che il progetto trasmesso unitamente all'indizione sopra citata non ha recepito alcuna delle indicazioni
condivise per il superamento dell'interferenza individuata nel corso dei suddetti incontri;

VISTA la nota di Anas S.p.A. prot. 96743 del 9 febbraio 2023 con cui, richiamate le interferenze sopra dettagliate ai
punti a) e b), viene reso, per quanto di competenza della suddetta Societd, parere favorevole all'intervento del Nuovo
Tronco Superiore Acquedotto del Peschiera, condizionandolo alle seguenti prescrizioni:

1. il cantiere del nuovo acquedotto del Peschiera dovrd essere riperimetrato in maniera tale da evitare ogni
possibile sovrapposizione tra le aree di cantiere e le opere di viabilita complanare e di svincolo presenti tra le pk
70+000 e 70+125, tra le pk 70+225 e 70+425 e tra la pk 70+625 fino a fine intervento. In particolare, la
ridefinizione delle aree di cantiere dell'acquedotto del Peschiera terra in conto ogni ingombro delle viabilita di
progetto (fossi di guardia, eventuali recinzioni, piazzole etc...).

2. peril sottoattraversamento della SS4 e della SS578 si richiede una valutazione quantitativa dell'interazione tra
galleria e viabilita esistente e di progetto e, ove del caso, I'installazione di un sistema di monitoraggio del campo
dei cedimenti indotti, finalizzato a controllare le attese progettuali durante lo scavo e fino al completamento del
rivestimento definitivo ubicato sotto le due strade in oggetto.

VISTA la Vs. nota prot. 129972 del 7 marzo 2023 che, relativamente all'interferenza del progetto in oggetto con la
S.S. 4 Salaria al km 70+650 circa, ritiene non accoglibile la prescrizione riguardo la modifica dell’area di cantiere in
corrispondenza dell'interferenza, dichiarando non sussistere alcuna possibile alternativa per una riperimetrazione
idonea a consentire sia I'accesso che |'uscita dei mezzi dal cantiere;

RILEVATO che tale dichiarazione, denegando le interlocuzioni ad oggi intervenute tra i tecnici di Anas S.p.A. e ACEA,
non é supportata da alcun elemento tecnico o progettuale concreto e circostanziato;

RILEVATO altresi che il carattere provvisorio e temporaneo di un‘area di cantiere consente la sua riconfigurazione
spaziale e geometrica, anche per fasi temporali, senza dover pregiudicare la fattibilita dell'intero intervento a cui &
asservita;

CONSIDERATA la necessita di provvedere con celerita alla realizzazione delle opere previste dall'intervento S.S. 4
'Salaria’ - Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 64+000 al km 70+800 — CUP
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F37H20003850001, dando pronta attuazione al Piano Commissariale per la Strada Statale Salaria, da riconoscersi
come caratterizzate da un elevato grado di complessita progettuale, da una particolare difficolta attuativa e che
comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale e regionale;

CONSIDERATO che una parte dell'area di cantiere dell'opera Nuovo Tronco Superiore Acquedotto del Peschiera, per
come proposta in progetto, occupa il sedime ove previste le opere di viabilita complanare e di svincolo inerenti
I'intervento sulla Salaria sopra citato e presenti tra le pk 70+000 e 70+125, tra le pk 70+225 e 70+425 e tra la pk
70+625 fino a fine intervento, impedendone in concreto la realizzazione;

CONSIDERATO che per queste opere di viabilita, in relazione alla morfologia dei luoghi e alle caratteristiche
geometriche e tecnico-funzionali degli assi stradali da realizzare, anche considerate le norme sulla sicurezza stradale
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 35, di recepimento della Direttiva 2008/96/CE, e attesa I'estensione e
I'ubicazione dell'area di cantiere proposta per il Nuovo Tronco Superiore Acquedotto del Peschiera, non & possibile
individuare alternative di tracciato, ne stralciarne la realizzazione, come evidente nella planimetria di sovrapposizione
allegato 1 alla nota Anas S.p.A. prot. 96743 del 9 febbraio 2023, da intendersi qui integrata anche se non
materialmente allegata;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 e s.m.i,,
ed, in particolare, 'art. 44;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. ed, in particolare, I'art. 14bis;

ESPRIME

per le motivazioni riportate e richiamate nelle premesse, nel rispetto delle prerogative di legge e nell’'esercizio dei
poteri di cui al D.P.C.M. 16 aprile 2021 e all'art. 4 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i., parere contrario al progetto definitivo “Nuovo Tronco Superiore Acquedotto del
Peschiera — dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano” nell'ambito dell'intervento di “Messa in sicurezza e ammodernamento
del sistema idrico del Peschiera".

Ai fini del superamento del dissenso formulato, I'area di cantiere gia in progetto dovra essere riperimetrata in
maniera tale da evitare ogni possibile sovrapposizione con le opere di viabilita complanare e di svincolo presenti tra
le pk 70+000 e 70+125, tra le pk 70+225 e 70+425 e tra la pk 70+625 fino a fine dell'intervento S.5. 4 'Salaria’ -
Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 64+000 al km 70+800 — CUP F37H20003850001,
anche tenendo in conto ogni ingombro delle viabilita da realizzare (fossi di guardia, piazzole, recinzioni etc...).

Tale condizione deriva da disposizioni normative, anche del diritto eurocomunitario, ed & apposta per la migliore
tutela dell'interesse pubblico.

Fulvio M. Soccodato

Fulvio

Maria
Soccodato
29.03.2023
07:51:44
GMT+01:00
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Allegato

COMMISSARIO STRAORDINARIO ex DPCM 16/2021
consiglio.superiore@pec.mit.gov.it

CONSIGLIO SUPERIORE LL.PP.
Comitato Speciale
consiglio.superiore@pec.mit.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per I'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di
Rieti

sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

PREFETTURA DIRIETI
protocollo.prefri@pec.interno.it

PREFETTURA DI ROMA
protocollo.prefrm@pec.interno.it

Soprintendenza speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO CENTRALE
protocollo@pec.autoritadistrettoac.it

CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E
SABINA
consorzioetruriameridionalesabina@pec.it

ANAS S.p.A.
Direzione Generale
anas@postacert.stradeanas.it

Struttura Territoriale Lazio
anas.lazio@postacert.stradeanas.it

RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI
segreteriacda@pec.rfi.it

Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale - Ancona
rfi-dpr-dtp.an@pec.rfiit

rfi-dpr-dtp.an.ing@pec.rfiit
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione generale
agenziademanio@pce.agenziademanio.it

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio
dre_lazio@pce.agenziademanio.it

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL
SUOLO

Area Tutela del Territorio

Servizio Geologico e Sismico Regionale
dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail it
difesasuolobonifiche@regione.lazio.legalmail it

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL
SUOLO

Area concessioni
dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail it

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL
SUOLO

Area Vigilanza e Bacini Idrografici
dirlavoripubblici@regione.lazio.legalmail it
vigilanzaidro@regione.lazio.legalmail it

REGIONE LAZIO

DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIAE
PESCA, FORESTE

Area Governo del Territorio e Foreste
agricoltura@regione.lazio.legalmail it

REGIONE LAZIO

DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIAE
PESCA, FORESTE

Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord
adarieti@regione.lazio.legalmail it

REGIONE LAZIO

DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIAE
PESCA, FORESTE
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Area Affari generali e Usi Civici
agricoltura@regione.lazio.legalmail.it
protocollo@regione.lazio.legalmail it

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E
URBANISTICA

Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione
Negoziata:

Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
territorio@regione.lazio.legalmail it
copian.province@regione.lazio.legalmail it

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL
SUOLO

Area Genio Civile Lazio Nord
dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail it

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTALE

Area Protezione e Gestione della Biodiversita
vinca@regione.lazio.legalmail it
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail it

REGIONE LAZIO

Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione,
Conferenze di servizi
conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it

PROVINCIA DI RIETI
Ufficio protocollo
urp.provinciarieti@pec.it

PROVINCIA DI RIETI

SETTORE IV

Ufficio Tutela e Valorizzazione Ambientale
settore4.provinciadirieti@pec.it

PROVINCIA DI RIETI
SETTORE V

Ufficio Urbanistica
urp.provinciarieti@pec.it

PROVINCIA DI RIETI
SETTORE V

Ufficio Viabilita Provinciale
urp.provinciarieti@pec.it
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SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA della Conferenza
dei Sindaci dell’lATO2 Lazio Centrale - Roma
stoatoZroma@pec.ato2roma.it

SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA della Conferenza
dei Sindaci dell’lATO3 Lazio Centrale - Rieti
responsabile.ato3rieti@pec.it

ROMA CAPITALE
Gabinetto del Sindaco
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPQO
INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA
protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it

COMUNE DI BELMONTE IN SABINA
comune.belmonteinsabina.ri@pec.it

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
comune.castelsantangelo.ri@legalmail it

COMUNE DI CITTADUCALE
comunecittaducale@viapec.net

COMUNE DI MOMPEQ
comunemompeo@pec.it

COMUNE DI MONTENERO SABINO
info@pec.comune.montenerosabino.riit

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
amministrazione.comunemontesangiovanniinsabina@pec.it

COMUNE DI RIETI
protocollo@pec.comune.rietiit

COMUNE DI SALISANQ
comune.salisano@pec.it

ENTE NAZZANO TEVERE - FARFA
riservanaturaleteverefarfa@regione.lazio.legalmail it

ENTE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA
info@pec.navegnacervia.it

ASL ROMA 2

UOC INTERZONALE PROGETTI ABITABILITA" E ACQUE
POTABILI

paap@pec.asiromaZ2.it


mailto:comune.salisano@pec.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI SULLA STRADA STATALE 4 “SALARIA”
(Art. 2 DPCM 16/04/2021 - art. 4 D.L. 32/2019 conv. L. 55/2019)

ASL RIETI
asl.rieti@pec.it

UOC Distretto 1 - Rieti, Antrodoco, S. Elpidio
distretto 1.asl.rieti@pec.it

UOC Distretto 2 - Salario Mirtense
distretto2.asl rieti@pec.it

ENEL ITALIAS.p.A.
enelitalia@pec.enel it

ACEA PRODUZIONE S.p.A.
ap.spa@pec.aceaspa.it

ENEL PRODUZIONE S.p.A. (gia ERGHYDRO
S.r.l,succes sivamente ENEL HYDRO APPENNINO
CENTRALES.r.l.)

enelproduzione@pec.enel.it

TERNAS.p.A.
ternareteitaliaspa@pec.terna.it

E-DISTRIBUZIONE
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

ITALGAS Reti S.p.A.
italgasreti@pec.italgasretiit

SNAM RETE GAS S.p.A.
Distretto Centro Occidentale
distrettoceoc@pec.snam.it

TELECOM ITALIAS.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

TIM S.p.A. per fibra ottica
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

OPEN FIBER S.p.A. per fibra ottica
openfiber@pec.openfiber.it

ENEL GREEN POWER ITALIA S.r.l.
enelgreenpoweritalia@pec.enel.it

ACQUA PUBBLICA SABINA S.p.A.
info.aps@pec.it

ARPA Lazio sede centrale
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it


mailto:ap.spa@pec.aceaspa.it
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